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Résumé 
Les Etudes Préparatoires du PADAP dans les Paysages d’Iazafo et de Soanierana-Ivongo ont pour 
objectifs de fournir les informations nécessaires à la mise en œuvre du projet. Le document présente 
principalement le contexte, l’état des lieux et le projet.  
Malgré l’enclavement et la pauvreté rurale, compte-tenu des ressources abondantes (climat, eau, 
terres, ressources minières...), les potentialités de développement agricole dans les deux paysages 
sont importantes. La présence de grandes forêts primaires fait de Soanierana-Ivongo un réservoir de 
biodiversité remarquable. 
La population est en forte croissance. Le nombre d’exploitations Agricoles (EA) passera de 49 000 
aujourd’hui à près de 80 000 en 2037. D’ici 20 ans, le besoin en surfaces agricoles supplémentaires 
est estimé à plus de 80 000 ha. La demande en services (santé, éducation, eau potable, 
assainissement, loisirs et transport) croît. 
L’analyse diachronique de l’occupation des sols depuis 20 ans montre une diminution des surfaces 
forestières de 6 à 1% à Iazafo et de 56 à 28% à Soanierana-Ivongo. Les jachères augmentent 
d’environ 30 %. La pression sur les ressources (eau, sols, forêts, biodiversité) est d’autant plus forte 
que les systèmes de production sont peu performants et peu durables.  
Les forêts souffrent du défriche/brûlis, de l’exploitation excessive des espèces de valeur, des 
prélèvements illicites de bois, du braconnage et des occupations illicites. Les produits de la forêt sont 
mal valorisés. La gestion des forêts connait trois principales difficultés : i) le manque de moyens 
financiers et humains des services (CIREEF, CEEF et TEEF), ii) le manque de pouvoir et de légitimité 
des COBA et iii) l’inadéquation des textes concernant la sécurisation foncière. 
Les investissements dans l’agriculture, principalement dans les aménagements hydrauliques ont été 
rares, ces trois dernières décennies. Les grands périmètres sont mal entretenus. Les AUE ne sont pas 
opérationnelles. L’exploitation des petits périmètres et des périmètres familiaux restent encore 
archaïque. Les rendements rizicoles sont très bas. 
Les EA sont familiales, avec des objectifs d’autosuffisance en riz et de développement des cultures de 
rente (agroforêts). Compte-tenu de faibles dotations en terres et en capitaux, les EA ont des 
difficultés structurelles pour la mise en œuvre de l’intensification, qu’elle soit basée sur les principes 
de la révolution verte ou de l’agroécologie. Les prix élevés des cultures de rente sur les marchés 
internationaux peuvent servir de levier pour le développement malgré les risques de variations des 
cours. 
Le paysage institutionnel se caractérise par la présence de nombreuses structures agissant dans le 
domaine du développement rural : STDs, ONGs, groupements, coopératives... Malgré leurs efforts, 
les résultats apparaissent mitigés. Le développement est très dépendant des projets d’autant plus 
qu’il a peu de coordination entre institutions et projets. 
Face à ce diagnostic, l’étude propose un ensemble d’investissements et d’actions 
d’accompagnement. Ce sont : 
 Des aménagements hydro-agricoles (création et réhabilitation de barrages, curage et 
régabaritage  de drains et des canaux d’irrigation, prises d’eau, etc.).  Ils augmenteront la 
disponibilité en rizières et amélioreront la maitrise de l’eau, permettant l’intensification 
agricole et ainsi la diminution de la pression sur les tanety et les forêts ; 
 Un audit puis des actions d’accompagnement (DRAE) pour la mise en place d’AUE 
efficaces capables de gérer et d’entretenir sur le long terme les périmètres ;  
 Des activités de reboisement et de plantations pour densifier les agroforêts et les 
jachères avec des espèces forestières et des cultures pérennes (cultures de rente, 
fruitiers, bois-énergie) sur les versants des périmètres irrigués pour : i)éviter le 
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ruissellement, l’ensablement et les inondations dans les bas-fonds et les plaines 
alluviales ; ii)préserver ou améliorer la fertilité des sols ; 
 Des audits pour un renouvellement des transferts de gestion des COBA et des appuis à la 
DREEF pour protéger les forêts  et améliorer leur gestion et ainsi garantir des revenus, 
développer les services écosystémiques et établir des infrastructures vertes stabilisant 
les paysages ; 
 La mise en place d’un réseau de paysans-relais pour accompagner les exploitations 
agricoles dans l’amélioration de leurs pratiques : intensification rizicole,  agroécologie, 
densification des agroforêts, gestion des jachères et intégration agriculture-élevage ; 
 Un appui aux filières, en interaction avec les autres projets, pour développer l’agriculture 
contractuelle et accroître la valeur ajoutée des producteurs ; 
 La réhabilitation de pistes et chemins communaux pour améliorer l’accès des 
populations aux services et faciliter leur insertion au marché ; 
 L’amélioration de l’accès à l’eau potable des populations. 
Ces réalisations seront intégrées au niveau des paysages, notamment via le schéma directeur des 
périmètres et le plan d’arrangement des infrastructures vertes.  
L’intégration sera technique. L’agriculture contribuera à la biodiversité en favorisant la diversité des 
plantes cultivées dans les champs et jachères. Les forêts et les plantations d’arbres contribueront aux 
revenus via les services écosystémiques, par exemple grâce aux produits forestiers ligneux et non 
ligneux. L’élevage contribuera aux revenus et à la fertilité des sols. 
L’intégration sera économique. Les appuis aux EA (appui conseil, formation, paquets techniques) et 
dans les filières valoriseront les investissements dans les périmètres et sur les versants. Les revenus 
issus des agroforêts pourraient financer l’intensification dans la riziculture. 
Par ailleurs, le PADAP est un projet pilote. Les réflexions, actions, mécanismes, procédures et 
enseignements serviront à la conception du développement de Madagascar. En conséquence, le 
PADAP a les objectifs institutionnels suivants.   
 mettre au point, dans un processus expérimental une approche paysage, c’est à dire une 
approche de développement des territoires, intégrée et participative, associant 
production agricole et gestion de l’environnement durables ; 
 construire les outils nécessaires à cette approche paysage, le Plan d’Aménagement et de 
Gestion Durable du Paysage (PAGDP) et le SIS (Système d’information spatialisée pour le 
suivi et l’évaluation) ;  
 transmettre l’approche et les outils en renforçant les compétences. 
 pérenniser les financements, en s’appuyant sur le mécanisme REDD+ et les paiements 
pour service environnementaux (PSE).  
Au cours des deux premières années, les actions prioritaires du PADAP doivent initier la dynamique 
du projet sans oblitérer le futur PAGDP. En conséquence, les actions prioritaires concernent la 
gouvernance (instances, outils et procédures), la formation préalable des parties prenantes, la mise 
au point de contenus et de méthodes (intensification durable des systèmes d’exploitation) et des 
actions indiscutables mais dont la mise en œuvre nécessite des délais (aménagements hydrauliques).  
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Summary  
The Preparatory Studies for the PADAP project in the Iazafo and Soanierana-Ivongo landscapes are 
intended to provide the necessary information for the project’s implementation. This document 
presents the context, the state of affairs and the project. 
Despite the isolation and rural poverty, there exists significant potential for agricultural development 
in both of these landscapes given their abundant resources (favourable climate, water, land, mineral 
resources, etc.). The presence of large primary forests makes Soanierana-Ivongo a remarkable 
reservoir of biodiversity. 
The population is growing rapidly. The number of farms will increase from 49,000 today to nearly 
80,000 in 2037. More than 80,000 ha of additional agricultural land will have to be found in the 
coming 20 years. The demand for services (health, education, drinking water, sanitation, recreation 
and transportation) continues to grow. 
The diachronic analysis of land use over the last 20 years shows a decrease in forest area from 6% to 
1% in Iazafo and 56% to 28% in Soanierana-Ivongo. Fallows have increased by about 30%. The 
pressure on resources (water, soil, forests, biodiversity) is exacerbated due to inefficient and 
unsustainable production systems. 
Forests are being subjected to clearing and burning, excessive exploitation of valuable species, illegal 
harvesting of timber, poaching and illegal occupation. Full value is not being derived from forest 
products. Forest management suffers from three main difficulties: i) the lack of financial and human 
resources of the concerned services (CIREEF, CEEF and TEEF), ii) the lack of power and legitimacy of 
COBAs (community-level forest associations) and iii) the inadequacy of the land-related laws. 
Investments in agriculture, mainly in hydraulic infrastructure, have been rare in the last three 
decades. Large irrigation perimeters are being poorly maintained. Water users’ associations (AUEs) 
are not operational. Small perimeters and family perimeters remain inefficient or dysfunctional. Rice 
yields are very low. 
Farms are family owned and have objectives of self-sufficiency in rice and development of cash crops 
(agroforests). Given their limited land holdings and inadequate capital, farms are experiencing 
structural difficulties in undertaking intensification, whether based on the principles of the Green 
Revolution or agroecology. The high prices of cash crops prevailing on international markets can 
serve as a lever for development despite the inherent risk of price fluctuations. 
The institutional landscape is characterized by the presence of many entities involved in the field of 
rural development: STDs (decentralized technical services), NGOs, associations and groups, 
cooperatives, etc. Despite their efforts, the results appear mixed at best. Development continues to 
remain very dependent on projects, especially since there is little coordination between institutions 
and projects. 
Confronted with this diagnosis, the study proposes a set of investments and supporting actions: 
 Hydro-agricultural infrastructure (repairs and restorations of drains, irrigation canals, 
dams, water intakes, etc.) that will lead to an increase in rice fields and improve water 
management, allowing agricultural intensification and thus the reduction of pressure on 
taneties and forests; 
 An audit and supporting actions (DRAE) for the establishment of effective WUAs capable 
of managing and maintaining irrigation perimeters over the long term; 
 Reforestation and plantation activities to densify agroforests and fallows with forest 
species and perennial crops (cash crops, fruit trees, wood energy) on the slopes of the 
irrigated perimeters to: i) prevent runoff, silting and flooding in the lowlands and 
floodplains, and ii) maintain or improve soil fertility; 
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 Audits for a renewed transfer of management to COBAs and support to DREEF to protect 
forests and improve their management, thereby guaranteeing income, developing 
ecosystem services and creating green infrastructure that stabilizes landscapes; 
 Establishment of a network of farmer-representatives to support farms in improving 
their practices: rice intensification, agroecology, densification of agroforests, 
management of fallows and crop-livestock integration; 
 Support to the agricultural sectors, in interaction with other projects, to develop contract 
farming and increase the producers’ value added; 
 Rehabilitation of municipal tracks and roads to improve people’s access to basic services 
and facilitate their integration into the market; 
 Improved access to drinking water for populations. 
These activities will be integrated at the landscape level, in particular through the irrigation scheme 
master plan and the green infrastructure plan. 
This integration will take place at the technical level. Agriculture will contribute to biodiversity by 
promoting the diversity of crops grown in fields and fallows. Forests and tree plantations will 
contribute to income through ecosystem services, for example through wood and non-wood forest 
products. Livestock husbandry will contribute to income and soil fertility. 
This integration will also take place at the economical level. The support provided to farms (advisory 
services, training, technical packages) and to the agricultural sectors will add value to the 
investments in irrigation perimeters and on the slopes. Revenues from agroforests could fund 
intensification in rice cultivation. 
Moreover, PADAP is a pilot project. Reflections, actions, mechanisms, procedures and lessons learnt 
will help show the way to Madagascar’s development. Consequently, PADAP has the following 
institutional objectives: 
 to develop a landscape approach in an experimental process, i.e. an integrated and 
participatory approach to territorial development, combining sustainable agricultural 
production and environmental management; 
 to build the tools needed for this landscape approach, the Landscape Arrangement and 
Sustainable Management Plan (French acronym: PAGDP) and the SIS (Spatial Information 
System) for monitoring and evaluation; 
 implement and convey the approach and tools by building skills; 
 ensure sustainable financing, by relying on the REDD+ mechanism and payments for 
environmental services (PES). 
During the first two years, PADAP’s priority must be to initiate the dynamics of the project without 
overshadowing the future PAGDP or making it irrelevant. Consequently, the priority actions will have 
to concern governance (institutional bodies, tools and procedures), the prior training of 
stakeholders, the development of content and methods (sustainable farm intensification) and 
essential actions whose implementation will require time (hydraulic infrastructure).  
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Première Partie : introduction 
Chapitre A : Contexte et attendus des études exploratoires 
1. A. Contexte  
1.1 A. L’enjeu de la transition démographique  
Madagascar, la grande île, couvre une superficie de 587 041 km². Le pays présente une grande 
diversité de sols et de climats.  
En 2015, Madagascar compte 24,3 millions d’habitants (World Population Prospects: The 2012 
Révision, 2013), soit une densité moyenne de 41 habitants/km². De 1960 à 1999, son taux 
d’accroissement naturel annuel dépassait les 3% (Banque Mondiale, 1999) pour s’établir à 2,8% dans 
les années 2000 (EDS, 2011). Selon la Division de la population des Nations unies, la population 
urbaine est estimée en 2015 à environ 8,5 millions d’habitants contre 540 000 en 1960 
(multiplication par 16). Parallèlement la population rurale est passée de 4,6 millions à 15,7 millions 
(multiplication par 3,5). Depuis 1960, le taux de croissance moyen du PIB a été de 2,6 %, taux 
inférieur à la croissance démographique. En conséquence le PIB/habitant a diminué (-2,4% entre 
1970 et 1990 et -0,3% entre 1990 et 2012).  La même évolution a touché le PIB agricole.  
Les productions agricoles vivrières ont progressé sur longue période à des taux proches de ceux de la 
croissance démographique. La croissance de la production agricole a été le fait de la mise en valeur 
de nouvelles terres agricoles mais aussi de l’intensification, en particulier en réponse aux politiques 
agricoles mises en œuvre dans les années 2000. Ainsi, les petites exploitations familiales – car 
l’essentiel de ces productions est de leur fait – peuvent répondre positivement à des politiques 
incitatives et assurer une forte croissance agricole. La croissance du nombre des exploitations 
agricoles a été forte (2,6% par an) ; elle est équivalente à la croissance démographique en zone 
rurale et est même plus rapide que la croissance de la population agricole car le nombre de 
personnes par EA a tendance à diminuer (Sourisseau et al., 2016).  
Mais les superficies et le nombre de bovins (Tableau 1) ont progressé nettement moins vite que le 
nombre d’exploitations agricoles (EA) (+0,9% par an pour les superficies physiques ; 0,8 % pour les 
bovins) d’où une diminution de la taille moyenne des EA. Le taux de croissance des « superficies 
développées cultivées en riz (Ha) », a été très bas (0,9% par an) ce qui se traduit par une part 
décroissante des rizières dans l’assolement annuel et par une diminution de la couverture des 
besoins alimentaires.  
Tableau 1 : Evolution des EA entre les recensements agricoles de 1984/85 et 2004/05 et projections pour 2014/15 
Variables  
RNA 
1984/85  
RA  
2004/05  
Taux annuel 
variation 
(%)  
Projections 
2014/15 
EA moy. 
en 84/85 
EA moy. en 
04/05 
EA moy. 
en 14/15 
Population agricole  8 265 972 13 315 725 2,4 16 900 528 5,67 5,48 5,39 
Effectif des EA 1 458 835 2 428 492 2,6 3 133 300 1 1 1 
Nombre de Parcelles  6 314 329 10 071 126 2,4 12 718 923 4,33 4,15 4,06 
Superficie physique des 
EA (Ha)  
1 755 707 2 083 590 0,9 2 269 794 1,20 0,86 0,72 
Superficies développées 
cultivées en riz (Ha) 
1 088 452 1 250 842 0,2 1 158 773 0,75 0,52 0,37 
Bovins (Effectif)  8 148 984 9 500 139 0,8 10 257 540 5,59 3,91 3,27 
Porcins (Effectif) 736 027 1 247 043 2,7 1 623 212 0,50 0,51 0,52 
Ovins (Effectif) 429 136 695 229 2,4 884 900 0,29 0,29 0,28 
Caprins (Effectif) 744 768 1 218 848 2,5 1 559 243 0,51 0,50 0,50 
Source : MAEP, 2007a, page 16 et calculs des auteurs (Sourisseau et al, 2016). 
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Selon les projections du recensement de l’agriculture de 2004 (MAEP, 2007a), en 2014/15, une EA 
moyenne a une superficie de 0,72 ha de superficie physique, 0,37 ha étant cultivé annuellement en 
riz. Elle possède seulement 3,27 bovins. Seul le petit élevage et les porcs se maintiennent, avec 
même une légère croissance pour ces derniers.  
Les capacités productives disponibles (terres, matériels, équipement et bâtiments, animaux 
d’élevage, etc.) dans les exploitations agricoles sont très faibles pour la très grande majorité d’entre- 
elles. La Figure 1 présente pour 2004, la répartition du nombre d’EA et de la superficie agricole utile 
(SAU) selon des classes de SAU par EA. Environ 60% des EA du pays ont moins de 0,75 ha de terre 
cultivable. Le graphique montre également que les EA de plus grande taille sont peu nombreuses et 
n’occupent qu’une part relativement faible de la SAU totale.  
Figure 1 : Répartition des EA et de la SAU selon des classes de SAU par EA 
 
La croissance démographique a été très importante puisque la population a été multipliée par 
5 depuis 1960. Elle continuerait d’augmenter de 2,8% par an, ce qui reste élevé, même si ce taux de 
croissance s’est quelque peu ralenti après les taux maximum supérieurs à 3% par an, observés dans 
les années 1990. Malgré ce ralentissement, la population de Madagascar continue d’augmenter 
rapidement avec près de 700 000 personnes en plus en 2015. En 2050, elle pourrait être 2,0 à 2,6 fois 
plus nombreuse qu’en 2015, selon différentes hypothèses de fécondité, soit 49 millions à 62 millions 
d’habitants (Sourisseau et al, 2016) et malgré l’exode rural, la croissance de la population agricole 
restera importante.  
Or, pour les EA de plus petite taille, le partage des terres des parents ne permettra pas l’installation 
des enfants dans des conditions décentes de niveau de vie, ni même d’ailleurs de niveau de vie 
comparable à celles des parents. La pauvreté s’accroit à chaque génération, et il semble que les 
autres secteurs économiques ne seront pas en mesure, au cours de la décennie à venir, d’offrir 
suffisamment de nouveaux emplois pour absorber les jeunes actifs supplémentaires, qui sont 
aujourd’hui des enfants. Comme par le passé, c’est l’agriculture, et plus particulièrement l’agriculture 
familiale, qui fournira à ces jeunes actifs ruraux leurs moyens d’existence. Dans ce cadre général, 
l’extension des superficies cultivées pour l’agriculture familiale, dans les zones où existent des 
« réserves », apparaît comme une tendance lourde du développement agricole à Madagascar. La 
dynamique de défriche pour obtenir des terres agricoles est centrale et justifie largement le PADAP. 
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1.2 A. L’enjeu de la conservation et d’une gestion environnementale  
La taille réduite des exploitations et leur morcellement semblent être les principales contraintes au 
développement agricole. La Banque Mondiale (2010) note qu’au cœur de cette problématique se 
trouve la question de l’accès à la terre et de la sécurisation foncière. Aujourd’hui, seules 8% des 
exploitations familiales détiennent un titre de propriété en bonne et due forme sur leur terrain 
même si 86% des terres utilisées sont considérées comme terrains privés (INSTAT, 2008). Les litiges 
auprès du tribunal sur la propriété foncière sont nombreux et cela handicape le développement de 
l’investissement familial (PSAEP, 2015).  
Pour pallier la taille réduite de la superficie des exploitations, la conquête des terres agricoles 
apparait comme la solution pour beaucoup d’agriculteurs et explique en partie le défrichement. La 
dégradation des ressources naturelles (terres, forêts, parcours, eaux, etc.) est alors un risque majeur 
pour le développement à long terme. La pression sur les ressources naturelles, en particulier les 
forêts, s’aggrave avec l’accroissement de la population.  
Selon Tuinenburg et al. (2014), les forêts couvrent à Madagascar une superficie de 12 553 000 ha, 
soit 22% du territoire national. Avec un taux moyen de déforestation de 57 000 ha par an sur la 
période de 2000 à 2011, le pays a perdu une superficie cumulée d’environ 684 000 ha au cours de 
ces douze dernières années. Ces forêts abritent une biodiversité exceptionnelle. Le classement de 
Madagascar comme Hot Spot de la biodiversité mondiale reflète l’importance de l’enjeu de 
conservation et légitime la mobilisation de moyens appropriés pour la conservation des forêts 
primaires de la grande île.  
Comment concilier l’augmentation de la production agricole et la préservation des ressources 
naturelles ? Comment éviter que la conquête de nouvelles terres agricoles soit le moyen principal du 
développement des exploitations agricoles ? Ce sont les enjeux d’une conservation des forêts et de la 
biodiversité. Ce sont aussi les enjeux  d’une intensification agricole respectueuse de 
l’environnement.  
Madagascar possède un réel potentiel agricole (diversité de milieux et des productions, disponibilité 
foncière, main d’œuvre, savoir faire des paysans, ...), mais l’érosion et la dégradation des sols 
limitent la productivité. Le développement de l’agriculture devra donc se faire en préservant au 
mieux le capital naturel, c'est-à-dire grâce à une intensification respectueuse de l’environnement. 
Ceci devrait permettre de limiter la mise en valeur de nouvelles terres agricoles qui, néanmoins, 
restera très probablement l’une des principales solutions pour absorber la croissance 
démographique et fournir de l’emploi aux jeunes actifs ruraux par la création de nouvelles 
exploitations agricoles familiales.  
1.3 A. L’enjeu de la consolidation de l’agriculture familiale  
L’agriculture malgache est, et reste, essentiellement familiale. En 2004, le Recensement Général de 
l’Agriculture (MAEP, 2007) avait évalué à environ 2,5 millions le nombre d’exploitations agricoles 
dans le pays dont 99% étaient des exploitations familiales. Le nombre d’exploitations agricoles est 
fonction du nombre de ménages dans la population rurale mais aussi urbaine. Ainsi, selon l’EMEP 
2010, 81% de l’ensemble des ménages malgaches déclaraient avoir eu, en 2010,  des activités 
agricoles au cours de l’année écoulée, et 68% se considèrent comme des exploitants agricoles vivant 
essentiellement de l’agriculture (INSTAT, 2011). Cela vaut pour les ménages ruraux dont 76% se 
définissent comme exploitants agricoles mais aussi en zone urbaine où 38% des ménages se 
déclarent exploitants agricoles. 
L’agriculture familiale malgache est majoritairement orientée vers la production pour 
l’autoconsommation, puisqu’environ 75% de la production vivrière des ménages ruraux est 
autoconsommée (INSTAT, 2011).  
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En conséquence, les ménages agricoles constituent une bonne part du marché national des produits 
alimentaires, puisque plus de 80% des ménages sont au moins en partie agricoles. 
Mais dans le même temps, l’agriculture familiale assure aussi la plus grande part de la production 
commercialisée et alimente les marchés domestiques et internationaux. La participation au marché 
est très fréquente pour : (i) une part des produits vivriers, y compris au-delà des seuls surplus 
notamment pour le riz, mais aussi le manioc, les légumineuses, le manioc etc. ; (ii) tous les produits 
de rente pour l’exportation (vanille, girofle, café, etc.) (iii) et les produits cultivés essentiellement 
pour le marché domestique (légumes, fruits, lait, etc.). Ainsi, les exploitations familiales 
commercialisent 25% de leurs productions vivrières (riz, manioc, etc.), produisent 45% des 
productions industrielles nationales (arachide, canne à sucre) et plus de 90% des produits de rente 
comme la vanille, le café et le girofle (INSTAT, 2011). 
Cependant, le rapport entre exportations et importations de produits agricoles et alimentaires (en 
valeur) n’a cessé de se dégrader. Il fluctuait entre 2,5 et 5 pendant les années 80 et 90. A la fin des 
années 2000, il est passé sous le seuil de 1. La part des produits agricoles et alimentaires dans les 
exportations est ainsi passée de plus de 80% au début des années 80, à 40% au début des années 
2000 pour atteindre au début de la décennie 2010 environ le tiers. Dans le même temps, la part des 
importations de produits agricoles et alimentaires dans les importations de marchandises (qui avait 
diminué dans les années 90) augmentait pour retrouver son niveau du début des années 80 et 
avoisiner les 20%. Le marché domestique est donc aussi un enjeu fort pour l’agriculture familiale 
malgache. 
1.4 A. L’enjeu de la décentralisation  
La décentralisation a été initiée depuis les années 90 à Madagascar. Les collectivités territoriales  
sont principalement la Région, les Communes et les Fokontany. Les Régions sont à la fois des 
collectivités territoriales décentralisées et des circonscriptions administratives.  
En tant que Collectivités Territoriales Décentralisées, elles disposent de la personnalité morale, de 
l'autonomie financière et s'administrent librement par des Conseils régionaux élus selon les 
conditions et modalités fixées par la loi et les règlements. Les parlementaires sont membres de droit 
du Conseil Régional.  
En tant que circonscriptions administratives, les Régions regroupent l'ensemble des services 
déconcentrés de l'Etat au niveau régional. La loi n°2004-001 du 17/06/04  devait actionner les 
mécanismes de gestion du développement Régional de manière coordonnée et performante et 
apporter des réponses favorables aux préoccupations des Régions (Plan Régional de développement, 
2005).  
La Région est une collectivité publique à vocation essentiellement économique et sociale. Elle doit 
diriger, dynamiser, coordonner et harmoniser le développement économique et social de l'ensemble 
de son ressort territorial et, assurer à ce titre, la planification, l'aménagement du territoire et la mise 
en œuvre de toutes les actions de développement. 
Mais deux points limitent la portée de la décentralisation. D’abord, les chefs de région restent 
désignés alors que les maires sont élus. Les modalités de désignation des présidents de Fokontany 
sont un compromis entre proposition des autorités locales et désignation. Deuxièmement, les 
collectivités territoriales disposent de peu de moyens et dépendent des dotations de l’Etat. Elles 
n’ont pas véritablement les moyens pour assurer leur mandat et fonctions.  
Faire jouer à la Région un rôle moteur dans le développement sera un des enjeux du PADAP.  
  
Rapport final. Etudes préparatoires PADAP. Paysages Iazafo et Soanierana-Ivongo 15 
 
2. A. Cadre et objectifs du projet PADAP  
Le Projet Agriculture Durable par l’Approche Paysage (PADAP) fait suite au Projet Bassins Versants et 
Périmètres Irrigués (BVPI) et à la troisième phase du Programme Environnemental (PE3). La stratégie 
peut être résumée comme suit. Les périmètres irrigués sont des lieux de contribution à la sécurité 
alimentaire, d’intensification et de création de valeur économique. Grâce à des investissements 
(principalement pour la maitrise de l’eau), l’intensification y est possible, intensification d’abord par 
le travail mais aussi par l’utilisation des intrants. L’augmentation des superficies aménagées permet 
de mieux répondre aux besoins à la fois alimentaires et monétaires des populations et en 
conséquence doit occasionner une diminution de la pression sur les bassins versants.  
Parallèlement, les forêts malgaches constituent un sanctuaire de biodiversité à conserver. Une 
réduction de la pression anthropique est possible via le développement d’activités génératrices de 
revenus et l’intensification de l’agriculture en bordure de forêt. 
Mais, les difficultés  rencontrées  par  les  programmes  BVPI  et  PE3  ont  rappelé l’interdépendance 
forte existant entre protection de l’environnement et développement agricole. L’absence  de  gestion  
à  l’échelle  des  bassins  versants  et  la  faiblesse des organisations en charge de la gestion des 
périmètres  irrigués (association des usagers de l’eau, AUE) ne  permettent  pas  d’atteindre des  
rendements et un développement agricole satisfaisants (ensablement des rizières dû à l’érosion en 
lien avec la déforestation, feux de brousse, absence de protection des berges, etc.).  
Les paysages se dégradent et les forêts continuent à être défrichées pour exploiter, notamment la 
fertilité de leurs sols et fournir des moyens d’existence à une partie de la population rurale.  
La faiblesse des administrations chargées de la conservation des forêts et de la gestion de 
l’exploitation forestières les difficultés de mise en œuvre des transferts de gestion de ressources 
naturelles (TGRN) et l’absence d’activités génératrices de revenu à destination des populations 
riveraines des forêts ne permettent pas d’endiguer la déforestation. 
L’objectif global du PADAP est d’augmenter la productivité agricole en lien avec une gestion durable 
des ressources naturelles dans 5 paysages sélectionnés, au sein de 4 régions de Madagascar (Sava, 
Analanjirofo, Sofia et Boeny). « L’approche paysage, en intégrant les actions à mener au niveau de 
l’ensemble  du bassin versant devrait garantir la valorisation durable des investissements réalisés sur 
les périmètres irrigués et sur les bassins versants. Il s’agirait notamment de réduire les problèmes 
d’érosion des sols et l’ensablement des périmètres irrigués en s’attaquant aux causes de dégradation 
des terres à l’échelle du bassin versant impactant les zones agricoles » (TDR étude). 
Le PADAP propose des innovations par rapport aux projets précédents. Il est d’abord innovant dans 
sa conception. Il veut démontrer  que les actions permettant une meilleure production agricole et 
une meilleure productivité peuvent être étroitement liées aux actions de promotion d’une meilleure 
gestion des ressources et de conservation de l’environnement. En ce sens, il s’inscrit dans la réflexion 
sur l’agroécologie, l’agriculture environnementale, la « smart agriculture », etc.  
Le PADAP est aussi innovant dans son approche intégrée des paysages et des territoires visant à 
développer durablement la production agricole tout en renforçant la gestion des ressources 
naturelles sur des zones déterminées. L’approche « paysage » est  également novatrice en organisant 
la concertation et la co-conception, en début de projet, d’un plan de gestion durable des paysages 
visant à planifier les cinq ans d’intervention suivant des priorités identifiées par les acteurs locaux. En 
conséquence, le PADAP donne beaucoup d’importance au renforcement des capacités de 
l’administration centrale et des acteurs locaux, des gestionnaires d’aires protégées, des associations 
d’usagers de l’eau. 
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Le Projet PADAP est enfin innovant par son inter-sectorialité, même si celle-ci reste encore au niveau 
du secteur du développement rural. Le PADAP réunit en effet trois ministères au sein d’une maîtrise 
d’ouvrage interministérielle : le Ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de 
l’Elevage (MPAE) ; le Ministère de l’Environnement, de l’écologie et des Forêts ; le Ministère de l’Eau, 
de l’Energie et des Hydrocarbures1. Cette interaction a été effective dès la préparation du projet et 
se matérialise par une coordination à la fois à Antananarivo et en Région en mobilisant les Directions 
Régionales des trois ministères dans les régions d’intervention. 
Le projet est un projet pilote. Durant sa première phase, il doit permettre de valider la pertinence de 
l’approche paysage. Il a vocation à s’étendre à l’ensemble du territoire national (capitalisation des 
résultats et bonnes pratiques).  
3. A. L’approche paysage  
L’approche paysage a orienté les attendus des études, nos méthodologies et les travaux engagés.  
Le paysage est d’abord un espace géographique, et en tant que tel il doit être délimité. 
En second lieu, le paysage est un espace de ressources naturelles. Ces ressources doivent être 
identifiées, cartographiées, caractérisées et évaluées. Le choix des thématiques d’études répond au 
besoin de caractérisation de ces ressources (hydrogéologie, forêts, foncier, aménagement, systèmes 
d’activités, organisation sociale et institutionnelle...).  
Le paysage est aussi un espace d’actions. Les acteurs développent des activités diverses, 
individuelles et collectives qui contribuent au paysage.  Ces activités doivent être identifiées et 
caractérisées. L’analyse doit permettre de comprendre comment ces projets se traduisent en 
stratégies et pratiques : les systèmes d’activités agricoles. Pour ce, il est nécessaire de : 
 Recenser les différents types d’acteurs et identifier leurs stratégies ; 
 Décrire l’organisation sociale de base et les services ; 
 Décrire les différents types de systèmes d’activités et leurs liens avec les principales 
filières ; 
 Apprécier la performance de ces systèmes d’activités dans leur contribution au 
développement durable, en intégrant performances économique, sociale et 
environnementale. 
Dans PADAP, le paysage est une entité de planification, de projets et de gestion. Un paysage devrait  
être géré comme un tout, en évitant une gestion sectorielle cloisonnée des activités humaines. 
L’approche paysage a aussi pour objectif de mettre en place un dispositif de gouvernance concertée 
à l’échelle du paysage en s’appuyant sur les entités existantes de la gouvernance actuelle des 
territoires à Madagascar.  Ce sont d’abord des méthodes et outils de planification pour une meilleure 
utilisation des terres, en pensant mieux la relation entre ressources et systèmes d’activités. Ce sont 
aussi des méthodes et des outils de gestion des terres et des ressources afin d'atteindre les objectifs 
sociaux, économiques et environnementaux du développement durable (DD). Ce sont enfin des 
organisations intégrées dans un système de gouvernance cohérent, réaliste et adapté au contexte 
socioéconomique de la région Analanjirofo, munies de moyens humains, matériels et financiers leur 
permettant d’assurer leur mission. De manière pragmatique, les missions de ces organisations 
intégrées doivent être raisonnées en fonction des moyens disponibles et mobilisables dans la durée. 
C’est dans cette perspective que nous proposerons des pistes pour un schéma directeur des 
paysages.   
                                                          
1
 Les intitulés des Ministères précédant le remaniement de Mai 2018 ont été conservés. 
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Enfin l’espace est approprié. Dans le cadre du PADAP une cinquième caractéristique recherchée  est 
celle de l’appropriation du projet et l’adhésion à ce même projet de la part des populations et des 
institutions des paysages. Ceci ne peut s’inscrire que dans une démarche permettant  une certaine 
souplesse dans la planification et l’exécution du projet et offrant une ouverture des espaces de 
gouvernance aux acteurs du paysage  et aux bénéficiaires du projet. 
4. A. Les attendus  
Les termes de références des études font implicitement références à ces caractéristiques en 
demandant de :  
 Délimiter les paysages et identifier les communes (un paysage délimité)  
 Réaliser un état des lieux des structures ;  
 Analyser les documents de planification existants. 
 Cartographier et caractériser les ressources (un paysage de ressources) 
 Identifier et délimiter les bassins versants à l’intérieur du paysage. 
 Evaluer les ressources en eaux de surface et souterraines et les systèmes d’exploitations des 
ressources en eaux. 
 Estimer la surface forestière et évaluer leurs niveaux de dégradation. Identifier les 
projets/Réaliser un diagnostic des paysages. 
 Décrire et évaluer les systèmes d’activités (un paysage d’action) 
 Réaliser une cartographie des acteurs. 
 Fournir un état des lieux sur les différentes pratiques et utilisations des paysages. 
 Analyser les menaces qui pèsent sur la production, les ressources naturelles et les moyens de 
subsistance. 
 Donner des pistes pour un Plan d’aménagement de gestion durable des Paysages et 
produire un plan d’intervention (paysage de planification, de projets et gestion) 
 Identifier et proposer des possibilités d’amélioration d’utilisation des sols sur la base de 
l’existant ;  
 Proposer des investissements ; 
 Définir et budgétiser les activités éligibles jugées pertinentes durant la phase du projet dans 
le paysage. 
 Etablir une situation de référence détaillée en proposant des indicateurs qualitatifs et 
quantitatifs de suivi-évaluation du projet. 
 Identifier les enjeux d’appropriation des différents acteurs de l’approche paysage 
(paysage approprié et de gouvernance). 
C’est en fonction de ces attendus qu’est construit ce rapport.  
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Chapitre B : Méthodologie 
1. B. Contraintes, démarche et phases de mise en œuvre 
La méthodologie utilisée par le CIRAD s’appuie sur un ensemble d’études thématiques (Figure 2) 
permettant de caractériser les ressources, les aménagements existants, les systèmes d’activités, les 
dynamiques et les propositions d’intervention. Les aspects agro-économiques, sociologiques, 
hydrogéologiques, de génie rural, d’occupation de l’espace (dans la relation complexe entre forêts, 
agroforêts et activités agricoles), organisations et institutions ont été ainsi étudiés.   
Mais l’approche paysage impliquait aussi l’intégration de ces éléments en un tout de ces différents 
éléments, le paysage.  
Figure 2 : Principales thématiques abordées. 
Cette intégration est d’abord 
spatiale, grâce à un zonage des 
unités de paysage en intégrant 
processus biophysiques-biologiques 
et dynamiques socio-économiques 
(systèmes d’activités). Pour 
chacune des unités spatiales les 
dynamiques existantes et les 
actions paraissant les plus 
appropriées seront présentées.  
 
Un autre aspect important de la méthodologie porte sur la mise en œuvre d’une démarche 
participative qui vise, autant que faire se peut, dans un cadre contraint de durée des études et des 
moyens disponibles, à la co-conception du programme basé sur la valorisation des compétences des 
acteurs impliqués, à différentes échelles, en privilégiant des allers-retours entre des travaux internes 
à l’équipe chargée de l'étude et des séances de discussion avec les parties prenantes. Le rôle de 
l’équipe de consultants a été ici de collecter les données et informations, de les analyser et  les 
systématiser pour les mettre en débat, avec les différents acteurs concernés. 
Une des grandes contraintes que l’équipe CIRAD a rencontrée est l’absence généralisée de données. 
Les bibliothèques et les bases de données sont rares. L’absence de données et d’information 
concerne surtout les niveaux infrarégionaux (districts, communes). Il n’y a pas de série chronologique 
de données qui permette de retracer et analyser les évolutions. Dans le cadre de ces études 
préparatoires, le manque de données a été pénalisant (surtout pour Soanierana-Ivongo) du fait de 
l’étendue des paysages, des distances, de l’enclavement et de la complexité administrative (trois 
régions). Nous avons dû créer des données et de l’information.  
Compte tenu de ces contraintes nous nous sommes d’abord appuyés sur l’analyse spatiale en 
utilisant les données satellitaires. L’analyse spatiale a été enrichie par des recherches 
bibliographiques et complétée par des enquêtes de terrain.  
Les travaux ont été organisés en quatre grandes étapes. 
La première a été une phase de contacts institutionnels et techniques, toujours accompagnés d’un 
travail de présentation du PADAP. Les contacts institutionnels, menés en février et mars, à 
Antananarivo (PADAP, BM, AFD, Ministères...) et dans la région d’Analanjirofo (Préfecture, Région, 
Districts ; services déconcentrés ; maires ; présidents de fokontany) ont permis d’expliciter les 
objectifs de l’étude, de présenter les activités de l’équipe, de collecter de la documentation  et 
d’engager un premier dialogue sur les thématiques et les lieux où se dérouleraient les enquêtes de 
terrain. 
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La seconde a été une phase de collecte des données croisant analyse spatiale grâce aux images issues 
de la télédétection, visites exploratoires de terrain, tenue des focus group et réalisation des 
enquêtes de terrain. Les visites exploratoires ont permis de mieux comprendre les logiques des 
paysages. Analyse spatiale, zonage à dire d’acteurs, visites et rencontres avec les équipes des 
services déconcentrés et des collectivités locales nous ont permis de mieux délimiter les domaines et 
les champs des études, en établissant un certain nombre d’hypothèses. Les questionnaires 
d’enquêtes ont été élaborés à la lumière de ces premières constatations. 
A partir de l’analyse spatiale, nous avons classé les différents fokontany en quatre grands groupes, 
en fonction de la superficie relative des types d’occupations : fokontany à dominante périmètre 
irrigué ; fokontany à dominante forêt : fokontany à dominante agro-forêt ; fokontany à dominante 
jachère.  Cette première classification a orienté le choix des lieux de réalisation des enquêtes.  Les 
fokontany et les lieux d’intérêts, où ont été menées les enquêtes ont été choisis, en concertation 
avec les services déconcentrés (DRAF, DREE et DREAH), les responsables de districts et les maires.  
Des focus groupes, des enquêtes agroéconomiques sur le système d’activités des ménages ont été 
menées dans 6 fokontany (3 fokontany dans chaque paysage, 1 fokontany dans chaque grande zone 
d’occupation du sol, 1 fokontany par commune pour couvrir le plus de communes possibles, 1 
fokontany minimum par district). Les travaux d’identification systématique de l’ensemble des 
périmètres irrigués ont permis d’appréhender les modes de gestion et de fonctionnement des AUE. 
Des enquêtes sur l’utilisation des ressources forestières ont été menées dans  trois autres fokontany, 
situé en bordures des forêts.  
Le Tableau 2 présente la liste des fokontany retenus, la référence aux types d’occupations et  les 
types d’enquêtes réalisées. 
Tableau 2 : Types d’enquêtes réalisées par fokontany sélectionné   
Paysage Commune Fokontany 
Occupation des 
sols dominante 
Activités menées. Population Instat en 2008 
Iazafo 
Maromitety Anstirakorika Agro-forêt 
Focus group, 
enquêtes ménage 
1509 hab, 22.1km², densité 
667hab/km² 
Ampasimazava Ampahibe 
Périmètres 
irrigués 
Focus group, 
enquêtes ménage 
1249 hab, 25.6 km², 487 
hab/km² 
Mahambo Amdampy 
Savane 
/Jachère 
Focus Group, 
enquêtes ménage 
Données de l’ancien 
fokontany Ambalafary qui 
a été découpé en 3 en 
2010 : densité 151 
hab/km² 
Maromitety Ambalakondro 
Périmètres 
irrigués 
Enquête ménage 
(forêt) 
1005 hab, 2,80km², 358 
hab/lm² 
Maromitety Ambohimarina Agro-forêt 
Enquête ménage 
(forêt) 
1795 hab, 9,69 km², 
185hab/km² 
Soanierana-
Ivongo 
Soanierana-
Ivongo 
Ampasimbola 
Savane 
/Jachère 
Focus Group, 
enquêtes ménage 
Pop 890, 8.1km², densité 
109hab/km² 
Antanifotsy Marovinanto 
Périmètres 
irrigués 
Focus Group, 
enquêtes ménage 
Pop 1093, 17km², densité 
63 hab/km² 
Ambahoabe Ambavala Forêt 
Focus Group, 
Enquêtes ménage 
1094 hab, 102 km², densité 
11hab/km² 
Ambahoabe Ambodirafia Jachère 
Enquête ménage 
(forêt) 
1095 hab, 8,62km², 
126hab/km² 
Ambahoabe Ambarimay Forêt 
Enquête ménage 
(forêt) 
1094 hab, 102,40km², 
10hab/km² 
Ambahoabe Ambatolalaka Agro-forêt 
Enquête ménage 
(forêt) 
990 hab, 15,24km², 
64hab/km² 
 
Les cartes 1 et 2 localisent ces fokontany. 
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Carte 1 : Carte de localisation des fokontany enquêtés dans le paysage d’Iazafo 
 
Carte 2 : Carte de localisation des fokontany enquêtés dans le paysage de Soanierana-Ivongo 
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Les focus group et les entretiens avec les personnes ressources, les enquêtes ménages (socio-
économiques), forêts et filières bois, hydrauliques et génie rural ont été engagées rapidement après 
le lancement « officiel » de l’étude, le 20 février, à Fénérive Est, chef-lieu de la région Analanjirofo. 
Ces activités se sont poursuivies tout au long du mois de mars et une partie du mois d’avril. Deux 
ateliers de travail avec les maires des communes concernées ont été organisés les 20 et 22 mars. 
Durant ces ateliers, des questionnaires ont été distribués aux maires qui les ont remplis et transmis 
quelques temps après.  
Les difficultés rencontrées lors de cette première étape ont été :  
 l’extrême enclavement des sites d’enquêtes ;  
 la saison des pluies et des cyclones peu propice aux actions de terrain ;  
 l’information dispersée, parcellaire et difficile à obtenir ;   
 les réticences des populations vis à vis des enquêtes. 
Le traitement des données a pris du temps et s’est poursuivi jusqu’à la mi-mai. Dans le même temps, 
du 20 avril au 5 mai, nous avons engagé la troisième phase, celle d’élaboration des contenus, 
principalement dans des ateliers thématiques organisés avec les trois directions techniques (DREEF, 
DREEH, DRAE) et la région. Ces ateliers ont rassemblé des agents des STD, des fonctionnaires de la 
Région, des responsables d’associations et de projets travaillant dans la zone. L’équipe a proposé des 
orientations à la fois techniques et institutionnelles qui ont été débattues et discutées. Ce sont ces 
orientations qui ont servi de base aux propositions d’actions présentées en partie 7.  
La quatrième étape de validation a eu lieu les 20 et 21 juin 2018. 
2. B. Analyse spatiale 
2.1 B. Le volet télédétection  
Compte tenu de la dimension des paysages et de l’enclavement du paysage de Soanierana-Ivongo le 
volet télédétection a eu une grande importance dans la mise en œuvre de la méthodologie.  
Le volet télédétection de l’étude a pour objectif initial de : 
 Cartographier et analyser l’occupation et l’utilisation actuelles du sol. 
 Analyser l’évolution de cette occupation du sol dans le temps. 
 Cartographier le risque érosion dans la zone d’étude. 
 Analyser les résultats obtenus et les mettre en relation avec d’autres types d’informations 
(topographie, géomorphologie, limites des bassins versants, limites administratives, etc.). 
 B. Cartographie de l’occupation des sols 2.1.1
La cartographie de l’occupation du sol a été réalisée sur la base de traitement automatique d’images 
satellites à haute résolution spatiale acquises en 2017.  
L’étude de l’évolution de l’occupation du sol a été réalisée à partir de la comparaison de l’occupation 
du sol actuelle avec une carte d’occupation du sol dérivée du traitement d’image satellite d’archive. 
La date choisie est de 20 ans avant l’image actuelle.  
Nous avons utilisé le modèle RUSLE pour l’évaluation du risque érosion dans les paysages de 
Soanierana-Ivongo et Iazafo.  
Enfin, les données connexes que nous avons utilisées pour analyser et interpréter nos résultats sont 
principalement les données topographiques et géomorphologiques sous la forme de modèle 
numérique de terrain, et ses dérivés (pentes, etc.). 
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Les choix méthodologiques (classification par pixel, utilisation des Images Sentinel...) sont précisés 
dans l’annexe 1 « Rapport Analyse spatiale ».  
Sur la base d’observations de terrain antérieures sur les zones couverte par les images, nous avons 
identifié par photo-interprétation les grands types d’occupation du sol que nous avons estimés 
identifiables sur les images. Les classes d’occupation du sol ainsi définies sont : 
 Forêt ; 
 Forêt dégradée ou Agro forêt ; 
 Savoka ; 
 Savane ; 
 Cultures ou défriches ; 
 Sol nu ou presque nu ; 
 Végétation côtière ; 
 Habitation et zones aménagées ; 
 Périmètres irrigués et rizières. 
Pour valider les différentes classes obtenues, une exploration des paysages pour identifier 
précisément les types d’occupation du sol cartographiés a été réalisée. 
 B. Etude de l’évolution de l’occupation du sol en 20 ans 2.1.2
Les images utilisées pour la cartographie de l’occupation du sol sont des images satellites Landsat 
Thematic Mapper (TM).  
Les résolutions spatiales, spectrales et temporelles (de 16 jours) ne permettent pas d’obtenir une 
classification aussi précise et vaste (couvrant la majorité de la zone d’étude) que celle obtenue sur les 
images Sentinel2. L’évolution de l’occupation de l’espace est donc plus facilement observable sur les 
classes pouvant être représentées par de grandes unités non segmentées telles que les classes forêt 
et   périmètre irrigué. 
2.2 B. Le volet photo-interprétation  
 B. Transect et toposéquence 2.2.1
Une approche par photo-interprétation a permis  d’analyser comment sont répartis les différents 
types d’occupation du sol suivant la toposéquence pour chaque classe identifiée.  
En fonction des pourcentages d’emprise spatiale des types d’occupation du sol, les fokontany ont été 
classés en quatre classes distinctes dans les deux paysages : dominante Forêts,  dominante Périmètre 
Irrigué, dominante Agro-Forêt, dominante Savane... 
Pour chaque classe un nombre de transects a été défini selon la proportion de surface occupée par 
cette classe dans le paysage.  
Trente-cinq transects ont été réalisés sur Soanierana-Ivongo et sept sur Iazafo.  Chaque transect est 
conçu pour partir d’un sommet et coupe une rivière afin de capter la toposéquence à l’échelle locale. 
Chaque transect est long de 3 km et large de 100 m soit trente hectares  Les transects sont orientés 
suivant la direction principale d’écoulement dans les sous-bassins versants. Les classes observées et 
identifiées sont :  
 Les systèmes agroforestiers ;   
 les monocultures (de girofle, litchi) ;  
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 les parcs arborés (de girofle, litchi) ; 
 les systèmes agroforestiers complexes (association de cultures pérennes, arbres fruitiers et 
bois d’œuvre) ; 
 les Savoka : savoka dense, moyenne, peu dense, arboré ou non ; 
 la savane ; 
 les rizières et périmètres irrigués ; 
 les espaces cultivés ou défrichés (tavy, etc.). 
La disposition des transects et la délimitation des différents types d’occupation des sols au sein d’un 
transect sont illustrés (Figures 3 et 4). 
Figure 3 : Disposition des transects dans les deux paysages 
 
 
 
Figure 4: Exemple de délimitation des différents polygones correspondant aux types d’occupation des sols au sein d’un 
transect (en zone agroforêts et en zone forêt) 
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 B. La photo-interprétation pour analyser les périmètres 2.2.2
La télédétection a été utilisée pour l'identification des bas-fonds et plaines, pour leur classification, 
pour la mesure de leur superficie et pour la localisation des différents périmètres à aménager, à 
réhabiliter, à consolider, à étendre. 
A partir de relevés GPS de terrain, les clés d’identification pour les périmètres irrigués ont été 
précisées. Les points GPS ont été projetés sur un fond cartographique à très haute résolution spatiale 
en composition colorée aux couleurs naturelles via les ressources ArcGIS Online. Grâce à des 
méthodologies de photo-interprétation, il a été possible de délimiter chaque élément particulier du 
périmètre tels que les canaux d’irrigation, de drainage, les zones aménageables, les zones 
actuellement aménagées directement sur SIG. Les observations relevées sur le terrain tels que les 
fonctions des ouvrages, leur état (opérationnel ou non) et performances (besoin de 
redimensionnement ou non) ont été associées en attribut. 
Outre les grands périmètres irrigués, des réseaux de petits périmètres existent dans les bas-fonds. Ils 
ont des superficies variables, et certains peuvent avoir un potentiel de production qui va au-delà de 
l’échelle familiale. Ainsi nous avons également délimités ces périmètres dans le paysage. 
Pour ce faire, nous avons couplé les résultats de la télédétection avec ceux de la photo-
interprétation. Nous  avons pu procéder à une délimitation précise de chaque périmètre de 
superficie supérieure à 1 ha. 
 B. Relation entre Typologie d’occupation du sol et pente 2.2.3
Cette analyse a été réalisée avec le logiciel statistique R. 
Les données utilisées sont celles issues de la télédétection. Nous avons analysé la corrélation 
(coefficient de Pearson) entre la pente exprimée en degré  (selon les classes suivantes 0-3 ; 3-7 ; 7-
15 ; 15-25 ; 25-35 ; 35-45 ; Sup45) et le pourcentage des 11 types d’occupation du sol. 
Les analyses de corrélation ont également été menées avec les données issues de la photo-
interprétation. Une analyse graphique de la relation entre altitude relative sur la toposéquence et 
surface des 22 types d’occupation du sol au sein des transects a été réalisée. 
2.3 B. Estimation du risque Erosion 
Nous avons utilisé le modèle Revised Universal Soil Loss Equation pour estimer et spatialiser le risque 
d’érosion dans la zone. Ce modèle est basé sur l’équation (E2) : 
 A= R K L S C P            (E2) 
Avec: 
A= Perte de sol annuelle moyenne en T/ha/an 
R= Indice d’érosivité de la pluie en MJ.mm/ha/h 
K= Indice d’érodibilité du sol en T.h/MJ/mm 
L= Facteur de longueur de la pente 
S= Facteur de raideur de la pente 
C= Facteur de rétention fourni par le couvert végétal 
P= Facteur incluant les mesures d’accompagnement (terrassement, cultures en bande, etc.) 
Chaque variable de l’équation est calculée ou approximée à partir d’une carte ou image satellite : 
carte pédologique pour K (voir la carte fournie dans le volet hydrogéologie), données 
pluviométriques et données des stations météorologiques pour R, modèles numériques de terrain 
pour L et S, valeurs de référence obtenues par télédétection pour C). 
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3. B. Hydrologie et gestion intégrée de l’eau 
3.1 B. Objectif du volet « hydrogéologie et gestion intégrée des ressources en eaux »  
L’objectif du volet « hydrogéologie et gestion intégrée des ressources en eaux » est de proposer des 
activités permettant de :  
 garantir l’accès à l’eau pour tous les usages dans le bassin versant notamment (eau 
potable, assainissement, hygiène, débits d’irrigation dans  les périmètres irrigués) dans 
un cadre de protection et de conservation des ressources en eaux,  en empêchant les 
inondations et l’érosion ;  
 mettre en place une gouvernance locale intégrée des ressources naturelles, en 
réfléchissant sur la mise en œuvre de comités de bassins ; 
 identifier les mécanismes de financement  (fonds national sur les ressources en eaux) 
pour que ces comités puissent faire face à leurs responsabilités de protection des bassins 
versants contre les dégradations environnementales.  
3.2 B. Récolte et analyse de données physiques  
Pour atteindre cet objectif les activités mises en œuvre ont été : 
 Récolte et analyse de données physiques sur « hydrogéologie et gestion intégrée des 
ressources en eaux » 
 Récolte et analyse de données sur le cadre institutionnel et juridique 
 Inventaire des institutions existantes, analyse de leurs rôles respectifs et de leur capacité, 
au niveau national et régional, en termes de coordination et de mise en œuvre du projet 
 Inventaire des textes et lois existants liés aux domaines du projet et pouvant impacter les 
activités envisagées (agriculture, irrigation, gestion de l’eau, gestion forestière, foncier).   
 Collecte de données socio-économiques auprès d’organismes détenteurs d’information 
ou à travers des enquêtes et consultations - Possibilités  de  financement  de  l’activité  
agricole  (accès  au  micro  crédit,  institutions financières, autres…). 
Les données ont concerné la climatologie (pluviométrie, bilan hydrique, évolution climatique), 
l’hydrologie (délimitation des bassins versants et caractérisation des cours d’eau, débits de crue et 
d’étiage), la géomorphologie, la géologie, la pédologie, l’hydrogéologie (caractéristiques des nappes 
et débits potentiels), les caractéristiques hydrauliques des sources et des points d’eau (évolution des 
usages et prévision pour les 5 prochaines années, qualité de l’eau), avec  une  mise  en  perspective  
du  changement  climatique.  
L’hydrologie et la gestion intégrée pour les 2 paysages ont été étudiées en exploitant le document du  
Sesam-Gire, « Base de données Climatologie-Hydrologie-Hydrogéologie-Utilisation du SESAM-GIRE »2 
du Ministère de l’eau, de l’énergie et des hydrocarbures. Cette base de données est un outil utilisé 
pour la mise en œuvre de la GIRE (Gestion Intégrée des Ressources en Eaux). Cet outil contient les 
données de base de référence en climatologie, hydrologie et hydrogéologie. 
L’utilisation de l’outil permet d’extraire et d’exploiter des cartes intégrées dans le Sesam  comme 
autant de couches à superposer pour des analyses thématiques se rapportant : 
 à la connaissance de la situation des ressources en eaux notamment la quantité 
disponible et la quantité exploitable 
 à l’évaluation des utilisations existantes 
                                                          
2
 Base de données Climatologie-Hydrologie-Hydrogéologie-Utilisation du SESAM-GIRE-2017 
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 aux mesures à prendre pour la mobilisation, l’exploitation, la protection des ressources 
en eaux dans le cadre de la planification des besoins en eaux pour tous les usages 
nécessaires pour le développement. 
Pour une intervention de Gestion Intégrée des Ressources en Eaux, il est nécessaire de calculer les 
débits de crues, pour concevoir des ouvrages de protection contre les inondations et autres 
catastrophes dues à la montée des eaux, et d’évaluer les débits d’étiage qui représentent les débits 
d’écoulement des eaux souterraines et qui sont en fait les débits d’exploitation des ressources en 
eaux de surface, débits réellement  disponibles pour tous les usages, que ce soient l’adduction d’eau 
potable, l’irrigation, l’industrie, la production d’hydroélectricité, etc..   
Les références ne peuvent être des mesures ponctuelles, effectuées une fois  dans  un temps limité, 
mais doivent faire référence à des mesures réalisées sur  plusieurs cycles hydrologiques, sur de 
longues périodes, et dans plusieurs stations hydrométriques. 
Aussi, les valeurs obtenues  par des jaugeages ponctuels et par les formules empiriques doivent être 
contrôlées par comparaison avec les données obtenues par les études et les mesures hydrologiques, 
en particulier celles effectuées par l’Orstom et le Cnre dont les résultats sont contenus dans les 
documents « Fleuves et Rivières de Madagascar » (Chaperon et al, 1993) et  « Actes des Journées de 
l’eau - 16 - 20 novembre 1992, Antananarivo, CNRE ».  
Les activités menées ont d’abord consisté à l’exploitation de la carte du Sesam concernant 
l’hydrologie, carte intitulée Hydro_line sur laquelle les limites de tous les bassins versants du Paysage 
d’Iazafo et du  Paysage de Soanierana-Ivongo ont été tracées en s’appuyant sur les cartes 
topographiques au 1 : 100 000. 
Cette première phase a permis d’identifier  les principales rivières des bassins versants et d’acquérir 
les données de base les concernant (sources, nappes d’origine, directions principales, principaux 
affluents, localisation des exutoires caractéristiques).  
Dans une deuxième phase, une évaluation des ressources en eaux disponibles, en quantité et qualité 
a été réalisée. Elle a aussi permis de calculer les quantités utilisées, d’estimer les besoins à termes 
exprimés,  de chaque unité de paysage retenue pour les interventions dans les sous-bassins versants 
de chaque commune concernée.  
3.3 B. Inventaire des textes et lois liés aux domaines hydrauliques et de gestion de l’eau 
La gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) est un processus qui promeut la gestion et le 
développement coordonnés de l’eau, des terres et des ressources connexes, afin d’optimiser le bien-
être économique et social sans compromettre la durabilité des écosystèmes vitaux et de 
l’environnement.  
Cela comprend le développement et la gestion plus coordonnés :  
 Des sols et de l’eau, 
 De l’eau de surface et de l’eau souterraine, 
 Du bassin fluvial et de son proche environnement marin et côtier, 
 Des intérêts amont et aval. 
Elle implique aussi la réforme des systèmes humains pour permettre aux individus - les femmes aussi 
bien que les hommes - de retirer des bénéfices de ces ressources. La connaissance complète de la 
situation du cadre organisationnel, institutionnel et juridique du secteur de l’eau est un élément 
fondamental de la gouvernance de l’eau. 
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Les textes du cadre légal et règlementaire analysés concernent, d’une part la gestion intégrée des 
ressources en eau, et d’autre part la gestion des périmètres irrigués.  En ce qui concerne la gestion 
de l’eau, l’étude a été faite en exploitant les textes légaux du secteur notamment, le code de l’eau et 
ses décrets d’applications pour identifier les institutions existantes et analyser leurs rôles respectifs 
et leur capacité, au niveau national et régional, en termes de coordination et de mise en œuvre du 
projet.  
Les institutions impliquées dans la gestion de l’eau sont les communes, maitre d’ouvrage pour le 
service public de l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement des eaux usées 
domestiques pour chaque commune, et les agences et comités de bassins pour la gestion intégrée 
des ressources en eaux, établis par Régions.  
Pour ce qui se rapporte à la gestion des périmètres irrigués, les textes légaux sur lesquels l’analyse  
se base sont  la  loi n°2014 - 042  régissant la Remise en état, la Gestion, l’Entretien,  la Préservation 
et la Police des Réseaux Hydroagricoles, le décret n° 2017-850 portant application de la loi n°2014-
042 du 09 Janvier 2015 régissant la Remise en état, l’Entretien, la Gestion, la Préservation et la Police 
des Réseaux Hydroagricoles, la Lettre De Politique De Développement Des Bassins Versants & 
Périmètres Irrigués (BVPI) du 12 juillet 2006. 
3.4 B. Inventaire et analyse des documents de planification et aménagement du 
territoire 
Les documents officiels existants concernant la planification et l’aménagement du territoire à 
l’échelle nationale et régionale impliqués dans la gestion intégrée des ressources en eaux sont de 
plusieurs natures. 
 B. Documents de politique et stratégie nationale 3.4.1
Les documents existants au niveau national sont : 
 Le Plan national de développement 2015-2019-Ministère chargé du Plan ;  
 Les lignes directrices du secteur eau, assainissement et hygiène période 2015 – 2019- « 
Vers un engagement de tous pour un accès universel aux infrastructures d’Eau potable, 
d’Assainissement et d’Hygiène » -Ministère chargé de l’eau, assainissement et 
hygiène » ; 
 Le Sesam-Gire (Suivi-évaluation du secteur eau et assainissement-  gestion intégrée des 
ressources en eaux- base de données du secteur eau, assainissement et hygiène) ; 
 Le RAEM 2017- (Rapport sur l’état de l’environnement à Madagascar) - Ministère chargé 
de l’environnement ; 
 La Lettre de Politique de développement des bassins versants et périmètres irrigués :  
 Le SNAT (Schéma national de l’aménagement du territoire) - Ministère chargé de 
l’aménagement du territoire. 
 B. Documents de politique et stratégie locale  3.4.2
La planification décentralisée se situe au niveau de la Région (Planification Régionale) et de la 
commune (Planification Communale). Les documents de planification territoriale prévus par le cadre 
légal à Madagascar sont listés ci-après.  
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3.4.2.1 B. Au niveau de la Région 
 Le Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT) établi  par la Loi n° 2015 – 051 
portant Orientation de l’Aménagement du Territoire. 
 Le plan régional de développement (PRD) établi selon l’article 29 de la loi 2014-020. 
 Le budget programme par objectifs régionaux (BPOR) pour l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement mis en place à partir d’un programme du Ministère chargé de l’eau en 
2017. 
 Le Plan Régional de Développement Rural  (PRDR)  mis en place dans le cadre du Plan 
d’action pour le développement rural à Madagascar établi  en 2001. 
3.4.2.2 B. Au niveau de la commune 
 Le Schéma d’Aménagement Communal (SAC) établit par la Loi n° 2015 – 051 portant 
Orientation de l’Aménagement du Territoire. 
 Le plan communal  de développement (PCD) établi  selon les articles 26,27 et 28  de la loi 
2014-020. 
 Le budget programme par objectifs communaux (BPOC) pour l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement mis en place à partir d’un programme du Ministère chargé de l’eau en 
2017. 
3.4.2.3 B. Au niveau des bassins versants, des périmètres irrigués, et des rizières situés 
dans chaque région et chaque commune   
Il existe des documents de planification sectorielle qui sont : 
 Les Schémas d’aménagement de la gestion intégrée des ressources en eaux (SDAGIRE)  
qui sont établis  pour chaque bassin versant situé dans une Région,  selon ce qui est 
prescrit ans le code de l’eau et le décret 2003-191 sur les agences et comités de Bassins. 
 La Stratégie Nationale de Développement Rizicole 2016  relative au développement de la 
riziculture qui est établi   pour 6 zones agro-écologiques dont la zone Est qui inclut les 
2 paysages. 
 La Lettre de Politique de développement des bassins versants et périmètres irrigués, 
concernant le développement et la gestion des bassins versants et périmètres irrigués, se 
trouvant dans les régions et communes. 
 B. Collecte de données socio-économiques auprès d’organismes détenteurs 3.4.3
d’information ou à travers des enquêtes et consultations 
L’objectif de cette analyse est d’identifier les systèmes et organisations existants pour mobiliser des 
ressources financières  pour prendre en charge les activités nécessaires pour le financement du 
fonctionnement du service public de l’eau potable et l’assainissement des eaux usées domestiques, 
la mise en œuvre de la GIRE, la protection des ressources en eaux, la protection des bassins versants.  
L’analyse s’est surtout appuyé surtout sur les directives du code de l’eau, du Décret N°2003-193 
portant fonctionnement et organisation du service publique de l’eau potable  et de l’assainissement 
des eaux usées domestiques (financement du service EAH - Eau, Assainissement et Hygiène), du 
décret N° 2003-191 portant création des agences de bassins et fixant leur organisation attributions et 
fonctionnement (financement de la mise en œuvre de la GIRE, la protection des ressources en eaux, 
la protection des bassins versants). 
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4. B. Génie  rural 
4.1 B. Objectifs 
L’étude réalisée pour le volet génie rural et pistes a pour objectif de proposer des projets 
d’aménagement qui permettent aux paysans d’améliorer leur capacité de production tout en 
préservant l’environnement.  
Pour le volet hydraulique, il convient d’identifier les principaux problèmes des différents périmètres 
et de présenter les systèmes d’irrigation appropriés. 
Concernant le volet pistes, l’objectif de l’étude est de repérer les points noirs et de proposer des 
actions pour désenclaver les villages et de faciliter l’accès aux différents périmètres.   
La méthode utilisée  a consisté en quatre étapes : bibliographie et entretien préliminaires ; analyse 
spatiale ;  visites/tours de terrains ; application de questionnaires pour évaluer le degré d’efficience 
des associations des usagers de l’eau.  
4.2 B. Bibliographie et contacts avec la DREEH et la direction du transport 
Les documents ayant servi de références dans la réalisation des études sont listés ci-après : 
 Le Budget Programme par Objectifs régionaux (BPOR) du Ministère de l’Eau, de l’Energie et 
des hydrocarbures ; 
 Les fleuves et rivières de Madagascar de l’Institut des Recherches et du Développement 
(IRD) ;  
 Synthèse de l’hydrologie, de la géologie et de l’hydrogéologie de Madagascar, Direction de la 
Météorologie et de l’Hydrologie ; 
 Suivi des politiques de l’eau à Madagascar du Wealth Accounting and Valuation of Ecosystem 
Services (WAVES), 2015 ; 
 Rapport sur l’avenir de l’environnement de Madagascar 2017, eaux douces et Gestion 
Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) ; 
 La lettre de politique de développement des bassins versants et périmètres irrigués (BVPI) ; 
 Les textes réglementaires et législatifs régissant les domaines d’intervention du projet, 
notamment la Loi N°2014-042 sur la remise en état, la gestion, l’entretien, la préservation et 
la police des réseaux agricoles, le Décret N°2013-070 portant Normes Malgaches de 
Construction des Infrastructures Hydroagricoles Contre les Crues et les Inondations 
(NIHYCRI) ;  
 Liste des périmètres auprès de la Direction Régionale de Génie Rural et de l’équipe de 
PADAP ; 
 Plan Communal de Développement des Communes d’intervention. 
Des entretiens avec les responsables régionaux et nationaux ont été réalisés afin de comprendre 
l’historique et les problèmes techniques liés au fonctionnement des ouvrages existants.  
Les entités concernées contactées sont les suivantes : 
 Direction de la Gestion des ressources en eau, Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et des 
Hydrocarbures, 
 Direction Régionale de l’Agriculture et de l’Elevage, 
 Autorité Nationale de l’Eau et de l’Assainissement, 
 Direction de la Météorologie et de l’Hydrologie, 
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 Direction régionale de l’Eau, de l’assainissement et des hydrocarbures (Analanjirofo), 
 Région Analanjirofo, 
 Communes  concernées. 
Les rencontres ont permis de recueillir les données hydrologiques nécessaires à la réalisation des 
études.  
4.3 B. La photo-interprétation pour analyser les périmètres 
Voir la méthodologie explicitée au point 2.2.2. B. 
4.4 B. La visite des périmètres 
Les visites/tours de périmètre (missions sur terrain) ont eu pour objectif de faire un état des lieux de 
chaque périmètre et des ressources en eau. Elles ont permis, par ailleurs, de constater de visu la 
fonctionnalité des ouvrages (barrage, canaux, dalot, partiteurs, prises, bâches, siphon, …)  et l’état 
des équipements hydromécaniques existants (vannes). Il a été ainsi possible d’évaluer le niveau de la 
maîtrise d’eau, dont le repérage  des zones inondées en période de crue et d’identifier les problèmes 
rencontrés au niveau de chaque parcelle et d’estimer les travaux à réaliser.  
La visite du périmètre a aussi permis d’identifier les risques de sédimentation en aval des parcelles 
afin de pouvoir proposer des mesures de protection des ouvrages à réaliser. 
4.5 B. Inventaire et diagnostic de terrain  
L’entretien avec les paysans a permis d’avoir une idée claire sur la superficie à aménager, le 
rendement des agriculteurs et les problèmes rencontrés par chacun des propriétaires de parcelle, ce 
selon la période de l’année. Cette étape a également pour objectif de comprendre le mode de 
gestion du périmètre et de l’eau  par les exploitants. 
Une fiche de diagnostic (voir annexe « Hydrogéologie et Génie rural ») a été élaborée pour recueillir 
les informations générales sur les ressources en eau et leur utilisation, les données socio-
économiques (localisation, superficie, rendement, nombre des bénéficiaires, mode de gestion…) et 
les données techniques des périmètres (maîtrise d’eau, états des ouvrages hydrauliques existants, la 
piste d’accès, l’équipement hydromécaniques, et le système d’approvisionnement en eau potable).  
Tous les périmètres recensés dans les deux paysages font l’objet de visite. Chaque visite de chaque 
périmètre est accompagnée soit par le Président du fokontany, soit par le Président de l’Association 
ou le Tangalamena. Ces responsables nous renseignent sur l’historique et de la situation du 
périmètre.  
La liste des périmètres existants et aménageables (Tableaux 3 et 4) a été fournie par le projet PADAP 
et la Direction Régionale du Génie Rural de Fénérive Est. Cette liste a servi à planifier les visites de 
terrain.  
Tableau 3 : Liste des périmètres d’Iazafo. 
DISTRICT COMMUNE  PERIMETRE SUPERFICIE (Ha) 
VAVATENINA MAROMITETY 
 B1 250 
B2 100 
B3 100 
B4 100 
B5 60 
B6 70 
Ambatohasana 600 
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DISTRICT COMMUNE  PERIMETRE SUPERFICIE (Ha) 
AMPASIMAZAVA  (Iazafo Nord) 
Vohiborimo 20 
Sahanofia 100 
Zaman'iJao 600 
MAROMITETY  (Iazafo Sud) 
Morafeno 200 
Vavazahana 800 
Sahavaviana/Ambalakondro 1000 
MAHANORO Ambalabe II  Mahanoro 100 
 
Tableau 4 : Liste des périmètres de Soanierana-Ivongo: 
DISTRICT COMMUNE  PERIMETRE SUPERFICIE (Ha) 
SOANIERANA-
IVONGO 
SOANIERANA-IVONGO 
Sahanikidy 176 
Sahantaha 159 
Sahamalaza 321 
Ankorabe Fanabanda (Manankinany) 70 
Anjahamarina 49 
Andraiketa-Ambaripaika (Vohilava) 80 
Andilankely 634 
Ambodimanga-Ambodihongo 
(Manankatafana) 120 
Ankorakabe (Manankatafana) 150 
Ambodivoanio 100 
Anamborano 454 
Ampoezana 600 
Sahaka 1/ Sahaka 2  ( 40 Ha) 80 
Ambodilaitra 80 
Ampasimbola 124 
AMBODIAMPANA 
Ambatonadroka/ Diavolamaso 142 
Sahavolo 80 
Ambodibonara/ Vandabe 180 
Vohitsomanga 70 
Anataravodihazo 50 
Sahafosa 50 
Sahondrona 65,8 
ANTANIFOTSY 
Antanifotsy 550 
Marogisa 668,55 
Manjato 850 
Marovinanto 671 
Amborabora 600 
Namantoana 250 
Sahasoa 300 
Antanetilava 300 
MANOMPANA 
Ranomena 150 
Vohijiny 2307 
Tanandava 900 
Anove Sud 200 
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DISTRICT COMMUNE  PERIMETRE SUPERFICIE (Ha) 
Sahave 100 
Ambohitsara 100 
Bevalaina 70 
Vohipatsy 100 
Mahasoa 50 
Ambohimarina 40 
Marotoko 80 
Sahabevava-Andravy 50 
Anjinjaomby-Lakandava 100 
Sahalonjy 40 
Moronivo 60 
FOTSIALANANA 
Sahafary 150 
Vohibato 20 
ANDAPAFITO Antara 60 
AMBAHOABE Madiohongotra 40 
ANTENINA Amboahangibe 30 
    
5. B. Systèmes forestiers et agro-forêts 
5.1 B.Démarche méthodologique 
La démarche organise plusieurs actions de manière coordonnée. Ce sont : 
 La définition du type d’occupation des sols sur la base des analyses de télédétection avec 
les images sentinel (voir la méthodologie télédétection). Cette activité a été réalisée via 
des méthodes traitant les données de télédétection avec le logiciel statistique R et le 
logiciel statistique XLSTAT. La méthode de classification ascendante hiérarchique avec le 
critère de Ward a été mise en œuvre pour définir les différents types d’occupation des 
sols. 
 Des enquêtes : une enquête concernant les ménages (voir  infra) pour analyser les 
activités liées aux produits forestiers et aux cultures pérennes et une enquête 
concernant plus spécifiquement l’utilisation des forêts et l’insertion dans des filières de 
produits issus de la forêt. 
 Des questions relatives à la superficie, la production et l’utilisation des produits issus des 
cultures pérennes ont été incluses dans l’enquête socio-économique. 
 Des zonages à dire d’acteurs des deux paysages avec les responsables de la DRAE et de la 
DREEF et de la réserve d’Ambatovaky pour recueillir la représentation qu’ont ces acteurs 
des principales zones et de leurs caractéristiques notamment en termes d’occupation 
des sols et d’exploitation. 
 La consultation de documentation obtenue auprès de différents services des ministères, 
de services déconcentrés et décentralisés, de projets, et de publications dans des 
journaux techniques et scientifiques. 
5.2 B. Analyse spatiale de la distribution des différents types de forêts et agro-forêts par 
télédétection et par photo-interprétation  
Les deux méthodes ont déjà été explicitées dans la méthodologie de traitement des images. 
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5.3 B. Les enquêtes. 
 B. Le questionnaire ménage-forêt 5.3.1
Ce questionnaire ménage permet de caractériser les activités liées à la forêt, les utilisations du bois 
et des produits forestiers non ligneux, la perception des services éco-systémiques, les points de vue 
sur le fonctionnement des filières. Il veut ainsi appréhender le mode d’utilisation des ressources 
forestières et  évaluer la dépendance des populations locales envers les forêts. L’enquête a permis 
notamment de connaitre les usagers de la ressource, les principaux produits forestiers prélevés par 
les communautés locales, la consommation de produits issus de la forêt par les ménages et leurs 
destinations. 
Compte tenu de la diversité du paysage en termes d’occupation du sol, les Fokontany ciblés pour 
l’enquête dans le paysage Soanierana-Ivongo concernent des zones riveraines des forêts. Au total, 86 
ménages ont fait l’objet d’une enquête dont 38 à Iazafo et 48 à Soanierana-Ivongo, tous choisis de 
façon aléatoire.  
Le questionnaire a été construit en cohérence avec celui des enquêtes agro-économiques, certaines 
questions étant communes aux deux enquêtes. 
 B. Le questionnaire filière bois, charbon de bois et PFNL 5.3.2
La collecte de données pour les enquêtes filières bois et produits forestiers non ligneux (PFNL) a été 
effectuée d’une part, à travers la capitalisation des données de la DREEF et d’autre part, au moyen 
d’entretiens semi-directifs auprès des principaux acteurs des filières. Les objectifs des entretiens 
étaient de caractériser les filières existantes au niveau du paysage (flux des produits, marchés, etc.), 
d’évaluer la potentialité du paysage en termes de filière bois et de PFNL et d’identifier les filières 
porteuses dans la région. Afin de connaitre les problèmes liés à la professionnalisation des filières 
identifiées, une analyse diagnostic utilisant l’approche Forces-Faiblesses-Opportunités-Menaces 
(FFOM) a été également menée pendant les entretiens. 
6. B. Agro-économie 
6.1 B. Rappel des orientations 
La méthodologie retenue repose sur une démarche classique : analyse des documents disponibles, 
recueil de données existantes (données secondaires), collecte de données primaires par enquêtes 
auprès d’un échantillon d’exploitations agricoles, par interviews de personnes ressources et par 
focus groupes.  
L’analyse est centrée sur les acteurs principaux de la gestion et de l’exploitation des ressources 
naturelles dans les paysages que sont les exploitations agricoles familiales (ménages agricoles), mais 
aussi sur les filières qui permettent la valorisation des productions. 
Les principes retenus pour mener les analyses sont de : (i) prendre en compte, autant que possible, 
les évolutions passées, (ii) croiser les informations disponibles, (iii) prendre en compte la pluriactivité 
des acteurs, (iv) croiser paysage/territoire et filières et (v) développer des analyses prospectives. 
Comme il n’existe que peu de données sur le fonctionnement des exploitations agricoles (EA) de ces 
deux paysages, la méthodologie est basée, en premier lieu, sur une enquête auprès d’un échantillon 
conséquent d’EA. Pour s’assurer de capter à la fois la diversité et la variabilité existantes, les 
exploitations agricoles enquêtées ont été tirées au sort dans 6 fokontany (3 dans chaque paysage) 
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avec pour chaque fokontany 30 exploitations tirées au hasard et enquêtées, soit au total 180 
exploitations.  
Les données collectées ont été saisies dans une base de données ACCESS construite pour l’occasion. 
Le traitement, après apurement, et l’analyse des données a été réalisée avec les logiciels SPSS et 
XLSTAT. L’analyse consiste essentiellement dans des analyses statistiques descriptives et des analyses 
bi-variées et multi-variées, notamment pour l’élaboration de la typologie avec une Analyse en 
Composante Principale (ACP) suivie d’une Classification Ascendante Hiérarchique (CAH). La base de 
données sous ACCESS, les fichiers de traitement au format EXCEL, et les questionnaires seront remis 
en fin d’étude. La méthodologie repose aussi sur quelques enquêtes auprès des opérateurs des 
principales filières étudiées.  
6.2 B. Collecte des données et des informations existantes 
Les données disponibles sur les ménages (et les exploitations agricoles) le sont souvent au niveau 
régional et sont les résultats de grandes enquêtes menées par l’INSTAT, généralement 
représentatives au niveau régional. D’autres sources existent et notamment : (i) les recensements de 
l’agriculture (statistiquement représentatifs au niveau district). Ils sont anciens ; (ii) les données du 
Réseau des Observatoires Ruraux (PADR/ROR). Un Observatoire de Fénérive Est était constitué avec 
des sites proches du paysage d’Iazafo. Malheureusement les activités de l’observatoire se sont 
arrêtées en 2014.  
Les données sur la population ont été difficiles à obtenir. Les données disponibles sont : 
 des projections de l’INSTAT (actualisées à partir des résultats des enquêtes sur grand 
échantillon EPM et EDS et du recensement censitaire effectuée en 2008 en préparation du 
recensement général de la population prévu pour 2009, recensement   qui n’a pas pu être 
réalisé), 
 des données du dernier recensement qui date de 1993.  
Les écarts sont importants selon les sources et projections utilisées (auprès de la Région, de la 
Direction régionale de la population, des districts, des maires et chefs de Fokontany). Pour nos  
projections, nous avons utilisé les données fournies par la Région d’Analanjirofo, données établies 
par l’INSTAT pour l’année 2008 (recensement censitaire). Les résultats de ces projections sont très 
proches des données présentées dans le Plan Régional de Développement de 2015. Un nouveau 
recensement est en préparation et ses résultats permettront d’établir une nouvelle situation fiable 
sur les aspects démographiques, mais aussi sur l’habitat et les activités.  
Les documents de bilan ou d’évaluation de projets terminés, qui pourtant ont marqué la région par 
leur importance (comme par exemple le PPRR, le PSDR, les actions de l’ONG CARE, etc.) ne sont pas 
disponibles. Les acquis de ces projets n’ont donc été pris en considération que sur la base des 
informations collectées lors des entretiens avec les personnes ressources. En règle générale, les 
informations et données chiffrées sur la situation et les évolutions du secteur agricole sont peu 
nombreuses et difficiles  à obtenir car souvent réparties entre plusieurs acteurs qui les délivrent avec 
une très grande parcimonie. On peut regretter par exemple l’absence de données sur les évolutions 
des productions agricoles de la région et par district (superficie, production, rendement), sur les prix 
des produits agricoles, les investissements publics, etc. Il y a donc un réel besoin pour un système 
d’information fonctionnel au niveau de la Région et de tous les services déconcentrés  
Parmi les documents disponibles au niveau de la région, citons néanmoins  
 Le  Plan de Développement Régional de 2015 (Région Analanjirofo, 2015), à mettre en 
perspective avec la Monographie de la région d’Analanjirofo (CREAM, 2013), et le 
Programme Régional de Développement Rural (PRDR) (PADR/GTDR, 2005).  
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 Les thèses réalisés dans le cadre de stages de masters, notamment ceux avec un 
encadrement FOFIFA/CIRAD. Mais les données chiffrées disponibles sont insuffisantes 
pour mener une analyse des dynamiques de développement dans la région prenant en 
compte le temps long. 
 
6.3 B. Enquête ménage 
Le questionnaire  a été conçu en collaboration avec les autres experts pour intégrer les différentes 
thématiques traitées dans le cadre de l’étude. Le questionnaire a été conçu pour disposer des 
informations pour caractériser les capacités productives, les moyens d’existence des EA et la 
composition du revenu monétaire de 2017, permettant ainsi d’apprécier la productivité (rendements 
rizicoles, et productivité au niveau global de l’EA). Cinq enquêteurs et un superviseur ont été 
recrutés. Les cinq enquêteurs étaient des étudiants de l’Université de Tamatave, tous des « enfants » 
de la région Analanjirofo : Soanierana-Ivongo (2), Fénérive Est (1), Ampasimazava (1), Vavatenina (1).  
6.4 B. Collecte d’informations sur les filières et l’environnement socio-économique de 
la production  
L’étude a pu bénéficier des travaux de collecte d’informations et d’analyse de plusieurs filières 
(girofle, vanille, litchi, etc.), en particulier celles menés dans le cadre de la préparation du projet 
CASEF. Divers acteurs du développement rural de la région : FDA, Directions régionales des services 
déconcentrés, Centres de Service Agricole, maires, Chambre d’Agriculture, Chambre de Commerce et 
d’Industrie, GTDR, projets de développement et ONG (PROSPERER, FORMAPROD, FANAMBY, etc.) 
ont été interviewés pour à la fois collecter des informations sur l’agriculture, mais aussi connaitre 
leurs activités et leurs propositions. Enfin, des enquêtes spécifiques ont été réalisées auprès des 
acteurs (notamment collecteurs) de quelques filières (riz, maïs, banane, etc.) durant le mois d’avril et 
au début du mois de mai. Ces enquêtes ont complétées les analyses bibliographiques. 
7. B. Socio-économie 
7.1 B. Objectifs spécifiques de l’enquête sociologique des activités agricoles  
Cette enquête s’intègre dans la méthodologie générale et a été conçue d’une part pour contribuer 
aux différents livrables (états des lieux, diagnostic et situation de référence, potentiel d’utilisation 
des terres et activités éligibles pertinentes et prioritaires) et d’autre part pour mettre à disposition 
des autres composantes de l’étude une première infrastructure participative. Ses objectifs 
spécifiques étaient les suivant : 
 Etablir un panorama du paysage institutionnel des deux paysages. 
 Collecter les représentations des habitants des paysages, de leur histoire, de leurs enjeux 
et de leur évolution. 
 Faire émerger des propositions d’activités pertinentes, crédibles et légitimes et les 
prioriser. 
 Poser les bases d’une infrastructure de gestion concertée du paysage. 
7.2 B. Méthodologie mise en œuvre 
La méthodologie a été organisée en quatre étapes, listées ci-après : 
 Etape 1 : Entretien avec des personnes ressources sur Antananarivo, Fénérive-Est, 
Soanierana-Ivongo et Vavatenina. 
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 Etape 2 : Echantillonnage de 6 fokontany pour des focus groupes. 
 Etape 3 : Ateliers participatifs avec les maires des communes des deux paysages. 
 Etape 4 : Analyse des données et rédaction du rapport. 
La première étape a consisté en une série d’entretiens semi-directifs avec les personnes ressources 
identifiées comme ayant des connaissances avérées sur les secteurs de l’agriculture, de 
l’environnement, de l’hydrologie et du développement des deux paysages étudiés. Cette étape a été 
réalisée à Antananarivo, Mahajanga, Fenoarivo-Atsinanana, Soanierana-Ivongo et Vavatenina et s’est 
étendue du 12 Février au 4 Mai 2018. 
L’identification des personnes ressources s’effectue par chaînage à partir d’une première liste établie 
avec l’équipe intersectorielle PADAP. Ont été enquêtés le MEEF, le MPAE, l’Université de Tamatave, 
le Préfet et plusieurs membres de son équipe, la Région Analanjirofo, les chefs de district de 
Vavatenina et de Soanierana-Ivongo, la CCI, la DREEF, la DRAE, le GTDR, la coopérative Fanoahana, le 
CSA de Soanierana-Ivongo, les maires de Mahambo, Ampasimazava, Ambahoabe et Soanierana-
Ivongo. D’autres entretiens menés par les autres membres de l’équipe ont permis de compléter les 
données obtenues.  
Ces entretiens avaient 3 objectifs : 
 recenser les parties prenantes du projet intersectoriel PADAP ; 
 collecter des informations sur l’histoire, l’état, l’évolution des paysages cibles et les attentes 
vis-à-vis du projet PADAP ; 
 recueillir des données de référence sous la forme de documents de travail, d’études déjà 
réalisées, de bases de données et de rapports d’exécution de projets. 
Cette première étape a permis de dresser une première carte, la plus exhaustive possible, des parties 
prenantes des paysages cibles. Par partie prenante, nous entendons des individus, des groupes 
d’individus ou des organisations qui agissent directement au niveau du paysage (agriculteurs, 
éleveurs, habitants), dont les actions influencent le paysage (services d’appui, organisations 
paysannes, ONG, collectivités territoriales, entreprises dans les filières agricoles) ou sont influencées 
par lui (filières, riverains, etc.). Cette première carte a été complétée tout au long de la mission au 
cours des enquêtes, des focus groups, des entretiens et de la consultation des documents fournis. 
La seconde étape a débuté, en étroit lien avec les études agro-économiques et aux institutions 
régionales en charge du développement régional et de l’instruction du projet PADAP (DREEF, DRAE, 
Préfecture et Région Analanjirofo) par la définition d’un échantillon de 6 fokontany en vue 
d’organiser une consultation des populations locales. En préparation de cette sélection, un exercice 
de zonage à dires d’acteurs (ZADA) a été réalisé au sein de la DRAE pour identifier les grandes zones 
d’occupation du sol des deux paysages. Les fokontany choisis sont les mêmes que ceux dans lesquels 
les enquêtes ménage ont été réalisées.  
Un focus groupe est un entretien avec un groupe de 5 à 150 personnes, sur une thématique précise, 
ici l’évolution des ressources naturelles et de l’environnement. Il complète et/ou remplace des 
enquêtes individuelles. Cette technique permet de faire remonter des informations socialement 
validées. Elle peut cependant gommer les avis personnels discordants et les conflits internes. 
La qualité des informations collectées dépend fortement de la sélection des participants. Pour cette 
étude, nous avons décidé de retenir des groupes homogènes en termes de niveau social, d’activité 
professionnelle et de lieu d’habitation.  
Compte tenu du délai imparti, l’échantillonnage des participants n’a pas été aléatoire. Nous nous 
sommes appuyés sur les notables (chef fokontany, tangalamena, président VOI, etc.) et sur les 
paysans les plus familiers des projets de développement, ce qui constitue un biais qui sera pris en 
compte dans l’analyse des données. La sélection des participants a été assurée par les autorités 
locales, président de fokontany et maires des communes sur la base des critères suivants, énoncés 
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oralement : « Des jeunes et des vieux, des riches et des pauvres, des hommes et des femmes, tous 
connaissant bien le fokontany et l’agriculture ». 
L’organisation des focus groupes a été accompagnée de phases de sensibilisation des autorités 
locales et d’une présentation du projet PADAP, de ses objectifs et de son organisation. Par ailleurs 
une observation directe des conditions de vie, de l’organisation sociale et de l’état des paysages 
avoisinants a été faite lors des missions sur le terrain. Ces informations secondaires ont permis de 
confirmer ou d’invalider certaines données collectées, d’évaluer l’état de l’habitat local, 
l’enclavement effectif des fokontany visités et de l’organisation sociale et économique locale. 
Lors des focus group, la facilitation a été assurée par l’expert sociologue avec l’appui d’un technicien 
et d’un traducteur. Les échanges ont été intégralement effectués dans le dialecte local, 
betsimisaraka-Sud. 3 exercices de modélisation graphique ont été choisis pour leur rusticité et leur 
capacité à faire émerger les enjeux de développement ruraux. Ces supports s’inspirent des Méthodes 
Accélérées de Recherche Participative (MARP).  
Il s’agit : 
 D’une représentation graphique du territoire. Cet exercice permet de capturer la 
représentation locale de la structuration du paysage, de ses enjeux et des conflits en cours 
(déforestation, conflits fonciers, migrations, érosion). Il permet une entrée en matière et une 
montée en abstraction progressive. L’élaboration de cette représentation graphique est 
également l’occasion d’aborder des thèmes  comme l’accès à la terre, les migrations et les 
problèmes liés à l’environnement.  
 D’un calendrier d’activité agricole. Cet exercice consiste à identifier, pour chaque activité 
économique, les périodes de forte intensité de travail et les périodes de forts revenus. Elle 
permet d’aborder les problèmes liés à chaque spéculation, les logiques de conduite 
d’exploitation, la question de la soudure et  - dans une certaine mesure – les inégalités 
sociales.  
 D’un exercice dit de « Fleur de Lotus ». Cet exercice est plus délicat à conduire et n’est 
introduit qu’en dernier, lorsque les participants sont « échauffés ». Il consiste en une 
représentation graphique des problèmes à résoudre et des solutions que le projet PADAP 
pourrait leur apporter pour atteindre l’objectif d’une production agricole durable sur le 
fokontany. Cet exercice permet d’aboutir à une première ébauche de cadre logique des 
activités désirées par les habitants du village. 
La troisième étape est une adaptation de la méthodologie initialement proposée. Des entretiens 
semi-directifs devaient être réalisés auprès des maires des principales communes de chaque 
paysage, à savoir Ambodimanga II, Ampasimazava, Mahanoro, Maromitety et Vavatenina pour Iazafo 
et Ambahobe, Andapafito (sous réserve d’accessibilité), Antanifotsy, Antenina (sous réserves 
d’accessibilité) et Fotsilanana pour Soanieranana Ivongo (10 communes au total). Ces entretiens, 
similaires à ceux de la première étape, devaient permettre de collecter des données 
complémentaires sur les conditions de vie et l’état des paysages étudiés. Compte tenu des difficultés 
logistiques, notamment pour le paysage de Soanierana-Ivongo, nous avons opté pour deux ateliers 
participatifs d’une journée chacun. Le premier s’est tenu le 22 Mars 2018 à Soanierana-Ivongo et a 
rassemblé les maires de ce paysage. Le second s’est tenu le 27 Mars 2018 à Vavatenina pour les 
maires du paysage d’Iazafo. 
Au cours de ces ateliers ont été réalisées les activités suivantes : 
 Présentation du projet PADAP, de l’étude de faisabilité et des résultats préliminaires ; 
 Zonage à dire d’acteurs au niveau communal ; 
 Enquête par formulaire sur l’état des fokontany, des communes et des attentes des maires 
vis-à-vis du projet PADAP ; 
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 Collecte des Plans de Développement Communal (PCD) pour les communes en ayant un. 
Le zonage à dire d’acteurs (ZADA) est un exercice qui consiste à faire dessiner par une personne 
ressource compétente les grandes zones qui composent son territoire sur une carte « blanche » 
fournie par l’animateur. Cet exercice permet d’obtenir rapidement des informations sur l’état de 
l’occupation du sol de la commune, sur son organisation administrative et logistique (voies de 
transport, nom des hameaux) et sur la représentation que se font les maires de leur commune. 
Un questionnaire en malgache a été distribué pour collecter des informations auprès des maires sur 
l’état de leur commune, fokontany par fokontany et sur leurs attentes. Ce questionnaire est fourni 
dans le « Rapport Socio économie », en annexe. 
La quatrième étape est une étape d’analyse. Elle consiste à compiler les données collectées au cours 
des étapes précédentes. Elle est réalisée au siège à Antananarivo.  Deux méthodes ont été mobilisées 
à ce niveau. Un récit historique de l’évolution de chaque paysage, de son développement, des 
principaux évènements marquants au niveau social, économique, démographique, environnemental 
et agricole, les effets des précédents projets de développement, les conflits et les enjeux perçus 
localement. Les effets des précédents projets de développements seront documentés. Ces récits 
incluent un volet prospectif. Une cartographie des acteurs au niveau local et régional. Cette méthode 
s’appuie sur la caractérisation des enjeux, atouts, faiblesses et stratégies des différents acteurs pour 
évaluer ex-ante leur stratégie vis-à-vis de la mise en œuvre du projet PADAP. Elle permet de produire 
une cartographie des acteurs en fonction de leur importance pour le succès du projet, de leur 
motivation à participer ou au contraire à s’opposer à ce projet 
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Deuxième partie : Etats des lieux. 
Chapitre C : Etats des lieux ; les ressources 
1. C. Limites des paysages 
1.1 C. Localisation 
Les paysages se situent principalement dans la région d’Analanjirofo. Mais une partie significative du 
paysage de Soanierana-Ivongo, est située dans les régions de Sofia et Alaotra-Mangoro.  
Carte 3 : Localisation géographique de la région Analanjirofo 
La Région Analanjirofo, « pays du girofle », est située dans la partie 
nord-est de Madagascar et s’étend sur une superficie de 22 384 km². 
Elle est délimitée au nord par le district d’Antalaha (Région SAVA), au 
sud par le district de Toamasina II (Région Atsinanana) à l’Ouest par les 
districts de Mandritsara (Région Sofia), d’Andilamena et 
d’Ambatondrazaka (Région Alaotra- Mangoro) et à l’Est par l’Océan 
Indien. Le chef-lieu de la Région, Fénérive-Est, est situé à 475 km au 
Nord-est de la Capitale et est reliée à celle-ci par la RN2 puis la RN5. La 
région d’Analanjirofo est subdivisée en 6 districts, trois étant concernés 
par les paysages : Fénérive-Est, Soanierana-Ivongo, et Vavatenina. 
 
 
Tableau 5: Superficie des districts dans la région Analanjirofo 
Districts Pop 2014 Superficie km² Densité 2014 Nbre de communes 
Sainte Marie 27 267 176 154,93 1 
Fénérive-Est 316 756 3 057 103,62 14 
Vavatenina 177 919 2 747 64,77 11 
Soanierana-Ivongo 139 743 5 204 26,85 9 
Mananara-Nord 174 549 4 318 40,42 16 
Maroantsetra 226 964 6 722 33,76 20 
Région 1 063 197 22 224 47,84 71 
Source : PRD Analanjirofo 2015 
1.2 C. Les paysages : d’abord des bassins versants 
Dans le cadre du projet PADAP, un paysage est physiquement défini comme l'ensemble des bassins 
hydrographiques impactant un périmètre irrigué donné. Les limites physiques du paysage sont en 
aval la limite du périmètre, et en amont les lignes de crête des bassins versants impactant ce 
périmètre.  
En conséquence pour délimiter les paysages, nous avons repris la définition de Roche (1963)3. On 
appelle « bassin versant, ou bassin de drainage, d'une rivière considérée en un point donné de son 
cours, l'aire limitée par le contour à l'intérieur duquel l'eau précipitée se dirige vers ce point de la 
rivière. Si le sol est imperméable, il est bien évident que les limites du bassin sont définies 
topographiquement par la ligne de crête le séparant d'un bassin voisin (bassin topographique) ».  
                                                          
3
 Roche Marcel 1963  Hydrologie de Surface -Orstom- Gauthier-Villars-Paris. 
Rapport final. Etudes préparatoires PADAP. Paysages Iazafo et Soanierana-Ivongo 42 
 
Nous avons utilisé cette définition pour délimiter les paysages, en l’appliquant sur la carte du réseau 
hydrographique de Madagascar, disponible dans le Sesam-gire du Ministère de l’eau, de l’énergie et 
des hydrocarbures, que nous avons croisé avec la carte topographique au 1/100 000 et celle des 
limites administratives, districts et communes.  
Les cartes n° 4 et n° 5 présentent des limites qui concordent avec celles des travaux préliminaires de 
la Banque Mondiale. En conséquence, les paysages physiques d’Iazafo et de Soanierana-Ivongo ont 
respectivement une superficie de 45 970 ha et 573 554 ha.  
1.3 C. Paysage d’Iazafo 
Le paysage d’Iazafo est drainé par 2 rivières, la Mananonoka qui s’écoule d’abord du sud vers le nord, 
puis vers le nord-ouest en direction de la Maningory, et l’Iazafo avec un écoulement Nord-sud 
jusqu’au village d’Ambatomipaka où elle prend une direction ouest-est vers Fénérive-Est en suivant 
la route nationale 22 qui est aussi la limite entre les communes d’Ambodimanga II au nord et 
Mahambo au sud. La rivière traverse la large plaine de l’Iazafo au centre, entourée par des collines 
ferralitiques d’altitudes à l’ouest et à l’est, et de la plaine littorale de Fénérive-Est. 
 
Carte 4 : Hydrographie du paysage d’Iazafo 
 
  
Légende 
                                         Limite communes 
                                       Rivière 
                      Exutoire rivières sortant du de la plaine d’Iazafo 
 
Mananonoka : nom de la rivière 
VAVATENINA: nom du district 
Maromitety :  nom de la commune 
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1.4 C. Paysage de Soanierana-Ivongo 
  
Carte 5 : Hydrographie du paysage de Soanierana-Ivongo 
 
 
 
Le Paysage de Soanierana-Ivongo est constitué par les bassins versants des Rivières Marimbona au 
sud et Simianona au nord, qui prennent leurs sources, dans la commune d’Andilamena, Région 
d’Alaotra-Mangoro, pour la Marimbona, et dans la commune d’Ampatamakoreny pour la Simianona 
qui reçoit la rivière Andramy prenant sa source dans la commune de Marotandrano, Région de la 
Sofia.  
Ces communes des Régions Alaotra-Mangoro et Sofia sont ainsi les zones de réalimentation des eaux 
de surface et souterraines. La situation du complexe physique des bassins versants dans ces zones 
(ruissellement, infiltration, érosion) a une influence sur la quantité (débits d’écoulements des eaux 
de surface, volumes d’eaux souterraines emmagasinées), et la qualité (matières en suspension et 
colloïdes issues de l’érosion à l’origine de problèmes d’ensablement en aval, matières organiques 
provenant des déchets d’origine humaine et animale et effluents chimiques occasionnées par les 
activités agricoles, le cas échéant industrielles, provoquant des pollutions en aval),  des ressources en 
eaux de l’ensemble du Paysage. 
1.5 C. Cohérence entre délimitation physique et entité administrative 
De manière générale, la délimitation sur des bases physiques pose la question de la cohérence entre 
limites physiques et limites administratives d’un paysage. C’est particulièrement vrai à Soanierana-
Ivongo où, selon nos analyses (Tableau 6), 31 % de la superficie du paysage dépendent des régions  
Alaotra-Mangoro et Sofia.  
 
Légende 
                                 Limite Région 
                               Limite communes  
                                Rivière 
                      Exutoire rivières sortant des  
     Régions d’Alaotra-Mangoro et de Sofia  
ANALANJIROFO, : Nom de la Région 
Andapafito  :  nom de la commune 
SIMIANONA : nom de la rivière 
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Tableau 6 : Distribution des surfaces des deux paysages selon les régions  
Paysage Région 
Surface paysage par 
région (ha) 
Pourcentage région 
dans le paysage 
Iazafo Analanjirofo 45 553 100,0% 
Soanierana-Ivongo 
Analanjirofo 347 426 68,9% 
Alaotra Mangoro 26 959 5,4% 
Sofia 129 694 25,7% 
Total Soanierana-Ivongo 504 078 100,0% 
Dans les paysages, quelques communes et fokontany n’ont qu’une partie de leur territoire dans les 
limites physiques du bassin versant, l’autre partie étant en dehors. Il est difficile d’organiser la 
gestion spécifique d’entités physiques vastes quand il n’y a pas correspondance avec les entités 
administratives en charge de la gestion des territoires (des hommes et des ressources, y compris des 
biens immatériels).  
La question des limites sera à discuter lors des ateliers futurs en prenant en compte la capacité 
d’intervention du projet PADAP à moyen terme et les réelles influences des parties des bassins 
versants les plus éloignés sur les périmètres et les zones d’intervention. Nous recommandons de 
programmer les actions prioritaires dans les limites administratives de la région Analanjirofo. 
D’autres programmes, basés dans les régions Alaotra Mangoro ou Sofia pourraient éventuellement 
prendre en charge ces zones.  
Nous recommandons également de ne pas prendre en compte les communes qui n’ont qu’une partie 
limitée de leur territoire dans les paysages. C’est le cas des communes d’Ambodimanga II et 
d’Ambatoharana à la limite du paysage d’Iazafo. En effet, la partie incluse de ces communes dans le 
paysage ne représente qu’une infime partie de ce territoire. Chacune ne possède que 2 fokontany 
eux-mêmes partiellement inclus dans les bassins versants.  
La liste des communes et des fokontany des deux paysages est présentée en tableaux 7 et 8.  
Tableau 7 : Liste des communes du paysage d’Iazafo. 
Région District Commune 
Population estimée 
2017 (projection) 
 Analanjirofo  
Vavatenina 
Vavatenina 41 024 
Maromitety 24 150 
Ampasimazava  13 872 
Fénérive Est 
Mahanoro 
 
Mahambo 34 698 
Ambodimanga II 44 820 
Ambatoharana (partiellement) 8 353 
Tableau 8 : Liste des communes du paysage de Soanierana-Ivongo 
Région District Commune 
Population estimée 
2017 (projections) 
Analanjirofo Soanierana-Ivongo 
Soanierana-Ivongo 30 162 
Fotsialanana 14 708 
Antanifotsy 19 914 
Ambodiampana 14 814 
Andapafito 21 760 
Ambahoabe 18 259 
Antenina 18 318 
Manompana (partiellement) 22 190 
Alaotra Mangoro Andilamena Andilamena (partiellement) 28 806 
Sofia Mandritsara 
Ampatakamaroreny 4 152 
Antanambaon'amberina 7 734 
Marotandrano (très partiellement) Non pris en compte 
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2. C. Climat, géomorphologie, géologie, sols, eau.  
2.1 C. Les données 
  C. Origine des données climatiques et hydrologiques  2.1.1
L’ouvrage de référence utilisée pour la climatologie et l’hydrologie est le document « Fleuves et 
rivières de Madagascar » (Chaperon et al, 1993). Ce document contient tous les résultats des 
mesures et études effectuées à Madagascar depuis la période coloniale jusqu’en 1992. 
Des données récentes sur le climat de Madagascar sont disponibles dans sur le site : 
http://map.meteomadagascar.mg/maproom/Climatology/Climate_Analysis/monthly.html?layers=cli
m_var. On y trouve notamment la série temporelle de précipitations (1983-2014) reconstruites à 
partir de données in-situ et de données de télédétection.  
Les données de précipitations qui y ont été trouvées  ont été utilisées pour vérifier celles stockées 
dans la base de données du Sesam-Gire. Les données concordent comme le montre les 2 courbes de 
pluviométrie présentées (voir figures 5 et 6). 
Figure 5 : Courbe pluviométrique de la BDEA/SESAM. Station pluviométrique de Soanierana-Ivongo 
 
 
Figure 6 : Courbe pluviométrique définie par la période 1983-2012 (site internet de la Météorologie nationale pour 
Soanierana-Ivongo). 
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 C. Paysage d’Iazafo 2.1.2
La station météorologique de référence se trouve à Fénérive-Est. 
Figure 7 : Températures moyennes mensuelles 
 
Tableau 9 : Bilan hydrique (Pluie, évapotranspiration, ruissellement) à la station de Fénérive-Est  
  J F M A M J J A S O N D Total en mm 
Précipitation en mm 340 419 407 276 182 169 153 146 118 111 156 251 2 728 
Evapotranspiration 
réelle  en mm 
120 101 104 87,3 69,1 57,3 54,1 56,6 62,7 77,7 94,5 114 997,6 
Ruissellement en mm 220 318 303 189 113 11,7 98,9 89,4 55,3 33,3 61,5 138 1 730,4 
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Figure 8 : Bilan hydrique pour paysage d’Iazafo    
 
 
Carte 6 : Isohyètes à Iazafo en mm/an 
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 C. Paysage de Soanierana-Ivongo 2.1.3
La station météorologique de référence se trouve à Soanierana-Ivongo 
 
 
Figure 9 : Températures moyennes mensuelles 
 
 
 
Tableau 10 : Bilan hydrique (Pluie, évapotranspiration, ruissellement) à la station de Soanierana-Ivongo 
  J F M A M J J A S O N D Total  
Précipitation en mm 421 395 506 403 341 331 317 260 170 117 151 266 3637 
Evapotranspiration 
réelle en mm  
116 98 104 84,3 69,1 57,3 54,1 56,6 59,8 71,2 88 111 968,9 
Ruissellement en mm 305 297 401 319 272 274 263 203 110 46,2 63,1 155 2708 
 
Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Octo Nov Déc
Moy.
An.
T° 26,5 26,4 26,1 25 23 21,8 21 21 21,8 23 24,8 25,9 23,8
0
5
10
15
20
25
30
Te
m
p
é
ra
tu
re
 m
o
ye
n
n
e
 e
n
 °
C
 Fénerive-Est 
Rapport final. Etudes préparatoires PADAP. Paysages Iazafo et Soanierana-Ivongo 49 
 
 
Figure 10 : Bilan hydrique pour Soanierana-Ivongo 
 
 
Carte 7 : Isohyètes à Soanierana-Ivongo en mm/an 
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 C. Principales caractéristiques climatiques dans les Paysages  2.1.4
L’étude IRNT (Inventaire des ressources naturelles terrestres) du CNRE (Centre national de recherche 
sur l’environnement) du Ministère chargé de la recherche scientifique (Programme IRNT/CNRE 1992)  
a divisé Madagascar  en cinq régions naturelles, à savoir : Zone Nord, Zone Est, Zone Centre, Zone 
Ouest, Zone sud. Les Paysages d’Iazafo et Soanierana-Ivongo appartiennent à la Zone Est. 
La zone Est  jouit d’un climat  de type tropical chaud et humide avec une forte pluviométrie.    
La température moyenne annuelle est de 23,2°C environ. Les plus fortes chaleurs sont enregistrées 
entre les mois de décembre et avril. La moyenne des maximas du mois le plus chaud tourne autour 
de 27°C. La moyenne des minima se situe entre 16 et 17°C durant les mois de juillet, août et 
septembre. (PRDR Analanjirofo, 2005). 
Ce climat se caractérise par une pluviométrie élevée, une des plus élevées de Madagascar, avec 
2 728 mm/an à Fénérive-Est et 3 637 mm/an à Soanierana-Ivongo, les maximas mensuels étant 
respectivement de 419 mm en Février et 401 mm en Mars.  La pluviométrie est croissante d’ouest en 
est, de 2 500 mm/an à 3 000 mm/an dans le Paysage d’Iazafo et de 1 750 mm/an à 3 000 mm/an 
pour celui de Soanierana-Ivongo. Le total des pluies en saison sèche (de Mai à Novembre) est de 879 
mm à la station de Fénérive-Est, et de 1 686,5 mm à Soanierana-Ivongo). Ces chiffres relativisent le 
concept de saison sèche et prouvent qu’il n’y a pas de différence marquée entre les 2 saisons.  
Cette forte pluviométrie a comme impact un très fort ruissellement toute l’année et un sol gorgé 
d’eau en permanence. Dans le calcul du bilan hydrique selon la méthode Thornthwaite, l’infiltration 
est égale à zéro. Nous verrons par la suite les conséquences sur la qualité des sols.  
La Région étant bordée par l’Océan Indien, elle est de ce fait constamment exposée aux risques 
cycloniques. Les cyclones occasionnent fréquemment des ravages considérables dans la Région, en 
témoigne, récemment, le passage du cyclone Giovanna (2012). 
2.2 C. Géomorphologie, géologie et sols 
 C. Géomorphologie générale de Madagascar 2.2.1
La géomorphologie générale de Madagascar, est représentée sur le schéma n° 7.7. (D’après G. 
Bastian, 1967)4. 
 
Figure 11 : Géomorphologie générale de Madagascar 
 
 
 
                                                          
4
 Bastian G., 1967. Madagascar- Etude économique et géographique. Tananarive – Nathan Madagascar 
Rapport final. Etudes préparatoires PADAP. Paysages Iazafo et Soanierana-Ivongo 51 
 
Les 2 Paysages dont les altitudes diminuent d’ouest en est, sont inclus dans la « Falaise 
Betsimisaraka » pour les zones situées entre 1 200 m et 500 m d’altitude, dans les « collines » pour 
les zones dont les côtes sont entre 500 m et 15 m, et dans la « plaine côtière » sédimentaire pour les 
altitudes de 15 m à 0.  
Les profils géomorphologiques des 2 paysages sont présentés ci-dessous ; 
 
Figure 12 : Direction des profils avec à gauche Iazafo et à droite Soanierana-Ivongo 
 
 
Figure 13 : Profil géomorphologique du Paysage d’Iazafo 
 
 
Figure 14 : Profil géomorphologique du Paysage de Soanierana-Ivongo 
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 C. Géomorphologie par bassins versants 2.2.2
La géomorphologie typique, dans la zone de la « Falaise Betsimisaraka » et celle des « collines de l’Est 
oriental », est caractérisée par une succession de bas-fonds et plaines inter-collinaires et de collines 
ferralitiques inter-fluviales, comme montré sur les photos 1et 2 et le schéma Figure 15.  
Photo 1 : Plaine alluviale inter-collinaire et collines inter-fluviales  
 
Photo 2: Bas-fonds inter-collinaire et collines inter-fluviales 
 
Il est important de distinguer bas-fonds et plaines alluviales. Selon Raunet (1985), « les bas-fonds 
sont les fonds plats ou concaves des vallons et petites vallées dans les parties amont des réseaux de 
drainage. Ils représentent des "unités de milieu" spécifiques et essentielles au sein des paysages 
tropicaux. Ce sont les axes de convergence préférentielle des eaux de surface, des écoulements 
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hypodermiques et des nappes. Ils reçoivent également les transports solides des versants. Après un 
certain nombre de confluences de bas-fonds, lorsque le bassin hydrologique devient assez vaste et 
que les écoulements des cours d'eau acquièrent une compétence suffisante (tri des matériaux, 
constructions de levées, formation de cuvettes, etc..), le bas-fond fait place à la plaine alluviale ». 
Les bas-fonds se distinguent des vallées alluviales classiques par : 
 la taille du bassin versant (de 10 à 200 km²), 
 leur largeur souvent remarquable, 
 la faiblesse de la pente longitudinale (< 3%), 
 l’absence d'une dynamique hydrologique et sédimentologique importante, 
 l'engorgement ou la submersion des sols pendant une période plus ou moins longue de l'année.  
Les collines sont composées des reliefs concaves, dominant les bas-fonds et les plaines alluviales, 
issus de l’altération des formations de roches magmatiques et métamorphiques des Hauts-plateaux 
de Madagascar, dont les sols sont appelés « sols ferralitiques ».  
 
Figure 15 : Schéma géomorphologique typique dans la zone des Hauts plateaux magmatiques et métamorphiques de 
Madagascar 
14
 
 
 C. Géologie  2.2.3
Les différents sols se sont formés à partir de l’altération des formations géologiques rencontrées 
dans les Hauts plateaux magmatiques et métamorphiques de Madagascar auxquels appartiennent 
les 2 paysages. Ces formations géologiques sont les suivantes : 
 Paysage d’Iazafo 
 Micaschistes à disthène, infra graphite, 
 Complexe gneissique, infra graphite, 
 Migmatites, 
 Quaternaire continental et fluviatile. 
 Paysage de Soanierana-Ivongo  
 Micaschistes à disthène, infra graphite, 
 Migmatites et Gneiss oeillées, 
 Dykes de Gabbros, ortho-amphibolites et orthopyroxénites, 
 Complexe gneissique, infra graphite, 
 Migmatites, 
 Quaternaire continental et fluviatile. 
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Les répartitions de ces formations sont présentées sur les cartes 8 et 9 pour les 2 paysages (source : 
cartes géologiques du Sesam-Gire). 
  
Carte 8 : Géologie du Paysage d’Iazafo 
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Carte 9 : Géologie du Paysage de Soanierana-Ivongo 
 
 
 C. Description des principaux types de sols 2.2.4
Les différents types de sols présents dans les paysages d’Iazafo et de Soanierana-Ivongo sont 
cartographiés respectivement carte n° 10 et carte n° 11. Les principaux sols sont des sols 
hydromorphes ou d’apports alluviaux dans les bas-fonds et plaines et des sols ferralitiques jaune ou 
rouge sur les collines. 
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Carte 10 : Les différents types de sols dans le Paysage d’Iazafo 
 
 
 
 
Sommet colline : Sols ferralitiques rajeunis humifères sous forêt 
  
 
Sommet colline : Sols ferralitiques fortement rajeunis humifères sous forêt 
  
 
Pente colline 40% : Sols ferralitiques rajeunis à structure dégradée 
  
 
Pente colline 20% : Sols ferralitiques rajeunis, enrichis en minéraux peu altérable, à 
structure dégradée 
  
 
Terrasse inférieure : Paléosols hydromorphes gris-jaunâtre, riche en argile sableuse, 
peu structurés, lessivés et compactés. Une petite couche de galets roulés quartzeux 
peut exister vers 1 à 2 mètres de profondeur et témoigner de l’origine alluviale. 
  
 
Bas-fonds et plaines alluviaux : dans bas-fonds, colluvions argileuses grisâtres sur 
tourbe, sur limon organique ; dans la plaine, argile sur niveau argilo-organique non 
tourbeux 
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Carte 11 : Les différents types de sols dans le Paysage de Soanierana-Ivongo 
 
 
 
 
 
Hauts plateaux du centre : sols d’érosion 
  
 
Hauts plateaux (Plateau de Marovoalavo) : Sols ferralitiques à faciès humifères sous 
forêt 
  
 
Hauts plateaux : Sols ferralitiques rajeunis à structure plus ou moins dégradée 
  
 
Hauts plateaux : Sols ferralitiques rajeunis, enrichis en minéraux peu altérables, à 
structure dégradée. Sols anciens indurés et concrétionnés. 
  
 
Sommet colline : Sols ferralitiques fortement rajeunis humifères sous forêt 
  
 
Sommet colline : Sols d’érosion sur reliefs résiduels 
  
 
Sommet colline : Sols ferralitiques rajeunis ou fortement rajeunis, humifères sous 
forêt 
  
 
Pente colline 20% : Sols ferralitiques rajeunis, enrichis en minéraux peu altérable, à 
structure dégradée 
  
 
Terrasse inférieure : Paléosols hydromorphes gris-jaunâtre, riche en argile sableuse, 
peu structurés, lessivés et compactés. Une petite couche de galets roulés quartzeux 
peut exister vers 1 à 2 mètres de profondeur et témoigner de l’origine alluviale. 
  
 
Bas-fonds et plaines alluviaux : dans bas-fonds, colluvions argileuses grisâtres sur 
tourbe, sur limon organique ; dans la plaine, argile sur niveau argilo-organique non 
tourbeux 
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 C. Caractéristiques des sols 2.2.5
Le ruissellement important sur  « sols ferralitiques »   fait que « …tous les éléments intéressants pour 
l’agriculture (calcium, magnésium, potassium, oligo-éléments…) ont disparu, lessivés depuis très 
longtemps » (Raunet, 2008)5.  
De même « le sommet est composé d’un horizon humifère souvent peu visible (sinon un peu plus 
sombre). Le phosphore total, en faible quantité dans ces sols est, de plus, fortement retenu par cette 
matière organique (qui se minéralise très lentement sur les hauts-plateaux) ainsi que par les oxydes 
de fer et d’aluminium. De sorte qu’il n’y a pratiquement pas de phosphore assimilable par les 
cultures. C’est une des grosses contraintes des sols ferralitiques malgaches qui sont quasiment 
vides ». (Raunet, 2008.) 
Le ruissellement sur les pentes ferralitiques occasionne aussi par altération et érosion, des pertes 
importantes de sols arables notamment lorsqu’il n’y a pas de protection antiérosive. Les 
conséquences sont préjudiciables pour toutes les cultures agricoles, mais aussi pour les zones en aval 
où apparaissent de graves problèmes d’abord de sédimentation et d’envasement sur les terres 
alluviales destinées à la culture du riz, mais aussi d’ensablement des rivières et des canaux 
d’irrigation situés dans les bas-fonds et les plaines.  
Les sols ferralitiques, en majorité de nature argileuse et disposant ainsi d’une porosité très élevée 
(45% Castany) sont toujours imbibés d’eau du fait de la forte pluviométrie, faisant que la zone 
d’aération du profil hydrique assure en permanence une recharge de la nappe souterraine par 
l’infiltration efficace de l’eau gravifique.  
Concernant les terrasses, Raunet (2008) indique « en régime « naturel » (sans amenée d’eau) elles ne 
sont généralement pas rizicultivées. En petit périmètre irrigué, ces terrasses alluviales peuvent être 
aménagées et rizicultivées si elles se situent en contrebas d’un canal d’amenée d’eau ». 
Ces sols de terrasses sont très médiocres pour les cultures vivrières même peu exigeantes : manioc, 
patate douce. Parfois les arbres fruitiers (manguiers, agrumes…) peuvent plonger leurs racines dans 
la frange capillaire de la nappe (plus d’un mètre de profondeur en saison sèche). » 
3. C. Les ressources en eau 
Les ressources en eaux utilisables pour tous les usages (eau potable, agriculture, pisciculture, 
élevage, industrie, navigation, etc.),  rencontrées dans les 2 paysages sont : 
 Les eaux pluviales ;  
 Les eaux de surface ; 
 Les eaux souterraines.   
Elles sont disponibles en quantité suffisante et de façon pérenne.  
3.1 C. Eaux pluviales   
Une eau de pluie est dénommée eau pluviale après avoir touché le sol, et qu'elle ruisselle sur les 
surfaces la réceptionnant. 
Elle est utilisée avec un système simple de réception, de captage et d’irrigation par des techniques 
traditionnelles maitrisées par les villageois avec des matériaux locaux peu couteux.   
                                                          
5
 Raunet Michel (2008). Initiation à la lecture des paysages morpho-pédologiques de Madagascar. Formation des ingénieurs 
et techniciens des opérateurs du projet BVPI / SEH http://gsdm-mg.org/wp-content. 
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3.2 C. Eaux de surface 
Les  eaux de surface sont constituées par les  rivières et ruisseaux, étendues d’eau libre (barrages de 
retenues collinaires), plans d'eau, lacs, étangs et assimilés, marais, zones humides, canaux 
d'irrigations… . 
 C. Paysage d’Iazafo 3.2.1
Le paysage d’Iazafo est drainé par 2 rivières, la Mananonoka et l’Iazafo (voir Carte 4) 
La Mananonoka est un affluent de la Maningory, s’écoulant d’abord du sud vers le nord, puis vers le 
nord-ouest en direction de la Maningory dont elle est un affluent. Elle reçoit, dans la commune de 
Vavatenina plusieurs petits ruisseaux venant du sud-ouest (Sahamadio, Fatakanina,Sahavatoina) et 
une rivière assez importante s’écoulant du sud-ouest vers le nord-est, la Sahatavy, dans la commune 
de Maromitety, une rivière dont la direction d’écoulement est Nord sud, la Sahavola, et venant de 
l’est  de nombreux petits écoulements qui aboutissent dans la plaine d’Iazafo dans sa partie sud est.  
L’Iazafo a un écoulement Nord-sud jusqu’au village d’Ambatomipaka où elle prend une direction 
ouest-est vers Fénérive-Est en suivant la route nationale 22 qui est aussi la limite entre les 
communes d’Ambodimanga II au nord et Mahambo au sud. La rivière traverse la large plaine de 
l’Iazafo au centre, entourée par des collines ferralitiques à l’ouest et à l’est, et débouche dans la mer 
par la plaine littorale de Fénérive-Est. Elle reçoit de nombreuses rivières de direction nord sud dans la 
commune d’Ambodimanga II au nord de la route nationale 22, et au sud dans la commune de 
Mahambo, d’autres rivières de direction sud nord. 
 C. Paysage de Soanierana-Ivongo 3.2.2
Le Paysage de Soanierana-Ivongo est constitué par les bassins versants des Rivières Marimbona au 
sud et Simianona au nord, (voir Carte 5) qui prennent leurs sources dans la commune d’Andilamena 
dans la, région d’Alaotra-Mangoro pour la Marimbona, et dans la commune d’Ampatakamakoreny 
pour la  Simianona qui reçoit la rivière Andramy prenant sa source dans la commune  de 
Marotandrano dans la région Sofia. 
La Simianona constitue le bassin versant nord du Paysage de Soanierana-Ivongo. Elle reçoit de 
nombreuses rivières offrant des possibilités d’irrigation gravitaire venant du nord (Andramy) et 
surtout du sud (Sandrangato, Sandrivololona, Sahavelona). Elle débouche dans la mer dans la 
commune d’Antanifotsy à travers une vaste plaine littorale. 
La Marimbona représente le bassin sud du Paysage. Elle a à peu près le même trajet avec les mêmes 
caractéristiques que le bassin de la Simianona. Ses affluents, venant principalement du sud sont 
Andasibe, Ambohangy, Fotsialana, Sahatiana, Sahasarotra. Elle se jette dans la mer par la plaine 
littorale se trouvant dans la commune de Soanierana-Ivongo. 
3.3 C. Eaux souterraines  
 C. Hydrogéologie des 2 paysages  3.3.1
Les eaux souterraines dans les 2 paysages se trouvent dans la nappe d’altération sur roches 
magmatiques et métamorphiques et dans les nappes contenues dans les formations alluviales des 
bas-fonds et plaines inter-collinaires. Le système hydrogéologique est présenté Figure 16. 
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Figure 16 : Système hydrogéologique 
 
 
L’hydrogéologie de cette zone a été étudiée de manière détaillée. Les aquifères se trouvent dans les 
nappes d’altérations. Trois types de nappe peuvent être rencontrés. Selon leur localisation, on 
distingue :  
 Les nappes d’altérations. 
 Les nappes de fissurations. 
 Les nappes de bas-fonds. 
 C. Nappes d’altérations  3.3.2
On peut rencontrer deux aquifères permanents : un aquifère à nappe libre et un aquifère à nappe 
captive.  
a. Aquifère à nappe libre (nappe des altérites)  
Cet aquifère est logé dans les altérations argilo-sablo-kaoliniques (porosité utile 6%). Il possède une 
amplitude de fluctuation pendant l’année de l’ordre de 3 m. Son niveau supérieur est situé entre 8 et 
15 m de profondeur à partir du sommet moyen des collines. La nappe est directement alimentée par 
les pluies tombant sur le bassin local et affleure en bordure du bas-fond (ligne de source).  
Cette nappe « libre » est totalement déminéralisée (conductivité inférieure à 40 μS cm-1). 
L’ensemble de ce matériau altéritique présente une forte perméabilité verticale (4.10-4 m s -1) et 
une perméabilité horizontale plus faible (10-6 m s-1). Son coefficient d’emmagasinement (porosité 
utile) est de l’ordre de 6 %. Sa transmissivité est comprise entre 2.10-6 et 5.10-5 m2 s-1.  
La nappe libre se vidange en permanence autour et en bordure du bas-fond où elle s’égoutte 
pendant toute la saison sèche (ligne de suintements et sources). Son bassin d’alimentation est le 
bassin topographique entourant le bas-fond. La réponse de cette nappe aux pluies est d’environ 10 
jours, temps nécessaire à l’infiltration sur une dizaine de mètres, soit environ un mètre par jour. Les 
débits des sources sont faibles, en moyenne 0,6 m3/h.  
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b. Aquifère à nappe captive (nappe « arène-socle »)  
Cet aquifère est situé dans les arènes micacées (argilifiées au sommet), à partir de 12 à 18 m de 
profondeur et se prolongent dans les fissures du socle sain. Cette nappe diffère de la première par le 
fait qu’elle est nettement plus minéralisée (conductivité: 200 à 300 μS cm-1).  
Contrairement à la nappe libre supérieure, la nappe “ arène-socle ” semble avoir un bassin 
d’alimentation régional beaucoup plus vaste que le petit bassin du bas-fond. La perméabilité 
verticale de l’arène est de l’ordre de 4.10-6m s-1. Les transmissivités sont de l’ordre de 2 à 5 10 -5 
m2 s -1. Sa porosité utile est très faible (environ 0,1%). Les débits moyens d’exhaure se situent entre 
0,3 et 1,9 m3/h.  
Ce sont ces nappes qui donnent naissance à des sources aboutissant à la formation des écoulements 
de surface en assurant leurs débits de base (débits d’étiage).  
 C. Nappes des bas-fonds 3.3.3
Il existe aussi deux types d’aquifères, à savoir la série des matériaux supérieurs et les formations 
d’arène-socle. 
c. Aquifère supérieur (nappe semi-captive supérieure) 
Une nappe se trouve dans la série de matériaux supérieurs, qui sont de haut en bas, le recouvrement 
argileux colluvial, le niveau organique plus ou moins tourbeux, les sables lavés. C’est la couche de 
sables lavés qui, bien que peu épaisse (moins de 50 cm), draine longitudinalement le maximum d’eau 
d’interfluve. Des quatre matériaux superposés du bas-fond, c’est celui qui possède la perméabilité 
latérale la plus élevée. La perméabilité des sables lavés a été mesurée uniquement en laboratoire. 
Les résultats varient entre 1,5 et 2.10-5 m s-1. 
L’eau qui circule dans les sables lavés provient en majeure partie de l’aquifère altéritique “libre ” 
sous les interfluves qui converge en étant canalisé sous le bas-fond. Une fois dans les sables lavés, 
l’eau se trouve en pression sous les matériaux supérieurs peu perméables du bas-fond (niveau 
organique et colluvions argileuses).  
Le matériau tourbeux est noyé en permanence mais l’eau y circule peu latéralement, sa perméabilité 
étant extrêmement faible (moins de 10-9 m s-1). 
d. Aquifère “ arène-socle ” (nappe semi-captive inférieure) 
La nappe est logée dans la “ roche pourrie ”, argilifiée en montmorillonite au sommet, et constituant 
le substratum sous le bas-fond. Les deux nappes sont sous - pression. Le niveau de la nappe d’arène 
est généralement au-dessus de celui de la nappe “des matériaux supérieurs ”. 
 C. Nappe de la zone de fissuration  3.3.4
Au-dessus du socle sain, en zone de transition avec l’horizon d’altération, existe un passage appelé 
zone de fissuration du socle. Cette partie est aussi un aquifère très important pouvant fournir des 
débits intéressants pour la région. La nappe de fissuration dispose d’une perméabilité de fissure qui 
est plus élevée que celle de la nappe d’altération. 
3.4 C. Erosion et dégradation de la qualité des ressources en eaux  
 C. Caractéristiques des bassins versants 3.4.1
Les caractéristiques physiques des bassins versants sont analysées pour évaluer l’importance de 
l’érosion et les capacités naturelles de mobilisation, de protection et de conservation  des ressources 
en eaux en quantité et en qualité. 
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Les paramètres les plus importants impliqués sont la climatologie, la végétation, la géomorphologie, 
la géologie et les sols. Les données ont été présentées auparavant. 
La synthèse de l’analyse de ces données montre que les bassins versants ont une pluviométrie élevée 
sans période sèche (voir tableaux 9 et 10 du bilan hydrique), une couverture forestière importante 
(voir cartes  de la situation globale de la végétation dans les paysages) assurant une bonne 
protection contre l’érosion, une pente géomorphologique faible autour de 20 % caractéristique de la 
falaise et  des collines Betsimisaraka (voir profils géomorphologiques), des sols en majorité 
ferralitiques rajeunis sous humifères, parfois enrichis à minéraux non altérables (voir cartes des types 
de sols), qui sont des sols non attaquables par l’érosion, un coefficient d’écoulement annuel de  50 à 
70 % (document « actes des journées de l’eau » du CNRE).  
 C. Etude de l’érosion dans les 2 Paysages 3.4.2
Cette étude est effectuée par, l’exploitation de la bibliographie existante, l’analyse des 
caractéristiques des bassins versants, quelques constats sur terrain de la situation des bassins 
versants et de l’état de la qualité des eaux de surface en ce qui concerne la teneur en matière en 
suspension (sables, argiles colloïdales) . 
Dans la bibliographie, selon Segalen. (1948), « Le facteur qui conditionne l’érosion est l’absence ou la 
présence de matière organique. On connaît son rôle primordial dans le maintien de la fertilité d’un sol 
; il n’est pas moindre dans la conservation de l’eau. Un sol riche en humus retiendra des quantités 
d’eau considérables et l’excès s’écoulera limpide ; tandis que sur le sol sans matière organique, le 
ruissellement sera intense et les eaux chargées de particules en suspension. ». 
Segalen rapporte également dans cette communication «  l’érosion ne commence que lorsque la 
surface du sol est devenue non-absorbante par perte de la matière organique qui, elle, a une capacité 
d’absorption très élevée. Mais cette précieuse matière humique ne peut se maintenir si l’on vient à 
détruire la couverture végétale forestière qui lui a donné naissance. Par la suite, des propriétés 
physiques défavorables feront que les sols seront une proie facile pour l’érosion. ».« … Sous forêt 
primaire…. L‘humus retiendra la majorité de l’eau tombée et protégera les colloïdes argileux en 
évitant l’éclatement des agrégats. Le sol se maintient à peu près toujours en place et l’érosion est peu 
à craindre. Pas de lavaka ». 
Le  document « Erodibilité de quelques sols tropicaux. Vingt années de mesure en parcelles d’érosion 
sous pluies naturelles- de Éric ROOSE et Jean-Marie SARRAILH », donne comme  érodabilité  des  sols 
ferralitiques : K = 0,01 à 0,2 et la  classification des sols selon leur érodibilité établie par Bollinne et 
Rosseau (1978) est la suivante : 
 K < 0,10 : Sols très résistants à l’érosion 
 K = 0,10 à 0,25 : Sols assez résistants à l’érosion 
 K= 0,25 à 0,35 : Sols moyennement sensibles à l’érosion 
 K= 0,35 à 0,45 : Sols assez sensibles à l’érosion 
 K > 0,45 : Sols très sensibles à l’érosion. 
A partir de cette classification, on peut conclure que les sols ferralitiques sont très résistants à 
l’érosion, et que cela confirme les conclusions de Segalen.  
Cela est aussi confirmé dans l’étude de Georges Rossi (Les Cahiers d'Outre-Mer, 1979) qui a publié 
une carte montrant l'érosion réelle à Madagascar (mesurée en millimètres par an). D’après la Carte 
12, la valeur est de 0,5 mm/an dans les 2 paysages, valeur parmi les plus faibles à Madagascar 
(comparée aux 1,98 mm/an de la région Ouest et 1,83 mm/an de la région Nord). Cette valeur est 
située en dessous de la moyenne pour la région Est  (0,71 mm/an). L’érosion est donc faible dans les 
2 paysages, aussi bien selon le coefficient d’érodabilité (K < 0,10) que la valeur de l’érosion réelle (0,5 
mm/an). 
Rapport final. Etudes préparatoires PADAP. Paysages Iazafo et Soanierana-Ivongo 63 
 
Carte 12 : Carte de l'érosion à Madagascar selon Rossi, 1979 
 
 C. Erosion estimée par le modèle RUSLE 3.4.3
L’érosion dans les 2 Paysages est faible car le contexte de sol global est un sol ferralitique humifère 
sous couvert forestier sur des pentes de collines. Toutefois, dans l’objectif de mettre en place une 
protection de ces pentes, qui est assurée par la couverture forestière, il est toujours nécessaire 
d’évaluer les « risques » d’érosion. 
Le modèle RUSLE a été mis au point pour quantifier l’érosion en nappe en termes de perte en sol par 
unité de surface par an, et de manière à pouvoir appliquer le modèle sur tous les types de terrain. 
Cependant, l’indisponibilité de données in-situ fiable dans la zone et l’approche majoritairement par 
approximation n’a pas permis d’effectuer une quantification fiable. Cependant, Il nous a permis de 
spatialiser de manière qualitative le risque érosion dans la zone d’étude. Les valeurs élevées 
indiquent un risque relativement important d’érosion mais n’indiquent pas une perte en sol.  
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Carte 13: Estimation de l'exposition au risque Erosion sur la zone d’Iazafo 
 
Carte 14: Estimation de l’exposition au risque érosion sur la zone de Soanierana-Ivongo 
 
 
 
Rapport final. Etudes préparatoires PADAP. Paysages Iazafo et Soanierana-Ivongo 65 
 
En comparant ces cartes avec celles de l’occupation du sol, nous remarquons que les zones à fort 
risque d’érosion sont concentrées dans (i) les zones à dominance agroforêts et (ii) les fronts 
pionniers. 
En observant individuellement les différents facteurs du modèle RUSLE, nous remarquons que les 
facteurs géomorphologiques, c’est-à-dire la longueur et la raideur des pentes, sont plus importants 
sur les zones à fort risque d’érosion. 
Carte 15: Facteurs de raideur et de longueur des pentes sur Soanierana-Ivongo 
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Carte 16: Facteurs de raideur et de longueur des pentes sur Iazafo 
 
Ces facteurs ont donc un poids plus important dans le modèle comparé aux autres paramètres.  
Cela explique le risque d’érosion élevé sur ces zones comparé aux autres espaces à couvert végétal 
dominant différent aux capacités de rétention moins performant (zone à dominance Savoka, ou 
savane). 
Les zones de front pionniers sont également fortement menacées dû à l’abondance d’espace 
défrichés et de tavy ou d’espace récemment brulées aux alentours des forêts. 
L’érosion réelle dans la zone des Paysages est de 0,5 mm/an, parmi les plus faibles de Madagascar. 
Les constats faits sur le terrain ont montré que le couvert végétal est important, qu’il n’y a pas de 
trace d’érosion ni de présence de lavaka, que les eaux de surface sont limpides et qu’il n’y a pas 
d’ensablement. 
 C. Qualité des ressources en eaux   3.4.4
3.4.4.1 C. Les eaux pluviales  
Les eaux sont complètement déminéralisées pour la nappe libre supérieure dont l’eau sort par les 
sources (conductivité inférieure à 40 μS cm-1). 
3.4.4.2 C. Les eaux de surface  
Les eaux de surface ne contiennent pas de matières en suspension (sable), ni colloïdales (argiles). Les 
eaux sont ainsi limpides, non colorées en rouge, non turbides, comme montré sur les photos 3 et 4 
du lac de retenue d’un barrage inter-collinaire, d’une prise de dérivation d’un ruisseau, de la rivière 
Iazafo à la sortie de la plaine de Maromitety.   
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Photo 3: Lac d’un barrage inter-collinaire à gauche et dérivation d’un ruisseau à droite  
 
Photo 4: Rivière Iazafo 
 
Ces eaux sont faiblement minéralisées sauf pour les rivières en contact avec la mer dans les plaines 
côtières. 
3.4.4.3 C. Les eaux souterraines  
La qualité des eaux souterraines est présentée dans le rapport « Synthèse de l’hydrologie, de la 
géologie et de l’hydrogéologie de Madagascar » de Rakotondrainibe Jean Herivelo 2016, de la 
manière suivante :  
 Nappes d’alluvions (plaine et bas-fonds alluvionnaires) : eau douce, forte teneur en fer ;  
 Nappes d’arènes : eau douce, déminéralisée pour la nappe libre supérieures dont l’eau 
sort par les sources (conductivité inférieure à 40 μS cm-1), faible minéralisation pour la 
nappe inférieure, captée par des puits ou forage (conductivité : 200 à 300 μS cm-1);  
 Nappes de fissures : eau douce, faible minéralisation (conductivité : 200 à 300 μS cm-1).  
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3.5 Estimations des quantités de ressources en eaux utilisables   
 C. Eaux pluviales  3.5.1
Les 2 paysages disposent d’une pluviométrie abondante pour des cultures pluviales toute l’année, 
autour de 3 000 mm/an et une moyenne mensuelle de 110 mm en fin d’étiage (voir point 2.1 
page 45)  
Cette pluviométrie élevée permet aussi la disponibilité, en quantité importante et de façon durable, 
de ressources en eaux souterraines et de débits d’étiage suffisants et pérennes pour les sources et 
les eaux de surface. 
 C. Eaux de surface 3.5.2
Les mesures de débits des écoulements de surface de Madagascar, dans les stations hydrométriques 
de référence de la Météorologie nationales et étudiées dans le rapport « Fleuves et Rivières de 
Madagascar », ont donné pour les zones des Paysages d’Iazafo et Soanierana-Ivongo, des valeurs de 
débit spécifique de crue environ 6,6 m3/s/km2, et comme débit spécifique d’étiage de 10 à 15 
l/s/km2. (Le débit spécifique est le rapport Q/S = Débit/superficie du bassin versant ; pour obtenir les 
débits, soit de crue soit d’étiage, il faut multiplier Q/S par la superficie du bassin versant à l’exutoire.)  
 C. Eaux souterraines  3.5.3
Les sources, ruisseaux et rivières des deux paysages sont issues des nappes d’altérations sur socle 
magmatique et métamorphique. Les volumes d’eaux emmagasinées sont très importants du fait de 
la porosité totale élevée (autour de 45%), mais les débits d’écoulement au niveau des sources sont 
faibles, la transmissivité étant de l’ordre de 10-6 m2/s. Ceci a comme effet un écoulement 
permanent des fleuves, rivières et ruisseaux car la nappe souterraine ayant cette capacité de 
stockage très élevée se vidange très lentement de façon continue, donnant des débits élevés du fait 
des sections d’écoulements importantes.  
4. C. Les écosystèmes forestiers des deux paysages 
4.1 C. Les formations végétales présentes dans les paysages 
Sur les hauts massifs de l’ouest, les forêts denses de type ombrophile, à canopée fermée d’une 
hauteur de 15 à 25 m occupent les plateaux faîtiers et la totalité de la zone des massifs internes. Ce 
massif forestier renferme des espèces endémiques et des bois précieux tels que le bois d’ébène, le 
bois de rose et les palissandres. Les sous-bois sont caractérisés par l’abondance des fougères 
arborescentes. Sur les pentes abruptes, les grands arbres se raréfient et font place à des 
peuplements d’arbres de petite taille, à sous-bois serré d’arbustes rabougris tortueux, souvent 
couvert de mousses.  
Sur les collines, des formations secondaires issues de la dégradation des forêts primaires suite à la 
pratique des tavy (culture sur brûlis). Ce sont des savoka où on rencontre des herbacées géantes 
telles le ravenala madagascariensi, des fouillis d’arbustes tels les bambous, bonara (albizzia lebbeck), 
longoza (aphramom angustifulum), zambaradeda (canna indicae), goavy tsinahy (psidium 
cattleyanum), arongana (haronga madagascariensis) ; de fougères, et des tapis de paspalum dans les 
petits éclaircis et des trotroka (dichaetanthera). A noter aussi la présence des cultures pérennes de 
caféier, giroflier, bananier, cocotier, jacquier, arbres à pain et autres fruitiers.  
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Dans la plaine, à part le riz, une plante introduite et cultivée, les végétations de marais dominent : 
viha (typhonodorum lyndleanum), fandrana (pandanus), dindemo (Anthocleista rhizophoroïdes), 
herana (cyperus latifolius), vendrana (cyperus immensis).  
Outre ces trois grands ensembles, d’autres formations forestières particulières méritent d’être citées 
telles que6 :  
 La forêt d’Analabe située à environ une quinzaine de kilomètres au sud de Maromitety et 
à l’ouest de Mahambo, fleuve de Fanifara. Ce reliquat de forêt primaire pourrait 
témoigner d’une éventuelle relation dans le temps entre les forêts littorales et le 
corridor forestier de Zahamena-Ankeniheny ; 
 les forêts littorales sur sols ferralitiques localisées à Nosy Boraha semblables à des forêts 
denses humides, forêts de belle qualité avec des orchidées ; 
 les forêts littorales marécageuses localisées à Antsiraka ; 
 Le site «Corridor Forestier Ankeniheny- Zahamena», situé dans 30 communes rurales des 
régions Alaotra Mangoro, Atsinanana et Analanjirofo (communes de Miarinarivo et 
d’Ambodimangavalo, district de Vavatenina). La superficie totale de l’Aire Protégée est 
de 425 000 ha environ. Les terrains concernés sont de nature domaniale sauf une 
superficie de 2 000 ha relevant de la propriété privée. 
4.2 C. Importance de la biodiversité dans les écosystèmes forestiers d’Analanjirofo  
Les paysages d’Iazafo et de Soanierana-Ivongo sont très dissemblables en termes de richesse en 
biodiversité notamment du fait de l’état actuel des forêts. Le paysage d’Iazafo est une zone à 
prédominance de Savoka et n’abrite que des forêts reliques résultant de l’exploitation excessive de 
bois.  
Par contre, le paysage de Soanierana-Ivongo recèle une biodiversité exceptionnelle en matière de 
faune et de flore. Les biodiversités rencontrées sont typiques des aires protégées à l’instar de la 
réserve spéciale d’Ambatovaky. D’après MNP (2012), trois types de forêts sont présents dans cette 
réserve spéciale selon les gradients d’altitude : 
 Forêts denses humides de basse altitude (314 à 800 m d’altitude) : formées 
essentiellement par les espèces, Anthostema madagascariensis, Cynometra 
commersonii, Canarium madagascariense, Campnosperma micrantheia, Ravenala 
madagascariensis et Rhodolaena altivola. 
 Forêts denses humides de moyenne altitude (800 à 1175 m d’altitude) à série de 
Tambourissa et Weinmannia (H.Humbert et G.Cours Darne, 1965) : formées 
essentiellement des espèces, Campnosperma micrantheia, Canarium madagascariense, 
Ravensara acuminata, Symphonia fasciculata, Brachylaena merana, Ocotea 
trichophlebia, Mammea sessiflora, Faucherea laciniata, Tina chapelien et Eugenia 
pluricymosa 
 Forêts sclérophylles des plateaux rocheux de montagne (1020 à 1175m d’altitude) : 
formées essentiellement des espèces, Vitex spp, Myrica spatula, polyscia spp, Vaccinium 
emirnensis, Philippia sp, Sarcolaena multiflora. 
Du point de vue richesse spécifique, la réserve d’Ambatovaky abrite 291 espèces floristiques 
réparties sur 159 genres et 59 familles. Le taux d’endémisme est évalué à 30% au niveau des genres 
et 75% au niveau des espèces et dont cinq familles sont endémiques à Madagascar (MNP, 2012) : 
Bembiciaceae (Bembicia uniflora), MELANOPHYLLACEAE (Melanophylla humbertianna), Physenaceae 
(Physena madagascariensis), SARCOLAENACEAE (Rhodolaena altivola) et Phaerosepalaceae 
                                                          
6
 Source : ONE, Diagnostic environnemental – Région Analanjirofo, 2006 
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(Rhopalocarpus louvelii, Rhopalocarpus lucidus). Pour la faune, la réserve abrite de nombreuses 
espèces : 11 lémuriens, 13 insectivores, 3 carnivores, 4 rongeurs ; 110 espèces d’oiseaux, 
113 espèces Herpetofauniques et 34 espèces de poissons. 
D’après les études menées par GSPM (2011), plusieurs espèces floristiques se trouvant dans le 
paysage de Soanierana-Ivongo sont inscrites dans la liste rouge de l’UICN. Le tableau 11 liste les 
espèces ayant des statuts particuliers. 
Tableau 11 : Liste des espèces menacées dans le paysage de Soanierana-Ivongo d’après GSPM (2011) 
Statut Espèces Famille 
En danger (EN) 
Faguetia falcata ANACARDIACEAE 
Drypetes thouarsiana (Baill.) Capuron PUTRANJIVACEAE 
Chassalia leptothyrsa Bremek. RUBIACEAE 
Rhopalocarpus thouarsianus Baill. SPHAEROSEPALACEAE 
Dalbergia orientalis Bosser & R. Rabev. FABACEAE 
Vulnérable (VU) 
Exacum subacaule Humbert GENTIANACEAE 
Pandanus rollotii Martelli PANDANACEAE 
Phyllanthus bernieranus Baill. PHYLLANTHACEAE 
Phyllanthus lokohensis Leandri PHYLLANTHACEAE 
Hyperacanthus talangnignia (DC.) Rakotonas. A.P.Davis RUBIACEAE 
Sideroxylon gerrardianum SAPOTACEAE 
Source : Liste rouge des plantes vasculaires endémiques de Madagascar (2011) 
Pour la réserve spéciale d’Ambatovaky, les études de viabilité des espèces menées par MNP en 2012 
en vue de l’élaboration du plan d’aménagement et de gestion de l’aire protégée ont permis de 
définir le statut de chaque espèce. Les espèces recensées comme ayant un statut particulier ont été 
considérées comme cible de conservation. D’après le plan de gestion de l’aire protégée, six espèces 
fauniques (Indri indri, Propithecus diadema diadema, Varecia variegata variegata, Microgale 
principula, Eutriorchis astur, Eliurus petteri, Elliurus major) et  trois espèces floristiques (Dypsis 
tsaravoasira, Ravenea lakatra, Ravenea madagascariensis) sont en danger. Le tableau 12 liste les 
espèces inscrites dans la liste rouge de l’IUCN qui nécessite une gestion particulière. 
Tableau 12 : Liste des espèces menacées dans la réserve 
Noms scientifiques Noms vernaculaires Importance Observations 
Faune    
Mammifères    
Indri indri (EN) Babakoto Haute Espèces endémiques menacées 
Propithecus diadema diadema (EN) Simpona Haute Espèces endémiques menacées 
Varecia variegata variegata (EN) Varikandana Haute Espèces endémiques menacées 
Daubentonia madagascariensis (VU) Hay- hay Moyenne Espèces endémiques 
Eulemur rubriventer (VU)  Moyenne Espèces endémiques 
Eliurus petteri (EN)  Haute Espèces endémiques menacées 
Elliurus major (EN)  Haute Espèces endémiques menacées 
Cryptoprocta ferox (VU) Jaboady Moyenne Espèces endémiques 
Galidictis fasciata striata (VU) Voantsira Moyenne Espèces endémiques 
Galidia elegans elegans (VU)  Moyenne Espèces endémiques 
Gymnuromys roberti (VU)  Moyenne Espèces endémiques 
Microgale principula (EN)  Haute Espèces endémiques menacées 
Oiseaux    
Eutriorchis astur (CR) Lovango Très haute Espèces endémiques gravement 
menacées 
Ardeola idae (VU) Mpiampindrano Moyenne Espèces endémiques 
Mesitomis variegata (VU) Inconnu Moyenne Espèces endémiques 
Mesitomis unicolor (VU) Roatelo Moyenne Espèces endémiques 
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Noms scientifiques Noms vernaculaires Importance Observations 
Brachypteracias leptosomus (VU) Tsakoka Moyenne Espèces endémiques 
Geobiastes squamigera (VU) Inconnu Moyenne Espèces endémiques 
Newtonia fanovanae (VU) Inconnu Moyenne Espèces endémiques 
Brachypteracias sqaumigera (VU) Tsakoka Moyenne Espèces endémiques 
Euryceros prevostii (VU) Siketribe Moyenne Espèces endémiques 
Oriolia berrieri (VU) Siketrimainty Moyenne Espèces endémiques 
Reptile    
Acrantophis madagascariensis (VU)  Moyenne Espèces endémiques 
Flore    
Dalbergia monticola (VU) Hazovola Moyenne Espèces endémiques 
Dypsis perrieri (VU) Menamoso Moyenne Espèces endémiques 
Dypsis utilis (VU) Ravintsira Moyenne Espèces endémiques 
Marojejya insingis (VU) Mandaminjezezika Moyenne Espèces endémiques 
Orania ravaka (VU) Ovibola Moyenne Espèces endémiques 
Dypsis tsaravoasira (EN)  Tsaravoasira Haute Espèces endémiques menacées 
Ravenea lakatra (EN) Lakatra Haute Espèces endémiques menacées 
Ravenea madagascariensis (EN) Fontsy Haute Espèces endémiques menacées 
EN : En danger, VU : Vulnérable, CR : En danger critique 
Source : Plan de gestion de la réserve spéciale d’Ambatovaky (2012) 
4.3 C. Stocks de biomasse dans les forêts naturelles et forêts dégradées de la zone de 
Soanierana-Ivongo 
L’appréciation de l’état de la forêt et de ses stades de dégradation a été réalisée sur la base de 
différentes études.  
La première étude concerne les derniers inventaires forestiers de la région Analanjirofo dans le cadre 
de la REDD+. Ces inventaires ont été réalisés de juillet à septembre 2016 (REDD+ 2017). 114 placettes 
d’inventaire permanentes ont été implantées pour comptabiliser les espèces ligneuses à partir du 
stade jeune plant (diamètre inférieur à 3 cm). Les caractéristiques des différents types de 
peuplements pris en compte par l’inventaire ainsi que les résultats des inventaires réalisés sont 
donnés dans le Tableau 13. Il s’agit en fait de peuplements illustrant différentes étapes de 
dégradation de la forêt intacte. 
Tableau 13 : Résultat par strate collecté pour la zone Analanjirofo, inventaire de 2016 (REDD+ 2017) 
Type de Strate Nbre 
placettes 
n/ha 
DHP 
Moy[cm] 
G/ha V/ha 
Strate de Formation secondaire à « Single layer » 
Cette formation est le résultat de la dégradation forestière 
durant une vingtaine d’années sous les effets notamment la 
pratique de « tavy ». Au sein de cette strate, une forte 
abondance de petits troncs est notée (faible diamètre de 4 à6 
cm de diamètre). La canopée ne dépasse pas 12 m, et plus 
généralement se situe à 8m notamment sur la ligne de crête. 
Cette zone est typifiée par quelques grands arbres qui peuvent 
atteindre 15 – 20 m de haut et représentent un diamètre allant 
de 25 à 50 cm. 
24 64654.49 17 29.31 177.073 
Strate de Savoka vieux 
Le Savoka vieux fait partie du stade de succession de 
dégradation forestière (après 5 à 15 ans de la pratique de 
tavy). On observe certaines essences comme le Psiadia 
altissima (dingadingana). Au niveau structural, on y trouve des 
petits arbres avec une canopée se développant entre 5 et 6 m 
sur la crête. 
22 61198.31 14 11.85 61.299 
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Strate de Forêt de Ravenala 
La période exacte d’évolution de cette formation après la 
pratique du tavy n’est pas bien définie. Il pourrait être possible 
que Ravenala représente un stade critique à l’implantation des 
autres stades forestiers sur la zone côtière. Si la pression 
anthropique augmente et perdure, la formation se dégraderait 
en écosystème savanicole de l’Est appelé « Roranga » selon les 
études sur la dégradation forestière des Forêts Humides, 
conduites par le Projet Manondroala. 
Il existe de la forêt de Ravenala dite « classique » au sein d’un 
niveau altitudinal qui se situe entre 0 et 200m d’altitude. La 
couverture projetée de la canopée de cette forêt est 
probablement proche de 100%, par contre sa canopée est 
située entre 5 et 7m. 
26 4270.55 25 21.20 143.935 
Strate de Forêt Mixte à Ravenala 
C’est une zone formée par des essences des forêts naturelles et 
des forêts à Ravenala (en opposition avec la strate Single 
layer). Les pentes sont occupées par les cultures sur brulis 
grace au tavy sur savoka de plusieurs âges et en crête des 
zones où le Ravenala s’y est implanté et la« protège ». 
26 71444.75 18 26.24 163.720 
Strate d’Agroforesterie 
Cette formation justifierait une strate indépendante à 
condition que sa zone d’occupation remplisse les critères exigés 
par le REDD+3.L’Agroforesterie consiste à associer dans une 
même parcelle les différentes essences ligneuses forestières et 
non. On y trouve donc les essences fruitières tels que les 
manguiers, les jacquiers, des letchis…et des essences 
aromatiques comme des girofliers etc. 
16 69802.03 23 7.56 41.003 
La densité à l’hectare demeure très importante à l’exception de celle de la forêt du Ravenala 
relativement faible (4 271/ha). Les plus grandes valeurs de la densité se trouvent au niveau des 
quatre strates « Single layer », « Agroforesterie », « Savoka vieux » et « Mixte » lesquelles avoisinent 
les 65 000 tiges à l’hectare.   Bien que nous ne disposions pas de la distribution du nombre d’arbres 
par classe de diamètre, ce qui aurait pu permettre de juger de la dynamique de la régénération 
naturelle, la très forte densité du nombre de juvéniles à l’hectare laisse penser que la régénération 
naturelle est dynamique dans les forêts intactes et peu dégradées. 
Comme pour la surface terrière (surface de la section du troc mesurée à 1.3 de hauteur), les strates 
Single layer, Mixte et Ravenala demeurent les plus productives avec des volumes estimés 
respectivement à 177.073 m3/ha, 163.720 m3/ha et 143.935 m3/ha tandis que les strates 
Agroforesterie et de Savoka vieux ne disposent respectivement que 41.003 m3/ha et de 61.299 
m3/ha. C’est au niveau de la strate Agroforesterie et de la strate Ravenala qu’on enregistre la plus 
grande valeur estimée de DHP (diamètre à hauteur de poitrine équivalent à 1.3m) respectivement de 
23 cm et de 25 cm. Les autres strates possèdent des valeurs inferieures à 19 cm. Ceci s’explique par 
le faible nombre d’arbres adultes à l’hectare diminuant la compétition et permettant un diamètre (et 
un volume) plus grand de chaque individu. 
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Chapitre D : Etats des lieux ; l’utilisation des ressources 
1. D. L’occupation des sols  
1.1 D. Occupation du sol actuelle  
L’analyse spatiale par la télédétection a permis d’obtenir des cartes d’occupation du sol pour les 
deux paysages, en détaillant en 9 classes, hors zones non identifiées (nuages et inconnu). Les cartes  
17 et 18 présentent l’occupation des sols dans les deux paysages.  
Carte 17 : Carte d'occupation du sol en 2017, paysage de Soanierana-Ivongo 
 
Carte 18 : Carte d'occupation du sol en 2017, paysage d’Iazafo 
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1.2 D. Classification des fokontany et des bassins versants avec les données de 
télédétection. Première analyse 
L’analyse des images de télédétection a produit deux tableaux correspondant à 136 210 observations 
et 20 variables pour Iazafo et 1 112 099 observations et 20 variables pour Soanierana-Ivongo. Chaque 
observation correspond à un polygone élémentaire issu de la télédétection. Les variables 
correspondent aux données administratives (province, région, district, commune, fokontany, 
paysage), avec pour les fokontany des données sur la superficie et la population. La variable « type 
d’occupation de sols » présente 11 modalités (forêt, savane, culture pérennes, périmètre irrigué.…). 
Les variables (surface. longueur. largeur) caractérisent la forme du polygone élémentaire et  la 
variable présentant ses coordonnées.  
Soanierana-Ivongo est onze fois plus vaste qu’Iazafo. Comme déjà indiqué, le paysage de Soanierana-
Ivongo est situé sur trois régions avec une partie non négligeable dans la région de Sofia. 
L’analyse des données de télédétection a ensuite permis de mettre en évidence les différences entre 
les deux paysages en termes  d’occupation des sols (Carte 17 et 18).  La forêt primaire couvre 28 % 
de la superficie du paysage à Soanierana-Ivongo. Elle est absente à Iazafo. Les agroforêts et les forêts 
dégradées (il n’est pas possible de les distinguer sur les images) d’une part, les savoka denses et les 
cultures pluviales sont en proportions semblables dans les deux paysages. Par contre les superficies 
des périmètres irrigués sont beaucoup plus importantes à Iazafo (17%), fait lié à la présence de sa 
grande plaine rizicole.  
Iazafo se distingue aussi par un pourcentage plus important de savanes (41%) qui sont en fait des 
jachères à l’état herbacée pourcentage d’agroforêts (plantations de pérennes comme le girofle, 
arbres fruitiers, etc…) et de savoka dense sont proches dans les deux paysages 
Tableau 14 : Surface et pourcentage de chaque type d’occupation des sols observé après analyse de la télédétection 
Type d’occupation des sols Iazafo Soanierana-Ivongo 
 
Surface (ha) 
Pourcentage 
de surface Surface (ha) 
Pourcentage de 
surface 
Agroforêt ou Forêt dégradée 13 138 29 115 767 23 
Culture et zone défriche 3 277 7 46 757 9 
Périmètre irrigué 7 731 17 22 847 5 
Savane 18 647 41 116 947 23 
Savoka dense 2 209 5 39 856 8 
Foret 0 0 143 092 28 
Sol nu ou presque nu 0 0 11 239 2 
     
Eau de surface 229 1 2 663 1 
Habitation 324 1 322 0 
Unknown 0 0 2 642 1 
Végétation côtière 0 0 1 947 0 
Total 45 555   504 078   
L’analyse a permis de regrouper les fokontany et les sous bassins versants selon les types 
d’occupation des sols à savoir : pourcentage de forêts, savoka dense, savanes et prairies, plantations 
de pérennes, périmètres irrigués et bas-fond. 
A Iazafo trois  types de fokontany sont distingués : fokontany à dominante périmètres irrigués, 
fokontany à dominante agroforêts et fokontany à dominante savane, (voir tableau 2). Les sept 
fokontany à dominante « périmètre irrigué » sont logiquement proches de la grande plaine rizicole. 
Les fokontany à dominante « savane » se situent plutôt au Nord du paysage sans qu’une explication 
évidente soit formulée à ce stade. La distinction entre les deux dominantes « savane » et 
agroforêts » est peu marquée comme le montre le tableau 15. 
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Les deux sous bassins d’Iazafo sont considérés à dominante « savane ».  Cette dominante comporte 
en moyenne un pourcentage de 44.22 % d’occupation des sols sous forme de savane. 
Tableau 15 : Paysage d’Iazafo : caractérisation des trois dominantes issues de la classification ascendante hiérarchique et 
nombre de fokontany dans chaque dominante (en % de la superficie) 
Classe 
Dominante de la 
classe 
Nbre FKT 
dans classe 
Agroforet ou 
Foret dégradée 
Culture et 
défriche 
Eau de 
surface 
Périmètr
e irrigue 
Savane 
Savoka 
dense 
1 Agro-forêt 31 30.85 6.14 0.58 17.94 38.45 5.02 
2 Savane 17 24.69 8.88 0.29 12.00 49.99 3.42 
3 Périmètre irrigué 7 19.72 2.84 0.19 55.33 18.30 2.56 
Pour Soanierana-Ivongo on distingue quatre types de fokontany avec les dominantes suivantes : 
Savane/Agro-forêt, Savoka, Forêt et Périmètre irrigué (tableau 16). Les fokontany à dominante 
« périmètre irrigué » se situent le long de la côte ; ceux à dominante « savane » et « agroforêt » vers 
l’intérieur du paysage et les fokontany à dominante « forêt » encore plus à l’intérieur du paysage. La 
présence dans la zone forêt de  fokontany à dominante, « Savoka », « Savane » et « Agro-foret » 
souligne la présence de dynamique de développement agricole.  
Tableau 16 : Paysage de Soanierana-Ivongo : caractérisation des quatre dominantes issues de la classification ascendante 
hiérarchique et nombre de fokontany dans chaque dominante (en % de la superficie) 
Clas
se 
Dominante de 
la classe 
Nbre 
FKT dans 
classe 
Agroforet ou 
Foret 
dégradée 
Culture 
et 
défriche 
Eau de 
surface 
Forêt 
Périmètr
e irrigue 
Savane 
Savoka 
dense 
Sol nu ou 
presque nu 
1 Savane 41 22.86 8.99 0.76 3.52 11.65 42.26 9.20 0.41 
2 
Agro-forêt 
savoka 27 27.92 5.55 1.61 2.30 14.05 24.61 22.14 0.07 
3 Forêt 17 27.96 7.04 0.51 37.90 1.52 15.35 9.13 0.36 
4 
Périmètre 
irrigué 11 15.01 10.05 5.62 1.90 34.52 21.58 6.92 0.26 
Les bassins versants des deux paysages ont été structurés en fonction de 5 classes qui sont 
présentées dans le tableau 17. Les deux sous bassins versants d’Iazafo se situent dans la classe à 
dominante « savane » qui est caractérisée par les pourcentages des différents types d’occupation 
des sols dans le Tableau 17  
Les 29 sous bassins de Soanierana-Ivongo se répartissent dans cinq principales dominantes : 
« Savane », « Agro-forêt », « forêt » et « Périmètre Irrigué » avec une présence plus parquée dans les 
classes « savane » et « agro-forêt » (tableau 16). Une cinquième classe « Savane-Sol nu » qui 
correspond à des zones enherbées très érodées,  apparaît clairement. Cette zone se situe à l’ouest 
du paysage.  
Tableau 17 : Paysages de Soanierana-Ivongo et Iazafo : caractérisation des cinq dominantes issues de la classification 
ascendante hiérarchique des bassins versants et nombre de bassins versants dans chaque dominante (en % de la 
superficie) 
Cl
as
se 
Dominante de la 
classe 
Nombre de 
bassins 
versants 
dans la 
classe 
Agroforet 
ou Foret 
degradee 
Culture et 
zone de 
friche 
Périmètr
e irrigué 
Savane 
Savoka 
dense 
Forêt 
Sol nu ou 
presque nu 
    Iazafo     
1 Savane 2 21.70 12.62 7.62 42.21 5.05 8.85 1.16 
   Soanierana-Ivongo    
1 Savane 8 21.70 12.62 7.62 42.21 5.05 8.85 1.16 
2 Périmètre irrig. 4 18.43 6.73 23.81 23.17 17.19 1.96 0.15 
3 Agro-forêt 11 28.80 8.05 2.28 21.03 10.51 28.13 0.53 
4 Forêt 6 20.05 4.83 0.94 6.73 3.70 61.85 1.58 
5 Savane-Sol nu  2 12.20 14.53 12.52 11.97 0.99 5.46 41.93 
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Une analyse plus centrée sur l’écosystème « forêt » a  précisé les pourcentages d’occupation des sols 
selon 5 classes de pourcentage de forêt : 0-20%, 20-40%, 40-60%, 60-80% et 80-100%. 
Dans le paysage de Soanierana-Ivongo, une analyse au niveau des bassins versants et fokontany a 
permis d’identifier 4 classes 0-20%, 20-40%, 40-60%, 60-80% de la surface du bassin versant ou du 
fokontany occupé par de la forêt. Logiquement, le pourcentage de forêt est plus important dans la 
zone de la réserve d’Ambatovaky. La zone côtière (zone Est) et la zone ouest montrent des 
pourcentages les plus faibles (0-20%). On note aussi que les fokontany   proches de la réserve 
d’Ambatovaky présentent des taux de surface forestière relativement faibles (classe 0-20%). 
1.3 D. Occupations des sols et toposéquences 
La notion de toposéquence est un élément pertinent de description du paysage, plus 
particulièrement dans le cadre de l’approche paysage. Dans notre étude nous allons la décrire selon 
deux échelles qui sont emboitées : 
- la première est l’échelle du paysage 
- la seconde est l’échelle des sous unités de paysage.  
 D. Toposéquences à l’échelle du paysage 1.3.1
La géomorphologie détermine en partie l’occupation de l’espace. Dans la région d’Analanjirofo, on 
distingue d’Est en Ouest, une étroite bande côtière de 660Km de long, fertile et très peuplé (hauts 
plateaux du centre-plateau de Marovoalavo), une bande médiane de collines (collines Betsimiraka) 
avec une plus faible densité démographique et une zone montagneuse occupée par des savanes 
presque inhabitées. 
Le paysage d’Iazafo, plus centré à l’Est, regroupe des collines, la plaine tectonique d’Iazafo et la 
plaine côtière. 
 
Figure 17 : Topo-séquence au niveau du paysage Iazafo 
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L’altitude des moyennes et basses collines varie de 500 à 1000m, la moyenne se situant autour de 
100m. Les sols y sont souvent peu profonds à cause du relief très accidenté. On y rencontre les 
cultures de rente (giroflier, café, litchi) et les cultures pluviales ou « tavy ». Les cultures de rente, en 
particulier les girofliers ont été installés au début du XXème siècle sous l’impulsion de 
l’administration coloniale. Les colons réunionnais ont été les premiers à en planter. Les paysans 
malgaches ont ensuite adopté les girofliers.  
Au fil du temps, les agroforêts ont connu une lente dégradation. La durée de vie des plantations de 
girofliers de est 60 à 80 ans. Les vieilles plantations sont en crise et nécessitent des reformulations. 
La dégradation est aussi liée aux prix du marché, très fluctuants. Le café a ainsi presque disparu. Les 
pieds et les arbres d’ombrage ont été progressivement coupés pour fournir du bois de chauffe. Enfin, 
les cyclones ont eu aussi des actions néfastes. Aujourd’hui, les agriculteurs régénèrent les plantations 
de girofliers et développent celles de vanille, en réponse aux marchés internationaux très porteurs. 
Le prix du café ayant été en forte croissance, les plantations réapparaissent.  
Les petites collines en forme convexe sont réservées à la riziculture en terrasses ou en escaliers. Les 
bourrelets de rivière sont bien marqués. Ils sont plutôt constitués de terrasses inondables pour la 
riziculture inondée ou « vary horaka ». Enfin les bas-fonds et les plaines alluviales, aménagées, sont 
réservés à la riziculture irriguée, avec quelques rares activités de maraichage.   
A Soanierana-Ivongo, le paysage s’étend beaucoup plus profondément vers l’ouest. Le paysage 
comporte alors trois grandes zones. Les hauts plateaux (1000 m altitude moyenne) qui s’étendent 
principalement sur les régions de Sofia et d’Alaotra-Mangoro. Ce sont des zones assez peu fertiles. La 
pluviométrie est plus faible et la qualité des sols. Ensuite se succèdent collines  (de 800 à 400 m) et 
plaines côtières (de 200 au niveau de la mer). Ici, l’occupation est plus récente. L’occupation suit la 
toposéquence à cette échelle, avec des dominantes forêts en altitude et des dominantes savanes 
dans les collines et plaines basses. (Figure 18).  
Figure 18 : Toposéquence au niveau du paysage Soanierana-Ivongo 
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 D. Toposéquences à l’échelle des sous-bassins versants.  1.3.2
L’analyse par photo interprétation via google earth a permis de définir plus précisément que par 
télédétection les types d’occupation des sols (tableau 18) 
Tableau 18 : Correspondance des types d’occupation des sols mis en évidence par télédétection et par photo 
interprétation  
Classification par 
télédétection 
Classification par photo-
interprétation via Google 
Earth 
Principales caractéristiques des types d’occupations des sols définis 
par photo interprétation 
Forêt 
 
Forêt 
Forêt dégradée 
Forêt : Une étendue de terrain boisée, constitué d’un ou plusieurs 
peuplements d’arbre. 
Forêt dégradé : Une étendue de terrain couvert  des arbres à faible 
densité. 
Agroforêt 
Forêt dégradée 
 
Système Agroforêt (système en 
mélange) 
Monoculture 
Parc arboré 
- Monoculture (Verger monocultural) : parcelle dont la priorité est la 
production de girofle. Les girofliers y sont majoritaires.  
- Parc arboré (Système agroforestier simple) : Il s’agit d’un espace 
diversifié, étant associé à des cultures vivrières (parc cultivé) ou 
pâturé par les zébus (parc pâturé) cette autre activité couvrant au 
moins 50 % de la surface totale de la parcelle.  
- Agro-forêt (Système agroforestier complexe - SAF) : mélanges 
d’espèces pérennes : fruitières, de bois d’œuvre ou de chauffe. 
Savoka dense 
Savoka dense 
Savoka moyen 
Savoka moyen arboré 
Savoka faible 
Savoka faible arboré 
 
Savoka dense : jachère avec des vieux ravinala ou des palmiers avec 
une densité moyenne à forte        
Savoka moyen : jachère avec des arbustes de hauteur moyenne  avec 
une densité moyenne à forte  
Savoka moyen arboré : jachère avec des arbustes de hauteur 
moyenne  avec une densité moyenne à forte avec quelque  grands 
arbres. 
Savoka faible : jachère avec des arbrisseaux ou buissons de faible 
hauteur avec une densité moyenne à forte. 
Savoka faible arboré : savoka avec des arbrisseaux ou buisson de 
faible hauteur avec une densité moyenne à forte et quelque grands 
arbres. 
Savane 
Savane 
Savane arborée 
 
Savane : formation herbeuse. 
Savane arboré : formation herbeuse de quelques  grands  arbres  
 
Périmètre 
Irrigué 
Périmètre irrigué Périmètre irrigué : Une espace aménagé pour la riziculture 
Culture et zone 
de défriche 
Zone de culture  
Tavy récent 
Tavy défriche 
Tavy Défriche : Un espace dépourvu de culture anciennement 
aménagé. 
Tavy : Une espace récemment brulé qui  va être utiliser pour la 
culture pour le futur.  
Zone de culture : Une espace occupé par des cultures vivrières. 
Eau de surface 
Marécage 
Rivière 
Fleuve 
 
Marécage : Une étendue humide occupée par des espèces végétales 
aquatiques. 
Rivière : Cours d’eau de faible ou moyenne importance et qui va se 
jeter dans un autre rivière ou fleuve. 
Fleuve : Cours d'eau important, généralement caractérisé par une 
très grande longueur et largeur, un débit abondant, des affluents 
nombreux, et qui se jette le plus souvent dans la mer. 
Sol nu ou 
presque nu 
 
Sol nu Sol nu : Un espace sans formation végétale. 
Habitation Village Village : Un espace occupé par des maisons d’habitations. 
  
Piste : Un chemin de terre tracé par le passage répété des hommes à 
pied ou des véhicules  
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Figure 19: Aperçu des transects et toposéquences dans le paysage d’Iazafo (transects représentant les trois différentes 
dominantes) 
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Figure 20: Aperçu  des transects et toposéquences dans le paysage de Soanierana-Ivongo - (transects représentant les 
quatre différentes dominantes) 
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Sur Iazafo, une première analyse des transect a cherché à mettre en relation la surface de chaque 
parcelle et la position sur la toposéquence. La figure 21 représente  la relation entre surface et 
altitude relative dans la toposéquence selon type d’occupation des sols. Pour la savane,  Il ne semble 
pas y avoir de relation entre altitude et positionnement des différents types d’occupation des sols. 
Chaque type d’occupation des sols est présent tout au long de la toposéquence, mais les parcelles 
sont plus grandes dans les zones les plus basses.  
 
Figure 21 : Relation entre surface d’occupation des sols au sein de la toposéquence et altitude relative dans la 
toposéquence -paysage d’Iazafo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A Iazafo (Tableau 19) quelle que soit la dominante le système d’agroforêts complexe composé d’un 
mélange d’espèces est proportionnellement le plus représenté (de 17 à 21%). Dans les zones à 
dominante savane, la  proportion de monoculture principalement de girofliers est plus importante  
(10%). 
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Tableau 19 : Pourcentage des types d’occupation des sols au sein des différents groupes de fokontany (dominante agro-
forêt, savane et périmètre irrigué) et altitude moyenne de chaque type d’occupation des sols – paysage d’Iazafo 
 
A Soanierana-Ivongo, les résultats sont similaires (figure 22).  Chaque type d’occupation des sols est 
présent tout au long de la toposéquence et les parcelles sont plus grandes dans les zones les plus 
basses. :Les forêts sont très présentes dans les zones à dominantes foret avec 84% de Forêt ou forêt 
dégradée et une présence d’encore 20% dans les zones à dominante agroforêts et à dominante 
savane. 
Figure 22 : Relation entre surface d’occupation des sols au sein de la toposéquence et altitude relative dans la 
toposéquence -paysage de Soanierana-Ivongo 
Paysage type Occup_sol
Surface_
%
Alt_m
Alt_relat
ive_m
Surface_
%
Alt_m
Alt_relat
ive_m
Surface_
pourc
Alt_m
Alt_relat
ive_m
Iazafo Culture Defriche 0 0 0 1 230 130 1 255 135
Iazafo Culture Sol nu 1 123 47 4 186 86 4 96 31
Iazafo Culture Zone de culture 2 143 66 3 170 70 5 121 37
Iazafo Culture Tavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iazafo Eau-Fleuve Marecage 6 22 12 0 0 0 0 0 0
Iazafo Eau-Fleuve Riviere 0 20 10 0 0 0 1 110 0
Iazafo Eau-Fleuve Fleuve 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iazafo Foret Foret 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iazafo Foret Foret degrade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iazafo PI Perimetre irrigue 18 96 19 18 117 17 13 102 18
Iazafo Pis te Piste 0 130 20 0 0 0 0 83 13
Iazafo SAF Agroforet (mélange) 17 120 43 21 158 58 17 125 42
Iazafo SAF Monoculture 8 116 39 5 139 39 10 131 47
Iazafo SAF Parc arbore 8 104 28 3 161 61 4 115 31
Iazafo Savane Savane 14 115 39 6 159 59 9 127 43
Iazafo Savane Savane arbore 2 25 15 0 0 0 3 40 20
Iazafo Savoka Savoka dense 2 118 42 0 200 100 4 131 47
Iazafo Savoka Savoka faible 7 141 65 5 173 73 13 141 58
Iazafo Savoka Savoka faible arbore 4 112 35 19 162 62 5 124 40
Iazafo Savoka Savoka moyen 12 133 56 6 163 63 14 128 44
Iazafo Savoka Savoka moyen arbore 6 181 71 7 187 87 6 157 47
Iazafo vi l lage Village 1 101 24 0 125 25 1 120 37
Agroforet Perimetre_irrigue Savane
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Les systèmes agroforestier (SAF) sont présents dans les quatre dominantes, mais le type de parc 
arboré est peu présent (1 à 3%). Les types cultures pérennes en mélange et monoculture 
représentent 7% en moyenne.  
Le pourcentage de culture est relativement stable entre les différentes dominantes entre 5 et 11%. 
Tableau 20 : Pourcentage des types d’occupation des sols au sein des différents groupes de fokontany (dominante 
agroforêt, forêt, savane et périmètre irrigué) et altitude moyenne de chaque type d’occupation des sols – paysage de 
Soanierana-Ivongo 
 
Une analyse supplémentaire a été réalisée pour essayer de classer les différentes toposéquences 
observées dans les deux paysages. Chacune des trente-cinq toposéquences a donc été caractérisée 
par le pourcentage des types d’occupation des sols. Elles ont ensuite été regroupées selon une 
classification ascendante hiérarchique (méthode de Ward avec distance euclidienne). Quatre 
groupes de toposéquences ont été identifiés : 
- les toposéquences à dominante Foret 
- les toposéquences à dominante Savoka 
- les toposéquences à dominante partagé Savoka-Forêt 
- les toposéquences à dominantes périmètre irrigués 
Les pourcentages de types d’occupation des sols dans les quatre grands types de toposéquence sont 
présentés dans la figure 23. 
type occup_sols
Surface
_pourc
Alt_m
Alt_rel
_m
Surface
_pourc
Alt_m
Alt_rel
_m
Surface
_pourc
Alt_m
Alt_rel
_m
Surface
_pourc
Alt_m
Alt_rel
_m
Culture Defriche 4 358 58 4 538 54 0 0 0 6 250 80
Culture Sol nu 4 263 59 1 550 55 0 35 35 1 125 62
Culture Tavy 0 0 0 1 620 93 0 0 0 0 0 0
Culture Zone de culture 3 286 31 4 528 45 1 15 10 6 222 79
Eau-Fleuve Fleuve 1 420 10 1 435 11 4 13 8 1 203 5
Eau-Fleuve Marecage 0 0 0 0 0 0 11 18 8 0 0 0
Eau-Fleuve Riviere 1 150 30 1 573 15 0 15 5 1 161 85
Foret Foret 13 392 66 41 634 94 0 0 0 12 398 88
Foret Foret degrade 8 376 50 6 587 72 0 0 0 7 565 95
PI Perimetre irrigue 6 77 37 1 500 5 48 15 10 5 119 41
Piste Piste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 163
SAF Agroforet 4 306 51 7 569 63 3 30 25 6 213 69
SAF Monoculture 7 300 45 1 525 35 11 45 35 7 122 64
SAF Parc arbore 1 243 40 2 512 32 5 23 18 3 109 74
Savane Savane 16 316 61 8 538 47 9 18 13 11 217 74
Savane Savane arbore 0 0 0 0 0 0 4 18 8 1 155 135
Savoka Savoka dense 4 250 60 8 559 77 1 41 36 5 223 81
Savoka Savoka faible 19 317 62 18 573 53 5 30 25 28 223 80
Savoka Savoka faible arbore 2 278 53 3 463 24 0 0 0 1 263 18
Savoka Savoka moyen 21 322 67 18 563 61 11 31 26 23 223 79
Savoka
Savoka moyen
arbore
1 470 60 2 458 63 0 0 0 3 173 153
Village Village 3 265 20 1 548 34 1 20 10 1 163 13
SavaneAgroforet Foret Perimetre_irrigue
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Figure 23 : Pourcentage des types d’occupation des sols dans les quatre grands types de toposéquence 
 
 
2. D. Evolution de l’occupation des sols en 20 ans 
L’évolution de l’occupation du sol peut être observée directement sur les cartes produites. Pour ce 
faire, nous avons retenu les mêmes symbologies (mode de représentation cartographique) pour 
chaque type d’occupation du sol. 
2.1 D. Evolution de l’occupation du sol en 20 ans  à Iazafo 
Le changement le plus important observé sur la plaine d’Iazafo est la réduction importante de 
surface irriguée,  en particulier dans la partie centrale (de 12687 ha en 1996 à 7731 ha en 2017). Soit 
une réduction de 39 % des zones irrigués en 20 ans. Ces chiffres restent estimatifs compte tenu des 
limites de la télédétection, de l’impossibilité de vérification des données historiques et des variations 
des périmètres irrigués en fonction des saisons (donc des périodes de prise de vue des images).  
Carte 19: Cartes d’occupation du sol d’Iazafo en 1996 et 2017 
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analyse	par	photo-interprétation	
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Perimetre Irrigue 
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Légende 
Iazafo 1996 2017 
Occupation sols Surface (ha) % Surface (ha) % 
Agroforêt ou Foret dégradé 12403 27 13138 29 
Culture et zone de friche  1673 4 3277 7 
Eau de surface 6 0 229 1 
Foret 2887 6 0 1 
Périmètre irrigue 12687 28 7731 17 
Savane 8114 18 18647 41 
Savoka dense 7875 17 2210 5 
Photo 5 : Zone centrale mal irriguée sur la partie centrale de la plaine d’Iazafo 
 
Par ailleurs, on constate une diminution générale de la densité de végétation en dehors de la plaine 
d’Iazafo, le reste du bassin versant était en 1996  dominé par de la savoka dense et des systèmes 
agroforestiers, avec des lambeaux de forêts primaire au Sud. Actuellement, c’est la savane qui 
domine, avec des concentrations de zones défrichées, de sol nu et de cultures, surtout dans la partie 
centrale. Par ailleurs, la végétation est moins dense sur les versants Ouest.  .  
2.2 D. Evolution de l’occupation du sol en 20 ans  à Soanierana-Ivongo 
Contrairement à Iazafo, le bassin versant de Soanierana-Ivongo n’a pas pu être couvert en totalité 
par les images. Malgré les couvertures nuageuses aux deux dates, nous avons pu néanmoins obtenir 
des données sur une zone supérieure à 50 % de la partie Est du grand bassin versant. Les résultats 
restent comparables malgré la couverture spatiale limitée. 
Pour Soanierana-ivongo, la forêt régresse fortement (de moitié en 20 ans) et les surfaces en jachères 
augmentent (doublent) de même que les agroforêts. La surface occupée par les périmètres irrigués 
reste stable. 
La spatialisation de la perte de zone forestière à Soanierana-Ivongo montre que celle-ci s’opère dans 
la partie Nord du bassin versant et autour de la réserve. On note cependant une dégradation forte au 
sein de la réserve d’Ambatovaky. 
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Tableau 21 : évolution des types d’occupations des sols sur Soanierana-Ivongo 1996-2017 (données issues de la 
télédétection) 
Soanierana-Ivongo 1996 2017 
Occupation sols surface(Ha) % surface(Ha) % 
Agroforêt ou Foret dégradé 33666 13 70484 27 
Culture et zone de friche 20490 8 17500 7 
Eau de surface 2792 1 1777 1 
Foret 148760 56 73940 28 
Périmètre irrigue 12482 5 14391 5 
Savane 32091 12 56603 21 
Savoka dense 17291 6 30788 12 
total 267572 100 265483 100 
Carte 20: Cartes d'occupation du sol de Soanierana-Ivongo en 1996 et en 2017 
 
La défriche et la mise en valeur des terres par l’agriculture est directement liée à la croissance de la 
population.  
2.3 D. Population agricole et nombre d’exploitations  
La croissance démographique constitue une force motrice des évolutions et des dynamiques, pour la 
région et pour les deux paysages. Mais paradoxalement, les informations sur la population sont très 
difficiles à obtenir, en particulier les données précises actualisées pour chaque fokontany. Cette 
statistique de base, indispensable pour programmer, suivre et coordonner le développement, fait 
cruellement défaut.  
Nous avons basé nos estimations de population sur une projection dans le temps des données 
fournies pour l’année 2008 par l’INSTAT.  La population actuelle des deux paysages serait de l’ordre 
de 240 000 personnes, avec une situation de densité de population très diversifiée  entre Iazafo avec 
plus de 240 hbts/km² et Soanierana-Ivongo avec moins de 40 hbts/km²).  
Dans l’enquête périodique auprès des ménages (EPM) de 2010, 89% des ménages de la région 
d’Analanjirofo7, avaient eu au moins une activité agricole l’année précédente (98,1% en milieu rural 
et 54,1% en milieu urbain). Ainsi, en adoptant une définition large assimilant l’exploitation agricole à 
un ménage qui a au moins une activité agricole, selon les données de l’EPM 2010, le nombre 
                                                          
7
 Au niveau national, 67,8% de l’ensemble des ménages se déclaraient exploitants agricoles avec 38,6% en milieu urbain et 
76,0% en milieu rural, alors que 80,6% (51,8% en milieu urbain et 88,7% en milieu rural) déclaraient avoir eu au moins une 
activité agricole durant l’année passée. 
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d’exploitations agricoles est d’environ 49 000 dont 22 000 à Iazafo et 27 000 à Soanierana-Ivongo 
(Tableau 22). 
Tableau 22 : Population estimée des deux paysages et nombre de ménages agricoles 
 
Population 
2008 
Population 2017 
(+2,8%/an) 
Densité 
hbt/km² 
Taille 
moyenne* 
Nombre de 
ménages 
dont agricoles* 
(89%) 
Iazafo 83 553 107 127 243 4,4 24 347 21 669 
Soanierana-Ivongo 105 028 134 661 37 4,4 30 605 27 238 
Total  188 581 241 789 59 4,4 54 952 48 907 
 * Source EPM 2010 (INSTAT, 2011) 
En appliquant un taux de croissance annuel de 2,5% la population atteindrait dans 20 ans  près de 
400 000 personnes avec une densité moyenne pour les deux paysages  de près de 100 habitants par 
km². Mais les situations seraient très contrastées avec près de 400 habitants/km² à Iazafo et 
60 hbts/km² à Soanierana-Ivongo.  
En considérant qu’en 2037 la taille des ménages serait de 4 personnes et que 80% des ménages 
seraient agricoles (pour prendre en compte l’exode rural et la croissance plus rapide du milieu 
urbain), il y aurait près de 80 000 EA pour les deux paysages. 
Tableau 23 : Projection pour 2037 de la population et du nombre de ménages agricoles dans les deux paysages 
Paysages 
Population en 
2017 
Population 2037 
(+2,5%/an) 
Densité de 
population en 2037 
Ménages agricoles (80% des 
ménages et 4 pers) 
Iazafo 107 127 175 541 398 35 108 
Soanierana-Ivongo 134 661 220 658 60 44 132 
Total deux paysages 241 789 396 199 96 79 240 
 
3. D. Initiatives en matière de gestion de gestion durable des forêts 
3.1 D. Initiatives en matière de conservation – gestion des aires protégées dans les 
deux paysages 
Parmi les deux paysages, seul le paysage de Soanierana-Ivongo est concerné par des actions de 
conservation avec deux réserves gérées par deux opérateurs différents : 
 la réserve spéciale d’Ambatovaky gérée par le Madagascar National Park (MNP), 
 la réserve de Pointe à Laurée gérée par le Missouri Botanical Garden 
 D. La réserve spéciale d’Ambatovaky 3.1.1
La Réserve Spéciale Ambatovaky est représentative des types de forêt dense humide de basse et de 
moyenne altitude. Elle assure la maintenance des stocks génétiques de plusieurs espèces floristiques 
et faunistiques endémiques de l’écorégion de l’Est.  
Elle a été créée par le décret N° 58-10 du 28 Octobre 1958. Elle est située à 60 Km à Sud-Ouest de 
Soanierana-Ivongo. Son accès est très difficile : canot (2h) et marche à pied (entre deux et quatre 
jours). Elle renferme un niveau très élevé de biodiversité et un taux d’endémicité important. Elle 
présente aussi des zones d’une végétation modifiée par l’action anthropique, forêt secondarisées ou 
«savoka».  
Selon le Plan de Gestion National du Réseau d’Aires Protégées, de Mai 2001, la Réserve Spéciale 
d’Ambatovaky appartient à la catégorie IV du classement de l’UICN (Union Internationale de la 
Conservation de la Nature). C’est une « Aire Protégée principalement à des fins de conservation, avec 
intervention au niveau de sa gestion ». Ce classement découle de son niveau de biodiversité élevée.  
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La population riveraine de la réserve dans la zone périphérique est, fin 2011, de 29 489 habitants 
pour une superficie de 672 km2. La Réserve est entourée de 03 Communes rurales, Andapafito, 
Ambahoabe et Antenina.  
Un plan de gestion a été élaboré pour la période 2012 à 2016. Un zonage subdivise la réserve. 
Le noyau dur est une zone sanctuaire d’intérêt biologique, culturel ou cultuel, historique, esthétique, 
morphologique et archéologique ; c’est le périmètre de préservation intégrale.  
La zone tampon est une zone jouxtant le noyau dur dans laquelle les activités sont limitées pour 
assurer une meilleure protection de l’aire protégée. Cette zone peut être constituée par la ZOC (Zone 
d’Occupation Contrôlée), la ZUD (Zone d’Utilisation Durable), et la Zone de Service ;  
La zone de protection est la zone jouxtant l’aire protégée dans laquelle sont admises les activités 
agricoles et pastorales. D’autres types d’activités sont autorisés à titre exceptionnel si elles 
n’entraînent pas d’impact néfaste sur l’aire protégée. 
La zone périphérique est la zone jouxtant la zone de protection où les collectivités humaines, en 
partie tributaires de l’aire protégée contribuent à la conservation de l’aire protégée. 
Dans son plan de gestion 2012-2016, le souhait de la réserve était de pouvoir mieux bénéficier des 
actions de développement de la région. 
 D. La réserve de Pointe à Larrée 3.1.2
La Réserve Spéciale Pointe à Larrée d’une superficie totale de 770 Ha est composée de quatre blocs 
(fragments) forestiers dont le bloc de Sahafandrano est de 150 Ha, le bloc forestier d’Andakibe est de 
436 Ha, le bloc forestier de Fandrambovo est de 173 Ha et le bloc forestier d’Anjahanintsy est de 12 
Ha.  
Le Noyau dur occupe une surface totale de 266 ha. C’est une zone de conservation stricte où l’accès 
est restreint et réglementé par la loi n°2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du Code de 
gestion des Aires Protégées.  
La Zone Tampon, entourant le Noyau dur, a une superficie totale de 504 ha.  
Ces deux zones sont présentes dans chacun des 4 fragments forestiers. 
L’objectif global de la création de la nouvelle aire protégée de Pointe à Larrée consiste à maintenir, à 
conserver et à restaurer les espèces et les habitats représentatifs des écosystèmes présents tout en 
améliorant les conditions de vie de la population locale. 
Les objectifs à 5 ans sont de : 
 maintenir la surface actuelle de trois blocs forestiers inclus dans la NAP ; 
 augmenter la qualité de la forêt selon les termes suivants: 15% en moyenne pour la 
surface terrière des arbres dont le diamètre supérieur à 10 cm; 30% de la densité des 
arbres de régénération de diamètre entre 5cm à 10cm 
Les cibles de la conservation sont des espèces particulières, des habitats, ou des processus 
écologiques représentatifs de la biodiversité du site, pour servir d’indicateurs de la santé écologique 
du site.  
La gouvernance de la réserve est une gouvernance déléguée : i). gouvernance déléguée à Missouri 
Botanical Garden  pour la gestion de la NAP ; ii) gouvernance déléguée aux communautés locales. 
Des Associations de communautés de base sont Gérantes des  zones de transfert de gestion (zones 
d’utilisation durable) par le biais des contrats de gestion, signés entre les parties. La NAP de Pointe à 
Larrée s’est doté d’un plan de gestion quinquennal 2014-2018. 
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3.2 D. Initiatives en termes de mise en place de transfert de gestion des ressources 
naturelles 
Les transferts de gestion au niveau des paysages de Soanierana-Ivongo et d’Iazafo ont été mis en 
place vers l’année 2001 à travers des programmes et projets de gestion durable des ressources 
forestières. Ce sont le projet CAF (Cadre d’Appui forestier) en 2001, puis le Programme 
Environnemental III (PEIII) en 2003 et le projet Koloala Manompana (KAM) en 2009. Le service 
d’appui à la gestion de l’environnement (SAGE) de la direction régionale de l’écologie, de 
l’environnement, de la mer et des forêts d’Analanjirofo (DREEMF) a également contribué à la mise en 
place des transferts de gestion. 
Dans le paysage de Soanierana-Ivongo, 34 transferts de gestion, répartis dans six communes 
(Ambahoabe, Antenina, Antanifotsy, Soanierana-Ivongo, Manompana, Andapafito), ont été mis en 
place pour un total de 46 871,81 ha de forêts.  Leur distribution dans le paysage est présentée dans 
la 21 et 22 et le tableau 24. 
Soulignons aussi les quatre TG qui sont associés à la gestion des zones périphériques de la réserve de 
pointe à Larrée. (Tableau 25). 
Pour le paysage de Soanierana-Ivongo, sur les 38 TG, 7 sont opérationnels en 2018 et parmi ces 
derniers, quatre relèvent de la gestion de la réserve Pointe à Larrée par le Missouri Botanical Garden 
(MBG). 
Carte 21 : Zones de transfert de gestion du paysage de Soanierana-Ivongo 
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Sigles utilisés dans la légende : 
CAF : projet Cadre d’Appui forestier.  
PEIII : programme environnemental III. 
KAM : projet Koloala Manompana.  
SAGE : service d’appui à la gestion de l’environnement.  
DREEF : direction régionale de l’environnement, écologie et des forêts.  
NI : non identifié. 
Carte 212  Zones de transfert de gestion du paysage de Soanierana-Ivongo avec localités  
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Tableau 24: Caractéristiques des zones de transfert de gestion à Soanierana-Ivongo 
SOANIERANA IVONGO 
N° 
 
Communes Fokontany 
Superficie forêts 
(ha) 
Gestion du PA Responsables 
Date de 
création Observations 
Etat en 2018 
 
1 
 
Manompana 
Moronivo 3 272,00 
Conservation, CDU, 
Production 
KAM 
déc-09 
1er Contrat 
pour 03 ans  
Expiré 
2 
 
Vohijiny 1 430,00 
Conservation, CDU, 
Production 
KAM déc-09 
1er Contrat 
pour 03 ans  
Expiré 
3 
 
Manompana 1 676,00 
Conservation, CDU, 
Production 
KAM déc-09 
1er Contrat 
pour 03 ans  
Expiré 
4 
 
Ankoririka 3 320,00 
Conservation, CDU, 
Production 
KAM déc-09 
1er Contrat 
pour 03 ans  
Expiré 
5 
 
Sahatsara-Antanandava 3 621,00 
Conservation, CDU, 
Production 
KAM déc-09 
1er Contrat 
pour 03 ans  
Expiré 
6 
 
Tanambao 3 086,71 
Production, 
Conservation, CDU 
KAM 
01/12/2009 et 
nov 2015 
2 ème Contrat 
pour 10 ans  
Opérationnel 
7 
 
Ambodimanga 2 636,00 
Production, 
Conservation, CDU 
KAM déc-09 
2 ème Contrat 
pour 10 ans  
Opérationnel 
8 
 
Fandrarazana  Conservation CAF 24-sept-02 
1er Contrat 
pour 03 ans  
Expiré 
9 
 
Ambohitsara  Conservation CAF 06-oct-03 
1er Contrat 
pour 03 ans  
Expiré 
10 
 
Manjato  Conservation CAF 05-juin-01 
1er Contrat 
pour 03 ans  
Expiré 
11 
 
Ampasimazava    CAF 25-sept-02 
1er Contrat 
pour 03 ans  
Expiré 
12 
 
Antanetilava    CAF 25-sept-02 
1er Contrat 
pour 03 ans  
Expiré 
13  Ambahoabe Ambatolalaka 1 492,00 Conservation, CDU, KAM déc-09 1er Contrat Expiré 
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N° 
 
Communes Fokontany 
Superficie forêts 
(ha) 
Gestion du PA Responsables 
Date de 
création Observations 
Etat en 2018 
 
Production pour 03 ans  
14 
 
Menara 1 666,00 Conservation, CDU KAM déc-09 
1er Contrat 
pour 03 ans  
Expiré 
15 
 
Ambinaniroa 1 476,00 Conservation, CDU KAM déc-09 
1er Contrat 
pour 03 ans  
Expiré 
16 
 
Ambarimay 2 925,00 
Conservation, CDU, 
Production 
KAM déc-09 
1er Contrat 
pour 03 ans  
Expiré 
17 
 
Mandroakondro 739,00 
Conservation, CDU, 
Réhabilitation 
KAM déc-09 
1er Contrat 
pour 03 ans  
Expiré 
18 
 
Sasomanga 4 679,00 
Conservation, CDU, 
Production 
KAM déc-09 
1er Contrat 
pour 03 ans  
Expiré 
19 
 
Antanetilava 22,00 CDU KAM déc-09 
1er Contrat 
pour 03 ans  
Expiré 
20 
 
Antanambao-Sahateza 968,00 Conservation, CDU KAM déc-09 
1er Contrat 
pour 03 ans  
Expiré 
21 
 
Maromandia 2 832,00 
Conservation, CDU, 
Production 
KAM déc-09 
1er Contrat 
pour 03 ans  
Expiré 
22 
 
Vatomora  Conservation, CDU CAF 15-juil-07 
1er Contrat 
pour 03 ans  
Expiré 
23 
 
Maromandia 3 000,00 
Conservation, CDU, 
Production, 
Réhabilitation 
PE III 
15-janv-03 
1er Contrat 
pour 03 ans  
Expiré 
24 
 
Antenina 
Kiaraby 865,00 
Conservation, CDU, 
Production 
KAM déc-09 
1er Contrat 
pour 03 ans  
Expiré 
25 
 
Antsiradava 2 222,00 Conservation, CDU KAM déc-09 
1er Contrat 
pour 03 ans  
Expiré 
26 
 
Sahajinja  Conservation, CDU CAF 15 fèvrier 2003 
1er Contrat 
pour 03 ans  
Expiré 
27  Antanifotsy Andrangazaha  Conservation CAF 05-juin-01 1er Contrat Expiré 
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N° 
 
Communes Fokontany 
Superficie forêts 
(ha) 
Gestion du PA Responsables 
Date de 
création Observations 
Etat en 2018 
 
pour 03 ans  
28 
 
Antsiraka  Conservation CAF  05 Juin 2001 
1er Contrat 
pour 03 ans  
Expiré 
29 
 Andapafito 
Amberomanitra  Conservation, CDU CAF 15 fèvrier 2003 
1er Contrat 
pour 03 ans  
Expiré 
30  Soanierana-
Ivongo 
Manakatafana  Conservation  
    Inconnu 
31  Menatany     
    Inconnu 
32  Andilahely     
    Inconnu 
33 
 
Manompana Manompana  
Conservation, Zone 
de culture et CDU, 
Restauration 
SAGE 30-mars-03 
1er Contrat 
pour 03 ans  
Expiré 
34 
 
Andapafito Sahamirary 4 944,10 
Conservation, CDU, 
Exploitation 
DREEF 14-nov-15 
1er Contrat 
pour 03 ans  
Opérationnel 
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Tableau 25: TG de Pointe à Larrée 
N° Communes Fokontany Gestion du PA Responsable Date de Ritualisation  Observations 
Etat en 2018 
1 Antanifotsy Manjato 
Conservation, Réserve, CDU, 
Réhabilitation 
MBG 2012 
1er  Contrat pour 
3 ans     
Opérationnel 
2 Manompana Ambohitsara 
Conservation, Réserve, CDU, 
Réhabilitation 
MBG 2012 
1er  Contrat pour 
3 ans 
Opérationnel 
3 Manompana Ambodimanga 
Conservation, Réserve, CDU, 
Réhabilitation  
MBG 2012 
1er Contrat pour 
03 ans      
Opérationnel 
4 Antsiraka Antanifotsy 
Conservation, Réserve, CDU, 
Réhabilitation  
MBG 2012 
1er Contrat pour 
03 ans      
Opérationnel 
 
 
 
 Pour le paysage d’Iazafo, 6 624 ha de forêts sont en TG. Ils sont gérés par cinq COBA réparties sur 03 
communes (Vavatenina, Miarinarivo, Ambohibe). Leur distribution dans le paysage est représentée 
dans la carte 23 et le tableau 26. 
Carte 222 : Zones de transfert de gestion au niveau du paysage d’Iazafo avec localités 
Tableau 26: Caractéristiques des zones de transfert du paysage d’Iazafo. Source : (DREEF, 2018) 
 
N° Communes Fokontany 
Superficie 
forêts 
(Ha) 
Gestion du PA Responsable 
Date de 
Ritualisation  
Observations 
1 Ambodimanga II Ambinany Iazafo 35 
Conservation 
enrichissement 
Reboisement 
SAGE 29/05/2004 
1er  Contrat 
pour 3 ans     
2 Mahambo Antsikafoka 30  - SAGE  - -  
3 Vavatenina Ambalakondro 20 
Conservation, 
Réserve, CDU, 
Réhabilitation  
SAGE 2004 
1er Contrat 
pour 03 ans      
L’évaluation faite par la DREEF d’Analanjirofo a permis d’établir le bilan de tous les transferts de 
gestion. Sur les 49 contrats mis en place 25 contrats de transfert de gestion sont expirés, soit 50% 
des TG. Pour les transferts de gestion à vocation de valorisation de bois, 11 contrats de TG sont en 
cours d’expiration. 
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3.2 D. Initiatives en termes de mise en place de site Koloala 
Le projet Koloala Manompana-Ambahoabe (KAM) a été lancé dans la zone vers l’année 2007 par 
l’association Inter coopération Madagascar (AIM) avec l’appui technique de HELVETAS Swiss Inter-
coopération (projet REDD/FORECA), le Ministère de l’Environnement et des Forêts, le CIFOR et 
l’ESSA-Forêt. L’Union européenne était le partenaire financier. La zone d’action du projet KAM 
s’étend sur environ 50 000 ha dont 36 020 ha de forêt (AIM-KAM, 2009). Quatre Fokontany sont 
concernés par la mise en place de site Koloala dans la Commune de Manompana (Manompana, 
Ankoriraika, Vohijiny, Moronivo) ; sept Fokontany dans la commune d’Ambohoabe (Ambinaniroa, 
Mandoakondro, Ambarimay, Sasomanga, Ambatolalaka, Menara, Maromandia) et quatre Fokontany 
dans celle d’Antenina (Antsiradava, Antanandava, Kiaraby, Sahateza) (PAG SKA, 2009). Les 15 
transferts de gestion ont été mis en place suivant la prescription de la gestion contractualisée des 
forêts (GCF), incluant l’exploitation durable des produits ligneux, la valorisation du carbone (REDD 
Carbone/FORECA), la préservation biologique de la forêt, et l’utilisation des produits forestiers selon 
le principe du droit d’usage.  
Les stratégies de gestion des sites Koloala sont définies par le plan d’aménagement élaboré par le 
projet KAM en 2009. Les analyses effectuées sur la connectivité de la forêt ont permis d’identifier des 
zones à risque de rupture dans le Corridor à vocation de conservation de la biodiversité. Ces zones 
sont notamment localisées dans la Commune de Manompana sur la partie de Moronivo et 
Tanandava et dans la Commune d’Ambahoabe, au niveau des Fokontany de Sasomanga, 
d’Ambarimay, d’Ambinaniroa et d’Antanambao-Sahateza.  
Sur la base des cartographies participatives effectuées, le zonage du site définit quatre zones bien 
distinctes :  
 Une zone de conservation qui s’étend sur 9 550 ha et représente 26,5% de la superficie 
forestière totale. Elle joue le rôle de «pont génétique, de Biodiversité et de Protection » 
pour le massif et ses périphéries ; 
 Une zone réservée aux activités d’exploitation rationnelle de ligneux qui s’étend  sur 16 
825 ha, soit près de 46,7% de la surface forestière du massif ; 
 Une zone destinée à la mise en œuvre spécifique des activités relatives au stockage et à 
la valorisation du carbone qui s’étend sur 4 582 ha, soit 12,7% de la surface forestière 
totale du massif ; 
 Une zone destinée au droit d’usage qui s’étend sur 5 063 ha, soit près de 14,1% de la 
surface forestière du massif. Cette zone est destinée à satisfaire les besoins en bois COS 
(bois de construction et bois de chauffe) ainsi que les besoins en produits forestiers non 
ligneux (PFNL). 
La mise en œuvre du projet KAM a permis de procéder à la structuration des COBA en 2009, la mise 
place des transferts de gestion de 2009 à 2012 et la structuration des unions COBA en 2011. Après 
cinq années de mise en œuvre, le projet a  réalisé la cartographie participative de 30 000 ha de forêt 
(outil de planification et de suivi de la couverture forestière et des actions de développement), 
l’officialisation de 15 transferts de gestion et l’élaboration de 15 plans d'aménagement détaillés 
selon le principe de rotation de 60 ans nécessaire à la mise en œuvre d'une exploitation forestière 
durable (AIM, 2016). 
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Carte 23: Plan d’aménagement du site Koloala Manompana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 D. Restauration forestière et plantations 
Malgré le niveau alarmant de dégradation des ressources forestières dû aux exploitations 
irrationnelles de bois au niveau du paysage, peu d’initiatives en matière de restauration forestière 
ont été concrétisées à l’heure actuelle. D’après la DREEMF (2016), seulement 69 ha de forêt ont fait 
l’objet de restauration forestière. De nouvelles initiatives sont prévues parmi les principes 
fondamentaux du mécanisme REDD+. 
De la même manière, les surfaces reboisées au sein des deux paysages sont très rares. On note de 
temps en temps des bosquets ou des parcelles de quelques ares disséminées sur les tanety. Ces 
plantations ont été réalisées avec des espèces exotiques à croissance rapide comme les acacias 
australiens (principalement de l’A. mangium), les eucalyptus (E. tereticornis, E. robusta, 
E. camaldulensis et différents type d’hybrides entre ces espèces) et plus rarement des Grevillea 
(G. banksii). Les surfaces représentent de l’ordre de 0.1% de la surface totale. A dire d’expert, les 
plantations observées sur le terrain présentent des productions allant de 5 à 10 m3/ha/an. 
3.4 D. Les Zones à haute valeur de conservation (HVCA) 
Trois zones à haute valeur de conservation ont été identifiées.  
La première zone HVCA concerne les zones à biodiversité à risque de rupture dans les sites Koloala. 
D’après les études effectuées par le projet KAM (2009), ces zones abritent des espèces 
exceptionnelles tant floristiques que faunistiques menacées d’extinction alors qu’elles jouent un rôle 
de pont génétique entre le Parc national de Mananara et la réserve spéciale d’Ambatovaky (KAM, 
2009). Quatre communes sont concernées: Manompana, Ambahoabe, et Antenina. Cette zone pont 
à biodiversité s’étend sur 11 071ha et renferme 9 614ha de forêt primaire, soit 87% de la superficie 
du corridor. Si aucune mesure n’est prise à l’avenir, cette zone risque ainsi d’être fragmentée, raison 
pour laquelle elle est considérée comme zone à haute valeur de conservation.  
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La deuxième zone à haute valeur de conservation au niveau du paysage concerne la réserve spéciale 
d’Ambatovaky. La dernière zone à haute valeur de conservation concerne des zones à valeurs 
culturelles dans le paysage d’Iazafo. Il s’agit notamment des forêts reliques d’Iazafo à l’instar de la 
forêt d’Analabe, considérée comme une forêt sacrée selon les dires des communautés locales.  
4. D. L’utilisation des produits forestiers en milieu rural  
L’analyse, effectuée à partir des résultats des enquêtes auprès des ménages en milieu forestier, est 
détaillée dans l’annexe « Rapport forêt ». Lors des enquêtes dans les fokontany, les chefs 
d’exploitations ont été interrogés sur les problèmes qu’ils rencontrent (ou pas) pour leur 
approvisionnement en bois énergie (bois de feu et charbon de bois) et en bois de construction.  Plus 
de 52 % des exploitations ont des problèmes d’approvisionnement de bois de construction et 33 % 
des exploitations ont des problèmes d’approvisionnement de bois énergie. Les taux sont très voisins 
entre les deux paysages  
4.1 D. Bois de construction et de service (COS)  
Les populations locales sont faiblement dépendantes des ressources forestières. 36% des ménages 
font la collecte de bois de construction et de bois de service à Iazafo et 43% à Soanierana-Ivongo. 
Comme les bois sont prélevés aux alentours du village et/ou dans les Savoka, les espèces utilisées 
sont des bois ordinaires et des bois de catégorie inférieure comme : Faucherea laciniata, Harungana 
madagascariensis, Eucalyptus sp., Cryptocarya trianthera Kost, Premna corymbosa (Burm.) Rottl. & 
Willd., Anthostema madagascariensis Baill.  
4.2 D. Bois d’énergie domestique et transformation des produits agricoles 
 D. Bois-énergie utilisé pour la cuisine 4.2.1
Pour les besoins en bois d’énergie, la majorité des ménages utilisent les bois de chauffe comme 
source d’énergie domestique (98 % des EA, dans l’échantillon de l’enquête ménage). Les populations 
collectent le bois de feu aux alentours du village et dans les Savoka. Les cinq espèces les plus  
fréquemment prélevées par les populations locales sont: Volomborona, Harongana, Ranomainty, 
Goavy et Grevillea blanc. 
Selon les résultats de l’enquête ménage, le charbon de bois est peu utilisé : seulement 7% des EA en 
consomment et moins de 2% (3 EA) ne consomment que du charbon de bois. Ces dernières sont 
localisées à Marovinanto (2 EA) et Ampasimbola (1). La consommation moyenne est évaluée à un sac 
par mois. 
Cinq pour cent des ménages enquêtés sont impliqués dans la production de charbon, considérée par 
les populations locales comme une source de revenu supplémentaire pendant les périodes de 
soudure. Néanmoins, la majorité de la population utilise le charbon de bois. Pour la production 
charbonnière située dans le paysage d’Iazafo, les matériaux sont issus des plantations d’Eucalyptus 
sur des terrains privés. En moyenne, un producteur produit 12 sacs de 50 kg de charbon par an. Les 
bois utilisés proviennent notamment des forêts dégradées et  des Savoka. Les espèces les plus 
fréquemment utilisées sont : Kininina, Grévillea blanc, Ranomainty et Soanambo. 
D’après les études effectuées par IRG (2006), la consommation de bois de feu en milieu rural est de 
l’ordre de 0,686 m3/personne/an. Les consommations annuelles moyennes par ménage obtenus 
dans l’enquête ménage sont équivalentes, 203 paquets de bois de feu plus 1,2 sac de charbon de 
bois, soit par personne,  52 paquets de bois de feu (1 paquet par semaine par personne) et   un tiers 
d’un sac de charbon. Ces moyennes par ménage ou par personne ne sont pas significativement 
différentes ni entre les paysages ni entre les des fokontany.  
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Tableau 27 : Mode principal d'approvisionnement en bois énergie 
Les résultats sur le mode 
d’approvisionnement en bois énergie 
présentent un total supérieur à 100% 
car les EA qui utilisent 2 types de 
combustibles peuvent avoir 2 modes 
d’approvisionnement. Ils confirment 
l’importance des cultures pérennes 
pour la fourniture des besoins en bois : 80% des EA à Soanierana-Ivongo et 89% des EA à Iazafo.  Le 
ramassage en forêt est plus souvent évoqué à Iazafo qu’à Soanierana-Ivongo. Les achats concernent 
globalement 10% des EA, et elles sont plus nombreuses dans le paysage de Soanierana-Ivongo qu’à 
Iazafo. Les achats concernent essentiellement le charbon de bois.  
 Consommation pour la transformation des produits agricoles 4.2.2
L’essentiel du bois pour la transformation des produits agricoles à la ferme sert à la production 
d’huile de girofle. La consommation de bois est liée au nombre de cuissons effectuées et à la 
quantité traitée. Pour 2017, 78  EA ont déclaré avoir produit de l’huile de girofliers. 
Les EA font en moyenne 1,5 à 3 cuissons par an (maximum 7 cuissons) et utilisent en moyenne une 
vingtaine de paquets de bois par cuisson. Ainsi, la consommation moyenne de bois pour les EA qui 
pratiquent cette activité varie de 35 à 61 paquets. 
La provenance du bois est la même que pour la cuisine (les parcelles appropriées) avec seulement 9% 
des EA qui évoquent le ramassage en forêt. Enfin, les essences citées par les EA sont les mêmes que 
pour la cuisine. Seules 6 EA (8%) ont déclaré avoir acheté, en totalité ou en partie, le bois qui leur a 
servi, à un prix qui a varié entre 500 et 1 300 Ar/paquet. 
 Au final, la consommation de bois pour la production d’huile de girofle pèse peu par rapport à 
consommation pour la cuisine : consommation moyenne de 225 paquets par EA et par an (CV de 
44%) dont 21 paquets pour la production d’huile de girofle et 204 paquets pour la cuisine ; 
consommation moyenne de 57 paquets par an et par personne dont 90 % pour la cuisine.  
 Les principales essences utilisées 4.2.3
Durant les enquêtes ménages, 39 essences ont été citées comme étant utilisées pour le bois de 
chauffe.  
Parmi les 16 espèces les plus citées, 7 sont des arbres fruitiers ou à épices. L’espèce la plus 
fréquemment citée est l’Albizzia  (plus de la moitié des EA le mentionne dans les deux paysages) qui 
était utilisée pour faire de l’ombrage notamment aux caféiers. Les caféiers sont aussi largement cités 
à Iazafo (environ 30% des EA) ; les producteurs couperaient les pieds de café car ils n’ont plus de 
débouché pour le café. Certaines espèces semblent spécifiques de quelques fokontany  
Parmi les 23 autres espèces, beaucoup sont des espèces forestières dont 11 espèces ne sont citées 
que dans le fokontany d’Ambavala, où il existe une plus grande diversité, sans doute en lien avec une 
disparition plus récente de la forêt dans ce fokontany. 
 Difficultés d’approvisionnement et marché du bois 4.2.4
Les difficultés d’approvisionnement en bois énergie (34% des EA) sont liées, pour la grande majorité 
des EA concernées (57%), à une diminution des stocks disponibles sans que soit précisée la nature du 
stock (forêt, plantation, etc.). Pour 32% des chefs d’EA, c’est la disparition de la forêt qui est la cause 
de la baisse des stocks. 8% précisent l’exploitation illicite de la forêt et 10% soulignent l’absence de 
Mode d’approvisionnement Iazafo 
Soanierana-
Ivongo 
Ensemble 
Ramassage en forêt 10% 6% 8% 
Bois mort et coupe sur les parcelles 89% 80% 84% 
Achat 4% 16% 10% 
Autre 1% 1% 1% 
Total 104% 102% 103% 
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reboisement. Les autres EA font référence au prix du charbon de bois trop cher (8%) ou à 
l’éloignement des zones d’approvisionnement (3%). Certains chefs d’exploitations font aussi 
référence à l’augmentation de la population et de la consommation en bois. 
Ainsi, l’approvisionnement en bois pose des problèmes pour une partie conséquente de la 
population.  
 Collecte de produits forestiers non ligneux (PFNL) 4.2.5
Les populations des paysages de Soanierana-Ivongo et surtout d’Iazafo sont faiblement dépendantes 
des produits forestiers non ligneux. Plus de 50% des communautés locales ne collecte pas ces 
produits dans les forêts. Pour les quelques ménages utilisateurs de la forêt, cinq types de produits 
sont les plus fréquemment collectés à savoir : le miel, le Ravimpotsy (ou Ravinala), le Raphia, le 
Bambou et les plantes médicinales. La plupart des produits non ligneux est notamment prélevée en 
dehors des forêts naturelles, dans les forêts dégradées ou les Savoka. Presque tous les produits 
collectés sont destinés à l’autoconsommation à l’exception du miel et du bambou, dont une partie 
est destinée à la vente. Les Ravimpotsy sont utilisés notamment pour la construction de cases dont 
les feuilles servent pour la toiture, et les dosses des troncs pour le plancher et/ou le mur. Les feuilles 
de raphia sont utilisées pour la vannerie. Les plantes médicinales les plus fréquemment utilisées 
sont : Ratendry, Ratrako, Tongoborona, Cannelle, Ramiriana, Tenina, Voandelaka. Un tableau détaillé 
(voir en annexe 3 « Rapport forêt ») donne un aperçu des quantités de PFNL collectés par type de 
produits et leurs destinations respectives. 
5. D. Stratégie de financement des actions pour la forêt et l’environnement   
5.1 D. Les initiatives REDD+ à Madagascar et plus particulièrement Analanjirofo 
Une analyse détaillée de ces mécanismes est présentée dans l’annexe 3 « Rapport forêt ». 
REDD+ signifie « Réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation forestière », 
et l’ajout du « + » correspond à la prise en compte de l’augmentation des stocks de carbone, via des 
pratiques sylvicoles adaptées ou des plantations. Son principe est de rémunérer les pays en 
développement via des contributions provenant des pays industrialisés, que ce soit par le biais d’un 
marché ou d’un fonds.  
REDD+ repose sur le fait que lorsqu’une forêt est abîmée ou détruite, du CO2 est libéré. Si l’on 
parvient à diminuer le rythme de la déforestation (disparition complète des forêts) ou de la 
dégradation (forêts abîmées par exemple à cause de l’exploitation), une quantité de CO2 restera 
stockée. Pour calculer l’ampleur de la diminution des émissions de CO2, une base ou un scénario de 
référence auquel comparer les émissions réelles doivent être établis. La réduction des émissions sera 
évaluée par rapport à ce scénario de référence  
Selon les amis de la Terre (2013) quatre projets pilote REDD+ (en dehors de l’initiative au niveau de 
l’Etat via le BNC-REDD+, voir ci-dessous) ont eu des activités à Madagascar depuis les années 2000 : 
le projet MAKIRA, le projet CAZ(Corridor Ankeniheny-Zahamena), le projet COGESFOR et le projet-
pilote PHCF (projet holistique de conservation des forêts). Seul le projet MAKIRA a eu des activités 
dans la région Analanjirofo. 
En complément des projets cités ci-dessus, depuis les années 2000, l’Etat malgache s’est impliqué 
dans le processus REDD+. Le Bureau National de Coordination REDD+ (BNC- REDD+) a été créé ́ au 
sein du Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie, et des Forêts (MEEF) dans l’objectif de piloter et 
de coordonner toutes les initiatives sur la REDD+. En 2014, Madagascar a présenté  sa feuille de 
route nationale, le « Readiness Preparation Proposal » ou R-PP au comité des participants du « Fonds 
de Partenariat pour le Carbone Forestier » FCPF à Lima en 2014. 
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Madagascar travaille depuis 2015 à (1) créer des structures de consultation comme les plateformes 
nationale et régionales, (2) mobiliser les collectivités et les forces vives comme la société civile et les 
jeunes et (3) constituer les éléments d'une stratégie Nationale en mettant en place les outils comme: 
son niveau de référence, une évaluation environnementale et sociale stratégique, un système 
d'information sur les sauvegardes, un mécanisme de gestion de plainte et un mécanisme de partage 
de revenus. 
Des travaux relatifs à la préparation de Madagascar à la REDD+ ont été́ menés par le BNC-REDD+ à 
travers plusieurs actions. Certaines concernent la région Analanjirofo notamment le Projet Eco-
Régional REDD+ des Forêts Humides (PERR-FH) entre 2013 et 2015 
Ce projet a été mis en œuvre par un Consortium constitué de Wildlife Conservation Society, de 
l’Office national pour l’environnement et de ETC Terra, et financé par le Projet d’Appui de l’IDA/GEF 
au Programme Environnemental, Phase 3 (Financements additionnels) – qui a développé́ quelques 
produits clés pour la REDD+. Ainsi, des inventaires forestiers, ciblant l’écorégion des forêts humides 
de l’Est, ont été́ réalisés dans l’objectif d’établir un scénario de référence des émissions dues à la 
déforestation dans l’écorégion. 
Les consultations régionales pour la spatialisation et priorisation des activités en vue de l’élaboration 
de la stratégie Régionale REDD+ 
La stratégie nationale (SN REDD+) en cours d’élaboration sera déclinée en stratégie régionale avec 
une spatialisation des activités en cohérence avec les priorités des divers secteurs. C'est dans ce 
cadre que des ateliers ont été réalisés dans les huit régions prioritaires définies par le REDD+ 
Madagascar. 
Les ateliers pour la région Analanjirofo ont priorisé quatre principales activités, à savoir:  
 Reboisement pour tous les Districts ; 
 Aménagement forestier et gestion durable des ressources forestières .  
 Développement et la vulgarisation de culture vivrière (3) pour cinq Districts sur les 6 ; 
 Développement et la promotion de culture de rente pour quatre Districts sur les six. 
Tableau 28 : Priorisation des activités identifiées pour la Région Analanjirofo (% pourcentage des districts qui ont choisi 
cette activité) 
 
 N° Activités identifiées Sainte Marie
Mananara 
Nord
Marantsetra Vavatenina
Fénerive 
Est
Soanierana 
Ivongo
%
1
Aménagement forestier et gestion durable des 
ressources forestières 
     83
2 Suivi et contrôle forestier    50
3 Renforcement de la sécurité foncière (SAC)  17
4
Développement et vulgarisation de culture
vivrière
     83
5
Construction et/ou rénovation des
infrastructures agricoles
 1 33
6 Développement des activités touristiques 0
7
Développement des AGR, de la pêche,
fabrication des briques
 17
8 Développement des cultures de rente     67
9 Reboisement       100
10 Energie renouvelable   33
11 Cultures maraichères   33
12
Encadrement des activités minières
artisanales
  33
13 Contrôle de l’espèce envahissante (grevillia) 0
14 Développement des PFNL 0
Districts
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5.2 D. Stratégie de financement des initiatives PSE à Madagascar 
 D. Paiements pour services environnementaux (PSE) : le principe 5.2.1
Une analyse détaillée est présentée dans l’annexe « Rapport forêt ». 
Selon Karsenty (2016) « Les PSE sont des contrats écrits, individuels ou collectifs, volontaires et 
conditionnels (le paiement n’est effectué ́ que lorsque les engagements prévus dans le contrat sont 
respectés). La plupart des PSE rémunèrent des personnes pour un certain usage des terres, c’est-à-
dire un service environnemental rendu par les usagers, usage ou service que l’on associe à la quantité ́
et à la qualité ́ d’un service écologique fourni par la nature. La distinction entre les PSE 
d’investissement (assets building) et les PSE de restriction de droits d’usage (land use restricting) est 
bien établie. Les PSE individuels rémunèrent des personnes pour un certain usage des terres, c’est- à-
dire un service environnemental rendu. Les PSE collectifs rémunèrent des communautés pour 
conserver les écosystèmes de leur territoire dans la durée. » 
Les PSE peuvent être un outil efficace dans le cadre du PADAP car ils devraient permettre la 
conservation et la restauration des forêts. Ces actions ne sont pas directement profitables en termes 
de revenus aux personnes qui les mettent en place.  
Mais elles sont importantes par les services rendus à l’ensemble de la population pour la 
consommation en eau agricole et eau domestique, le maintien de la biodiversité et la séquestration 
du Carbone. Les PSE peuvent constituer un instrument pour découpler développement agricole et 
déforestation, dans la mesure où ils fournissent une incitation directe au changement de pratiques 
ou à la conservation. 
Mais  la conservation et la restauration des forêts (maintien de la biodiversité et/ou la séquestration 
du carbone) sont beaucoup moins rentables pour les propriétaires individuels que les pratiques 
moins respectueuses de l'environnement (tavy). Il est peu probable que les agriculteurs soient 
disposés à adopter volontairement ces pratiques. Un appui de court terme ne suffira pas pour 
compenser les pertes de revenus et les financements compensatoires doivent être pensés sur le long 
terme. 
Néanmoins, dans le cadre des deux paysages, les plantations de pérennes ou d’espèces forestières 
exotiques à croissance rapide, en remplacement ou en complément de la production de riz pluvial 
(tavy), pourraient accroître les revenus des propriétaires tout en réduisant l'érosion, en augmentant 
la séquestration du carbone et en fournissant un habitat plus favorable à la biodiversité. Un appui 
financier (le temps que les cultures pérennes fournissent un revenu) pourrait faciliter la transition 
entre pratique Tavy et pratique agroforesterie/culture pérenne. Cet appui financier pourrait être 
apporté par le PADAP. 
 D. Les Initiatives PSE à Madagascar 5.2.2
Plusieurs initiatives PSE ont été engagées à Madagascar. Le cas du PSE de la commune d’Andapa est 
porteur d’enseignements pour la mise en œuvre du PADAP (Rakotondrabe et al 2014). En amont du 
bassin versant de Sahamazava, la culture sur brûlis forestier permet la survie des ménages agricoles 
les plus démunis. Ces pratiques perturbent l’approvisionnement en eau potable de la commune 
urbaine d’Andapa. Un système de Paiements pour Services  Environnementaux  (PSE) a été mis en 
œuvre en vue de réorienter le comportement des agriculteurs défricheurs. Le mécanisme promeut 
l’abandon de l’agriculture itinérante sur brûlis forestier (tavy) au profit de la pratique de cultures 
pérennes en amont du bassin versant. L’abandon des cultures annuelles au profit de cultures 
pérennes permet aux 32 ménages bénéficiaires constitués en association de percevoir une 
compensation financière issue du paiement d’une taxe mensuelle de 1000 MGA (Ariary), soit 
l’équivalent de 0,30 € ou 0,41 US$ par mois, payée par les usagers des bornes fontaines d’Andapa. 
Une autre taxe, de 10 % des factures mensuelles des abonnés de la compagnie en charge du réseau 
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de distribution de l’eau potable (Jirama), est affectée à la réalisation des travaux nécessaires à 
l’extension du réseau de bornes-fontaines et à son entretien. Une Plateforme de concertation a été 
chargée de suivre et de formaliser les négociations permettant la mise en place de ce mécanisme. 
Selon les auteurs de l’étude (Rakontodrabe et al 2014), le mécanisme PSE-Eau initié à Andapa a 
engendré des changements de pratiques chez les agriculteurs. En 2009, la plupart des ménages 
suivaient les directives du projet promoteur du PSE en abandonnant le tavy et en investissant dans 
les cultures pérennes. Mais les changements de comportement ne permettaient pas aux agriculteurs 
de s’affranchir complétement des logiques sociales et économiques propres non prises en comptée 
par le mécanisme. L’évaluation montre, au bout de quelques années de simulation, un retour aux 
anciennes habitudes de défriche. 
Pour la majorité des ménages, malgré le fait que le développement de cultures pérennes pourrait 
s’avérer rentable, l’abandon de la culture sur brûlis forestier les exposerait trop fortement aux aléas 
du marché des produits des cultures de rente. D’autres paramètres entravent également les 
changements de comportement attendus tels que la saturation actuelle des bas-fonds exploitables et 
le prix locatif trop élevé des terrains agricoles.  
Ces constats ouvrent des pistes d’action pour la mise en place de PSE-Investissement intégrés aux 
autres instruments de politiques publiques, qui, à partir de la création de flux financiers courts, 
pourraient permettre des investissements dans les infrastructures de base et la formation, éléments 
indispensables à la conservation des forêts de Madagascar, même protégées. 
Ces premières expériences serviront de point de réflexion pour la mise en place de tels mécanismes 
dans le cadre du PADAP. 
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6. D. Les aménagements hydrauliques agricoles  
6.1 D. Type d’aménagements existants. 
La classification des périmètres irrigués à vocation rizicole a comme objectif de déterminer quelle 
type d’intervention permettra la maitrise de l’eau d’irrigation dans le respect du cadre légal et 
règlementaire concernant la gestion intégrée des ressources en eaux (code de l’eau et ses décrets 
d’application), la gestion des réseaux hydroagricoles, la gestion des ressources naturelles 
renouvelables, et l’obligation de mise en œuvre de la maitrise d’ouvrage des communes .  
La classification est basée sur la taille des périmètres, la complexité des ouvrages à mettre en place, 
et surtout le type d’intervention que l’Etat, dans son rôle régalien, doit apporter en vue, d’une part, 
de l’application correcte du cadre légal et règlementaire et, d’autre part, du respect des manuels de 
procédures techniques. 
La classification habituelle distingue trois 3 types d’aménagements :  
 les périmètres irrigués avec fort investissement de l’Etat, pour les plaines dont les 
superficies sont supérieures à 2 500 ha. Des infrastructures importantes sont 
nécessaires  pour la protection contre les inondations et les engorgements d’eau ; pour 
amener l’eau vers des zones à irriguer et pour assurer le drainage des eaux en surplus. 
Ces actions doivent être accompagnées par des  aménagements sur les pentes des 
collines. Pour que ce type d’aménagement hydroagricole fonctionne correctement de 
manière durable, il est nécessaire d’organiser, de mobiliser et de responsabiliser tous les 
acteurs impliqués dans l’ensemble du bassin versant depuis l’aval jusqu’à l’amont.  
 Les petits périmètres irrigués entre 100 ha et 2 500 ha. L’intervention de l’Etat a pour 
objectifs d’assister et d’appuyer les communes et les organisations qui doivent prendre 
en charge les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux pour chaque 
bassin versant dans le respect du code de l’eau et des nombreuses lois et décrets.8 
 Les Périmètres familiaux (PF) (quelques centaines de m²). Ils se distinguent par des 
aménagements de conception et construction souvent rudimentaire ou rustique, sans 
intervention de la puissance publique pour les investissements et la réalisation des 
infrastructures, mais avec une action de formation et d’encadrement pour le 
développement des capacités afin que les acteurs soient capables de construire par leurs 
propres moyens des aménagements avec une maitrise d’eau efficace et durable. Les 
canaux et les ouvrages hydrauliques sont réalisés à partir de matériaux disponibles 
localement en s’appuyant sur des techniques traditionnelles qu’il faudrait améliorer par 
des assistances techniques apportées par les services administratifs, les projets, les 
appuis d’ONGs et agences de développement. Les appuis porteront sur l’utilisation 
autonome de techniques simples, techniques de captage d’eaux, techniques de 
creusement de canaux d’irrigation, techniques de protection contre le ruissellement et 
l’érosion, de protection contre les inondations, d’activités d’entretien, techniques de 
maintenance, techniques de remise en état des infrastructures en cas de détérioration.  
 
                                                          
8
 Citons : décret N° 2003-191 portant création des Agences de bassin et fixant leur organisation, attributions et 
fonctionnement ;  loi n°2014-042 régissant la Remise en état, la Gestion, l’Entretien, la Préservation et la Police des Réseaux 
Hydroagricoles ; loi N° 99-023 réglementant la maitrise d’ouvrages publique et la maitrise d’œuvre privée pour des travaux 
d’intérêt général ; décret n° 2015 – 957 relatif à la Structure Locale de Concertation des Collectivités territoriales 
décentralisées ; décret N°90-642 portant application de la loi N°90 6016 du 20 juillet 1990 Réglementant la gestion, 
l’entretien et la police des réseaux hydroagricoles ; loi n°96-025 relative à la gestion locale des ressources naturelles 
renouvelables. 
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Depuis l'adoption en 2006 de la lettre politique sur le développement des bassins versants et des 
périmètres d'irrigation, les périmètres sont classés suivant la complexité des infrastructures 
hydroagricoles et le mode de gestion et d'entretien du périmètre plutôt que suivant le critère de 
superficie.  
 les périmètres partenaires où l'État intervient dans la gestion et l'entretien des ouvrages 
non transférés aux Associations d'usagers de l'eau (AUE);  
 les périmètres autonomes où seules les AUE sont responsables de la gestion  de 
l'entretien de leur périmètre. 
Dans les deux paysages seule la plaine d’Iazafo peut être considérée comme un grand périmètre 
irrigué selon le critère de taille, même si le fonctionnement hydrique nous a conduits à diviser cette 
plaine en quatre sous parties.  
Pour prendre en compte les différences de gestion des petits périmètres, 5 types d’aménagements 
peuvent être distingués. 
 D.  Les Périmètres familiaux (PF) (superficie inférieure à 25 ha) 6.1.1
Ces aménagements de moins de 25 ha sont le plus souvent de conception et construction 
rudimentaires ou rustiques, sans intervention de la puissance publique pour les investissements et la 
réalisation des infrastructures. Les institutions de l’Etat doivent intervenir en cas de besoin  par des 
actions de formation et d’encadrement afin que les acteurs soient capables de construire par leurs 
propres moyens des aménagements avec une maitrise d’eau efficace et durable. Les canaux et les 
ouvrages hydrauliques sont réalisés à partir de matériaux disponibles localement en s’appuyant sur 
des techniques traditionnelles qu’il faudrait améliorer par des assistances techniques apportées par 
les services administratifs, les projets, les appuis d’ONGs et agences de développement. Les appuis 
porteront sur l’utilisation autonome de techniques simples, techniques de captage d’eaux, 
techniques de creusement de canaux d’irrigation, techniques de protection contre le ruissellement et 
l’érosion, de protection contre les inondations, d’activités d’entretien, techniques de maintenance, 
techniques de remise en état des infrastructures en cas de détérioration.  
 D. Les petits périmètres irrigués (superficie entre 25 et 250 ha) 6.1.2
L’intervention de l’Etat a ici pour objectif d’assister et d’appuyer les communes et les organisations 
dans la mise en œuvre des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux pour chaque 
bassin versant dans le respect du code de l’eau et des nombreuses lois et décrets9.  
On distingue 2 types : 
 Petits périmètres irrigués type 1 (PPI1) : superficie entre 25 et 100 ha ; 
 Petits périmètres irrigués type 2 (PPI2) : superficie entre 100 et 250 ha. 
 
 
                                                          
9
 Citons : décret N° 2003-191 portant création des Agences de bassin et fixant leur organisation, attributions et 
fonctionnement ;  loi n°2014-042 régissant la Remise en état, la Gestion, l’Entretien, la Préservation et la Police des Réseaux 
Hydroagricoles ; loi N° 99-023 réglementant la maitrise d’ouvrages publique et la maitrise d’œuvre privée pour des travaux 
d’intérêt général ; décret n° 2015 – 957 relatif à la Structure Locale de Concertation des Collectivités territoriales 
décentralisées ; décret N°90-642 portant application de la loi N°90 6016 du 20 juillet 1990 Réglementant la gestion, 
l’entretien et la police des réseaux hydroagricoles ; loi n°96-025 relative à la gestion locale des ressources naturelles 
renouvelables. 
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 D. Les périmètres irrigués de taille moyenne et les grands périmètres irrigués (GPI) 6.1.3
(superficie supérieure à 250 ha)  
Ce sont des périmètres avec fort investissement de l’Etat, localisés dans les plaines dont les 
superficies sont supérieures à 250 ha, comme la plaine d’Iazafo. Des infrastructures importantes sont 
nécessaires pour la protection contre les inondations et les engorgements d’eau, pour amener l’eau 
vers des zones à irriguer et pour assurer le drainage des eaux en surplus. Ces actions doivent être 
accompagnées par des aménagements sur les pentes des collines environnantes. Pour que ce type 
d’aménagement hydroagricole fonctionne correctement de manière durable, il est nécessaire 
d’organiser, de mobiliser et de responsabiliser tous les acteurs impliqués dans l’ensemble du bassin 
versant depuis l’aval jusqu’à l’amont.  
6.2 D. Inventaire et localisation des périmètres irrigués 
Les différents périmètres ont été localisés selon la méthodologie présentée succinctement au 
paragraphe 3. B et détaillé dans l’annexe 2 « Rapport Hydrogéologie et Génie rural ». Ce sont 505 
périmètres à Iazafo et 484 périmètres à Soanierana-Ivongo, qui ont été identifiés, localisés et 
diagnostiqués. La liste est présentée dans les tableaux 28 et 29.   
Tableau 29 : Les Périmètres irrigués inventoriés à Iazafo 
Communes 
Nbre de 
périmètres 
Superficies (ha) 
Grand Périmètre 
Périmètre 
familial 
Petit Périmètre Total général 
Ambatoharanana 7 
 
45 56 102 
Ambodimanga II 65 
 
304 131 435 
Ampasimazava 13 
 
53 
 
53 
Fenerive Est 2 144 
 
38 183 
Mahambo 145 367 688 119 1 173 
Mahanoro 14 401 43 105 550 
Maromitety 107 5 319 388 448 6 155 
Miarinarivo 3 
 
8 
 
8 
Vavatenina 149 189 503 174 866 
Total général 505 6 420 2 034 1 071 9 525 
Tableau 30 : Les Périmètres irrigués inventoriés à Soanierana-Ivongo 
Communes 
Nbre de 
périmètres 
Superficie (ha) 
Grand périmètre 
Périmètre 
familial Petit Périmètre Total général 
Ambahoabe 152 
 
567 
 
567 
Ambodiampana 34 248 144 151 543 
Andapafito 124 
 
364 80 444 
Antanifotsy 16 754 123 78 955 
Antenina 8 
 
32 
 
32 
Antsiatsiaka 4 
 
11 
 
11 
Fotsialanana 72 
 
276 328 604 
Manompana 2 2 307 13 
 
2 320 
Soanierana-Ivongo 72 3 470 236 659 4 365 
Total général 484 6 779 1 767 1 296 9 842 
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L’annexe 2 «Rapport  Hydrogéologie et Génie rural » détaille pour chaque périmètre identifié : la 
superficie, le type de périmètre, le type d’aménagement, la qualité de l’aménagement, les types de 
travaux à prévoir (aménagement, réhabilitation, consolidation et extension). La plupart des 
périmètres ont besoin de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de consolidation.   
Les cartes 25 et 26 présentent la localisation des périmètres de plus d’un 1 ha.  
Carte 24 : Localisation des périmètres irrigués dans le paysage d’Iazafo 
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Carte 25 : Localisation des périmètres irrigués dans le paysage de Soanierana-Ivongo 
 
 
6.3 D. La situation des parcelles irriguées selon le point de vue des utilisateurs 
Les questionnaires des enquêtes ménages intégraient des questions spécifiques pour évaluer les 
périmètres irrigués et les principaux problèmes rencontrés dans les rizières, en particulier dans la 
gestion de l’eau. Au total, l’échantillon est constitué de 256 rizières irriguées avec une superficie 
totale de 110 ha pour 156 EA (13% des EA de l’échantillon ne sont pas concernées par la riziculture 
irriguée, dont la moitié localisée à Ambavala). 
Tableau 31 : Répartition des rizières selon la source d'eau 
Les barrages sont localisés dans les fokontany 
d’Ampahibe et d’Ampasimbola. Ils ne 
concernent qu’une faible part de la superficie 
totale aménagée en rizière (13%). Les rizières, 
dans leur très grande majorité, sont 
alimentées en eau par des captages soit de 
sources, soit de rivière ou ruisseau avec un 
canal d’amenée d’eau jusqu’aux parcelles. 7% 
des rizières n’ont pas de véritable système d’alimentation en eau mais dépendent de la pluie pour 
l’irrigation. 
Les chefs d’exploitation considèrent qu’ils n’ont pas de problème d’irrigation pour plus d’une parcelle 
sur deux (54% de la superficie inventoriée). C’est dans les fokontany les moins concernés par 
l’irrigation (Antsirakoraka, Andampy et Ambavala) qu’il y a le moins de problèmes (moins du tiers des 
parcelles inventoriées). Dans les trois autres fokontany c’est environ 60% des parcelles qui ont des 
problèmes.  
Source de l'eau 
% des 
parcelles 
% de la 
superficie 
Barrage en dur 8% 9% 
Barrage artisanal 7% 5% 
Aménagement de source 38% 42% 
Captage de rivière avec canal  40% 37% 
Pluie 7% 7% 
Total 100% 100% 
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Tableau 32 : importance des problèmes d’irrigation 
Parmi les parcelles avec des problèmes 
d’irrigation, on retrouve les parcelles qui 
sont alimentées par l’eau de pluie. Le 
problème le plus fréquemment 
mentionné concerne le manque d’eau, en 
particulier pour le démarrage de la saison. 
Ce manque d’eau peut résulter de 
l’insuffisance de pluies, mais aussi de 
l’éloignement de la source d’eau (débit 
insuffisant en début de saison). Ce problème concerne tous les fokontany mais en particulier celui 
d’Ampasimbola (87% des parcelles avec un problème).  
Selon les chefs d’exploitations, l’insuffisance en eau est due aux conflits pour la répartition de l’eau 
au mauvais entretien des ouvrages, à la gestion de l’aménagement et à la qualité en soi de 
l’aménagement.  
Pour le drainage, 58% des périmètres sont dotées d’un canal de dérivation, d’infiltration ou 
antiérosif, 25% disposent d’un canal de drainage et 17% des parcelles n’ont aucun système. Les 
problèmes de drainage sont cependant moins nombreux que ceux d’irrigation puisque les chefs 
d’exploitation n’en ont mentionné que pour 17 % des parcelles. Les  inondations se produisent soit 
parce qu’il n’y a pas de canal de drainage, soit parce que le canal de drainage est bouché.   
En résumé, la majorité des paysans ont des problèmes de maîtrise de l’eau sur leurs rizières avec des 
conséquences sur la productivité rizicole. 
6.4 D. Analyse de la situation des périmètres à Iazafo.  
Du point de vue hydraulique, le Paysage d’Iazafo est composé de : 
 La plaine tectonique d’Iazafo où existent plusieurs GPI se trouvant dans  le bassin versant 
de la rivière Iazafo au nord et dans le bassin versant de la rivière Manonoka au sud ; 
 Le sous-bassin versant ouest de la Manonoka. 
 D. Les ressources en eau  6.4.1
Les ressources en eau sont d’abord constituées par les rivières d’Iazafo et de Mananonoka. La rivière 
de Mananonoka dispose d’une potentialité hydroélectrique pour alimenter le District de Vavatenina. 
Une étude de faisabilité a déjà été réalisée.  
Outre les rivières d’Iazafo et de Mananonoka, le paysage d’Iazafo dispose de plusieurs sources 
latérales utilisées par les populations pour les activités hydroagricoles. Nous avons identifié 83 
ruisseaux, dont la pérennité a été attestée par les populations. La liste et la localisation de ces 83 
ruisseaux est présentée en annexe «Rapport Hydrogéologie et Génie rural ».  
Enfin une source thermale a été identifiée au niveau du secteur Sud-Est, dans le Fokontany 
Tsarahonenana, à une altitude de  112 m. Les coordonnées géographiques de cette source sont les 
suivantes : longitude 49,25576 ; latitude -17,51350 ; altitude : 112 m. 
 D. Les barrages et captages 6.4.2
On distingue cinq types de systèmes de captage au niveau du périmètre d’Iazafo, barrage inter-
collinaire, barrage en dur, barrage artisanal, aménagement de source  et captage dans la rivière ou 
dans le canal. 
Pb d'irrigation 
% des 
parcelles 
% de la 
superficie 
Pas de pb mentionné 51% 54% 
Pluie 7% 6% 
Manque d'eau 25% 25% 
Mauvais entretien des ouvrages 5% 5% 
Conflits pour la répartition 7% 5% 
Mauvais aménagement 4% 5% 
Ensemble 100% 100% 
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6.4.2.1 D. Barrage inter-collinaire :  
Les barrages inter-collinaires recensés sont au nombre de six.  La localisation exacte et les volumes 
des retenues des barrages inter-collinaires sont présentés le  tableau 33.  
Les alentours des barrages B1, B2, B3, B4, B5 sont envahis par les plantes aquatiques (Vihy). Les 
barrages sont généralement envasés dû à la dégradation du bassin versant. Les vannes métalliques 
et les boîtiers dans les prises d’eau sont tous rouillés et ne sont plus fonctionnels. Les chenaux de 
jonction entre les barrages, ceux reliant les barrages B2 et B3 et ceux du B4 et B5 sont bouchés.  
Photo 6 : Envahissement des plantes aquatiques dans les réservoirs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 7: Vanne vandalisée et support de fixation rouillé 
 
 
Tableau 33 : volumes des retenues des barrages inter-collinaires 
Dénomination Commune Fokontany Longitude Latitude  Volume (m3)  
B1 Maromitety Maromitety 49,2593002 -17,4266125          90 000    
B2 Maromitety Maromitety 49,2607994 -17,4191506       120 000    
B3 Maromitety Ambatohasana 49,2613983 -17,4153133          60 000    
B4 Maromitety Ambatohasana 49,2633018 -17,4071125 
         90 000    
B5 Maromitety Ambatohasana 49,266201 17,40505454 
B6 Ampasimazava Ambodihazovola 49,2724991 -17,3900612       120 000    
Source : Enquête sur terrain (Février 2018) 
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6.4.2.2 D. Barrage en dur en amont du périmètre 
Les tours du périmètre ont permis d’identifier douze barrages en dur. Ils ont été construits dans le 
cadre de plusieurs projets, à savoir les Projet Périmètre Irrigué (PPI), Projet de Soutien au 
Développement Rural (PSDR) et le Projet de Promotion des Revenus Ruraux (PPRR).  
Tous les barrages sont en très mauvais état. Ils n’ont jamais fait l’objet d’entretien. Concernant les 
équipements, certaines vannes ont été volées. Les vannes existantes sont détruites. 
Le tableau 34 présente la localisation des  barrages en dur visités. 
Tableau 34 : Caractéristiques des  barrages en dur 
N° Nom Commune Fokontany Longitude Latitude Z 
1 
Pont barrage à 
Antsiranambe Ampasimazava Ambodihazovola 49,27290 -17,37184 109,72 
2 Barrage d'Antsirabe Mahanoro Antsirabe 49,28450 -17,37122 105,87 
3 Barrage d'Iazafo Mahanoro Mahanoro 49,31090 -17,35129 107,07 
4 Barrage Manakirovana Mahanoro Mahatsara 49,31680 -17,36596 114,52 
5 Barrage d'Andratanimoy Ampasimazava Ampasimbola 49,30930 -17,37941 109,72 
6 Barrage Ambatononagna Ampasimazava Ampasimazava 49,30623 -17,40357 108,53 
7 Barrage d'Antsiraka N°01 Ampasimazava Ampasimazava 49,30300 -17,40421 106,11 
8 Barrage d'Antsiraka N°02 Ampasimazava Ampasimazava 49,30296 -17,40424 106,65 
9 Barrage Ampahibe  Maromitety Vohibary 49,27450 -17,47172 141,68 
10 Barrage Sahavaviagna Maromitety Antsirabe Sud 49,26480 -17,48837 121,49 
11 Barraga Lagnary Maromitety Ambohimarina 49,25840 -17,50951 119,09 
12 Barrage Averezambola Maromitety Tsarahonenana 49,25680 -17,52144 119,81 
13 Barrage Antsirakoraka Maromitety Antsirakoraka 49,29461 -17,46998 131,05 
Source : Enquête sur terrain (Février 2018) 
 
Photo 8 : Barrage à Ampahibe                                                           Photo 9 : Barrage en voûte sur la rivière d’Iazafo 
 
 
6.4.2.3 D. Barrage artisanal  
Compte tenu du manque d’infrastructures, les exploitants se regroupent et construisent des barrages 
artisanaux en matériaux locaux. Le paysage d’Iazafo compte environ une centaine de captage de ce 
type.  Comme ils ne résistent pas aux fortes pluies, ces barrages sont détruits et reconstruits tous les 
ans. 
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Photo 10 : Barrage artisanal 
 
 
 
 
 
 
6.4.2.4 Aménagement de source et des rivières 
L’aménagement des sources existantes facilite l’irrigation des flans des collines et permet aux 
exploitants de pratiquer la culture en terrasse. Une dizaine de sources sont aménagées au niveau du 
périmètre. Elles se trouvent dans les Fokontany de Maromitety et Mahanoro. 
 
Photo 11 : Aménagement de la source à Andranotsimagneky 
 
Photo 12: Culture en terrasse 
Eu égard à l’insuffisance d’eau d’irrigation, plusieurs captages d’eau des rivières et des canaux ont 
été construits.  
Ces captages sont faits dans les rivières d’Iazafo et de Sahavaviana, dans le canal de Zaman’i Jao et 
dans le canal de ceinture qui relie le barrage d’Iazafo à Ambatomipaka. Il convient de signaler que ces 
rivières et canaux assurent en même temps l’irrigation et  le drainage. Outre ces deux attributions, le 
canal de ceinture protège le périmètre de l’inondation.  
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Photo 13: Captage de la rivière Sahavaviana 
 
 
Photo 14: Captage sur le canal de ceinture 
 D. Les périmètres de la plaine d’Iazafo 6.4.3
6.4.3.1 D. Principales caractéristiques des périmètres de la plaine d’Iazafo  
La superficie aménagée irriguée est d’environ 5 000 ha, avec plusieurs ouvrages de captage dont : 
 Six (06) barrages  inter collinaires (B1, B2, B3, B4, B5, B6) ; 
 dix (10) barrages au fil de l’eau ; et  
 une vingtaine de barrages locaux.  
Le drainage du périmètre est assuré par la rivière Iazafo au Nord et la rivière Sahavaviana au Sud. 
Les canaux  principaux et secondaires pour acheminer l'eau sont sommaires, simplement creusés 
dans la terre. Les usagers devraient effectuer, chaque année, le curage des canaux d’irrigation et de 
drainage mais ils négligent assez souvent l’entretien. 
Les infrastructures ne fonctionnent plus correctement. La partie Sud du périmètre souffre d’un 
manque d’eau donc d’ouvrages de captage. Les paysans de cette partie dépendent de la pluie pour la 
riziculture.  
Compte tenu du dysfonctionnement du système d’irrigation et de drainage, plusieurs zones du 
périmètre d’Iazafo ne sont pas irriguées de manière régulière et/ou sont victimes d’inondation en 
période de forte pluie et de cyclone. Parmi les canaux existants, certains  assurent deux fonctions 
concomitantes. Ce sont selon la période des canaux d’irrigation ou de drainage. En ce qui concerne 
les ouvrages de protection, seule la partie Nord du périmètre est protégée par un canal de ceinture.  
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6.4.3.2 D. Le réseau d’irrigation  
Canal  
Le réseau d’irrigation est composé de canaux en béton armé, de canaux en maçonnerie de moellons 
et de canaux en terre. 
En général, les canaux en béton armé et en maçonnerie de moellons se sont dégradés de sorte qu’ils 
présentent plusieurs fuites. Par ailleurs, le manque de curage et de focardage diminue la vitesse 
d’écoulement et favorise l’envasement des canaux. 
Ouvrages annexes 
Les ouvrages annexes des réseaux sont généralement en très mauvais état et ne fonctionnent plus 
convenablement. Les ouvrages ci-après ont été répertoriés : 
- Partiteur ; 
- Bâche ; 
- Passage à zébus ; 
- Régulateur ; 
- Dalot . 
6.4.3.3 D. Les difficultés de fonctionnement 
L’analyse des contraintes des périmètres de la plaine d’Iazafo illustre bien les difficultés de 
l’ensemble des périmètres. Les contraintes majeures sont la non maîtrise d’eau, la vétusté des 
ouvrages  et la faible connaissance du système d’irrigation qu’ont les agriculteurs. 
En général, la gestion du réseau ne satisfait pas les besoins en eau de chaque parcelle pendant les 
différentes phases de culture. La non maîtrise d’eau est due principalement au manque, à la vétusté 
et à la destruction des infrastructures (barrage, bâche, canal,…).  
Par ailleurs, la répartition d’eau dans les rizières s’avère difficile faute de prise parcellaire. En outre, 
compte tenu de l’absence de digue de protection et de fossé de crête, certaines zones, notamment 
Iazafo central (Maromitety et Ampasimazava) font face à des inondations et de l’ensablement. 
Comme la rivière Iazafo est caractérisée par ses méandres, le cheminement hydraulique est très 
long, ce qui accentue le risque de stagnation et d’inondation du périmètre. Certaines rizières se sont 
transformées en marécage à cause du mauvais fonctionnement du système de drainage. 
Une hypothèse, présente dans de nombreux discours, lie les inondations apparaissant dans la plaine 
de l’Iazafo au nord de Maromitety au seuil rocheux d’Ambodisatrana. Cette hypothèse justifierait le 
recours au dynamitage de l’affleurement rocheux.  
Nous réfutons cette hypothèse comme le démontre l’analyse du profil hydrologique de la rivière 
Iazafo. En effet la cote au pont de Mahatsara au nord, est de 110,5 m la cote au seuil rocheux est de 
94,79 m, et la cote de la rivière est à 108 m, après le passage du pont d’Ambatomipaka (Voir la carte 
27 au 1 :100 000 montrant l’écoulement de l’Iazafo). Il ne peut donc y avoir un refoulement d’eau du 
fait de l’affleurement rocheux compte tenu de ce dernier point coté 108 m.  
Pour cette raison, nous recommandons paragraphe 234. H « Types d’interventions dans  les Grands 
Périmètres Irrigués (GPI) » des solutions basées sur la protection des pentes des bassins versants par 
la reforestation et le reboisement, la mise en place de canaux d’infiltration et de réduction du 
ruissellement, le renforcement des canaux de drainage dans la zone inondable, permettant d’éviter 
le recours au  dynamitage. 
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Photo 15 : Photo Google : seuil rocheux d’Ambodisatrana 
 
 
Figure 24 : Profil hydrologique de l’Iazafo depuis Mahatsara jusqu’au seuil rocheux 
 
Pont de Mahatsara 
Seuil 
rocheux 
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Carte 26 : localisation des points cotés expliquant l’écoulement de l’Iazafo et la situation de la zone inondable. 
 
Par ailleurs, comme les usagers d’eau ne sont pas encore organisés en associations bien structurées, 
la répartition d’eau est devenue difficile. Par ailleurs, les rôles des polices de l’eau ne sont pas 
respectés. 
6.5 D. Analyse de la situation des périmètres à Soanierana-Ivongo 
Les périmètres dans le paysage de Soanieran Ivongo sont irrigués par les affluents de la rivière de 
Marimbona au Sud et les affluents de la rivière de Simianona au Nord. Ce sont des  bas-fonds, vallées 
et plaines, plaines littorales. 
 D. Les ressources en eau 6.5.1
88 sources ont été identifiées et localisées dans le paysage. Toutes les sources identifiées sont 
pérennes. Les caractéristiques de ces sources  sont présentées dans l’annexe 2 « Rapport 
Hydrogéologie et Génie rural  ». 
 D. Barrage et captage artisanaux   6.5.2
On distingue deux types de système de captage au niveau du paysage de Soanierana-Ivongo : 
 Barrage en dur ; 
 Captage artisanal (Barrage, aménagement de source, captage de ruisseau). 
6.5.2.1 D. Barrage en dur 
55 barrages en dur ont été identifiés et localisés. Tous les barrages sont en très mauvais état. Ils 
n’ont jamais fait l’objet d’entretien. De nombreuses vannes ont été volées. Les vannes existantes 
sont inutilisables. Les caractéristiques des barrages sont décrites dans l’annexe 2 « Rapport 
Hydrogéologie et Génie rural ». 
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6.5.2.2 D. Barrages artisanaux 
Comme à Iazafo, compte tenu du manque d’infrastructures, les exploitants se regroupent et 
construisent des barrages artisanaux construits en matériaux locaux. Le paysage de Soanierana-
Ivongo compte environ une centaine de captages de ce type. Comme à Iazafo ces barrages ne 
résistent pas aux fortes pluies. Ils sont détruits et reconstruits tous les ans.  
 
 
Photo 16: Captage de ruisseau du périmètre de Sahalonjy à Manompana 
 
 
Photo 17 : Captage de ruisseau à Sahalary à Manompana 
 D. Canal 6.5.3
En général, les canaux en béton armé et en maçonnerie de moellons se sont dégradés de sorte qu’ils 
présentent plusieurs fuites. Par ailleurs, le manque de curage et de faucardage diminue la vitesse 
d’écoulement et favorise l’envasement des canaux 
 D. Ouvrages annexes 6.5.4
Les ouvrages annexes des réseaux sont généralement en très mauvais état et ne fonctionnent plus 
convenablement. 
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  D. Description des aménagements hydro-agricoles 6.5.5
Le rapport 2 « Hydrogéologie et Génie rural », en annexe, liste les aménagements visités dans le 
Paysage de Soanieran Ivongo en détaillant les travaux à mener, selon les données suivantes.  
 
Types de bas-fonds, 
vallées ou plaine 
Type d’aménagement Qualité de l’aménagement : Types de travaux à prévoir :  
Grands Périmètres, 
Petits périmètres, 
PPI,.. 
(maitrise d’eau et état des 
infrastructures) 
Aménagement, réhabilitation, 
consolidation extension 
7. D. Transport, routes et pistes. 
7.1 D. Situation du transport  
 D. Le paysage d’Iazafo 7.1.1
L’accès au chef-lieu de district, Vavatenina, s’effectue par une route goudronnée en état dégradé 
mais correct qui traverse la commune de Maromitety. A partir de cet axe de circulation, l’accès aux 
autres communes rurales s’effectue via des pistes en terre.  
La partie Nord du périmètre est desservie par une piste en boucle de 28km, à partir du Camp 
militaire 315 à Maromitety, traversant les Communes de Mahanoro, d’Ampasimazava et de 
Maromitety.  Praticable en voiture 4x4, de nombreux points noirs existent sur cette route faisant le 
tour de la plaine d’Iazafo et sur les chemins d’accès transversaux. 
Carte 27 : carte des pistes à réhabiliter 
 
L’accès à la partie Sud Est du périmètre est assuré par une piste de 14,5 km, de Maromitety jusqu’à 
Vavazahana. Praticable en voiture 4x4, la piste est marquée par quelques points noirs. Concernant la 
partie Sud Ouest, la piste d’accès débute à 600m du camp militaire 315 vers Vavatenina. C’est une 
piste en terre de 5,4km qui dirige jusqu’au village de Mahatsinjo, Fokontany Mahatsara. Cette piste 
est praticable en voiture 4*4. La carte n° 28 présente les routes et les accès. 
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D’après notre enquête auprès des communes, pour plus de 20 fokontany sur 5, le moyen habituel de 
transport est la marche à pied. La circulation automobile est limitée à des véhicules 4x4 et à certains 
camions. Cet accès aux 4x4 ne concernerait que 70% du paysage, ce qui reste faible. Les communes 
d’Ampasimazava et Tanamarina se déclarent particulièrement enclavées. Cet enclavement pénalise 
l’accès au marché des producteurs, limite la circulation des marchandises et rend moins attractifs les 
postes de fonctionnaires dans les communes rurales. 
L’enclavement des villages ruraux reste cependant limité aux marchandises. Le temps du trajet 
jusqu’à la route indiqué dans nos enquêtes est en moyenne de 1h20, durée qui permet d’envisager 
un aller-retour dans la journée. Seule la nouvelle commune de Betampona met en avant un 
problème de circulation des personnes avec des temps de trajets estimés à 3h, soit 6h l’aller-retour. 
Les habitants de ces fokontany ne peuvent se rendre en ville sans passer une nuit sur place. 
Enfin, la couverture téléphonique est, elle aussi, préoccupante. Elle n’atteint que 80% de l’ensemble 
du paysage. Les communes de Mahambo, Tanamarina et Vavatenina sont les plus mal couvertes.  
 D. Le paysage de Soanierana-Ivongo  7.1.2
Les problèmes d’enclavement dans le paysage de Soanierana-Ivongo sont beaucoup plus graves qu’à 
Iazafo. Le paysage de Soanierana-Ivongo est desservi par deux types d’accès, par canot (en 
empruntant soit la rivière Simianona soit la rivière de Marimbona) ou par la piste rurale à partir de la 
Commune Rurale de Manombana. 
A 5 km de Soanierana-Ivongo vers Fénérive Est, une piste en terre de 22 km relie Manatany, 
Ampasimbola, Tanambao, Ratsilera et revient à Soanierana-Ivongo. La piste se trouve actuellement 
dans un état de dégradation avancé. On y constate des dizaines de points noirs. Les ouvrages de 
franchissement sur l’axe Tanambao Ratsilera-Soanierana-Ivongo sont détruits.  
Un projet de construction de la RN 5 financé par la Banque Coréenne est actuellement en cours. Le 
nouveau tracé désenclave plusieurs communes du paysage de Soanierana-Ivongo, à savoir 
Antanifotsy, Ambodiampana et Manompana. L’étude de faisabilité a déjà été réalisée. C’est une 
priorité.  
Soanierana-Ivongo est un pays où la voiture n’existe pas et où le téléphone ne capte pas. A 
l’exception notable du chef-lieu de district, la circulation des biens et des personnes s’effectue en 
canot le long des deux fleuves, puis à pied. De ce fait, les durées de trajet jusqu’au chef-lieu de 
district montent à 4 jours de transport pour Antenina. Les autres chefs-lieux de commune sont 
accessibles via une journée de marche à pied combinée à un trajet de 20 minutes à 5 heures de 
canot.  
Les transports à pied s’effectuent sur des chemins piétons étroits, escarpés, peu entretenus et très 
dégradés par un trafic piéton important. Sur certains tronçons, les chemins sont des diguette de 
rizière ou des canaux d’irrigation. Les seuls ouvrages de franchissement des cours d’eau sont des 
troncs d’arbres jetés en travers de la rivière. Dans de nombreux cas, les franchissements de rivière 
s’effectuent à gué ou en pirogue manuelle. 
Sur les deux fleuves qui relient le chef-lieu de district au reste du paysage, une importante flottille de 
canot à moteur assure le premier tronçon du transport de fret et de passagers. Cette activité est 
organisée de manière informelle à la manière de taxi-brousses. Les horaires sont variables et le 
chargement mélange passagers et fret. Les naufrages sont courants. Ces canots desservent un 
nombre important d’arrêts avant d’atteindre les deux terminus que sont Ambodiriana sur le fleuve 
Simianona et Ambodinanto sur le fleuve Marimbona. Aux terminus de ces circuits se sont 
développées des villes marchandes où les produits débarqués des canots sont commercialisés dans 
une rue commerçante longue d’une centaine de mètres. C’est également à cet endroit que sont 
chargés les produits des cultures de rente, vanille, cannelle et girofle, à destination de Soanierana-
Ivongo. 
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Entre les « ports fluviaux » et le reste du paysage, un important trafic de porteurs assure la 
circulation des biens. Ces porteurs utilisent des bambous pour répartir une charge de 30 kg environ 
et se regroupent en convois de plusieurs porteurs. Le portage est facturé environ 100 
Ariary/heure/kilo, soit 500 Ariary/kilo pour Ambavala ou 1500 Ariary/kg pour Antenina. Cette activité 
économique fournit un revenu important à une population jeune et désargentée. Un chargement de 
30kg environ sur un gros bambou rapporte 15 000 à 20 000 Ariary pour une journée de travail, un 
salaire nettement supérieur à celui d’un journalier. 
7.2 D. L’analyse des routes et des pistes. 
Durant les visites de terrain nous avons identifié les principaux points noirs des principaux axes. Les 
tableaux 35 et 36 présentent le constat et les propositions de travaux.  
 D. Iazafo 7.2.1
Tableau 35 : Etats des lieux des routes Iazafo 
PK Constat Proposition d'aménagement 
Axe Maromitety- Vavazahana (l= 14,5 Km) 
PK 0 Inexistence de barrière de pluie  
Mise en place de barrière de pluie et de 
garde de la barrière 
PK 0- 4,986 
Dégradation générale de la chaussée 
Fossé latéral obstrué 
Présence de pente trop forte > 10% 
Insuffisance d'ouvrage d'assainissement 
Reprofilage lourd sur le point noir 
Remise en état de plateforme  
Revêtement de la plateforme en cloutage 
ou pavé sur la pente trop forte 
Construction de fossé et d'ouvrage 
d'assainissement 
PK 4, 986 Passage d'un ruisseau à Vohibory Construction d'un dalot sous piste 
PK 4, 986- 8,986 
Dégradation générale de la chaussée 
Fossé latéral obstrué 
Présence de pente trop forte > 10% 
Insuffisance d'ouvrage d'assainissement 
Reprofilage lourd sur le point noir 
Remise en état de plateforme  
Revêtement de la plateforme en cloutage 
ou pavé sur la pente trop forte 
Construction de fossé et d'ouvrage 
d'assainissement 
PK 8,986; PK 9,214; PK 
9,836 
Passage des ruisseaux N°02 et N°03 
d'Ambatomirahalahy et Ambohimarina  
Construction des trois  dalots sous pistes 
PK 8,986- 12, 618 
Dégradation générale de la chaussée 
Fossé latéral obstrué 
Présence de pente trop forte > 10% 
Insuffisance d'ouvrage d'assainissement 
Reprofilage lourd sur le point noir 
Remise en état de plateforme  
Revêtement de la plateforme en cloutage 
ou pavé sur la pente trop forte 
Construction de fossé et d'ouvrage 
d'assainissement 
PK 12,618 Passage d'un ruisseau  Mahatsara  
Construction d'un radier d'une longueur de 
12m 
PK 12,630-13,489 Passage d'un ruisseau à Vavazahana Construction d'un dalot sous piste 
PK 13,489-  14,500 
Dégradation générale de la chaussée 
Fossé latéral obstrué 
Insuffisance d'ouvrage d'assainissement 
Reprofilage lourd sur le point noir 
Remise en état de plateforme  
Construction de fossé et d'ouvrage 
d'assainissement. 
 
Piste d'accès et d'entretien au périmètre à Pont Sahavavina - Village Mahatsinjo (l=2,5Km) 
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PK Constat Proposition d'aménagement 
PK 0- 2,5Km Dégradation générale de la chaussée 
Reprofilage lourd sur le point noir 
Remise en état de plateforme  
Axe 315- Ambatoasana- CR Mahanoro- CR Ampasimazava et CR Maromitety 
PK 0 Inexistence de barrière de pluie  
Mise en place de barrière de pluie et de 
garde de la barrière 
PK 0- 9,165 
Dégradation générale de la chaussée 
Fossé latéral obstrué 
Présence de pente trop forte > 10% 
Insuffisance d'ouvrage d'assainissement 
Reprofilage lourd sur le point noir 
Remise en état de plateforme  
Revêtement de la plateforme en cloutage 
ou pavé sur la pente trop forte 
Construction de fossé et d'ouvrage 
d'assainissement 
PK 9,165, 10,642 Manque de platelage en bois  Fourniture et pose de platelage en bois  
PK 9,165- 10,813 
Dégradation générale de la chaussée 
Fossé latéral obstrué 
Insuffisance d'ouvrage d'assainissement 
Reprofilage lourd sur le point noir 
Remise en état de plateforme  
Construction de fossé et d'ouvrage 
d'assainissement 
PK 10,813 Passage d'un ruisseau à Antsirabe Construction d'un dalot 1x1 
PK 10,813- 16,407 
Dégradation générale de la chaussée 
Fossé latéral obstrué 
Insuffisance d'ouvrage d'assainissement 
Reprofilage lourd sur le point noir 
Remise en état de plateforme  
Construction de fossé et d'ouvrage 
d'assainissement 
PK 12,519; 13,444; 
14,157 
Passage des ruisseaux à Antanetilava, Bejirofo et 
Andranotsimagneky 
Construction des trois dalots de 60x60 
PK 16,407 Croisement vers Ambalabe et Mahanoro 
Mise en place des deux barrières de pluie et 
de garde de la barrière 
PK 16, 407- 19,792 
Dégradation générale de la chaussée 
Fossé latéral obstrué 
Insuffisance d'ouvrage d'assainissement 
Reprofilage lourd sur le point noir 
Remise en état de plateforme  
Construction de fossé et d'ouvrage 
d'assainissement 
PK 19,792; 19,992 Passage des ruisseaux à Andratanimoy 1 et 2 Construction des deux dalots de 60x60 
PK 19,792- 24,202 
Dégradation générale de la chaussée 
Fossé latéral obstrué 
Insuffisance d'ouvrage d'assainissement 
Reprofilage lourd sur le point noir 
Remise en état de plateforme  
Construction de fossé et d'ouvrage 
d'assainissement 
PK 20,698; 21,347; 
21,532; 21,726; 21,971, 
22,697 
Passage des ruisseaux à Anytanambao 
Andratanimoyet Ampasimbola 1,2,3,4,5 
Construction des six dalots de 60x60 
PK 19,792- 24,202 
Dégradation générale de la chaussée 
Fossé latéral obstrué 
Insuffisance d'ouvrage d'assainissement 
Reprofilage lourd sur le point noir 
Remise en état de plateforme  
Construction de fossé et d'ouvrage 
d'assainissement 
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 D. Soanierana-Ivongo  7.2.2
Tableau 36 : Etats des lieux des routes Soanierana-Ivongo 
PK Constat Proposition d'aménagement 
Axe Manatany- Ampasimbola- Tanambao Ratsilera- Soanierana-Ivongo 
PK 0 Inexistence de barrière de pluie  
Mise en place de barrière de pluie et de 
garde de la barrière 
PK 0- 1,97 
Dégradation générale de la chaussée 
Fossé latéral obstrué 
Insuffisance d'ouvrage d'assainissement 
Reprofilage lourd sur le point noir 
Remise en état de plateforme  
Construction de fossé et d'ouvrage 
d'assainissement 
PK 1,97-5,4 
Dégradation générale de la chaussée 
Fossé latéral obstrué 
Présence de pente trop forte > 10% 
Insuffisance d'ouvrage d'assainissement 
Reprofilage lourd sur le point noir 
Remise en état de plateforme  
Revêtement de la plateforme en cloutage 
ou pavé sur la pente trop forte 
Construction de fossé et d'ouvrage 
d'assainissement 
PK 5,4 Passage d'un ruisseau  Construction d'un dalot sous piste 
PK 5,4- 6,68 
Dégradation générale de la chaussée 
Fossé latéral obstrué 
Reprofilage lourd sur le point noir 
Remise en état de plateforme  
PK 6,68 Passage d'un ruisseau  Construction d'un dalot sous piste 
PK 6,68- 8,43 
Dégradation générale de la chaussée 
Fossé latéral obstrué 
Reprofilage lourd sur le point noir 
Remise en état de plateforme  
PK 8,43 Passage d'un ruisseau  Construction d'un dalot sous piste 
PK 8,43- 18,64 
Dégradation générale de la chaussée 
Fossé latéral obstrué 
Reprofilage lourd sur le point noir 
Remise en état de plateforme  
PK 18,64 Passage d'un ruisseau  Construction d'un dalot sous piste 
PK 18,64-20,83 
Dégradation générale de la chaussée 
Fossé latéral obstrué 
Insuffisance d'ouvrage d'assainissement 
Reprofilage lourd sur le point noir 
Remise en état de plateforme  
Construction de fossé et d'ouvrage 
d'assainissement 
PK 20,83 Passage d'un ruisseau  Construction d'un dalot sous piste 
PK 20,83-22,00 
Dégradation générale de la chaussée 
Fossé latéral obstrué 
Insuffisance d'ouvrage d'assainissement 
Reprofilage lourd sur le point noir 
Remise en état de plateforme  
Construction de fossé et d'ouvrage 
d'assainissement 
PK 22 Inexistence de barrière de pluie  
Mise en place de barrière de pluie et de 
garde de la barrière 
Axe 315- Antanifotsy- Ambodiampana 
PK 0 Inexistence de barrière de pluie  
Mise en place de barrière de pluie et de 
garde de la barrière 
PK 0- 1,09 
Dégradation générale de la chaussée 
Fossé latéral obstrué 
Insuffisance d'ouvrage d'assainissement 
Reprofilage lourd sur le point noir 
Remise en état de plateforme  
Construction de fossé et d'ouvrage 
d'assainissement 
PK 1,09 Passage d'un ruisseau  Construction d'un dalot sous piste 
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PK Constat Proposition d'aménagement 
PK 1,09- 7,01 
Dégradation générale de la chaussée 
Fossé latéral obstrué 
Insuffisance d'ouvrage d'assainissement 
Reprofilage lourd sur le point noir 
Remise en état de plateforme  
Construction de fossé et d'ouvrage 
d'assainissement 
PK 7,01 Inexistence de barrière de pluie à Antanifotsy 
Mise en place de barrière de pluie et de 
garde de la barrière 
PK 9,92 Passage d'un ruisseau  Construction d'un dalot sous piste 
PK 9,92-10,72 
Dégradation générale de la chaussée 
Fossé latéral obstrué 
Insuffisance d'ouvrage d'assainissement 
Reprofilage lourd sur le point noir 
Remise en état de plateforme  
Construction de fossé et d'ouvrage 
d'assainissement 
PK 10,72 
Inexistence de barrière de pluie à 
Ambodiampana 
Mise en place de barrière de pluie et de 
garde de la barrière 
   
8. D. Eaux, assainissement, hygiène (EAH) 
8.1 D. Nécessité de prendre en compte les aspects d’EAH 
Le Programme PADAP n’est pas spécifiquement concerné par les aspects d’EAH. Mais comme il s’agit 
d’un programme systémique de développement socio-économique par l’approche paysage, le 
concept GIRE doit être pris en compte. Dans sa déclaration de politique de développement basée sur 
la maitrise de l’eau, Madagascar a annoncé que « l’accès à  l’eau potable est la priorité au niveau des 
usages de l’eau ». De ce fait, nous présentons : i) une analyse de la situation des services de base EAH 
dans les 2 paysages ; ii) des orientations sur une technologie à moindre cout basée sur le concept 
« maitrise de l’eau totale pilotée par la communauté » permettant aux populations concernées par le 
Programme d’avoir accès à ces services. 
8.2 D. Analyse de la situation de l’accès à l’EAH 
 D. Accès à l’eau potable  8.2.1
L’analyse concerne les taux d’accès aux infrastructures d’eau potable présentés dans le document de 
BPOR (Budget programme par objectifs régionaux) du ministère chargé de l’eau potable, de 
l’assainissement, et de l’hygiène (ministère de l’eau, de l’énergie et des hydrocarbures).  
L’inventaire effectué par le projet BPOR en 2017 permet de connaitre la situation officielle des 
infrastructures et les taux d’accès à l’eau potable pour toutes les communes des 2 paysages.  
Les infrastructures ont été réalisées par des partenaires techniques et financiers, principalement 
Unicef, Care, Coopération décentralisée française, Inter Aid, et Etat malagasy.  
La situation de l’accès à l’eau potable est présentée ci-dessous pour les 2paysages. 
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a. Paysage Iazafo 
 
 
  
b. Paysage de Soanierana-Ivongo 
  
 D. Accès aux latrines familiales et à l’hygiène 8.2.2
Les données proviennent aussi du document de BPOR. Les infrastructures ont été réalisées par 
l’approche ATPC (Assainissement Total Piloté par la Communauté) par des partenaires techniques et 
financiers, principalement Unicef, Care, Coopération décentralisée française, Inter Aid, Ong St 
Gabriel, et Etat malagasy.  
La situation de 2017 de l’accès aux latrines est présentée ci-dessous pour les 2paysages. 
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a. Paysage d’Iazafo 
 
 
b. Paysage de Soanierana-Ivongo 
 
9. D. L’agriculture 
Les informations et analyses présentées ici sont issues de la bibliographie, des entretiens avec les 
personnes ressources notamment des services déconcentrés de l’Etat du secteur rural mais aussi et 
pour beaucoup des enquêtes auprès d’un échantillon d’exploitations agricoles et les focus groupes 
réalisés dans six fokontany, trois par paysage, et enfin des enquêtes filières. Les résultats de ces 
travaux sont présentés de manière détaillée dans le « Rapport Agroéconomie », en annexe, dans une 
partie spécifique qui reprend et complète les éléments inclus dans cette partie. 
9.1 D. Importance de l’agriculture et principales productions 
89% des ménages de la région ont au moins une activité agricole (81% de moyenne pour 
Madagascar) : 98% en milieu rural et 54% en milieu urbain (Instat 2011). Le Programme Régional de 
Développement, en phase avec le Programme National de Développement « prône le développement 
de ses activités agricoles comme moteur principal de son essor économique à partir duquel 
s’amélioreront progressivement les conditions sociales de la population ». 
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L’agriculture familiale est le principal acteur économique des paysages, en relation avec des 
entreprises agricoles, agroalimentaires, d’approvisionnement ou de service qui sont peu 
nombreuses, car concentrées à Tamatave. C’est une AF, plutôt paysanne (en référence à la définition 
de Braudel : une agriculture qui produit tout ce que l’on a besoin et vend les excédents), mais aussi 
en lien, à des degrés variables, avec le marché des produits agricoles national et international. 
La région a de fortes potentialités agricoles notamment pour la production de cultures pérennes de 
rente, mais aussi de productions vivrières. Elle peut ainsi contribuer à la sécurité alimentaire 
régionale et au marché. Les exploitations agricoles (ou ménages agricoles pour faire la liaison avec 
les enquêtes Instat et PADR/ROR) sont diverses.  Cette diversité dépend d’abord de la disponibilité 
en terre et, d’une manière générale, de l’accès aux ressources productives.  
Selon, l’EPM 2010 (Instat 2011)10, les exploitations agricoles sont composées à 68,2 % de petits 
exploitants, avec une superficie économique de moins de 1,5 ha. Ce taux est inférieur à la moyenne 
nationale (71,9%). Logiquement, la part des exploitants moyens (entre 1,5 et 4 ha) et celle des grands 
exploitants (> à 4ha) sont légèrement supérieures à la moyenne nationale (Erreur ! Source du renvoi 
ntrouvable.).  
Tableau 37 : Répartition des types d’exploitations agricoles selon EPM 2010 
 
 
Les systèmes d’activités agricoles sont aussi très diversifiés. Productions animales et végétales se 
combinent avec presque toujours du riz, des cultures annuelles, des agroforêts... Mais les 
proportions sont variables selon les zones et les exploitations. A partir des données du RA 2004, la 
répartition moyenne des superficies selon les grands types de culture et par district de la Région a 
été calculée. Le riz occupe toujours une place déterminante qui varie dans les trois districts des 
paysages entre 30 à 40 % des superficies cultivées moyennes.  
Nous détaillons les différents systèmes par la suite. 
 
                                                          
10
 Nous n’avons pas utilisé les données du document INSTAT, 2014 « Enquête Nationale sur le Suivi des indicateurs des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (ENSOMD). Objectif 01 : Éliminer l’extrême pauvreté et la faim. INSTAT. 
Antananarivo 262 p. » car les résultats pour la région Analanjirofo différent fortement de ceux d’EPM 2010 (INSTAT, 2011). 
On peut donner comme exemple dans INSTAT 2014, la superficie économique moyenne avec le taux de petits exploitants, 
c’est-à-dire qui disposent d’une superficie économique de moins de 1,5 ha (Répartition des ménages agricoles selon la taille 
de l’exploitation page 41), qui est l’un des plus élevé du pays avec 74 %, (moyenne nationale est de 63%). La superficie 
économique moyenne serait de 1,0 ha et la médiane de seulement 0,4 ha. Alors que dans INSTAT, 2011 (tableau 53), le taux 
des petits exploitants n’est que de 8,2 % pour la région (et 71,9% au niveau national). Les résultats des enquêtes réalisés 
dans le cadre de cette étude, sont plus en phase avec les résultats de EPM 2010.  
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Figure 25 : Importance des différentes cultures dans les EA de la région et par district selon les districts selon les données 
du recensement agricole de 2004/05 
 
9.2 D. Riziculture irriguée  
 D. Système de culture  9.2.1
On distingue le riz de grande saison (vary tena taona ou vary vato) de novembre (repiquage en 
janvier/février) à mai/juin et le riz de contre saison (vary kitrana), de juillet (repiquage 
août/septembre) à janvier/février. Pour la grande saison, "vary tena taona" ou "vary vato", les 
travaux commencent  par le labour  appelé «midroana» dès le mois de novembre en profitant de 
l’arrivée des pluies. Pour la contre saison "vary aloha" ou "vary kitrana", les travaux commencent un 
mois après la récolte de la grande saison. La récolte de la contre saison réduit la période de soudure 
des ménages ruraux. Le riz de contre-saison souffre parfois du déficit de pluie.  
 D. Les rendements  9.2.2
Les estimations de rendement sont contrastées et dépendent des systèmes techniques. Le 
PADR/ROR (PADR/ROR, 2014)11 estimait pour 2012 et 2013, les rendements  entre 0,6 à 2 t/ha pour 
le repiquage en foule et 0,8 à 3,5 t/ha pour le repiquage en ligne simple. En 2014, selon les mêmes 
sources, le rendement était de 1,4t/ha pour le repiquage en foule et 1,9 t/ha pour le repiquage en 
ligne. Ces différences attestent de la forte variabilité interannuelle. Selon la DRAE12, le rendement est 
lié à la maîtrise de l’eau sur le périmètre : avec une bonne maitrise de l’eau et des variétés 
améliorées (par exemple FOFIFA X262), les rendements moyens se situeraient entre 3 et 3,5 t/ha en 
grande saison et 2 à 2,5 t/ha en contre saison ; sur les rizières avec mauvaise maîtrise de l’eau les 
rendements moyens seraient de 1,5 à 2,25 t/ha, sans différence entre les saisons. 
                                                          
11
 PADR/ROR, 2014. Rapport d’enquête communautaire de l’observatoire rural de Fénérive Est. Plan d'Action pour le 
Développement Rural / Réseau des Observatoires Ruraux. Antananarivo Juillet 2014. 73 p 
12
 Communication orale du Chef du service régional de l’agriculture le 15/03/2018 
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Les résultats obtenus à partir de nos enquêtes sont proches de ceux du PADR/ROR pour 2012 et 
2013. Au total, ce sont 415 parcelles qui ont été inventoriées pour 154 EA ayant cultivé du riz irrigué 
ou inondé en 2017, soit 86% des EA de l’échantillon (voir le 5 «Rapport Agroéconomie » pour plus 
d’informations sur les parcelles). Quand on ramène la production totale récoltée13 en 2017 (qui selon 
les producteurs n’a pas été une bonne année) à la superficie cultivée, on observe un rendement 
moyen très bas, de l’ordre de 700 kg/ha (CV de 88%). 
Tableau 38 : Production de paddy récoltée en 2017 et rendement moyen pondéré par les superficies 
Fokontany Nb EA 
Nb 
Parcelles 
Sup. Totale 
(ha) 
Superficie (ha) Paddy 
récolté 
(kg) 
Rendement (kg/ha) 
Moyenne 
(ha) 
Coef de 
Variation 
Moyenne 
Coef de 
Variation 
Antsirakoraka 26 62 23,01 0,37 52% 20 384 886 63% 
Ampahibe 29 88 44,73 0,51 69% 29 472 659 81% 
Andampy 25 68 17,32 0,25 66% 11 400 658 83% 
Marovinanto 29 74 31,69 0,43 68% 18 920 597 103% 
Ampasimbola 28 90 38,24 0,42 75% 28 270 739 88% 
Ambavala 17 33 7,09 0,21 51% 6 335 894 68% 
Ensemble 154 415 162,07 0,39 74% 114 781 708 88% 
Il n’y a pas de différence significative entre les rendements moyens par fokontany qui varient de 600 
kg/ha à Marovinanto à près de 900 kg/ha à Antsirakoraka. Les rendements obtenus dans le 
fokontany d’Ampahibe avec de nombreuses parcelles dans la partie Nord du périmètre irrigué 
d’Iazafo restent dans la moyenne.  
 
Figure 26 : Répartition des parcelles selon des classes de rendement en riz paddy sur rizières irriguées 
 
Sans pondération, le rendement moyen par parcelle est légèrement supérieur avec 759 kg par ha 
(avec un CV de 57% et une médiane à 650 kg/ha). La figure 26 met en évidence la forte proportion 
(31%) de parcelles avec un rendement inférieur à 500 kg/ha. A l’opposé les parcelles avec de bons 
rendements sont peu nombreuses ; 7,5% seulement ont un rendement de 1500 kg et plus. Ces 
parcelles avec de bons rendements ne sont pas plus nombreuses dans le fokontany d’Ampahibe, ce 
qui confirme l’existence de problèmes liés à la qualité de l’aménagement et aux difficultés de gestion 
de l’eau. Enfin, dans notre échantillon, les rendements moyens ne différent pas significativement 
selon les saisons. 
                                                          
13
 Pour évaluer la récolte de paddy en kilogramme nous avons considéré qu’un Vatra pesait 16 kg dans le paysage de Iazafo  
et 20 kg dans le paysage de Soanierana-Ivongo 
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L’appréciation qu’ont les producteurs sur leur récolte confirme que l’année 2017 a été plutôt 
mauvaise. Elle permet aussi de constater que les attentes des producteurs sont faibles, puisque le 
rendement moyen des parcelles classées avec une bonne production est inférieur à 1 500 kg 
(1 393kg/ha avec un CV de 27%). La raison principale des mauvais rendements (plus de la moitié des 
parcelles) est le « manque d’eau ». Nous en avons déjà détaillé les causes au paragraphe 6.3 D  
La qualité des aménagements et les problèmes de gestion de l’eau ne permettent pas d’atteindre des 
rendements élevés, c’est-à-dire supérieurs à 2 tonnes par hectare comme attendu par le 
développement agricole. Il y a donc un réel potentiel pour améliorer la productivité physique qui est 
aujourd’hui très basse.  
 D. Techniques de production 9.2.3
Selon la bibliographie disponible, il y a une très faible utilisation des intrants, presque toujours liée à 
des dotations et à des projets. La  plupart des producteurs utilisent des semences provenant de la 
dernière récolte. Les techniques de culture améliorées comme le système de riziculture intensive 
(SRI) ou le système de riziculture améliorée (SRA) sont peu fréquentes. Parmi les exploitations 
enquêtées aucune ne pratique le SRI ; seule une EA a mis de l’engrais sur le riz irrigué ; le repiquage 
en ligne n’est pratiqué que par 2% des EA mais concerne 9% de la superficie ; seules 3% des EA ont 
en 2017 utilisé des variétés améliorées de riz irrigué. Parmi les bonnes pratiques, on peut relever 
l’importance de l’utilisation de fumure organique (fumier) notamment dans les fokontany 
d’Ampahibe et Antsirakoraka dans le paysage d’Iazafo. 
Tableau 39 : Utilisation des techniques améliorées pour les cultures de riz irrigué ou inondé 
 
Antsirakoraka Ampahibe Andampy Marovinanto Ampasimbola Ambavala Ensemble 
Variété améliorée  
en % des EA  0% 10% 0% 0% 4% 0% 3% 
en % superficies  0% 9% 0% 0% 2% 0% 3% 
Repiquage en ligne  
en % des EA  4% 4% 0% 0% 0% 0% 2% 
en % superficies  15% 23% 1% 0% 0% 0% 9% 
Fertilisation (fumure organique et engrais) 
en % des EA  15% 40% 0% 3% 4% 0% 12% 
en % superficies  19% 36% 0% 2% 3% 0% 14% 
 
Les résultats des enquêtes mettent en évidence un très fort taux de double culture (de 1,26  à 
Marovinanto jusqu’à 1,89 à Andampy), avec une moyenne pour l’ensemble de l’échantillon de 1,57. 
Ainsi, un peu plus de la moitié des rizières  est cultivée à la fois en grande saison et en contre saison. 
Malgré un rendement moyen de 700 kg/ha, la production annuelle moyenne de riz est de l’ordre 
d’1,1 tonne par ha.  
Les principaux problèmes phytosanitaires identifiées dans les rizières irriguées sont : (i) les 
nématodes, (ii) les poux du riz, (iii) et la pyriculariose. Ces maladies sont citées à la fois par les 
techniciens et les agriculteurs. Mais les agriculteurs ne les considèrent pas comme des sources de 
contraintes majeures, contrairement à celles liées à la gestion de l’eau. En effet, les résultats des 
enquêtes montrent que, selon les producteurs, les raisons principales à l’origine des mauvais 
rendements obtenus sur les rizières sont le « manque d’eau » ou les inondations (une parcelle sur 
deux, 55%), des sols peu fertiles (12% des parcelles), des techniques peu productives (12% des 
parcelles) et un manque d’entretien de la culture (7% des parcelles). Les maladies et les attaques 
d’animaux (rats ou insectes) sont mentionnées pour seulement 3% des parcelles. Les traitements 
sont rares, en fait limités à l’utilisation d’insecticide sur pépinière contre les poux du riz. 
Rapport final. Etudes préparatoires PADAP. Paysages Iazafo et Soanierana-Ivongo 130 
L’intensification augmentera probablement l’incidence des attaques. L’approche Paysage et le 
PADAP ne sauraient se satisfaire d’une utilisation massive de pesticides. Plusieurs raisons militent en 
ce sens.  
La plus grande part de l’augmentation de la production sera autoconsommée et l’achat des 
pesticides, chers, nécessite la mise en vente d’une partie importante du riz produit.  
Les villageois utilisent l’eau des rivières pour leurs différents besoins au quotidien (hygiène du corps, 
cuisson des repas, etc…). Toute pollution serait dramatique pour la santé des habitants de la zone, 
d’autant plus que la filière pesticide est peu organisée et que les précautions d’usage sont rarement 
respectées. 
Prenant en compte ces raisons, le rapport  « Préparation du Plan de Gestion des Pestes et Pesticides 
(PGPP) dans quatre Régions : Région d’Analanjirofo (Iazafo, Soanierana-Ivongo), Région de SAVA 
(Andapa), Région du SOFIA (Bealanana) et Région de Boeny (Marovoay)» recommande la mise en 
œuvre d’un plan de lutte intégrée combinant amélioration de la fertilité des sols, amélioration des 
méthodes culturales, résistance culturale, mesures prophylactiques, lutte physique (mécanique et 
thermique), lutte biologique, (en particulier prédateurs  et parasitoïdes) et, en dernier ressort, la 
lutte chimique raisonnée. 
La lutte intégrée est un art de la localité et exige des adaptations aux différentes situations, 
édaphiques et sociales. Le rapport insiste sur la nécessaire mise au point des stratégies de luttes 
intégrées et de la construction d’un « écosystème » pour garantir l’approvisionnement et l’utilisation 
adéquate des intrants. 
Le rapport propose des actions de formation/expérimentation. La conception de ces actions est très 
proche de celle des champs-écoles et des groupes de références (cf. paragraphe 4.I. «  Dispositif de 
recherche développement, conseil et vulgarisation pour les exploitations agricoles ». La gestion des 
pestes et ravageurs sera un des thèmes traités dans les actions d’expérimentation et formation que 
nous serons amenés à proposer dans le cadre de ce dispositif.  
9.3 D. Les cultures annuelles pluviales sur tanety. 
 D. La pratique du Tavy 9.3.1
61 % des chefs d’exploitation déclare avoir déjà pratiqué le tavy (défriche-brulis). Ce pourcentage est 
faible à Ampasimbola (27%), mais il est d’environ 70% dans les autres fokontany. Les taux diminuent 
pour la pratique du tavy au cours des 5 dernières années (50% ou moins). 
Parmi les EA ayant pratiqué les tavy à Ambavala, 81% l’on fait l’an passé et 95% au cours de ces 
5 dernières années. Sans surprise, c’est dans les zones disposant de plus de jachères que la pratique 
est la plus présente dans les systèmes de production. A Ambavala,  les EA pratiquant le tavy ont une 
superficie totale plus grande que la moyenne. A Ampasimbola, par contre, les EA ayant pratiqué le 
tavy ont une superficie disponible nettement inférieure aux autres (respectivement 1,15 ha et 2,03 
ha). Dans cette zone de plus forte pression foncière, les plus petites EA ont probablement « relancé » 
le tavy au cours de ces dernières années, pour étendre leurs superficies sur des sols jusque-là 
délaissés.  
Les tavy ne seraient plus pratiqués sur de la forêt naturelle. Seulement 1% de la superficie en tavy 
concerne la forêt naturelle et jamais depuis ces dernières années. Mais les producteurs savent que 
cela est interdit et leurs déclarations sont peut-être faussées. Cependant les déclarations sont en 
cohérence avec le mode d’appropriation des terres, puisque au niveau de l’ensemble de l’échantillon 
seulement 1% des parcelles et de la superficie recensées aurait été acquis par défriche de forêt 
naturelle. 
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Le tavy correspond principalement à une défriche-brulis (84% des superficies de notre échantillon). 
Les coupes claires sans brulis et la défriche de « pâturages » (savane) sans brulis concernent 
respectivement 14% et 3% des superficies. 
Le riz est la culture la plus pratiquée sur tavy avec 62% des parcelles, puis vient le maïs (24%) et le 
manioc (9%). Ces deux dernières cultures peuvent aussi être en association avec le riz. Les cultures 
pérennes sont aussi en association avec le riz et les autres cultures annuelles. Le giroflier est présent 
sur 18 % des parcelles et les bananiers pour 6% des parcelles.  
 D. La riziculture pluviale  9.3.2
Le riz pluvial  est produit sur les tanety. Le système de culture est basé sur un semis direct en poquet. 
En général, il n'y a pas de labour. Deux types de préparation des sols existent : le brulis (an-tavy) et la 
défriche/décapage de la couverture végétale (an-kapa). Celle-ci est mise en tas pour être brulée (cas 
du simple tanety) ou séchée en surface (cas des champs de girofliers). 
Le riz pluvial est souvent cultivé en association (dans notre échantillon 42% des parcelles et 31% de la 
superficie) avec d'autres cultures annuelles comme le maïs, le manioc, le niébé, mais aussi des 
cultures pérennes (culture de parc). En général, il n’y a pas d’utilisation d’intrants. Comme pour le riz 
irrigué, il y a deux saisons de culture : la grande saison et la contre saison. 
Les rendements estimés sont faibles en raison des déficits pluviométriques chroniques, des variétés 
utilisées peu productives et des techniques « traditionnelles » qui n’entretiennent pas la fertilité (peu 
d’épandage de fumure organique, pas de technique de conservation des eaux et du sol). Selon les 
techniciens de la DRAE, le rendement moyen en pluvial varierait entre 1 et 1,2 t/ha en grande saison 
et serait de 0,9 t/ha en contre saison. Dans son rapport pour l’année 2014, le PADR/ROR relève un 
rendement moyen de 0,8 t/ha, mais 1,0 t/ha en 2013. 
Figure 27 : Répartition des parcelles en riz pluvial selon des classes de rendement en paddy 
 
 
Parmi les EA enquêtées (180) seulement 52 ont cultivé du riz pluvial en 2017 (soit 29% des EA) avec 
au total 62 parcelles dont 48% dans le fokontany d’Ambavala. Le rendement moyen est un peu plus 
faible que le rendement en riz irrigué, avec une moyenne non pondérée de 612 kg/ha (CV de 67%). 
Le rendement pondéré par les superficies est encore plus faible (584 kg/ha). Dans notre échantillon, 
il n’y a pas de différence significative entre les rendements moyens des parcelles où le riz est en 
culture pure et celui des parcelles où il est cultivé en association. 
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Comme dans les rizières irriguées les principaux problèmes phytosanitaires sont (i) les nématodes, 
(ii) les poux du riz, (iii) la pyriculariose. Mais en sus le charbon est signalé. Les conclusions du rapport 
« Préparation du Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP) dans quatre Régions : Région 
d’Analanjirofo (Iazafo, Soanierana-Ivongo), Région de SAVA (Andapa), Région du SOFIA (Bealanana) 
et Région de Boeny (Marovoay)» sont aussi valables et conduisent à proposer des dispositifs de 
recherche-développement sur ces thématiques. 
 D. Les autres cultures pluviales annuelles.  9.3.3
9.3.3.1 D. Des cultures diverses et des associations de culture 
Outre le riz, les principales cultures annuelles sur les tanety sont le manioc et autres tubercules, le 
maïs, quelques légumineuses et des cultures maraichères (dont diverses brèdes, courgettes, 
tomates, oignon, etc.).  On trouve aussi de la canne à sucre et des ananas.  
Selon le PADR/ROR, le manioc est la deuxième culture vivrière et aussi l’aliment le plus consommé 
après le riz. De 6 à 8 mois après la plantation (effectuée au dernier trimestre de l'année en saison des 
pluies), le tubercule peut être consommé à partir du deuxième trimestre de l'année suivante, 
coïncidant avec les récoltes du riz de grande saison. Le manioc joue ainsi un rôle de complément au 
riz. Il peut aussi le substituer en période de soudure. Peu de producteurs de manioc en vendent, le 
prix au producteur étant faible (en moyenne dans les 400 Ar/kg).  
Le  manioc peut être stocké sur pied. En fait le manioc est une plante de soudure. Dès que la 
production de riz est suffisante, la consommation de manioc diminue fortement. Le manioc est un 
aliment pauvre qui demande des compléments protéiniques. La conservation et la transformation en 
farine sont difficiles du fait du haut taux d'humidité.  
La double culture en pluvial est nettement moins fréquente que sur rizière, puisque seulement 15 EA 
ont pratiqué cette technique en 2017, soit 8% des EA. La double culture concerne pour l’essentiel le 
maïs. Elle n’est pratiquée qu’à Iazafo et que par quelques EA. La pratique pourrait être étendue en 
même temps que la culture du maïs avec des variétés à cycle court. 
La pratique de l’association culturale en pluvial est fréquente. Elle associe plusieurs cultures 
annuelles ou des cultures annuelles et cultures pérennes vivrières ou de rente (l’arbre du fruit à pain, 
le jaquier, le manguier, le litchi, le giroflier, la vanille, etc.). 
Dans notre échantillon, (282 parcelles avec des cultures pluviales annuelles pour une superficie 
totale de 105 ha) l’association de culture concerne 47% des parcelles et 57% de la superficie. C’est  
une pratique généralisée. Les taux de cultures associées les plus faibles sont observés à 
Antsirakoraka et Ambavala avec respectivement 31% et 42% de la superficie en culture annuelle. A 
Antsirakoraka, ce taux est lié à l’importance du maïs en culture pure, à Ambavala à la culture du riz 
pluvial en culture pure et à une disponibilité en terre importante. Dans les autres fokontany, les 
cultures associées représentent 65% à 77% de la superficie totale en pluvial. Ces taux sont à mettre 
en relation avec la forte pression foncière, mais aussi à l’importance des tubercules dans 
l’assolement car la principale association est celle du manioc avec des arbres. 
Les principaux problèmes phytosanitaires sont liés aux cultures maraichères avec des attaques de 
limaces,  de rats et des insectes terricoles. Les méthodes de lutte habituellement utilisées utilisent les 
produits anti limace, les raticides et l’ITH. Les ravageurs peuvent faire diminuer le rendement jusqu’à 
plus de 50 %. Les conclusions du rapport « Préparation du Plan de Gestion des Pestes et Pesticides 
(PGPP) dans quatre Régions : Région d’Analanjirofo (Iazafo, Soanierana-Ivongo), Région de SAVA 
(Andapa), Région du SOFIA (Bealanana) et Région de Boeny (Marovoay)» sont  toujours valables et 
conduisent à proposer des dispositifs de recherche-développement sur ces thématiques.  
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 D. Le maïs  9.3.4
La principale zone de production du maïs se trouve dans le district de Vavatenina et une partie de 
Fénérive-Est. C’est une des filières prioritaires pour Vavatenina (EDL CSA Mamilango, 2013). Dans le 
paysage de Soanierana-Ivongo, la culture de maïs est peu importante et la production reste 
autoconsommée ou vendue au niveau local. Pourtant, les rendements peuvent être conséquents de 
1t/ à 1,5 t/ha selon la saison de culture). 
Les techniques de production sont traditionnelles. La variété IRAT 200 est la plus utilisée. Les paysans 
ne bénéficient d’aucune technique de lutte anti-ravageurs (rongeurs et insectes) ou de lutte contre 
les chenilles légionnaires. Le maïs est cultivé soit en monoculture soit associé avec du riz pluvial, dans 
les bas-fonds ou sur les versants. 
 
Figure 28 : Evolution de la production de maïs dans les 3 districts concernés par PADAP 
 
Dans les trois districts du projet PADAP, la production de maïs a progressé des années 2005 jusqu’en 
2010 pour atteindre environ 1 500 tonnes, en réponse à la politique  agricole menée durant cette 
période. La filière maïs était notamment appuyée par le programme PPRR. Depuis, la production 
aurait tendance à diminuer.   
 D. La  banane 9.3.5
La banane est une plante pluriannuelle dont la plantation peut se faire à tout moment de l’année. Sa 
culture demande peu de moyens, peu de surfaces et peu d’entretiens. Elle fournit aux petits 
producteurs une source de revenu et d’alimentation régulière toute l’année. A Analanjirofo, la 
banane est une filière à circuit court destinée au  marché régional local.  
Dans le district de Vavatenina, 40% des exploitants agricoles ont déclaré avoir des pieds de bananier 
dans leur champ. La production totale dans les trois districts est évaluée à 29 700t/an, avec un 
rendement moyen de 19t/ha.  
Tableau 40 : Production des bananes dans les 3 districts concernés par le projet PADAP 
SOANIERANA-IVONGO FENERIVE - EST VAVATENINA 
TOTAL 
ANALANJIROFO 
Superficie 
(ha) 
Production 
(t) 
Superficie 
(ha) 
Production 
(t) 
Superficie 
(ha) 
Production 
(t) 
Superfici
e (ha) 
Producti
on (t) 
110 1980 930 16740 610 10980 1551 29700 
Source : PRD Analanjirofo (2015) 
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Comme le maïs, cette culture de diversification est surtout développée à Iazafo et relativement peu à 
Soanierana-Ivongo  
 D. Importance des différentes cultures annuelles au niveau des EA 9.3.6
Les enquêtes mettent en évidence la faible importance des cultures pluviales pour les EA dans les 
fokontany d’Iazafo et dans les deux fokontany à l’Est de Soanierana-Ivongo (pour plus détail voir le 
rapport 5 « Rapport Agro-économie », en annexe). 
Figure 29 : Superficies physiques moyennes par EA en cultures annuelles pluviales en 2017 selon les Fokontany 
 
La figure 2914 met en évidence l’importance, dans tous les fokontany sauf Ambavala, du riz irrigué 
dans la superficie totale cultivée en culture annuelle en 2017 (prise en compte de la double culture).  
Les superficies cultivées avec les autres cultures annuelles apparaissent faibles. Elles sont en 
moyenne de moins de 0,1 ha par EA, sauf à Ambavala où la superficie physique moyenne cultivée en 
riz pluvial est de 0,8 ha. Le maïs occupe une place importante dans les fokontany d’Antsirakoraka et 
d’Andampy avec, en superficie physique, 0,27 ha et 0,12 ha en moyenne par EA, soit nettement plus 
que le riz pluvial. Les autres cultures peuvent être considérées comme marginales en terme de 
superficie (mais certainement pas en terme de sécurité alimentaire) : le manioc représente en 
moyenne moins de 10 ares par EA (sauf à Ambavala), les autres tubercules et le maraichage de 
l’ordre de 0,02 ha en moyenne. Les légumineuses sont quasiment inexistantes.  
Ainsi, le riz pluvial n’est pas (n’est plus ?) une composante importante des systèmes de production 
du paysage d’Iazafo et dans une grande partie de celui de Soanierana-Ivongo. C’est une culture 
importante dans notre échantillon uniquement dans le fokontany d’Ambavala caractérisé par la 
faiblesse des superficies disponibles en rizières et avec une faible pression foncière. Le riz pluvial est 
largement supplanté par le maïs dans deux fokontany d’Iazafo.  
La faible importance des cultures pluviales annuelles dans certaines zones des paysages  limite la part 
des terres les plus exposées à l’érosion. Mais on peut regretter, pour la gestion de la fertilité des sols, 
l’absence dans l’assolement et les rotations, de légumineuses annuelles alors que le haricot est très 
couramment consommé. 
                                                          
14
 La présence dans la figure des cultures pérennes est liée à la prise en compte des associations cultures annuelles et 
cultures pérennes 
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9.4 D. Commercialisation des produits des cultures annuelles 
La production de riz  et des autres cultures vivrières est d’abord destinée à l’autoconsommation. 
Selon PADR/ROR, la moitié des riziculteurs vend du riz, principalement en  paddy. Selon les résultats 
des enquêtes de 2017 (une mauvaise année), seulement 34% des EA auraient vendu du paddy, soit 
27% de leur production (tous types de riz confondus). Ramené à l’ensemble de l’échantillon, la 
quantité de riz commercialisée représente seulement 13% de la production totale récoltée. Les 
décortiqueuses locales achètent le paddy, le transforment, stockent le riz blanc et l’envoient vers les 
grandes villes comme Fénérive-Est. Les propriétaires de décortiqueuses sont souvent à la fois 
collecteurs, transformateurs et épiciers. Les autres cultures vivrières sont peu destinées à la vente.  
La part de la production mise en vente est minime (par rapport à la part consommée) et le revenu 
issu de la vente est surtout destiné pour les achats des besoins quotidiens. L’agriculteur dépensera 
les revenus du riz ou du manioc dans l’épicerie dans une économie de traite et d’échange inégal : 6 
kg de manioc frais sont nécessaires pour acheter un kilo de sucre ou un litre de pétrole ; 10 kg de 
manioc sont nécessaires pour un litre d’huile.  
9.5 D. L’élevage 
L’élevage occupe une place non négligeable. Les EA disposent en moyenne d’un zébu (1,4) et de 10 
volailles, une EA sur deux a un porc et le capital moyen que représentent les animaux15 est de 1,4 
millions d’Ar. Les coefficients de variation sont très élevés ce qui indique de fortes différences entre 
les EA. 
Tableau 41 : Nombre et valeur des animaux d’élevage en moyenne par EA 
 
Antsirakoraka Ampahibe Andampy Marovinanto Ampasimbola Ambavala Ensemble 
Nb Zébus 0,90 1,40 0,63 1,37 4,07 0,53 1,48 
Nb Porcs 0,27 1,10 0,20 0,07 0,97 0,37 0,49 
Nb Volaille 12,07 11,10 9,23 7,20 12,03 8,80 10,07 
Valeur Zébus 742 667 918 333 534 000 915 333 3 325 333 451 333 1 147 833 
Valeur Porcs 73 333 285 667 47 333 13 333 271 667 77 000 128 056 
Valeur Volaille 167 800 173 800 127 733 100 867 192 500 145 467 151 361 
Capital animal 983 800 1 377 800 709 067 1 029 533 3 789 500 673 800 1 427 250 
Figure 30 : Répartition des EA et des zébus selon des classes de nombre de zébu par EA 
Tout d’abord les différences existent entre les 
fokontany. Ampasimbola apparait comme une 
zone d’élevage avec 4 têtes de zébu en moyenne 
par exploitation, presque 1 porc et 12 volailles, la 
valeur du capital moyen est plus du double de la 
moyenne générale et atteint un montant 
conséquent (3,7 millions d’Ar). Les fokontany 
d’Ambavala et d’Andampy apparaissent peu 
orientés vers l’élevage : seulement une EA sur deux 
à zébu et le nombre de porcs est faible. La forte 
présence de l’élevage dans certains fokontany doit 
se traduire dans le paysage par une part plus 
importante de prairies et pâturages.  
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 La valeur des animaux (prix moyen pour chaque type d’animal) a été estimée par le chef d’exploitation au moment de 
l’enquête. Dans le cas où l’information était manquante, le nombre d’animaux a été multiplié par la valeur moyenne par 
type calculée à partir d’un premier traitement des informations 
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Les différences existent aussi entre les EA. 59% des EA ne possèdent pas de zébu, 31 % ont 1 à 4 
zébus et 10% des EA ont 5 zébus et plus. Les exploitations avec 5 zébus et plus, sont présentes dans 
tous les fokontany mais en nombre très faible, sauf à Ampasimbola où elles représentent 27% des 
EA.  
Une spécialisation relative de certains fokontany est constatée pour l’élevage de porcs. Les EA ayant 
au moins un porc représentent 30 % à Ampasimbola, 27 % à Ampahibe et 17% à Ambavala. L’élevage 
de volaille est très répandu, 14 % des EA n’ont pas de volaille (selon les fokontany de 7% à 20%). 
L’importance de l’élevage dans les EA peut être mesurée par le capital que représentent les animaux. 
Ce capital génère des revenus et constitue souvent la première forme d’épargne. Ainsi, les petites 
EA, quand elles disposent d’un peu de trésorerie, préfèrent acheter un animal à élever (de cycle 
court, moins cher, comme une volaille ou un porc) aux autres formes d’épargne. Elles peuvent 
vendre à tout moment et rapidement, les animaux, qui prennent de la valeur entre temps. Mais ce 
faisant, elles prennent aussi des risques que ce capital s’évapore à cause d’un vol, de la mortalité, 
etc.  
63% des EA avec élevage en 2017 ont acheté des produits vétérinaires et/ou des aliments. Les 
montants dépensés restent très modestes avec une moyenne annuelle de 22 500 Ar (CV de 144%). 
L’achat d’aliments pour les animaux est plus rare seulement 12% des EA le font, mais les dépenses 
annuelles sont un peu plus élevées (93 000 Ar) et concernent essentiellement des produits locaux 
(son de riz et maïs). Les achats d’intrant d’élevage restent limités en valeur (39 000 Ar/EA par an avec 
un CV de 175%) et impactent peu la marge brute. 
10. D. Agro-forêts 
10.1 D. Importance des cultures pérennes pour les EA 
Les superficies en cultures pérennes dominent16 dans les paysages. Elles représentent entre 51% et 
57% de la superficie physique totale moyenne des EA dans les trois fokontany à dominante 
périmètres irrigués et entre 68% et 76% dans les trois autres fokontany. La densité moyenne à 
l’hectare apparait : moyenne de 240 arbres, arbustes ou lianes par hectare.  
Figure 31 : Répartition du nombre moyen de pieds par EA selon les grands types d’arbres 
 
 
                                                          
16
 Dans cette zone où les cultures pérennes sont en général associées ou mélangées, l’évaluation des superficies par culture 
est quasiment impossible avec des enquêtes par interview. Nous avons donc demandé au CE d’estimer la superficie totale 
de ses champs, puis d’indiquer, pour chaque champ, le nombre de pieds de chaque espèce, ce qui permet de déterminer 
des densités globales. Les superficies en cultures pérennes sont déterminées en additionnant la superficie des champs avec 
uniquement des cultures pérennes et la superficie des champs où sont associées cultures pérennes et cultures annuelles en 
2017. Les champs classés en jachère par le CE ne sont pas prises en compte dans ce calcul. 
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Le nombre moyen de pieds par EA semble indiquer quelques spécificités : la vanille est très 
importante à Antsirakoraka ; le giroflier domine partout ailleurs mais en particulier à Ambavala et 
Andampy. Parmi les fruitiers les goyaviers et les bananiers sont les plus nombreux : les goyaviers à 
Ampahibe et les bananiers à Ambavala et Antsirakoraka. Les caféiers sont encore nombreux, 
notamment dans les agroforêts les plus anciennes (Antsirakoraka et Andampy) mais aussi à 
Ambavala. L’albizzia est présent partout avec un nombre moyen de pieds par EA qui va de 10 à 20 
dans les 5 premiers fokontany et approche les 100 pieds à Ambavala, ce qui explique que cette 
essence est fréquemment citée pour l’approvisionnement en bois de feu. L’eucalyptus est présent 
partout, mais avec un nombre moyen de pieds faible, inférieur à 10, d’autres essences forestières 
sont nettement mieux représentées avec des importances variables selon les fokontany (Randriaka, 
Dingandingana, Marongana, Bonara, Ranomainty, Andrarezina, Hazoala). 
Une forte proportion des EA enquêtées (59%) a planté au moins un plant de cultures pérennes en 
2017 (Tableau 42). On peut émettre l’hypothèse que cette année n’était pas exceptionnelle et que 
les EA plantent et renouvellent progressivement, ou étendent, leurs plantations. 
Les EA dans les fokontany à dominante agroforêts sont celles qui plantent le plus : 77% des EA à 
Antsirakoraka et Ambavala en 2017 avec respectivement en moyenne par EA 52 plants et 81 plants. 
Dans les autres fokontany, plus de la moitié des EA ont planté sauf à Marovinanto (43%). Et pour 
l’ensemble de l’échantillon, 34 plants auraient été plantés en moyenne par EA.  
Tableau 42 : Plantations réalisées en 2017, modes d’acquisition des plants et espèces plantées 
 
Antsirakoraka Ampahibe Andampy Marovinanto Ampasimbola Ambavala Ensemble 
% des EA qui ont planté en 2017 77% 57% 50% 43% 50% 77% 59% 
Nbre moyen plants plantés EA 
concernées 
52 43 72 42 41 81 57 
Nbr moyen plants ensemble des 
EA 
40 25 36 18 20 62 34 
Achat plants pour EA 
concernées (en Ar) 
17 326 9 500 24 000 6 538 17 333 24 565 17 264 
Plants achetés 46% 30% 58% 16% 54% 38% 42% 
Plants autofournis 52% 47% 33% 79% 46% 49% 49% 
Plants reçus en don 2% 23% 9% 5% 0% 13% 9% 
Epices 84% 68% 97% 95% 98% 91% 89% 
Fruitiers 16% 31% 3% 5% 2% 9% 11% 
Forestiers 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 
Les plants sont pour une grande part achetés (42% pour l’ensemble), ce qui représente une dépense 
de 17 000 Ar par EA, ayant planté. L’essentiel des plantations concerne les épices avec plus de 90% 
des plants sauf à Ampahibe et à  Antsirakoraka où les fruitiers sont relativement importants avec 
respectivement 31% et 16% des plants. Les plantations d’essences forestières sont par contre 
quasiment inexistantes, seulement mentionnées à Ampahibe (toutes les essences inventoriées sont 
présentées dans l’annexe 6 «Rapport Agroforêt », ). 
Le giroflier est l’espèce la plus plantée avec 68% des plants en 2017 et en particulier à Soanierana-
Ivongo où  il représente 78% des plantations. La vanille vient en deuxième position, avec 19% des 
plants, en particulier à Iazafo. Les producteurs investissent dans ces deux filières agricoles, les plus 
porteuses du moment (et ceci depuis quelques années). 
Avec prudence, on peut extrapoler ces données à l’ensemble des EA des deux paysages (chiffres 
également mal connus) : environ 2 millions de plants auraient été plantés en 2017.  
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10.2 D. Les systèmes de culture  
 D. Le giroflier 10.2.1
La zone actuelle de production du girofle s'étend de Maroansetra au nord à Fort-Dauphin. 
Cependant, 90% de la production est concentrée sur Mananara, Fénérive-Est et Soanierana-Ivongo 
dans la région d’Analanjirofo (Danthu et al 2014). 
L'arbre a une couronne de forme conique et mesure en moyenne entre 10 et 12 mètres de hauteur, 
mais peut atteindre 20 mètres. Il a des feuilles tenaces et persistantes. La densité recommandée 
pour les plantations est de 100 à 150 arbres / hectare, pour assurer aux arbres un bon éclairement. 
Cependant, les paysans malgaches ont  tendance à planter à 4 à 5 mètres de distance. Actuellement, 
les girofliers se rencontrent dans des parcelles de monoculture, dans des systèmes agro-forestiers  
associés aux cultures annuelles (riz, maïs, manioc, etc.) ou dans des agro-forêts dans lesquelles ils 
sont combinés aux autres arbres, forestiers ou fruitiers (café, mangue, noix de coco, arbre à pain, 
etc.). Des systèmes existent également combinant girofliers avec prairie (jachère dans le parc arboré) 
permettant au bétail (essentiellement des bovins) de brouter sous les arbres. 
A Madagascar, les arbres sont cultivés à la fois pour l'huile et le clou. La feuille est utilisée pour la 
distillation d’essence de girofle tandis que les clous séchés sont vendus directement.  La production 
d’essence semble plus importante quand la production de riz est insuffisante. Cela est vrai en termes 
sociaux (les producteurs autosuffisants produisent prioritairement des clous) mais aussi selon les 
années (quand l’année n’est pas favorable à la production de riz, la production d’essences est plus 
importante). Pour faire de l’huile, on  coupe les 50 premiers cm des branches pour récolter les 
feuilles qui sont ensuite distillées. L'élagage de cette manière réduit la hauteur des arbres et facilite 
la récolte des clous ; ceci protège aussi contre les dommages causés par le vent. C'est ce qui donne à 
la couronne sa forme de plateau caractéristique. Cependant, un élagage trop important impacte 
négativement la production de clous pour les années suivantes. 
Du point de vue sanitaire, les girofliers sont attaqués par un lépidoptère (Andretra ou Chrysotypus 
mabilianum), L’andretra creuse de grosses galeries dans le tronc et les branches du giroflier. Les 
dégâts sont importants et plusieurs chenilles peuvent causer la mort de l’arbre. Les producteurs 
procèdent en cas d’attaque à des coupes en biseau des branches, accentuant alors la vocation de 
production d’huiles essentielles des girofliers.  
D’autres traitements à base de produits naturels ont été testés par le GSDM dans la protection de la 
pépinière (extraits de feuilles de Tephrosia purpurea (principe actif anthraquinone), solution de 
neem Azadirachta indica (principes actifs Azadirachtine, Ergostérol, Glucosides, Limonoïdes, 
Méliacines, Silostérol et Triterpénoïdes).  
 D. Le litchi 10.2.2
Le litchi, de la famille Sapindaceae, est originaire de Chine. Il a été introduit à la Réunion fin du dix-
huitième siècle et à Madagascar début du dix-neuvième siècle dans le contexte de la création de 
jardins d'acclimatation pour les espèces fruitières. Le développement de cette culture est lié à 
l'arrivée des colons asiatiques et créoles sur la côte est de Madagascar en 1940-1950. 
Cette culture s'est développée principalement en milieu humide des plaines tropicales de l'île avec 
quelques introductions dans des zones à climat subtropical avec des hivers frais et secs. Par 
conséquent, la phénologie de l'arbre varie grandement d'une région à l'autre.  
Les peuplements ne sont pas structurés en vergers. Seules quelques plantations, établies dans les 
années 1940 à 1950 par les colons, ont été identifiées. 
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Les arbres dans les zones rurales proviennent principalement de marcottes et sont plantés à 
proximité des villages ou dans les champs familiaux. Malgré l'existence de récentes plantations, la 
production actuelle vient de fruits récoltés sur de vieux arbres dont la taille est, pour certains, liée 
aux fréquents cyclones de la côte est. Les variétés à Madagascar ne sont pas clairement identifiées. Il 
y a des phénotypes fréquents dans la population, ce qui conduit à la conclusion qu'il existe une 
variété dominante (Kwai Mee). Cependant, compte tenu de la grande variabilité de la phénologie, 
des caractéristiques variables des fruits avec des coquilles lisses, avec fruits parthénocarpiques, etc. Il 
est probable que les introductions incontrôlées aient aussi eu lieu. 
Le litchi  est attaqué par la mouche des fruits ou Ceratitis malagassa. Après accouplement, la femelle 
dépose ses œufs dans les fruits à quelques millimètres de profondeur à l’aide de sa tarière de ponte. 
Les œufs donnent rapidement naissance à des asticots qui dès leur éclosion, s’enfoncent dans la 
profondeur du fruit qu’elles minent parfois entièrement. Au début, l’attaque est assez difficile à 
observer mais en un point quelconque de leur surface, l’on sent au toucher le ramollissement de la 
peau et la décomposition du mésocarpe sous- jacent 
Il est difficile de lutter contre les asticots des mouches de fruit sauf en combattant les pucerons, en 
installant des pièges et en enterrant profondément les fruits malades. Les producteurs  ne réalisent 
que rarement ces actions. La protection des pépinières, si observation des insectes nuisibles, peut 
être envisagé par traitements foliaires avec  des extraits de feuilles de Tephrosia purpurea (principe 
actif anthraquinone), solution de neem Azadirachta indica (principes actifs Azadirachtine, Ergostérol, 
Glucosides, Limonoïdes, Méliacines, Silostérol et Triterpénoïdes). Ces solutions devront être testées 
dans le cadre des dispositifs de recherche-développement. 
 D. La vanille  10.2.3
La vanille est une gousse issue d’une liane grimpante, le vanillier. Il s’agit d’une orchidée qui 
appartient à la famille des Orchidacées et au genre Vanilla. Il n’est pas endémique de Madagascar 
mais originaire du Mexique. Les premières traces de sa consommation sont trouvées dans la culture 
aztèque. La plante émigre d’abord à l’île de la Réunion au début du XIXème siècle où un jeune et 
désormais légendaire esclave malgache, Albius, met au point le procédé de fécondation manuelle de 
la plante. Sa culture est ensuite développée au Nord-Est de Madagascar dans la région de Sava 
notamment où les conditions pédoclimatiques sont propices à son développement. Il existe 110 
espèces da vanilliers mais seules trois possèdent les qualités aromatiques marchandes. La variété 
cultivée à Madagascar est la vanilla planifolia. 
La culture du vanillier est délicate. La multiplication des lianes s’effectue par bouturage. L’explosion 
des prix en 2016 a suscité un fort engouement pour sa culture et les lianes sont aujourd’hui très 
demandées. Les vanilliers sont parfois cultivés en sous-bois, en plantation semi-intensive sur tuteur 
vivant, ou plus rarement en culture intensive sous ombrière artificielle. Les conditions 
pédoclimatiques idéales pour le vanillier sont présentes sur les deux paysages concernés (Le Bellec 
2002) : 
 Température diurne entre 21 et 32°C ; 
 Humidité forte (80%) et des précipitations importantes (2000 à 2500 mm par an minimum) ; 
 Une lumière diffuse (60% d’ombrage) ; 
 Sol riche en matière organique, très drainant ; 
 Altitude inférieure à 600 m. 
Les tuteurs les plus rencontrés à Analanjirofo sont les gliricidias. La densité maximale recommandée 
pour la plantation semi-intensive sur tuteur vivant est d’un tuteur tous les 2 mètres, soit 2000 
tuteurs/ha et 4000 lianes/ha à raison de 2 lianes par tuteur.  
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Les plantations observées localement n’atteignent pas cette densité et sont souvent plus diversifiées 
et intègrent d’autres cultures de rente. 
Le cycle de la vanille est un cycle annuel. Les premières récoltes ont lieu 4 ans après la plantation. La 
saison de fécondation s’étend d’Octobre à Décembre, celle de la récolte de Juin à Aout. 
Le point clef de la culture du vanillier est la fécondation. Celle-ci s’effectue naturellement par des 
insectes pollinisateurs sud-américains absents à Madagascar. La fécondation doit donc s’effectuer 
manuellement. La technique mise au point par Albius il y a 200 ans est toujours celle utilisée. Cette 
fécondation est une contrainte majeure pour le paysan car elle doit s’effectuer je jour même de 
l’ouverture de la fleur, le matin de préférence, ce qui impose une visite quotidienne des plantations 
et un geste délicat. 
Le second point clef de la culture est la surveillance des lianes à l’approche de la saison de récolte. 
Pour obtenir des gousses de qualité, il convient de cueillir ces dernières à maturité, entre Juin et 
Aout selon les conditions climatiques micro-locales. Avant cette date de récolte, les gousses 
immatures constituent des biens très faciles à voler et très lucratifs. Plusieurs milliers d’Ariary 
peuvent être dérobés en un tour de main, transportés dans un sac en plastique et écoulés 
rapidement auprès de sous-colleteurs peu scrupuleux. De nombreux vols sont notamment signalés 
peu de temps avant la fête nationale malgache du 26 Juin, date à laquelle il est socialement 
important de disposer d’une forte somme d’argent. 
10.3 D. Distribution des plantations d’espèces pérennes à l’échelle des fokontany et 
bassins versants 
Lobietti (2013) a fait une analyse dans les communes d’Ambodimanga II et d’Ambatoharanana dans 
le district de Fénérive-Est (correspondant au paysage d’Iazafo). L’étude de Lobietti (2013) évoque 
pour le giroflier trois modes de culture : 
 Monoculture (verger monocultural) : parcelle vouée à la production de girofle. Les girofliers y 
sont très majoritaires.  
 Parc arboré (système agroforestier simple) : il s’agit d’un espace diversifié, étant associé à 
des cultures vivrières (parc cultivé) ou pâturé par les zébus (parc pâturé) cette autre activité 
couvrant au moins 50 % de la surface totale de la parcelle.  
 Agroforêt (Système agroforestier complexe - SAF). Il s’agit d’un espace diversifié en espèces 
pérennes, fruitières, de bois d’œuvre ou de bois de chauffe. 
La  figure 32 présente la répartition des cultures dans la zone d’étude en fonction des sols. Notre 
hypothèse de liens entre types de sols et occupation des sols est vérifiée. Sur les hauts de tanety, où 
les sols ferralitiques sont majoritaires, on peut encore trouver des zones forestières. De nos jours 
elles se font cependant de plus en plus rares, remplacées par la savoka, principalement à cause de la 
diminution du temps de jachère.  
Les girofliers peuvent être présents sur l’ensemble de la colline. Affichant peu d’exigences 
pédoclimatiques, le giroflier craint l’eau et les sols salins mais s’adapte aussi bien à̀ des sols 
ferralitiques qu’à des sols sur colluvions. Sur les versants des collines, on retrouve également des 
cultures de riz pluvial et du maraichage.  
Vers les bas de tanety, les colluvions sont importantes et le sol est plus riche en nutriments. C’est sur 
ces bas de pente que l’on trouve des arbres fruitiers, du café ́et des SAF complexes. En effet, pour 
une bonne croissance, les arbres fruitiers ont besoin d’un sol assez souple permettant le bon 
développement du système racinaire et d’un sol riche en nutriments. La proximité́ d’un point d’eau 
est également favorable au bon développement de ces arbres, d’où̀ leur présence près des bas-
fonds. 
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Figure 32 : Répartition des cultures en fonction des types de sol (observations terrains, Lobietti, 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.4 D. Agroforesterie, jachère et biodiversité 
Les cultures pérennes et les agroforêts connaissent une forte dynamique de plantation pour 
augmenter les capacités productives et les revenus. Mais leur utilisation sur les bassins versants a 
aussi des conséquences positives en termes d’occupation des sols, de lutte contre l’érosion, de 
maintien de la fertilité et de gestion de la biodiversité. 
 D. Agro-forêts et densification 10.4.1
Plusieurs projets ou programmes de recherche ont   abordé la question des systèmes agro-forestiers 
dans la région Est de Madagascar dans l’utilisation des jachères, pour répondre à des objectifs de 
densification. Sans être exhaustif citons les recherches menées par le FOFIFA à la station de Beforona 
(Rakotomanana et al 1999), les recherches menées par le projet Terra-tany-Mena (Messerli 2003) et 
les recherches menées par AVSF à Vohipeno et Manakara (Dupin 2011). 
Dans des zones où l’érosion et la savanisation des couverts végétaux menacent sérieusement la 
productivité agricole des collines et des bas-fonds, AVSF a aidé des paysans intéressés par 
l’amélioration ou l’installation de systèmes agroforestiers et de bandes enherbées. En 2010 dans le 
cadre de la mise en œuvre de schémas d’aménagement des bassins versants au lac Alaotra et à 
Vohipeno (Côte est), plus de 15 km de haies vives d’arbres et arbustes ainsi que 4 km de bandes 
enherbées ont été installés par 87 paysans. Deux ou trois ans après l’implantation des arbres 
agroforestiers et des bandes enherbées, les avantages antiérosifs et de protection des parcelles 
contre les divagations commençaient à être visibles. Toutefois, l’extension de l’utilisation des 
végétaux pour assurer ces fonctions ne semblait se produire significativement qu’avec des espèces 
qui se multiplient par boutures sans soins particuliers, principalement dans le Sud-Est et le Sud-Ouest 
et plus rarement au Lac Alaotra (Dupin 2011).  
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Cette expérience montre l’intérêt de l’utilisation des agroforêts dans la gestion des jachères et dans 
la densification des systèmes agricoles.  Cette option pose néanmoins des questions de choix des 
espaces à mettre en valeur, de choix des espèces (dans une option de biodiversité  cultivée)  et de 
choix des pratiques permettant la gestion de la fertilité. Nous proposons quelques éléments de 
diagnostic sur ces trois points pour argumenter ce choix qui sera développé dans les propositions.  
 D. Agro-forets,  jachères et la biodiversité 10.4.2
La gestion de la jachère peut se raisonner aussi sous l’angle du maintien de la biodiversité. L’étude 
menée par Randriamalala et al (2007) illustre ce type de principe. Les résultats de cette étude menée 
en lisière ouest du «corridor» forestier Ranomafana-Andringitra soulignent que : (1) la végétation des 
jachères peut évoluer d’une manière progressive si l’intensité d’exploitation, caractérisée par la 
durée cumulée de la phase culture, le mode de préparation du sol, et l’âge de la jachère, est faible, 
sinon, c’est l’évolution régressive aboutissant à une formation herbeuse de type pseudo-steppe qui 
l’emporte ; (2) la diversité végétale au sein de chaque parcelle en jachère est faible (de 3 à 41 
espèces), alors que si l’on change d’échelle, la diversité totale pour les 14 parcelles faisant l’objet de 
l’expérimentation est beaucoup plus importante (107 espèces). 
 D. Des espèces forestières diverses pour l’agroforesterie 10.4.3
Styger et al (1999) ont identifié dans trois sites, Andasibe, Masoala et Ranomafana de la région Est de 
Madagascar, 150 espèces de fruits sauvages de 82 genres et 42 familles, dont 85% d'indigènes et 
92% de ligneux. Cette étude a souligné que la population rurale de ces zones possédait une 
connaissance intime des ressources végétales indigènes. La plupart des fruits indigènes sont récoltés 
dans la forêt. Mais pour quelques espèces, la domestication est initiée en gérant des espèces 
naturellement établies ou en plantant des arbres individuels dans les champs agricoles. Les fruits 
sauvages complètent l'alimentation quotidienne, se substituent aux fruits exotiques, prennent de 
l'importance en période de pénurie alimentaire et sont très appréciés des enfants. La 
commercialisation des fruits sauvages est principalement entreprise par la partie la plus pauvre de la 
population. Une liste des 26 espèces prioritaires a été établie par les auteurs en fonction des 
préférences de la population. Elle est présentée dans l’annexe 6 « Cultures pérennes ». Ces espèces 
fruitières indigènes pourraient servir d’arbres dans les systèmes agroforestiers en complément de 
culture pérennes pour élargir la gamme de biodiversité. 
11. D. Les principales filières de produits forestiers et agricoles  
11.1 D. Les filières forestières 
Une analyse détaillée est présentée dans l’annexe 3 « Rapport Forêt ». Cette analyse porte sur le 
paysage de Soanierana-Ivongo. Ce dernier dispose d’un fort potentiel de développement pour ces 
filières au vu de l’importance des produits issus de la forêt qui circulent sur le marché. Les produits 
ligneux commercialisés concernent notamment le bois de construction sous ses diverses formes et 
assortiments et, le charbon de bois. Les filières PFNL se rapportent généralement aux fibres 
végétales et à différents types de produits à savoir : la cannelle (écorce de Cinnamomum 
zeylanicum), Penjy (Lepironnia sp.), fibre et pétiole de Raphia ou « Bao », larves de guêpes, graine de 
palmier, miel, ravimpotsy et bambou. 
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 D. La Filière bois  11.1.1
11.1.1.1 D. Les acteurs de la filière 
Les bois commercialisés proviennent dans la majorité des cas des terrains privés ou des zones de 
transfert de gestion à vocation d’exploitation via les sites de Koloala. D’après les études menées par 
Gaël S. (2010), huit acteurs sont concernés par la filière bois depuis l’exploitation jusqu’à la vente des 
produits : bûcherons, ramasseurs, transporteurs, collecteurs, exploitants, vendeurs, scieurs et 
menuisiers. Cette liste doit être complétée par les opérateurs économiques et les  sociétés qui 
achètent les produits issus des communautés locales de base.  
D’après Gaël S. (2010), tous les acteurs de la filière ont des fonctions spécifiques. Les bûcherons 
s’occupent de l’abattage des arbres et de la première transformation (battants, madrier, traverse) 
tandis que les ramasseurs sont chargés de transporter les bois à dos d’homme jusqu’au premier lieu 
de vente. Le collecteur est mandaté par un ou plusieurs exploitants pour rassembler les produits, 
distribuer les salaires et effectuer les tâches administratives locales (taxe au niveau de la commune). 
Les exploitants ont pour charge de faire la demande des autorisations administratives et d’assumer 
les relations entre l’amont et l’aval. Ils supervisent également le transport des produits depuis la 
zone de coupe jusqu’au client. Enfin, les scieurs sont chargés de travailler le bois destiné à la vente 
dans des unités de scierie. 
11.1.1.2 D. Les volumes exploités et commercialisés 
Les quantités de produits circulant sur le marché tiennent compte d’une part, du potentiel de 
production des zones de transfert de gestion à vocation d’exploitation de bois via les sites Koloala et 
d’autre part, des quantités de bois enregistrées par la DREEF d’Analanjirofo qui circulent 
actuellement sur le marché. D’après le plan d’aménagement du site Koloala, huit localités sont 
autorisées à l’exploitation de bois d’œuvre. Les espèces exploitées concernent notamment : 
Faucherea laciniata, Eugenia spp, Ravensara spp.et Uapaca louvelii Den. Au total, pour toutes les 
espèces confondues, 2 631 pieds, soit 3 327m3 de bois sont autorisés annuellement à l’exploitation 
aux fins commerciales. 
L’analyse des bases de données fournies par la DREEMF Analanjirofo sur les quantités de bois qui 
circulent dans la région a permis d’établir un bilan des mouvements des bois par type d’assortiment 
pour l’année 2017. Selon les estimations, 2 972 m3 de bois ont été commercialisés au niveau de la 
région durant l’année 2017. Le tableau 43 détaille le volume de bois qui a circulé sur le marché 
pendant l’année 2017. 
Tableau 43 : Mouvement par type d’assortiment de bois à Analanjirofo en 2017 
 
 
Types Nombre Volume (m3) 
Carrés 4m 10 405 264,35 
Teza 8 579 246,26 
Planche 12 644 1 126,22 
Madrier 2 571 100,27 
Traverse 8 832 1 088,95 
Plateaux 2 541 41,93 
Bedar 603 101,12 
Zanty 20 3,58 
TOTAL 2 972,68 
Source (DREEMF, 2018) 
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11.1.1.3 D. Flux des produits et circuits de commercialisation 
Les bois qui circulent dans le paysage de Soanierana-Ivongo proviennent des terrains privés et des 
transferts de gestion mis en place par le projet Koloala Manompana en 2009. Pour les produits issus 
des terrains privés, 60% des bois sont destinés à approvisionner la ville de Fénérive-Est. Les 40 % 
autres approvisionnent Soanierana-Ivongo. La vente se réalise soit sur commande, soit à travers des 
points de vente déjà existants appartenant aux exploitants. 
Pour le cas des bois issus des transferts de gestion, deux modes d’écoulement des produits ont été 
identifiés. Les bois provenant du VOI Kajiala d’Andapafito passent à Andilamena et sont destinés 
totalement à approvisionner la ville d’Antananarivo. Pour les autres transferts de gestion à vocation 
d’exploitation de bois d’œuvre (Mahasoa, Antanandava, Vohijiny, Antanambao Ambodimanga, 
Lakandava Moronivo), 50%, 40% et 10% des bois produits sont destinés à approvisionner 
respectivement Sainte-Marie, Mananara et Fénérive-Est. Certains COBA font une convention avec 
des sociétés exportatrices de bois après avoir obtenu un agrément d’exploitation. Ce cas se présente 
pour le VOI Mahasoa qui fait une convention avec une société chinoise et le VOI de Tanandava avec 
la société PARKER SARLU. 
11.1.1.4 D. Prix des produits 
Les enquêtes montrent une évolution nette des prix du bois sur le marché. Le tableau 44 représente 
l’évolution du prix du bois entre 2009 et 2018. 
Tableau 44 : Prix du bois par type d’assortiment 
Types 
Prix (Ar) 
2009 2018 
Madrier 5 000 13 000 
Bois-rond - 3 000 
Bois carré 3 500 6 000 
Planche 4 500 7 000 
11.1.1.5 D. Rentabilité de la filière 
La rentabilité de la filière peut être appréciée d’une part, par le potentiel d’exploitation hypothétique 
des zones d’exploitation évalué par le projet KAM et d’autre part, par les bénéfices nets perçus par 
chaque agent de la filière. Le projet KAM estime que la commercialisation des bois issus des zones à 
vocation d’exploitation de bois génère jusqu’à 95 916 USD. Les recettes envisagées par zone 
d’exploitation sont présentées dans le tableau 45. 
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Tableau 45 : Potentiel d’exploitation hypothétique (KAM, 2009) 
 
Par ailleurs, les études de Gaël S. (2010) estiment les bénéfices perçus par tous les acteurs de la 
filière. Cette étude conclut que les exploitants et les menuisiers perçoivent la plus grande part du 
bénéfice. Les bénéfices annuels des exploitants varient entre 6 et 30 millions d’Ariary pour des 
prélèvements estimés entre 1 000 et 5 000 pièces de bois par an (Gaël S., 2010).  
La Direction régionale des Eaux et Forêts d’Analanjirofo bénéficie également des redevances payées 
par les exploitants forestiers, redevances fixées à 20 800Ar/m3 de bois exploité cette année 2018. Le 
tableau 46 représente les bénéfices nets obtenus par type d’acteurs dans tout le maillon de la filière. 
Tableau 46 : Répartition de bénéfice filière bois par pièce de bois exploité (Gaël S., 2010) 
Acteurs de la filière Bénéfice net par pièce de bois exploité (Ar) 
Bûcheron 2 000 à 3 000 
Ramasseurs (usage de pirogue) 400 à 1200 
Ramasseurs (à dos d’homme) 6 000 
Exploitants 3 000 à 7 500 
Menuisiers 10 000 
 D. Filière Charbon 11.1.2
La production de charbon est considérée tant à Iazafo qu’à Soanierana-Ivongo comme une source de 
revenu complémentaire à l’activité agricole. Les acteurs de la filière charbon sont : les associations 
villageoises, les bûcherons, les producteurs et les consommateurs. Les associations villageoises et 
quelques producteurs individuels s’intéressent à cette activité. Quatre associations sont concernées 
par la production de charbon dans tout le paysage à savoir : l’association Zanabondrona 
d’Antanambao-Ambodimanga, Antanandava, Andrangazaha et Mahasoa (commune de 
Manompana). Ces associations villageoises prévoient de produire en 2018 4 560 sacs de charbon de 
bois de 50kg. D’autres petits producteurs comme ceux de la localité d’Ambatolalaka ne produisent 
que 8 sacs par an. 
En ce qui concerne le circuit de commercialisation, tous les produits issus des associations 
villageoises sont destinés à la vente. 70 %, 25% et 5% des volumes sont destinés respectivement à 
approvisionner Mananara, Sainte-Marie et Soanierana-Ivongo. A Iazafo, les produits proviennent 
notamment de petits producteurs d’Androranga (Fokontany Mahatsinjo), Mosotroakondro, Sahavary 
et Vavazahana. D’un point de vue financier, le prix du sac de charbon varie actuellement de 10 000Ar 
à 12 000Ar suivant les producteurs et la période de vente. Pour les 4 560 sacs à produire par les 
associations villageoises, en déduisant les charges liées à la production de charbon et les redevances 
à payer à la DREEF (10% du bénéfice net), ces associations arrivent à encaisser aux environs de 
40 000 000 Ar en une année. 
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 D. Filières PFNL 11.1.3
Les filières existantes au niveau du paysage peuvent être regroupées en deux catégories : les filières 
formelles (la cannelle ou écorce de Cinnamomum zeylanicum, le Penja ou Lepironnia sp, la fibre et le 
pétiole de Raphia (ou Bao), les larves de guêpes, les graines de palmier) et les filières informelles (le 
miel, le Ravimpotsy et le Bambou). Les filières formelles correspondent aux produits qui sont 
enregistrés formellement au niveau de la direction des Eaux et forêts. La récolte et la collecte de ces 
produits se font selon la réglementation en vigueur, via le décret du 25 Janvier 1930 réorganisant le 
régime forestier à Madagascar et l’arrêté interministériel N°2915/87du 30 Juin 1987 portant sur la 
conduite de l’exploitation des produits accessoires des forêts.  
Photo 18: Types de PFNL collectés par la population locale 
    :  
 
     
11.1.3.1 D. Acteurs de la filière 
Pour les filières formelles, les collecteurs, les Employés-Récolteurs et les opérateurs économiques 
constituent les principaux acteurs. D’après la convention d’exploitation délivrée par la DREEF, les 
exploitants de PFNL doivent délivrer des mandats de collecteur à leurs collecteurs et des attestations 
d’Employés-Récolteur à leurs récolteurs. Pour les filières informelles, les acteurs concernés de la 
filière sont principalement les producteurs, les collecteurs et les consommateurs.  
11.1.3.2 D. Potentiel de productivité 
Les filières formelles sont régies par des conventions entre la DREEF et la société ou les opérateurs 
économiques qui font l’exploitation. Les quantités de PFNL prélevées dépendent donc de la demande 
effectuée par l’exploitant.  
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A titre d’exemple, les quantités d’écorce de cannellier prélevées par la SOCIETE MITIA EXPORT SARL 
s’élèvent jusqu’à 70 tonnes en une année. Une autre convention entre la DREEF et un opérateur 
économique autorise à l’exploitant la collecte de 5 000 paquets de Penja. Comme les exploitants 
payent des redevances à la DREEMF, les quantités prélevées dépendent donc du chiffre d’affaire de 
l’opérateur économique. 
Tableau 47 : Redevance payée à la DREEF par type de produit collecté 
 Cannelle Penja Fibre de Bao Larves de guêpes Graine de palmier 
Redevance (Ar/Kg) 130 50 200 500 200 
 
Pour les filières informelles, les quantités prélevées varient d’un producteur à un autre. Comme les 
petits producteurs sont les plus concernés par ces filières, la production dépend des demandes au 
niveau local. Néanmoins, des estimations moyennes ont été effectuées sur la base des enquêtes 
menées sur le terrain.  
Tableau 48 : Production moyenne de filières PFNL au niveau des petits producteurs 
Produits Unité Production moyenne annuelle/producteur 
Miel Litre 4 
Ravimpotsy Fehiny 53 
Fibre de Bao Pied 125 
Bambou Pied 176 
 D. Flux des produits et circuit de commercialisation 11.1.4
Pour les filières formelles, la plupart des produits collectés par les sociétés et les opérateurs 
économiques sont destinés à l’exportation. Tous les produits sont collectés soit, aux alentours de 
Vavatenina, soit aux alentours du district de Soanierana-Ivongo puis, transportés directement à 
Toamasina. D’après les conventions enregistrées au niveau de la DREEF, quatre sociétés et quatre 
opérateurs économiques constituent les principaux investisseurs dans la région. Toutefois, la plupart 
des conventions d’exploitation de ces exploitants expireront en année 2018. 
Pour les filières informelles, comme le prélèvement s’effectue en fonction de la demande locale, la 
collecte se fait de manière occasionnelle au niveau des terrains où les produits se trouvent en 
abondance. Les différents produits à l’exemple des Ravimpotsy et des Raphia ont tous leurs 
propriétaires. Pour le cas du miel, la collecte ou la production se fait généralement à proximité des 
forêts.  
Pour les filières formelles, les prix des produits ainsi que la valeur ajoutée créée par les filières n’ont 
pas pu être évalués vu la confidentialité de telles informations. Pour les filières informelles, par 
rapport aux prix des produits sur le marché, la demande et le potentiel de productivité des zones, les 
filières miel et Bambou pourraient constituer les filières les plus intéressantes à développer.  
Tableau 49 : Prix moyens des produits en 2018 
Produits Unité Prix (Ar) 
Ravimpotsy Fehiny 4 000 
Bambou Pied 3 000 
Volo gasy Pied 400 
Miel Litre 12 000 
11.2 D. Les filières de produits vivriers  
 Des enquêtes ont été menées pour caractériser trois filières de produits vivriers commercialisés 
pour le marché domestique : le riz, le maïs et la banane.  
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 D. La filière riz  11.2.1
Le projet PADAP a pour objectif prioritaire d’augmenter la production de riz qui est la base 
alimentaire de la région Analanjirofo et la filière prioritaire dans la quasi-totalité des documents de 
planification. Pourtant, dans plusieurs zones de la région, la production et le développement de cette 
filière basique pour Madagascar sont négligés notamment par rapport aux autres filières des 
produits d’exportation (girofle, vanille, litchi notamment). 
La filière riz regroupe (i) des producteurs ; (ii) des sous-collecteurs, qui sont le plus souvent eux-
mêmes des producteurs et qui résident dans le village où ils achètent pour le compte du collecteur ; 
(iii) des collecteurs, transformateurs et transporteurs car souvent les collecteurs assurent ces trois 
fonctions ; (iv) des grossistes et détaillants en ville et (v) les consommateurs finaux. A cette liste 
d’acteurs on doit ajouter les coopératives de stockage (Greniers Communautaire Villageois) promus 
par les actions publiques et les ONG. Ces coopératives permettent aux paysans de ne pas vendre au 
moment le plus défavorable (à la récolte). Dans le cadre de cette étude, seuls les trois premiers types 
d’acteurs de la chaîne sont étudiés.  
Les producteurs et la production de riz sont présentés dans d’autres sections de ce document. 
Néanmoins, au niveau des producteurs, on peut distinguer : (i) les exploitations agricoles 
excédentaires en riz qui vendent régulièrement leurs surplus ; (ii) les exploitations plus ou moins 
autosuffisante qui ne vendent pas de riz car leur production est au mieux suffisante pour leurs 
besoins alimentaires ; elles ont parfois faiblement déficitaires et (iii) les exploitation agricoles 
vulnérables qui ont une production insuffisante, qui n’ont que peu de revenus des cultures de rente 
ou autres activités et qui vendent quand même une partie de leur récolte pour faire face aux besoins 
de trésorerie (notamment les dépenses de la famille : PPN, écolage, santé. Ces EA sont souvent à la 
fois vendeurs et acheteurs de riz. La disponibilité en riz dans les EA de la zone est analysée plus loin 
dans ce  document. 
Deux types de collecteurs peuvent être distingués : ceux qui ont un réseau de sous collecteurs 
positionnés dans les villages ; ceux qui achètent directement dans les villages.  
Selon les collecteurs, le prix d’achat au producteur du paddy dans la zone d’Iazafo aurait progressé 
régulièrement  au cours des 3 dernières années.  
Figure 33 : Prix d’achat de paddy dans la plaine d’Iazafo (enquête) 
 
La commission des sous-collecteurs serait de l’ordre de 600 Ar par vatra soit 34 Ar par kg de paddy. 
La marge nette des collecteurs varierait dans une fourchette qui va de 180 à 240 Ar/kg de paddy et 
d’Ar 150 à 325 Ar/kg de riz blanc. 
Les destinations du riz sont les communes urbaines des trois districts de la Région Analanjirofo 
(Vavatenina, Fenoarivo Atsinanana et Soanierana-Ivongo). En général, Iazafo ravitaille la ville de 
Vavatenina, et les autres communes (Ampasimbe, Anjahambe, Ambohibe, par exemple). Les 
livraisons à Tamatave sont occasionnelles. 
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A la consommation, le prix du riz a doublé en 5 ans dans la région Analanjirofo. En 2018, au moment 
de l’enquête, en avril/mai (durant la période de soudure), il a atteint au détail 2 275 Ar le kilo (ou Ar 
650 le kapoaka) à Fénérive-Est.  
Figure 34 : Evolution des prix du riz 2010-2017 à Fénérive-Est (Source : CSA TAFARAY et Enquête) 
 
L’offre locale ne répond pas à la demande de la population. L’importation d’Asie du Sud de riz blanc 
« Stock Tampon » (vendu aux consommateurs à Ar 1 750/kg ou Ar 500/kp à Fénérive-Est) tamponne 
le prix très élevé du riz blanc local. Ce riz, vendu moins cher et moins apprécié, limite l’augmentation 
du prix de vente au détail, ce qui est bénéfique pour les consommateurs mais ce qui pénalise le 
revenu des riziculteurs. Selon nos calculs les bénéfices de l’augmentation des prix du riz au cours de 
ces trois dernières années ont été partagés entre producteurs et collecteurs.  
 D. La filière maïs 11.2.2
Le maïs est habituellement destiné à l’autoconsommation ou à la vente locale. Plus récemment, une 
filière alimente les marchés urbains (Fénérive-Est, Tamatave), et les grandes sociétés 
transformatrices des produits agricoles (LFL pour transformer en provendes et la brasserie STAR pour 
la fabrication de la bière). La filière maïs se montre profitable pour les paysans : i) le maïs est 
relativement simple à produire ; ii) il constitue une culture permettant de valoriser les tanety ; iii) il 
peut être cultivé en association avec d’autres cultures vivrières comme le riz pluvial, le manioc, le 
piment etc.  ; iv) il est possible d’effectuer deux cycles par an ; v) il est possible d’ajuster les récoltes 
pour fournir soit un aliment soit un revenu pendant les périodes de soudure. 
Les producteurs se concentrent surtout dans les districts de Fénérive-Est et de Vavatenina. Les 
collecteurs procèdent de deux manières pour s’approvisionner. Soit ils engagent des sous-collecteurs 
(démarcheurs locaux au niveau des villages des producteurs), soit ils viennent acheter les produits 
directement aux producteurs. Un exemple des comptes d’exploitation de chaque type de collecteur 
est présenté dans l’annexe 6 « Rapport Cultures Pérennes ». L’un de ces collecteurs est aussi 
grossiste en produits de première nécessité et approvisionne les petites épiceries dans les villages, ce 
qui lui permet de réduire les coûts de transport.  
Le prix moyen d’achat aux collecteurs villageois en 2017 s’élève à 600Ar/kg. Ces derniers achètent à 
environ 500 à 550Ar/kg aux paysans producteurs. Ce prix varie toute l’année car il dépend du prix 
proposé par les acheteurs à Tamatave (qui est dicté à son tour par l’offre de maïs des autres zones). 
Tableau 50 : Prix moyen d’achat (aux sous-collecteurs) et de vente (à Tamatave) de maïs 
Période Janvier – Mai Juin-Aout Septembre-Décembre 
Prix d’achat (Ar/kg) 700 500 600 
Prix moyen de vente 800 600 700 
Source : enquête 
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Les résultats des analyses confirment le discours d’un collecteur : celui d’une filière « qui paie juste 
l’essence et le camion ». Selon nos calculs, la marge nette du collecteur serait inférieure à 50 AR/kg. 
La forte concurrence d’autres régions et les coûts de transport élevés limitent l’intérêt économique 
de la filière. Mais la filière maïs rémunère surtout les producteurs qui récupèrent entre 500 et 
550 Ar/kg. 
 D. La filière banane 11.2.3
La filière banane est constituée de trois acteurs principaux : les producteurs, les collecteurs (ou/et 
des démarcheurs qui revendent directement le produit au marché ou à des grossistes ou à détaillants 
en ville, et les consommateurs.  
Les producteurs ne donnent pas trop d’importance à la plantation des bananiers. La banane 
constitue pour eux une source de revenu secondaire, utile surtout en période de soudure car la 
récolte se fait toute l’année.  
Les collecteurs intermédiaires procèdent généralement de deux manières. Certains achètent des 
fruits verts (non mûrs) aux paysans ou aux démarcheurs et les revendent directement sur le marché 
à un prix plus élevé ; d’autres achètent les bananes vertes mais les font mûrir pour les revendre à un 
prix plus élevé. Le deuxième cas est le plus fréquent dans la région Analanjirofo. 
La destination des bananes est limitée à la ville la plus proche de la zone de production (Villes de 
Fénérive-Est, de Vavatenina, de Soanierana-Ivongo et de Sainte Marie) pour satisfaire les besoins des 
citadins. Le fruit est difficile à transporter surtout quand il est mûr ; la qualité change facilement au 
bout d’un ou deux jours ; le transport sur de longues distances nécessite des techniques de 
conservation préalables.  
La filière banane est largement informelle. Nous n’avons pas été en mesure de trouver de collecteur 
spécialisé. Pour l’essentiel, les collecteurs achètent de petites quantités de bananes vertes à un prix 
variant de 4000 à 10 9000ar le régime. Sur Soanierana-Ivongo, le transport s’effectue par canot 
depuis Fotsialalana et d’Antanifotsy, la transaction se faisant au port d’embarquement de 
Soanierana-Ivongo. Sur Iazafo, la transaction s’effectue au bord de la route RN22 ou chez un épicier. 
La vente se fait par pièce : 3 pièces de bananes mûres coutent environ 200Ar (0,5kg) en pleine saison 
et Ar100/pièce hors saison. Le kilo de banane mure est donc vendu à Ar 400 à Ar 600 (hors saison). 
La marge du collecteur, varie de 100 Ar/kg à 300 Ar/kg. Le collecteur ne paie pas de ristournes. 
11.3 D. Les principales filières fruits et épices de la Côte Est de Madagascar 
Notre analyse s’inspire de celle effectuée par le Cabinet Harson (2017) pour le compte du Ministère 
auprès de la Présidence en Charge de l’Agriculture dans le cadre du projet CASEF. Cette étude 
concerne plus particulièrement les chaînes de valeurs agricoles de huit espèces fruitières et d’épices 
dans les régions d’Antsinanana et d’Analanjirofo. 
Au niveau des deux régions, les filières étudiées (épices et fruits tropicaux) sont d’abord 
d’exportation. Le marché local/national est desservi à un niveau moindre. Le PIB de cette filière 
dépasse les 110 millions d’USD et la plus grande proportion est fournie par la production de girofle 
(76 millions d’USD), suivie par le litchi (15 millions d’USD incluant le marché national) et la vanille (9 
millions d’USD grâce à son cours exceptionnel). Le reste est partagé par les autres épices et à très 
moindre mesure, l’ananas et le fruit de la passion.  
Selon l’étude Harson (2017), les filières qui dominent dans les deux paysages sont très largement le 
girofle, le litchi et la vanille. A Fénérive Est, le litchi est très présent en tonnage mais le chiffre 
d’affaire revient très largement au girofle et pour certaines communes à la vanille.  
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Sur Vavatenina, par contre le litchi occupe la première place en termes de tonnage et de chiffre 
d’affaire, le girofle arrive en seconde position. Sur Soanierana-Ivongo le girofle est la filière la plus 
importante en termes de chiffre d’affaire suivi de la vanille et du litchi concentré principalement sur 
la commune de Soanierana-Ivongo. 
Les figures 35, 36 et 37 donnent une distribution de la production en tonne et du chiffre d’affaire 
selon les différentes communes des deux paysages. Le tableau 51 synthétise ces données par 
paysage et district. 
Tableau 51 : Production et chiffre d’affaires des filières fruits et épices des deux paysages Iazafo et Soanierana-Ivongo 
(tiré du Cabinet Harson (2017)) 
Paysage District Variable (Unité) vanille  girofle poivre cannelle litchi 
Iazafo Fénérive Est tonnage (tonnes) 5 2025 2 20 9921 
Iazafo Vavatenina tonnage (tonnes) 7 1512 30 30 7179 
Soanierana-Ivongo Soanierana-Ivongo tonnage (tonnes) 9 2615 3 50 6900 
  
Total 21 6152 35 100 24000 
Iazafo Fénérive Est Chiffre d’affaire (US $) 1687119 16474576 19525 27119 22318458 
Iazafo Vavatenina Chiffre d’affaire (US $) 2349153 12301017 244068 40678 2737454 
Soanierana-Ivongo Soanierana-Ivongo Chiffre d’affaire (US $) 3129456 21274576 20339 67797 1389356 
  
Total 7165728 50050169 283932 135594 26445268 
Rapport final. Etudes préparatoires PADAP. Paysages Iazafo et Soanierana-Ivongo 152 
 Figure 35 : Distribution pour les principales épices des tonnages (à gauche) et des chiffres d’affaires (à droite) pour le District Fénérive Est 
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Figure 36 : Distribution pour les principales épices des tonnages (à gauche) et des chiffres d’affaires (à droite) pour le District Vavatenina  
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Figure 37: Distribution pour les principales épices des tonnages (à gauche) et des chiffres d’affaires (à droite) pour le District Soanierana-Ivongo  
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11.4 D. La filière girofle  
 Introduit des Moluques au dix-neuvième siècle, le giroflier s’est fortement développé à différentes 
périodes durant le 20ème siècle à Madagascar. Actuellement, Madagascar est l'un des plus grands 
producteurs de clous et d'huile essentielle de girofle, et depuis les années 1990, le premier 
exportateur. 
 D. Les produits 11.4.1
Le clou de girofle a une grande variété d'utilisations. Il sert d’épice alimentaire dans de nombreux 
plats orientaux et occidentaux. Il a aussi une longue histoire d'utilisation en dentisterie, cosmétique 
et parfumerie. Mais la majorité de la production mondiale va dans la fabrication de « kretek », une 
cigarette indonésienne traditionnelle, un mélange de tabac et de clou de girofle. Environ 75% de la 
production mondiale de clous étaient destinés dans les années 1980 à cette fin. 
L'huile de girofle est utilisée en Europe depuis le 16ème siècle. Elle est produite essentiellement par 
hydrodistillation des feuilles, des clous de girofle et des tiges. Des rendements plus élevés de matière 
sont obtenus à partir des tiges (15 à 20% par rapport à la matière fraîche) que les feuilles (4 à 5%). 
L’huile est obtenue principalement à partir des feuilles. 
L’intérêt de l’huile essentielle réside dans sa teneur élevée en eugénol (jusqu'à 90%). L'eugénol est 
réputé pour son pouvoir antibactérien, fongicide, antiseptique, anesthésiques, antioxydants et 
analgésiques. Il est largement utilisé en aromathérapie, pharmacie humaine et médecine vétérinaire 
et dentisterie. L'eugénol est également le principal composant de l'hémisynthèse de vanilline. L'huile 
essentielle de girofle est également largement utilisée comme base en parfumerie. 
La distillation est effectuée dans des alambics largement répandus dans tous les fokontany et  
hameaux de la zone de culture. Les petits agriculteurs souhaitant distiller vont généralement louer 
l'alambic au propriétaire. Bien que le nombre exact d'alambics ne soit pas connu, on estime qu'ils se 
situent entre 1 000 et 2 000 dans la région de Fénérive-Est, Vavatenina et Soanierana-Ivongo. 
 D. Les deux filières 11.4.2
Le secteur des clous de girofle à Madagascar est limité à trois acteurs principaux : producteurs, 
collecteurs et exportateurs. Les producteurs semblent bien rémunérés (comparé à d’autres filières) 
pour le clou de girofle avec environ 58% du prix du marché mondial (prix FOB) pour les pointes de 
clou de girofle. Les collecteurs et les exportateurs se partagent les 42% restants de manière égale.  
Les clous de girofle sont classés selon trois catégories: CG1 - «Hand pick»; CG2 - "Prima"; CG3 - 
"Courant", qui correspondent respectivement à l'usage, à la transformation et à l'usage non-
alimentaire des épices. La plus grande partie des exportations malgaches appartient à la troisième 
catégorie, destinée à l'industrie des cigarettes indonésienne les kreteks. 
En ce qui concerne la production d’huile, l'accès à un alambic est le facteur limitant. Un accord est 
généralement conclu entre le propriétaire des feuilles  et le propriétaire de l'alambic. Le paiement 
est toujours fait en huile. 
La vente des produits du girofle fournit des revenus monétaires, en évitant de vendre du riz ; cette 
rentrée d’argent permet d’acheter des aliments en période de soudure. C’est pourquoi la production 
de girofle et les prix au producteur sont des composantes importantes de la sécurité alimentaire des 
ménages  (Droy et al, 2017). La production d'huile essentielle est un moyen  pour les paysans de 
générer des revenus monétaires pour répondre à des dépenses ponctuelles ou récurrentes (période 
de soudure, réparations domiciliaires, soins de santé, fêtes et cérémonies commémoratives pour les 
morts).  
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Mais le prix du clou de girofle au producteur peut varier fortement  d’une année à l’autre. Le 
graphique ci-dessous (extrait de Droy et al, 2017) met en évidence ces fluctuations par rapport au 
prix du riz. Il a été établi à partir des données des Enquêtes PADR/ROR en utilisant l’ensemble des 
ménages enquêtés 1999-2014 (sauf année 2009). 
La figure 38 met en évidence le bon niveau des prix moyens (en Ariary constant) au producteur du 
clou de girofle depuis 2011 et ceci en prenant en compte l’inflation générale des prix, alors que le 
prix du riz à tendance à diminuer.  Mais, il ne faut pas minimiser les risques économiques existants, 
puisque  dans le passé, le prix a été quasiment divisé par 5 (il est passé de plus de 500 Ar à un peu 
plus de 100 Ar).    
 Figure 38 : Évolution du prix au producteur du clou de girofle (par 100g) et du riz-paddy (par kg) – Ariary constants base 
100 en 1999 (source Droy et al, 2017) 
 
La production de clous et d’huile à Madagascar a évolué de manière irrégulière, mais avec une 
tendance à la hausse qui s’est maintenue sur longue période. 
La figure 39 montre une augmentation forte de l’exportation durant la période 4 et une évolution 
constante au cours de la période 5. La courbe souligne aussi les importantes variations 
interannuelles. 
Figure 39 : Évolution de la production d'huile essentielle et de clou de girofle malgache depuis 1900, selon cinq périodes 
(P1 à P5). (Danthu et al 2014). 
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11.5 D. La filière litchi  
 D. Les produits 11.5.1
Bien que les litchis puissent être trouvés sur toute la côte Est de Madagascar, il existe trois 
principales zones de production où une mobilisation efficace est menée pendant la campagne 
d'exportation: Tamatave, Manakara et Fort-Dauphin. Les deux paysages de l’étude font partie des 
deux principales zones identifiées dans la région de Tamatave. 
Une zone côtière de faible altitude allant de Soanierana-Ivongo à Mahanoro, au sud de Tamatave, 
représente une bande de zone de production de 300 km de long sur 30 km de large. Dans cette zone, 
le peuplement de litchis est constitué de litchis isolés et de petites plantations (100 à 300 arbres); les 
arbres exploités sont souvent des arbres âgés situés sur des sols pauvres. Dans ce domaine, le 
potentiel de production varie en fonction de l'année car le litchi suit un cycle alternatif de production 
haute et basse et se situe entre 30 000 t et 40 000 t. 
Une zone de moyenne altitude correspond à la région de Vavatenina. Le peuplement de litchis de 
cette zone est moins abondant que celui de la zone côtière et se compose principalement de stocks 
isolés et de petits groupes d'arbres. Son potentiel de production est compris entre 3 000 t et 5 000 t. 
Le potentiel de ces deux zones réside dans leur proximité avec le port de Tamatave : elles permettent 
96% de l'exportation. 
Les diamètres moyens des litchis de Madagascar ont varié en fonction de la campagne de (29 à 31,6) 
mm. Cette variation semble liée à la distribution des pluies et à la durée des périodes sèches sans 
pluie avant la récolte. De plus pendant la période de stockage, le produit subit une dessiccation 
comprise entre 12 et 14%, et perd jusqu’à 1 mm de diamètre. Par conséquent, le diamètre des fruits 
commercialisés dépasse rarement 30 mm et place le litchi malgache dans une qualité inférieure à 
celle des concurrents tels que l'Afrique du Sud. 
 D. La filière 11.5.2
La production malgache est estimée à 100 000 t. Cette production est distribuée entre 20 000 et 
30 000 petits producteurs répartis dans toute la région. Le litchi est un produit de cueillette, et les 
coûts de production sont très bas : la main-d'œuvre provient principalement de la famille ou des 
journaliers externes mais la rémunération est très basse (environ 1 dollar par jour) ; aucun intrant 
agricole n'est utilisé.  
La zone de production est sujette à un risque climatique significatif caractérisé par une longue saison 
des pluies (de janvier à mai), avec souvent des vents forts qui affectent fortement la production 
compte tenu de la fragilité des branches de litchi. Les changements climatiques (températures et 
précipitations) observés dans cette région perturbent aussi la phénologie de l'arbre et modifient la 
période de floraison, et donc la récolte des fruits. Ceci pose un problème en relation avec la période 
très serrée d’exportation pour l’Europe en fin d’année. 
Le suivi des quantités exportées depuis le début de la commercialisation des litchis malgaches 
montre une courbe en cloche avec une croissance régulière et un pic en 2007, avec 23 000 t de litchis 
exportés (figure 40), puis une rapide chute. Les phases de croissance des volumes d'exportation 
peuvent être liées aux modes de transport qui ont été utilisés au cours de ces campagnes. Ils sont 
divisés en trois étapes comme le spécifie la figure 40. La courbe révèle une baisse significative des 
volumes exportés après 2007. Cette baisse est liée à la mise en œuvre de nouvelles dispositions 
réglementaires et commerciales à partir de 2006, principalement en relation avec la sécurité 
sanitaire des consommateurs (notamment lié au contrôle de quantité de traitement au souffre avant 
exportation qui était excédentaire par rapport aux normes autorisées en Europe). 
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Figure 40 : Evolution des quantités de litchis exportés en relation avec les modalités de transport 
11.6 D. La vanille 
 D. Généralités 11.6.1
La vanille est avec le girofle et le letchi un des trois principaux de rente de la région Analanjirofo. 
L’explosion des cours mondiaux en 2016 rend cette filière très attractive. Si la filière vanille présente 
un intérêt économique très élevé, elle doit cependant être abordée avec prudence. Au niveau local, 
la culture de la vanille conduit rapidement et systématiquement au développement d’une petite 
délinquance. Au niveau national, elle fait l’objet de spéculation et est soupçonnée de blanchiment 
des gains du trafic de bois de rose. Au niveau international enfin, tout laisse à penser que la flambée 
actuelle des prix ne sera que de courte durée. 
 D. Les produits 11.6.2
Trois types de produits sont mis en circulation au sein de la filière : Les gousses vertes, les gousses 
préparées qui ont subi le procédé de transformation et la poudre de vanille. Les gousses vertes sont 
les gousses cueillies directement sur la liane. Elles mesurent entre 10 et 30cm et peuvent être 
conservées quelques temps avant le traitement. 
Les étapes du traitement sont les suivantes : 
 échaudage : des paniers d'osier emplis de gousses vertes de vanille (jusqu'à 30 kg par panier) 
sont plongés pendant trois minutes dans une eau portée à 65 °C ; 
 étuvage : les gousses sont aussitôt placées entre des couvertures de laine dans de grandes 
caisses pendant douze à quatorze heures ; ainsi maintenues au chaud, elles perdent leur eau, 
évoluent enzymatiquement et acquièrent leur couleur noire chocolatée ; 
 séchage : pendant deux à six semaines, selon son niveau de qualité potentielle, la vanille est 
séchée quelques heures par jour d'abord au four (65 °C) sur des claies, puis au soleil, et enfin 
à l'ombre pour la meilleure qualité ; 
 mise en malles : l'affinage se fait pendant huit mois dans des malles en bois habillées de 
papier sulfurisé; c'est durant cette période que l'arôme se développe; les malles sont 
régulièrement visitées pour retirer d'éventuelles gousses moisies qui contamineraient les 
autres ; 
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 calibrage : les gousses sont triées selon leur longueur, les plus longues seront les mieux 
valorisées ; 
 conditionnement : usuellement, les gousses de même longueur sont bottelées, sinon elles 
sont ensachées. 
L’ensemble de ces étapes peut être mis en œuvre par des paysans au village, sous réserve de 
disposer des équipements adéquats et d’un savoir-faire technique pointu. La peur du vol est un frein 
important au développement de ces activités en milieu paysan. Le temps de transformation est de 6 
à 9 mois, notamment du fait de la période d’affinage. 
 D. La qualité (source étude filière CASEF) 11.6.3
Epice haut de gamme, la vanille fait l’objet de normes de qualité formelles : Le bureau des normes de 
Madagascar a défini des normes sur la vanille à l’exportation pour Madagascar. La qualité de la 
vanille "préparée" est définie selon la norme AFNOR, NF ISO 5565-1. Pour la vanille en "gousse", 
cette norme décrit principalement des catégories (de 1 à 4) basées sur des critères visuels (couleur 
noire ou rouge, texture souple ou non, présence de taches ou non) et sensoriels ("flaveur 
caractéristique"). 
Chaque catégorie est subdivisée en 2 sous-catégories (A et B) selon que les "gousses" sont 
respectivement non fendues ou fendues. La qualité de la vanille s'échelonne donc de A1 ("gousse" 
entière noire, souple, non tachée et non fendue) jusqu'à B4 ("gousse" entière rouge, sèche, tachée et 
fendue). La norme fait également référence à des teneurs en eau qui ne peuvent dépasser 38 % pour 
les catégories 1 et 2, 30 % pour la catégorie 3 et 25 % pour la catégorie 4. 
Cette norme ne donne par contre aucune spécification précise concernant la teneur en vanilline, 
mais mentionne simplement une fourchette entre 1,6 % et 2,4 % sur base humide. 
En pratique, la qualité des gousses de vanille se base sur deux critères que sont la teneur en vanilline 
et la longueur des gousses : 
 Taux de vanilline par qualité : 
 1 à 1,5% pour la vanille cuts 
 1,5 à 2,2 pour la qualité intermédiaire 
 1,2 à 2,2% pour la vanille extraction 
 1,8 à 2,5% pour la vanille noire gourmet 
 Longueur des gousses : de 14 à plus de 20cm. Les gousses plus petites sont généralement 
réduites en poudre. 
Plusieurs cas d’adultération minent le développement de la filière vanille. Notre compréhension de 
ce type de pratique provient du fait qu’une frange d’acteurs est à la recherche de profit facile, ce qui 
nuit totalement à l’esprit de développement et de pérennité de la filière. Ces cas se présentent sous 
plusieurs formes et à des étapes bien précises du processus de préparation : 
 Adultération par une pollinisation à outrance. Généralement, la technique qui assure un 
taux de vanilline élevé passe par une pratique de la pollinisation à hauteur de 70% des 
fleurs. Au vu de l’escalade des prix, les producteurs pollinisent la totalité des fleurs ce qui 
fatigue la liane, créant un impact inversé dans la production de vanilline. 
 Adultération par une collecte prématurée de la vanille verte pour des raisons d’insécurité 
(vol sur pied de vanille verte). Ainsi pour donner un aspect plus mature, certains 
producteurs réalisent l’enterrement des gousses vertes insuffisamment matures 
permettant ainsi un jaunissement des gousses à la sortie de ce procédé, mais n’assurant 
pas évidemment un niveau de vanilline suffisant. 
 Adultération par le recours à l’emballage sous vide, alors que la vanille est encore gorgée 
d’eau, est également de plus en plus fréquente. Ceci leur permet de gagner en poids ; la 
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mise sous vide interrompt le processus de séchage, ce qui détériore la qualité de la 
vanille. Le processus complexe de préparation de la vanille - échaudage, étuvage, 
séchage au soleil et à l’ombre - est bâclé. Au lieu de 7 jours de séchage, certains 
préparateurs n’effectuent que 2 jours. Les exportateurs sont alors obligés de refaire le 
travail avant d’exporter les gousses, ce qui contribue aussi à l’augmentation des prix. 
Pour lutter contre la production de vanille de mauvaise qualité, le gouvernement a récemment 
multiplié les annonces dont l’interdiction de l’emballage sous vide. 
 D. L’organisation de la filière : les acteurs 11.6.4
11.6.4.1 D. Les producteurs 
La région principale de production de vanille à Madagascar est la région de Sava. Dans la région 
Analanjirofo, la culture de vanille est une activité secondaire par rapport au giroflier et au riz. 
Nombre de producteurs ont abandonné cette culture en 2007 lors du dernier effondrement du 
marché international. La culture a cependant repris en 2013 à la remontée des cours. Les plantations 
effectuées depuis 2013 ont moins de 4 ans et n’ont pas encore donné de gousses. Le nombre de total 
de producteurs est extrêmement difficile à évaluer : L’étude filière CASEF estime à 90 000 le nombre 
de producteurs à Madagascar. 
a. Les producteurs d’Iazafo 
Le CSA de Vavatenina estimait en 2013 qu’un peu plus de 20 000 agriculteurs cultivaient de la anille 
sur un total de 253 ha pour une production annuelle de 18 t, sans préciser s’il s’agissait de vanille 
verte ou préparée. Ces 20 000 producteurs disposeraient aujourd’hui de lianes productives. Ce 
chiffre est sans doute surévalué mais indique toutefois l’existence sur Vavatenina d’un savoir-faire 
effectif en matière de culture et de transformation de la vanille. 
L’étude filière du projet CASEF suggère que les communes du paysage d’Iazafo produisant de la 
vanille en 2017 sont Tanamarina (1 600 000 000 Ariary/an), Maromitery (630 000 000 Ariary/an), 
Mahambo (600 000 000 Ariary/an) et Vavatenina (525 000 000 Ariary/an). Ces chiffres suggèrent une 
activité de plantation de vanille ancienne mais localisée et réservée à de petits groupes de planteurs 
spécialisés.  
b. Les producteurs de Soanierana-Ivongo 
En 2012, avant la reprise, une étude du CSA estimait à environ 5 000 le nombre de planteurs de 
Soanierana-Ivongo, les communes de Manompana, Andapafito et Antanifotsy représentant plus des 
2/3 de la production. Ces 5 000 producteurs sont ceux qui ont maintenu leur activité en dépit de la 
dépréciation des cours et dont les vanilliers sont aujourd’hui productifs. Le tableau 52 laisse 
supposer qu’une enquête exhaustive a été réalisée à l’époque. 
La même étude filière du programme CASEF propose un nombre de planteurs nettement inférieurs 
mais une production nettement supérieure également répartie sur l’ensemble des communes situées 
au Nord du fleuve de Antanifotsy (1 800 000 000 Ariary/an), Fotsilalana (1 740 000 000 Ariary/an ) 
Manompana (1 600 000 000 Ariary/an), Ambodiampana (1 530 000 000 Ariary/an), Antenina 
(1 050 000 000 Ariary/an) et Andapafito (690 000 000 Ariary/an). Aucun chiffre n’est fourni pour 
Ambahoabe mais nos enquêtes confirment l’existence d’un nombre conséquent de planteurs cette 
commune où 522 planteurs étaient recensés en 2012. La culture de vanille bénéficie donc d’un 
savoir-faire ancien et bien réparti sur l’ensemble du paysage. Le climat étant propice à la culture du 
vanillier, les conditions semblent réunies pour un développement de la culture de la vanille à 
Soanierana-Ivongo. 
 
Rapport final. Etudes préparatoires PADAP. Paysages Iazafo et Soanierana-Ivongo 161 
Tableau 52 : Nombre de producteurs de vanille à Soanierana-Ivongo 
Communes rurales 
Nombre 
producteur 
Nombre 
ancien pieds 
Nombre jeune 
pieds 
Ambahoabe 522 5 220 150 
Ambodiampana 196 9 797 0 
Andapafito 845 21 116 150 
Antanifotsy 844 42 210 0 
Antenina 511 12 769 0 
Fotsialanana 876 17 510 800 
Manompana 619 32 786 200 
Soanierana-Ivongo 542 16 256 0 
 
4 954 157 664 1 300 
11.6.4.2 D. Les collecteurs (d’après l’étude CASEF) 
On distingue deux types de collecteurs : (1) les collecteurs qui sont en proximité directe des petits 
producteurs disséminés dans la campagne et qui réalisent des approches personnalisées et (2) les 
grands collecteurs avec un cumul de fonctions de préparateurs ayant à leur disposition un réseau de 
petits collecteurs qu’ils financent. L’étude CASEF évalue à 6500 le nombre de sous-collecteurs et 75 
le nombre de grands collecteurs actifs dans la région Analanjirofo. 
11.6.4.3 D. Les préparateurs 
La mission des préparateurs est de traiter la vanille pour qu’elle soit commercialisable suivant les 
normes de qualité export. L’expertise demandée est décomposée en plusieurs étapes dans le 
processus de préparation. Le rôle du préparateur sera donc de proposer un produit qui atteint un 
niveau de stabilité suffisant et proposant des arômes adéquats et un taux de vanilline correspondant 
aux normes requises. Selon nos informations, le nombre de préparateurs de vanille en milieu paysan 
est très réduit pour trois raisons : Le manque d’équipement, le manque de formation et surtout la 
peur du vol. De surcroit, il est difficile pour les collecteurs d’évaluer la qualité des gousses 
transformées. La défiance les conduit donc à favoriser les gousses transformées par des opérateurs 
de confiance ou les gousses vertes qu’ils transforment eux-mêmes. 
11.6.4.4 D. Les exportateurs (Etude CASEF) 
Ils sont au nombre de 75 environ au niveau national suivant la base proposée par le Ministère du 
Commerce (MCC), avec 10 majors qui réalisent en vanille préparée plus de 100 t/chacun. L’étude 
CASEF évalue à moins de 20 le nombre d’exportateurs présents au niveau de la région Analanjirofo, 
ce qui constitue une forte concentration. 
11.6.4.5 D. Quantités et prix 
Les volumes produits sur les deux paysages sont estimés par l’étude filière du projet CASEF à 
respectivement 2,5 t et 9 t sur Iazafo et Soanierana-Ivongo. Ce dernier chiffre inclut Manompana 
mais exclut Ambahobe. Ces chiffres sont à mettre en perspective des statistiques nationales de 
production de vanille. Selon l’étude filière CASEF, les deux paysages représenteraient 1% de la 
production nationale. Une augmentation de la production dans ces paysages n’est donc pas 
susceptible d’influer significativement sur les cours. 
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Tableau 53 : Evolution de la production de vanille à Madagascar 
 
2012 2013 2014 2015 2016 
Production Madagascar (t) 2 000 1 850 1 300 1 300 1 300 
Source : Etude filière CASEF 2018 
Le cours mondial de la vanille préparée est l’objet de crises récurrentes. Au cours de 20 dernières 
années, le prix d’achat à l’importation en Europe a oscillé autour de 20 €/kg à l’exception de la crise 
de 2001-2004 au cours de laquelle le prix est monté par palier à 200 €/kg puis 400 €/kg, et de la crise 
actuelle débutée en 2016 qui a vu à nouveau le cours mondial atteindre 200 €/kg puis 400 €/kg. 
Au niveau local, ces flambées des prix influent sur le prix d’achat de la vanille verte. Ce dernier est 
passé selon les rapports du CSA Fénérive Est de 2 500 à 6000 Ar/kg selon la qualité à 100 000 à 
140 000 Ar/kg entre 2013 et 2017, soit une augmentation d’environ 3000% ! 
11.6.4.6 D. Marchés et perspectives (source étude filière CASEF) 
La vanille est utilisée sous deux formes au niveau des marchés internationaux : 
 Vanille gourmet, en gousse entière, dédiée au marché de restaurateurs, pâtissiers, 
traiteurs... et dont le produit est commercialisé sans transformation préalable. Ceci 
représente environ 20% de l’utilisation de la vanille dans le monde. 
 Vanille pour extraction en vue de fabriquer de l’extrait de vanille qui représente 80% de 
l’utilisation de ce produit. 
En quelques chiffres, la demande mondiale sur les 5 dernières années est présentée comme suit. 
Tableau 54 : Demande mondiale en vanille préparée 
Demande mondiale 2012 2013 2014 2015 2016 
Total importations (t) 7 279 7 854 8 140 8 889 7 064 
Source Trademap 2017 NB : les chiffres diffèrent par rapport aux exportations mondiales 
Les pays qui ont été demandeurs sont consignés dans le graphe ci-après. 
Figure 41. Pays demandeurs de vanille 
 
Les principaux importateurs sont traditionnellement les USA et un groupe de pays d’Europe (France, 
Allemagne, Royaume Uni) qui font près de 50% de la demande mondiale. Cette demande est plus ou 
moins stable avec des reports de stocks qui rendent difficile les prévisions de commercialisation pour 
Madagascar d’une année à l’autre, ayant un impact sur le cours du produit. 
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Le principal exportateur de vanille reste Madagascar, mais les chiffres présentés dans le tableau 55 
montrent que des pays d’Europe et de l’Amérique du Nord ont aussi la possibilité de mettre sur le 
marché de la vanille issue de leur stock réalisé les années précédentes. 
Tableau 55 : Evolution des exportations mondiales de vanilles et de celles de Madagascar 
 
2012 2013 2014 2015 2016 
Exportations mondiales (t) 5 887 5 875 7 662 7 241 5 628 
Madagascar (t) 528 1 033 2 355 2 790 1 609 
Source Trademap 2017 
Figure 42. Répartition des exportations mondiales 
 
 
En 2001-2004, la flambée du prix a été en partie causée par une demande supérieure à l’offre. Elle a 
eu pour conséquence immédiate un effondrement du taux de vanilline des gousses de vanille 
malgaches liées à une cueillette immature et un affinage trop court et au développement rapide de 
fraudes à la qualité et de vols de vanille sur pied ou au stockage. Les conséquences ont été une 
adaptation de l’industrie agroalimentaire avec une révision des formules, le recours à de la vanilline 
de synthèse. Parallèlement, une forte activité de plantation dès 2001 a conduit à une augmentation 
de la production 4 ans plus tard une fois les gousses arrivées à maturité. 
Un gap de 2000 t a été identifié en 2012 et c’est à partir de cette période que le cours de la vanille a 
connu une hausse progressive pour atteindre des niveaux jamais connus auparavant (pic de 600 EUR 
en 2017). En 2013, la remontée du cours à 50€/kg a constitué un signal perçu par les planteurs qui 
ont repris la plantation de lianes qui sont en train d’arriver à maturité. La production devrait 
augmenter sous peu et les cours chuter à nouveau. Le prix actuel très élevé devrait se maintenir à ce 
niveau en 2018 compte tenu des conséquences du cyclone Enawo à Antahala mais de nombreux 
indices laissent à penser que les cours redescendront en 2019. 
Certains acteurs de la filière évoquent également une bulle spéculative liée au besoin de blanchiment 
des revenus de la contrebande de bois de rose dans les régions Analanjirofo et Sava. Nous n’avons 
pas d’éléments tangibles pour étayer cette thèse qui, si elle était fondée, ferait courir le risque d’un 
effondrement violent du cours en 2019 et non pas d’un « atterrissage en douceur ». 
 D. Diagnostic 11.6.5
Bien que non endémique, la vanille reste un produit emblématique de Madagascar, premier 
exportateur mondial. En dépit de plantations récentes en Asie du Sud et Asie du Sud-Est, le marché 
semble captif à court et moyen terme. 
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Cette culture nécessite un savoir-faire délicat et un temps de travail important. Il fournit des revenus 
qui peuvent être très significatifs à l’ensemble de la chaîne de valeur. Son impact environnemental 
dépend du système de culture. Il est probable que ce dernier se stabilise rapidement autour d’un 
système semi-intensif sur tuteur Gliricidia. L’impact environnemental est négatif du fait de la perte 
de biodiversité mais inférieur à celui du girofle et nettement inférieur à celui des cultures vivrières 
sur tanety. 
Au niveau local, la forte hausse du prix de la vanille a un impact social négatif important. Il génère 
des inégalités entre planteurs de vanille et non-planteurs, génère de la délinquance qui par voie de 
conséquence génère un climat de défiance au niveau du village et des actes de lynchage récurrents. 
La filière vanille fait face à deux défis à court terme : 
 L’amélioration de la qualité qui passe par un meilleur encadrement de l’ensemble de la 
filière pour lutter contre la cueillette immature et le vol, contre les fraudes à la 
transformation et le recel de gousses volées et enfin contre une capture abusive de la 
rente économique ; 
 La lutte contre la spéculation au niveau mondial et le lissage des fluctuations du cours 
mondial. 
11.7 D. Analyse des compte d’exploitation des différentes filières 
Nous donnons dans le tableau 56 une synthèse des comptes d’exploitations des principales filières de 
la région 
Tableau 56 : Comptes d'exploitation des principales filières de la région 
filière 
Girofle  
(production 
clous en kg) 
Cannelle 
(production 
de tube en kg) 
Litchi 
(production 
en kg) 
Curcuma 
production 
(en kg) 
Poivre 
production 
(en kg) 
Ananas 
producion 
(en kg) 
Cout de plantation 748 000 836 000 1 154 000 236 000 900 000 1 750 
Cout entretien annuel 180 000 1 000 000 130 000 160 000 265 000 160 000 
Nombre années avant production 7 4 4 1 4 2 
Production par Ha 435 200 7 400 2 400 368 10 000 
Cout entretien et de récolte sur 
période avant 1ère récolte 
902 616 1 180 400 1 412 300 
 
1 433 820 2 754 800 
Charge entretien et récolte lors de 
l'année récolte (MGA) 
1 676 306 378 585 774 115 4 646 000 781 114 2 724 540 
Prix de vente 19 000 2 700 500 5 700 17 000 600 
Chiffre d'affaire à la première 
récolte 
8 265 000 540 000 3 700 000 13 680 000 6 247 500 6 000 000 
Excédent brut exploitation (EBE) 
1ére année de récolte 
7 362 384 161 415 2 925 685 9 034 000 5 466 186 3 275 460 
EBE cumulé 1er année de récolte 
(incluant investissements passés) 
5 686 078 -1 018 985 1 513 585 9 034 000 4 032 566 520 660 
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Chapitre E : Etats des lieux ; analyse institutionnelle  
1. E. Un cadre institutionnel et législatif complexe 
Le PADAP a une ambition de gestion intégrée. Le PADAP s’inscrit dans un cadre institutionnel 
législatif complexe, celui des grandes orientations de développement de l’Etat Malgache. Nous avons 
choisi d’analyser les textes concernant le plan national de développement, la décentralisation, la 
politique agricole, la politique hydraulique et les politiques en appui aux écosystèmes forestiers. Les 
lois et règlements, les règles administratives doivent être en cohérence avec les pratiques des 
acteurs.  Les règles doivent être reconnues et acceptées par l'ensemble des acteurs. Les droits et les 
responsabilités de toutes les parties prenantes doivent être clarifiés et acceptés par tous. La 
clarification des droits et des responsabilités des acteurs permet d’évoluer d’une approche de « 
commandement et de contrôle » vers une approche de « facilitation et de négociation ». 
1.1 E.  Le plan national de développement 
Le Plan National de Développement (2015 à 2019) et son plan de mise en œuvre sont les documents 
de référence du gouvernement pour la planification des aides et des investissements. Ils sont 
construits autour de 5 axes stratégiques, qui orientent la Politique Générale de l’Etat. Ces axes sont :  
 Gouvernance, Etat de Droit, Sécurité, Décentralisation, Démocratie, Solidarité nationale;  
 Préservation de la stabilité macroéconomique et appui au développement;  
 Croissance inclusive et ancrage territorial du développement;  
 Capital humain adéquat au processus de développement;  
 Valorisation du Capital naturel et renforcement de la résilience aux  risques de catastrophe.  
Le Gouvernement a par ailleurs manifesté son engagement à poursuivre le processus de 
décentralisation, indispensable au développement équilibré. La déclinaison du PND invite à porter 
une plus grande attention aux dynamiques territoriales et au développement local. 
Pour l’axe, « Gouvernance, Etat de droit, Sécurité, décentralisation, démocratie et solidarité 
nationale », l’action doit porter sur le renforcement de l’autorité et de la légitimité de l’Etat, ce qui 
passe par des efforts sur la maîtrise de la corruption en vue d’une réconciliation nationale. La 
sécurité, avec notamment la volonté d’éradiquer le phénomène des Dahalo, est aussi pointée 
comme un frein important au développement. La décentralisation est présentée comme un levier. 
Donner des compétences aux collectivités locales doit permettre l’émergence de dynamiques 
territoriales de développement pilotées par les Régions : il s’agit de « renforcer le développement 
local et les principes de l’aménagement du territoire » (Ministère de l’économie et de la planification 
2015). 
Pour l’axe, « Préservation de la stabilité macroéconomique et appui au développement », la vision 
économique reste libérale, avec un recentrage de l’Etat sur les fonctions régaliennes et 
l’encouragement au secteur privé (national ou non). Il s’agit « d’augmenter l’espace budgétaire ; 
Réformer le système bancaire et financier ; Elargir le marché intérieur et développer les relations 
commerciales avec l’extérieur. » 
Pour l’axe «Croissance inclusive et ancrage territorial du développement », c’est encore une fois un 
appel à la décentralisation, mais aussi à une juste répartition territoriale de l’action de l’Etat. Sans 
que les moyens en soient réellement précisés, cette relocalisation de la recherche de la croissance 
est un changement notable dans la façon d’envisager le développement et ses instruments de 
politiques publiques. De même, derrière le terme « inclusif » pour qualifier la croissance, le secteur 
informel est explicitement pointé comme un réservoir d’emplois décents mais doit être combattu. 
Toujours sur l’emploi, le recours aux entreprises franches est encouragé, en diversifiant les lieux 
d’implantation. 
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Pour l’axe « Capital humain adéquat au processus de développement », classiquement, les priorités 
doivent être centrées sur l’éducation et la santé, mais le PND ajoute la question de la protection 
sociale pour les couches les plus vulnérables, en visant l’amélioration de leur « résilience ». Dans cet 
axe le secteur informel est également stigmatisé comme un frein à la recherche d’une éducation plus 
importante, parce qu’il entretient les emplois à faible qualification. 
Enfin pour l’axe « Valorisation du capital naturel et renforcement de la résilience aux risques de 
catastrophes », le double objectif de protéger et de valoriser est affiché, mais la notion de croissance 
verte n’est explicitement mentionnée qu’une fois, pour parler du développement urbain. 
Le scénario de développement tiré de ces orientations prévoyait que les objectifs de croissance 
soient tirés par l’agriculture, la pêche, les mines, les entreprises franches, les BTP, le tourisme, les 
transports (et les infrastructures y liées): 5% en 2015, 7,0% en 2016, 8,9% en 2017, 10,4% en 2018, 
10,5% en 2019. Le taux d’investissement atteindrait l’équivalent d’au moins 30%  du PIB en moyenne 
annuelle. L’inflation serait contenue à un niveau inférieur à 8%. 
A un an de sa fin, les objectifs chiffrés du PND n’ont été que très partiellement atteints. Le PND reste 
néanmoins un document de référence.   
1.2 E. La décentralisation 
Les principes de la décentralisation à Madagascar sont cadrés par plusieurs textes de loi dont les plus 
récents sont :  
 la loi n° 93-005 du 28 janvier 1994 portant orientation générale de la politique de 
décentralisation ; 
 la loi N° 2004-001 du 17 juin 2004 relative à la création des 22 régions, 
 la loi N° 2014 – 020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités 
Territoriales Décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au 
fonctionnement et aux attributions de leurs organes. 
 la loi n°2015-008 du 1er avril 2015 modifiant la loi N°2014 – 020 précisant le mode d’élection 
des chefs de collectivités territoriales décentralisées 
 Loi organique n°2016-030 complétant certaines dispositions de la Loi organique n°2014–018 
du 12 septembre 2014 instaurant un fond de péréquation ; 
 La très récente loi n°2018-011 modifiant la loi N°2014 – 020 qui précise les conditions de 
destitution des maires, l’organisation d’élections partielles pour les remplacer, dissocie les 
élections du maire et du conseil municipal et instaure une taxe sur les cyclopousses. 
 E. L’organisation administrative décentralisée:  1.2.1
L’organisation administrative héritée de l’Histoire et cadrée par ces textes de loi s’appuie sur la 
stratification suivante : 
 Etat central   
 6 provinces (faritany) 
 22 Régions (faritra), créées par la loi 2004-001 du 17 juin 2004.  
 Les districts (fivondronana) correspondent aux anciennes sous-préfectures ; 
 1 549 communes (kaominina), distinguées par décret entre communes rurales et communes 
urbaines ; 
 Environ 18 000 fokontany, subdivisions administratives des communes regroupant entre 500 
et 2 000 habitants. Chaque fokontany peut être à son tour divisé en hameaux, en carreaux, 
en parcelles, etc. 
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1.2.1.1 E. Provinces et régions 
Les provinces sont héritées de l’époque coloniale : Antananarivo, Antsiranana, Toliara, Mahajanga, 
Toamasina et Fianarantsoa. Ces provinces ont été supprimées en 1994 puis réintroduites en 2000. 
Chaque province porte le nom de son chef-lieu. Leur statut est ambigu. Elles sont dirigées par un 
Délégué Général du Gouvernement, élu au suffrage indirect, qui anime et coordonne les services 
déconcentrés de l’Etat. Elle bénéficie en théorie d’une part des ristournes collectées sur les produits 
agricoles. Le paysage d’Iazafo se trouve dans la province de Toamasina. Celui de Soanierana-Ivongo 
possède la plus grande partie de sa surface dans la même province mais déborde sur la province 
d’Antsiranana. 
Les régions ont moins de 15 ans et possèdent un statut de Collectivité Territoriales Décentralisées. Le 
conseil régional est élu au suffrage universel direct. Les chefs  de région devraient être aussi élus (loi 
N°2015-008 du 1er Avril 2015) mais les élections prévues en 2016 n’ont pas été tenues. Les chefs de 
région continuent donc à être nommés en conseil des ministres. La région dispose de compétences 
étendue. Elles ont trait, entre autres à l'identification des axes prioritaires de la région ; à  
l'établissement  de  schéma  régional  d'aménagement  du  territoire  (eau  et assainissement,  route 
et électrification) ; à l'établissement d'un programme-cadre et/ou plan régional de développement 
;au  cadrage  et  à  la  programmation  des  actions  de  développement  d'envergure régionale, 
notamment, en matière d’aménagement  hydroagricole, de la pêche, de la promotion industrielle 
artisanale et commerciale, de la promotion du secteur des services, de l’élevage ; à la  gestion  des  
routes,  des  pistes  de  dessertes,  de  ponts  et  bacs  d'intérêt régional ; à la gestion des 
environnements ; à la mise en œuvre, à son échelon, d'actions et  mesures appropriées en matière 
de gestion des risques et des catastrophes. La Région bénéficie de ressources financières, 
notamment des ristournes sur les produits miniers, agricoles, forestiers, élevage et pêche, artisanaux 
et industriels, plantes médicinales destinés à la vente locale et à l'exportation.  
1.2.1.2 E. Communes et fokontany  
Les 1549 communes sont réparties par décret entre communes rurales et communes urbaines. Le 
fonctionnement de ces communes est défini par la loi N° 2014 – 020 du 27 septembre 2014 et ses 
évolutions successives. La commune est dirigée par un maire élu pour 4 ans au scrutin majoritaire de 
liste à un tour. La dernière élection s’est tenue en 2014 en même temps que les élections 
présidentielles. Dans la région Analanjirofo, cette élection a été l’occasion d’un renouvellement 
important des maires. Le maire est assisté par un conseil municipal. Le maire possède des pouvoirs 
étendus. Il a autorité sur la police municipale, peut prendre l’initiative d’étudier, de proposer ou de 
faire adopter, de diffuser et de faire appliquer les « dinan’asa» dans le respect des lois et règlements 
en vigueur et des usages observés et non contestés par sa Commune. Il est le représentant par 
défaut de l’Etat. La commune bénéficie de 50% des ristournes perçues sur les produits agricoles.  
Certaines communes n’ont qu’une faible superficie de leur territoire incluse dans les paysages. La 
question des incohérences entre limites des limites des  paysages (limites physique de bassin versant 
avec les limites administratives se posent.    
Les communes sont découpées en sous-entités administratives appelées fokontany. Ces entités sont 
inspirées de l’ancienne organisation administrative du pays Merina et ont été étendues à l’ensemble 
du pays au cours de l’époque coloniale. Le dernier décret n°2015 – 592 portant classement des 
Communes en Communes urbaines indique un nombre de 18251 fokontany, qui regroupent entre 
500 à 2 000 habitants Le Fokontany est l’unité administrative de base malgache. Un fokontany, à 
l'origine, est un village traditionnel malgache. Chaque fokontany peut être à son tour divisé en 
hameaux, en carreaux, en parcelles. C’est notamment le cas des fokontany ruraux dont le territoire 
peut être très étendu lorsque la densité de population est faible. Aujourd'hui, d'après la constitution 
de 2010 « Les responsables des fokontany participent à l’élaboration du programme de 
développement de leur commune. » Chaque fokontany est administré par un président de fokontany 
et un adjoint. Le décret 2004-990 du 3 mars 2004 fixant l'organisation, le fonctionnement et les 
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attributions du Fokontany stipule que « le Maire désigne par voie d'arrêté le Chef de Fokontany et le 
ou les Adjoints au Chef de Fokontany, selon le cas, choisis parmi une liste de cinq noms proposés par 
les membres du Fokonolona âgés de 18 ans révolus et plus réunis en Assemblée Générale sur 
convocation du Maire ». Les chefs de fokontany actuels ont pour la plupart été désignés par les chefs 
de district. 
Ces chefs de fokontany sont dotés de responsabilités étendues. Ils concourent  
 aux activités de développement du Fokontany ; 
 aux activités socio-économiques du Fokontany ; 
 aux activités de mobilisation sociale ou communautaire et de matière sanitaire; 
 aux activités de préservation de l'environnement et de ses composantes; 
 à la gestion courante et à la sauvegarde des infrastructures et ouvrages publics; 
 à la mise en œuvre du plan d'urbanisme de la localité. 
Le décret 2009-990 stipule que les chefs de fokontany sont  élus par la population lors d’une réunion 
communautaire (fokonolo) puis désignés par le chef de district. Les chefs fokontany actuels ont pour 
la plupart été désignés par les chefs de district. A titre indicatif, les élections précédentes avaient été 
organisées à l’issue des élections communales de 2007. La procédure était alors la suivante : la 
population choisit en assemblée générale 5 candidats. Puis le maire en choisit 3 parmi les 5. Enfin, le 
chef de district choisit le chef de fokontany parmi les 3 restants. 
1.2.1.3 E. Analyse des documents de planification territoriale décentralisée 
La planification décentralisée se situe au niveau de la Région (Planification Régionale) et de la 
commune (Planification Communale).  
Les documents de planification territoriale prévus par le  cadre légal à Madagascar sont nombreux. 
Au niveau de la Région, ce sont : 
 le Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT) (Loi n° 2015 – 051 portant 
Orientation de l’Aménagement du Territoire) ; 
 le plan régional de développement (PRD) et le schéma d’aménagement régional pour la 
région (SAR) ; (article 29 de la loi 2014-020) ;  
 le budget programme par objectifs régionaux (BPOR) pour l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement mis en place à partir d’un programme du Ministère chargé de l’eau en 2017 
 Le Plan Régional de Développement Rural  (PRDR)  mis en place dans le cadre du Plan 
d’action pour le développement rural à Madagascar établi  en 2001 . 
Au niveau de la commune, ce sont : 
 le plan communal  de développement (PCD) ( articles 26,27 et 28  de la loi 2014-020)  Le 
Schéma d’Aménagement Communal (SAC) (Loi n° 2015 – 051 portant Orientation de 
l’Aménagement du Territoire) ; 
 Le budget programme par objectifs communaux (BPOC) pour l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement mis en place à partir d’un programme du Ministère chargé de l’eau en 2017  
Au niveau des bassins versants, des périmètres irrigués, et des rizières situées dans chaque Région et 
chaque commune, ce sont :  
 Les Schémas d’aménagement de la gestion intégrée des ressources en eaux (SDAGIRE)  qui 
sont établis  pour chaque bassin versant situé dans une Région (code de l’eau et décret 2003-
191 sur les agences et comités de Bassins) ; 
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 la Stratégie Nationale de Développement Rizicole 2016  relative au développement de la 
riziculture qui est établi  pour 6 zones agro-écologiques dont la zone Est qui inclut les 2 
paysages ; 
 La Lettre de Politique de développement des bassins versants et périmètres irrigués, 
concernant le développement et la gestion des bassins versants et périmètres irrigués, se 
trouvant dans les régions et communes. 
 E. Le PRD Analanjirofo 1.2.2
La Région Analanjirofo dispose d’un PRD mis à jour en 2015. Ce document de 91 pages se compose 
d’une monographie, d’une description de l’activité économique et de recommandations formulées 
filière par filière.  
Un diagnostic participatif a été réalisé en 2004. Ses principales conclusions restent pertinentes et 
sont cohérentes avec nos recommandations : Décentralisation des STD, implication des communes 
dans le développement agricole. Le PRD s’appuie sur ce diagnostic pour organier l’action de 
développement régional en reprenant les 5 axes du PND (cf. paragraphe 11E).  
Le document du PRD traduit une bonne capacité réflexive et une bonne connaissance des enjeux de 
la Région. Le programme d’activité présenté sous la forme d’un cadre logique est pertinent mais peu 
opérationnalisé. Il est de toute manière trop dépendant des faibles moyens dont dispose la Région. 
Les activités présentées ne sont pas budgétées et aucune piste n’est proposée pour leur 
financement. Le renforcement de la fiscalité régionale est d’ailleurs une des premières activités 
proposées. La faiblesse des moyens aboutit à un choix politique explicitement posé dans le 
document : 
« Doit-on voler directement au secours des Communes et Districts déshérités, presque oubliés et mal 
lotis, éloignés, enclavés, sans aucune infrastructure de base, et les aider à surmonter leurs handicaps 
pour pouvoir survivre, au risque d’abaisser la performance régionale globale ? Ou faut-il aider ceux 
qui sont déjà assez fortes économiquement à être encore plus performantes, au bénéfice de 
l’ensemble régional, quitte à redistribuer ensuite aux lieux et sous- régions les plus défavorisés une 
part des valeurs ajoutées ainsi réalisées ? » 
La stratégie du PRD est celle du « ruissellement » via le renforcement et la sécurisation du 
développement des pôles de développement à proximité des centres urbains de concentration. Au 
niveau du schéma régional, le PRD propose de regrouper en pôles de développement Fénérive-Est et 
Vavatenina d’une part, Soanierana-Ivongo et Sainte Marie, d’autre part.  
Ce choix politique est cohérent d’une part, avec les enjeux démographiques et d’exode rural et, 
d’autre part, avec les difficultés de mise en œuvre d’une politique de développement rural compte 
tenu de l’extrême enclavement et du déficit de moyens. Le PADAP peut en ce sens se positionner de 
manière complémentaire à cette stratégie en développant les activités en milieu rural.  
1.3 E. Les politiques de l’eau 
 E. Les domaines de la gouvernance de l’eau 1.3.1
Le code de l’eau, et ses décrets d’application, la lettre de politique de développement des bassins 
versants et périmètres irrigués (BVPI)-  organisent les 4 aspects fondamentaux de la gouvernance de 
l’eau : 
 Le service de l‘eau potable, de l’assainissement des eaux usées domestiques placée sous la 
responsabilité de la commune, maitre d’ouvrage, 
 La gestion intégrée des ressources en eaux par bassin versant, confiée aux agences et 
comités de bassins 
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 La gestion des périmètres irrigués, confiée aux AUE (association des usagers de l’eau) 
 La gestion des périmètres familiaux, sous la responsabilité des familles. 
1.3.1.1 E. Organisation du service public de l’EAH 
L’accès à l’eau potable et à l’assainissement est organisé par le code de l’eau et le Décret N°2003-
193. 
Le code de l’eau statue que (ARTICLE 1) «  L'eau fait partie du patrimoine commun de la Nation. 
Chaque collectivité en est le garant dans le cadre de ses compétences. ». Le code de l’eau donne les 
spécifications suivantes concernant le service public de l’EAH, selon les articles 39 à 41.  
 ARTICLE 39 : L'approvisionnement du public en eau potable et l'accès à l'assainissement 
collectif des eaux usées domestiques sont un service public communal. 
 ARTICLE 40 : Les systèmes d'alimentation en eau potable et d'assainissement collectif des 
eaux usées domestiques font partie du domaine public des communes, à l'exception des 
systèmes destinés à l'autoproduction. 
 ARTICLE 41 : Le maître d'ouvrage est l’autorité publique responsable vis-à-vis des usagers 
du service public de l'eau et de l'assainissement, sur une aire géographique donnée. 
Les communes rurales et urbaines sont les maîtres d'ouvrages des systèmes d’approvisionnement en 
eau potable et d’assainissement collectif des eaux usées domestiques, situés sur leur territoire 
respectif.   
Le décret N°2003-193 précise :  
 Article 9 : Tout Maître d’ouvrage d’un Service Public de l’Eau a l’obligation d’assurer le 
développement du service universel de l’approvisionnement en Eau potable et 
d’assainissement collectif des eaux usées domestiques.  
 Article 14 : Les responsabilités du Maître d’ouvrage du Service Public de l’Eau sont : 
 L’organisation du service public et, en particulier, du service universel d’approvisionnement 
en Eau potable. 
 La préservation du domaine public placé sous sa dépendance. 
 Le lancement des appels d'offres des Délégations de gestion de service public, la négociation 
et la conclusion de tous les contrats de Délégation de gestion ainsi que de leurs avenants, y 
compris ceux passés de gré à gré. 
 Le contrôle de la gestion du service public dans le cadre du contrat de Délégation de gestion. 
 L'établissement des plans d'investissement, la recherche et la mise en place des 
financements octroyés par l’Etat pour exécuter les investissements qui sont à la charge du 
Maître d’ouvrage, le lancement des procédures de dévolutions des marchés d’études et de 
travaux, l’engagement des marchés correspondants et l’ordonnancement des paiements de 
ces marchés. 
 L'approbation des plans d'investissements des Systèmes d’eau, dont le financement et la 
réalisation sont à la charge des Gestionnaires délégués. 
 La gestion du « fonds de branchement » 
 La garantie de l’équilibre financier par application de l’article 54 du Code de l’Eau 
1.3.1.2 E. La gestion intégrée des ressources en eaux   
La définition de la GIRE (la gestion intégrée des ressources en eau) est donnée dans le document 
Plans de Gestion intégrée des ressources en eau-Manuel de Formation et Guide Opérationnel-Mars 
2005 en page 7 : «  … c’est  un processus systématique pour le développement durable, l’attribution et 
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le suivi de l'utilisation des ressources en eau dans le contexte des objectifs sociaux, économiques et 
environnementaux. » 
Le  « Manuel de Gestion Intégrée des Ressources en Eau par Bassin, publié en 2009 par le Partenariat 
mondial de l'eau (GWP) et le Réseau international des organismes de bassin (RIOB)  «  …. met l'accent 
sur la participation des acteurs à tous les niveaux dans l'élaboration des textes juridiques, et privilégie 
la bonne gouvernance et les dispositions institutionnelles et réglementaires efficaces de façon à 
promouvoir des décisions plus équitables et viables…. ». 
Madagascar a mis en place un cadre légal et règlementaire pour la mise en œuvre de la Gire. 
La déclaration de politique sectorielle nationale précise : « …Sur la base d’un diagnostic établi en 
1991 dans le cadre de l’étude d’évaluation demandée par la préparation du document de Stratégie 
Sectorielle et Plan d’action (SSPA) pour l'eau et l’assainissement, le Gouvernement de la République 
de Madagascar……, conscient du caractère hautement prioritaire du secteur de l’Eau et de 
l’Assainissement, constate et déclare que les ressources en eau disponibles sont menacées et 
commencent à s’épuiser du fait de leur exploitation incontrôlée et de la dégradation alarmante de 
l’environnement. Il devient impérieux de protéger, conserver et utiliser d’une façon rationnelle et 
intégrée les ressources en eau du pays… ». 
Le code de l’eau stipule dans son ARTICLE 75 « En vue d'assurer la gestion intégrée des ressources en 
eaux et le développement rationnel du secteur de l'eau et de l'assainissement, il est créé l'Autorité 
Nationale de l'Eau et de l'Assainissement (ANDEA) ». 
Cet organisme a pour mission de coordonner les actions des Agences de bassins créés par le décret 
N° 2003-191, portant création des Agences de bassin et fixant leurs organisation, attributions et 
fonctionnement qui dit dans son article 1 « Il est créé, dans chaque chef-lieu de Faritany, une Agence 
de bassin en vue d’une gestion commune et concertée des ressources en eau. Chaque agence de 
bassin est créée par arrêté des comités de bassin selon un découpage par bassin hydrographique. La 
délimitation de la circonscription territoriale de chacun des comités de bassin est fixée par décret pris 
en conseil de Gouvernement. Ce décret fixe la dénomination et le siège du comité de bassin ».  
Chaque Comité de Bassin est constitué de regroupement de comités départementaux (au niveau du 
Fivondronana) composés des comités de points d’eau existant au niveau des Fokontany. 
1.3.1.3 E. Gestion des périmètres irrigués 
La lettre de politique de développement des bassins versants et périmètres irrigués (BVPI)  présente 
l’organisation de la gestion des périmètres irrigués en s’appuyant sur la capitalisation des 
expériences passées  qui a permis de dégager les facteurs essentiels de gestion et d’entretien des PI.  
Ce sont: 
 l’approche participative qui permet d’aboutir à la capacité opérationnelle des AUE pour la 
maîtrise technique, financière et organisationnelle du processus de réhabilitation, de gestion et 
d’entretien. Cette capacité devrait permettre aux AUE de collaborer, soit en cofinancement soit 
en participation physique, sur des bases contractuelles en conformité avec leurs potentiels réels 
d’intervention et l’objectif de production ; 
 l’appropriation des textes réglementaires et législatifs par toutes les parties prenantes qui 
permet notamment le contrôle du paiement des redevances et l’application des sanctions et des 
DINA ; 
 la répartition optimale des rôles entre l’Etat, les collectivités, et les usagers dans le processus de 
transfert de gérance qui permet de parer aux attentismes néfastes. La mise en place effective du 
Fonds d’Entretien des Réseaux Hydro agricoles (FERHA) est particulièrement déterminante pour 
l’entretien et la réhabilitation des ouvrages non transférables ; 
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 un statut approprié des AUE face à l’évolution de l’environnement socio-économique de la 
production agricole, qui leur permet de s’adonner à des activités rémunératrices et lucratives 
pour renforcer leur structure, ainsi que de s’acquitter convenablement de leurs tâches dans la 
gestion et l’entretien des réseaux. Par ailleurs, la nécessité d’un mécanisme d’intervention en cas 
de dégâts cycloniques est vitale, étant donné leur fréquence et leur ampleur ;  
 L’implication des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD). 
A travers les nouvelles orientations de la politique du Gouvernement en matière de 
décentralisation/déconcentration, la démarche consiste à ce que les CTD soient en mesure (i) de 
concevoir et de mettre en œuvre un plan de développement intégrant les programmes sectoriels et 
l’aménagement du territoire, (ii) d’assumer la maîtrise d’ouvrage du développement, et (iii) de 
fournir des services de proximité satisfaisants. 
1.3.1.4 E. Gestion des périmètres familiaux 
La gestion des périmètres familiaux a pour objectif d’assurer la fonctionnalité permanente et la 
pérennité du système par l’amélioration des techniques de mobilisation, la Formation technique sur 
le captage, l’amenée, la maitrise, de l’eau. 
 E. Les contextes de mise en œuvre de la GIRE et des aménagements hydrauliques. 1.3.2
1.3.2.1 E. Contexte juridique des actions pour   les aménagements hydrauliques et la 
GIRE. 
Le cadre légal et règlementaire régissant les aménagements hydrauliques (approvisionnement en 
eau potable, irrigation, hydroélectricité, hydraulique pastorale, pisciculture) et la Gire, est complet et 
a pu aborder toutes les questions relatives à, la mise en place et le développement, l’organisation 
institutionnelle, la gestion, le financement. Les textes sont complémentaires et apportent des 
éclaircissements importants sur la répartition des rôles et missions des acteurs impliqués, sur les 
modes de gestion, et surtout sur les aspects financiers en ce qui concerne les attributions de chaque 
type de financement pour l’utilisation de l’eau et les principes de recouvrement des coûts à 
respecter.   
1.3.2.2 E. Contexte de la politique, stratégie, planification, programme, concernant les 
aménagements hydrauliques et la GIRE  
La politique de développement des aménagements hydrauliques et la Gire, ont un ancrage 
institutionnel fort puisqu’elles sont fondées sur le Programme National de Développement 2015-
2019 (PND) du gouvernement malgache.  
Les politiques sectorielles concernées par cette étude sur les 2 paysages sont principalement : 
 « Les lignes directrices du secteur eau, assainissement et hygiène- Période 2015 – 2019 ».  Vers 
un engagement de tous pour un accès universel aux infrastructures d’Eau potable, 
d’Assainissement et d’Hygiène » pour l’accès à l’eau potable et pour la Gire ; ce document 
contient la stratégie, le plan, la programmation et la budgétisation pour la construction des 
infrastructures EAH, et pour la mise en œuvre de la GIRE avec des objectifs de mise en place des 
Agences et des comités de bassins ;   
 La stratégie nationale de développement rizicole 2016-2020, 
 la lettre de politique de développement des bassins versants et périmètres irrigués (BVPI)--2016, 
contenant les objectifs, la stratégie et les moyens de mise en œuvre pour la mise en place, le 
développement, la gestion et la maintenance-entretien des périmètres irrigués. 
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Au niveau régional, le secteur de l’EAH a mis en place pour la Région Analanjirofo, le BPOR (Budget 
Programme par Objectif Régional) qui contient la planification et la programmation des actions à 
entreprendre jusqu’en 2030 pour le développement des infrastructures d’eau potable et 
d’assainissement. 
1.3.2.3 E. Contexte du système de financements du service public de l’EAH, de la gestion 
intégrée des ressources en eaux, et de la gestion des périmètres irrigués  
Les structures de financement sont fixées clairement dans le code de l’eau et les décrets 
d’application de la façon suivante : 
 Le décret N° 2003-791 portant réglementation tarifaire du service public de l’eau et de 
l’assainissement pose les bases du financement des investissements et des fonds de 
fonctionnement du service pour assurer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement ; 
 Le Code de l’eau, met en place et organise l’utilisation du FNRE (Fonds National pour les 
Ressources en Eau) qui (ARTICLE 73) « ……. a pour objectif de répondre aux besoins 
spécifiques de financement de la conservation, de la mobilisation et de la protection de 
la qualité des ressources en eau »…. 
 la lettre de politique de développement des bassins versants et périmètres irrigués 
(BVPI) spécifie que : 
o « La mise en place effective du Fonds d’Entretien des Réseaux Hydro agricoles (FERHA) 
est particulièrement déterminante pour l’entretien et la réhabilitation des ouvrages non 
transférables » ; 
o « Le processus de décentralisation effective en cours permet d’appuyer l’amélioration de 
certains paramètres en production agricole dont la sécurisation foncière, le crédit rural, 
la fiscalité locale, le désenclavement socio-économique et commercial » ; 
o « La création de sources de financement des Communes par les impôts locaux et les 
taxes, outre les dotations de l’Etat et les emprunts, est essentielle. Des mesures sont 
déjà envisagées pour le renforcement de capacités des élus communaux, la viabilité 
économique des projets communaux, l’émergence d’opérateurs économiques locaux».  
L’examen des textes relatifs au « FNRE » et au « FERHA » permet de bien comprendre que le premier 
est nécessaire aux actions à entreprendre au sein du bassin versant dans son ensemble pour « la 
conservation, ... la mobilisation et …. La protection de la qualité des ressources en eau » et doit être 
payé par tous les utilisateurs d’eau dans le bassin versant depuis l’exutoire jusqu’au sommet 
topographique, tandis que le deuxième est la participation financières des usagers de l’eau dans le 
périmètre irrigué pour «   l’entretien et la réhabilitation des ouvrages non transférables » et pour 
« appuyer la mise en place de mécanismes pour la réparation de dégâts cycloniques ». Il n’y a donc 
pas « double paiements » pour l’accès à l’eau mais bien de « mobilisation » de 2 financements 
distincts destinés à 2 activités différentes mais complémentaires et synergiques.  
 E. Les questions de planification 1.3.3
Les documents officiels sur lesquels organisant la planification des actions de gouvernance de l’eau 
sont  le Programme National de Développement 2015-2019 (PND) du gouvernement malgache et 
politiques sectorielles concernée par cette étude sur les 2 paysages principalement : 
 Les lignes directrices du secteur eau, assainissement et hygiène pour la période 2015 – 2019-   
 La stratégie nationale de développement rizicole 2016-2020, 
 La lettre de politique de développement des bassins versants et périmètres irrigués (BVPI) 
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 Le BPOR (Budget Programme par Objectif Régional) qui contient la planification et la 
programmation des actions à entreprendre jusqu’en 2030 pour le développement des 
infrastructures d’eau potable et d’assainissement. 
 E. Les questions de financements 1.3.4
Le développement doit s’appuyer sur la capacité des populations à prendre en charge les coûts 
d’investissement des infrastructures individuelles lesquels doivent être financés par la population 
bénéficiaire dans la limite de sa capacité à payer. Si les coûts sont manifestement hors de portée des 
bénéficiaires, alors un complément de financement doit être apporté par les Collectivités 
Territoriales Décentralisées, par le Gouvernement ou avec l’appui des partenaires financiers.  
Les coûts d’investissement des infrastructures collectives et du gros matériel doivent être financés 
par les Collectivités Territoriales Décentralisées, par le Gouvernement ou avec l’appui des partenaires 
financiers et avec une contribution de la population bénéficiaire. 
Les coûts des études de programmation à moyen et long terme, des actions de sensibilisation, de 
promotion de techniques, etc. ne doivent pas être supportés directement par la population mais par 
les Collectivités Territoriales Décentralisées, par le Gouvernement ou par les partenaires financiers et 
techniques. 
Les coûts d’exploitation des services doivent être supportés par la population bénéficiaire, sinon le 
service n’est pas pérenne. 
Il y a ainsi une importance fondamentale des financements locaux issus de cette responsabilisation 
des populations pour la prise en main de son développement. 
Pour la gouvernance de l’eau les financements locaux mis en place sont : 
 Les règlements tarifaires pour l’accès à l’eau potable dans le   service public de l’eau et de 
l’assainissement pour le paiement par les usagers, au sein de la Commune. 
 FNRE (Fonds National pour les Ressources en Eau)  pour financer les actions de protection et 
de conservation des ressources en eaux dans l’ensemble du bassin versant. 
 Le Fonds d’Entretien des Réseaux Hydroagricoles (FERHA) pour l’entretien et la maintenance 
dans le périmètre irrigué. 
1.4 E. Les politiques agricoles 
 E. Des politiques agricoles nombreuses et dépendantes de l’aide extérieure 1.4.1
Comme le signalent Tuinenburg et al. (2014) dans leur rapport d’évaluation du programme pays du 
FIDA, il y a « abondance de documents stratégiques pour le développement rural mais une mise en 
œuvre limitée par les crises politiques ». Pour la période récente, ils inventorient notamment : 
 la Lettre de politique de développement rural (LPDR) élaborée en 2001 et actualisée en 
2005 ; 
 le Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté (DSRP) ; 
 le Programme national de développement rural (PNDR) pour accélérer le développement 
rural tout en préservant et valorisant l’environnement ; 
 le Plan directeur quinquennal pour le développement rural (2004-2009), réalisé en janvier 
2004, avec une approche orientée vers le marché ; 
 le Programme National de Décentralisation et de Déconcentration (PN2D 2007-2008) ; 
 le plan national pour l’aménagement du territoire (PNAT) réalisé en 2006 qui donne les 
grandes orientations de l’utilisation des territoires et sur le rôle des acteurs locaux dans 
l’exploitation des espaces agricoles (aménagement hydro agricole et sécurisation foncière) ; 
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 la Stratégie nationale de formation agricole et rurale élaborée en 2010 ; 
 le Programme d’Action National d’Adaptation au Changement Climatique (PANA), adopté en 
2011, qui identifie des mesures d’adaptation urgentes pour l’agriculture et l’élevage, la santé 
publique, les ressources en eau, les zones côtières et la foresterie ; 
 le Plan national d’action pour la nutrition (2012-2015) qui cible un certain nombre d’actions 
dans le secteur agricole et notamment la promotion des cultures maraichères et le 
développement de l’élevage d’animaux à cycle court ; 
Enfin, tout récemment, la modernisation de l’agriculture à travers une approche filières et le 
développement de partenariats public-privé, insérés dans le vaste cadre du  Programme Détaillé 
pour le Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA/CAADP)17, ont été mis en cohérence avec 
le PND Malgache sous le nom de Programme Sectoriel Agriculture Elevage Pêche (PSAEP). Le PSAEP 
relaie le souhait « d’une production agricole compétitive et durable, intégrant des exploitations 
familiales et des unités industrielles modernisées pour assurer la sécurité alimentaire et conquérir les 
marchés d’exportation » (Ministère de l’agriculture, 2013) et vient d’être prolongé par le Programme 
National d’Investissement Agricole, Elevage et Pêche (Ministère de l’agriculture, 2015) qui « fixe les 
principaux indicateurs, quantifie les axes prioritaires à mener et évalue les budgets requis à chacune 
de ces interventions » pour la période 2016-2020. 
Cependant, la part du Programme d’investissement public allouée aux Ministères de l’agriculture, de 
l’élevage et de la pêche et destinée au financement du développement agricole et rural représente 
moins de 10% du total du programme d’investissements publics et a fortement chuté après 2009.  
Dans leur revue des dépenses publiques dans le secteur agricole, Jacquet et Iharimamy (2013) notent 
que : 
 le ratio : « Secteur de l’Agriculture / PIB », qui reflète la priorité accordée par le pays, est en 
baisse passant de 1,6% en 2007 à 0,7% en 2009 (0,5% en 2010), pour remonter légèrement à 
0,6% en 2011; 
 la part des Dépenses du Secteur par rapport au PIB Agricole décroit de 7,8 % en 2007 à 2,1 % 
en 2011. Si pendant la période pré-crise, ce ratio moyen de 7,7 % avoisinait le taux des pays 
africains, la diminution de la proportion à 2,1 % en 2011 confirme le lien étroit entre 
l’agriculture et la pauvreté ; 
 Le ratio Dépenses secteur/ Budget national est également en baisse sur la période passant de 
10,3% en 2007 à 3,4% en 2011, avec un effondrement de la part allouée à la pêche et à 
l’élevage. 
 Le ratio investissement secteur /PIB est de 1,33% en 2007, il diminue à 0,3% en 2011. Le 
volume des montants décaissés pendant la première période atteint jusqu’à 475 milliards ; 
pendant la crise, le niveau des dépenses d’investissements a été baissé à hauteur de 107 
milliards Ar. 
 
                                                          
17
 En anglais le Comprehensive African Agriculture Development Programme (CAADP) du Nouveau Partenariat Economique 
pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) 
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Figure 43 : Evolution des dépenses publiques dans le Secteur Agricole 
 
Les politiques de développement rural font l’objet de nombreux plans et programmes qui traduisent 
l’attention et l’intérêt que les décideurs lui portent en tant que secteur prioritaire pour le 
développement économique et social du pays. Cependant, cet intérêt ne se concrétise pas toujours 
dans les choix budgétaires. Les plans et programmes sont aussi contrariés dans leur mise en œuvre 
par les crises politiques. Enfin, le développement rural est essentiellement financé par l’aide 
internationale. 
Toujours selon Jacquet et Iharimamy (2013), le secteur Agricole est particulièrement dépendant de 
l’aide. Entre 2007 et 2011, les dons et prêts ont été évalués à 256 millions USD, avec des 
décaissements relativement stables d’une moyenne annuelle de 54 millions USD.  Les dons sont 
évalués à 150,4 millions USD et représentent plus de 14% des dons acquis au niveau national 
(attribué à 87 % à l’agriculture). L’Union Européenne, est l’un des principaux partenaires avec près de 
la moitié des financements. On note cependant une chute des financements depuis la crise politique 
de 2009 et la suspension des projets de l’UE. L’AFD est l’autre partenaire incontournable du secteur; 
contrairement aux autres partenaires, l’appui au secteur a été maintenu sur la période. 
1.5 E. Les orientations politiques et le cadre légal touchant les écosystèmes forestiers à 
Madagascar 
Les questions forestières abordées dans cette étude préparatoire concernent deux principales 
politiques qui seront complémentaires de celles touchant la gestion du foncier, la gestion de l’eau. 
 E. Politique forestière 1.5.1
Le document de référence est  Politique forestière de Madagascar Vers une gestion durable et 
responsable des forêts Malagasy Avril 2017 et l’Annexe du décret N°2017-376 du 16 Mai 2017 
portant adoption de la Politique Forestière Nationale Actualisée. 
Pour faire face à la dégradation continue des espaces forestiers au cours des dernières décennies, les 
pouvoirs publics malgaches ont opéré, en fonction des circonstances, à des changements législatifs et 
réglementaires. Ceux-ci se sont réalisés parfois dans des logiques différentes, voire contradictoires, 
de celles ayant conduit à la formulation du code forestier et de la politique des forêts. Ces décalages, 
inadaptations et parfois incohérences apparus dans l’ensemble de l’édifice réglementaire, ont généré 
des difficultés pour la mise en œuvre d’une bonne gouvernance des ressources forestières. 
Afin de disposer à l’avenir de textes cohérents en faveur de la gestion durable des forêts, le Ministère 
en charge des Forêts s'est engagé à "réviser" la politique forestière et à "élaborer un nouveau code 
forestier". La politique forestière et les lois qui en découleront doivent permettre de répondre aux 
différents problèmes récurrents du secteur. De plus, cette révision a été effectuée d’une façon 
participative pour assurer l’engagement citoyen de tous les acteurs vers le redressement de la 
gouvernance des ressources forestières. 
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Par rapport à sa portée à l'échelle nationale, le contenu de la nouvelle politique forestière se veut en 
cohérence avec les différents politiques et programmes (politique nationale de développement, 
programme général de l’Etat, etc.) et internationaux (différentes conventions internationales) de 
l’Etat. 
 E. La loi Gélose, le décret TGF 1.5.2
Les transferts de gestion représentent depuis plus de 20 ans un des fers de lance de la politique 
environnementale de Madagascar. Ils se basent sur la loi forestière 97-017 relative aux forêts, sur le 
Décret 2001-22 relatif à la Gestion Contractualisée des Forêts de l’État (GCF) et ont bénéficié de 
l’action énergique des ONGs internationales de conservation ou de développement qui ont permis la 
mise en place de plus d’un millier de « Communautés de Base » à Madagascar. Ces associations sont 
légalement investies de la responsabilité de la bonne gestion des ressources naturelles – le plus 
souvent des forêts naturelles – par la communauté locale.  
 
 
 
 E. Gestion de la biodiversité 1.5.3
Le texte de référence sont les documents «  STRATEGIE ET PLANS D’ACTIONS NATIONAUX POUR LA 
BIODIVERSITE 2015 – 2025 ; le Décret N° 2016-128 du 23 février 2016 portant adoption de la 
Stratégie et Plans d’Action Nationaux pour la Biodiversité de Madagascar de 2015-2025. 
Malgré les efforts de conservation que déploie Madagascar, les menaces sur la perte en biodiversité 
restent préoccupantes. Il y a urgence pour lutter contre les multiples facteurs menaçant les aires 
protégées (exploitation illicite, agriculture sur brûlis, exploitation minière etc…), en tenant compte de 
nombreux déterminants tels que : la faible participation des femmes au développement, 
l’exploitation irrationnelle des ressources et le taux de pauvreté relativement très élevé de la 
population rurales. A cela se rajoute la faiblesse de l’administration en charge de la biodiversité en 
termes de moyen, et donc de son impuissance pour faire valoir efficacement son rôle régalien. 
Pour pallier ces insuffisances, la Stratégie et Plans d’Actions Nationaux pour la Biodiversité (SPNAB) 
(2015 à 2025) s’est focalisée sur cinq objectifs : 
 La conscientisation sur la valeur de la biodiversité, les causes de son appauvrissement et les 
conséquences de sa destruction sur le plan écologique, économique et culturel; 
 La réduction au maximum des pressions directes exercées sur la diversité biologique en 
s’attaquant aux principales causes par une bonne gouvernance; 
 Le besoin d’amélioration et de valorisation de l’état de la diversité biologique par la 
sauvegarde des écosystèmes, des espèces et de la diversité génétique ; 
 Le renforcement des avantages tirés de la diversité biologique pour tous et des services 
fournis par les écosystèmes dans le cadre de la gestion durable de la biodiversité.; 
 Et le renforcement de la mise en œuvre d’une SPANB efficace au moyen d’une planification 
participative de la gestion des connaissances et du renforcement des capacités, et d’une 
mise en place des systèmes pour protéger les connaissances traditionnelles et pratiques des 
communautés locales. 
Madagascar s’est doté de plusieurs autres stratégies touchant le domaine forestier et sa gestion. 
Citons : 
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 Stratégie Nationale de réduction des émissions dues à la déforestation et la dégradation des 
forêts (REDD+) MINISTERE DE l'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS Secrétariat 
Général Bureau National de Coordination REDD+ 
 Stratégie Nationale sur la restauration des paysages forestiers et des infrastructures vertes à 
Madagascar. MINISTERE DE l'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS 
Concernant les lois et décrets on peut citer parmi celles les plus ancrées sur le PADAP et concernant 
les espaces forestiers : 
 Loi n°2015-005 portant refonte du Code de Gestion des Aires Protégées, Jo N°3610 du 23 
Mars 2015 
 Loi n° 97-017 du 8 août 1997 portant révision de la législation forestière (JORM n° 2449 du 25 
août 1994, p. 1717) 
 Loi n°96-025 du 30 septembre 1996 relative à la gestion locale des ressources naturelles 
renouvelables (JORM n°2390 du 14 octobre 1996, p. 2377) 
 Loi n°90.033 du 21 décembre 1990 modifiée par les lois n°97-012 du 06.06.1997 et 
n°2004.015 du 19 août 2004 portant Charte de l’Environnement et ses modificatifs (JORM 
n°2915 – du 1er juillet 2006, p. 2556 – Edition Spéciale) 
 Décret n°2001-122 du 14 février 2001 fixant les conditions de mise en œuvre de la gestion 
contractualisée des forêts de l’État (non publié) 
 Décret n°2000-383 du 7 juin 2000, relatif au reboisement (JORM n° 2648 du 10 juillet 2000, 
p.2235). 
 Arrêté interministériel n°9398-2000 du 5 septembre 2000 portant application du décret 
2000-383 du 7 juin 2000 relatif au reboisement 
 Arrêté interministériel n°52005/2010 du 20 décembre 2010 modifiant l’arrêté 
interministériel Mine-Forêts n°18633 du 17 octobre 2008 portant mise en protection 
temporaire globale des sites visés par l’arrêté n°17014 du 18 octobre 2006 et levant la 
suspension des permis miniers et forestiers pour certains sites 
 Loi n°2008-013 du 23 juillet 2008 sur le Domaine public (JORM n° 3217 du 20 octobre 2008, 
p.7635). 
 Loi n°2008-014 du 23 juillet 2008 sur le Domaine privé de l’État, des Collectivités 
Décentralisées et des personnes morales de Droit public (JORM n°3218 du 27.10.2008, 
p.7686). 
 Loi n° 2005-019 du 17 octobre 2005 fixant les principes régissant les différents statuts des 
terres à Madagascar (JORM n°3007 du 02 janvier 2006 p.4) 
 E. Madagascar et les accords de Nagoya et TIRPAA 1.5.4
Les agriculteurs, gestionnaires des ressources naturelles des deux paysages sont concernés par deux 
accords concernant l’utilisation des ressources génétiques qui ont été ratifiés par Madagascar. 
Le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des 
avantages (APA) découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique a été 
adopté à la dixième réunion de la Conférence des Parties, le 29 octobre 2010, à Nagoya, au Japon, 
après six ans de négociations. 
L’objectif du présent Protocole est le partage juste et équitable des avantages découlant de 
l’utilisation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources 
génétiques et à un transfert approprié des technologies pertinentes, compte tenu de tous les droits 
sur ces ressources et aux technologies et grâce à un financement adéquat, contribuant ainsi à la 
conservation de la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs. 
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Le Traité international sur les ressources phytogénétiques (Tirpaa) a été adopté par la 31e 
Conférence de l’organisation des Nations Unies le 3 novembre 2011. Il s’agit principalement de la 
conservation et de l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture, le partage juste et équitable des avantages y afférents pour une meilleure sécurité 
alimentaire. Cela concerne les plantes cultivées, les parents sauvages des plantes cultivées, les 
plantes fourragères et les ressources phytogénétiques forestières. Le traité vise ainsi à reconnaître la 
contribution des agriculteurs à la diversité des cultures, à mettre en place un système mondial 
permettant de fournir un accès aux matériels phytogénétiques aux agriculteurs, et à assurer que les 
bénéficiaires partagent les avantages qu’ils tirent de l’utilisation de ces matériels génétiques. Le 
traité consiste ainsi à placer 64 des cultures principales qui représentent à elles seules 80 % de 
cultures végétales, dans une réserve mondiale de ressources génétiques mise à la disposition des 
pays qui ratifient le traité. 
L'accès et l'utilisation des ressources phytogénétiques sont essentiels aux agriculteurs et aux 
utilisateurs des ressources forestières malgaches pour s'adapter au changement climatique, aux 
fluctuations économiques et à rendre leurs systèmes agricoles plus productifs. Les accords 
internationaux, tels que le Protocole de Nagoya adopté en 2010 par la Conférence des Parties à la 
Convention sur la Diversité Biologique (CDB), et le TIRPAA visent à sécuriser ces parties prenantes. 
Madagascar a ratifié les deux traités mais les mécanismes pour leur l'implémentation restent encore 
indéfinis. Bioversity International, avec d'autres partenaires tels que l'initiative APA et le Ministère de 
l'Agriculture et de l'Environnement de Madagascar dans le cadre d'un projet financé par l'initiative 
Darwin, sont engagés dans une initiative de renforcement des capacités. Dans le cadre des activités 
du projet, deux communautés à Madagascar ont été identifiées, à savoir Antavolobe et Analavory, où 
des activités liées à la mise en œuvre de l'APA se renforcent mutuellement. 
2. E. Cartographie des principaux acteurs et de leurs projets. 
2.1 E. Les exploitations agricoles : entre stratégie d’autosuffisance rizicole et 
développement des agroforêts pour l’insertion économique.  
 E. Les exploitations agricoles et leur système de production  2.1.1
Les données et les analyses présentées ici sont les résultats des enquêtes ménage. Les données 
détaillées18 et les analyses complémentaires sont fournies dans l’annexe 5 « Rapport 
Agroéconomie » (notamment SAU, superficie physique, superficie économique, etc.).  
2.1.1.1 E. Foncier disponible par EA  
L’inventaire du foncier approprié par les EA a été réalisé par interview du chef d’exploitation en 
détaillant pour chaque champ la superficie estimée, la localisation sur la topo-séquence et 
l’utilisation principale qui en est faite.  
Au total, pour les 180 EA enquêtées, ce sont 799 champs qui ont été inventoriés, soit plus de 
4 champs en moyenne par EA (4,4 champs, CV de 45%, minimum=1 et maximum=10).  
                                                          
18
 Les données collectées différent sensiblement notamment en ce qui concerne les superficies. Ainsi, la superficie 
moyenne disponible par EA est un peu plus importante dans les résultats de notre enquête que celle issue de EPM 2010 et 
même du recensement de 2004/05 (en moyenne 0,98 ha dans le district de Fénérive Est, 0,81 ha à Vavatenina et 0,91 à 
Soanierana-Ivongo). Il est clair que la détermination de la superficie à partir des unités traditionnelle est assez 
approximative (évaluation en fonction de la quantité de semence utilisée), mais est le lot commun à toutes les enquêtes par 
interviews. Ce point méritera d’être traité (protocole de mesure de parcelles avec GPS pour étalonner les unités 
traditionnelles) dès le démarrage du projet, pour disposer de meilleures références et pour pouvoir mieux évaluer et suivre 
la situation générale et l’évolution de la productivité. Ainsi, si les données en valeur absolue sont approximatives, les ordres 
de grandeurs et les rapports entre ces ordres de grandeur, notamment entre les différents fokontany sont des éléments 
riches d’informations et que l’on peut considérer comme fiables. 
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La superficie disponible moyenne par EA varie selon les fokontany, entre  4,81 ha  à Ambavala 
(fokontany à dominante forêts) et 1,80 ha  à Ampasimbola (fokontany à dominante savane/jachère 
dans le paysage de Soanierana-Ivongo). La moyenne pour les autres fokontany varie de 2,14 ha à 
2,40 ha, la moyenne générale étant de  2,66 ha.  
A Ambavala, les superficies irriguées sont limitées (4% de bas-fonds et seulement 0,19 ha de rizières 
irriguées). Les terres sont situées presque exclusivement sur des tanety). Les surfaces en cultures 
pérennes (2,65 ha soit 55% de la superficie physique) et en culture annuelle pluviale (1,40 ha soit 
29%) sont conséquentes. La pratique de la jachère est encore importante avec 11% (0,59 ha) de la 
superficie inventoriée alors que dans les autres fokontany les jachères ne représentent que 2 à 3% 
des superficies. 
A Ambavala, les exploitations agricoles ont en moyenne plus de champs (1 de plus que la moyenne 
générale)  
A Ampasimbola (fokontany à dominante savane/jachère,), la superficie totale est nettement plus 
faible (1,80 ha). Mais la part des bas-fonds (42%) et la composante rizicole (0,75 ha soit 41% de la 
superficie disponible) sont importantes. Par contre, la superficie moyenne en agroforêt et en cultures 
pluviales est  faible (1 ha en moyenne). Le fokontany d’Ampasimbola  a des caractéristiques   proches 
de celles des fokontany de Marovinanto et Ampahibe (fokontany à dominante périmètres irrigués). 
 
Figure 44 : Superficie moyenne disponible par EA selon l’utilisation principale  
 
A Ampahibe, dans Iazafo, les bas-fonds représentent 46% des terres des EA. Les EA ont la superficie 
moyenne en rizière irriguée la plus importante (plus de 1 ha) et une superficie moyenne en cultures 
pérennes et pluviales faible (1,18 ha). Les exploitations agricoles du fokontany de Marovinanto ont 
des caractéristiques voisines de celles d’Ampahibe : part des bas-fonds et superficie moyenne en 
rizière irriguée importantes (respectivement 42% et 0,90 ha) 
Il y a peu de différences entre les caractéristiques moyennes des exploitations agricoles des 
fokontany d’Andampy (fokontany à dominante savane/jachère) et d’Antsirakoraka (fokontany à 
dominante agroforêts) dans le paysage d’Iazafo. La part des tanety est élevée (respectivement 85% 
et 80%) avec des superficies moyennes en cultures pérennes et pluviales plus élevés (1,86 ha et 1,94 
ha). Les superficies moyennes en jachère dans le disponible foncier des EA sont très faibles (environ 
2%).  
En résumé, trois fokontany (Ampahibe, Marovinanto et Ampasimbola) se caractérisent par une   
l’importance des superficies en rizières qui varient, en moyenne, entre 0,73 ha et 0,95 ha, soit aux 
alentours de 40% de la superficie disponible. Les cultures pluviales sont peu importantes (environ 
10% de la superficie), les champs en jachère ont presque disparu. Ce sont les cultures pérennes qui 
dominent  en superficie (environ 45% de la superficie physique.  
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En moyenne, les zones avec une orientation marquée vers les périmètres irriguées ont aussi une 
importante part de leur superficie en cultures pérennes. 
Les deux autres fokontany (Antsirakoraka et Andampy) ont une situation moyenne fortement 
marquée par les cultures pérennes (respectivement 70% et 64% du disponible). Cultures annuelles et 
rizières sont moins présentes : respectivement 9% et 20%, et 19% et 13%.   
La part des jachères est faible avec 4 à 7 ares en moyenne par EA. Ces données sont relativement 
contradictoires avec les données issues de la télédétection.  La question renvoie au statut foncier des 
jachères « existantes ». Les sols « occupés » par des jachères et savanes sont-ils tous appropriés ? 
Pour un paysan, dès qu’il y a quelques arbres plantés ou une petite partie en culture annuelle, la 
parcelle perd-elle son « statut » de jachère ? 
Les plantations forestières n’apparaissent quasiment pas dans les superficies moyennes des EA, sauf 
de manière très marginale dans les fokontany. Les superficies moyennes par EA permettent de 
caractériser l’occupation du sol pour les terres « appropriées » dans les fokontany concernés.  
Figure 45 : Répartition de la superficie moyenne des exploitations par fokontany selon la topo-séquence  
 
D’une manière générale, et exception faite du fokontany d’Ampahibe (fokontany à dominante 
périmètres irrigués) au bord de la plaine d’Iazafo, environ 16% des terres cultivées sont localisées sur 
les hauts des collines. A Ambavala 67% des champs  sont localisés sur la pente des tanety, avec selon  
les cultures et les pratiques des incidences plus ou moins fortes sur l’érosion.  
La superficie disponible par personne et par fokontany découlent de la superficie globale. Les 
fokontany de d’Antsirakoraka, Andampy, Ampahibe et de Marovinanto présentent une relative 
homogénéité avec en moyenne une superficie totale disponible de l’ordre de 0,5 à 0,6 ha. La 
situation est différente à Ampasimbola et à Ambavala avec une superficie de seulement 0,4 ha par 
personne pour le premier et de plus de 0,9 ha pour le second. Les superficies en rizières par 
personnes sont aussi très différentes : plus élevées dans les trois fokontany proche des grandes 
plaines et des périmètres irrigués et très faible à Ambavala dans une zone plus élevée dans la 
toposéquence de Soanierana-Ivongo. 
2.1.1.2 E. Disponibilité foncière et inégalités entre EA 
Au-delà de la variabilité entre fokontany, il existe une variabilité au sein des fokontany . 
Le graphique 64 présente la répartition des EA pour chaque fokontany selon la superficie totale 
disponible (tous types de terre et tous types de tenure). Les fokontany à dominante périmètres 
irrigués sont ceux où la part des EA disposant de moins d’un 1 ha est la plus importante : 27%   à 
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Ampahibe et Ampasimbola et 20%   à Marovinanto. Environ 40% des EA ont entre 1 et 2 ha. C’est la 
classe la plus nombreuse sauf à Ambavala et Ampahibe (respectivement 17 et 27% des EA dans cette 
tranche).  
Les grandes EA sont localisées à Ambavala (toutes les EA de 10 ha et plus pour un total de 3 EA ;  la 
moitié -2 EA- des EA de 7,5 à 10 ha). Dans ce fokontany, la répartition selon les différentes classes est 
très différente des autres. La pression foncière est bien moindre. 
Figure 46 : Répartition des EA selon des classes de superficie totale par fokontany 
 
Dans notre échantillon, la part des exploitations faiblement dotées (moins de 2 ha) varie de 50 à 
70%, signe d’un besoin de terres. 
2.1.1.3 E. Modes de tenure, statut et mode d’acquisition foncière 
Le mode de faire valoir direct domine largement avec pour l’ensemble des champs inventoriés (78% 
des superficies). Mais dans les trois fokontany à dominante de périmètres irrigués, le faire valoir 
indirect concerne une part conséquente des superficies inventoriées : 15% à  Marovinanto, 21% à 
d’Ampahibe et jusqu’à 35% à Ampasimbola.  
Le mode de faire valoir indirect relève du métayage (paiement en nature ; le plus souvent partage à 
égalité de la récolte avec le propriétaire), de la location (paiement en espèces le plus souvent avant 
la mise en culture) et du prêt gratuit. Souvent les parcelles prêtées le sont par des membres de la 
famille. Certains champs ont le statut de l’« héritage tournant ». Ce sont des parcelles que les 
héritiers ne veulent pas partager (souvent parce que la parcelle est déjà petite) et qu’ils cultivent à 
tour de rôle. Cette situation concerne une part conséquente de la superficie à Marovinanto (12 %) et 
à Ambavala (7%). Dans les autres fokontany elle reste inférieure à 3%.  
Les terres  en location et en métayage concernent 8% des superficies inventoriées (4 % pour chacun 
des modes).Mais si la superficie apparaît faible, ce sont 38 % des EA qui ont recours à la location ou 
au métayage pour compléter leur disponible foncier, grevant de manière significative les marges 
nettes dégagées.. Les deux fokontany d’Ampahibe et d’Ampasimbola (fokontany à dominante de 
périmètres irrigués et forte pression foncière) sont les plus concernés, respectivement 14% et 15% 
de la superficie et 40 à 50% des EA. Les plus petites EA sont obligées de recourir au métayage : elles 
n’ont pas la trésorerie pour payer d’avance le prix de la location. Les terres louées ou en métayage 
représentent 26% de la SAU (de 19 à 35% selon les fokontany) des superficies dont disposent les EA 
qui y ont recours. 83 % des parcelles et 75% des superficies en métayage ou location sont des 
rizières.  
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Figure 47 : Répartition des superficies moyennes selon le mode de tenure par fokontany 
  
Les terres mises en location ou métayage par des EA de notre échantillon représentent seulement 
3% de la superficie totale. Les « propriétaires » qui louent ou prêtent leurs terres à des EA des 
fokontany étudiés n’habitent pas dans le fokontany concerné. Les propriétaires habitent en majorité 
dans la même commune avec 68% des superficies concernées ; pour 22% des superficies  les 
propriétaires   habitent un autre district ou une autre région. Comme  pour les achats, les 
transactions se font souvent entre membres d’une même famille ; les propriétaires fonciers sont 
souvent des ascendants ou des collatéraux du chef d’exploitation qui prend en métayage ou en 
location. Les EA qui mettent une partie de leurs terres en location, métayage ou prêt gratuit, 
représentent 9,4% des EA de notre échantillon. Elles ont une superficie moyenne nettement 
supérieure aux autres (plus de 4,2 ha de SAU pour une  moyenne générale de 2,5 ha de SAU).  
Les chefs d’exploitation détiendraient des papiers pour 75% de la superficie inventoriée et 
considèrent que leurs droits sont sécurisés par les autorités traditionnelles pour 22% de la superficie.  
L’insécurité foncière (au pire 3 % des superficies) n’est pas répandue. 
Les modes d’acquisition du foncier renseignent sur les processus d’installation et de développement 
des EA. 
Tableau 57 : Mode d’acquisition des terres 
L’acquisition des terres par la défriche ne concernerait qu’ 
1% des superficies, moins que le FVI (faire valoir indirect) 
et moins que les autres modes d’acquisition qui 
regroupent les dons, les échanges, etc.  64% des terres 
des EA enquêtées ont été obtenues par  héritage. 22% des 
superficies ont été achetées mais une partie importante 
des achats se passent au sein de la famille avec le rachat 
par l’un des héritiers des terres à ses frères ou sœurs. 
 E. Les logiques des systèmes d’activités agricoles.  2.1.2
Les logiques des systèmes d’activités agricoles se construisent autour de deux objectifs en tension :   
la recherche de l’autosuffisance en riz et le développement des cultures de rente (agroforêts). Pour 
concilier ces objectifs, la diversification caractérise les systèmes d’activités, à la fois du système de 
culture (association), puis du système de production dans son ensemble.   
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ha % 
Achat 105,52 22% 
Héritage 305,38 64% 
Défriche 3,81 1% 
FVI 39,56 8% 
Autres 24,35 5% 
Ensemble 478,62 100% 
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2.1.2.1 E. Diversité des systèmes de culture dans les EA 
 97 % des exploitations combinent riz irrigué et cultures pérennes.  
Les cultures pérennes sont présentes dans toutes les EA sauf quatre qui n’ont que des cultures 
irriguées (soit 2% de l’ensemble des EA). Ces quatre EA ont une superficie moyenne de 0,67 ha, 
nettement inférieure à la moyenne de l’échantillon (2,66 ha) et essentiellement en faire valoir 
indirect. Ce sont des petites EA qui n’ont pas ou très peu de foncier. 
Tableau 58 : Composition des systèmes de cultures dans les EA selon les fokontany  
EA avec cultures Antsirakoraka Ampahibe Andampy Marovinanto Ampasimbola Ambavala Ensemble 
Pérennes seulement 3% 0% 0% 0% 0% 3% 1% 
Irriguées seulement 0% 3% 0% 10% 0% 0% 2% 
Irriguées et pérennes 40% 30% 43% 27% 27% 43% 35% 
Les 3 types 57% 67% 57% 63% 73% 53% 62% 
Ensemble 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Deux EA, localisées à Antsirakoraka et à Ambavala, n’ont que des cultures pérennes. Elles ont une 
superficie moyenne relativement importante (3,45 ha), avec des jachères. Certaines années elles 
cultivent des cultures annuelles pluviales. Les EA qui ne combinent qu’irrigué et cultures pérennes 
sont nombreuses (35% de l’ensemble). Elles sont localisées dans les fokontany à dominante 
agroforêts.  
Mais le système le plus répandu, et ceci dans tous les fokontany, est une combinaison des trois 
systèmes de culture. 62% des EA combinent riz irrigué, cultures pérennes, cultures annuelles 
pluviales. Les  cultures pluviales annuelles occupent une place de moindre importance dans les 
systèmes de culture des EA des deux paysages. Cette place est variable selon les années et peut aller 
jusqu’à l’absence (superficies mises en jachère). 
2.1.2.2 E. Importance des animaux d’’élevage et marge brute dégagée 
Un autre élément de la diversité est lié à la présence de l’élevage. La répartition du capital  en 
animaux d’élevage  (figure 48) met en évidence les disparités entre EA. Les EA de la première classe 
avec moins de 100 000 Ar de capital animal (capital moyen de la classe : 35 000 Ar) possèdent  au 
mieux quelques volailles. Ce sont 29% des EA de l’échantillon.  Ces EA sans véritable activité 
d’élevage, n’ont pas de capital facilement mobilisable ni de source supplémentaire de revenu.  
Figure 48 : Répartition des EA et du capital selon des classes de capital animal (en 1000 Ar) 
Les EA des deux classes suivantes, 
disposent d’un petit peu de capital 
(moyennes des classe : 220 000 et 760 000 
Ar), ont un embryon d’activité d’élevage 
(quelques volailles, un porc ou un jeune 
bovin).Les chances qu’elles puissent 
développer cet élevage sont faibles en 
raison des risques de mortalité  et des 
besoins en trésorerie qui obligent 
périodiquement à vendre une part des 
animaux.  
Au-delà d’un capital d’un million d’Ariary, 
(37 %) les EA ont des activités d’élevage 
conséquentes. Ces EA   possèdent 90% du 
capital en animal d’élevage des territoires 
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étudiés. Au-delà des revenus que peut générer l’activité, ces EA disposent d’un capital qu’elles 
pourraient mobiliser, pour réaliser des investissements agricoles ou non (commerce, immobilier).  
Le produit brut moyen de l’élevage calculé pour l’ensemble de l’échantillon (180 EA) est conséquent 
avec plus de 490 000 Ar/EA. Les zébus représentent 80% du capital animal mais seulement  46% du 
produit brut. Les volailles tiennent une place importante (34% du PB) en raison notamment d’une 
forte autoconsommation. Les produits d’élevage ne représentent que 7% du produit brut. 
Tableau 59 : Marge brute de l’élevage selon les fokontany 
 
Antsirakoraka Ampahibe Andampy Marovinanto Ampasimbola Ambavala Ensemble 
Vente d'animaux 
vivants 
335 633 379 900 234 167 52 467 473 400 555 500 338 511 
Animaux 
Autoconsommés 
25 033 113 833 74 967 62 883 216 133 239 067 121 986 
Vente de produits 
d'élevage 
333 800 139 633 333 2 000 0 23 850 
Produits d’élevage 
autoconsommés 
5 750 2 900 23 050 2 233 5 417 10 517 8 311 
Achat d'animaux 137 667 135 267 131 833 78 800 115 533 270 400 144 917 
Achat d'intrants 11 190 56 767 18 877 10 503 36 447 10 597 24 063 
Marge brute 217 893 305 400 321 107 28 613 544 970 524 087 323 678 
La marge brute varie fortement selon le fokontany et confirment l’importance de l’élevage à 
Ampasimbola et Ambavala. L’importance de la valeur des animaux autoconsommés est corrélée au 
fort taux de mortalité des animaux et en particulier des volailles, les animaux morts étant 
habituellement consommés. La marge brute varie très fortement entre les EA, en raison de la forte 
variation du capital animal par EA, mais aussi du fait des marges négatives liées aux achats 
d’animaux. 9% des EA ont des marges négatives de plus de 100 000 Ar. Ce sont des EA qui ont investi 
dans des achats d’animaux (en moyenne 660 000 Ar), achats qui ne sont pas compensés par des 
ventes (moyenne des ventes de 211 000). Ce sont donc des EA qui sont en phase d’investissements 
avec des revenus provenant d’autres activités (culture, non agricole, etc.). 
Figure 49 : Répartition des EA selon des classes de marge brute élevage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2.3 E. Disponibilité en riz et taux de couverture des besoins 
L’approvisionnement en riz est  prioritaire dans les stratégies des ménages. Mais cet 
approvisionnement peut être garanti par la production directe ou l’achat grâce à la vente de produits 
des agroforêts. Les paysans les plus âgés semblent plus attachés à la production du riz,  les paysans 
plus jeunes, mieux intégrés dans le monde marchand  priorisent la culture de rente. La disponibilité 
en rizières joue aussi. Ainsi les zones à dominante agroforêts ou savanes ont des taux de couverture 
des besoins en riz par la production familiale un peu plus faibles.  
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La production moyenne de riz paddy par EA pour l’ensemble de l’échantillon est de 768 kg par EA, 
soit 197 kg par personne (128 kg de riz blanc). La variabilité est forte entre les EA et entre les 
fokontany. 
Malgré la faible productivité la production moyenne par personne dans les paysages étudiés est 
supérieure à 100 kg de riz blanc sauf à Andampy, où elle n’est que de 70 kg de riz blanc par personne. 
Ces données confirment la faible importance du riz pluvial avec moins de 10% de la production 
annuelle, sauf à Ambavala où il contribue pour 74% à la production récoltée. 
Tableau 60 : Production de riz paddy  en 2017 
Production 2107 Antsirakoraka Ampahibe Andampy Marovinanto Ampasimbola Ambavala Ensemble 
Production paddy Kg/EA moyenne 723 1 009 412 684 976 803 768 
(Coefficient de Variation) (83%) (82%) (111%) (115%) (131%) (103%) (111%) 
dont riz irrigué 94% 99% 92% 94% 97% 26% 84% 
dont riz pluvial 6% 1% 8% 6% 3% 74% 16% 
Kg paddy / personne moyenne 195 233 107 230 246 171 197 
Equivalent riz blanc Kg/pers (65%) 127 151 69 149 160 111 128 
Chaque point sur le diagramme de dispersion (figure 50 scattergram) représente une EA de 
l’échantillon et sa production de riz blanc par personne en 2017. Quelques EA, peu nombreuses, ont 
de fortes productions  (5 EA, soit 3% des EA, ont plus de 500 kg de riz blanc par personne et 
produisent 15% de la production totale). A l’inverse, beaucoup d’EA ont des faibles productions (le 
premier quartile est à seulement 42 kg/personne et la médiane à 92 kg/personne). La moitié des EA 
ont une production inférieure à la moyenne de la consommation nationale19. 
Figure 50 : Diagramme de dispersion des EA selon la production en riz blanc par personne 
 
Le riz mis en vente l’est souvent en petite quantité et est écoulé auprès d’autres ménages, des 
marchands du village ou du marché le plus proche.  Dans notre échantillon, 33% des EA ont vendu du 
riz en 2017 essentiellement dans les fokontany d’Ampahibe où  60 % des EA vendent du riz,  
Ampasimbola et Antsirakoraka. 26% des EA qui vendent du riz ont vendu moins de 100 kg, 44% 
environ 250 kg et 12% près de 2 tonnes.  
                                                          
19
 La stratégie nationale de développement rizicole (SNDR 2016-2020), fixe comme objectif une consommation de 118 
kg/hab en 2020 (MPAE, 2017). 
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Compte tenu des rendements    et de la faible utilisation des intrants l’autosuffisance en riz dépend 
essentiellement de la taille des rizières. L’importance des ventes est de fait liée à la superficie et la 
production disponible. Les grandes EA vendent logiquement plus. Dans les fokontany où la superficie 
en rizière irriguée est faible, les ventes sont rares et peu importantes. En période de soudure, une 
grande partie des  EA doivent acheter du riz,   souvent importé. 
2.1.2.4 E. Revenus monétaires et système d’activités 
 Seuls les revenus monétaires20 ont été calculés pour 2017, Les résultats sont présentés dans le 
tableau 61. 
Tableau 61 : Revenus monétaires moyens en 2017 par fokontany 
Revenu monétaire 
(Ar) 
Antsirakorak
a Ampahibe Andampy 
Marovinant
o 
Ampasimbol
a Ambavala Ensemble 
Total 4 407 640 1 868 822 3 511 922 1 315 656 1 795 525 2 744 648 2 607 369 
Non Agricole 633 257 1 164 092 1 775 909 484 831 816 622 1 586 560 1 076 878 
Agricole 3 774 383 704 730 1 736 013 830 825 978 903 1 158 088 1 530 490 
Productions végétales 3 460 123 413 330 1 384 073 789 795 546 950 641 851 1 206 020 
Elevage 314 260 291 400 351 940 41 030 431 953 516 237 324 470 
Total par personne 1 440 257 357 429 798 516 388 367 489 204 574 641 674 736 
Total par actif 
familial 1 750 211 396 019 1 089 949 434 268 563 373 823 852 842 945 
Agricole par UTAAF 1 725 880 213 707 807 838 373 255 499 390 509 994 688 344 
Le revenu monétaire total moyen est nettement plus élevé dans les fokontany à dominante 
d’agroforêts que dans les fokontany à dominante périmètres irrigués.  
Le revenu total par EA est particulièrement élevé à Antsirakoraka (proche de 4,5 millions Ar) qui 
« profite » des cours élevés des cultures de rente que sont le girofle et la vanille avec des plantations 
qualifiées « d’anciennes », mais les plus productives des 6 fokontany. Les revenus monétaires 
moyens par personne atteignent des niveaux élevés, loin du seuil national de pauvreté (de l’ordre de 
600 000 Ar/pers en 2015). La situation générale est « favorable » mais la variabilité reste très forte 
avec un coefficient de variation de 164%.  
L’Agriculture (au sens large) génère 86% du revenu monétaire total ; les productions végétales 
génèrent 78% du revenu total. Au sein des productions végétales, ce sont les cultures pérennes (y 
compris huile de girofle) qui génèrent la plus grande part du produit brut monétaire (92%).  
Enfin, même si le fokontany est très orienté vers la production des cultures pérennes, le disponible 
moyen en riz est supérieur à 120 kg de riz blanc par personne. Les EA disposent en moyenne d’une 
production de riz proche de celle des fokontany à dominante périmètres irrigués. Les revenus non 
agricoles ne contribuent que pour une faible part au revenu monétaire total (14%) contrairement aux 
autres fokontany. dans la situation actuelle de prix des cultures de rente favorables, Antsirakoraka 
représente un modèle idéal tant du point de vue économique qu’environnemental. 
Les 3 fokontany à dominante périmètres irrigués ont des revenus monétaires moyens totaux bien 
plus faibles. C’est à Marovinanto que le revenu par EA est le plus faible. Mais comme le nombre de 
personnes par EA est plus faible, le revenu moyen par personne est supérieur à celui d’Ampahibe. Au 
final, c’est ce dernier fokontany qui est le plus mal loti avec un revenu monétaire par personne de 
                                                          
20
 C’est-à-dire que seules les ventes des productions agricoles de 2017 ont été prises en compte (les productions 
autoconsommées, ou éventuellement stockées, n’ont pas été prises en compte). A ce montant a été déduite la totalité des 
charges opérationnelles (intrants pour la culture et l’élevage, achat de travail salarié, coût de location ou de métayage, etc.) 
et de structure (entretien des bâtiments et du matériel, etc.). Ces modalités favorisent les cultures de rente par rapport aux 
productions vivrières. Le revenu monétaire agricole a été additionné aux revenus générés hors de l’exploitation agricole 
(travail salarié agricole ou non, prestations), aux revenus non agricoles et aux autres sources de revenus (rentes, transferts, 
revenu exceptionnels). 
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l’ordre de la moitié du seuil de pauvreté. Dans ce fokontany, le revenu moyen non agricole est élevé 
en valeur absolue, et très élevé en % du revenu total (62%). 30% des revenus proviennent du travail 
de salarié agricole et 43% de la transformation des produits agricoles. A Ampasimbola, l’apport de 
l’élevage est significatif (près du quart du revenu total) et, en final, la situation est un peu meilleure 
que dans les deux autres fokontany à dominante périmètres irrigués. 
Figure 51 : Réparation des EA et du revenu selon des classes de revenu par personne 
 
Le graphique 70 fait apparaître les fortes inégalités de revenu monétaire par personne entre les EA, 
en 2017. 16% des EA ont un revenu monétaire par personne inférieur à 100 000 Ar et 3% ont un 
revenu monétaire négatif (minimum de – 45 000 Ar par personne). La valorisation de la production 
autoconsommée améliorerait légèrement la situation.  Mais les revenus resteraient très faibles. Ces 
EA sont de petite taille avec une part importante de rizières (plus du tiers de la superficie total) et 
donc des activités de riziculture qui génèrent des coûts de production importants (essentiellement 
travail)  et des recettes faibles (très peu de riz est commercialisé). 
De fait le revenu monétaire global par personne dépend des cultures pérennes. Il est directement 
corrélé  au nombre de pieds de girofliers, de vanille et d’épices en général.   
2.1.2.5 E. Quelques enseignements 
Les stratégies de recherche de l’autosuffisance en riz sont très présentes sur les territoires étudiées  
mais les autres activités et en particulier les agroforêts, l’élevage et les activités non agricoles ou 
agricoles hors de l’exploitation sont les sources de revenus monétaires. La première source de 
revenu monétaire citée par les agriculteurs est souvent les produits du giroflier (Michels, 2011) Les 
revenus issus d’autres activités comme les  cultures annuelles sur tanety, l’exploitation des forêts ou 
des plantations forestières, la pêche, l’apiculture, etc. sont faibles. L’utilisation de ces revenus 
monétaires change en fonction de l’autosuffisance en riz selon les résultats des focus groupes mais 
aussi de la bibliographie.  
Si l’autosuffisance est assurée, les agroforêts sont des sources de revenus complémentaires pour 
garantir les couts monétaires (écolage, denrées comme huile.. etc...). En effet les prix du riz, bas (la 
rémunération par jour de travail est inférieur au cout d’un salarié selon Fourcin et al. (2015) 
n’incitent pas à une production de type commerciale. Les agro-forêts sont alors des investissements 
patrimoniaux. Les parcelles sont composées de multiples espèces. Les girofliers cohabitent avec 
d’autres arbres fruitiers (litchi, bananiers, ..) La production de clous de girofle est actuellement 
privilégiée.  
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Si l’autosuffisance n’est pas assurée, les revenus des agroforêts sont dépensés d’abord pour 
l’alimentation  et en particulier pour acheter du riz et ainsi améliorer la sécurité alimentaire des 
ménages (Danthu, 2014).Dans la perspective de recherche de l’autosuffisance, les superficies en 
rizières dans les unités de paysage et dans les exploitations agricoles sont déterminantes. La rizière 
est le pivot du système de production. Mais elle est, dès que possible, t combinée avec les cultures 
pérennes sur les tanety. Les EA recherchent presque systématiquement, la complémentarité 
riz/cultures pérennes. Si les rizières ne sont pas disponibles comme à Ambavala  c’est le riz pluvial qui 
occupe une place conséquente.  Les prix actuels de la vanille et du girofle, si ils perdurent à ce haut 
niveau, pourraient remettre en question cette position pivot de la rizière, notamment pour les EA les 
mieux dotées en cultures pérennes.  Mais en tout état de cause, les systèmes de production les plus 
« vertueux » semblent bien être ceux où les agroforêts viennent consolider des systèmes rizicoles 
avec suffisamment de superficie pour satisfaire les besoins familiaux.   
 E. Typologies des exploitations agricoles 2.1.3
Nous comparons ici les typologies issues de la bibliographie et la typologie issue de l’analyse 
statistique des données primaires collectées au cours de l’étude. Cette comparaison a abouti à une 
nouvelle typologie construite à dire d’acteurs. Cette nouvelle typologie opérationnelle constitue une 
base « solide » pour définir les orientations et les actions à mener au niveau des exploitations au 
démarrage du projet. Dans le cadre du SIS et du suivi-évaluation, cette typologie sera 
périodiquement revisitée en utilisant  les nouvelles données statistiques produites par le projet, le 
suivi des actions,  la connaissance et l’expérience de personnes ressources des paysages. 
2.1.3.1 E. Objectifs de la typologie 
L’élaboration d’une typologie des exploitations agricoles des zones étudiées, s’inscrit dans la 
démarche de production d’outils pour la compréhension du fonctionnement des paysages et pour la 
planification et le suivi évaluation des actions. Car « l’histoire des interventions en matière de 
développement agricole montre qu’il ne peut y avoir d’action efficace, à l’échelle régionale, sans 
connaissance préalable et approfondie de la dynamique du système agraire et de la diversité des 
exploitations agricoles. […] L’élaboration de typologies d’exploitations est l’une des méthodes […] 
pour aborder cette diversité et tenter de l’expliquer. […] » (Cochet et Devienne, 2006). 
Une typologie permet de regrouper dans une même catégorie des exploitations agricoles qui se 
ressemblent le plus possible et dans des catégories différentes des exploitations qui se démarquent 
le plus possible. C’est une action de modélisation qui réduit la diversité pour la représenter plus 
facilement avec l’objectif de : « (i) disposer d’une grille de lecture pour la connaissance des systèmes 
agricoles ; (ii) déterminer les principales caractéristiques des systèmes d’exploitation ; (iii) localiser et 
quantifier la production ; et (iv) construire des outils d’étude et d’aide à la décision » (Agreste, 2013). 
Les approches pour réaliser les typologies diffèrent en fonction des objectifs recherchés, de la nature 
des informations ou données mobilisables et des critères discriminants retenus pour caractériser les 
systèmes d’exploitation. Nous avons eu recours ici à une méthodologie classique reposant sur des 
analyses statistiques multidimensionnelles et des connaissances d’experts, déjà utilisée dans le cadre 
de travaux réalisés en 2017 à Madagascar pour une étude FAO/WAW (Bélières et al, 2017).   
2.1.3.2 Eléments pour la construction de la typologie. 
 Plusieurs typologies d’exploitations agricoles existent dans la littérature. Nous nous sommes 
inspirées des typologies réalisées par AVSF dans leur Diagnostic agraire des zones périphériques de la 
réserve spéciale AMBATOVAKY et du Parc National de DE ZAHAMENA dans le cadre du projet 
« MAGNATSARA VELONTEGNA » et  de Fourcin et al (2015). Les principaux critères de différentiation 
sont l’accès à la terre, d’abord aux rizières mais aussi aux tanety, le nombre de pieds d’agroforêts 
(girofliers, letchis,  arbres vivriers et de lianes de vanille.   
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Compte tenu du faible recours aux intrants et des productivités relativement basses, l’accès à la terre 
reste le critère le plus déterminant, en surface disponible selon le type d’aménagement (maîtrise de 
l’eau). Nous présentons en encadré 1 la typologie construite à partir de ces travaux.  
Nous présentons également en encadré 2 la typologie issue de la thèse de N. Andrianirina (2014), 
réalisée à partir des données du PADR/ROR (observatoire de Fénérive-Est). 
Encadré 1 : Typologie issue de la bibliographie 
Type 1 : Petits riziculteurs non auto-suffisants. Exploitations ayant un accès au foncier très limité. La superficie en rizière 
est faible. L’exploitation ne dispose pas de terres sur tanety ou en quantité extrêmement limitée. Les moyens de 
production sont rares. L’activité principale du ménage se concentre sur la culture vivrière destinée à 
l’autoconsommation. Le système de production est peu diversifié limité par l’accès à la terre et l’insuffisance de main 
d’œuvre. La production de riz et plus globalement de produits vivriers est insuffisante pour garantir les besoins 
alimentaires. Les agro-forêts sont très rares et souvent inexistantes. Les revenus issus de la production agricole de 
l’exploitation sont pratiquement inexistants. C’est la vente de la force de travail aux autres exploitations qui garantit la 
pérennité de l’exploitation. Ces paysans sont sous le seuil de pauvreté. 
Type 2 : Riziculteurs autosuffisants mais en-dessous du seuil de pauvreté. Exploitations possédant des superficies de 
rizières suffisantes pour produire le riz nécessaire au ménage. Mais la production ne permet pas la vente (pas 
d’autosuffisance structurelle
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). Ces exploitations ne disposent pas de terres de tanety leur permettant de développer des 
activités complémentaires (peu ou pas de cultures de rente). Les ménages ont des revenus inférieurs au seuil de pauvreté. 
Ici aussi c’est le travail hors de l’exploitation qui garantit la pérennité de l’exploitation.  
Type 3 : Riziculteurs atteignant l’autosuffisance de manière structurelle. Exploitations possédant des superficies de rizières 
suffisantes pour produire le riz nécessaire à l’alimentation du ménage. Ces exploitations ne disposent pas, ou trop peu, de 
terres de tanety leur permettant de développer des activités complémentaires. Compte tenu de la faible rentabilité du riz, 
les évolutions de ces exploitations sont limitées. L’accumulation dans les agro-forêts ou l’élevage est limitée. L’achat de 
terres ou de bétail est difficile. Implanter des plantations est long. Les ménages sont justes au-dessus du seuil de pauvreté.  
Type 4 : Exploitations disposant de peu de superficies dans les bas-fonds et les plaines alluviales mais disposant de 
superficies relativement importantes sur les tanety, permettant la culture de riz pluvial, d‘autres cultures alimentaires et 
d’agroforêts. Selon les années, la production de riz permet la couverture des besoins alimentaires. Les revenus 
proviennent principalement des agroforêts. Ces revenus permettent l’achat de riz et la couverture des besoins monétaires. 
Les ménages sont justes au-dessus du seuil de pauvreté.  
Type 5 : Exploitations disposant de superficies en bas-fonds et plaines alluviales, permettant La production du riz 
nécessaire au ménage mais sans vente. Les superficies en agro-forêts sont importantes, générant des revenus 
majoritairement issus de la vente des produits du giroflier et très largement supérieurs à la moyenne. Ces systèmes 
semblent les plus équilibrés et contribuent d’une manière satisfaisante aux objectifs du développement durable. 
Type 6 : Exploitations  avec une forte diversification des activités. Exploitations possédant des gros moyens de production 
sur une vaste superficie de tanety et de rizière. Exploitation de type « patronale » qui utilise beaucoup de main d’œuvre 
salariée. Les exploitants sont souvent impliqués dans le commerce, soit de collecte des girofles, soit de détail. 
L’importance des moyens de production, permet aux exploitants de pratiquer la riziculture et culture de rente sur une 
grande surface. La part d’autoconsommation est négligeable par rapport aux volumes produits. Les exploitations de ce 
type sont dans des processus d’accumulation à la fois par l’achat de terres ou des investissements dans les filières 
agricoles ou d’autres types d’activités.  
Type 7 : Les agro-forestiers. Exploitants principalement producteurs de girofles ne possédant pas de rizière La production 
est très faible et très largement insuffisante. La plupart de leurs revenus est lié aux cultures de rente. Ces revenus sont   
supérieurs à la moyenne et leur permettent d’acheter le riz dont ils ont besoin.  
Par ailleurs, nous avons élaboré une autre typologie à  partir des résultats de l’enquête ménage.   
Les données sont celles de 180 exploitations agricoles. La méthode statistique utilisée est la 
suivante : sélection de variables pertinentes en évitant de retenir des variables fortement corrélées, 
réalisation d’une analyse en composante principale (ACP) puis d’une classification ascendante 
hiérarchique (CAH) sur les coordonnées des observations après une rotation VARIMAX qui permet 
dans l’ACP de mieux séparer entre elles les variables qui contribuent à la création des axes. Ces 
travaux ont été effectués avec le logiciel XLSTAT. 
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 L’autosuffisance structurelle prend en compte les besoins monétaires du ménage, dont inclut une part incompressible de 
produits destinés à la vente.  
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Les variables retenues sont d’abord des caractéristiques structurelles qui renseignent sur les 
capacités productives des EA (les « capitaux » si on se réfère au cadre conceptuel Sustainable Rural 
Livelihoods de Chambers et Conway, 1991) comme la superficie pour le capital naturel, le nombre 
d’animaux pour le capital financier, etc.) et des variables de résultat qui renseignent sur les 
performances en 2017.  
L’analyse des valeurs moyennes de chaque classe permet de caractériser les différents types d’EA. 
Les types sont présentés tableaux 62 et encadré 3 
Tableau 62 : Répartition des types à l’intérieur des fokontany 
 
Antsirakoraka Ampahibe Andampy Marovinanto Ampasimbola Ambavala Ensemble 
Type 1 20% 27% 33% 30% 23% 73% 34% 
Type 2 47% 0% 23% 13% 0% 3% 14% 
Type 3 13% 60% 10% 27% 40% 0% 25% 
Type 4 20% 13% 33% 30% 37% 23% 26% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Encadré 2 : Typologie issue de la bibliographie Andrianirina N., 2014. 
Dans son analyse des déterminants de l’orientation des ménages agricoles entre productions vivrières et productions de 
rente, N. Andrianirina (2014), a identifié 4 classes de ménages agricoles : 
 Les ménages non spécifiquement rizicoles et à forte polyculture, à faibles niveaux de production 
 Les ménages à faible production rizicole et de rente, orientation vivrière à base de maïs et productions 
maraîchères 
 Les ménages à forte orientation de rente, parallèlement à une production vivrière à base de riz et de maïs  
 Les ménages rizicoles à forte polyculture, niveaux élevés de production  
Les résultats permettent de conclure qu’il y a une combinaison d’activités agricoles selon les dotations de ces exploitations 
en facteurs. Les spéculations vivrières existent quelle que soit l’orientation de l’exploitation, mais la nature des « aliments 
» autoproduits diffère selon les orientations-types et les stratégies adoptées tendent toujours à satisfaire en premier lieu 
la satisfaction alimentaire. Les exploitations à très faible dotation développent le plus souvent une orientation maraîchère 
couplée à l’agroforesterie (fruit à pain, fruits) compensant le déficit de production de céréales et de tubercules. Les 
exploitations moyennement dotées optent pour une production rizicole conséquente pour certains avec ou non des 
productions maraîchères, selon le type de terre et la main d’œuvre disponibles. Enfin, les exploitations qui arrivent à 
produire de manière excédentaire mènent aussi une stratégie de polyculture, cependant, à la différence des exploitations 
très faiblement dotées, ces ménages ont une disponibilité en riz qui leur permet d’atteindre de plus hauts niveaux de 
sécurité alimentaire. 
L’analyse de déterminants du choix d’orientation des ménages révèle que le facteur environnemental majeur est 
l’enclavement. L’éloignement physique est propice à la production de rente alors que la proximité des villes tend à inciter 
les ménages à la production maraîchère. L’orientation vers les cultures de rente serait plus difficile pour les ménages dotés 
de peu d’actifs. En effet, les opérations de suivi, d’entretien et de récolte entrent en concurrence avec les opérations de 
production vivrière si la main d’œuvre disponible est limitée. L’accès à la commercialisation au niveau des marchés des 
villes augmente la probabilité de s’orienter vers les productions alimentaires ce qui va dans le même sens que les résultats 
sur l’enclavement. Ainsi, les capacités globales de production de l’exploitation ainsi que des variables concernant les coûts 
de transaction (niveau d’enclavement, accès aux marchés des villes) et les caractéristiques propres aux ménages (accès au 
crédit, niveau d’instruction du chef de ménage) influent sur les choix d’orientation. 
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Encadré 3 : Typologie établie à partie de l’enquête ménage 
 
Type 1. Les EA en cultures pluviales avec une  agro-forêt en cours de densification. Ces EA ont une superficie totale 
moyenne de 2,65 ha (proche de la moyenne) avec des cultures annuelles (32%) et des jachères (11%) bien supérieures à la 
moyenne générale. Par contre les rizières sont réduites (11%) et la superficie en cultures pérennes plus faible que la 
moyenne. Ces EA dépendent des cultures pluviales annuelles et en particulier du riz pluvial qui représente 58% du riz 
produit sur l’EA. Les agro-forêts sont encore jeunes.  Les essences forestières   représentent 35% des arbres présents (hors 
bambou). Le capital en animaux d’élevage est faible et est constitué surtout par des animaux à cycle court (notamment des 
porcs). La taille de la famille est supérieure à la moyenne avec plus de 5 personnes. Le revenu monétaire des productions 
végétales est faible ; les céréales sont autoconsommées et les cultures pérennes sont peu productives avec des girofliers 
qui sont de plantation récente. Ces EA cherchent à diversifier leurs activités pour compléter leurs revenus car le riz produit 
est insuffisant (67 kg de riz blanc par personne). C’est le type le plus  présent (34% des EA de l’échantillon), présent partout 
mais plus à Ambavala au centre du paysage de Soanierana-Ivongo, que dans les périmètres irrigués et surtout dans les 
agroforêts anciennes d’Antsirakoraka. 
Type 2 : Les riches planteurs de vanille. Ces EA sont caractérisées par une superficie totale légèrement plus faible que la 
moyenne (2,12 ha) et une superficie en cultures pérennes moyenne. Les  autres variables structurelles sont aussi dans la 
moyenne, sauf pour la jachère et les cultures pluviales annuelles qui sont très réduites. C’est   le nombre important de pieds 
de vanille (moyenne de 246 pieds soit 5 fois plus que la moyenne) et un revenu monétaire total et par personne   très 
élevés (respectivement plus de 5 millions et 1,8 millions d’Ar) qui les distinguent. Ces EA n’ont pas  plus de facteurs de 
production, de bien durable ou de capital que les autres EA. Leur « richesse » est récente et   elles n’ont pas encore 
capitalisé. Ces EA sont peu nombreuses (14% de l’échantillon). Elles sont  localisées dans les agro-forêts anciennes 
essentiellement à Antsirakoraka (où elles représentent près de la moitié des EA), à Andampy (près d’un quart des EA) et un 
peu à Marovinanto (13% des EA). Elles sont absentes à Ampahibe et Ampasimbola et marginales à Ambavala.  Ces EA 
cultivaient probablement régulièrement de la vanille, même quand les prix étaient peu intéressants. Quand les prix ont 
augmenté, elles ont réagi aux signaux du marché, d’autant plus rapidement qu’elles disposaient   d’un réel savoir-faire aussi 
bien en termes de production que de commercialisation. Les CE sont les plus âgés (50 ans de moyenne). De manière assez 
étonnante, c’est aussi dans ce groupe que la part des femmes chefs d’exploitation est la plus importante (23%). C’est le 
revenu monétaire, les caractéristiques structurelles, comme déjà indiqué, n’étant pas discriminante.  
Type 3 : Les riziculteurs éleveurs. Les EA de ce groupe   ont la plus grande superficie en rizières (1,05 ha) avec un taux de 
double culture important. Ces EA sont relativement bien dotées en capital d’élevage (près de 2 bovins). La superficie en 
cultures pérennes est plus faible que la moyenne mais  reste conséquente (1,07 ha). Il y a très peu de cultures annuelles 
pluviales et quasiment plus de jachère.  Ces EA,  orientées   riziculture ont  peu réagi à la hausse des prix du girofle et de la 
vanille. Elles ont le plus petit nombre de pieds de cultures pérennes et surtout le plus petit nombre de vanille (10) et de 
girofliers (78). La production rizicole est la plus importante des quatre groupes avec près de 1,4 tonnes de paddy presque 
exclusivement en irrigué. La production est très largement excédentaire avec 235 kg de riz blanc par personne. Le capital en 
animaux d’élevage est consistant mais est peu productif. C’est d’abord une épargne. Le revenu monétaire est le plus faible 
(455 000 Ar par personne) de tous les groupes. Cela est vrai aussi bien pour le revenu agricole que non agricole. Même en 
valorisant la production autoconsommée, ce groupe resterait certainement celui avec les moins bonnes performances 
économiques. L’absence relative de biens durables est un indicateur supplémentaire de la situation économique difficile. Ce 
groupe est localisé dans les fokontany avec périmètres irrigués et en particulier à Ampahibe (60 % des EA), Ampasimbola 
(40%) et Marovinanto (27%). Il n’y a pas d’EA de ce type à Ambavala. 
Type 4 : Les grandes EA de planteurs avec élevage. Ces EA ont une superficie totale (2,98 ha) nettement supérieure à la 
moyenne, avec peu de rizières (17%), très peu de cultures pluviales annuelles (7%), un peu de jachère et une part de 
cultures pérennes très importante (77%). Elles ont un grand nombre de pieds de culture pérennes (440 hors bambou) avec 
beaucoup de girofliers (175) mais assez peu de vanille (23). Le capital en animaux d’élevage (avec 3 bovins) est conséquent  
mais peu productif. La production de riz est proche de l’autosuffisance (100 kg riz blanc/personne). Le revenu monétaire est 
relativement faible (500 000 Ar par personne) mais l’ autosuffisance en riz est assurée. Le revenu monétaire des cultures 
pérennes apparaît comme assez faible, car une partie des girofliers ne sont pas encore en production. Ce groupe est le 
mieux doté en facteur de production (superficie, cultures pérennes, animaux), mais aussi en biens durables. Il est présent 
dans tous les fokontany, sauf à Ampahibe., même si la répartition des types selon les différents fokontany laisse entrevoir 
des spécificités : les EA du type 1 sont présentes un peu partout mais pour plus d’une tiers localisées à Ambavala (zone 
d’occupation d’agroforêts récente) ; le type 2 est présent essentiellement à Antsirakoraka et Andampy (les zones 
d’occupation agroforêts et savane dans le paysage avec des agroforêts anciennes), le type 3 dans fokontany avec 
périmètres irrigués et les type 4 est certainement celui qui est le mieux réparti entre les fokontany 
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2.1.3.3 E. La typologie des exploitations agricoles proposée 
L’analyse de l’ensemble de ces typologies et de leurs caractéristiques, nous a amené à proposer une 
nouvelle typologie, à dire d’expert, pour la planification et le suivi évaluation du PADAP 
Nous proposons quatre grands types que le projet PADAP pourrait adopter pour orienter ces actions 
de développement agricole.  
Type A. Les petits agriculteurs vulnérables avec peu de facteurs de production. Ce groupe 
rassemble les EA les plus faiblement dotées en facteurs de production, Ces EA ont les plus faibles 
capacités productives de toutes. La main d’œuvre familiale disponible est relativement peu 
nombreuse. Elles ont peu de rizières (moins de 1 ha)  et peu de cultures pérennes. Ces EA peuvent 
disposer de terres sur tanety, terres qu’elles cultivent surtout en riz pluvial pour subvenir aux besoins 
de consommation de la famille. Ces exploitations sont vulnérables. Elles ne peuvent sortir de la 
pauvreté que difficilement car elles n’ont aucune capacité d’autofinancement. Les ressources sont 
entièrement consacrées à la survie de la famille. C’est la vente de la force de travail aux autres 
exploitations qui garantit le plus souvent la pérennité de l’exploitation. 
 Pour ces exploitations, le PADAP devrait renforcer leurs capacités productives et leur accès au 
foncier en particulier en termes de rizière. Ces EA devraient être les principales bénéficiaires des 
nouveaux aménagements. Dans le cas où l’accès à des rizières n’est pas possible, elles devront 
s’intégrer dans des dynamiques de densification des parcs agro-forestiers pour qu’elles y insèrent les 
cultures pluviales. Un troisième axe de travail serait d’accompagner ces EA dans l’intensification 
rizicole, en particulier, compte tenu du peu de main d’œuvre familiale disponible, par la diffusion des 
équipements et matériels agricoles.  
Type B. Les riziculteurs éleveurs avec un niveau de facteurs de production permettant d’intensifier. 
Ce sont les EA localisées dans les zones de périmètres irrigués avec des rizières  > 1 ha. Leur niveau 
de  production en riz leur permet d’être, bon an mal an, autosuffisants.  Elles ont peu d’autres 
productions. Leurs revenus sont faibles. La plupart de ces exploitations dispose d’un troupeau 
(plusieurs bovins). La fonction principale du troupeau est l’épargne ; en conséquence il est peu 
valorisé. La capacité d’autofinancement reste faible. Pour ces EA l’orientation principale à proposer 
est l’intensification à la fois de la production rizicole et de l’élevage. L’amélioration de la maîtrise de 
l’eau, étape indispensable pour l’intensification, permettra un recours aux intrants avec une option 
marquée pour les techniques de l’agroécologie (fumure organique, insecticides biologiques, etc.). 
Des investissements en matériel agricole et dans l’amélioration des bâtiments d’élevage favorisera 
l’intensification, en particulier grâce à la traction animale. L’intégration agriculture-élevage sera un 
point central de l’intensification agro-écologique avec la production et l’utilisation de fumure 
organique. La productivité des animaux pourra être facilement augmentée  avec, là aussi, un recours 
aux intrants notamment pour la santé animale. L’engraissement  des animaux ou la production, 
quand des débouchés existent, de lait peuvent être envisagée. L’intensification peut aussi concerner 
les autres espèces d’animaux.  
Type C. Les planteurs peu intensifiés. Ce groupe rassemble les EA avec des superficies relativement 
importantes dont une bonne part en cultures pérennes mais avec de faibles densités et peu de plants 
productifs (girofle ou vanille notamment). Ces EA ont une superficie encore importante en cultures 
pluviales (riz, mais, manioc) pour satisfaire les besoins alimentaires familiaux. La production en riz ne 
couvre pas les besoins, mais les ressources monétaires issues des agroforêts permettent l’achat de 
riz. Le revenu global est faible et en conséquence limite la capacité d’autofinancement. Les 
investissements dans la densification des agro-forêts sont insuffisants. Les cultures pluviales et les 
agroforêts étant faiblement densifiées, les risques de dégradation des sols sont élevés (fertilité, 
érosion, etc.). Le PADAP pourrait appuyer des dynamiques de densification des cultures pérennes 
pour que ces EA réduisent leurs cultures pluviales et densifient leurs parcs agro-forestiers tout en 
conservant une réelle diversité (fruitiers, cannelle, poivre, café, etc.). Cette diversité évitera une 
spécialisation qui les exposerait aux risques économiques et  climatiques (les girofliers étant plus 
sensibles aux cyclones), et  anticipera sur les besoins en bois de feu. Les actions auront pour objectifs 
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de développer les investissements dans les plantations ou replantation, en utilisant les techniques de 
DRS/CES/courbes de niveaux. L’insertion de ces EA dans des filières agricoles qui assurent une bonne 
répartition de la valeur ajoutée notamment avec des démarches de qualité sera aussi un axe à 
privilégier.  
Type D. Les planteurs bien installés. Ce groupe rassemble les EA avec des superficies moyennes 
plutôt élevées,  avec  une bonne part en culture pérennes et une forte densité de pieds par hectare 
et en particulier de pieds d’espèces à forte valeur ajoutée  (girofle et vanille). Les agroforêts sont 
productives, car souvent anciennes et plantées avec des espèces intéressantes du point de vue 
économique. Ces EA disposent également de superficies en rizière conséquentes qui leur assure 
l’autosuffisance en riz. L’élevage est présent avec une fonction essentiellement d’épargne. Ces EA 
sont les moins vulnérables, car elles sont bien dotées en facteurs de production et surtout leurs 
activités sont diversifiées. Elles ont un revenu global conséquent et donc une réelle capacité 
d’autofinancement. Elles investissent dans les troupeaux, dans les activités non agricoles 
rémunératrices (commerce, transformation, etc.), mais aussi dans la formation des enfants et 
l’amélioration de leur cadre de vie.  
Le PADAP pourrait inciter à la densification des cultures pérennes dans la diversité, au sein de parcs 
agro-forestiers, (nouvelles espèces porteuses économiquement, espèces forestières de bois de feu). 
L’investissement serait aussi consacré à augmenter la durabilité du système et en particulier grâce 
aux techniques DRS/CES/courbe de niveaux. La situation des EA autorise aussi à investir en amont et 
surtout en aval de la production agricole. Comme pour le type précédent le PADAP favorisera leur 
insertion dans des filières agricoles qui assurent une bonne répartition de la valeur ajoutée, 
notamment avec des démarches de qualité. En raison de leur capacité, ces EA pourraient être des 
leaders pour l’action collective dans la commercialisation et la transformation des produits agricoles.  
 E. Exploitations agricoles et pauvreté rurale. 2.1.4
Selon EPM, 2010 (Instat, 2011), le revenu agricole moyen d’un ménage cultivateur à Analanjirofo 
était de 778 000 Ar, soit nettement en dessous de la moyenne nationale (910 000 Ar). Selon INSTAT 
2014, en 2012, le revenu moyen agricole était proche de la moyenne avec un peu moins de 
950 000 Ar/ménage agricole (moyenne nationale de 978 000 Ar).  
La faiblesse des revenus s’inscrit dans la durée. Elle est structurelle. La figure 52 montre l’évolution 
des revenus des ménages de l’observatoire Fénérive Est du PADR/ROR sur une longue période (1999-
2014) en Ariary constants. La tendance est la stagnation.  
Figure 52 : Observatoire de Fénérive - Évolution du revenu par tête par an, Ariary déflaté base 100 en 1999 (source Droy 
et al, 2017) 
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Les marges de manœuvre pour changer cette situation semblent étroites (Droy et al, 2017) : « les 
marges de manœuvre dont disposent les ménages pour développer de nouvelles stratégies, pour 
intensifier la production agricole, ou pour changer d’activités en cas de choc sont contraintes par un 
horizon temporel rendu étroit par les priorités vitales de la famille, et en premier lieu la sécurité 
alimentaire ».  
Ce faible revenu est directement lié au faible niveau de dotation en capital des exploitations. Les 
exploitations ont des capacités productives faibles. 
Toujours, selon Droy et al (2017), ce qui différencie le plus les ménages agricoles, ce sont « les 
inégalités dans les dotations en actifs » et en particulier l’accès aux terres rizicoles en terme de 
surface et de type d’aménagement (bas-fonds non aménagés ou parcelles dans les plaines irriguées) 
mais aussi « l’insertion dans les réseaux de commercialisation ». 
2.2 E. L’Etat et ses services : entre déconcentration et décentralisation 
 E. La Région 2.2.1
Les Régions sont à la fois des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) et des circonscriptions 
administratives. 
En tant que Collectivités Territoriales Décentralisées, elles disposent de la personnalité morale, de 
l'autonomie financière et s'administrent librement par des Conseils Régionaux élus selon les 
conditions et modalités fixées par la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 et ses évolutions. Les 
parlementaires sont membres de droit du Conseil Régional. En tant que circonscriptions 
administratives, les Régions regroupent l'ensemble des services déconcentrés de l'Etat au niveau 
régional. 
La région est une collectivité publique à vocation essentiellement économique et sociale. Elle dirige, 
dynamise, coordonne et harmonise le développement économique et social de l'ensemble de son 
ressort territorial et, assure à ce titre, la planification, l'aménagement du territoire et la mise en 
œuvre de toutes les actions de développement. 
Le Secrétaire Général est particulièrement chargé de : 
 définir et mettre en œuvre la politique générale de la région en matière de la gestion 
financière, de gestion de ressources humaines et de gestion technique ; 
 rechercher de contact avec les instances supérieures et les partenaires financiers et 
techniques nationaux et internationaux. 
Par ailleurs, il est chargé de: 
 gérer avec le Chef de Service Administratif et Financier le budget de la Région  
 gérer avec le Chef de Service Administratif et Financier le personnel de la Région de manière 
optimale pour atteindre les objectifs du M.A.P. 
 Sont rattachés directement au Secrétariat Général : 
 les Services Déconcentrés de l'Etat et les Districts (relation fonctionnelle) ; 
 le Service Administratif et Financier ; 
 l'Unité de Suivi Evaluation ; 
 l'Unité de Communication. 
Le Secrétaire Général a autorité sur les deux Directions : 
 la Direction du Développement Régional ; 
 la Direction de l’Administration Générale et Territoriale (DAGT).. 
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La Direction du Développement Régional (DDR) assure la coordination générale des actions de la 
Région en matière de : 
 suivi des entités régionales ; 
 programmation et suivi des projets ; 
 programmes -cadres de développement régional ; 
 mise en place d’un système d’informations régionales pour une fluidité de circulation 
d’informations ; 
 coordination des actions de développement ; 
 évaluation des actions de développement. 
La DDR est particulièrement chargée de: 
 élaborer et mettre en jour les monographies régionales ; 
 gérer et de mettre en œuvre les systèmes de base de données ; 
 analyser la structure du territoire ; 
 déterminer les problèmes régionaux et des actions devant être menées ainsi que les zones 
prioritaires d’intervention ; 
 mettre en place une politique d’actions régionales et d’aménagement du territoire ; 
 mettre en place des instruments de programmation, de financement et de suivi des projets 
de développement régional ; 
 définir les stratégies régionales de développement. 
Elle a autorité sur les deux services: 
 Service des Affaires Economiques ; 
 Service des Affaires Sociales. 
La Direction de l’Administration Générale et Territoriale (DAGT) assure la coordination générale des 
actions de la Direction en matière de : 
 appui aux structures décentralisées et aux Fokontany ; 
 mise en œuvre des actions et mesures appropriées contre les calamités naturelles ; 
 appui à l’organisation de l’assainissement et de la sécurité civile ; 
 gestion administrative territoriale. 
La DAGT est particulièrement chargée de : 
 renforcement des capacités des communes en matière de gestion administrative ;  
 appui technique aux communes par l’encadrement et l’instrumentation ; 
 appui et promotion de la coopération intercommunale ; 
 articulation entre les initiatives régionales et celles définies et prises au niveau de la province 
ou au niveau national ; 
 animer et le cas échéant, définir et mettre en place les structures de réflexions appelées à 
renforcer les études et opérationnaliser la bonne gouvernance  ; 
 renforcer la capacité d’intervention du fokontany en tant que subdivision de base de la 
commune et cadre de participation des citoyens aux affaires locales. 
Elle a autorité sur les deux services : 
 Service d’Appui aux Collectivités Territoriales Décentralisées ; 
 Service de l’Administration Territoriale. 
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 E. Des collectivités territoriales avec de faibles moyens  2.2.2
Madagascar est en retard par rapport à la décentralisation budgétaire. En effet, les dépenses 
publiques allouées aux structures décentralisées représentent environ 5 % du budget national dont 
1,5% pour les 22 régions et 3,5% pour les 1 549 communes. L’Etat central se charge du recouvrement 
des impôts indirects, notamment la Taxe sur la Valeur Ajoutées (TVA) et les droits de douanes, pour 
éviter que les inégalités régionales se creusent davantage (les zones à fortes activités économiques, 
existence des ports et fluidité des échanges commerciaux, étant très avantagées. Certaines taxes 
comme les redevances foncières, les ristournes, et les amendes sont en principe collectées 
directement par les communes. 
L’Etat central préfère donc effectuer des transferts financiers vers les communes au lieu de 
transférer la  responsabilité totale du recouvrement des impôts. L’Etat a montré sa volonté d’aller de 
l’avant pour appuyer la décentralisation avec la création du Fond de Développement Local (FDL) en 
2007, puis du Fond Régional de Développement Agricole (FRDA) en 2008. Mais ces initiatives ont 
encore très peu d’impacts sur les transferts financiers provenant de l’administration centrale 
(estimés à 0,6%). En pratique, le FDL et le FRDA sont financés par des aides extérieures.  
La fiscalité des CTD repose essentiellement sur les ristournes sur les produits agricoles. Ces ristournes 
sur les produits agricoles sont définies par la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014. Cette loi 
distingue les produits destinés au marché local et ceux destinés à l’exportation. Les tarifs sur les 
produits destinés à la vente locale sont fixés annuellement par arrêté régional. Le dernier en date 
pour la région Analanjirofolo est l’arrêté 28/2017 du 1er Octobre 2017. Ces recettes sont réparties 
conformément aux taux ci-après :  
 60% au profit du budget de la Commune ; 
 40% au profit du budget de la Région. 
Les ristournes sont payées généralement par les commerçants ou collecteurs quand ils font « sortir » 
des produits de la commune et de la région. Elles portent sur des quantités et non des valeurs. Le 
paddy et le maïs sont ainsi taxés à 50 Ar/kg, soit environ 10 % du prix au producteur quand l’huile de 
girofle est, elle, théoriquement taxée à 15 000 Ar/l soit 30% du prix au producteur. Les ristournes sur 
les produits destinés à l’exportation sont fixées annuellement par la loi de finances. Ainsi, l’arrêté 
28/2017 ne porte pas sur les produits les plus importants que sont la vanille, les clous de girofle et les 
litchis. 
En pratique, cependant, il ne nous a pas été possible d’obtenir d’information précise sur le montant 
total des ristournes perçues, sur le mécanisme pratique de collecte et sur l’effectivité de la 
redistribution des sommes perçues. Ces ristournes représentent pourtant l’essentiel du financement 
des communes et de la région et pourraient davantage contribuer à transformer la prospérité 
agricole relative de la région en développement des services publics. Ce sont aussi de bons 
indicateurs de l’activité économique et de son évolution et ils devraient être disponibles et utilisés 
pour les analyses technico-économiques à tous les niveaux de territoire. 
 E. Les circonscriptions administratives et les services techniques décentralisées 2.2.3
2.2.3.1 E. Echelon administratif et STD 
A chaque CTD correspond une circonscription administrative pour l’organisation des services 
déconcentrés de l’Etat définie par le décret n° 2014 - 1929 fixant les modalités d’application de 
certaines dispositions  de la loi n° 2014-021 du 12 septembre 2014 relative à la représentation de 
l’Etat. Au niveau de chaque région correspond une préfecture. L’échelon administratif correspondant 
aux mairies est le district, qui correspond aux anciennes sous-préfectures et regroupe plusieurs 
communes. 
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Les préfets et chefs de district sont des fonctionnaires nommés par décret en conseil des ministres. 
Ils ont autorité sur les services déconcentrés de l’Etat et sont chargés entre autres du contrôle de 
légalité des CTD.  
Les services de l’Etat disposent d’une organisation structurée au niveau national et de services 
déconcentrés au niveau des subdivisions administratives. A chaque niveau de décentralisation 
correspond une circonscription administrative. 
Tableau 63 : Répartition des services décentralisés. 
Collectivité Technique 
Décentralisée 
Sous-division 
administrative 
MEEF MPAE MEEH 
Région Préfecture DREEF DRAE DREEH Agence de 
bassin 
 District Chef cantonnement Chef de 
circonscription 
JIRAMA, Comité de 
bassin 
Commune (ou groupement 
de commune) 
 Chef Triage Techniciens 
vulgarisateurs 
STEAH 
Les niveaux pertinents pour le projet PADAP sont la préfecture et le district. Il est à noter que le 
préfet assure la fonction de chef de district dans le district du chef-lieu de région Fénérive-Est. Les 
fonctions de préfet et de chef de district sont précisées par le décret n° 2014 - 1929 fixant les 
modalités d’application de certaines dispositions de la loi n° 2014-021 du 12 septembre 2014 relative 
à la représentation de l’Etat. Parmi les nombreuses attributions, du représentant de l’Etat, certaines 
sont essentielles au déroulement du projet PADAP : 
 Le Préfet a autorité hiérarchique sur le personnel de l’Administration Territoriale de sa 
circonscription (idem pour le chef de district). 
 Tous les services déconcentrés de l’Etat implantés dans la Préfecture sont responsables 
de leurs activités devant le Préfet. (idem au niveau du district). 
 Le Préfet anime, coordonne et contrôle les activités des différents services déconcentrés 
de l’Etat implantés dans sa circonscription. 
 Le Préfet assure un contrôle de légalité à posteriori sur les actes des CTD. Ce contrôle 
s’applique notamment les délibérations du Conseil ; les arrêtés et décisions pris par le 
Chef de l’exécutif ; les actes budgétaires ; les conventions relatives aux marchés publics ; 
les conventions et décisions relatives aux partenariats, ainsi qu’aux coopérations inter 
collectivité et décentralisée ; toutes les décisions individuelles relatives à la nomination, 
à l’avancement de grade ou d’échelon des agents des Collectivités territoriales 
décentralisées. 
Les relations entre CTD et STD susceptibles d’influer sur la mise en œuvre du projet PADAP sont les 
suivantes : 
 Le chef de Région est responsable des activités de planification du développement territorial 
mais ses décisions sont soumises à un contrôle de légalité à posteriori du préfet ; 
 Les DREEF, DRAE et DREEH doivent répondre de leurs actions au Préfet qui a donc un 
contrôle direct sur la mise en œuvre du projet PADAP ; 
 Les communes ont un budget propre, la capacité de recruter des agents et de formuler des 
dina’asa mais toutes ces actions doivent recevoir la validation du chef de district. 
2.2.3.2 E. L’organisation des STD  
Trois ministères sont plus directement par le projet : Le Ministère auprès de la Présidence en charge 
de l’Agriculture et de l’Elevage (MPAE), le Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts 
et le Ministère de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures (MEEH). D’autres ministères dont celui du 
Commerce et de la Consommation (MCC) pour les filières agricoles et le Ministère de l'Intérieur et de 
la Décentralisation (MID) sont susceptibles d’être concernés par ce projet. 
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Les services déconcentrés de l’Etat sont essentiellement présents au niveau de la région (Directions 
Régionales DREEF, DRAE, DREH, etc.) et dans une moindre mesure au niveau des districts (CISCO, 
cantonnement, CSA, etc.). Au niveau de la région Analanjirofo, les ressources des directions 
régionales des services déconcentrés de l’Etat sont détaillées ci-après. 
2.2.3.2.1 E. DREEF 
La DREEF s’appuie sur agents pour l’ensemble de la région Analanjirofo. Ce nombre comprend les 
personnels techniques et administratifs et doit assurer sa mission de service public sur l’ensemble 
des 6 districts. Ce nombre apparaît très faible compte tenu de la superficie de la région et de la 
présence d’aires protégées de première importance (Makira, Ambaotokava, Mananara, Masoala, 
Pointe à Larrée notamment). Parmi les missions de l’administration forestière, on trouve la 
délivrance des permis de coupe pour les forêts domaniales et la conservation du domaine forestier 
de l’Etat. 
Elle est organisée comme suit : 
 SRE (3 agents) : Service Régional de l’Environnement ; 
 SRF (4 agents, pas de chef de service) : Service Régional des Forêts 
 SREco (2 agents) : Service Régional de l’Ecologie ; 
 SRC (2 agents) : Service Régional des Contentieux ; 
Au niveau de chaque district, la DREEF s’appuie sur un chef cantonnement assisté de 1 à 3 agents. Il 
n’existe pas d’aire protégée sur le paysage d’Iazafo. Celui de Soanierana-Ivongo contient les réserves 
d’Ambatovaka et de Point à Larrée. La gestion de ces aires protégées est déléguée respectivement à 
Madagascar National Park (MNP) et Missouri Botanical Garden (MBG). 
La région d’Analanjirofo a souffert, lors des dernières crises politiques, de l’exploitation illicite du bois 
de Rose, en particulier dans les districts de Maroansetra et Mananara. Cette période a eu des 
conséquences significatives sur le fonctionnement et la gestion forestière dans son ensemble. En 
particulier elle a occasionné une détérioration des relations de confiance entre les différents acteurs 
de la filière. 
La DREEF dispose d’un mandat d’accompagnement, d’appui technique et de formation des 
agriculteurs. Cette mission souffre cependant d’un important déficit de moyens humains et 
logistiques. Si plusieurs agents de la DREEF s’engagent dans des actions de formation, il s’agit 
essentiellement d’actions ponctuelles pour le compte d’autres ONGs.  
2.2.3.2.2 E. DRAE 
La Direction Régionale de l‘Agriculture et de l’Elevage d'Analanjirofo est composée de plusieurs 
services qui peuvent varier selon les directives prises au niveau central. Actuellement (décret N° 
2018-008), il y a 7 services (voir infra). Par  rapport à la situation précédente (décret N° 2016-295) on  
note le retour en force de l’information avec une Unité des Statistiques Agricoles et un Service de 
Suivi Evaluation, mais aussi la formation agricole avec un Service de la Formation Agricole et du 
Partenariat. On note aussi l’ouverture à l’ensemble des acteurs du secteur avec le terme partenariat 
qui englobe les organisations de producteurs, mais aussi les entreprises des secteurs amont et aval. 
Le décret précise que « au niveau des Chefs-lieux de Districts : une Circonscription de l’Agriculture et 
de l’Elevage sera mise en place en fonction des priorités. Elle coordonne le travail des Techniciens-
Vulgarisateurs Agricoles dans l’appui des organisations professionnelles des producteurs ainsi que le 
suivi de la  mise en œuvre des activités du Ministère au niveau du terrain. La Circonscription de 
l’Agriculture et de l’Elevage dispose de Techniciens-Vulgarisateurs Agricoles et de personnel 
administratif. Au niveau des groupes de Communes : des Techniciens-Vulgarisateurs Agricoles seront 
mis en place au fur et à mesure suivant les disponibilités en ressources humaines ». Par rapport à la 
situation précédente, on note à travers la nouvelle organisation, une volonté d’intégration 
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agriculture/élevage puisque auparavant il y avait au niveau des chefs-lieux de districts, la 
circonscription agricole (CIRAGRI) et la circonscription de l’élevage (CIREL). De même la vulgarisation 
est mise en exergue avec auparavant des conseillers ou des postes et maintenant des Techniciens-
Vulgarisateurs Agricoles. La volonté d’installer des techniciens au niveau des communes (ou plus 
exactement de groupes de communes)  est prolongée.  Enfin, comme par le passé, c’est au niveau 
des chefs-lieux de districts que la circonscription collabore étroitement avec le Centre de Services 
Agricoles (CSA). 
La DRAE recense 41 agents pour l’ensemble de la région Analanjirofo. Ce nombre comprend les 
personnels administratifs et doit assurer sa mission de service public sur l’ensemble des 6 districts de 
la région. Il comprend les agents d’appui pour l’agriculture et pour l’élevage. Ce nombre semble 
faible. Elle est organisée comme suit : 
 URStatAgri (2 agents): Service Régional de la Statistique Agricole ; 
 SRSE (1 agent): Service Régional du Suivi-Evaluation ; 
 SREL (3 agents): Service Régional de l’Elevage ; 
 SRGR (3 agents): Service Régional du Génie Rural ; 
 SRAPV (2 agents + 1 coordonnateur PARPIZ) : Service Régional de l’Agriculture et de la 
Protection des Végétaux ; 
 SRFAP (2 agents) : Service Régional de la Formation Agricole et du Partenariat ; 
 SRAFP (4 agents): Service Régional Administratif, Financier et du Patrimoine. 
 18 techniciens (12 pour l’agriculture, 6 pour l’élevage) sont basés à Fénérive ; 
 14 techniciens sont basés dans les districts de Vavatenina, Soanierana-Ivongo, Maroansetra, 
Mananara et Sainte-Marie. 
La DRAE bénéficie de et appuie plusieurs projets étatiques financés par des bailleurs internationaux. 
Ce sont :  
 PROSPERER (FIDA) a pour mandat de développer la structuration du monde rural, 
notamment via la mise en relation des organisations de producteurs et des opérateurs de 
marché ; 
 FORMAPROD (FIDA) a pour mandat la formation des agriculteurs avec une priorité donnée 
aux jeunes et aux femmes ; 
 PARPIZ (FIDA) fournit un appui technique spécifiquement à la riziculture ; 
 Les Centres de Service Agricole (CSA) localisés au niveau des districts assurent théoriquement 
le lien entre agriculteurs et fournisseurs de services. En pratique, ils ont une activité de 
diagnostic et de suivi de l’agriculture 
Ces projets fournissent des moyens supplémentaires (motos notamment) et assurent l’organisation 
des activités. Toutefois, le contenu technique des formations et des activités d’appui est assuré par 
les agents de la DRAE. Le faible nombre d’agents disponibles et le grand nombre de sollicitations 
réduit la capacité de la DRAE à assurer ses fonctions régaliennes et à participer à de nouveaux 
projets, à des comités de pilotage.  
2.2.3.2.3 E. DREEH 
La Direction régionale de l'Eau, de l'Energie et des Hydrocarbures (DREEH) est chargée du 
développement de l'accès à l'Eau, à l'eau potable, assainissement, hygiène, et de la mise en place et 
la mise en œuvre de la GIRE (Gestion intégrée des ressources en eaux). Elle dispose de 4 cadres, 5 
agents d'appui, de 2 consultants venant de l'Unicef.  
Le Directeur est un ingénieur hydraulicien. 
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La DREEH dispose de 3 services : 
 SRAT : Service Régional d'Appui Technique : dirigé par un Ingénieur Hydraulicien, 
 SRPSE : Service Régional de Planification et de Suivi Évaluation : dirigé par un 
environnementaliste 
 SRAF : Service Régional Administratif et Financier : dirigé par un  administratif. 
2.3 E. Les organisations de la société civile 
Les organisations sociales appelées également société civile se définissent comme «L’ensemble des 
entités sociales, des acteurs sociaux et des institutions (églises, ONG, syndicats, organisations 
populaires, groupement de paysans, etc.) qui ne sont pas impliqués directement dans la gouvernance 
et dans la gestion des affaires publiques, et dont l’action concourt à l’émergence ou à l’affirmation 
d’une identité sociale collective, à la défense des droits de la personne humaine et au mieux-être des 
populations» C’est un ensemble composé d’un grand nombre de structures plus ou moins 
indépendantes de l’Etat et dotés de différents statuts. Elles travaillent souvent à l’interface entre les 
sphères étatiques, économiques et privées.  
2.4 E. Les organisations traditionnelles 
Dans les campagnes malgaches, l’organisation traditionnelle de la vie collective s’appuie dans chaque 
hameau sur une instance collective composée d’un représentant de chaque lignage, les tangalamena. 
Ces personnes sont désignées par chaque famille élargie selon des critères divers dont l’ancienneté, 
l’héritage et la réputation. L’un des tangalamena peut recevoir le titre honorifique de ray aman-
dreny. Le conseil des tangalamena n’est pas reconnu explicitement dans le droit malgache. Son 
mandat porte essentiellement sur le maintien du Fihavana, l’harmonie. Il est ainsi le garant de la 
préservation des traditions, du respect des règles coutumières, ou dina. Il arbitre les conflits et 
exprime un avis quant aux décisions portant sur la vie en société, les actions collectives ou le devenir 
de la communauté, le fokonolo. 
Les organisations traditionnelles connaissent des mutations liées au poids croissant dans les 
décisions collectives de personnes tirant leur légitimité de leur éducation, de leur succès 
professionnel ou d’anciennes attributions. C’est notamment le cas de commerçants influents, de 
présidents d’associations, de riches propriétaires fonciers. Leur maitrise de l’écriture, leurs réseaux 
au-delà du village, leur réputation contribuent à leur influence sur les décisions portant sur 
l’économie, l’action collective et les aspects techniques du développement local. On retrouve dans 
cette catégorie des personnes en contact avec les ONGs de développement et les services concentrés 
de l’Etat. Leur expérience et leur capacité à s’imposer comme personnes relai entre projets de 
développement et communauté locale leur confère un pouvoir important. Dans la littérature de 
l’anthropologie de développement, ces personnes sont qualifiées de courtiers du développement. 
2.5 E. Mutation des institutions locales 
Au sein de la plupart des communautés rurales malgaches, une tension existe entre les pouvoirs 
traditionnels (tangalamena, ray aman-dreny, etc.), administratifs (maire, président fokontany) et 
« modernes » (lettrés, opérateurs économiques, courtiers de développement, etc.). 
Nous avons pu observer ces mutations dans les fokontany où nous avons menées nos travaux 
d’enquêtes. Dans le paysage d’Iazafo, les 3 fokontany observés mettent en scène ces oppositions, 
légèrement à l’avantage des « modernes » à Andampy, des traditionnels à Antsirakoraka, des 
administratifs à Ampahibe. Cette disparité n’est pas singulière à Madagascar. Les tensions entre ces 
différentes formes de légitimité sont observées dans la plupart des régions de Madagascar. 
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Au niveau du paysage de Soanierana-Ivongo, des constats similaires ont été réalisés : Les fokontany 
et Marovinanto et de Ampasimbola sont peuplés par les descendants de très nombreux lignages. Le 
nombre élevé (plus de 20) de tangalamena complique la capacité du conseil des tangalamena à 
délibérer, arbitrer et peser dans la vie sociale. En l’absence de « lettrés », ce sont les chefs de 
fokontany qui assurent la gestion de la communauté. Ces fokontany présentent une très faible 
capacité d’action collective. Ce cas semble généralisé dans les zones rizicoles facilement accessibles 
depuis la route qui ont fait l’objet d’un peuplement hétérogène. 
A l’opposé, les villages plus enclavés de la zone agroforestière sont davantage gérés par des autorités 
coutumières et des « lettrés ». Le faible nombre de lignages observés à Ambavala renforce le pouvoir 
et la capacité d’action collective des tangalamena. Ceux-ci semblent partager harmonieusement le 
pouvoir avec les présidents de coopératifs et autres lettrés. Les capacités d’action collective sont bien 
supérieures mais on peut légitimement suspecter ces communautés d’être plus inégalitaires au profit 
des notables. 
2.6 E. Les organisations de base créés à l’initiative des projets et des services de l’Etat 
 E. Action collective et vie associative 2.6.1
Dans les zones étudiées, la part des EA déclarant qu’au moins un de leur membre appartient à une 
organisation est relativement importante avec 66%, nettement plus que dans d’autres régions. Le 
taux d’appartenance peut être corrélé  au niveau d’enclavement. 
Tableau 64 : Part des EA appartenant à une organisation 
Appartenance à  Antsirakoraka Ampahibe Andampy Marovinanto Ampasimbola Ambavala Ensemble 
Aucune  40% 20% 27% 33% 37% 47% 34% 
1 organisation 30% 37% 50% 57% 57% 33% 44% 
2 organisations 23% 30% 23% 10% 3% 10% 17% 
3 ou plus 7% 13% 0% 0% 3% 10% 6% 
Ce sont les organisations de femmes qui fédèrent le plus : 46 % des EA revendiquent une telle 
appartenance. La période à laquelle a été réalisée l’enquête (proximité du 8 mars et de la visite de la 
première dame de la République ait impacté les déclarations. Mais quoi qu’il en soit, ce taux traduit 
un fort niveau d’organisation des femmes. Ces groupements ont d’abord de nombreuses activités 
pour renforcer la solidarité entre femmes et mener des actions pour l’égalité des genres Mais des 
actions d’amélioration du cadre de vie (nettoyage du village, organisation de manifestations) et 
parfois des actions économiques notamment de production agricole sont aussi citées. Les autres 
types d’organisations concernent les associations de parents d’élèves (FRAM) qui regroupent 13% 
des EA. Parmi les autres organisations autres, les plus importantes sont les organisations religieuses 
qui ont souvent  des activités de développement agricole (conseil, appui, etc.). 
Tableau 65 : Appartenance des EA selon le type d’organisation 
Fokontany OP Agri COBA/VOI IMF O. Féminine O. Parents élèves  Autres 
Antsirakoraka 23% 0% 10% 37% 17% 13% 
Ampahibe 47% 0% 3% 47% 20% 27% 
Andampy 10% 0% 0% 63% 17% 7% 
Marovinanto 7% 0% 0% 50% 10% 10% 
Ampasimbola 10% 0% 0% 47% 7% 10% 
Ambavala 23% 3% 0% 33% 10% 23% 
Ensemble 20% 1% 2% 46% 13% 15% 
L’appartenance à une COBA n’est revendiquée qu’à Ambalava et par une seule EA, soit 3% de 
l’échantillon. Elle concerne « la protection de la forêt Analamenabe ». Seules 3 EA ont revendiqué 
l’appartenance à une AUE. L’appartenance à une institution de microfinance (IMF) est lui aussi très 
faible (2% de l’échantillon) et limitée à 2 fokontany Antsirakoraka (2 EA) et Ampahibe (1 EA).  
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Cette faiblesse pose la question de la légitimité des associations créées par les projets divers.  
Par contre les taux d’appartenance (20% des EA) à une Organisation de Producteurs sont élevés,  
Ceci doit sans doute être attribué à l’importance des actions passées à travers des interventions de 
programmes et projets, qu’ils soient publics ou privés (y compris religieux). Ces organisations n’ont 
cependant que des activités spécialisées dans une production (approche filière pour : amélioration 
de la production de riz, échange de semences, production maraichère, élevage de poulet gasy, 
production en pépinière). Cela conforte l’importance d’actions plus systémiques complémentaires. 
 E. Organisation des Cobas 2.6.2
Les COBA, ou VOI en malgache, sont des associations auxquelles l’administration forestières en la 
personne du chef de cantonnement (niveau district) délègue une partie de ses prérogatives de 
gestion de la forêt. Le terme de « communauté de base » n’est pas choisi au hasard. Dès sa 
conception, la loi Gelose, de 1997, s’appuie sur le concept de gestion communautaire des ressources 
naturelles renouvelables théorisé par Elinor Ostrom (1990), prix Nobel d’économie 2007. L’esprit de 
ces lois est de confier aux usagers des produits de la forêt la gestion de leur bien commun. 
L’hypothèse sous-jacente est qu’un bien commun, la forêt, sera gérée de manière plus efficace par 
les communautés locales car ces dernières ont un intérêt direct à préserver leur patrimoine commun. 
Une Coba, qu’elle soit de conservation ou d’exploitation, s’organise autour : 
 Une ou plusieurs forêts ; 
 Une association composée de membres à jour de cotisation et d’un bureau (président, 
secrétaire, trésorier) 
 Un zonage de cette forêt, ou de ces forêts, réalisé par l’administration forestière ; 
 Un plan de gestion co-construit qui précise les modalités de gestion des différentes zones 
forestières ; 
 Un contrat de transfert de gestion signé pour 4 ans. Celui-ci est cosigné par le président 
de l’association, le maire de la commune et le chef de cantonnement et il définit les 
responsabilités et les droits de l’association. Durant les 4 années que couvre le contrat, 
l’administration forestière délègue un certain nombre de droits à la communauté de 
base. Lorsqu’une personne souhaite abattre un arbre, il dépose sa demande au président 
de l’association et non plus à l’administration forestière. Si cette demande est 
compatible avec le plan de gestion défini, ce président est habilité à délivrer un permis 
de coupe et prélever une redevance en se substituant à d’administration forestière. 
Les Coba se sont construits sur un même modèle. 
La première loi « Gelose » 97-017 imposait le recours à un médiateur pour accompagner la création 
d’un règlement, d’un plan de gestion et d’un zonage co-construit avec les populations locales. La 
création des contrats de transfert de gestion devait s’effectuer sur une base de volontariat. 
Le décret 2001-22 relatif à la Gestion Contractualisée des Forêts de l’État (GCF)  a voulu accélérer le 
processus de transfert de gestion en supprimant l’obligation du médiateur et en autorisant des 
entités comme les ONGs de conservation à prendre l’initiative de la création des contrats.   Les ONGs 
de conservation comme Conservation International (CI), Missouri Botanical Garden (MBG) ou le 
Madagascar National Park (MNP) ont adopté cet instrument et l’utilisent depuis pour donner un 
cadre réglementaire aux arrangements entre gestionnaires des aires protégées et communautés 
riveraines de ces aires protégées. La plupart des 1200 contrats de transfert de gestion portent sur les 
« zones tampon » des aires protégées situées autour du cœur des aires protégées. Ces zones sont 
censées servir de transition entre des zones agricoles sans conservation et des zones de protection 
intégrale sans activité agricole. 
Cet usage du cadre réglementaire a conduit à distinguer deux types de contrat de transfert de 
gestion. Les contrats « Gelose » autorisent l’exploitation commerciale de certaines ressources de la 
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forêt au bénéfice de l’association. Les contrats «GCF » distinguent des zones « de conservation » où 
aucune activité n’est autorisée, des zones « de droit d’usage » où aucune exploitation commerciale 
n’est autorisée mais où les membres de l’association sont autorisés dans la limite du plan de gestion 
à prélever des ressources pour leur consommation personnelle et des zones de « restauration » où 
les associations s’engagent à effectuer des opérations de reboisement 
 E. Fonctionnement : incohérences entre théorie et pratique 2.6.3
Au niveau de Madagascar, une évaluation de l’efficacité des Coba en termes de conservation et de 
réduction de la pauvreté a été réalisée à la demande de la Banque Mondiale. Cette étude et les  
conclusions du projet Fihavotana conduit par le GRET et le CIRAD de 2014 à 2017 dans le district de 
Mananra, région Analanjirofo (Queste 2017), permettent d’identifier quelques causes de  
dysfonctionnements. 
 Les contrats de transferts de gestion sont souvent identiques. Ils sont en général rédigés par 
les ONGs d’appui et fortement suggérés aux communautés locales.  La participation et 
l’adaptation aux situations spécifiques en sont réduites>.  
 L’usage s’est imposé de circonscrire chaque Coba à un seul fokontany. Or la plupart de forêts 
sont exploitées par des habitants de plusieurs fokontany. La création des Coba a alors 
conduit dans certains cas à une spoliation d’une partie des usagers. 
 Les Coba « de valorisation » sont plus efficaces que les Coba « de conservation » dans la lutte 
contre la déforestation. (Rasamoelina et al. 2015). Les transferts de gestion découlent de 
l’hypothèse que les communautés exploitent les ressources forestière et ont intérêt à les 
gérer durablement. Associer les populations riveraines de forêts à la conservation d’une 
biodiversité qu’ils n’exploitent pas ne respecte pas cette hypothèse. En pratique, on a 
transféré la responsabilité de conserver des forêts sans transférer ni les pouvoirs de police, ni 
les moyens financiers permettant d’assurer cette activité de conservation  
 La loi Gelose s’appuyait des communautés pré-existantes, c’est-à-dire des groupes sociaux 
homogènes et munis d’un système de gouvernance fonctionnel. Les Coba « TGF » se sont 
appuyés sur des associations ad’ hoc créées pour l’occasion. Ces associations ne sont ni 
fonctionnelles, ni représentatives de communautés d’usagers. Elles ne disposent pas de 
capacités de contrôle ni des membres de la communauté, ni de non-membres de la 
communauté.  
 Les associations Coba n’ayant pas pouvoir de police se trouvent démunies et embarrassées 
lorsqu’elles doivent appliquer les vonodina, notamment quand l’infraction concerne une 
personne non-membre de l’association. La coordination avec les institutions ayant pouvoir 
de police, la commune et l’administration forestière, pourtant signataires du contrat de 
transfert de gestion, n’existe pas.. 
En conclusion, la réactivation des cobas devrait prendre en compte les étapes suivantes : 
 Réaliser un audit participatif de l’ensemble du dispositif de conservation des forêts du district 
de Soanierana-Ivongo (associant MBG, MNP, les Coba et l’administration forestière) ; 
 Repenser les responsabilités des communes et la coordination entre associations Coba, 
communes et administration forestière ; 
 Mettre en place un financement pérenne des Coba « de conservation ». 
 E. Les associations d’usagers de l’eau 2.6.4
La liste des AUE est présentée dans l’annexe 2 « Rapport Eau et Génie Rural ». 
Dans Iazafo, seules 7 AUE ont été recensées sur 275 OP. Ces associations ne sont pas fonctionnelles 
dans la gestion de l’eau même si elles ont des actions collectives pour d’autres activités (élevage et 
Rapport final. Etudes préparatoires PADAP. Paysages Iazafo et Soanierana-Ivongo 205 
agriculture). A Soanierana-Ivongo 10 associations plus ou moins fonctionnelles  gérant des barrages 
ont été recensées.  
D’une manière générale, les  problèmes de gestion de l’’eau sont réglés entre exploitations agricoles 
familiales, entre  familles élargies mais le plus souvent avec les autorités locales : Tanagalamena, 
Chef Fokontany, Maire, et en particulier les actions collectives pour la gestion du réseau ou des 
ouvrages.  
 E. Les coopératives 2.6.5
Dans la région Analanjirofolo, Fanohana regroupe l’essentiel des activités ccopératives dans le 
domaine des filières.  
Fanohana a été créée en mai 2009 par l’union des 4 coopératives les plus anciennes de la région 
Analanjirofo : la coopérative Fanevan’Analanjirofo (Fénérive-Est), Fanevan’Iazafo Nord (Mahanoro) ; 
Fanilon’Iazafo (Maromitety) ; Taratra (Analanampotsy). Elle regroupe environ 750 ménages, emploie 
14 salariés permanents et réalise un chiffre d’affaire de l’ordre de 500.000€/an. Son siège est situé à 
Fénérive Est. 
Ses activités couvrent la quasi-totalité des produits de rente de la côte Est: litchi (frais, boite, 
purée),ananas (frais, boite et jus), fruit de la passion (frais et jus), corossol (frais et jus),vanille (noire 
non fendue, noire fendue, cuts et poudre), poivre (vert, noir lourd, noir léger, blanc, poudre), baie 
rose (grade I, grade II et grade III), cannelle (non grattée, grattée, en tuyau, en poudre), griffes et clou 
de girofle, poivre sauvage, citronnelle séchée, gingembre (en lamelle séché et poudre), curcuma ( en 
lamelle séché et poudre). 
Cette union de coopérative a bénéficié de nombreux appuis de 2007 à 2017 d’un appui technique et 
financier de la part de l’ONG AVSF et d’un débouché à l’exportation (letchis, ananas notamment) vers 
la SCOP Ethicable.  
Fanohana est une organisation de producteurs remarquable car capable d'exporter. Mais ce n’est pas 
la totalité de la production qui est exportée, certains produits sont également revendus localement à 
d'autres opérateurs économiques comme Jacarandas, Faly Export et le CTHT. Fanoahan est 
autonome financièrement depuis 2014.  
Récemment, une des coopératifs membres de Fanohana, la coopérative Taratra s'est investie dans la 
mise en œuvre du référentiel HOREB (Hygiène, Organisation, Restauration de l'Environnement et de 
la Biodiversité) conçu pour répondre à des enjeux de Responsabilité Sociale des Entreprises avec 
l'appui du projet PROSPERER. Fanohana est également sollicitée pour fournir une expertise à d'autres 
groupements. En 2018, elle a ainsi signé un contrat avec Conservation International pour appuyer les 
paysans du corridor KAZ sur le développement des cultures de girofle et de gingembre. 
L’appui du PADAP à cette coopérative devrait être décidé lors de l’élaboration du PADGP. En effet, la 
complexité des actions nécessite des choix stratégiques qui méritent le temps de l’analyse, en 
particulier des travaux que mèneront CAEF et Famanby. 
2.7 E. Les organisations mixtes et les principales ONGs présentes dans la région et 
pouvant être impliquées dans le PADAP 
 E. Centres de Service Agricole (CSA) et Fonds de Développement Agricole Régional 2.7.1
Les objectifs des CSA sont de : i) développer un mécanisme pérenne de mise à disposition des 
conseils nécessaires aux agriculteurs (techniques, économiques, organisationnels, juridiques et 
comptables) ; ii) contribuer au développement de la production et de la productivité agricole, en 
promouvant la Révolution Verte. 
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Installés au niveau de chaque district depuis 2008, dans le paysage à Vavatenina et Soanierana-
Ivongo, les CSA ont pour mission principale l’intermédiation entre la demande et l’offre de services. 
Ils sont chargés de recueillir et de mutualiser les besoins en services des producteurs, et de les 
mettre en relation avec le(s) prestataire(s) de services et/ou la source de financement adaptée 
(notamment les FRDA). 
Chaque CSA est géré par un comité de pilotage mixte composé de 12 personnes : 6 paysans, des 
représentants de l’administration et des collectivités territoriales. Le président est d’office un paysan.  
Normalement une équipe de 3 salariés les appuie techniquement. Ensemble, ils définissent les 
priorités pour le développement agricole du district. 
La mission des CSA ne consiste pas à dispenser des formations mais à assurer un suivi de l’activité 
agricole et à mettre en relation paysans et prestataires de services agricoles. Cependant, ces centres 
assurent de fait une action de suivi du fait des descentes régulières de leurs agents sur le terrain, de 
leur proximité avec les agriculteurs. D’autre part, leur connaissance du terrain les rend très 
pertinents pour l’identification des besoins de formation et pour l’organisation logistique d’une 
activité d’appui technique et de formation. 
Les CSA sont opérationnels et rattachés à la DRAE. Leur personnel n’est pas fonctionnaire mais 
financé sur programme. Une réflexion visant à les titulariser est en cours. Leurs liens organiques avec 
la DRAE, les projets FORMAPROD et PROSPERER sont un capital sur lequel il est possible de 
s’appuyer. 
Le Fonds de développement agricole régional (FDAR) a pour objet  de recevoir et d’administrer les 
ressources destiné à faciliter l’accès des producteurs aux services agricoles. D’une certaine manière 
le FDAR est conçu pour être le « bras armé » des CSA et autres projets ou acteurs de développement 
agricole pour obtenir des financements.  
Son conseil d’administration est de 15 membres dont 8 issus des services de l’Etat et 7 de la société 
civile dont 4 de la Chambre d'Agriculture (Tranoben'ny Tantsaha) et les 3 autres des représentants 
d’entreprises du secteur.  
Le FDAR est doté d’une direction régionale et d’un Comité Régional d’Orientation et d’Allocation 
(CROA). Le CROA analyse notamment les dossiers de demande de subvention et délibère, sur 
proposition du Directeur régional, sur les demandes en subventions des porteurs de projet. 
La principale limite du FDAR est la disponibilité de fonds. C’est un outil qui pourrait être « utilisé » 
par le PADAP, pourvu que les procédures soient très souples pour une réelle efficacité. 
 E. Le Centre de Promotion rurale Saint-Benoît (CSB) 2.7.2
Le Centre de Promotion rurale de Saint-Benoît (CSB) est une ONG confessionnelle créée en 1971 par 
des missionnaires catholiques et des jeunes issus de la région d’Analanjirofo. Le CSB a pour but de 
former et de partager des connaissances en agriculture, en élevage et en artisanat. Le CSB dispose 
d’un financement Caritas semi-pérenne et de contrats avec d’autres projets. Ses principes sont ceux 
de renforcement de l’autonomie des communautés rurales.  
Le CSB est actif dans 43 villages de Fénérive Est. Il mène des activités de formation, d’appui à la 
structuration (via des animateurs régionaux) et d’accompagnement. Citons les activités : 
 de renforcement des capacités. Des formations en agriculture, en artisanat et arts 
culinaires sont à destination des ménages, des OP, des animateurs villageois, des 
producteurs et des éleveurs. 
 de suivi et d’encadrement technique des bénéficiaires dans les villages, par exemple pour 
la fourniture d’intrants et la vente groupée de riz, café, girofle et autres produits.  
 d’organisation de visites d’échanges d’expériences dans et hors région ; 
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 de contacts avec les pouvoirs publics et les opérateurs économiques ; 
 d’appui à l’aménagement de micro-barrages et de terrasses ; 
 d’appui en matériel. 
Les formations se font soit dans le Centre, soit dans les villages.  
 E. Madagascar National Park (MNP) 2.7.3
MNP est une association malagasy de droit privé, reconnue d’utilité publique. Elle opère sous la 
tutelle du Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts. MNP a pour mandat d’établir, 
de conserver et de gérer de manière durable le réseau national de Parcs et Réserves, représentatifs 
de la diversité biologique et du patrimoine naturel propres à Madagascar. Le réseau de Madagascar 
National Parks fait partie intégrante du réseau SAPM dont les objectifs fondamentaux sont de :  
 conserver l’ensemble de la biodiversité unique de Madagascar (écosystèmes, espèces, 
variabilité génétique) ;  
 conserver le patrimoine culturel malagasy ; 
 maintenir les services écologiques et ; 
 favoriser l’utilisation durable des ressources naturelles pour la réduction de la pauvreté et le 
développement.  
La mission de Madagascar National Parks est de «conserver et gérer de manière durable les parcs 
nationaux et réserves de Madagascar ». Ces Aires Protégées devront constituer un levier d'incitations 
économiques pour la conservation auprès des populations locales, attirer l’investissement (Bailleurs 
de Fonds, privé, assistance technique, ONG) et assurer la pérennité financière par le renforcement de 
la culture entrepreneuriale à tous les niveaux de gestion. Madagascar National Parks se considère 
alors comme une Institution pérenne de notoriété reconnue tant sur le plan national qu’international 
par les investisseurs (Bailleurs de Fonds, secteur privé), les partenaires techniques et par ses clients 
comme entreprise professionnelle dans la gestion durable des Aires Protégées d’intérêt national qui 
représentent les “joyaux” de la nature et de la biodiversité de Madagascar. 
La gestion de la Réserve Spéciale Ambatovaky a visé les résultats suivants depuis sa prise en main par 
Madagascar National Parks en 2001 : 
 la conservation de sa biodiversité de manière soutenue et efficace à travers des outils à base 
scientifique: Ceci a été concrétisé par la mise en place des infrastructures de conservation 
(Matérialisation des limites externes et limites de noyau dur, mise en place et entretien 
périodique de pare feu, mise en place des postes de gardes et barrières de contrôle), par 
l’application du COAP, par la mise en œuvre de patrouille et surveillance par les agents de la 
Réserve et par les comités de vigilance, par une brigade mixte avec les partenaires 
techniques, réalisation de mission de sensibilisation à travers les villageois entourant le 
Parc) ; 
 la Cogestion de la Réserve avec le Comité d’Orientation et de Soutien des Aires Protégées 
(COSAP) et les comités de vigilance devenus Comités Locaux de la Réserve (CLP) ; 
 le développement de l’écotourisme et la contribution de façon conséquente au budget de 
fonctionnement de Madagascar National Parks ; 
 L’amélioration de sa capacité de gestion pour bien faire face à son défi  
La stratégie de conservation est définie comme suit :  
 Inventaire et étude approfondie 
 Elaboration d’un PAG appropriée 
 Renforcement de la recherche et du suivi écologique  
 Renforcement de la surveillance, du contrôle et de la capacité d’intervention  
 Renforcement des stratégies en matière d’IEC 
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 Mise en œuvre des MP alternatifs aux pressions et des MP de sauvegarde. 
 E. Missouri Botanical Garden 2.7.4
Le Missouri Botanical Garden est une organisation américaine à but non lucratif œuvrant sur la 
recherche et la conservation des plantes de Madagascar. Le siège de l’association est basé à Saint-
Louis aux USA. Ils disposent d’une représentation permanente à Madagascar. 
Le Missouri Botanical Garden a une présence de recherche soutenue à Madagascar depuis les années 
1970, et a établi une base permanente dans les années 1980. Le programme a grandi localement et 
organiquement, et il y a maintenant plus de 150 membres du personnel qui y sont associés, dont 
presque tous sont malgaches. 
Dans la région Analanjirofo, Missouri Botanical Garden assure la gestion de la Nouvelle Aire Protégée 
de Pointe à Larée depuis le 28 Avril 2015. En tant que Gestionnaire délégué de la NAP, le Missouri 
Botanical Garden est  en charge de la gestion du Noyau Dur suivant le contrat de délégation qu’il a 
signé avec La Direction Régionale de l’Environnement et des Forêts. 
Ses rôles consistent à : 
 Assurer l’intégrité de la Nouvelle Aire Protégée (contrôle et surveillance) ; 
 Assurer le suivi-évaluation des activités, le suivi des menaces et des cibles de conservation 
(suivi- écologique) ; 
 Mener les activités liées à l’Information, Education, Communication ; 
 Mettre en place et renforcer les capacités (technique, organisationnelle, financière) de la 
structure de gestion ; 
 Accompagner les communautés locales dans la gestion durable des ressources naturelles ; 
 Développer les opportunités économiques et les mécanismes de génération de revenus au 
bénéfice des communautés locales à partir des divers services écologiques procurés par l’aire 
protégée ; 
 Développer et opérationnaliser un système de financement durable. 
 E. Les ONGs de développement  2.7.5
Plusieurs ONGs sont actives dans la région Analanjirofo. Il s’agit de structures privées n’ayant pas ou 
peu de fond propres et opérant de fait essentiellement sur projet. 
Agronomes et Vétérinaires sans Frontières (AVSF) est une association de solidarité internationale de 
droit français reconnue d'utilité publique, qui agit depuis 1977 pour soutenir l'agriculture paysanne. 
AVSF est présent dans 80 pays, emploie 300 salariés dans le monde et s’appuie sur un fond alimenté 
par des dons. Elle dispose d’un bureau permanent à Antananarivo, d’un autre à Tamatave. Sur la 
région Analanjirofo, la principale activité d’AVSF est le développement de filières certifiées 
(Agriculture Biologique, commerce équitable). Elle est associée pour cette activité à la coopérative 
Fanohana et à la SCOP Ethicable en France. 
Fondé en 1976, le GRET est une ONG internationale de développement, de droit français, qui agit du 
terrain au politique, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. Ses professionnels interviennent 
sur une palette de thématiques afin d’apporter des réponses durables et innovantes pour le 
développement solidaire. Le GRET dispose d’une représentation permanente à Antananarivo et 
développe des projets conciliant préservation des ressources naturelles et développement agricole 
dans les districts de Sainte Marie et de Mananara. Sur les paysages d’Iazafo et Soanierana-Ivongo, ils 
conduisent des activités liées à l’assainissement et à l’approvisionnement en eau potable. 
Inter Aide est une ONG spécialisée dans la réalisation de programmes de développement auprès de 
familles rurales particulièrement démunies. En 2017, Inter Aide a conduit 47 programmes dans 6 
pays, et 124 270 familles bénéficiaires ont été appuyées directement pour répondre à leurs besoins 
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vitaux. Les domaines d’action depuis sa création en 1980 sont l’eau, l’hygiène et l’assainissement, 
l’agriculture, la santé et l’appui scolaire. Les programmes sont conduits dans des zones rurales 
particulièrement isolées, à densité de population élevée, où la présence d’ONG est faible et le 
contexte relativement stable pour pouvoir inscrire les actions dans la durée. Sur les paysages d’Iazafo 
et Soanierana-Ivongo, Interaid est particulièrement actif dans les domaines de l’hygiène et de 
l’assainissement. 
Fanamby est une ONG malgache contribuant à la préservation des ressources naturelles et à la 
gestion des aires protégées par l’utilisation durable des ressources naturelles (écotourisme, 
exploitation des produits agricoles/forestiers) et la responsabilisation des acteurs, notamment les 
communautés de base, dans tout le processus de gestion durable et du développement local. Elle est 
associée au projet RVPA financé par le fond Livelihoods (voir infra le point sur les projets). 
Les  volontaires américains « Peace Corps », sont positionnés directement dans différentes 
communes rurales de la région et assurent une action de sensibilisation à l’hygiène, l’assainissement 
et la culture de jardins maraîchers.  
2.8 E. Les organismes de formation existants 
Nous avons vu que les STD, les CSA et certains projets jouent un rôle important dans la formation. La 
formation est notamment au cœur du projet FORMAPROD financé par le FIDA. Les projets passés, 
PROSPERER et PPRR, ont également mis en place des activités de formation. 
Mais en termes d’infrastructure, seuls trois centres de formation « formelle » ont été identifiés. Nous 
avons déjà présenté le CSB (Centre Saint Benoit).  
L’Institut de Sciences, de Techniques et de Recherche de la Côte Est (ISTRCE) est rattaché à 
l’université de Tamatave. Cet institut est de création très récente. Il est impliqué dans la mise en 
œuvre de différents cursus de licence en relation avec la formation  des techniciens et cadre de 
l'agriculture. Les formations sont organisées en 3 mentions, à savoir : agronomie et agro-alimentaire, 
agro-management, gestion d’entreprise. 467 élèves suivent actuellement cet enseignement, dont 93 
en licence III (20 en gestion et 73 en agronomie). 
Le centre participe également à la formation continue sur des thématiques comme Riziculture 
améliorée, Cultures maraîchères, Arboriculture, Défense et Restauration de Sol. Ces formations ont 
été conçues en relation avec les projets FORMAPROD et PROSPERER selon le concept Champ-école-
paysan (Farm-Field-School). 
L’université de Tamatave est un centre d’enseignement supérieur de création plus ancienne. Elle est 
située en dehors de la région d’Analanjirofo mais c’est le seul opérateur de la province assurant un 
enseignement de niveau Master/Ingénieur. Le département ISSEDD ouvre des formations en Master 
et Doctorat en sciences de l’environnement. C’est le débouché académique direct pour les habitants 
des zones d’étude, même si certains jeunes vont dans des universités privées à Antananarivo. Quatre 
Masters sont pertinents vis-à-vis des thématiques Paysage : Agro-biodiversité et sécurité 
alimentaire ; Changements globaux et gestion des risques climatiques ; Urbanisme et ruralisme ; 
Sociétés, Culture et Patrimoine. 
Quatre modules de formation professionnalisante de niveau L3 sont en cours de lancement. Ces 
modules s’étendent sur 18 mois de formation avec des candidats recrutés en L1. Ils sont organisés en 
partenariat avec des professionnels, FORMAPROD et le CTHT. 40 étudiants seraient inscrits. Les 
thématiques des cours sont les suivantes : Bambou et matières fibres ; Fruits tropicaux (letchis 
ananas) ; Eau et assainissement ; Aquaculture et pisciculture. Un 5ème module est en discussion sur 
la gestion des associations (COBA/AUE/OP). Les frais de scolarité s’élèvent à 1.500.000 
Ariary/étudiant pour 18 mois. 
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2.9 E. Les principaux projets dans la région. 
De nombreux projets travaillent dans la région. Nous avons fait le choix de présenter rapidement 
ceux qui nous semblent le plus en lien avec les problématiques de PADAP et en mesure d’aboutir à 
des actions significatives en synergie. 
 E.  AFAFI – Nord  2.9.1
Le programme AFAFI-NORD (Programme d’Appui au Financement de l’Agriculture et aux Filières 
Inclusives dans le Nord de Madagascar) a pour objectif général de promouvoir un secteur agricole 
durable, inclusif et performant dans le Nord de Madagascar. Ses objectifs spécifiques sont: 
(i) l'amélioration de la gouvernance du secteur agricole, (ii) l'augmentation des revenus des ménages 
en appuyant le développement et le renforcement de chaînes de valeur agricoles inclusives, et 
(iii) l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux. 
Le programme s'articule autour de deux composantes: (i) l'appui à la coordination du projet, (ii) 
l'appui aux secteurs Agriculture, Elevage, Pêche et Environnement couvrant les trois objectifs 
spécifiques. Les activités se situeront dans les trois régions ciblées du Nord de Madagascar. Son 
financement est de 50 millions d’euros. Le bailleur est l’Union Européenne. 
 E. CASEF 2.9.2
L’objectif du projet de Croissance Agricole et de Sécurisation Foncière (CASEF) est d’améliorer la 
sécurisation foncière et l’accès  aux marchés des ménages agricoles au sein de chaînes de valeur 
porteuses. Les activités prévues sont : la promotion de l’agriculture intensive et orientée vers 
l’exportation ; la structuration des chaînes de valeur ; l’amélioration de la sécurité foncière; le 
développement du secteur privé ; la promotion des partenariats public-privé (PPP) ; l’amélioration du 
cadre juridique, réglementaire et fiscal ; l’amélioration de l’accès au financement.  
Le Projet CASEF intervient dans trois zones à Madagascar. Sur la côte Est, le projet se focalise sur 
l’appui des filières girofle, épices et litchi (Analanjirofo et Atsinanana).  
Le projet CASEF est un projet du Ministère auprès de la Présidence, en charge de l’Agriculture et de 
l’Elevage (MPAE), financé par un prêt de 53 millions US Dollar de la Banque Mondiale pour la période 
allant de septembre 2016 à juin 2021. 
La mise en œuvre du projet est sous la responsabilité du MPAE, en collaboration avec les Ministères 
auprès de la Présidence en charge des Projets Présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Equipement (M2PATE) et ses structures spécialisées (Observatoire du Foncier, Cellule de 
Coordination de la Réforme Foncière, etc.). Des structures au niveau régional coopèrent également 
avec le projet (Région, Directions Régionales de l’Agriculture et de l’Elevage, circonscriptions 
foncières, etc.). La gestion du projet repose sur une Unité nationale de Gestion de Projet (UGP) et 
deux cellules d’exécution régionales sises, à Antsirabe et Toamasina et une antenne régionale à Fort-
Dauphin.  
 E. PROSPERER 2.9.3
Le projet PROSPER a été financé par le FIDA à hauteur FIDA 41,52 millions USD  2008-2015 pour la 
période 2008-2015. Il avait pour objectifs de: 
 réduire la vulnérabilité des populations pauvres des de Madagascar en milieu rural par la 
promotion de mécanismes collectifs de gestion des risques ; 
 améliorer leurs revenus par la diversification de leurs activités ; 
 encourager les entreprises rurales ; 
 et de professionnaliser les petits producteurs. 
Rapport final. Etudes préparatoires PADAP. Paysages Iazafo et Soanierana-Ivongo 211 
Le projet travaillait dans 9 régions dont Analanjirofo. Le projet est terminé. 
 E. FORMAPROD 2.9.4
Le Programme FORMAPROD ou Programme de Formation Professionnelle et d’Amélioration de la 
Productivité Agricole est un programme du secteur agricole, sous tutelle du Ministère de 
l’Agriculture pour une durée de 10 ans (2013-2023). Le projet FORMAPROD  fonctionne sur un 
financement FIDA de 86,1 millions USD sur10 ans, (période 2013-2023. Il travaille sur 13 régions dont 
Analanjirofo. 
L’objectif du projet FORMAPROD est de contribuer à l’amélioration de la productivité agricole et 
l’augmentation des revenus des exploitations agricoles familiales, par la formation professionnelle 
des jeunes ruraux (préparer les nouvelles générations de jeunes ruraux aux métiers de l’agriculture). 
Les objectifs spécifiques sont : 
 Objectif spécifique 1 : assurer un système national de formation agricole et rurale soutenant 
le développement du secteur agricole ; 
 Objectif spécifique 2 : assurer un dispositif régional de formation agricole et rurale adapté 
aux besoins des ruraux ; 
 Objectif spécifique 3 : contribuer à l’augmentation de la productivité des exploitations 
agricoles familiales par la valorisation des formations. 
Le projet FORMAPROD est structuré autour des trois composantes et sous-composantes suivantes :  
 Composante 1: Appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale SNFAR, organisée en 
quatre sous composantes : 
 Appui institutionnel pour la mise en œuvre de la SNFAR ; 
 Amélioration, animation et régulation des dispositifs de FAR ; 
 Appui aux systèmes de financement durables de la FAR ; 
 Pilotage, SE, gestion des savoirs et communication (SEGS). 
 Composante 2: Formation professionnelle des jeunes ruraux et opérationnalisation 
régionale de la FAR, organisée en quatre sous-composantes: 
 Management des dispositifs de FAR au niveau régional ; 
 Formation professionnelle qualifiante des jeunes ruraux et soutien à l’enseignement 
technique ; 
 Formation diplômante des techniciens agricoles et animateurs ruraux ; 
 Projets professionnels des jeunes formés (e)s et accompagnement de leur 
installation. 
 Composante 3: Amélioration de la productivité dans les pôles de développement 
agricoles, organisée en trois sous-composantes : 
 Formation continue des EAF et appui à l’amélioration de la productivité agricole; 
 Appui à l’accès aux services financiers et commerciaux; 
 Investissements productifs structurants dans les pôles de développement agricole. 
 E. RVPA 2.9.5
Le projet RVPA (Resilient Vanilla Production in Analanjirofolo) vise à développer une activité de 
production durable de vanille sur 3 communes côtières de Soanierana-Ivongo à proximité immédiate 
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de l’aire protégée de Pointe à Larrée (Antanifotsy, Manompana et Ambodiampana). Il est préfinancé 
par le fond Livehoods22.  
Il  comporte 3 composantes :  
 Structuration d'une filière vanille à forte valeur ajoutée (gestion Fanamby). En dehors de 
l'accompagnement technique, le projet appuierait la mise en place d'un GIE assurant la 
transformation de la vanille localement et la structuration de la filière (traçabilité, 
gouvernance, promotion, sécurisation contre le vol...) ; 
 Préservation de la biodiversité et renforcement de la gestion des ressources naturelles : 
autour de la réserve spéciale de Pointe à Larrée (gestion Missouri Botanical Garden); 
accompagnement de la gouvernance et de la gestion communautaire (reboisements, 
polisin'ala, éducation environnementale...) ; 
 Amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire (pas de gestionnaire 
identifié): appui technique aux productions vivrières (riz et autres) avec la proposition de 
mettre en place une Maison familiale et rurale et le développement de différentes 
activités (en lien avec le débouché Ste Marie proche) : maraîchage, apiculture, vannerie, 
pêche. 
Le Fonds Livelihoods pour l’Agriculture Familiale prend en charge le risque financier en préfinançant 
l’ONG Fanamby et les agriculteurs pour la mise en œuvre des composantes du projet sur la 
production de vanille à hauteur de 2 millions d’euros. Le Fonds Livelihoods sera graduellement 
remboursé à travers un mécanisme basé sur les résultats par Danone, Firmenich, Mars et Prova qui 
achèteront la vanille produite à un taux garanti. Le suivi et l’évaluation du projet se feront à travers 
une gouvernance partagée entre tous les partenaires. 
  
                                                          
22
 Livelehoods est un fonds d’investissement, issu du fonds Danone pour la nature, créé en partenariat avec la Convention 
sur les zones humides de Ramsar et l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Les objectifs de ce 
fond étaient : restaurer les écosystèmes dégradés, combattre le changement climatique, et redévelopper les économies 
locales. 
Le Fonds Danone pour la nature est devenu une entité indépendante en 2011, renommé Fonds Carbone Livelihoods. Neuf 
autres entreprises l’ont rejoint depuis : Schneider Electric, Crédit Agricole S.A., Michelin, Hermès, SAP, CDC Climat, La Poste, 
Firmenich, Voyageurs du Monde. 
Suite au succès de ce premier fonds, un deuxième fonds a été créé en 2015 : le Fonds Livelihoods pour l’agriculture familiale 
(Livelihoods 3F). Sa mission reste la même : restaurer les écosystèmes pour une amélioration durable des revenus et des 
conditions de vie des communautés rurales. Mais ici le principal objectif est d’aider des entreprises à transformer leurs 
chaines d’approvisionnement de manière durable auprès de petites exploitations familiales. 
Parmi les investisseurs du fonds figurent des entreprises qui cherchent à transformer leurs chaines d’approvisionnement, 
des investisseurs privés « orientés impact » et des institutions publiques de développement qui sont désireuses de 
maximiser leur impact social et environnemental.  
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Chapitre F : Diagnostic 
1. F. Des paysages avec un réel potentiel de développement socio-
économique mais soumis à des dynamiques marquées 
Les paysages d’Iazafo et de Soanierana-Ivongo sont des paysages à fortes potentialités malgré 
l’enclavement et la pauvreté rurale. Les paysages disposent de ressources abondantes (climat, eau, 
terres, ressources minières, forêts, ...). Les saisons sont peu marquées et permettent l’agriculture 
tout au long de l’année. 
Les ressources en eau sont très importantes et de bonne qualité dans les deux paysages (83 
ruisseaux ont été recensés à Iazafo et 88 à Soanierana). Des terres en quantités peuvent être 
aménagées (rizières et agro-forêts). L’érosion est relativement faible, les sols étant principalement 
des sols ferralitiques humifères sous couvert forestier/arboré sur des pentes de collines. La situation 
est globalement favorable à des investissements en périmètres irrigués  avec des eaux de surface 
plutôt limpides et des risques d’ensablement faible comparé à d’autres sites à Madagascar. Ce 
constat plutôt favorable ne doit pas dispenser d’actions pour conserver les sols et les eaux sur les 
pentes, limiter les risques de dégradation et assurer la durabilité de l’écosystème. 
Les périmètres irrigués occupent d’ailleurs une place importante dans les paysages étudiés, surtout 
pour Iazafo et pour la partie Est de Soanierana-Ivongo qui sont les zones plus densément peuplées. 
Les grands périmètres aménagés par les Pouvoirs Publics sont importants en termes de superficie 
irrigable et d’EA concernées. Mais les petits périmètres et les périmètres familiaux, aménagés par les 
paysans qui les cultivent, sont très nombreux. Ils sont le fruit des savoirs-faire paysans en termes 
d’aménagement et de gestion de l’eau. 
Les paysages sont des paysages diversifiés tant sur le plan biophysique que des systèmes d’activités 
(types de cultures et pratiques agricoles). La diversité existe entre les deux paysages. A Soanierana-
Ivongo, la présence de grandes zones forestières donne une dimension supplémentaire à cette 
diversité. Mais la diversité existe aussi dans chaque paysage.  
L’occupation des paysages, sans être très ancienne, n’est pas récente. Elle est plus récente à 
Soanierana-Ivongo, surtout à l’intérieur des terres. La population est en forte croissance. Les chiffres 
sont des estimations dans l’attente du recensement général. Ces estimations nous semblent proches 
de la réalité. La région Analanjirofo aurait vu sa population augmenter de 87% ces 25 dernières 
années, passant de près de 600 000 personnes à plus de 1,1 millions d’habitants. Iazafo serait très 
densément peuplé avec un taux de plus de 240 habitants par km². Soanierana-Ivongo aurait une 
densité de 37 habitants par km².  
La transition démographique étant lente, la population va poursuivre sa progression (environ 60% 
d’ici 2037). Les densités de population devraient atteindre 400 ha/km² à Iazafo et 60 ha/km² à 
Soanierana-Ivongo. La croissance démographique se traduit, et se traduira, par une augmentation du 
nombre d’EA et de la superficie agricole. En effet c’est l’agriculture familiale qui, aujourd’hui comme 
demain, fournit et fournira occupation et moyens d’existence à la plus grande part de la population. 
La demande en terres est importante. Les dynamiques de mise en valeur se traduisent 
principalement par la défriche pour la mise en culture des tanety.  
L’analyse diachronique de l’occupation des sols, à 20 ans, montre l’ampleur des phénomènes avec 
une surface des forêts diminuant de 6 à 1% à Iazafo et de 56 à 28% à Soanierana-Ivongo et  une 
augmentation des jachères d’environ 30 %.  
Les dynamiques de défriche sont fortes à Soanierana-Ivongo (mitage des parcs et aires de 
conservation ; difficultés de gestion des forêts transférées...).  
A Iazafo,  il n’y a quasiment plus de possibilité d’appropriation de terre, par défriche. L’accès au 
foncier pour certaines exploitations agricoles devient difficile. Les superficies moyennes par EA  
devraient décroitre. La durée des jachères devrait diminuer. L’exode rural devrait s’intensifier.  
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Cela aura pour première conséquence  le creusement des inégalités. Une seconde conséquence est 
le développement d’un marché foncier. Le foncier est ici stabilisé et la certification ou la titularisation 
formaliseraient des situations claires, en termes de droits.  
A Soanierana-Ivongo, les disponibilités foncières existent et expliquent la disparition de la forêt. Ici, la 
certification et la titularisation risqueraient de provoquer une accélération de la défriche via des 
stratégies d’appropriation foncière. 
L’augmentation de la population va aussi entrainer une augmentation forte de la demande à la fois 
en biens et produits agricoles (en produits alimentaires, en bois d’énergie et de construction...) mais 
aussi en services (santé, éducation, eau potable, assainissement, etc.).  
En résumé, la croissance démographique a pour conséquence une pression forte sur les ressources, 
eau, sols et forêt (biodiversité). Les enjeux sont au nombre de deux : celui de la gestion des forêts et 
celui de l’installation d’une agriculture durable suffisamment productive pour permettre à la fois de 
rémunérer correctement le travail agricole et de préserver les ressources naturelles. 
2. F. Diagnostic de la gestion des forêts 
2.1 F. Des difficultés à maintenir l ‘intégrité des réserves pour la conservation de la 
biodiversité 
La richesse en termes de biodiversité concerne presque exclusivement le paysage de Soanierana-
Ivongo.  Compte tenu de la richesse spécifique et le niveau d’endémicité des espèces, le paysage 
recèle encore une biodiversité exceptionnelle. Par contre, il n’existe plus que des forêts reliques à 
Iazafo.  
Malgré les efforts déployés en matière de conservation et de gestion durable des ressources 
naturelles, les forêts de Soanierana-Ivongo sont sujettes à des pressions d’ordre anthropique que ce 
soit la réserve d’Ambatovaky, celle de Pointe à Larrée ou les sites Kolo’Ala. Ces pressions prennent 
des formes différenciés : l’agriculture sur brûlis, l’exploitation excessive d’espèces de valeur, les 
prélèvements illicites de bois de construction, la chasse, le braconnage et les occupations illicites, y 
compris dans les aires protégées. 
La conservation au sein du paysage nécessite des moyens humains, présents sur les terrains capables 
d’évoluer dans des zones enclavées, de contrôler et de signaler les malversations. Au-delà des 
ressources humaines, les moyens de déplacement en zone enclavée et les moyens de surveillance 
font également défaut. 
2.2 F. Les difficultés de gestion des ressources forestières  
 F. Les principales contraintes 2.2.1
La gestion des ressources forestières connait trois grandes difficultés : le manque de moyens 
financiers, le manque de pouvoir, d’autorité et de légitimité des COBA et l’inadéquation des textes 
concernant de la sécurisation foncière. 
Presque toutes les COBA à Madagascar ont des problèmes de financement. L’insuffisance voire 
l’absence de financement rend très difficile la mise en œuvre des actions de gestion et de 
conservation des forêts transférées. Le suivi effectué par les agents de la DREEF ou les chefs 
cantonnement reste très peu fréquent. La plupart des COBA au niveau du paysage ne sont plus 
opérationnelles après le retrait des projets d’appui aux COBA.  
Cette situation favorise les pratiques abusives comme le défrichement pour l’appropriation des 
terres et les prélèvements illicites de bois. La question du financement se pose en particulier pour les 
COBA à vocation de conservation. En effet, les communautés locales sont très peu motivées si les 
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forêts gérées sont à vocation de conservation et non d’exploitation, c’est-à-dire sans rentrée 
d’argent, inviabilisant les actions cautionnant de l’association. 
Le manque d’autorité et de légitimité des comités de gestion (COGE) constitue un autre problème 
crucial dans la prise de décision et la mise en œuvre des actions de gestion et conservation des sites. 
Une des causes du manque d’autorité des COBA est liée au manque de collaboration et/ou la faible 
implication des collectivités décentralisées dans le processus de transfert de gestion. Les 
communautés locales n’ont pas la légitimité nécessaire pour assurer la gestion de leurs ressources et 
leurs terroirs. 
Enfin, les questions foncières ne sont pas réglées. Les transferts de gestion sont régis par le décret 
relatif à la gestion contractualisée des forêts, lequel ne prescrit qu’une opération de sécurisation 
foncière relative. Elle n’est pas suffisante. Par ailleurs, le mode d’appropriation foncière 
traditionnelle est toujours basée sur la défriche. Il est contradictoire  avec  les contrats de transfert 
de gestion qui ont un caractère très restrictif interdisant l’extension des superficies culturales 
(Randrianarison et al. 2009).  
Toujours du point de vue contractuel, 11 contrats de transfert de gestion à vocation d’exploitation de 
bois d’œuvre sont en cours d’expiration. Cette situation est d’autant plus problématique que les sites 
Koloala sont fortement exposés aux exploitations illicites (Projet KAM, 2012).  
 F. Des filières traditionnelles encore mal structurées 2.2.2
Paradoxalement, la forêt ne contribue que faiblement au développement économique des paysages.  
Les filières forestières sont très faiblement structurées et sont encore en large partie informelles : 
l’essentiel des flux des produits ne sont ni contrôlés ni même enregistrées au niveau de 
l’administration forestière. 
Du fait de l’exploitation excessive effectuée antérieurement, certains produits se font rares sur le 
marché. Cette situation entraine, d’une part, une insuffisance de l’offre par rapport à la demande et, 
d’autre part, une variabilité des prix au niveau des marchés locaux et régionaux. Sur le plan 
technique, la collecte de la plupart des produits identifiés se fait encore de façon anarchique et 
traditionnelle. Sur le plan organisationnel et financier, le manque de structuration des filières 
constitue encore le principal problème et fait que les filières développées par les communautés 
locales restent peu rentables.  
 F. Peu d’initiatives de restauration forestière menées au niveau du paysage 2.2.3
Bien que le concept de restauration de paysages forestiers constitue l’une des priorités des 
principaux gestionnaires des forêts en matière de gestion durable des ressources naturelles, il y a 
peu d’opérations de restauration foncière ou de reboisement forestier. 
De même, les ouvrages hydro agricoles et les réseaux d’hydrographie connectés aux périmètres 
irrigués ne sont pas aménagés, à des fins de restauration des sols,  de régulation des écoulements 
d’eau et de limite des pertes en terre.  
 F. Inadéquation entre moyens de l’administration forestière et ambition en matière de 2.2.4
gestion durable des forêts 
Les ressources humaines et les moyens numériques, de déplacement etc., affectés aux différents 
services opérationnels (CIREEF, CEEF et TEEF) compte tenu de leur attribution et des zones 
forestières de Soanierana-Ivongo, très enclavées, sont insuffisants pour suivre l’ensemble des 
activités liées à la gestion des forêts et garantir les interactions avec la filière, avec les réserves 
d’Ambatovaky et Pointe à Larrée,  avec les sites Kolo’Ala et les COBA. 
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Le renforcement de ces services, pour qu’ils puissent assurer au minimum le rôle régalien de l’Etat 
sur les forêts, apparaît prioritaire. 
La constatation et la recommandation sont valables pour l’ensemble des STD présents dans la zone 
et directement impliqués dans la mise en œuvre du PADAP. 
3. F. Les potentialités des filières agro-forêts.  
Les filières des produits d’agro-forêts fournissent des revenus non négligeables aux populations des 
deux paysages mais sont très dépendantes des marchés internationaux.  
Au-delà de ce caractère générique, les différentes filières fruits/épices ont des potentiels différents 
pour le développement des paysages. Les huit filières étudiées se structurent en trois groupes : des 
produits phares, des produits à relancer, des produits de niche. 
3.1 F. Les produits phares : le girofle, la vanille et le litchi  
Ces filières sont les trois plus importantes dans l’économie de la Région. Les filières girofle et litchi 
génèrent à elles deux (70,63% + 13%) 83,63% des recettes de toutes les filières.  
Plus de 15 000 producteurs produisent le girofle, la vanille et le litchi, dans la région.   
Le giroflier est historiquement présent dans la région Analanjirofo, au niveau des 3 districts : Fénérive 
Est, Vavatenina et Soanierana-Ivongo. Le giroflier donne son nom à la région. Madagascar est au 
premier rang des exportations mondiales et devrait le rester à court et moyen terme. La filière girofle 
se caractérise par l’existence de deux produits, le clou et l’huile, dont les exploitations peuvent être 
contradictoires : la taille des branches pour la distillation des feuilles a un impact sur le rendement en 
clous. La qualité n’est pas une priorité actuelle pour la filière ; l’huile est destinée à l’industrie 
chimique et les clous exportés dans la catégorie CG3, la moins cotée. Les enjeux spécifiques de cette 
filière sont liés au renouvellement en cours des girofliers et à moyen terme à la recherche d’un 
équilibre entre clous, huile et bois de chauffe pour les alambics. 
Le litchi, deuxième pourvoyeur de revenus, voit ses débouchés à l’international contraints par les 
difficultés logistiques liées à une saison très courte, à une demande concentrée sur les fêtes de Noël 
et à une durée de consommabilité des fruits très courte. Le développement de cette filière nécessite 
la recherche de segments appropriés à des exigences sanitaires plus élaborées (Bio, fair trade, 
ethicable, etc.). Le marché intérieur pour le frais et le développement de produits transformés (jus, 
purée, miel) pourraient offrir des alternatives. 
Bien que non endémique, la vanille reste un produit emblématique de Madagascar, premier 
exportateur mondial. En dépit de plantations récentes en Asie du Sud et Asie du Sud-Est, le marché 
semble captif à court et moyen terme. La culture de la vanille nécessite un savoir-faire délicat et un 
temps de travail important. La vanille fournit des revenus qui peuvent être très significatifs à 
l’ensemble de la chaîne de valeur. Son impact environnemental dépend du système de culture. Il est 
probable que ce dernier se stabilise rapidement autour d’un système semi-intensif sur tuteur 
Gliricidia. L’impact environnemental est légèrement négatif du fait de la perte de biodiversité mais 
inférieur à celui du girofle et nettement inférieur à celui des cultures vivrières sur tanety. 
Au niveau local, la forte hausse du prix de la vanille a un impact social négatif important. Il génère 
des inégalités entre planteurs de vanille et non-planteurs, de la délinquance et un climat de défiance 
au niveau du village avec même des actes de lynchage. La filière vanille vit l’attente du probable 
effondrement des prix pour revenir au niveau qui était le sien avant 2015. 
Le premier enjeu de la filière vanille est la recherche d’une stabilité des prix sur le cours 
international. Madagascar, premier producteur mondial, a le pouvoir et donc la responsabilité de 
stabiliser ce prix.  
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Le second enjeu est le maintien de la qualité du produit. Le processus de transformation du produit 
est complexe, long et vulnérable à de nombreuses malversations.  
Le troisième enjeu est la lutte contre la délinquance, délinquance  observée à tous les niveaux, du vol 
sur pied à la spéculation à large échelle en passant par les différentes fraudes des intermédiaires. 
3.2 F. Des filières à relancer : la cannelle et le poivre, le fruit de la passion et l’ananas  
La réduction de la vulnérabilité des ménages passe par une diversification des cultures qui réduit 
l’exposition aux aléas du marché international, du climat et de phénomènes biologiques. Dans cette 
perspective, d’autres filières agroforestières présentent de forts atouts, notamment la cannelle et le 
poivre. La cannelle est issue de l’écorce d’un arbre, le cannellier, qui peut facilement être inséré dans 
des parcs arborés ou des plantations agroforestières existantes. Son exploitation n’est pas 
destructive et son bois est disponible pour une valorisation énergétique une fois l’écorce enlevée. Le 
marché international est porteur et Madagascar y est bien placé. L’écorce peut être cueillie durant 
les périodes de soudure. Le poivre est un fruit issu d’une liane qui peut être plantée en forêt ou sur 
des tuteurs comme le Gliricidia. Le cours mondial actuel du poivre noir stagne et les poivres issus de 
Madagascar n’ont pas de notoriété à l’international. La liane de poivre produit cependant des fruits 
dès 3 ans après sa plantation, ce qui est rapide.   
L’ananas et le fruit de la passion se trouvent dans un schéma identique : pour le moment, il s’agit de 
productions peu structurées qui nécessitent la mise en place de nouvelles chaînes 
d’approvisionnement. En effet, plusieurs unités de transformation sont à la recherche de ces 
produits et l’accompagnement vers un arrimage à un groupe de producteurs / entreprises 
permettrait d’assurer un flux continu de revenus. 
3.3 F. Des marchés de niche : le curcuma 
Le curcuma est un tubercule que l’on peut cultiver annuellement sur les tanety. Son itinéraire 
technique simple, proche de celui du manioc, facilite l’appropriation par des paysans sans formation 
importante et avec un retour sur investissement de quelques mois. La filière actuelle est centrée sur 
une zone assez restreinte de la région Atsinanana dans des conditions pédoclimatiques proches de 
celles des deux paysages d’Iazafo et Soanierana-Ivongo. La très forte demande et un prix d’achat aux 
producteurs qui rémunère bien les paysans font de cette culture un candidat pertinent au 
développement d’une filière Curcuma sur Iazafo et Soanierana-Ivongo. 
4. F. Des systèmes de production entre contraintes et opportunités pour 
répondre aux besoins futurs  
4.1 F. Des systèmes de production diversifiés : une opportunité 
La production agricole dans les paysages est presque exclusivement le fait d’exploitations agricoles 
familiales. L’état des lieux a mis en évidence le caractère très diversifié de leur système de 
production. 
La plupart des EA, dans les deux paysages, disposent à la fois de terres en bas-fonds ou en plaine 
(pour la riziculture irriguée ou inondée) et de terres sur les tanety (pour planter des arbres et cultiver 
des cultures annuelles en pluvial en rotation avec des jachères courtes). Les superficies en cultures 
annuelles diminuent au fur et à  mesure que l’agro-forêt se densifie. Nous recommandons que les 
actions de développement agricole s’adossent à cette dynamique. Des incitations ou des appuis aux 
EA permettraient de développer les agro-forêts par la plantation de cultures pérennes, avec un 
objectif double : objectif écologique de préservation des sols et de lutte contre l’érosion ; objectif 
économique d’augmentation de la production et des revenus.  
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Une part importante des exploitations des paysages a développé l’élevage dans leur système de 
production, en complément de la production végétale. Leur capital animal est relativement 
important et dégage des revenus conséquents (37 % des EA ont un capital supérieur à 1 million d’Ar 
et possèdent 90% du capital total en animal). Cet élevage pourrait constituer un atout pour 
l’intensification agricole. Malheureusement il n’est pas valorisé. La traction animale est rare (jamais 
dans les travaux agricoles). Le fumier n’est que très peu utilisé pour la fertilisation des terres 
cultivées. Au-delà des revenus supplémentaires qu’elle apportera, l’intensification de l’élevage 
contribuera à l’intensification de l’agriculture (objectifs économique) et au maintien de la fertilité 
(objectifs écologiques). L’intégration agriculture et élevage est à rechercher en particulier par la 
production et l’utilisation de fumure organique. 
Les EA dans les paysages sont en moyenne mieux dotées en disponible foncier que dans beaucoup 
d’autres régions de Madagascar. Mais comme le rappelle Droy et al (2017) ce sont « les inégalités 
dans les dotations en actifs», en particulier l’accès aux rizières, et «l’insertion dans les réseaux de 
commercialisation » qui différencient les capacités de développement des EA.  
4.2 F. La difficulté à mettre en œuvre une agriculture intensive 
Les systèmes de production des exploitations agricoles se caractérisent par de faibles dotations en 
terres et en capitaux. La faiblesse des investissements dans l’agriculture, durant ces trois dernières 
décennies, a entrainé des retards dans les aménagements, que ce soient les aménagements 
hydrauliques ou les aménagements fonciers de versants et dans la réalisation d’infrastructures 
économiques.  
Les superficies disponibles moyennes par exploitation agricole sont limitées dans le paysage d’Iazafo 
et dans la partie la plus peuplée de Soanierana-Ivongo. De grosses différences existent entre les 
exploitations. 
Figure 53 : Répartition des EA selon des classes de superficie totale par fokontany 
 
Par exemple, la répartition des EA selon les classes de superficie met en évidence une classe 
importante d’exploitations avec un foncier inférieur à 1 ha. Il y a une nécessité d’adapter les actions 
de développement aux capacités productives des ménages.  
Ces contraintes seront structurelles sur le long terme. La croissance démographique va contribuer à 
une augmentation forte du nombre d’exploitations de l’ordre de 60% en 20 ans, soit de 49 000 EA 
aujourd’hui à près de 80 000 EA en 2037). Les possibilités de croissance par défriche seront limitées 
pour des raisons de disponibilité à Iazafo et de choix environnementaux à Soanierana-Ivongo.  
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Les possibilités de migration restent limitées du fait de la faiblesse du développement économique 
des secteurs secondaires et tertiaires. A Iazafo et dans les zones proches de la côte à Soanierana-
Ivongo avec une forte densité de population, la concentration des terres ou la création d’entreprises 
agricoles apparaît impossible sauf expulsion d’un nombre élevé d’agriculteurs et donc avec des coûts 
sociaux importants. 
La tendance va être à une diminution à la superficie des exploitations et des temps de jachères. Cette 
tendance va entrainer une pression accrue sur les ressources en entrainant des effets bien connus 
sur la fertilité des sols. Les dotations en matériel des exploitations agricoles sont aujourd’hui 
insuffisantes. Le recours à la traction animale ou aux intrants est rare. Les ménages agricoles ont des 
capacités productives faibles qui se traduisent également par des rendements faibles. La 
conséquence de ces niveaux de productivité faibles est une pression sur les ressources naturelles qui 
s’accroit.  
4.3 F. Des difficultés à adopter des pratiques agro-écologiques et d’aménagements 
fonciers 
L’adoption des pratiques d’aménagements fonciers type DRS/CES (Défense et Restauration des Sols 
et Conservation des eaux et des sols ; mise en place de bandes enherbées en courbe de niveau avec 
des associations d’arbres sur les versants) est rare sur les deux paysages.  
Ces activités impliquent des investissements de départ importants en travail alors que les revenus et 
bénéfices ne se font sentir qu’à moyen ou long terme. Rappelons aussi que les tailles des familles 
sont peu importantes et que les EA disposent de relativement peu de force de travail. De telles 
pratiques sont d’ailleurs inenvisageables pour les familles ne disposant pas d’un accès sécurisé au 
foncier.  
La pénibilité du travail est grande. La plantation d’arbres ou l’installation de graminées pérennes 
demandent un travail important sur les zones pentues où les sols sont pauvres en matière 
organique : grand trous, apport de matière organique, plantation en courbes de niveau. Cette 
pénibilité freine les agriculteurs. Les haies d’arbustes et de vétiver proches des cultures, haies 
herbeuses, peuvent entrainer aussi la présence de rats.  
Ces pratiques demandent également une certaine technicité. Il est nécessaire de gérer les 
compétitions entre les arbres agroforestiers et/ou bandes enherbées et les autres cultures au niveau 
des prélèvements d’eau et des nutriments mais aussi de l’énergie solaire. Il faut couper 
fréquemment les branches des arbres et les grandes graminées en bordure de parcelles pour limiter 
les compétitions. Les biomasses coupées peuvent alors être épandues sur les sols cultivés (pour les 
enrichir en matière organique et limiter le développement des mauvaises herbes) ou être utilisées 
dans l’alimentation des animaux. Mais cet intérêt ne compense pas forcement l’investissement en 
travail. 
En résumé, les EA ont des difficultés structurelles (capital et travail) pour la mise en œuvre de 
l’intensification, qu’elle soit basée sur les principes de la révolution verte ou de l’agroécologie. Des 
appuis sont donc nécessaires pour pallier ces contraintes structurelles.  
5. F. Un paysage institutionnel complexe.  
Le paysage institutionnel se caractérise par la présence de nombreuses institutions et structures 
agissant dans le domaine du développement rural : services déconcentrés, ONGs, associations, 
groupements, coopérative de producteurs... 
Ces institutions ont mis en œuvre ou ont contribué à de nombreux projets passés, existants et à 
venir. Citons actuellement CASEF, FORMAPROD, PROSPERER, AFAFI Nord,... 
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Les parties prenantes reconnaissent que les interventions sont nombreuses, mais dispersées et peu 
coordonnées. Pourtant les diagnostics, les philosophies d’interventions, les contenus et les méthodes 
d’actions sont très proches.  
Malgré les efforts, la mobilisation des populations reste faible et les succès techniques sont mitigés. 
Le diagnostic des expériences passées avec les parties prenantes identifie les hypothèses suivantes 
pour expliquer ces difficultés : 
 La faiblesse de la Région dans son action de coordination du développement économique ; 
 Un manque d’évaluation et de capitalisation des expériences et des projets ; 
 Des actions trop sectorielles insuffisamment intégrées ; 
 Des actions qui souffrent de manque de continuité. Elles sont trop dépendantes de logiques 
de projets ; 
 Une adaptation insuffisante à la diversité des conditions des agriculteurs ; 
 La difficulté à prendre en compte l'exploitation comme un tout ; 
 Une décentralisation inachevée qui complexifie l’action des services de l’Etat tant du point de 
vue des moyens que des textes ; 
 L’absence de mise en cohérence des textes de lois et des décrets. 
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Troisième partie : Le projet. 
Chapitre G : Conception du projet 
1. G. Rappel des enjeux 
La mise en œuvre de la stratégie et des principes du PADAP va se heurter aux réalités identifiées qui 
sont autant d’enjeux, en particulier la croissance démographique et les migrations, la pauvreté rurale 
les infrastructures en mauvais état voire inexistantes, la gouvernance et l’appropriation du projet par 
les services et les populations. 
1.1 G. L’enjeu de la transition démographique 
Comme le reste de Madagascar, les paysages sont en phase de transition démographique.  
Le développement économique à 20 ans des paysages devra permettre d’offrir des conditions de vie 
décentes aux nouvelles générations. Cela signifie d’abord anticiper l‘arrivée des jeunes actifs. A court 
terme, la question de l’emploi et de l’occupation des nouvelles générations se pose, en particulier à 
Iazafo. C’est, ensuite, mettre en place des infrastructures et des services (éducation et santé 
notamment) à la hauteur de l’augmentation de la population mais aussi des objectifs de lutte contre 
la pauvreté. 
L’augmentation des superficies aménagées et l’intensification devraient permettre d’augmenter les 
capacités productives du secteur agricole. Dans l’absolu, avec un objectif d’agriculture durable, 
l’augmentation de la productivité à l’hectare devrait accompagner le taux de croissance 
démographique. Mais on connait la difficulté d’atteindre de tels chiffres (2 à 3 % par an). D’autant 
plus que les objectifs d’amélioration des revenus rendent impérative l’augmentation de la 
productivité du travail, donc et à minima le maintien de la taille moyenne des exploitations. 
L’augmentation du nombre d’exploitations agricoles et, en conséquence, l’extension des surfaces 
agricoles seront inévitable, d’abord dans les rizières et les bas-fonds mais aussi sur les tanety.  
L’enjeu est bien d’organiser cette extension de manière durable. Cela pose d’abord des questions de 
qualité des aménagements, à la fois hydrauliques et agro-forestiers. Les aménagements hydrauliques 
et les aménagements sur les versants notamment en agro-forêts peuvent être assez respectueux des 
ressources environnementales. L’enjeu est aussi de contrôler d’autres types de mises en valeur 
moins respectueuses.  
Ces questions se posent différemment selon les unités de paysage. A Iazafo et plus généralement 
dans les zones à forte densité de population, compte tenu de l’absence de réserve foncière, 
l’agriculture ne pourra probablement pas accueillir le croît démographique naturel. L’exode rural va 
probablement s’intensifier. Une réflexion sur le développement des secteurs d’activité secondaires 
et tertiaires dans les villes de la région, et de toute la côte Est, est donc nécessaire même si on 
connait les difficultés de telles initiatives. Avec la grande diversité des productions agricoles, les 
activités de transformation agro-alimentaire (notamment pour les fruits) et la production d’intrants 
agricoles sont des pistes potentielles. Une exploitation raisonnée des ressources minières, le 
tourisme, la pêche, le développement de la transformation des produits agricoles à travers des 
entreprises agro-industrielles ou artisanales, sont d’autres d’options de développement capables de 
fournir des emplois et créer de la valeur ajoutée dans la région. Ces thématiques seront au cœur de 
l’élaboration du PADGP. 
Soanierana-Ivongo, et, plus généralement les zones à faible densité de population, seront 
probablement soumises à des migrations et à des stratégies foncières d’appropriation. La 
disponibilité en terre n’incite pas les exploitations agricoles à l’intensification. Ici l’enjeu sera 
d’élaborer et de mettre en œuvre des plans d’occupation des sols, respectant les forêts classées, 
organisant la mise en valeur pour éviter des défriches inutiles en mettant en  œuvre des systèmes de 
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culture permanents et durables, en associant riziculture et agro-forêts. La mise en œuvre de ce type 
de plans d’occupation des sols dépend de l’intensité des migrations, de la capacité des structures 
d’accueil et du développement des infrastructures pour apporter les services de base et faciliter 
l’insertion dans les circuits économiques.  
1.2 G. L’enjeu de la conservation 
L’objectif de PADAP est de mettre en œuvre une agriculture respectueuse de l’environnement, ce qui 
signifie : 
 Que l’agriculture ne se développe pas aux dépens de la forêt primaire. Cela exige d’abord un 
zonage forestier actualisé qui définisse avec précision les zones de conservation, celles de 
restauration et celles agricoles. Les zones de conservation devront alors être protégées 
efficacement contre les activités anthropiques. Pour que les populations locales s’impliquent 
dans la gestion et la conservation, des activités génératrices de revenu durables doivent être 
développées sur les zones tampon, accompagnées et régulées ; 
 Que l’agriculture soit la plus productive possible en intensifiant l’utilisation de l’espace par la 
densification (utilisation des jachères dans des pratiques de l’amélioration de la fertilité et de 
la biodiversité) et l’intensification ; 
 Que l’agriculture soit la moins impactante possible sur le milieu, les terres, les eaux et la 
biodiversité. Cela implique des pratiques d’aménagements fonciers agricoles avec des 
actions de DRS (défense et restauration des sols) et de CES (conservation des eaux et des 
sols), la gestion intégrée et raisonnée des pesticides et des engrais chimiques.  
 Que l’agriculture contribue à la biodiversité en la gérant et en favorisant les associations de 
culture et en utilisant les aménagements de DRS et CES comme réservoir de biodiversité.  
1.3 G. L’enjeu de la vulnérabilité : gérer les risques de production, les risques 
climatiques, les aléas du  marché, les risques de gouvernance (insécurité). 
Les risques sont définis comme des événements incertains qui causent des pertes de produits et de 
revenus, ici liés à l'activité agricole, au sens large. Gérer les risques et diminuer la vulnérabilité doit 
permettre d’éviter que les populations ne se retrouvent dans des situations de détresse, situation 
occasionnant des pratiques de survie souvent très dommageables aux ressources naturelles. 
De manière habituelle quatre grands types de risques sont identifiés : les risques de production, les 
risques climatiques et météorologiques, les risques de marché, les risques liés à la gouvernance 
Les risques de production sont les suivants : feux de brousse, ennemis des cultures, maladies 
animales ; épizootie ; épidémie ; dégradation des facteurs de production (érosion, perte de 
fertilité...).  
Les risques climatiques et météorologiques sont principalement liés l’apparition des cyclones. Mais 
l'irrégularité pluviométrique (variabilité, caractère erratique, sécheresses, inondations), et les 
variations des températures (chaleur) sont aussi en prendre en considération.  
Les risques de marché sont liés à la volatilité des marchés et des prix (les produits finis et ceux des 
intrants), des taux d’intérêt et de change mais aussi aux dysfonctionnements des marchés (risque de 
non-paiement, saturation de l’offre...). 
Les risques liés à la gouvernance sont générés principalement par la non définition ou la non 
application de lois et de règles, en particulier ceux règlementant l'accès aux moyens de production 
(accès à la terre et aux ressources) et ceux garantissant la sécurité et la pérennité des 
investissements et la disposition des biens produits. Ce sont les risques liés : i) à l'insécurité (conflit, 
vol... ; accès et droits fonciers ; conflits d'usage...) ; ii) aux changements de politique ou de régulation 
qui affectent l’agriculture. 
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Les stratégies de réponses aux risques seront diverses. Elles tenteront de diminuer l'occurrence des 
risques (actions de prévention pour certains risques), de limiter les impacts (actions d'atténuation du 
risque) et de gérer les conséquences, quand les événements se sont produits, en prévoyant aussi les 
conditions de reprise de l'activité (résilience).  
Dans la gestion des risques, l’information a un rôle central. Dans le cas d'actions de prévention, 
l'information consiste à identifier les scénarios de réalisation des risques, en explicitant le « comment 
se concrétisent les risques ? » C'est la planification qui va faire en sorte que l'événement redouté ne 
se produise pas, en diminuant ou en supprimant certains facteurs de risques (barrages contre les 
inondations, création de points d'eau pour éviter les risques d'asséchement, construction d’écoles 
anticycloniques...) ou en décidant de ne plus mener certaines activités, jugées trop risquées. De 
nombreuses actions ont été identifiées pour la prévention des risques. Elles ont été regroupées par la 
suite sous le terme de sécurisation.  
1.4 G. L’enjeu de l’équité : rendre l’agriculture accessible aux plus vulnérables 
La pauvreté rurale est liée à deux facteurs. 
Tout d’abord, l’accès aux ressources productives et aux moyens de production (terre, intrants et 
matériel agricole) reste un problème pour la frange la plus vulnérable de la population, en particulier 
pour les nouvelles générations. Les aménagements vont permettre l’extension des superficies  
disponibles pour les activités agricoles. Le PADAP devra veiller à ce que l’ensemble des populations,  
en particulier les plus défavorisées, puisse avoir accès à ces terres nouvellement aménagées.  
Une fois l’accès aux terres amélioré, les politiques d’appui aux investissements et les programmes de 
vulgarisation/formation devront là aussi toucher l’ensemble de la population (matériel agricole, 
plants de letchis, de bananiers, de bambou, de girofliers ; semences en variétés améliorées de maïs, 
riz, manioc). Des mesures spécifiques seront prises à destination des populations les plus 
défavorisées (en particulier jeunes et femmes).  
La pauvreté rurale est aussi liée à l’absence de services. Les premières enquêtes montrent un 
décalage entre la prospérité d’une partie des habitants et le déficit en services publics et en 
infrastructures. Les investissements comme les routes, les EPP, les CEG et les CSG restent rares, mal 
équipés, et mal entretenus. Une réévaluation des sources de revenus des communes par le biais des 
ristournes et un renforcement de leurs capacités à collecter cet impôt pourrait permettre 
d’améliorer durablement les conditions de vie des populations locales, leur accès à l’éducation, à la 
santé et aux marchés. 
1.5 G. L’enjeu de la gouvernance : connaissance et application des lois   
Un des objectifs du PADAP est l’organisation de la réflexion sur les lois et décrets à mettre en œuvre 
pour que l’approche paysage puisse être généralisée à l’ensemble de Madagascar en capitalisant les 
enseignements tirés du projet. Cet objectif implique une réflexion sur la mise en cohérence des 
différents textes législatifs mobilisés dans l’approche paysage. Cela implique également que le 
PADAP contribue à la mise en œuvre opérationnelle des lois et décrets existants. Ce sont par 
exemple les textes concernant la création d’agences et de comités de bassins, la décentralisation ou 
la mise en œuvre des Structures Locales de Concertation (GTDR et conseils communaux). Le projet 
PADAP étudiera comment  les différentes structures prévues par les différents textes de lois peuvent 
travailler de manière synergique. Dans cette perspective le PADAP devrait privilégier l’appui à la 
création et à la consolidation d’instances prévues par la loi plutôt que la création d’instances 
temporaires de gestion du projet. Ce choix permettrait de ne pas multiplier les instances de 
coordination, instances souvent composés des mêmes membres, chaque projet créant la sienne. 
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1.6 G. L’enjeu de la coordination et de l’intégration 
Les propositions techniques du PADAP sont connues. Elles ont été testées pour la plupart avec des 
succès mitigés dans la région. L’originalité du projet PADAP tient dans sa démarche intégrée et 
expérimentale. L’intégration est d’abord spatiale à différents niveaux de gouvernance.  
Au niveau des paysages, ce sont essentiellement des questions de planification. Le PAGDP dans un 
processus participatif associant l’ensemble des parties prenantes devra réussir à harmoniser 
l’ensemble des contributions dans un projet unique qui précisera les stratégies de mise en œuvre les 
contenus, en les spatialisant en fonction des situations des différentes unités de paysage.  
Le PAGDP sera donc un cadre d’intervention unique et global où les différents projets existants 
pourront contribuer sur la base de leurs actions et de leur localisation. Ainsi, le CASEF pourrait être 
chargé des actions de la sécurisation foncière et de l’appui aux filières épices et fruits sur l’ensemble 
des paysages. Par ailleurs, il pourrait s’associer, dans les mêmes zones, ou mener des actions sur la 
structuration des filières, actions équivalentes à celle de Fanamby et de Livelihoods sur d’autres 
zones, en partageant les approches et en cherchant les synergies, par exemple économiques ou en 
termes de formation.  
Au niveau des communes et des fokontany ce sont des questions de planification mais aussi 
d’articulation et de relais. Le projet PADAP doit d’abord réussir à faire que ses actions soient reprises 
dans les planifications communales et villageoises, puis effectivement mises en œuvre.  
Il doit ensuite créer des points d’appuis pérennes au niveau des communes et des fokontany grâce à 
un  réseau d’agents communaux et de paysans relais jouant un rôle de relais auprès des différents 
opérateurs et permettant une coordination des différents actions.  
Au niveau des sous-bassins versants ce sont des questions d’articulation et de mobilisation collective. 
Le PADAP devra être capable de mobiliser l’ensemble des STD en appui aux populations locales pour 
planifier et réaliser des aménagements par sous-bassins, intégrant les différentes actions 
d’investissements hydrauliques, d’aménagements fonciers collectifs sur les versants, d’actions 
d’intensification, de diversification.  
Au niveau des exploitations ce sont des questions de capital et de travail. Le PADAP devra être 
capable  de mobiliser l’ensemble des STD et des CTD pour élaborer des plans de développement des 
exploitations à 5 ans, plans cohérents et en appui aux plans d’aménagements des sous-bassins. Par 
exemple des aides à la dotation en matériel serait conditionnées à la réalisation, ou à la participation 
à la réalisation, d’ouvrage de DRS et de CES. 
Ces objectifs posent la question de la coordination au niveau  du Comité de Suivi Régional (CSR) et de 
la Cellule régionale  d’exécution (CRE) pour des actions de planification, mais aussi de coordination 
entre les différents techniciens pour la programmation concertée des actions.  
1.7 G. L’enjeu de l’appropriation  
Le caractère innovant du programme PADAP n’est pas encore complétement compris par les 
différents acteurs régionaux, que ce soient les autorités politiques, les services déconcentrés et 
décentralisés, les élus des collectivités territoriales, les responsables des groupements et associations 
et les agriculteurs. La démarche paysage est très exigeante en termes d’action publique et de 
gouvernance, avec des impératifs de coordination, de durabilité et d’intégration (de la planification à 
l’action).  
Or jusqu’à maintenant, le PADAP semble être le plus souvent considéré comme un projet comme les 
autres et non comme un programme fédérateur. Un effort a été fait dans le cadre de cette étude 
pour mieux informer les  acteurs régionaux et en particulier les collectivités locales (maires, chefs 
fokontany).   
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L’accueil a été plutôt positif. Cela prouve l’intérêt d’un travail d’animation qui devra être renforcé. 
Partager la vision du PADAP et définir des modalités de mise en œuvre qui tranchent avec les 
pratiques des projets précédents devront faire l’objet d’un programme de renforcement des 
capacités et de sensibilisation. Ce travail est un travail de longue haleine qui devra être initié dès le 
début du projet et se poursuivre tout au long de sa durée.  
2. G. Adéquation du Projet PADAP aux enjeux des paysages 
Les enjeux que nous venons de rappeler montrent la pertinence de la stratégie et des actions du 
Projet PADAP, telles que définies dans les documents préparatoires. Rappelons-les en commentant.  
Le projet PADAP est organisé autour d’investissements et de la mise en œuvre d’outils de 
gouvernance décentralisée. 
2.1 G. Des investissements intégrés  
Le PADAP se caractérise d’abord par un ensemble d’investissements. Ce sont : 
 Des investissements dans les aménagements hydro-agricoles qui augmenteront la 
disponibilité en rizières et amélioreront la maitrise de l’eau, permettant de mettre en 
œuvre des stratégies d’intensification agricole et, en conséquence, de diminuer la 
pression sur les tanety et les forêts. Ce dernier point apparaît néanmoins relativement 
hypothétique dans certaines zones, notamment au regard de la croissance 
démographique attendue et des besoins en emploi et en terre pour les nouveaux actifs ; 
 Des investissements pour protéger la forêt, la restaurer et  améliorer sa gestion pour 
offrir des services écosystémiques et établir des infrastructures vertes stabilisant les 
paysages ; 
 Des investissements dans les aménagements sur les plateaux et sur les pentes des 
versants grâce à des actions de DRS et CES pour éviter le ruissellement, l’ensablement et 
les inondations dans les bas-fonds et plaines alluviales et préserver ou améliorer la 
fertilité des sols ; 
 Des investissements au niveau des exploitations agricoles permettant aux agriculteurs de 
valoriser les aménagements grâce à des actions de sécurisation, de densification, 
d’intensification et de diversification. Ils pourront ainsi augmenter leur production  de 
diminuer l’insécurité alimentaire et la pauvreté rurale ;  
 Des investissements dans les infrastructures de communication pour désenclaver les 
communes et les fokontany, éliminer les « points noirs », améliorer l’accès des 
populations aux services et faciliter l’insertion aux marchés. 
La réalisation de ces investissements se fera de manière intégrée.  
L’intégration sera d’abord spatiale. Un schéma de cohérence et d’organisation des paysages (SCOP) 
articulera et donnera de la cohérence aux différents investissements réalisés. Ce schéma intégrera le 
schéma directeur des périmètres et le plan d’arrangement des infrastructures vertes. Par exemple, 
dans une approche intégrée amont/aval, les investissements dans les bas-fonds contribueront à 
diminuer la pression sur les pentes et les plateaux ; les investissements sur les plateaux et sur les 
pentes permettront d’éviter le ruissellement, l’ensablement et les inondations dans les bas-fonds et 
plaines alluviales. 
L’intégration sera aussi économique. Ce sont par exemple les investissements individuels dans les EA 
qui valoriseront les investissements dans les périmètres ou sur les versants. Ce sont les revenus issus 
de l’agro-forêt qui rendront possibles l’intensification dans la riziculture. 
L’intégration sera aussi réalisée par la multifonctionnalité des activités. Ainsi l’agriculture contribuera 
à la biodiversité. La forêt contribuera aux revenus des populations. 
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2.2 G. Des investissements coordonnés grâce à une gouvernance décentralisée 
La gouvernance du Projet PADAP veut répondre à deux objectifs. En premier lieu, le projet doit être 
géré de manière efficace et pertinente. Les activités prévues doivent être menées en temps et en 
heure.  
Mais dans le même temps, le caractère pilote du projet PADAP doit permettre que les réflexions, les 
mécanismes, les actions, les procédures, les enseignements... puissent servir à la définition de 
nouvelles orientations pour le développement à Madagascar.  
Le projet PADAP devra inventer une gouvernance dépassant les difficultés que nous avons identifiées 
dans l’analyse institutionnelle. Ce sont les difficultés de planification, de coordination et de résilience 
du projet lui-même (faire face aux aléas climatiques, institutionnels, humains, matériels).  
Dans cette perspective, le PADAP devra s’ancrer dans la région, en développant des outils de 
planification régionale (le PAGDP et le SI) qui seront des outils mis à disposition des dynamiques des 
paysages. La gouvernance devra s’organiser en étroite articulation avec les services de la région, en 
particulier les services de la Direction Régionale du Développement, dont le mandat est le 
développement économique.  
3. G. Des orientations stratégiques 
Pour mettre en œuvre cette stratégie nous proposons ci-après quelques orientations stratégiques 
qui devraient guider le PADAP. 
3.1 G. Un développement basé sur l’agriculture familiale, la diversification et 
l’association riz/agro-forêts 
Compte tenu de la structure actuelle du secteur agricole, l’agriculture familiale sera au cœur des 
stratégies de développement du PADAP. L’agriculture est la forme de production dominante et le 
restera. Elle est aussi la forme de production la plus capable de gérer la diversité des paysages.  
La spécialisation (monoculture) est rare. La plupart des EA, si leurs moyens de production le 
permettent ont une gamme de productions associant produits vivriers (riz irrigué ou pluvial, manioc, 
maïs, jaquier, fruit à pain), fruits (litchis, oranges, bananes, etc.), produits d’  élevage et de la pêche, 
cultures de rente...  Les exploitations les plus « vertueuses » en termes de contributions au 
développement durable (production, justice sociale et respect environnemental) sont celles qui 
réussissent à maintenir un équilibre entre les diverses production, en particulier production de riz et 
revenus des agro-forêts. C’est cette même agriculture familiale qui devra investir dans des systèmes 
agroforestiers diversifiés et profiter des opportunités économiques des cultures de rentes.   
La diversification est d’abord une stratégie de gestion des risques économiques et climatiques. Mais 
la diversité peut être un atout environnemental ou écologique pour la durabilité des activités 
agricoles, notamment pour les tanety sur les bassins versants. La densification du couvert arboré, 
avec une diversité d’arbres (épices, fruitiers, forestiers, bambou, etc.), permet d’assurer à la fois une 
bonne productivité, une protection contre l’érosion et le ruissèlement, une diversité de production 
pour « tamponner » les variations saisonnières de production et les aléas du marché tout en 
répondant à l’ensemble des besoins (du vivrier aux bois de feu et d’œuvre).   
Le PADAP ne peut ignorer ces caractéristiques des exploitations agricoles familiales de la zone. En 
conséquence, ce sont de tels modèles que nous proposerons dans le cadre du PADAP, en les 
adaptant aux différentes situations. L’aménagement, en particulier des versants s’appuiera sur les 
dynamiques actuelles de plantation des agro-forêts. La rentabilité des plantations permettra 
l’investissement  pour l’ensemble des activités des exploitations. 
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3.2 G. Le maintien et l’enrichissement de la biodiversité dans tous les segments du 
paysage 
Le maintien et l’enrichissement de la biodiversité passent d’abord par des actions de gestion de la 
biodiversité au niveau des zones critiques et des zones d’importance écologique (réserve). En 
fonction d’un zonage forestier, ce sont essentiellement des actions de gestion des espaces forestiers 
(action de conservation et de valorisation des prélèvements durables), de restauration et de 
reboisements forestiers.  
Mais la gestion de biodiversité sera étendue à l’ensemble des segments des paysages, y compris les 
zones agricoles. En particulier, les systèmes agro-forestiers combineront plusieurs cultures (fruitières 
et forestières, de rente et vivrières, pluviale et pérennes). L’agriculture pourra ainsi contribuer  à une 
biodiversité cultivée.  
La notion de biodiversité cultivée traduit la volonté de maintenir une grande diversité d’espèces 
(animales et végétales) et de variétés dans l'agro-écosystème. Elle se traduit à la fois par la diversité 
des associations de cultures et un stock génétique adapté aux conditions spécifiques des milieux 
(plutôt à large base génétique pour améliorer la résistance aux agresseurs et la résilience), 
permettant une mise en valeur de l'ensemble des terres, même celles peu fertiles. La biodiversité 
cultivée concerne les espèces ayant un intérêt pour les producteurs, pour répondre aux différents 
besoins (alimentaires, médicinales, alimentation des animaux et pâturages, bois de feux...). Elle 
concerne aussi les espèces ayant un rôle dans la durabilité de l'agroécosystème  (espèces utilisées 
pour les haies contre le ruissellement,  espèces des fragments de forêts-réserves à biodiversité pour 
la pollinisation, espèces de jachères...).  
3.3 G. Une gouvernance décentralisée favorisant articulation et recherche de 
cohérence 
La gouvernance du PADAP aura pour principal objectif la recherche de cohérence pour que les 
acteurs puissent agir en synergie (cohérence d'actions), de manière coordonnée (cohérence de 
planification). Cela implique a minima de comprendre les projets et actions des autres acteurs 
(cohérence de représentation).  La cohérence sera analysée et recherchée, d'une part, à une même 
échelle d'actions, entre des acteurs différents, et, d’autre part, entre échelles.  
Entre les niveaux de gouvernance, cette cohérence doit être construite entre Etat, ministères, région, 
collectivités locales, organisations paysannes et communautaires, donateurs, ONG et secteur privé. 
La cellule régionale d’exécution contribuera à l’intégration et à la recherche de synergie en s’insérant 
dans le cadre de la décentralisation et de la déconcentration. En particulier, elle devra travailler à ce 
que les lois et règlements, les règles administratives soient en cohérence avec les pratiques des 
acteurs.  Quelques préalables sont nécessaires : les règles doivent être reconnues et acceptées par 
l'ensemble des acteurs ; les droits et les responsabilités de toutes les parties prenantes doivent être 
clarifiés et acceptés par tous. La clarification des droits et des responsabilités des acteurs permet 
d’évoluer d’une approche de « commandement et de contrôle » vers une approche de « facilitation 
et de négociation ». 
3.4 G. Un niveau communal pertinent pour la coordination et l’accompagnement des 
activités intersectorielles 
Le niveau communal semble un niveau à privilégier pour la mise en œuvre du projet PADAP. Les 
compétences techniques sont situées aux niveaux de la Région et des districts mais ingénieurs et 
techniciens sont en nombre trop faible et ne disposent pas des moyens nécessaires pour un appui 
dans la durée à l’échelle du paysage.  
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Au niveau communal, les maires élus récemment disposent de compétences législatives (rédaction 
de dina communales), régaliennes (quartier mobiles et barrière économique) et d’une légitimité à 
agir au service de l’intérêt public (EPP, CEG, CSP, entretien des voies communales). La piste d’un 
renforcement de leurs capacités et d’une extension de leur domaine de compétence dans la gestion 
des paysages nous semble pertinente dans le cadre du projet PADAP. 
L’intérêt d’intercommunalités pour la gestion des paysages sera une piste à travailler dans le cadre 
de l’élaboration du PADGP, pour réaliser des économies d’échelle et renforcer la programmation et 
la coordination. 
3.5 G. L’appropriation du projet par les populations organisées : des réseaux de paysans 
relais et d’animateurs 
Compte tenu des difficultés d’encadrement et de l’enclavement, l’objectif sera de doter les 
communautés des compétences nécessaires à la mise en œuvre des actions. L’objectif est de 
développer un réseau de paysans/techniciens « relais »/formateurs capables de mettre en œuvre les 
propositions techniques, avec la supervision des services déconcentrés. L’organisation pourra 
s’inspirer d’actions menées en Amérique Latine ou du modèle LIFE23 mis au point à Madagascar dans 
le cadre du projet PRODAIRE et financé par la Japan International Cooperation Agency (JICA (Projet 
PRODAIRE, 2017). 
3.6 G. Un projet d’éducation et de renforcement des capacités  et d’éducation 
La mise en œuvre du projet PADAP et de ses choix impliquent un fort volet d’éducation. Nous 
utilisons le terme d’éducation pour faire référence à un ensemble de formations destinées à 
accompagner l’ensemble des acteurs dans leurs activités de conception, de programmation, de mise 
en œuvre, de suivi et d’évaluation du projet PADAP. Ces formations seront à la fois théoriques et 
techniques.  Mais elles seront surtout d’accompagnement. La mise en œuvre du PADAP exigera 
beaucoup d’expérimentations, techniques, sociales, organisationnelles et institutionnelles. La 
formation aura trois objectifs : faciliter cette expérimentation, organiser la réflexivité et diffuser les 
enseignements.  
  
                                                          
23
 LIFE pour Lahasa Ifandrombonana ho Fampandrosoana ny ambanivohitra sy Entimiaro ny tontolo iainana.  
Projet PRODAIRE, 2017. Manuel d’utilisateur du modèle « LIFE ». JICA. Antananarivo 54 p. 
https://www.jica.go.jp/project/madagascar/002/materials/ku57pq00001yqr0i-att/resultat_04_03.pdf 
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Chapitre H. Le projet : les actions techniques 
Les actions techniques concerneront : 
 la gestion de la forêt, la restauration forestière et le reboisement ; 
 les aménagements hydrauliques, pour améliorer la maitrise de l’eau sur les périmètres 
irrigués existants et pour proposer de nouveaux aménagements, adaptés à la diversité des 
situations des bas-fonds et des plaines alluviales ; 
 les aménagements des bassins versants (DRS et CES), en s’appuyant sur les dynamiques de 
plantation des agro-forêts ; 
 les infrastructures de communication qui désenclaveront les communes et les fokontany, 
amélioreront l’accès des populations aux services et faciliteront l’insertion aux marchés ;   
 les exploitations agricoles : les investissements et la vulgarisation permettront aux 
agriculteurs de valoriser les aménagements grâce à des actions de sécurisation, de 
densification, d’intensification et de diversification, et ainsi d’augmenter leur production et 
de diminuer l’insécurité alimentaire et la pauvreté rurale ;  
 les filières pour faciliter l’écoulement des produits et l’insertion aux marchés des produits.  
Nous présenterons d’abord les contenus de ces actions techniques (chapitre H).  
Les actions seront coordonnées au niveau du paysage, des Fokontany, des communes et des 
exploitations. La gouvernance nécessaire à la mise au point de l’approche paysage sera présentée 
dans le chapitre I.  
1. H. La gestion de la forêt, la restauration forestière et le reboisement 
Les actions de gestion durable des forêts sont programmées dans le paysage de Soanierana-Ivongo, 
seul des deux paysages qui présente encore de fortes potentialités du fait de l’étendue des forêts. 
Malgré les actions de conservation déjà menées jusqu’ici, souvent faute de financement, la majorité 
des contrats de gestion dans la zone de Soanierana-Ivongo sont expirés ou en léthargie. En 
conséquence, redynamiser les TG existants est une priorité.  
1.1 H. Redynamiser les TG existants et impliquer toutes les parties prenantes 
 H. Evaluer les TG existants, renouveler les contrats expirés et mettre en place de 1.1.1
nouveaux TG 
La redynamisation des TG existants doit commencer par leur évaluation, évaluation prévue dans les 
contrats et jamais mis en œuvre.  Cette évaluation doit se baser sur un principe de réflexibilité. Pour 
assurer la pérennité des transferts de gestion, la prise en compte des recommandations émanant de 
toutes les parties prenantes impliquées dans le processus de mise en place de transfert de gestion 
est nécessaire.  
C’est à partir de cette évaluation que pourront être décidées : 
 Les conditions du renouvellement  des contrats expirés. Les nouveaux contrats devront 
prévoir un appui financier des actions de gestion et de conservation des sites, mais aussi le 
renforcement de capacité des COBA du point de vue technique, organisationnel et 
institutionnel.  
 La création de nouveaux sites de transferts de gestion.  
L’état des lieux et le diagnostic ont permis d’identifier les zones potentielles pour la création de 
nouveaux sites de TG. Ces sites ont été sélectionnés sur la base des critères suivants : la potentialité 
de la forêt, le statut actuel de la forêt et la volonté des communautés locales. Selon la DREEF, la mise 
en place de deux TG est prioritaire. L’un est situé à Vavatenina et un autre à Morafenobe (Commune 
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d’Antenina). Dans les zones proches de la réserve spéciale d’Ambatovaky, réserve gérée par le MNP, 
quatre TG devraient être renouvelés et 16 autres créés, pour former une ceinture verte. Le tableau 
n° 66 liste les TG à créer et à renouveler. 
Tableau 66 : Liste des TG à créer et à renouveler (MNP, 2018) 
Communes Fokontany Village VOI Activités 
Ambahoabe Vatomora Vatomora SANTATRA à renouveler 
Ambahoabe Ambinaniroa Ambohimandroso   à créer 
Ambahoabe Vatomora Anjahambe   à créer 
Ambahoabe Vatomora Ambatosoa   à créer 
Ambahoabe Vatomora Ankarongana   à créer 
Ambahoabe Ambavala Ambavala   à créer 
Ambahoabe Ambodirafia Ambodirafia EZAKA TSARAMANDROSO à renouveler 
Ambahoabe Ambinaniroa Ambohimandroso   à créer 
Ambahoabe Ambinaniroa     à renouveler 
Ambahoabe Ambinaniroa Andasibe   à créer 
Andapafito Sahamirary Sahamirary FTMM à finaliser 
Andapafito Ambodiatamontana Ambodiamontana   à créer 
Andapafito Iampirano Sahave   à créer 
Andapafito Antara Antara   :  à créer 
Antenina Sahajinja Sahajinja MAHAVOIAMBO à renouveler 
Antenina Morafeno Morafeno RANOMAMY à finaliser 
Antenina Antananambo Fotsialanankely   à créer 
Antenina Ambatomainty     à créer 
Antenina Antevialabe Andapa Tsinjolavitra à créer 
Antenina Sahavalanina     à créer 
Source : MNP, 2018 
Les besoins en financement pour la création ou le renouvellement d’un transfert de gestion ont été 
évalués et sont  présentés dans le tableau 67. 
Tableau 67 : Besoins en financement pour le renouvellement ou la mise en place de Transfert de gestion 
Principales phases du TG 
Besoins en financement 
Renouvellement Création 
Identification au niveau des sites, des zones potentielles pour les nouveaux TGRN  
x 
Sensibilisation des communautés locales vivant à proximité des forêts identifiées 
sur l’importance des TGRN 
x x 
Formalisation  
x 
Inventaires et zonages des forêts à transférer x x 
Etude socio-économique x x 
Commission d'enquête  
x 
Etablissement des plans d’aménagement des forêts à transférer  (PAGS) x x 
Engagement de toutes les procédures pour les délimitations et officialisation de 
l’existence des TGRN 
x x 
Délimitation x x 
Officialisation x x 
Ritualisation x x 
Renforcement des capacités x x 
Réalisation et mise en œuvre du plan d’aménagement et de gestion des TGRN x x 
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Le coût de renouvellement et de création pourrait s’élever entre 10000 et 15000 $US (sur la base des 
coûts donnés par le Missouri Botanical Garden dans la Réserve de Pointe à Larrée). 
Les coûts de suivi annuel du transfert de gestion pourraient s’élever à 5000 $US / an. Ils 
financeraient : 
 la campagne de sensibilisation et d'information par l’Administration forestière, le chef de 
cantonnement, une ONG d'appui ; 
 le suivi des activités COBA par une ONG d'appui ; 
 les suivis de permis de coupe par le chef de cantonnement ; 
 le renforcement de capacité VOI (gestion administrative et financière, respect quota, 
application Dina, collaboration avec les autorités locales) par un prestataire ; 
 le fonctionnement des patrouilles forestières par les Polisin'ala. 
 
Carte 28 : Zones de transfert de gestion potentielles à Soanierana-Ivongo 
 
 
 H. Impliquer toutes les parties prenantes au processus de TG 1.1.2
La participation active des populations locales à la gestion forestière et au processus de conservation 
des ressources naturelles et de la biodiversité est un préalable au succès des transferts de gestion. 
Cela suppose des actions de sensibilisation et de renforcement des capacités de gestion. Mais le 
succès d’un transfert de gestion repose aussi sur l’adoption d’une approche intégrée impliquant 
toutes les parties prenantes et acteurs du TG à savoir : l’administration forestière, la Commune, les 
VOI, les Fokonolona, les ONG ou support d’organisation, les Forces de l’ordre (pour l’application de la 
loi), les migrants, les secteurs privés, les autorités coutumières, les institutions de recherche et les 
donateurs (World Bank, 2015).  
 
Rapport final. Etudes préparatoires PADAP. Paysages Iazafo et Soanierana-Ivongo 232 
1.2 H. Des actions de consolidation des TG. 
Les acteurs mentionnés ci-dessus, consultés lors des travaux exploratoires ont d’ailleurs émis des 
propositions que nous reprenons par la suite. Les actions préconisées correspondent aux grands 
chantiers du PADAP : renforcement des capacités, légitimité institutionnelle, fiscalité et financement.  
Ces recommandations sont listées ci-après. 
 H. Renforcer la capacité de gestion des communautés locales 1.2.1
Comprendre pleinement les enjeux, percevoir l’intérêt d’une planification, traduire les projets en 
organisation efficace et être en capacité pour une bonne gestion communautaire forestière sont les 
objectifs des actions de renforcement des capacités des structures locales de gestion de la forêt 
(COBA) afin qu’elles puissent remplir efficacement leurs responsabilités (suivi rigoureux des quotas 
d’exploitation, contrôle physique des zones d’exploitation, encadrement des membres en cas de 
besoin, etc.). Brooks et al. (2013) estiment que la condition première pour une gestion 
communautaire efficace est le renforcement des capacités des communautés locales. Au-delà du 
renforcement des capacités matérielles et intellectuelles de gestion, il s’agit aussi d’adapter les 
termes du contrat aux réalités écologiques, économiques et sociaux de chaque communauté 
délégataire (Randrianarison et al., 2009). Comme la capacité de contrôle d’utilisation des ressources 
par les communautés locales devient l’enjeu essentiel de la gestion durable des forêts (Ballet, 2007), 
un autre élément du renforcement de la capacité de gestion des communautés locales concerne les 
conditions de surveillance des forêts. 
Ce dernier point pose la question des textes des lois, de la légitimité d’action des COBAS et de la 
capacité institutionnelle des gestionnaires locaux. 
 H. Consolider et homologuer les outils institutionnel de gestion : le Dina et une fiscalité 1.2.2
adaptée 
Pour une application effective du Dina, les COBA gestionnaires devraient ainsi se sentir responsables 
devant la loi, des infractions commises à l’intérieur du terroir géré, qu’elles soient perpétrées par qui 
que ce soit, c'est-à-dire par des membres ou par d’autres personnes non membres de l’association, 
ainsi que des fautes de gestion commises. Pour y parvenir, l’homologation du Dina au Tribunal et la 
mise en connaissance au niveau local, communal et régional s’avèrent primordiales. 
Selon la loi sur la Gélose, les prescriptions du Dina doivent être conformes aux dispositions 
constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur ainsi qu’aux usages reconnus et non 
contestés dans la commune de rattachement (Art. 50 de la loi 96–025). La plus grande difficulté est 
d’allier ces deux règles surtout si elles se contredisent (Houssein et al., 2016). Dans ce contexte, 
l’élaboration d’un Dina homologué au niveau régional semble nécessaire.  
Par ailleurs, en référence aux expériences en matière de transfert de gestion dans d’autres zones à 
Madagascar, l’institutionnalisation d’une fiscalité incitative et différentielle est également préconisée 
pour enrayer la dégradation forestière. Il s’agit d’un dispositif destiné à inciter les populations locales 
et les communautés de base à œuvrer dans la légalité et à abandonner les coupes illicites de bois 
d’œuvre (Randrianarison et al., 2009). 
 H. Régulariser les situations foncières à travers l’opération SFR 1.2.3
Comme dans la plupart des zones rurales malgaches, les paysans ne détiennent pas de titres fonciers 
sur les terres qu’ils occupent depuis des générations. Le décret N° 98-610 a promulgué un nouvel 
outil de sécurisation du foncier, la sécurisation foncière relative (SFR) qui est une option à la fois 
moins coûteuse, plus rapide et plus simple que les procédures règlementaires en vigueur. Ce décret 
est à faire vivre pour délimiter l’ensemble du terroir d’une COBA bénéficiaire d’un contrat GELOSE, et 
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garantir la reconnaissance administrative de l’ensemble des terres coutumières appropriées dans le 
terroir, tant les espaces agricoles en jachères que les espaces de pâturage, les plans d’eaux 
continentaux, les zones périphériques des Aires protégées et les zones de conservation des sols. 
 H. Proposer des mesures de compensation à la conservation des forêts 1.2.4
La promotion d’activités génératrices de revenu constitue un levier de développement au niveau des 
zones en gestion contractuelle communautaire. La recherche de partenaires de développement pour 
appuyer dans l’amélioration des moyens de production et du revenu de la population. Il en est de 
même pour la diversification des activités productives.  
Tableau 68 : Actions prioritaires en vue de la pérennisation des transferts de gestion mis en place 
Objectifs/Stratégies Actions prioritaires 
Echéance 
CT MT LT 
Redynamiser les TG existants 
Evaluer les TG ayant des contrats expirés x   
Renouveler les contrats expirés x   
Mettre en place des nouveaux sites de TG x   
Renforcer la capacité institutionnelle 
des COBA gestionnaires des ressources 
naturelles 
Mise en place de services communaux d’appui aux COBA  x  
Création d’un organe de décision sur la mobilisation et 
l’utilisation du fonds de caisse de la COBA 
x   
Consolidation des clauses du cahier des charges en 
matière de règlement intérieur 
x   
Homologation du Dina  x  
Renforcer les capacités techniques et 
organisationnelles des COBA 
Sensibilisation, formation (COGE, Polisin’ala) x   
Education environnementale   x 
Visites d’échanges inter-COBA   x 
Renforcer la surveillance des forêts 
gérées 
Renforcement des patrouilles forestières  x   
Dotation de matériels et d’équipements pour les 
Polisin’ala 
x   
Suivi écologique participatif  x  
Régulariser les aspects fonciers en 
matière de sécurisation foncière 
Délimitation physique et matérialisation des limites des 
unités d’aménagement au niveau de chaque COBA 
 x  
Proposer des mesures de 
compensation pour la sauvegarde 
sociale et promouvoir le 
développement local 
Promotion de sous-projets et/ou d’actions d’intérêt 
public 
 x  
Promotion d’AGR (contribuant à augmenter les revenus 
des ménages) 
 x  
Promotion de filières porteuses et rentables   x 
Construction d’infrastructures (Bureau COBA, Mise en 
place de barrière de contrôle, etc.) 
 x  
Mettre à jour des outils de gestion des 
sites 
Mise à jour du plan d’aménagement et de gestion 
simplifié (PAGS) 
x   
Mise à jour du PGESS (Plan de gestion environnemental 
et de sauvegarde sociale) des aires protégées 
x   
CT : Court termes, MT : Moyen termes, LT : Long termes 
 
 H. Mettre à jour le Plan d’aménagement (PAG) des sites Koloala 1.2.5
Les actions prioritaires qui devraient être réalisées consistent ainsi à l’évaluation des transferts de 
gestion à vocation d’exploitation, à la redynamisation des COBA, au renouvellement des transferts de 
gestion et surtout, à la mise à jour des plans d’aménagement de chaque site tout en fixant un 
nouveau quota d’exploitation. Comme le corridor forestier de Manompana assure le rôle de pont 
génétique entre le Parc National de Mananara et la Réserve Spéciale d’Ambatovaky, la sauvegarde 
des zones à risques de rupture s’avère primordiale. Les actions à mener devraient ainsi s’axer sur la 
mise en protection de ces zones à risques de rupture pour conserver la biodiversité et maintenir 
l’intégrité écologique du corridor. 
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 H. Professionnaliser les filières et créer des chaines de valeur. 1.2.6
Pour professionnaliser les filières et contribuer à augmenter les revenus des ménages concernés, 
l’identification des filières porteuses au moyen d’une analyse plus approfondie devra être effectuée. 
Toutefois, des stratégies devraient être émises pour que les filières porteuses à développer dans 
chaque zone soient adaptées aux contextes locaux, mais aussi rentables. L’intensification des filières 
commence en premier lieu par la structuration des filières jugées porteuses. Plusieurs modèles 
relatifs au développement des filières devraient être ensuite élaborés : l’organisation de la 
production, l’organisation de la collecte, les conventions et les conditions de partenariat à différents 
niveaux de la chaîne de valeur, les stratégies de marketing et de vente et, la répartition des 
bénéfices. 
1.3 H. Restaurer les forêts dégradées et les zones d’importance écologique 
La restauration des paysages doit s’appuyer sur la connaissance des caractéristiques biophysiques, 
écologiques et du contexte socio-culturel du paysage. La détermination de la faisabilité et de la 
validité de différentes options en matière de restauration doit reposer, d’une part, sur l’état de la 
forêt et, d’autre part, sur les conditions du milieu. Les propositions de restauration des paysages se 
sont appuyées sur un inventaire des méthodes de restauration, l’analyse de la pertinence des 
différentes options en fonction de l’état des forêts sur l’état de la forêt et les conditions du milieu. 
 H. Concept de restauration 1.3.1
La restauration de paysage forestier est un processus visant à rétablir l’intégrité écologique et à 
accroître le bien-être humain dans des paysages forestiers déboisés ou dégradés (OIBT, 2005). Le 
concept de restauration de paysage forestier a de multiples objectifs : renforcer la résilience et la 
fonctionnalité du paysage forestier ; ménager de futures options d’aménagement forestier ; 
augmenter la viabilité des zones protégées ; améliorer la connectivité entre les forêts ; améliorer les 
services écosystémiques fournis (protection des bassins versants) ; assurer le potentiel de 
régénération et subvenir aux besoins en bois des communautés locales. 
 H. Méthodes de restauration 1.3.2
Différentes méthodes de restauration existent (OIBT et UICN, 2005). Les techniques applicables à 
l’échelle du paysage incluent : la réhabilitation et la gestion des forêts primaires dégradées, la gestion 
des forêts secondaires, la restauration des fonctions liées aux forêts primaires sur des terres 
forestières dégradées, la promotion de la régénération naturelle sur des terres dégradées et dans 
des sites agricoles marginaux, la restauration écologique, les plantations et les forêts plantées, 
l’agroforesterie et autres types de plantation d’arbres à la ferme.  
Quatre stratégies de restauration  peuvent être adoptées : (i) protection et rétablissement naturel, 
(ii) gestion de la régénération naturelle, (iii) plantation d’enrichissement (iv) plantation directe. 
Les méthodes par protection et gestion de régénération naturelle correspondent entre autres à la 
restauration passive des forêts. Ce sont des stratégies de restauration forestière basée sur la 
protection du site contre les principaux facteurs de perturbation ou de stress permettant aux 
processus naturels de colonisation et de succession d’opérer (OIBT, 2005).  
La régénération naturelle assistée (RNA) vise à libérer les essences de la concurrence, à promouvoir 
leur croissance et à faire en sorte qu’elles prédominent sur le site. La RNA aide à la régénération 
naturelle des arbres de la forêt (semis naturels et pousses), en les protégeant contre le feu, en 
maîtrisant les mauvaises herbes et en attirant la faune qui dispersera les graines.  
L’enrichissement est une méthode adaptée à un peuplement appauvri en essences commerciales 
mais dont le couvert est continu. L’enrichissement consiste à compléter le capital d'essences 
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commerciales préexistantes par d’autres espèces intéressantes du point de vue économique et 
écologique (Dupuy, 1998). La méthode des layons recourant à des méthodes destructrices, la 
méthode par placeau semble la technique la plus intéressante. Cette méthode a pour but 
d’introduire à forte densité les espèces à régénérer par taches de plants ordonnés en placeaux de 
même surface, uniformément réparties sur le terrain, mais séparées entre elles par de grands 
écartements. Le procédé cherche alors à concilier l’avantage de l’état serré et l’économie des larges 
équidistances. La séquence des différentes activités est : 
 L’élimination des lianes et herbes sur placeaux de 4 × 4m espacés de 10m. 
 La plantation à l’intérieur du carré à l’état le plus serré possible. 
 Le dégagement très progressif du couvert : d’abord au niveau des arbustes des carrés 
puis avec beaucoup de prudence sur quelques arbres du haut couvert (donc élimination 
du couvert progressive et partielle). 
La plantation directe d’arbre correspond à la restauration active des forêts. Cette méthode est le plus 
souvent utilisée pour restaurer les paysages très dégradés. 
 H. Critères de choix des options de restauration existantes 1.3.3
Pour un paysage abritant encore une importante étendue de forêt, toutes les méthodes de 
restauration sont applicables. Par contre, pour un paysage présentant un niveau de dégradation plus 
élevé, la méthode de restauration s’appuiera principalement sur le reboisement sur les versants pour 
maitriser l’érosion. Enfin, pour un paysage voué essentiellement à la pratique de l’agriculture, la 
méthode de restauration préconisée consiste surtout à la plantation d’une variété d’espèces 
ligneuses sur les versants. 
Tableau 69 : Scénario de restauration suivant l’état de la forêt (OIBT&UICN, 2015). 
Scénarios Etat de la forêt Options de restauration 
Paysage possédant encore un 
couvert forestier étendu bien 
qu’ayant été en grande 
partie exploité 
 
Importante étendue de forêt 
Forêts secondaires en bas de pente 
Forêts naturelles intactes en zones 
montagneuses 
 
Protection des espaces forestiers 
restants 
Régénérations naturelles 
Enrichissement des forêts secondaires 
Paysage plus sérieusement dégradé 
Quelques petits fragments de forêt 
naturelle  
Végétation constituée d’herbages ou 
d’arbustes  
 
 
Reboisement au niveau des versants 
escarpés (maitrise de l’érosion) 
Utilisation d’espèces exotiques et des 
espèces de valeur 
 
Paysage agricole productif 
comportant encore de nombreux 
petits bosquets 
Paysage déboisé sur une grande échelle 
au profit de l’agriculture 
 
 
Plantation d’une variété d’espèces 
ligneuses de grande valeur sur des 
terres sous-utilisées (versants 
escarpés, zones ripicoles, etc.) 
 H. Options de restauration pour le Paysage d’Iazafo et de Soanierana-Ivongo 1.3.4
Compte tenu des types d’occupation de sol qui prédominent dans le paysage et de leurs états 
actuels, les priorités en matière de restauration forestière cibleront : les forêts fragmentées, les 
forêts dégradées et surtout, les sous bassins versants qui fournissent les services écosystémiques 
cruciaux pour les populations locales. 
Le paysage à Iazafo, étant une zone à dominance de périmètre irriguée, les actions de restauration 
cibleront en priorité les versants assurant la fourniture de services hydrologiques, les forêts reliques 
et les Savoka. Les communautés locales soulignent l’intérêt de la plantation d’espèces exotiques à 
croissance rapide comme l’Eucalyptus, l’Acacia et le Grevillea pour répondre à la demande en bois 
COS et en bois énergie.  
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Pour le paysage de Soanierana-Ivongo, les actions de restauration devraient se focaliser sur les zones 
d’exploitation de bois mais surtout, les zones à risque de rupture (zones à biodiversité).  
Trois options peuvent être appliquées pour ce paysage à savoir : la plantation par enrichissement des 
forêts secondaires, la restauration active des zones à vocation d’exploitation de bois COS et la 
restauration et la mise en protection et/ou la gestion des régénérations naturelles des zones de 
conservation ou des aires protégées. 
Tableau 70 : Options de restauration proposées pour les paysages d’Iazafo et de Soanierana-Ivongo 
Types Objectifs 
Options de restauration applicable 
Types de 
zones 
concernés 
Mesures 
de 
protectio
n 
Conservat
ion des 
sols et de 
l’eau 
Gestion de 
la 
régénératio
n naturelle 
Plantations 
– 
Enrichissem
ent 
Plantation 
directe 
Bassins 
versants 
Prévenir et maitriser 
l’Erosion 
x X x  x Versants des 
périmètres 
irrigués 
Stabiliser les bassins 
de drainage 
x X   x 
Forêt de 
productio
n 
Restaurer/Accroitre 
la productivité 
  x x x 
Sites Koloala 
 
Zones de 
droit d’usage 
des TG 
Restaurer/conserver 
la biodiversité 
x  x x  
Protéger contre le 
feu, coupes illégales, 
braconnage, colons, 
etc. 
x     
Prévenir et maitriser 
l’érosion 
x X    
Générer des revenus 
 
   x x 
Aires 
protégées 
Restaurer l’intégrité 
écologique 
x  x x  
Aires 
protégées 
(Réserve 
spéciale 
d’Ambatovak
y) 
Zones 
conservation 
des TG 
Restaurer/conserver 
la biodiversité 
x  x x x 
Accroitre la 
population des 
espèces en péril ou 
menacées 
x  x x  
Protéger contre le 
feu, les coupes 
illégales, le pâturage, 
etc. 
x     
 H. Les coûts d’un projet de restauration 1.3.5
La capitalisation des expériences d’élaboration d’un plan d’action de restauration à Madagascar a 
permis d’estimer les coûts de mise en œuvre d’un projet de restauration forestière. 
D’après Conservation International (2011), les coûts incluent les coûts fixes (production de plants et 
plantation) et les coûts supplémentaires, lesquels peuvent encore varier suivant le type de projet, les 
contextes écologiques et sociaux. Ces coûts supplémentaires comprennent entre autres, l’appui  aux  
activités de subsistance, la recherche, les expertises de structuration, de formation et 
d’accompagnement, la gestion de partenariat, la communication, le suivi et évaluation, les entretiens 
et les frais de gestion supplémentaire (CI, 2011).  
D’après Ranjatson (2011), les coûts fixes moyens d’un projet de restauration sont évalués à 
2 641 000Ar/ha et les coûts supplémentaires, majorés à 103 400Ar à 287 700Ar à l’hectare. Le même 
auteur estime que les coûts fixes associés à la restauration d’une forêt humide d’altitude sont de 
l’ordre de 1 032 000Ar/ha. Comme les formations forestières au niveau du paysage appartiennent à 
la catégorie des forêts denses humides d’altitude, ces valeurs seront retenues pour l’élaboration du 
budget alloué aux activités de restauration des forêts. Dans une autre initiative de restauration 
forestière menée au niveau du corridor d’Ankeniheny Zahamena (CAZ) les coûts associés sont 
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évalués à 22 650 € pour 50ha soit, 453€ par hectare. Les besoins en financement à chaque phase de 
la restauration forestière sont présentés dans le tableau 71. 
Tableau 71: Etapes de mise en œuvre de la restauration (CI, 2011) 
Activités de 
restauration 
Sous activités Période Eléments de coûts 
Délimitation 
 
Etude cartographique, relevé 
coordonnées, Marquage 
physique 
 
Main-d’œuvre, matériels et équipements, 
prestation de services divers (topo, 
cartographe,..) 
Production de plants 
Mise en place de pépinière, 
zone de pépinière, collecte de 
graines, semis, repiquage 
Tout au long de 
l’année 
Matériels/intrants et équipements, main 
d’œuvre et technicien encadreur 
Préparation du terrain 
Débroussaillage, design, 
piquetage, trouaison 
 
Matériels/intrants et équipements, main 
d’œuvre et technicien encadreur 
Mise en terre  Transports, mise en terre Période de pluie 
Matériels/intrants et équipements, main 
d’œuvre et technicien encadreur, 
transports des plants 
Sécurisation, contrôle, 
surveillance 
 Systématique 
Technicien, main d’œuvre, 
éventuellement COBA 
Entretien 
Débroussaillage, paillage et 
dégagement individuel des 
plants, regarnissage 
En fonction de 
l’état de la 
plantation 
Matériels/intrants et équipements, main 
d’œuvre (éventuellement COBA) et 
technicien encadreur 
Suivi : croissance, 
mortalité, 
régénération naturelle 
 Systématique 
Matériels/intrants et équipements, main 
d’œuvre et technicien encadreur 
1.4 H. Les reboisements pour la production de bois énergie, bois de service et pour 
limiter l’érosion 
Le diagnostic fait apparaître un besoin en reboisement d’espèces à vocation bois de feu pour 
l’énergie domestique et la distillation. Les surfaces sont relativement importantes au sein de chaque 
paysage pour accueillir tout ou partie de ces plantations. Ces plantations peuvent aussi concourir à 
une amélioration de la gestion de l’eau dans les bassins versants (meilleure infiltration dans les 
couches profondes, réduction de l’écoulement de surface). 
 H. L’évaluation des besoins en bois énergie 1.4.1
En milieu rural le besoin en énergie est couvert par la consommation en bois séché à l'air. Les études 
sur l’énergie à Madagascar (WWF 2012) montrent qu’en milieu rural 87% des ménages utilisent du 
bois ramassé, 4 % du bois acheté et 9 % du charbon de bois. La consommation journalière en 
charbon de bois par ménage en milieu urbain est estimée à 1 à 2 kg (source WWF 2012). En prenant 
cette base de consommation pour le milieu rural on peut estimer celle en bois. 
En partant sur l’hypothèse d’un séchage d’un mois, après coupe des arbres, on peut estimer 
l’humidité relative du bois à l’enfournement à +/- 60 % (par rapport à la densité anhydre). Sur la base 
d’une densité anhydre de +/- 0,45 pour les espèces utilisées, la densité « apparente » du bois pour la 
fabrication de charbon est alors d’environ 0,70. En considérant un rendement massique de 15%, la 
production de 1 kg de charbon nécessiterait environ 7 kg de bois. La consommation en bois pourrait 
donc varier de 7 à 14 kg par jour correspondant à un volume de bois de 0,010 à 0,020 m3 par jour. 
Ramené à l’année on peut estimer la quantité de bois nécessaire à un ménage rural entre de 3.7 à 
7.4 m3 / an.  
Tableau 72 : Rappel de la population des paysages 
Paysages Nbre de Fkt 
Population projetée 
(2,8%./an) en 2017 
Nombre de ménages (4.3 
pers/ménage) Densité de pop 
Soanierana_Ivongo 86 134 661 31 317 37 
Iazafo 55 107 127 24 913 243 
Total général 141 241 789 56 230 
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Ramené à l’échelle du paysage avec un nombre de ménages de 24 913 à Iazafo et de 31 317 à 
Soanierana-Ivongo (tableau 72) la consommation totale annuelle par paysage serait de 92 178 à 
184356 m3/an pour Iazafo et de 115 873 à 231746 m3/an pour Soanierana-Ivongo. 
Au vu des conditions écologiques (sols, précipitations…) et en utilisant du matériel végétal et une 
sylviculture adaptés, on peut tabler sur une production moyenne des plantations de 10 m3/ha/an 
avec une rotation de 5 ans pour des parcelles en plein de 1000 tiges/ha. Cet objectif apparait 
atteignable d’autant plus qu’une majorité des arbres seront plantés de manière isolée ou en ligne au 
milieu de cultures, ce qui favorisera leur développement individuel.   
Compte tenu de la production estimée des plantations, le besoin en surface plantée serait de 9 218 à 
18 436 ha pour Iazafo et de 11 587 à 23 175 ha pour Soanierana-Ivongo pour assurer 
l’approvisionnement en bois des ménages. Ces besoins en plantation partent du principe que les 
ménages ne s’approvisionnent plus en bois provenant de la forêt naturelle, des forêts secondarisées 
et des plantations de fruitiers, des espèces envahissantes ou de l’entretien des agro-forêts. 
 H. L’évaluation des besoins en bois pour la transformation 1.4.2
Nous nous sommes appuyés sur les études récentes effectuées dans le cadre d’un projet de 
recherche EuropAid (AFS4FOOD – 2012-2015). 
L’ensemble de l’huile essentielle de girofle est produite au travers d’un réseau de petits alambics 
traditionnels réparti principalement dans la zone de Fénérive et Soanierana-Ivongo. Le nombre 
d’alambics est estimé à environ 10.000 dans ces deux zones. Chaque alambic effectue en moyenne 
50 cycles de distillation par an. D’autres enquêtes (Razafimamonjisoa, 2016) aboutissent à une 
estimation de 8000 alambics, pour une production annuelle d’huile estimée à 2 000 tonnes. 
Razafimamonjisoa G (communication personnelle) évalue la densité  à un alambic pour chaque 1.5 
km2. L’utilisation de ce chiffre à l’échelle de la surface des deux paysages (respectivement 450 km2 et 
2474 km2) conduit à estimer le nombre d’alambics à 300 sur Iazafo et à 1 600 sur Soanierana-Ivongo. 
La quantité de bois nécessaire par cycle de distillation serait alors de 700 kg pour un alambic 
traditionnel et de 460 kg pour un alambic amélioré.  
La réalisation de 95 000 (50 x 1600 = 80 000 sur Soanierana-Ivongo et 50 x 300=15 000 sur Iazafo) 
cycles de distillation par an sur les deux paysages conduira à une consommation de 66 500 à 
95 000 m3 de bois par an, soit l’équivalent de la production de 6 650 à 9 500 ha de plantations 
dédiées au niveau régional. Partant sur les mêmes principes de production à l’hectare que ci-dessus, 
on peut tabler sur une production moyenne des plantations de 10 m3/ha/an sur une rotation de 5 
ans. Ceci sur la base de parcelles en plein de 1000 tiges/ha.  
Dans le paysage d’Iazafo où les ressources en bois sont limitées dans certaines zones à forte densité 
de population, la nécessité de reboisement est plus urgente pour éviter la destruction des reliques de 
forêts et aussi la dégradation des parcs arborées. Dans le paysage de Soanierana-Ivongo la demande 
est aussi présente mais les prélèvements sont proportionnels à la plus faible densité de population 
(37 habitants au km2).  
Tableau 73 : Evaluation des besoins en termes de surface 
Paysage vocation Hypothèse basse Hypothèse haute 
Iazafo BE domestique 9 218 ha 18 436 ha 
Hab/km2 : 243 
Nbre de ménages :24913 
Surface de savane : 5167 ha 
Nbre alambics (base 1 alambic pour 1.5 km2) :300 
BE distillation 1 050 ha 1 500 ha 
Soanierana-Ivngo BE domestique 11 587 ha 23 175 ha 
Hab/km2 : 37 
Nbre de ménages : 31317 
Surface de savane : 28536 ha 
Nbre alambics (base 1 alambic pour 1.5 km2) 
BE distillation 5 600 8 000 
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Ces estimations sont à considérer à ce stade avec prudence car les populations des deux paysages 
gèrent aujourd’hui leur approvisionnement en bois énergie sans avoir recours à ces plantations. Le 
besoin en plantation est probablement beaucoup moins important. L’approvisionnement en bois 
énergie se fait aujourd’hui principalement via l’utilisation des arbres forestiers présents au sein des 
agro forêts. L’optimal serait un approvisionnement issu du bois mort ou issu de la taille provenant 
des agro-forêts et du bois provenant de plantations dédiées. 
 H.  Les techniques de reboisement 1.4.3
Les techniques de production de plants et de reboisement sont basées sur les pratiques reconnues à 
Madagascar. Nous proposons néanmoins quelques adaptations pour tenir compte des objectifs 
(production de bois et conservation des eaux et du sol). 
Les espèces de reboisement pour la production de bois énergie sont en grande partie connues ; 
Eucalyptus robusta, Eucalyptus grandis, Eucalyptus tereticornis, Acacia mangium, Acacia 
auriculiformis ; Acacia crassicarpa, Grevillea banksii, etc… 
La source des graines est un point essentiel pour garantir des plants de bonnes qualité compte tenu 
de la grande variabilité au sein des espèces forestières due à l’étendu des aires naturelles et des 
nombreuses zones de provenances possibles.  
Deux possibilités peuvent s’envisager à Madagascar pour la fourniture des graines :  
 identifier les bonnes provenances via les études antérieures ou la bibliographie et les 
introduire en masse à Madagascar ; 
 s’approvisionner au Silo National des Graines Forestières avec la garantie d’avoir le bon lot 
de graines. 
Les techniques de pépinière sont bien connues à Madagascar pour ces espèces. Des fiches 
techniques sont disponibles. Les techniques de plantation préconisées dans les terrains pentus sont 
basées sur la trouaison (trou de 40cm*40cm*40cm). Pour faciliter la reprise des plants, une 
banquette à contre pente permet à l’eau de stagner au niveau du trou de plantation. Mais compte 
tenu de la pluviométrie de la zone, cette technique ne nous semble pas nécessaire 
Des techniques de sylviculture plantation en plein peuvent être aussi utilisées pour la constitution de  
bosquets inférieurs à un hectare. Les plantations doivent se faire selon des courbes de niveau à des 
espacements classiques de 3m*3m dans le cas de plantation en plein. Il est aussi possible de faire des 
plantations en mélange selon ce principe en associant par exemple un eucalyptus (E. robusta) et une 
légumineuse pour améliorer la teneur du sol en azote (Acacia mearnsii). L’entretien de ces 
plantations est nécessaire les premières années pour éviter la concurrence des herbacées. Un 
sarclage autour du plant la première année est nécessaire. Les graminées sarclées seront disposées 
autour du plant pour réduire les pertes en terres. Il est essentiel de réaliser des pare-feux autour de 
la plantation au moins pendant les deux premières années, surtout dans le paysage de Soanierana-
Ivongo  plus sensible aux feux de bois. 
Il est aussi possible d’associer des espèces ligneuses forestières et des cultures vivrières. Par exemple 
des haies en courbes de niveaux  peuvent associer eucalyptus et légumineuses arbustives (Leucaena 
leucocephala, Calliandra calothyrsus, Sesbania grandiflora, Leucaena cunningham, Flamingia 
congesta, etc..). Des cultures vivrières (riz, maïs, manioc) peuvent être plantées en culture 
intermédiaire.  
De fait, comme l’illustre la figure 54, il existe de nombreuses possibilités d’associations d’espèces et 
de modelage de la pente pour obtenir une production diversifiée tout en réduisant l’érosion et le 
ruissellement. Ces techniques doivent se décider au cas par cas en concertation avec les agriculteurs 
impliqués dans leur mise en œuvre. 
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Les plantations d’espèces natives de Madagascar dans le cadre des reboisements en bois énergie ne 
peuvent se réaliser que dans des conditions très particulières. En effet les expériences menées à 
Madagascar ont montré que les espèces natives ont de très grandes difficultés à s’adapter aux 
conditions très marginales des zones de savanes (très peu fertiles et soumises à des feux fréquents). 
Ces espèces natives pourraient être implantées dans des parcelles de mélanges avec des cultures 
pérennes, dans les zones de bonne fertilité. 
Près de 150 espèces Malgaches ou naturalisées ont été identifiées par Styger et al (1999), mais elles 
restent à tester dans des conditions de replantation. Il reste aussi un important travail de recherche 
pour pouvoir domestiquer ne serait-ce que très partiellement ces espèces. 
Nos enquêtes ont montré que parmi les espèces locales ou naturalisées l’albizzia est présent partout 
avec un nombre moyen de pieds par EA qui va de 10 à 20 dans les 5 premiers fokontany et approche 
les 100 pieds à Ambavala, ce qui explique que cette essence est fréquemment citée pour 
l’approvisionnement en bois de feu. L’eucalyptus est présent partout, mais avec un nombre moyen 
de pieds faible, inférieur à 10. D’autres essences forestières sont nettement mieux représentées avec 
des importances variables selon les fokontany (Randriaka, Dingandingana, Marongana, Bonara, 
Ranomainty, Andrarezina...). Ces dernières espèces seraient là aussi à tester «en condition de 
savane » avant de les utiliser dans les plantations pour le bois énergie. 
Dans les enquêtes, les producteurs ont utilisé le terme Hazoala de manière générique pour désigner 
les espèces ligneuses natives (arbres forestiers) présentes au sein de leur exploitation. Des enquêtes 
plus poussées seront nécessaires pour, d’une part, déterminer la taxonomie de ces espèces, leurs 
caractéristiques écologiques et, d’autre part, pour vérifier que ces espèces peuvent être utilisées en 
reboisement.  
Néanmoins, dans l’attente des résultats de ces enquêtes complémentaires, 10 espèces forestières 
semblent intéressantes et peuvent être proposées pour le reboisement au niveau des savanes : Ramy 
(Canarium madagascariensis), Varongy (Ocotea cymosa), Angezoka (Trema orientalis), Voapaka 
(Uapaca Thouarsii), Lalona (Weinmannia rutenbergii), Molanga (Croton mongue Baill.), Hafotra 
(Dombeya spp), Volomborona (Albizia mainaea J. F. Villiers), Nanto (Capurodendron sp.), Vintanina 
(Calophyllum chapelieri (Pl. & Tr.) Perr.).  
Figure 54: Plantation d’arbres forestiers et autres espèces pérennes en relation avec cultures vivrières 
 
 H. Les modalités de mise en œuvre des reboisements et les coûts associés  1.4.4
Deux modalités de mise en œuvre des reboisements sont envisageables : initiative individuelle sur 
quelques hectares ou projet couvrant plusieurs centaines voire milliers d’hectares. 
Dans le cadre d’une initiative individuelle, le reboiseur prend en charge le processus de plantation, 
de conduite des peuplements, d’exploitation conformément aux textes légaux sur la mise en valeur 
des propriétés privées et l’exploitation des ressources forestières (systèmes de ristourne). 
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Dans le cadre d’un projet de reboisement à grande échelle (plusieurs milliers d’hectares sur plusieurs 
années), les reboisements sont beaucoup plus cadrés par des cahiers de charges précis. Cet 
encadrement a un coût et la  mise en œuvre du projet est plus chère à l’hectare.  
Tableau 74 : Principales étapes à considérer dans le cadre de la mise en place d’un projet de reboisement à grande 
échelle 
Coordination du projet, gestion administrative et financière  et staff dédié à la mise en œuvre sur le terrain : 
forestier, socio-organisateurs,… 
Zonage à dire d’acteur pour l’identification des zones de reboisement en relation avec le statut foncier des 
terrains les plans de développement communaux et les schémas d’aménagement communaux 
Mise en place d’un réseau de pépinières couvrant la zone d’action et produisant la quantité de plants 
nécessaires aux activités de reboisement 
Le nombre de pépinières à créer, d’une capacité moyenne annuelle d’environ 50 000 plants est arrêté en 
fonction des résultats des enquêtes permettant d’estimer et de connaitre le nombre et la capacité des 
pépinières déjà en place sur les communes  et de rapporter le nombre à la production de plants nécessaires 
pour assurer, sur la durée, l’approvisionnement en BE des alambics et les besoins en BE des ménages.  
Les pépiniéristes sont techniquement appuyés (formation, fourniture de graines, pots, fumier, sable) et suivis 
durant les campagnes de reboisement. Le choix des espèces, comprenant des espèces non encore utilisées 
dans la zone se fait en concertation avec les populations bénéficiaires.  
Matériel végétal pour la plantation : Le projet visera la diversification des espèces forestières plantées, 
adaptées aux conditions environnementales et répondant aux besoins des acteurs (e.g production de BE et de 
service). Des reboisements/enrichissements avec ces espèces et/ou de nouvelles espèces, qui ont été 
identifiées antérieurement dans des dispositifs de recherche, seront mis en place avec des reboiseurs 
volontaires et/ou des collectivités pour tester et illustrer leurs potentiels de croissance.   
Reboisements des savanes en espèces à vocation BE  
Accompagnement des reboiseurs pour la mise en œuvre des techniques sylvicoles et la co-construction 
d’itinéraires sylvicoles.  
L’accompagnement peut se faire des formations pouvant comporter plusieurs aspects : 
 techniques sylvicoles pour le reboisement et/ou l’enrichissement  portant sur le choix 
des espèces, la préparation des terrains (piquetage, trouaison, dispositifs antiérosifs, 
pare-feux) et la conduite des peuplements (fertilisation, entretiens…). 
 Co-construction d’itinéraires sylvicoles/agro-sylvicoles adaptées aux conditions 
environnementales et aux besoins des acteurs : espacements entre plants et entre 
lignes, cultures intercalaires, modalités d’entretiens, distance par rapport aux arbres des 
SAF, élagage/émondage, durée de rotation…   
 
L’aide à l’application des techniques de reboisement/enrichissement sera réalisée sur le terrain par les 
forestiers et les socio-organisateurs du projet.  
Un guide pratique en malgache sera produit par l’Action à partir des documents existants, des connaissances 
locales et des acquis de terrain. 
Un projet de reboisement pourrait s’organiser et s’évaluer sur la base de la méthode et des coûts du projet 
ARINA (réalisation d’un reboisement de 2200 hectares en 5 ans sur deux communes de la région Analamanga). 
Le chiffrage ci-dessous est présenté de façon à donner les grandes rubriques de coûts.  
Mise en place d’un système de gouvernance  
Le projet subventionnera (tout ou partie) la réalisation des opérations sylvicoles pour les reboiseurs et 
éventuellement totalement celles réalisées par certaines collectivités (école, reboisement communal...), 
identifiées par les communes. Un système permettant la gestion durable des plantations pourra être mis en 
place en s’appuyant sur la notion de servitude pour service public: plan de gestion, ou autre forme de 
contractualisation dans le cadre d’un système de paiement pour service environnementaux en relation avec 
les reboiseurs, les services de l’administration forestière, les communes. 
Rapport final. Etudes préparatoires PADAP. Paysages Iazafo et Soanierana-Ivongo 242 
Tableau 75 : Estimation des couts de plantation d’espèces à croissance rapide par hectare selon une approche coût direct 
sans intervention de projet et avec intervention de projet (coûts projet estimés sur une période de projet de 5 ans : issus 
des données de mise en œuvre du projet FED ASA lot forestier ARINA 2015-2019) 
1 - Ressources humaines 
Cout direct à 
l’hectare (MGA) 
Cout à l’hectare via un 
projet (MGA) 
Coût de production des plants  
Coût de transport des plants 
Coût MO de la réalisation des trouaisons 
Coût MO de la plantation 
Coût MO du nettoyage de la parcelle 
Coût MO de la mise en place du pare-feu 
Valorisation du temps dépensé par le reboiseur 
500000 500000 
Cout d’environnement lié à un projet (coordination, consommables, matériel 
roulant, formation, divers et imprévus) 
 1100000 
Total 500000  1600000 
Les chiffres sont calculés sur la base du projet ASA lot forestier Arina (qui couvre 2 500 ha de 
plantation). Le coût ramené à l’hectare varie en fonction de la surface plantée. D’autres lots d’ASA 
parviennent à un coût à l’hectare de 1 200 000 MGA mais pour une surface de 4 500 hectares de 
plantation. D’autres projets (ECO-DIANA) ont des couts de 2 000 000 MGA par hectare 
 H. Les modalités de gestion de ces reboisements 1.4.5
Le code forestier reste ambigu sur le rôle de l’administration concernant les parcelles de 
reboisement privées (ce qui risque d’être souvent le cas surtout à Iazafo). L’administration à priori ne 
peut pas contraindre les reboiseurs si les parcelles ne sont pas soumises au régime forestier. Il sera 
alors nécessaire de proposer le plan de gestion dans le cadre d’un contrat (type PSE) que le PADAP 
établirait avec les reboiseurs et la commune. Ce type de contrat comprendrait un cahier des charges 
de la plantation pour chaque reboiseur et un plan de gestion au niveau communal englobant 
l’ensemble des reboiseurs. Ce plan de gestion aurait pour objectif de faire respecter certaines 
normes techniques ayant un caractère collectif et intégré, par exemple les plantations en courbes de 
niveau pour lutter contre le ruissellement ou les entretiens des plantations et des pare feux pour 
diminuer le risque de feux. 
2. H. Les actions d’aménagement hydraulique agricole 
2.1 H.  Des aménagements à concevoir dans une perspective de durabilité 
L’investissement dans les aménagements hydrauliques a été rare, voire inexistant, ces dernières 
décennies. Les aménagements existants pour l’agriculture (barrages collinaires, prises d’eau 
hydroagricoles, canaux d’irrigation et de drainage) n’ont pas fait,  pour beaucoup, l’objet d’activités 
d’entretien et de maintenance depuis un certain temps. Les infrastructures d’eau potables sont très 
insuffisantes et  la population se retrouve dans l’obligation de recourir à des solutions traditionnelles 
qui ne respectent pas les règles d’hygiène. 
 D’autre part, la contrainte climatique liée à l’exposition de ces zones à des cyclones récurrents doit 
être prise en compte dans le dimensionnement des ouvrages et le choix des réalisations.  
2.2 H. De nombreuses demandes en espaces à aménager 
Les agriculteurs souhaitent disposer des moyens de productions suffisants d’où la forte demande en 
terres rizicoles et en aménagement pour maitriser les eaux d’irrigation et de drainage. Cette 
dynamique de recherche de bas-fonds et plaines à mettre en valeur par la maitrise de l’eau 
disponible peut servir de moteur pour la mobilisation, la formation et l’organisation  des acteurs. 
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L’enjeu est de concevoir des interventions rationnelles et concertées au sein des bassins versants de 
chaque commune dans un cadre de maitrise d’ouvrage communale, respectant les directives légales 
et règlementaires régissant un développement économique et social par la gestion des ressources 
naturelles. 
Plusieurs situations pourront être l’objet d’aménagement :  
 les grandes surfaces de terrasses alluviales qui, selon Raunet (2008) « peuvent être 
aménagées et rizicultivées si elles se situent en contrebas d’un canal d’amenée d’eau » ;  
 de nombreux petits bas-fonds alluviaux inter-collinaires situés en aval de sources issues 
des nappes d’altérations sur roches métamorphiques et magmatiques, avec un sol argilo-
tourbeux très favorable à la riziculture (voir paragraphe 212C : géomorphologie de 
détails par bassins versants) ; 
 des plaines alluviales à très fortes potentialités en riziculture sous réserve 
d’aménagements, soit pour désengorger des terrains inondées transformés en 
marécages (barrages de rétention / canaux et fossés d’infiltration en amont, drains en 
aval), soit pour amener correctement l’eau dans des zones à déficit hydrique (barrage de 
rétention avec vanne de régulation d’eau/dérivation d’eaux de rivières/ captages de 
sources, en amont des périmètres).  
Carte 29 : Plaines alluviales dans le paysage d’Iazafo  
 
Carte 30 : Exemples de  Bas-fonds alluviaux aménageables en rizières à partir de sources gravitaires 
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 Carte 31 : Exemples de terrasses et plaines alluviales dont des aménagements adéquats permettront de récupérer des 
terres rizicultivées  dans le paysage de Soanierana-Ivongo. 
 
2.3 H. Présentation des types d’interventions autour et dans les périmètres irrigués  
La présentation reprend la distinction entre les différents périmètres (paragraphe 6.1. D). Les 
principes d’interventions sont listés ci-après : 
 Pour les « Périmètres Familiaux à renforcer », il s’agira d’actions de formation des 
paysans pour une meilleure maitrise de l’eau, comme l’amélioration des captages des 
sources, des canaux d’irrigations, des canaux de drainage, avec un peu d’apport de 
ciment, de tuyaux, de petits matériels et fournitures, mais aussi des techniques rizicoles ; 
 Pour les PPI, ce seront des actions de réalisation de nouvelles infrastructures ou de 
réhabilitation d’infrastructures existantes, au niveau du captage de source ou de prise en 
rivière, des conduites d’irrigation et de drainage, avec quelques apports de matériaux et 
de fournitures ; 
 Pour les GPI, les actions concerneront des réalisations de nouvelles infrastructures ou de 
réhabilitation d’infrastructures existantes, d’apports de matériaux et de fournitures,  
pour assurer l’arrivée d’eau dans les zones mal irriguées, ou pour drainer les zones 
inondées.     
Toujours, autour des périmètres irrigués, des actions de protection des pentes des bassins versants 
doivent être entreprises.  
 H. Type d’interventions autour des périmètres sur les pentes des bassins versants 2.3.1
Ces actions consistent à freiner le ruissellement à l’origine des risques d’inondations dans les 
périmètres, les pertes de sols et les risques d’ensablement et d’envasement dans les dits périmètres. 
Il s’agira, de mettre en œuvre des interventions de protection des forêts et de reforestations, de 
réaliser des canaux et fossés d’infiltrations, de développer des cultures pluviales en terrasses. Ces 
actions vont avoir comme impact la diminution des risques d’inondations dans les zones inondables 
sans passer par la solution de dynamitage. En tout état de cause, cette solution  de dynamitage n’est 
pas adaptée. En effet, il a été démontré au paragraphe  6.4.3.3. D que le refoulement d’eau n’est pas 
causé par l’affleurement rocheux d’Ambodisatrana mais par l’absence de réseaux de drainage, 
compte tenu du caractère méandreux de la rizière Iazafo. Plus de détails sont donnés paragraphe 234 
H. 
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 H. Types d’interventions dans les périmètres familiaux (PF) 2.3.2
2.3.2.1 H. Irrigation gravitaire à partir d’une source 
Ce seront des réalisations de petits aménagements basés sur les techniques traditionnels selon le 
concept « maitrise totale de l’eau pilotée par la communauté » qui consistent à développer la 
technologie rudimentaire de captage de sources (Photo 19) qui permettent d’irriguer 
convenablement les petits périmètres rizicoles familiaux, en apportant des améliorations adéquates 
à ce système que les populations de certains villages maitrisent parfaitement.  
Photo 19: Captage de source par une technique traditionnelle 
Cette technique n’a pas besoin de « béton » mais 
uniquement de la main d’œuvre pour réaliser le 
captage en terre et pour le creusement de canal 
d’amenée en terre. Le principe du PF est présenté 
sur la carte 33.  
Si la distance entre le captage et la rizière est plutôt 
grande il peut être nécessaire de mettre en place 
des conduites en PEHD si les paysans peuvent 
investir un minimum de frais, ou des conduites en 
bambou comme il en existe déjà dans la zone.  
La Carte 32 présente la localisation de quelques périmètres familiaux aménageables à partir de 
sources gravitaires.  
Carte 32 : Localisations de Bas-fonds alluviaux aménageables en rizières à partir de sources gravitaires 
 
2.3.2.2 H. Irrigation traditionnelle par submersion  
Une technique pour l’irrigation des rizières, appelée « irrigation par submersion », est mise en 
pratique aussi bien pour les terrasses que pour les bas-fonds des 2 paysages.  
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Photo 20 : Rizières en étages sur terrasses dans le Paysage d’Iazafo 
Pour éviter les dégradations, les agriculteurs font 
circuler l'eau à travers des bambous. L'eau d'irrigation 
vient des sources, des ruisseaux ou des rivières situés 
dans les collines. Des canaux conduisent ensuite cette 
eau vers les rizières. Il arrive que plusieurs propriétaires 
doivent se partager l’usage de l’eau entrant dans leurs 
parcelles contiguës. Dans ce cas, afin d’éviter tout 
conflit, chaque agriculteur possède son propre canal…  
Cette pratique très intéressante pour l’extension et 
l’intensification de la riziculture, pourrait être 
améliorée, vulgarisée et accompagnée dans le cadre 
des actions de mobilisation et de formation « maitrise de l’eau totale pilotée par la communauté ». 
Elle pourrait être appliquée dans tous les bas-fonds et terrasses présentant des situations 
géomorphologiques favorables par rapport aux sources issues des nappes d’altérations dans les 2 
Paysages. 
 H. Types d’interventions dans  les petits périmètres irrigués (PPI) 2.3.3
Les PPI ont des superficies plus grandes que les PF et ont donc besoin de débits plus grands. Les 
principes d’irrigation sont les mêmes mais les infrastructures seront plus élaborées avec plus de 
« béton » et des matériaux et fournitures, comme les petits barrages de dérivations (photo 21). En 
conséquence, les couts seront plus importants. En outre, il sera nécessaire de mobiliser des 
encadrements techniques plus élaborés aussi bien pour les investissements que pour la gestion, les 
activités de maintenance et d’entretien qui doivent être confiées aux AUE (Association d’usagers de 
l’eau). Les zones où des PPI  pourraient être aménagés sont indiquées sur les cartes 34 et 35.  
Carte 33 : PPI aménagés à renforcer dans la plaine d’Ampasimbola 
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Carte 34 : PPI aménagés à renforcer dans la plaine côtière de Marimbona 
 
Photo 21 : Petit barrage de dérivation d’une partie de l’écoulement de la rivière 
  
 
 
 
 
 
 H. Types d’interventions dans  les Grands Périmètres Irrigués (GPI) 2.3.4
Nous nous basons sur l’exemple des périmètres irrigués de la plaine centrale d’Iazafo pour illustrer 
notre propos. Les actions concrètes à mener pour les années 2019 et 2020 seront précisées dans le 
chapitre K du rapport, actions prioritaires. 
Les GPI sont rencontrés dans la plaine Iazafo qui a fait l’objet d’aménagements en 1978 avec des 
prises d’eau par des barrages de dérivation sur rivières et des captages de sources par des retenues 
inter-collinaires en terres en amont (les 6 barrages B1, B2, B3, B4, B5, B6). Les barrages sont en bon 
état mais ont des problèmes au niveau des équipements hydrauliques : les vannes à crémaillères ne 
sont plus fonctionnelles et, en conséquence, lesdits barrages n’assurent plus leurs fonctions de 
régulation de débits (stockage du surplus de crue et soutien des débits d’étiage pour assurer 
l’irrigation en saison sèche).  
Dans le bassin versant de B2 existe une propriété privée avec des constructions en dur. Nous ne 
connaissons pas le statut juridique de cette propriété. Le volet « foncier » (à négocier avec le CASEF) 
devrait permettre de régulariser la situation juridique de ces propriétés. Les actions prévues ne 
nécessitent pas un recasement. La propriété bénéficiera des interventions réalisées.  
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Photo 22 : Photos Google montrant la localisation d’une propriété privée 
 
 
En effet, les interventions à entreprendre pour la protection du  bassin versant dans lequel se trouve 
cette propriété privée sont des canaux d’infiltration et de protection contre l’érosion et des activités 
de sauvegarde du couvert végétal et de reboisement. Les personnes propriétaires des terrains et des 
constructions à l’intérieur des zones à protéger devront être mobilisées et éduquées pour participer 
à ces activités de protection de l’environnement des bassins versants et des périmètres irrigués, dans 
le cadre des aménagements des versants. La régularisation sera une contrepartie importante dans 
cette négociation.  
Carte 35 : Présentation des actions de protection du bassin versant 
 
 
Photo 23 : Barrage en terre de retenue d’eau inter-collinaire avec vanne crémaillère 
Rapport final. Etudes préparatoires PADAP. Paysages Iazafo et Soanierana-Ivongo 249 
D’autres problèmes existent. Des canaux de 
drainage se colmatent et ne jouent plus leur 
rôle d’évacuation de l’eau et de protection 
contre les inondations, celles-ci sont parfois 
importantes. Les populations souhaitent, à 
tort, dynamiter le seuil rocheux qui se trouve 
à Ambodisatrana et qui selon eux bloque le 
passage de l’eau pendant les fortes pluies et 
serait responsable des inondations (voir carte 
n° 37, carte de situation de l’irrigation et du 
drainage dans la partie centrale du bassin de l’Iazafo). 
Dans la partie Nord de la plaine, le système fonctionne relativement bien. La rivière Iazafo est source 
d’eau d’irrigation ou joue le rôle de drain selon la situation des côtes des terres rizicoles.  Les rizières 
ont dans cette partie des surfaces bien planes, avec un débit contrôlé d’alimentation en eau, peu 
d’ensablement ou d’engorgement d’eau... 
La partie sud  est drainée par la rivière Manananoka qui coule du sud vers le nord pour sortir du 
bassin d’Iazafo au niveau du village de Mahatsinjo. Il n’y a pas d’aménagement hydroagricole 
efficient. Les superficies à l’ouest de la plaine, au sud de Mahatsinjo, sont soit devenues des 
marécages, soit  ne sont pas irriguées. Il n’y a plus d’écoulements d’eau venant du sud et le canal de 
drainage venant d’Iazafo ne fonctionne pas bien (Carte 36). Les aménagements hydroagricoles 
devront permettre la maîtrise de l’eau (irrigation et drainage). 
Photo 24 : Agriculteurs de la plaine d’Iazafo en discussion avec la mission sur les questions de maitrise d’eau  
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Carte 36 : Situation de l’irrigation et du drainage dans la partie centrale du bassin de l’Iazafo 
  
Carte 37 : Situation de l’irrigation et du drainage de la partie Sud du bassin de l’Iazafo 
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Une autre orientation consiste à développer les techniques traditionnelles de captage de sources qui 
permettent d’irriguer convenablement les petits périmètres rizicoles familiaux, en apportant des 
améliorations adéquates à ce système que les populations de certains villages maitrisent (concept de 
« la maitrise totale de l’eau pilotée par la communauté »).  
 H. Volumes des activités à mener 2.3.5
Trois grands types d’activités sont proposés dans le cadre du volet aménagement hydraulique : des 
activités d’aménagements, des activités de réhabilitation des GPI et des PPI, des activités de 
consolidation et d’extension dans les périmètres familiaux.  Le rapport « Hydrogéologie et génie rural 
», en annexe, présente les périmètres concernés, les travaux à mener, les localisations,  les montants 
respectivement pour Iazafo et pour Soaniarana-Ivongo.  
En première estimation à Iazafo les superficies concernées seraient les suivantes :  
 Périmètres à aménager : 1687 ha dont 1277 ha en grands périmètres et 420 ha en PPI pour 
un montant total de 2 550 276 dollars. 
 Périmètres à réhabiliter : 5803 ha  dont  4732 ha en GPI et 1070 en PPI pour un montant total 
de 7 076236 dollars.  
 Périmètres familiaux à consolider et  à étendre 2334 ha pour un montant de travaux estimés 
à 406 786 dollars.  
 Périmètres à réhabiliter 8 075 ha dont 5 590 en GPI et 2 465 en PPI pour un montant de 
11 853 000 dollars. Les superficies de périmètres familiaux à consolider ou à étendre seraient 
de 1 766 ha pour un montant de 441 673 dollars.   
Les superficies aménageables ne sont pas considérables. L’accès à des nouvelles rizières pour les 
populations défavorisées restera difficile. Néanmoins, les montants des investissements à réaliser 
sont très conséquents, à la hauteur des enjeux de l’intensification mais aussi ceux de l’entretien et de 
la maintenance, donc ceux de l’appropriation des investissements par la population locale.  
2.4 H.  Evaluation, renforcement et accompagnement des AUE 
La pérennité des investissements et l’amélioration de la productivité des rizières passent par le bon 
fonctionnement des aménagements hydroagricoles, leur entretien et une bonne gestion de l’eau 
sous la responsabilité des AUE dans les Grands Périmètres, en référence à la Loi N° 2014-042 
Régissant la Remise en état, la Gestion, l’Entretien, la Préservation et la Police des Réseaux 
Hydroagricoles. Selon cette loi, ce sont les AUE qui ont la charge d’assurer l’entretien pour garantir 
une bonne circulation de l’eau et une répartition équitable entre tous les usagers. Ce mandat 
implique de : 
 Définir, en collaboration avec les techniciens, les agents communaux et les autres AUE 
concernées, les calendriers de répartition de l’eau en fonction des besoins pour chaque 
saison ; 
 Faire respecter les règles de tour d’eau et éviter les gaspillages en particulier en période 
où les ressources en eau sont limitées ; 
 Organiser et assurer les entretiens périodiques et exceptionnels du réseau hydraulique, 
des canaux de dérivation, des ouvrages avec la mobilisation des usagers pour réaliser des 
travaux manuels, la collecte des cotisations ordinaires et aussi la mobilisation 
exceptionnelle de fonds en fonction des besoins. 
C’est le bon fonctionnement des AUE, notamment en termes d’entretien et de gestion, qui peut 
garantir la pérennité et la valorisation des investissements sur le long terme et éviter le risque d’une 
nouvelle réhabilitation. Cette explication ne nous semble pas suffisante. La situation est bien plus 
complexe.  
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Etant donnée la quasi « disparition » des AUE installées lors de précédentes opérations 
d’aménagements, un diagnostic approfondi des raisons qui ont abouti à cette situation semble 
nécessaire. Les parties prenantes mettent surtout en avant le manque de moyens dont ont souffert 
les AUE. 
Le diagnostic collectera aussi l’avis des usagers et futurs usagers sur les actions à mener et proposera 
des actions pour redynamiser, renforcer, réorganiser les AUE existantes et/ou mettre en place de 
nouvelles AUE.  
En conséquence, les actions à mener sont : 
 Un audit approfondi sur l’organisation et le fonctionnement, passé et actuel, des AUE. 
Cet audit aura comme produits attendus, d’une part, l’identification des contraintes pour 
un bon fonctionnement des besoins en formation et, d’autre part, des propositions 
d’organisation, de règles de fonctionnement, de formation, d’appui et 
d’accompagnement, etc. ; 
 Des ateliers d’auto-évaluation, regroupant techniciens, responsables et membres des 
AUE anciennes ou à créer, pour discuter des conclusions de l’audit et pour les adapter 
aux situations spécifiques de chaque périmètre. La programmation des actions à mener 
en découlera.  
 La création ou le renouvellement des AUE en appliquant la programmation avec un appui 
rapproché. A titre d’exemple, les actions suivantes peuvent être listées : sensibiliser et 
former les usagers et les responsables ; superviser la constitution du bureau ; élaborer, 
partager et adopter un règlement  (précisant modalités et déterminations des cotisations 
et travaux d’entretien,  tours d’eau, sanctions si non respects des règles), etc. ; 
 L’élaboration de contrats précisant les droits et les devoirs, à la fois des propriétaires et 
exploitants (qui peuvent être différents). Ces contrats prévoieront les sanctions à 
prendre en cas  de non-respect des devoirs des parties preantes. L’application des 
sanctions va nécessiter une grande précision dans l’établissement des contrats (pour 
éviter toutes difficultés d’interprétation), une reconnaissance par la justice des contrats 
et une mobilisation de l’ensemble des autorités administratives (préfecture, districts et 
mairies), judiciaires et de police qui devront travailler de manière coordonnée.  
 Un gros effort de formation de l’ensemble des parties prenantes. Une attention 
particulière sera donnée aux formations pour les usagers. Les usagers connaissent 
rarement les règles et ne maitrisent pas les relations de causes à effets. Des formations 
en leadership et à la gestion des conflits des membres des bureaux des AUE seront aussi 
mises en œuvre.  
 Un accompagnement rapproché des AUE pendant 2 années après leur création, puis 
dégressif vers leur autonomie pendant une année. cet accompagnement dans la durée se 
justifie car les problèmes de gestion et d’entretien apparaissent progressivement. C’est 
quand elles sont confrontées aux problèmes  que les organisations ont le plus besoin 
d’accompagnement, pour mettre en pratique les formations et conseils reçus en phase 
de démarrage et de formation préalable.  
2.5 H. Le développement de l’accès à l’EAH  
 H. Le principe technique à appliquer pour les infrastructures d’eau potable  2.5.1
La situation des ressources en eaux disponibles et la géomorphologie permettent de mettre en 
œuvre la technique de captage gravitaire de sources et de ne recourir à l’approvisionnement en eau 
potable par puits ou forage avec pompe à motricité humaine que dans des cas particuliers. 
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Pour les villages de  250 habitants,  le principe est de mettre en œuvre des projets de construction de 
systèmes d’adduction d’eau potable gravitaire comprenant des captages de sources ou de ruisseaux 
à possibilité gravitaires en utilisant des bidons plastiques barbacanés  de 80 litres, des conduites en 
PEHD, des réservoirs  en plastique de 10 m3, de simples système de traitement avec décanteur et 
filtre et un  borne-fontaine. Des périmètres de protection respectant le cadre légal, seraient mis en 
œuvre en amont. 
Figure 55 : Système d’adduction d’eau potable gravitaire à 1 borne-fontaine pour 250 personnes    
 
Pour les villages de plus  de 250 habitants, les projets devront multiplier le nombre de captages (en 
proportion de la population), adapter les diamètres des conduites au débit à transiter, augmenter les 
volumes  des réservoirs en fonction des besoins calculés et mettre un réseau de distribution avec un 
robinet complémentaire par tranche de 250 personnes. 
Figure 56 : Système d’adduction d’eau potable gravitaire à plusieurs bornes-fontaines pour plus 250 personnes    
 
Pour ce type d’adduction d’eau potable gravitaire, le cout unitaire calculé par l’approche BPOR est de 
40$ par personne. Le cout sera de 40 $ X 250 personnes pour un système complet soit 10 000 $ par 
village de 250 habitants. 
Pour les tous petits villages, il est possible de mettre en place une protection simplifiée adéquate de 
source  et une conduite en PEHD de petit diamètre, sans stockage de l’eau. Le type de réseau est 
présenté Figure 57. 
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Figure 57 : Principe d’un réseau simplifié pour les tous petits villages. 
  
Le coût d’un tel type d’AEPG simple pour 3 km de conduite en PEHD et un captage en bidon plastique 
de 80 l  est de 6500 $. 
Par ailleurs, dans  le concept de « sources à buts multiples » les systèmes d’adduction d’eau potable, 
peuvent être alors couplés avec l’aménagement hydro-agricole. Le principe de ces aménagements 
est présenté Figure 58. La Erreur ! Source du renvoi introuvable.  localise une situation où ce 
système pourrait être mis en œuvre. 
Figure 58 : Principe de captage de source à buts multiples alimentant un PF et une adduction d’eau potable gravitaire 
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Carte 38 : Modèle d’un captage à buts multiples de source alimentant une borne fontaine et irriguant une terrasse puis 
un bas-fond dans un sous-bassin versant de Fotsialalana 
 
 
Les paysans maitrisent déjà les techniques de captage de sources et de mise en place de réseau 
gravitaire comme montré sur la photo 25.  
La mise en place de l’ensemble de ces systèmes serait réalisée selon le principe de « l’HIMO 
amélioré », c’est-à-dire que les travaux seront exécutés par les paysans eux-mêmes, sous la conduite 
d’un « Paysan-technicien », formé sur l’hydraulique dans un centre de formation technique rurale de 
proximité. Durant la mise en œuvre du projet, le développement de capacités sur la gouvernance de 
l’eau pour laquelle le « Paysan-technicien » aurait reçu aussi de la formation, sera aussi entrepris par 
celui-ci.  
Le « Paysan-technicien » devra former durant son intervention des « techniciens villageois » qui 
deviendront des agents du STEAH communaux, pour l’AEH et des « techniciens agricoles de 
maintenance communaux » pour les périmètres irrigués. 
 
Photo 25 : Captage de source par une technique traditionnelle 
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 H. L’approche pour développer les infrastructures d’assainissement. 2.5.2
Cette approche est basée principalement sur des actions de « déclenchement » (éducation intensive) 
devant amener à un changement de comportement positif vis-à-vis du problème de défécation à l’air 
libre (DAL), c’est-à-dire faire construire les latrines par les populations elles-mêmes, par leurs propres 
efforts, sans aucune subvention extérieure de quelque sorte. Les coûts d’interventions des 
animateurs sont estimés à 6$ par personne mobilisée. Le développement des infrastructures 
d’assainissement uniquement par cette « éducation intensive » devrait permettre d’éradiquer la DAL 
dans tous les villages, puis toutes les communes des 2 Paysages.  
Le principe à mettre en œuvre est de développer le partenariat avec les acteurs qui sont déjà en 
activité dans la région et de contribuer avec un financement qui serait calculé sur la base de 6 us $. 
3. H. Les aménagements fonciers des versants (DRS et CES), en s’appuyant 
sur les dynamiques de plantation des agro-forêts 
3.1 H. Une dynamique de plantation des agro-forêts à canaliser pour réussir des 
aménagements durables des versants 
Les filières d’agro-forêts sont dynamiques. Les plantations sont importantes. Les projets, par exemple 
CASEF, AFAFI-Nord ou Famanby/Livelihoods veulent améliorer les filières. Parmi les actions 
recensées que proposent ces projets et que nous étudierons dans les paragraphes consacrés aux 
filières, l’augmentation de la capacité de production est centrale. Cette augmentation passe par de 
nouvelles plantations.  
Un des objectifs du PADAP sera que la dynamique de plantation soit associée à des pratiques 
d’aménagements fonciers des versants, permettant d’une part la limitation du ruissellement, du 
lessivage et de l’érosion et, d’autre part, le maintien de la fertilité. L’appui du PADAP pourrait être 
centré sur la promotion de cette association.  
De manière concrète le PADAP pourrait : 
 Identifier les espaces à valoriser par des plantations de cultures pérennes (en association 
avec d’autres cultures) ; 
 Favoriser les techniques d’aménagement  et de plantations durables ;  
 Favoriser l’utilisation des jachères et les mettre en valeur ; 
 Mobiliser les financements de type REDD+ ou PSE. 
3.2 H. Identification des espaces à valoriser par des plantations de cultures pérennes et 
autres cultures 
L’analyse par photo-interprétation apporte des précisions sur la fertilité des différentes catégories 
d’occupation des sols. Cette classification permet  de proposer différents types de propositions en  
fonction du modèle de Styger (2007), qui relie occupation/fertilité/types de cultures ou plantations 
possibles. 
Tableau 76 : Pourcentage et surfaces des types de jachère des deux paysages. Classification obtenue par photo 
interprétation au sein des paysages 
Paysage Occupation des sols % surface 
Iazafo Savane 10 4350 
Iazafo Savane arborée 2 750 
Iazafo Savoka dense 2 900 
Iazafo Savoka faible 8 3750 
Iazafo Savoka faible arbore 9 4200 
Rapport final. Etudes préparatoires PADAP. Paysages Iazafo et Soanierana-Ivongo 257 
Iazafo Savoka moyen 11 4800 
Iazafo Savoka moyen arboré 6 2850 
  Total 48 21600 
    
Soanierana-Ivongo Savane 11 26950 
Soanierana-Ivongo Savane arborée 1 3063 
Soanierana-Ivongo Savoka dense 5 11025 
Soanierana-Ivongo Savoka faible 18 42875 
Soanierana-Ivongo Savoka faible arboré 2 3675 
Soanierana-Ivongo Savoka moyen 18 44713 
Soanierana-Ivongo Savoka moyen arbore 2 3675 
  Total 56 135975 
Partant des résultats des recherches menées par Styger et al (2007), la classification apportée par la 
photo interprétation permet de préciser la vocation des différents types d’occupation des sols : 
 savane et savane arborée : terrains peu fertiles à réserver en priorité aux plantations pour le 
bois énergie à base d’espèces à croissance rapide exotique et adaptée aux conditions 
marginales : eucalyptus, acacias ; 
 savoka faible et savoka faible arborée : plantation de ligneux un peu plus exigeants sur le 
plan de la fertilité (giroflier) ; 
 savoka moyen : plantation de cultures pérennes ; 
 savoka dense et savoka moyen arboré : à transformer en cultures vivrières puis en jachères 
avec un système de jachère amélioré. 
La vocation des terres repose sur le rapport de Styger et al (2007) et souligne le peu de résultats 
disponibles pour orienter les agriculteurs et les aménagistes du territoire. Il est nécessaire que la 
recherche/développement investisse dans la gestion des jachères et la fertilité associée de façon à 
sédentariser les agriculteurs dans des systèmes d’exploitation viables. 
3.3 H. Des techniques permettant une agriculture durable (production soutenue et 
faible impact environnemental)  
Deux grands axes de techniques peuvent être mis en œuvre pour réduire le ruissellement et  limiter 
la perte en terre : 
 Les techniques agricoles associant différents types de culture selon des courbes de 
niveaux ; 
 Les techniques modifiant les pentes pour réduire l’énergie du ruissellement 
 H. Organiser l’agroécosystème avec des associations de cultures permettant de diminuer 3.3.1
le ruissellement et le lessivage du sol par les pertes en terres 
Pour illustrer notre propos nous présentons un exemple d’itinéraire technique : la conception du 
système TATP (technique agricole pour les terrains en pente) aux Philippines (Tacio, 1992). 
Dans ce système TATP, des plantes annuelles et permanentes sont cultivées en bandes de 4 à 5 m, 
entre des rangées d'arbres et d'arbustes (fixant l'azote), disposées selon les courbes de niveau. Ces 
arbres sont plantés drus, en double file, pour produire un « effet  haie » (voir figure 59). Les essences 
utilisables à cette fin sont Flemingia macrophylla, Desmodium rensonii, Calliandra calothyrsus, 
Leucaena diversifolia, L. leucocephala, Gliricidia sepium et Sesbania sesban. Les agriculteurs peuvent 
également utiliser tout arbre et arbuste légumineux présent sur les exploitations. Quand une haie 
arrive à la hauteur de 1,5 à 2 m, elle est taillée à 40 cm, les branches élaguées étant placées dans les 
allées situées entre les haies, comme paillis préservant l'humidité et comme engrais organique 
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(fumure verte). Les cultures pérennes (caféier, cacaoyer, citronnier, bananier) sont plantées en file, 
çà et là, dans la parcelle. Les allées qui ne sont pas occupées par des cultures permanentes sont 
semées, en rotation, en céréales (maïs, riz de plateau, sorgho), en autres cultures (patate douce, 
melon, ananas) et en légumineuses (haricot velu, haricot nain, soja, arachide). Cette culture en 
rotation permet de maintenir la fertilité du sol et donne la possibilité à l'agriculteur de faire plusieurs 
récoltes sur une année. De plus, si le cultivateur ne s'occupe pas d'une parcelle pendant une ou deux 
campagnes, les arbres et arbustes légumineux continueront à pousser, et ils pourront par la suite 
être exploités pour la production de bois de feu et de charbon de bois. 
Figure 59 : Illustration de système association cultures annuelles et culture pérennes selon des courbes de niveau dans 
des situations de zones à forte pente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 H. Aménager les pentes en associant des travaux de terrassement 3.3.2
Les terrasses peuvent être définies comme des structures mécaniques comprenant un canal et un 
talus, faits de terre ou de pierre. Le canal et le talus sont systématiquement construits 
perpendiculairement à la pente.  
Ainsi, les terrasses interceptent les eaux de ruissellement et les encouragent à s'infiltrer, à s'évaporer 
ou à se diriger vers une sortie sécuritaire prédéterminée et protégée, à une vitesse contrôlée pour 
éviter l'érosion des canaux (Figure 60). 
Figure 60 : Représentation schématique du profil de la terrasse montrant les zones A : du mouvement terrestre ; B : la 
banque ; et C : la chaîne. Source : Lombardi Neto et al. (1991) dans FAO 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
Les principaux objectifs des terrasses sont : 
 Réduire la vitesse du ruissellement ; 
 Réduire le volume de ruissellement ; 
 Réduire les pertes de sol, de semences et d'engrais ; 
 Augmenter la teneur en humidité du sol grâce à une meilleure infiltration ; 
 Réduire les débits de pointe des rivières ; 
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 Lisser la topographie et améliorer les conditions de mécanisation (Figure 61). 
Figure 61 : Représentation schématique d'une terrasse montrant le ruissellement et le mouvement de l'eau par rapport à 
la pente. Source: Lombardi Neto et al. (1991). 
 
Parce que les terrasses nécessitent des investissements substantiels, elles ne devraient être 
introduites que dans les situations où : i) le ruissellement est fréquent ; ii) le ruissellement ne peut 
pas être contrôlé de manière adéquate par d'autres pratiques de conservation du sol ; iii) l'intensité 
et le volume du ruissellement dépassent la capacité de stockage de l'eau du sol. Les terrasses sont 
généralement recommandées pour des pentes de 4 à 50% (Rufino, 1989). Les courtes pentes de 
moins de quatre pour cent de pente sont protégées par des barrières de végétation de contour, des 
plantations de contour ou par des cultures en bandes. Pour les pentes plus longues, les terres 
doivent être en terrasse si le gradient de pente est supérieur à 0,5 pour cent 
La pente du terrain, l'intensité de la mécanisation (travail du sol et systèmes de culture), la 
disponibilité des machines et du matériel et les ressources financières de l'agriculteur (Bertolini et al., 
1989) influencent le choix du type de terrasses en fonction de la distance du sol. 
Figure 62 : Profil schématique d'une terrasse de banc inclinée vers l'intérieur avec une petite inclinaison vers la colonne 
montante (b) ; l'inclinaison de la colonne montante varie en fonction de la texture du sol. Source : Lombardi Neto et al, 
(1991). 
 
 
 
Une terrasse de banc inclinée vers l'intérieur change le profil de la terre en une série de plates-
formes cultivées plantées pour des cultures économiques sans problèmes d'érosion. Source: 
Lombardi Neto et al. (1991). 
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4. H. Les actions d’amélioration des pratiques agricoles et d’agroforesterie 
4.1 H. Des principes : sécurisation, densification, diversification, intensification 
Au-delà de l’augmentation des superficies cultivées de manière durable grâce aux aménagements 
que nous avons décrits (aménagements hydrauliques et versants pour la riziculture et agro-forêts), 
les systèmes techniques doivent évoluer pour augmenter à la fois la productivité de la terre (objectif 
d’une agriculture environnementale)  et du travail (objectifs d’augmentation des revenus).  
Les modèles à proposer nous semblent devoir répondre à quatre objectifs : la sécurisation, la 
densification, la diversification et l’intensification.  
La sécurisation concerne les investissements réalisés. Ceux-ci doivent porter leurs fruits dans la durée 
et permettre de dégager des marges d’autofinancement pour que soient réalisés de nouveaux 
investissements pour augmenter les capacités productives de tous les opérateurs économiques 
engagés dans le développement des paysages, et en particulier des exploitations agricoles familiales. 
La sécurisation est aussi liée à une bonne gouvernance des investissements  (mise en place, appui et 
accompagnement des organisations en charge de la gestion des investissements, renforcement des 
capacités, suivi-évaluation). 
La densification est un phénomène en cours, avec l’augmentation du nombre des exploitations 
agricoles qui progresse en même temps que la population. Il s’agit d’accompagner ce phénomène 
dans les paysages par une programmation pertinente des investissements et  par des actions d’appui 
à l’installation (y compris, de discrimination positive pour les plus vulnérables : femmes célibataires, 
jeunes les plus pauvres). Mais la densification concerne aussi l’affectation des sols en concentrant 
spatialement l’agriculture, pour éviter défrichement et déforestation, en évitant le mitage et en 
améliorant la gestion de la jachère tout en gérant la fertilité des sols (intégration agriculture/élevage, 
engrais et compostage).  
Enfin, la densification concerne aussi les aspects techniques de la gestion du couvert arboré dans les 
agroforêts pour à la fois augmenter la productivité et protéger/conserver les sols. 
La diversification consiste à développer des activités agricoles (en premier lieu, en développant 
l’élevage) et non agricoles en fonction des opportunités de marchés (artisanat, PME et micro 
entreprise de transformation de produits agricoles, etc.). La complémentarité est à rechercher, en 
termes d’organisation du travail et de revenu mais aussi en  termes d’équilibre vivrier/rentes.  
Pour l’élevage, c’est d’abord l’augmentation de la taille des troupeaux qui doit être recherchée. Dans 
cette perspective, pour les bovins et les porcins, des crédits, à l’achat de femelles, des crédits 
pourraient être étudiés. Ces crédits seraient garantis par  des assurances et remboursés grâce à la 
vente de l’animal, une fois un veau ou une portée élevés. Dans un premier temps, l’intensification 
des pratiques d’élevage est risquée, l’environnement économique et organisationnel n’étant pas 
encore suffisant. Les espèces seront locales.  
Les actions seront d’abord concentrées sur l’amélioration de l’alimentation en valorisant mieux les 
produits de l’exploitation. Les soins sanitaires se limiteront aux vaccinations et aux traitements 
vermifuges. Ces actions seront étudiées et programmées dans le cadre du PADGP et mis en œuvre en 
année 3. Mais des expérimentations, dans le cadre de l’intégration agriculture-élevage seront 
réalisées en année 2 et 3, dans les réseaux de fermes de références et les CEP. 
Pour les agro-forêts, la monoculture n’apparaît pas comme une option à recommander pour les 
exploitations agricoles familiales. Compte tenu des risques de baisse brutale des cours mondiaux et 
de perte de débouchés, nous proposons des plantations de systèmes agroforestiers diversifiés 
(notamment avec des espèces à vocation en bois énergie et une grande gamme d’arbres fruitiers) 
pour : i) éviter les risques économiques et sanitaires liés à une spécialisation trop poussée ; ii) 
profiter des complémentarités agro-écologiques entre les arbres et iii) renforcer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle par la diversification de la diète alimentaire.  
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Pour l’intensification, différents modèles sont en débat avec en particulier l’intensification 
conventionnelle (appelée aussi révolution verte) versus l’intensification agroécologique (proche de 
l’agriculture biologique)24. Les modèles de la révolution verte sont les plus largement diffusés, mais 
avec des succès mitigés. Les options techniques de la Stratégie Nationale de Développement Rizicole 
(SNDR)25 se traduisent par des paquets techniques et de kits composés de semences améliorées, 
d’engrais, de pesticides, de matériel, dont du matériel manuel pour les EA les plus vulnérables.  
A première vue, la rentabilité économique des propositions d’intensification par un recours 
important aux intrants se pose. Les aménagements sommaires, la mauvaise gestion de l’eau, la 
pénibilité et le manque de disponibilité en travail semblent être les principaux freins aussi bien à 
l’intensification conventionnelle qu’aux pratiques d’intensification agro-écologique. On peut 
s’interroger sur l’adaptation du modèle révolution verte aux conditions d’enclavement, au faible prix 
de vente du riz, aux objectifs d’autoconsommation des ménages les plus pauvres, et à l’objectif de 
développer une agriculture environnementale. Quelles sont les réelles possibilités de mise en œuvre 
des pratiques de riziculture moderne types SRI pour l’irrigué ou SCV pour le pluvial ? Pour le modèle 
conventionnel ou de la révolution verte, l’utilisation des pesticides, avec les externalités qu’elle 
engendre (pollutions des nappes), doit-elle être proposée ? Du point de vue économique, le faible 
prix d’achat du riz aux agriculteurs pourra-t-il compenser le coût des intrants ? Par ailleurs, comment 
payer les intrants quand la production est autoconsommée à 70 % ? Une grande majorité des 
ménages n’est pas autosuffisante et toute croissance de la production sera d’abord utilisée, donc 
autoconsommée, pour la couverture des besoins alimentaires. Dans la grande majorité des cas, les 
sorties monétaires pour intensifier la production de riz sur l’exploitation agricole, devront être 
financées par les revenus des agro-forêts ou des activités de diversification.  
Enfin, l’intensification basée sur l’usage des intrants, engrais chimiques et surtout pesticides, posent 
des problèmes importants en termes de pollution et d’impacts sur la santé. Une gestion intégrée et 
raisonnée des pesticides est en particulier à mettre en œuvre.  
Le rapport  « Préparation du Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP) dans quatre Régions : 
Région d’Analanjirofo (Iazafo, Soanierana-Ivongo), Région de SAVA (Andapa), Région du SOFIA 
(Bealanana) et Région de Boeny (Marovoay) » prévoit des actions de sensibilisation de l’ensemble de 
la population (producteurs, revendeurs et consommateurs), des actions d’appui à la mise en 
application des textes règlementaires, la structuration du système de distribution et le renforcement 
des structures de l’Etat dans leurs fonctions régaliennes de contrôle et de suivi pour une utilisation 
pertinente des pesticides (principalement antennes locales de la DPV).  
Compte tenu de la volonté de mettre en œuvre une lutte contre les maladies et les prédateurs, où 
les intrants chimiques ne seront utilisés qu’en dernier recours, une fois les autres moyens épuisés, la 
priorité nous semble devoir être donnée à la sensibilisation et à la mise au point d’itinéraires 
techniques de gestion intégrée. L’organisation d’un réseau de distribution sans ce travail préalable 
risque de favoriser une utilisation non rationnelle des pesticides. Le PADAP doit éviter que le conseil 
technique soit le fait des revendeurs. En conséquence, nous recommandons que le thème « gestion 
intégrée des principales maladies et attaques des ravageurs » soit un thème prioritaire du dispositif 
de recherche-développement (champs-école et groupes de références). La conception de ce 
dispositif permettra la sensibilisation à l’usage et aux risques des pesticides, sensibilisation qui sera 
amplifiée grâce aux moyens en animation dont sera dotée la DPV.  
                                                          
24
 Voir notamment pour Madagascar Rakotoarisoa J., ed., Bélières J.-F., ed. et Salgado P., ed., 2016. Agricultural 
intensification in Madagascar: public policies and pathways of farms in the Vakinankaratra region. PROIntensAfrica. s.l., 
Autre 106 p. http://www.intensafrica.org/highland-production-systems-and-sustainability/ 
Mais aussi Windmeijer P., Löffler H., Petithuguenin P. et Fatunbi W. (Ed.), 2017. Harnessing the potential of diverse 
intensification pathways for Food and Nutrition Security and Sustainable Agriculture. Outline for a long-term EU–Africa 
Research and Innovation Partnership. PROIntensAfrica project, 50 p. 
25
 MPAE, 2017. Stratégie nationale de développement rizicole (SNDR) 2016-2020. Ministère auprès de la présidence en 
charge de l’agriculture et de l’élevage. Antananrivo Février 2017. 89 p. 
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Durant les deux premières années, le thème sera abordée principalement dans le cadre des actions  
fermes de références et champs-école « Intensification rizicole ». Peu à peu, une fois le dossier 
instruit dans le cadre du PADGP, l’ensemble des cultures sera traitée (à partir année 3).  
4.2 H. Quelques pistes d’amélioration 
L’état des lieux et le diagnostic ont mis en évidence le faible niveau général de la productivité  
agricole avec des rendements très faibles en riz (moyenne de moins de 1 t/ha), un recours marginal 
aux intrants et aux variétés améliorées, une intégration agriculture élevage quasiment inexistante, 
un très faible niveau d’équipement.  
Une fois garantie la maitrise de l’eau (paragraphe 2 H.) et la mise en place des aménagements 
fonciers stabilisant les versants (paragraphe n°3 H.), l’augmentation de la productivité agricole passe 
par :  
 L’amélioration de la gestion des jachères pour mieux adapter les cultures au niveau de 
fertilité. Les deux actions aménagements fonciers et gestion des jachères sont très liés.  
 Des itinéraires techniques des cultures annuelles et en particulier du riz avec la diffusion de 
bonnes pratiques agricoles : variétés améliorées, fumure organique, (notamment fumier ou 
compost produit sur l’exploitation agricole), rotation et association avec légumineuses, 
couvertures du sol, etc.  
 L’intégration agriculture élevage avec la production de fumier et l’intensification de l’élevage 
constituent un autre axe d’appui aux EA. 
 H. Améliorer les jachères pour intensifier 4.2.1
La surface des jachères est importante au sein des deux paysages et les pratiques actuelles  
entrainent progressivement une diminution de leur fertilité. 
Selon Messerli (2003) et Styger et al (2007), la gestion des jachères à Madagascar et plus 
particulièrement sur la Côte Est tend vers une baisse rapide de la fertilité des sols conduisant à 
l’abandon des terres (phénomène de savanisation). 
Développer des itinéraires techniques permettant d’améliorer les jachères est central dans la 
stratégie de densification et d’intensification. La question a été traitée  dans les années 1980 et 1990 
au FOFIFA et dans de nombreux projets (Terre-tany). Nous avons présenté ces travaux au paragraphe 
10.4 D. 
Ces travaux sont peu connus et nous n’en n’avons pas trouvé traces dans les pratiques des 
agriculteurs dans les paysages.  
Nous proposons donc de : 
 Réaliser un bilan des 50 dernières années des travaux ayant été entrepris sur la question 
des jachères sur un plan technique ; 
 Identifier, s’ils existent, les cas où les pratiques ont été adoptées et comprendre 
pourquoi ces bonnes pratiques ont été mises en œuvre ; 
 Dans le cadre du renforcement de capacités et de l’accompagnement des agriculteurs 
dans leur évolution de leur itinéraire technique, diffuser ces nouvelles pratiques ; 
 Développer avec les centres de recherche malgaches et les opérateurs de 
développement  un programme de recherche/action sur la problématique de la fertilité 
des jachères. 
 H. Des paquets technologiques d’intensification 4.2.2
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Là où les aménagements hydro-agricoles seront réalisés, un recours plus importants aux intrants (et 
notamment les engrais organiques et/ou chimiques), sera envisagé  en reprenant des composantes 
du kit prévu dans la SNDR pour les EA des « pôles rizicoles ». Trois conditions semblent nécessaires 
au succès de ce paquet technologique : la maitrise de l’eau devra être garantie ; la production du riz 
devra être destinée à la vente (EAs déjà auto-suffisante) ; le paquet devra être probablement 
subventionné. La question des subventions qui pourrait viabiliser l’utilisation des engrais pose des 
questions de politique générale qui dépasse le PADAP. L’encadré n° 4 présente un calcul de 
rentabilité du paquet technologique.  Un rendement de 3 tonnes permet une très bonne rentabilité.  
Encadré 4 : Calcul de rentabilité du paquet technique basé sur les intrants. 
Augmentation de la production espérée suite à l’utilisation des intrants.  
  Traditionnel Améliorée 
Travail salarié 25% 35% 
HJ salarié 15 36 
Coût travail salarié 90 000 216 300 
Semences 30 000 40 000 
Urée   165 000 
NPK   280 000 
Cotisation AUE 0 15 000 
Coût total monétaire 120 000 716 300 
Production kg/ha 1 000 3 000 
Produit brut 800 000 2 400 000 
Marge brute 680 000 1 683 700 
 
    
Valorisation journée travail familial   
HJ 45 67 
Valorisation 15 111 25 149 
 
 
D’autres points seront à prendre en compte pour garantir le succès. Le premier est la démonstration 
de l’intérêt du paquet via des processus participatifs (champs école ; réseaux des fermes de 
référence...). Le second est l’accès aux intrants. Une action devrait favoriser l’émergence d’un réseau 
de commerçants en intrants (privés ou collectifs) et faciliter  la mise en relation entre producteurs et 
ce réseau. L’encadré n° 5 présente les grandes lignes de cette action qui sera discutée lors de 
l’élaboration du PADGP. 
Encadré 5 : Appui au développement d’un réseau de distribution d’intrants  
Objectif : Créer un réseau de magasin de vente d’intrants agricoles et de petits matériels, présent dans chaque commune, 
où les paysans peuvent s’approvisionner à un prix attractif. Le réseau est constitué autant que possible avec des 
opérateurs existants : des commerçants, organisations paysannes, coopérative ou GIE d’approvisionnement en intrants 
agricoles Il s’agira d’impulser le développement de relations contractuelles entre le projet, un ou plusieurs fournisseurs 
grossistes et le réseau de distribution où les producteurs pourront s’approvisionner.  
Les différentes actions à réaliser seront les suivantes : 
 Réaliser une étude sur l’offre et la demande en intrants agricoles et petits matériels dans les paysages concernés, 
les chefs-lieux de districts, le chef lieux de région et à Toamasina. Description de réseaux de distribution existants, 
identification des opérateurs dans cette filière et description de leurs activités, identification des contraintes, 
limites, insuffisances et opportunité de l’existant et proposition pour le renforcement et l’extension de ce réseau 
(y compris proposition d’alliance avec les opérateurs existants). 
 Négociation avec les partenaires identifiés pour constituer ce réseau, élaboration et signature des conventions de 
partenariat. 
 Opérationnalisation du réseau avec mise à disposition, via le FDA et/ou les IFM de fonds de roulement, 
construction éventuelle de magasin, formation des « commerçants » au conseil aux agriculteurs, information et 
sensibilisation. 
Enfin, le troisième concerne l’offre en variété améliorée de riz et la production de semences 
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L’offre en variété de riz doit couvrir l’ensemble des conditions de production. Des variétés à fort 
potentiel de rendement devront être proposées dans le cadre des kits d’intensification pour des 
aménagements à bonne maîtrise de l’eau. Mais des variétés à cycle courts seront aussi nécessaires à 
la double riziculture, pratique déjà généralisée. Enfin, il faut aussi des variétés adaptées aux 
aménagements à mauvaise maîtrise de l’eau. Les producteurs concernés par ces aménagements sont 
les plus nombreux. Et malgré les investissements, ces agriculteurs seront toujours plus nombreux à la 
fin du projet PADAP. Le FOFIFA et ses partenaires internationaux (Africa Rice notamment) devront 
pouvoir intervenir pour affiner le diagnostic et faire des propositions de semences adaptées aux 
différentes conditions, y compris pour le riz pluvial, et en intégrant d’autres aspects comme la 
résistance aux maladies, la qualité gustative... 
L’offre en variété doit aussi concerner le maïs et le manioc. Pour le maïs le diagnostic doit être fait en 
lien avec la qualité demandée sur le marché. Il semble que les acheteurs (fournisseurs d’aliments 
pour bétail) soient intéressés par une petite taille du grain et sa qualité. 
Une action devra faciliter la production et la distribution des semences améliorés (groupement de 
producteurs de semences ; appui à ces groupements via le FDAR). 
 H. L’intensification agroécologique  4.2.3
Pour les cultures pluviales, outre l’amélioration des variétés utilisées, nous proposons de développer 
les techniques agro-écologiques pour une meilleure gestion de la fertilité et pour limiter l’érosion 
avec notamment :  
 Le développement des légumineuses dans les rotations et associations ;  
 La production et l’utilisation de fumure organique (fumier et compost) ;  
 L’utilisation de plantes de couverture ;  
 Les techniques de conservation des eaux et du sol avec par exemple les bandes 
enherbées en courbes de niveau ou la réalisation de terrasses ; et enfin l’amélioration de 
l’agroforesterie.  
Ces pratiques se combineront dans des agroforêts. L’agroforesterie est déjà pratiquée de manière 
plus ou moins généralisée en associant cultures annuelles et arbres sous forme d’associations ou de 
parc arboré. Il s’agira de vulgariser des combinaisons de ces techniques qui permettront à la fois de 
préserver les sols et d’améliorer la productivité de la terre. Ici, aussi des actions de recherche/ 
développement sont à programmer pour définir avec les producteurs les combinaisons les plus 
efficaces mais surtout les plus adaptées, à la fois, aux terres, aux capacités et aux attentes des 
exploitations agricoles, et au marché. 
 H. Intégration agriculture élevage 4.2.4
L’intégration agriculture élevage apparaît comme une option prioritaire. Il existe un nombre 
conséquents d’animaux, et en particulier de bovins, qui sont peu valorisés/exploités. Le nombre 
d’animaux peut d’ailleurs être augmenté, en particulier pour les petits élevages (porcs et volailles). La 
diète alimentaire et les revenus des familles en seront améliorés. Par ailleurs, il y a un réel déficit en 
fertilisation dans les pratiques culturales. L’amélioration de la fertilisation est certainement très 
rentable à court terme avec une augmentation immédiate des rendements, mais aussi à long terme 
avec le maintien de la fertilité des sols.  
Les exploitations agricoles n’utilisent pas les engrais chimiques. Rappelons deux raisons principales : 
(i) le risque très fort d’un manque d’impact en cas de problèmes de gestion de l’eau, de maladies ou 
d’attaques de prédateurs ; (ii) le rapport de prix défavorable entre prix du paddy et prix des engrais 
(de l’ordre de 3 kg de paddy pour 1 kilo d’engrais).  
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La production et l’utilisation de la fumure organique (fumier et/ou compost) répondent à ces 
contraintes : la fumure organique est gratuite (hors travail) ; les effets sauf érosion sont plus 
pérennes. 
C’est  le fumier qui est le plus facile à promouvoir (utilisation d’un fumier de meilleure qualité). 
Pourtant des EA dans la zone étudiée n’utilisent pas sur leurs cultures, le fumier que leurs animaux 
produisent.   
L’intégration agriculture/élevage au niveau des EA pourrait aussi concerner la traction animale. 
Comme pour les engrais les producteurs connaissent cette technique, qui a fait l’objet de 
vulgarisation par le passé. Les conditions ne sont pas très favorables avec beaucoup de fortes pentes 
et peu de pistes pour les charrettes. En dépit de ces contraintes, la traction animale serait profitable  
pour la préparation du sol dans les rizières aménagées mais aussi et surtout pour  le transport du 
fumier, des intrants, des produits agricoles, etc. Ici aussi des démarches de 
recherche/développement permettraient d’initier avec quelques producteurs intéressés des tests, en 
finançant une partie des équipements nécessaires et en apportant l’appui au dressage et à la gestion 
des animaux.  
Pour ces activités d’intégration agriculture/élevage, le PADAP pourrait s’appuyer sur les 
connaissances et le savoir-faire de paysans d’autres régions de Madagascar qui sont les véritables 
experts dans ces techniques car ils les utilisent tous les jours. Les échanges entre producteurs se 
révèlent des modalités d’actions à la fois moins coûteuses et surtout plus efficaces. Ces échanges ne 
s’arrêteraient pas à l’intégration agriculture élevage, mais pourraient concerner aussi la gestion de 
l’eau, l’aménagement des rizières, la construction de terrasses, etc.   
Enfin, des actions d’intensification de l’élevage (tous les types d’élevage) sont à prévoir avec une 
amélioration des races, l’utilisation adéquate de vaccins et de produits vétérinaires (notamment 
déparasitage), la construction de bâtiments adaptés, l’amélioration de l’alimentation, la gestion des 
animaux.  Les éleveurs sont tous ou presque des agro-éleveurs. Ils  seraient appuyés à la fois dans la 
conduite des élevages (par exemple diffusion de packs de démarrage aux éleveurs qui s’engagent 
dans l’intensification) et dans la mise en place d’une alimentation plus adéquate avec notamment 
des cultures fourragères (par exemple en contre-saison) ou l’intra consommation de maïs ou manioc. 
4.3 H. Des démarches de recherche-action : expérimentation et adaptation 
Pour répondre à ces questions sur les modèles, les solutions ne sont pas évidentes. Elles ne peuvent 
être des recettes. Elles doivent être construites en partenariat avec les agriculteurs pour être 
adaptées à leurs situations, dans une démarche de recherche/développement qui associe dans un 
continuum expérimentation, constitution de références et système de vulgarisation. L’ensemble 
constituera le dispositif d’appui aux exploitations agricoles (dispositif de recherche/développement, 
conseil et vulgarisation : le DRDCV).  
Un référentiel technico-économique solide devra être mis au point. Un travail d’adaptation aux 
spécificités sera à mener en s’appuyant sur des réseaux de paysans expérimentateurs qui assureront 
un retour d’informations et de références pour l’ensemble des acteurs impliqués (recherche, projet, 
STD, CSA, autre EA, etc.). Les propositions d’amélioration allieront probablement, selon les 
situations, intensification agro-écologique et intensification conventionnelle.  
L’expérimentation a pour objet de tester des innovations techniques en milieu réel avec des groupes 
de paysans. L’objectif est de comprendre les contraintes des agriculteurs pour adopter une 
technologie, en fonction de leur situation spécifique et de chercher, collectivement, à dépasser ces 
contraintes.  
Pour être efficace, l’expérimentation fait l’objet d’une programmation avec les acteurs 
(principalement agriculteurs et techniciens) en collaboration avec la Recherche et les services 
techniques, reprenant les éléments du diagnostic et intégrant les propositions d’innovations 
potentielles.  
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L’expérimentation fait l’objet d’un suivi technico-économique. Les données produites alimentent 
l’ensemble du dispositif : elles sont traitées au niveau local pour comparaison et animation ; le suivi 
évaluation les intègre dans le système d’informations ; les techniciens et ingénieurs les traitent pour 
produire de nouveaux référentiels, diffusés à l’ensemble des acteurs. 
Ainsi les produits de l’expérimentation et des groupes de références alimentent le reste du dispositif 
pour les conseils et la vulgarisation agricoles et bénéficient de leur retour. Le dispositif n’est pas 
cloisonné mais au contraire il favorise les échanges.  
Le PADAP pourra aussi tester de nouveaux dispositifs pour préparer, appuyer et accompagner 
l’installation des jeunes hommes et femmes (en particulier des mères célibataires, dans une 
démarche « sociale ») : acquisition des facteurs de production suffisants, formation technique et 
appui à la gestion, etc. Cette action comme la précédente pourrait être expérimentée dans une 
démarche de recherche/développement et en collaboration avec d’autres institutions qui sont déjà 
impliquées dans ce type de démarche. 
Enfin, les actions d’amélioration des pratiques prendront en compte l’exploitation agricole familiale 
dans sa totalité (le système exploitation/famille), et non pas une seule des activités de l’exploitation, 
comme c’est trop souvent le cas. Le dispositif de fermes de référence où sont réalisées les 
expérimentations avant le passage dans le circuit conseil et vulgarisation permet cela.  
L’analyse des systèmes agricoles actuels a bien mis en évidence la complémentarité qui existe dans la 
presque totalité des EA entre cultures annuelles et cultures pérennes, mais aussi avec l’élevage. Les 
propositions portant sur ces trois types de production doivent être adaptées à la fois aux ressources 
productives des EA selon leur localisation et à l’environnement socio-économique. La démarche doit 
être expérimentée mais elle s’inscrit dans l’approche systémique des paysages proposée par le 
PADAP. 
Nous décrirons (point 4.I) le dispositif de recherche développement, conseil et vulgarisation (DRDCV) 
que nous proposons. Mais ces dispositifs devront s’appuyer sur des « domaines de 
recommandations » en fonction des différents types d’agriculteurs.  
4.4 H.Des propositions à adapter selon les types d’agriculteurs.  
Pour définir ces domaines de recommandations, nous avons utilisé la typologie d’EA présentée au 
paragraphe 2.1.3.1 E. Cette typologie sera à affiner, et à développer, notamment pendant les deux 
premières années du projet. Elle est un outil pour la programmation des actions et pour le suivi-
évaluation. Elle est basée sur la dotation en ressources productives (facteurs de production) et les 
activités. Elle est composée de 4 groupes. Le tableau 77 résume les caractéristiques des types et 
détaille les principales actions que le PADAP pourrait proposer pour chacun de ces types. 
Tableau 77 : Types d'EA et actions de développement 
Types Caractéristiques Actions pour le développement 
Type A 
petits 
agriculteurs 
(trices) 
vulnérables 
EA réparties sur tous les types de zones 
d’occupation 
  Faible dotation en facteurs de 
production et notamment en rizière 
et cultures pérennes de rente ; 
 Terre de tanety avec cultures 
annuelles, fruitiers vivriers peu 
d’épices ; 
 Peu d’animaux, et peu de matériel ; 
 Salariat agricole pour compléter les 
revenus ; 
 Insécurité alimentaire aucune 
capacité d’autofinancement. 
Renforcer leurs capacités productives et la diversification 
des activités y compris non agricoles  
 Faciliter accès au foncier en particulier rizières (premiers 
bénéficiaires des nouveaux aménagements ou 
extension) ; 
 Inciter à la plantation de cultures pérennes notamment 
épices (appui pour investissement dans plantation : 
équipements, plants et nourriture contre travail) avec 
travaux de DRS et CES ; 
 Dotation subventionnée de kit d’intensification rizicole y 
compris matériel manuel ; 
 Appui à la diversification agricole  avec dotation 
subventionnée produits, animaux et matériels,  
(maraichage, élevage, etc.) et non agricole (artisanat, 
transformation produits agricoles, etc.) 
Type B EA sur les zones de périmètres irrigués Accompagner l’intensification de la production rizicole et 
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Types Caractéristiques Actions pour le développement 
EA à potentiel 
d’intensification 
rizicole et 
d’élevage 
 Dotations en rizière conséquente (> 
à 1ha) ; 
 Elevage (2 bovins) ; 
 Peu de terres de tanety avec cultures 
pluviales et pérennes ; 
  Proche de l’autosuffisance 
alimentaire ; 
 Mais faible revenu monétaire et 
donc peu de capacité 
d’autofinancement. 
 
de l’élevage.  
 Lever les contraintes à l’intensification rizicole en 
améliorant la maîtrise de l’eau (réhabilitation – 
consolidation des aménagements) 
 Dotation subventionnée de kit d'intensification rizicole y 
compris variétés, matériel manuel  
 Appui/vulgarisation des techniques d’intensification 
agro-écologique 
 Appui pour généralisation de la double culture 
(notamment avec variétés cycles courts + maraichage si 
débouchés possibles) 
 Appui à l’intégration agriculture élevage (vulgarisation et 
dotations en matériel et intrants d’élevage) 
pour production fumier, traction, appui à l’élevage 
 Appui à l’insertion dans les réseaux de 
commercialisation  riz, maraichage, élevage. 
Type C 
Les EA de 
planteurs peu 
intensifiés 
EA présentes dans toutes les zones : 
agroforêts, savanes et certaines zones 
de périmètres irrigués  
 Superficie moyenne ou plus, dont 
une part importante en cultures 
pérennes mais faible densité et peu 
de plants productifs pour le marché 
(girofle ou vanille notamment) ; 
 Cultures pluviales pour 
autoconsommation ; 
 Déficitaires en riz mais petits revenus 
des cultures pérennes ; 
 Revenus moyens à faibles et faible 
capacités d’autofinancement. 
Accompagner la densification des agroforêts et 
l’aménagement des terres les plus en pentes : 
 Appui/incitation à la plantation d’arbres et notamment 
les cultures pour le marché (girofle, vanille, cannelle, 
etc.) mais dans la diversité (forestiers, autres fruitiers, 
etc.)  
 Appui/vulgarisation des aménagements DRS/CES avec 
dotation équipements et appui technique. 
 Appui/vulgarisation aux techniques d’intensification 
agro-écologique (production de fumure organique, 
intrants biologiques), légumineuses dans rotation, 
variétés améliorées 
 Appui au développement de l’élevage pour production 
fumier et les revenus 
 Appui à l’insertion dans les réseaux de 
commercialisation  des cultures de rente. 
Type D 
Les EA 
planteurs bien 
installés 
EA présentes dans les zones d’agroforêts 
anciennes et en faible %  ailleurs  
 Superficie moyenne ou plus, dont 
une part importante en cultures 
pérennes avec forte densité et 
beaucoup de pieds productifs pour le 
marché (vanille et girofle) ; 
 Peu de cultures pluviales annuelles ;  
 Superficie en rizières conséquente ; 
 Animaux d’élevage (3 bovins) ; 
 Autosuffisante en riz ; 
 Revenus monétaires conséquents 
- Capacité d’autofinancement. 
Accompagner l’intensification de l’ensemble des 
productions et augmenter la durabilité 
 Appui/incitation à la densification des agro-forêts dans 
la diversité (culture de rente mais aussi forestiers, autres 
fruitiers, etc.) ; 
 Appui/vulgarisation des aménagements DRS/CES sur les 
pentes avec appui technique ; 
 Appui/vulgarisation aux techniques d’intensification 
agro-écologique avec intégration agriculture élevage et 
intensification rizicole ; 
 Appui à l’insertion dans les réseaux de 
commercialisation  des cultures de rente. 
5. H. Amélioration des filières 
5.1 H. Une approche chaîne de valeur  
Un effort d’amélioration du fonctionnement des filières est à rechercher pour améliorer le revenu 
annuel, la trésorerie des producteurs tout au long de l’année et réduire l’incertitude perçue. Cet 
effort passe par : i) des investissements en infrastructures (pistes, routes, communication, stockage) ; 
ii) des actions législatives (dina régional, réévaluation des ristournes, professionnalisation des 
collecteurs) ;  iii) le renforcement des contrôles et des sanctions (barrières économiques, lutte contre 
la corruption, traçabilité des produits) et iv) le renforcement des compétences en comptabilité, en 
gestion et en organisation des producteurs.  
La vision à long terme qui sous-tend ces propositions est celle d’une transition d’une économie de 
collecte à une agriculture contractuelle, c’est-à-dire une organisation dans laquelle les relations entre 
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agriculteurs et collecteurs font l’objet d’un contrat stipulant à l’avance les volumes échangés, les 
échéances de livraison et de paiement et les règles transparentes de calcul des prix. L’appui ne devra 
pas se limiter à la production, mais bien à l’ensemble de la filière, notamment pour inciter le 
développement des PME et micro-entreprises qu’elles soient le fait d’initiative individuelle ou 
collective. Le PADAP devrait s’appuyer sur une programmation « souple » qui faciliterait les 
adaptations en fonction des opportunités et des demandes des principaux bénéficiaires. Le PADAP 
devrait aussi tisser des liens privilégiés avec le projet CASEF, s’inspirer des leçons des projets récents 
PROSPERER et PPRR pour éviter de reproduire les erreurs passées et s’inspirer des succès comme la 
coopérative Fanohana ou les appuis proposés par la société Givaudan. 
5.2 H. Le projet CASEF  
La banque Mondiale finance le projet CASEF dont un volet cible les régions Atsinanana et la partie 
Sud de Analanjirofo. Les dates de début et de fin des projets CASEF et PADAP, leurs objectifs et les 
zones d’intervention coïncident en partie. Dans l’optique d’une synergie entre les deux projets, les 
activités PADAP de renforcement des filières seront en cohérence et en concertation avec le projet 
CASEF. Toutefois, le recoupement entre les deux projets n’est pas complet. 
Le projet CASEF concentre son activité sur des activités de sécurisation foncière et de réorganisation 
des chaines de valeur. Le projet CASEF se concentre  sur les filières d’exportation de 8 produits (litchi, 
girofle, cannelle, curcuma, ananas, fruit de la passion vanille et le poivre). Les filières vivrières (riz, 
maïs, banane, manioc) ne sont pas inclues dans le projet. Les actions de CASEF couvrent 
l’organisation des filières au niveau des deux régions Atsinanana et Analanjirofolo.  
Sous réserve de confirmation, les activités sur le terrain seraient limitées à deux communes du 
district de Fénérive – Est qui ne font pas partie des paysages PADAP. Certains investissements et 
renforcements de capacités au niveau communal et infra ne pourront donc pas être pris en charge 
par le projet CASEF. 
Le cabinet Harson (2017) propose pour le projet CASEF un ensemble de recommandations déclinées 
sous la forme d’activités (tableau 78) et un ensemble de réponses pour améliorer les performances 
des huit filières étudiées (tableau 79). Les recommandations sont catégorisées par ordre de priorité 
(A très forte à G moins forte).  
Le projet PADAP ne doit pas nécessairement suivre ces recommandations mais il est indispensable 
d’en prendre connaissance et d’en tenir compte pour les activités propres au PADAP. 
Tableau 78 : Recommandations CASEF déclinées sous la forme d’activités 
Proposition d’activités pour le projet CASEF 
 1 2 3 4 5 
 Préparation de la 
capacité de 
production 
Réalisation de la 
production 
Collecte et 
traitement post 
récolte 
Transformation et 
sécurisation de la 
commercialisation 
et de l’exportation 
Accompagnement 
transversal de la 
filière 
A 
Prospection et 
validation de bassins 
de production à 
appuyer 
Accompagnement 
de la production 
suivant exercice 
contractuel 
Amélioration 
d’infrastructures pour 
l’évacuation de 
produits (route, 
ponts…) 
Développement de 
nouveaux marchés  
Opportunité de mise 
en place de structure 
de gestion de la 
filière (plateforme) 
B 
Organisation des 
producteurs en 
groupement et 
formalisation (socio 
organisation) 
Appui à 
l’accroissement des 
revenus des 
producteurs (AGR et 
BPA) 
Mise en place de 
structures et 
équipements 
mutualisés en vue de 
disposer de 
conditions de 
conservation 
acceptables 
Veille marché et 
positionnement  
produits 
Accompagnement et 
développement du 
cadre réglementaire 
au niveau de la filière 
pour chaque maillon 
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C 
Facilitation accès au 
foncier pour extension 
Appui à la 
certification des 
parcelles 
Opportunité de mise 
en place d’un 
système de sécurité 
des recettes de 
campagne 
Communication sur 
les produits de 
Madagascar 
Accompagnement et 
développement de la 
dimension qualité 
D 
Accompagnement 
dans la mise en place 
de contrat de 
production et 
commercial 
  Développement de 
l’activité de 
transformation et 
amélioration du 
packaging 
Développement de la 
R&D, et des 
nouveautés 
techniques (énergie, 
semences, 
agroécologie,…) 
E 
Promotion 
d’itinéraires et 
d’intrants plus 
accessibles (ex : 
agroécologie, 
pépinières, intrants 
organiques,) 
    
F 
Accompagnement 
dans l’obtention de 
crédits 
    
G 
Appui aux producteurs 
dans la préparation de 
la production 
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Tableau 79 : Les réponses aux recommandations sont catégorisées suivant les formes d’appui proposé : 
Renforcement de capacité (formation, accompagnement/coaching, …)  RC 
Plan de communication PC 
Organisation acteurs OA 
Cadrage Réglementaire CR 
Recherche et développement RD 
Dotation en matériels ou matières premières DM 
Facilitation accès au crédit AC 
Facilitation accès au foncier AF 
Etude spécifique ES 
Certification CE 
Travaux TR 
La synthèse des recommandations est présentée dans l’encadré 6  (Harson, 2017) 
Encadré 6 : Proposition du cabinet Harson pour améliorer les filières de la Côte Est 
Les huit produits étudiés présentent un défaut commun : la qualité insuffisante ou plus irrégulière de l’offre. L’effort devra 
être, pour tous, concentré sur cette recherche de qualité, tant en amont qu’en aval. 
A l’exception du litchi, en surproduction par rapport à la demande, le girofle, la cannelle, le curcuma, l’ananas et le fruit de 
la passion connaissent tous une hausse de la demande internationale. La gestion d’une qualité pour une quantité définie 
reste encore un défi majeur à traiter. La vanille et le poivre quant à eux vivent des situations de stagnation de la demande 
mondiale et requièrent une approche plus singulière de ces marchés. 
La nécessité d’une réglementation plus stricte par rapport à cette exigence n’est plus à démontrer pour l’ensemble des 
filières. Des programmes d’accompagnement à la consolidation des acquis réglementaires, au développement des 
organisations de producteurs, à l’apport de technologies nouvelles pour proposer d’autres formes de transformation, à la 
recherche de marchés complémentaires aux marchés traditionnels, à l’arrimage régulier et soutenu entre producteurs et 
opérateurs de marché, à l’obtention de fonds pour des investissements court moyen et long terme dans l’agriculture, sont 
à préparer pour (1) conserver l’avance de Madagascar sur certains produits et marchés, (2) assurer une durabilité 
économique des filières ciblées comme les plus pertinentes sur le littoral Est, (3) gagner en développement social pour 
sécuriser la force de production des deux régions, (4) maintenir un environnement de travail viable pour le futur 
(protection de l’environnement et programme de restauration des zones agro écologiques). 
De manière transversale, les éléments suivants sont à considérer dans les recommandations : 
 Une activité continue en matière de dissémination d’informations commerciale, technique est nécessaire 
pour chaque filière. 
 Un travail de précisions des pôles d’activités reste encore à faire pour chacune des filières. 
 Le renforcement de la gouvernance de chaque filière est à supporter dans un souci d’équité et de maintien 
de la qualité. La relance des schémas de plateforme reste d’actualité et permettra de mieux avancer en 
groupe sur des défis commerciaux régionaux, nationaux et internationaux. 
Les appuis et les programmes d’extension devront partir des zones où actuellement ou historiquement la filière connaît 
une activité et une croissance, pour des raisons (1) de compétence locale, (2) de terroir, (3) de dynamisme d’acteurs qui se 
sont spécialisés. 
 Développer la bancarisation des revenus des produits de rente au niveau des producteurs par une 
mobilisation des réseaux IMF ou bancaires de proximité et proposer des schémas de crédits plus attractifs 
sous un cadre d’agriculture contractuel. 
 Assurer la réfection des axes routiers suivant des zones de production ciblées par leur intérêt en volume 
 Mettre en place des formules de PPP, avec des référentiels de type HOREB où les participations du privé, du 
public et des producteurs sont mises en commun, pour traiter des défis d’infrastructures. 
 Développer pour chaque zonage pertinent des programmes de facilitation d’accès au foncier formel et 
surtout entrer pleinement dans des schémas de reboisement systématique pour conserver les facteurs 
climatiques favorables d’une part et de pousser au maintien d’un environnement moins hostile et 
davantage vert d'autre part. 
 Accompagner l’arrivage des groupements de producteurs situés dans les pôles aux entreprises 
transformatrices et exportatrices, soit par des schémas d’agriculture contractuelle soit par une optimisation 
de l’approvisionnement 
 Privilégier davantage le développement de marché non traditionnel (Bio, équitable, …). 
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5.3 H. Des Interactions entre projet PADAP et autres initiatives : exemple de CASEF 
En fonction de ces recommandations, l’interaction entre les projets PADAP et CASEF peut se faire 
sous plusieurs aspects : des aspects techniques, des aspects de gouvernance et des aspects de 
renforcement des capacités. 
Le tableau 80 liste et décrit les  interactions possibles PADAP/CASEF à partir des activités proposées 
par le cabinet Harson (2017) pour CASEF. Certaines activités, notamment celles concernant 
l’accompagnement transversal de la filière et l’exportation peuvent bénéficier du projet PADAP mais 
doivent être pensées au niveau national. Les activités du projet PADAP portent en priorité sur les 
fonctions de renforcement de la capacité de production et de réalisation de la production, soit les 
deux premières colonnes du tableau 80. 
Il est ainsi proposé de prendre en charge l’identification des bassins de production filière par filière, 
d’accompagner la production et d’améliorer les infrastructures au sein des paysages concernés. Ces 
activités doivent porter sur les filières principales des paysages (riz, maïs, girofle, litchi et vanille pour 
Iazafo ; riz, girofle et vanille pour Soanierana-Ivongo). La rédaction du PAGDP sera notamment 
l’occasion de conduire une réflexion sur l’équilibre à trouver entre spécialisation de bassins de 
production et promotion de la diversification des activités au sein des exploitations agricoles. 
Les travaux d’amélioration des revenus des producteurs, la structuration des organisations 
paysannes, la réhabilitation des périmètres irrigués, la vulgarisation de paquets techniques à une 
large échelle et l’installation de dispositifs de recherche-action au champ déjà citées sont cohérentes 
avec les activités proposées par le CASEF. 
Tableau 80 : Illustration des interactions entre le projet PADAP et le projet CASEF. Les cellules colorées soulignent les 
activités du PADAP pouvant le mieux contribuer 
Proposition d’activités pour le projet CASEF 
 1 2 3 4 5 
 Préparation de la 
capacité de production 
Réalisation de la 
production 
Collecte et 
traitement post 
récolte 
Transformation et 
sécurisation de la 
commercialisation 
et de l’exportation 
Accompagnement 
transversal de la filière 
A 
Prospection et 
validation de bassins de 
production à appuyer 
PADAP : délimitation de 
bassins de production en 
fonction des 
potentialités des sols, de 
l’accessibilité et des 
pratiques existantes 
Accompagnement 
de la production 
suivant exercice 
contractuel 
Amélioration 
d’infrastructures 
pour l’évacuation 
de produits 
(route, ponts…) 
PADAP : appui 
au 
désenclavement : 
pistes, ponts, 
routes, stockage 
Développement de 
nouveaux 
marchés  
Opportunité de mise en 
place de structure de gestion 
de la filière (plateforme) 
PADAP : proposition de 
renforcement de 
gouvernance à l’échelle 
régionale  pour le 
développement rural 
pouvant interagir 
favorablement 
B 
Organisation des 
producteurs en 
groupement et 
formalisation (socio 
organisation) 
Appui à 
l’accroissement 
des revenus des 
producteurs (AGR 
et BPA) 
PADAP : appui à 
la production de 
filières à cycles 
courts, 
réhabilitation des 
périmètres 
irrigués 
Mise en place de 
structures et 
équipements 
mutualisés en 
vue de disposer 
de conditions de 
conservation 
acceptables 
PADAP : Appui à 
la mise en place 
de Greniers 
Communs 
Villageois 
Veille marché et 
positionnement  
produits 
Accompagnement et 
développement du cadre 
réglementaire au niveau de 
la filière pour chaque 
maillon 
PADAP : Accompagnement à 
la formulation de dina au 
niveau communal dans les 
communes des paysages  
C 
Facilitation accès au 
foncier pour extension 
PADAP ; appui au 
développement des 
Schémas 
d’aménagement 
Appui à la 
certification des 
parcelles 
Opportunité de 
mise en place 
d’un système de 
sécurité des 
recettes de 
campagne 
Communication 
sur les produits de 
Madagascar 
Accompagnement et 
développement de la 
dimension qualité 
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Proposition d’activités pour le projet CASEF 
communaux pour les 
mises en valeurs des 
réserves foncières 
D 
Accompagnement dans 
la mise en place de 
contrat de production et 
commercial 
PADAP : Appui à cette 
activité dans les 
paysages concernés  
  Développement de 
l’activité de 
transformation et 
amélioration du 
packaging 
Développement de la R&D, et 
des nouveautés techniques 
(énergie, semences, 
agroécologie,…) 
PADAP : promouvoir 
l’expérimentation en milieu 
paysan en relation avec les 
organisations de recherche 
et les acteurs du 
développement rural au 
niveau régional et local 
E 
Promotion d’itinéraires 
et d’intrants plus 
accessibles (ex : 
agroécologie, pépinières, 
intrants organiques,) 
PADAP : fourniture 
d’itinéraires techniques 
respectueux de 
l’environnement 
    
F 
Accompagnement dans 
l’obtention de crédits 
PADAP : Appui à la mise 
en place de Greniers 
Communs Villageois 
    
G 
Appui aux producteurs 
dans la préparation de 
la production 
PADAP : renforcement 
des capacités par une 
éducation paysanne 
    
5.4 H. Propositions d’activités de renforcement des filières 
Dans cette section, nous présentons plusieurs activités de renforcement des filières dans les 
paysages PADAP d’Iazafo et Soanierana-Ivongo.  
 H. Activités communes à toutes les filières 5.4.1
5.4.1.1 H.  Contractualisation des interactions entre PADAP et CASEF 
La très forte synergie entre les deux projets rend indispensable une coordination entre les deux 
projets. Cette coordination est rendue difficile par l’éloignement  géographique des équipes (CASEF à 
Toamasina, PADAP à Fenoarivo-Atsinanana²). Néanmoins, la contractualisation devrait éviter toute 
concurrence inadéquate en termes d’allocation de ressources (quel projet paie pour quelle activité 
commune ?), d’affichage (quel logo ?) et de redevabilité (à quel projet sont imputables les effets des 
activités ?). 
Dans le cadre de l’élaboration des PADGP, à l’issue d’un atelier de programmation conjoint, la 
contractualisation concernera la définition et la ratification d’une convention précisant la répartition 
des activités, des zones d’intervention, des budgets et des personnels sur la durée des projets. 
Au fil du projet, au minimum deux fois par an une réunion de coordination sera organisée entre les 
deux projets. Au cours de cette réunion seront présentées mutuellement les plans de travail annuels, 
l’état d’avancement du projet, les difficultés et opportunités rencontrées.  
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Cette réunion fera l’objet d’un compte-rendu signé et transmis aux comités de pilotage. Le CR mettra 
en évidence à la fois les synergies entre les deux projets, mais aussi les doublons et les redondances, 
voir les contradictions éventuelles qui devront être arbitrées. 
5.4.1.2 H. Accompagnement de la professionnalisation des collecteurs 
Cette activité s’effectue en coordination avec le projet CASEF qui pourra éventuellement en assumer 
la coordination. Elle consiste à accompagner les collecteurs actifs sur les deux paysages vers une 
formalisation de leurs activités. Cet accompagnement combine des actions de sensibilisation, 
d’accompagnement, de formation et de contrôle. 
5.4.1.3 H.  Recensement et contrôle des collecteurs en activité sur les paysages (annuel) 
Cette activité est assumée par les communes, la DRAE et la DREEF sous la direction de la DRAE. Elle 
consiste à s’assurer que tous les collecteurs sont en règle avec leurs obligations légales de 
déclaration. Elle implique un renforcement des contrôles au niveau des barrières économiques et des 
bureaux de mairie. Les informations concernant les collecteurs enregistrés seront saisies dans le 
système d’information spatial des paysages (SIS), ce qui permettra de faciliter le suivi annuel et la 
remontée de statistiques. 
Le renouvellement de la carte pourra être conditionné à la déclaration des volumes et tarifs 
pratiqués l’année précédente et à la participation à des sessions de sensibilisation 
5.4.1.4 H. Sensibilisation et formation des collecteurs (annuel) 
Cette activité vise à diffuser auprès des collecteurs des informations concernant les filières sur 
lesquelles ils opèrent. Les enjeux de qualité, de sécurité sanitaire et de traçabilité feront l’objet d’une 
formation spécifique qui pourra être développée en partenariat avec les acteurs situés en aval de la 
filière. Elle sera également l’occasion d’initier une discussion entre les agents de la DRAE, de la DREEF 
et les collecteurs quant à leurs difficultés, attentes et demandes spécifiques vis-à-vis du projet 
PADAP. 
5.4.1.5 H. Renforcement du contrôle du paiement des ristournes 
Le diagnostic de la filière met en évidence un déficit important de collecte des ristournes au niveau 
municipal et régional. Les détails précis du plan de travail de cette activité devront faire l’objet d’un 
point spécifique du PAGDP, co-construit avec les acteurs impliqués dans le paiement, maires, agents 
communaux et services administratifs de la Région. Des investissements en matériels et la rédaction 
d’un arrêté régional sont envisagés. 
5.4.1.6 H. Certification des instruments de mesure 
Notre étude a mis en évidence des différences importantes entre les différents instruments utilisés 
pour mesurer les quantités échangées. Le nombre de kapoka dans un vatra diffère entre Soanierana-
Ivongo et Iazafo et il existe des incertitudes sur le ratio entre kapoka et kilogramme. Pour les cultures 
de rentes, les fraudes à la balance sont récurrentes. En collaboration avec le ministère du commerce 
et les communes, une opération concertée de calibrage des balances et la distribution de kapoka 
« officiels » sont susceptibles de restaurer la confiance des agriculteurs et des collecteurs. 
 
 
 H. Activités spécifiques à chaque filière 5.4.2
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5.4.2.1 H. Filière riz et maïs : mise en place de Greniers Communs Villageois 
La mise en place de greniers communs villageois (GCV) concerne en priorité le paysage de 
Soanierana-Ivongo où nos études montrent une importante spéculation sur le riz et des marges 
abusives pratiquées par les commerçants locaux qui disposent du monopole du crédit et du stockage. 
Le crédit GCV (ou Greniers Communs Villageois) consiste à octroyer à la récolte un prêt garanti par 
un stock de produit entreposé dans un local commun à un groupement de paysans et nanti au profit 
du prêteur (warrantage). Le crédit n'est pas formellement dirigé même si les emprunteurs sont 
encouragés à financer ainsi un élevage de cycle court ou une culture de contre-saison. Le montant 
prêté par kilo de paddy stocké (appelé "quantum" par la BTM - Bankin'ny Tantsaha Mpamokatra, 
institution de microfinance) est évalué aux 2/3 de la valeur du stock à la récolte. Le remboursement, 
5 à 8 mois plus tard, est facilité par la progression des cours qui montent généralement de 70 à 120% 
entre la récolte et la soudure (observations de prix ODR/FOFIFA et FIFATA/FERT 1990-1997). 
La mise en place de GCV a été expérimentée avec succès dans d’autres régions de Madagascar sous 
l’égide des institutions de microcrédit (CECAM, OTIV). Dans les deux paysages d’Iazafo et Soanierana-
Ivongo, l’opérateur de micro-crédit OTIV est bien implanté et pourrait prendre en charge cette 
initiative, le projet PADAP accompagnant ce déploiement via le financement des greniers et des 
formations au séchage. 
Compte tenu de l’engagement financier important, nous recommandons que ce déploiement de GCV 
accompagne en priorité les investissements hydrologiques et soit réalisé sur une base de volontariat. 
Les fokontany démontrant une capacité d’organisation collective et recommandés par le conseil 
communal seront appuyés en priorité. 
5.4.2.2 H. Filière Girofle 
5.4.2.2.1 H. Sensibilisation au problème de bois-énergie 
Cette action serait commune au projet CASEF qui pourra en prendre la direction. 
Notre diagnostic met en évidence une forte augmentation de la pratique de distillation des feuilles 
de giroflier. La filière huile présente des avantages importants en terme d’augmentation des revenus 
et de réduction de la vulnérabilité des populations. En revanche, elle expose les paysages à des 
risques importants de déforestation et de défriche du fait de la très forte consommation de bois pour 
la distillation. L’activité proposée s’appuie sur les agents communaux qui organiseraient des journées 
de sensibilisation à la consommation de bois-énergie. Cette sensibilisation pourra s’appuyer sur des 
supports graphiques comme des bâches pédagogiques ou des simulations sous forme de jeu de rôles. 
L’objectif est d’inciter les paysans et les collecteurs à  atteindre une autonomie en bois-énergie en 
replantant un nombre d’arbres à croissance rapide (acacias, eucalyptus, etc.) proportionnel au 
nombre de girofliers productifs. 
En première analyse, le ratio de 7 eucalyptus pour 1 giroflier permet d’atteindre cette autonomie. 
5.4.2.2.2 H. Formation des chaudronniers pour l’installation d’alambics améliorés 
La réduction de la consommation de bois énergie peut également bénéficier de 
sensibilisations/formations à la conduite de la distillation et à l’installation d’alambics améliorés. 
Cette activité peut également être menée en concertation avec le projet CASEF. L’amélioration d’un 
alambic porte sur un petit nombre de points techniques (étanchéité, circulation d’eau, cheminée, 
hauteur du foyer, durée de distillation) dont la plupart ne portent pas sur la cuve de distillation elle-
même mais sur son installation dans un atelier de distillation. 
L’activité cible, d’une part, les personnes déplaçant, installant et utilisant ces alambics, et, d’autre 
part, les chaudronniers locaux. Elle s’appuie sur des alambics de démonstration (un par commune) et 
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sur une sensibilisation assurée par des « bouilleurs-relais » pour les sensibiliser à une amélioration de 
leurs pratiques. 
5.4.2.3 H. Filière Vanille 
5.4.2.3.1 H. Lutte contre le vol de vanille 
La filière vanille pâtit énormément du vol de vanille verte sur pied peu de temps avant l’ouverture de 
la saison de récolte. Ce phénomène social a des conséquences importantes en termes de qualité de 
vie sociale, de réticence des agriculteurs à adopter cette spéculation et de qualité, les gousses verts 
cueillies immatures étant de qualité médiocre. 
Une action de lutte contre le vol de vanille sur pied semble nécessaire au développement de cette 
filière. Cette activité est à priori pilotée par le projet CASEF. Les activités de PADAP portent sur un 
relais institutionnel au niveau de la région Analanjirofolo pour la rédaction, l’homologation, la 
promulgation et la mise en application d’un arrêté régional, « dina faritra » que les acteurs de cette 
filière appellent de leurs vœux. 
5.4.2.3.2 H. Dispositif expérimental de traçabilité de la vanille 
La mise en place d’un système de traçabilité peut être envisagée au niveau des collecteurs une fois 
ceux-ci identifiés formellement, munis d’une carte professionnelle et de formulaires ad ’hoc. Cette 
traçabilité peut être réalisée sur une base déclarative en enregistrant le numéro CIN du paysan 
vendeur et la quantité achetée. Cet enregistrement est réalisé au niveau du paiement de la ristourne, 
la mairie pouvant alors centraliser les données de production des producteurs. Toutefois, l’état des 
infrastructures existantes, le climat social autour de cette spéculation et le faible niveau de 
formalisation actuel de la filière constituent des handicaps très sérieux à un tel dispositif qui ne 
pourra, au mieux, n’être déployé qu’à titre expérimental dans le cadre du projet PADAP. 
5.4.2.3.3 H. Amélioration de la qualité 
La filière vanille souffre d’une dégradation continue de la qualité qui se traduit par une baisse du taux 
de vanilline et une augmentation de la proportion de lots refusés. Cette baisse de la qualité est 
multifactorielle. Des guides de bonne pratique existent déjà qui peuvent être mobilisés pour des 
actions de sensibilisation au maintien de la qualité.  
Ces activités pourront être prises en charge par le projet CASEF ou par le projet Livelihood dans les 
communes situées au Nord-Est du paysage de Soanierana-Ivongo. 
 H. Filières à relancer/accompagner 5.4.3
Dans le paysage d’Iazafo, les filières girofle, riz et litchi sont déjà bien installées. Les filières devant 
être accompagnées ou relancées sont : 
 le maïs qui souffre de la volatilité des prix au cours de l’année ; 
 la vanille, pour laquelle il existe une tradition ancienne de production mais dont la 
production reste confidentielle ; 
 le bambou, très présent dans le paysage mais insuffisamment valorisé sous forme 
d’artisanat ; 
 le piment, en association avec le maïs et d’autres cultures vivrières sur tanety qui 
présente un débouché intéressant et fournit des revenus pendant la période de 
soudure ; 
 le poivre sauvage (voatsiperifery), encore confidentiel mais à très haute valeur ajoutée ; 
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 le café dont le cours semble reprendre. La relance de cette filière nécessitera cependant 
un effort important de replantation. Sa consommation locale présente cependant 
l’avantage d’amortir les fluctuations de marché. 
Dans le paysage de Soanierana-Ivongo, les filières girofle et vanille sont bien implantées. Les filières à 
accompagner ou relancer sont : 
 la cannelle qui présente des avantages en terme d’agroforesterie et fournit un revenu 
pendant les périodes de soudure ; 
 le litchi uniquement dans la commune de Soanierana-Ivongo du fait du caractère 
périssable de ce fruit ; 
 la banane comme plantation vivrière et comme pare-feu, notamment à destination des 
populations les plus vulnérables ; 
 la vanille pour laquelle il existe une tradition ancienne de production mais dont la 
production reste confidentielle ; 
 le riz qui souffre d’un déficit d’infrastructures et d’une filière qui rémunère mal les 
producteurs ; 
 le bambou, peu présent et très peu utilisé en dépit de conditions pédoclimatiques très 
favorables. 
Par rapport aux recommandations du projet CASEF, il nous semble que les filières ananas, curcuma et 
fruits de la passion qui sont déjà présentes dans d’autres districts plus spécialisés ne devraient pas 
être prioritaires. 
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Chapitre I.  La mise au point de l’approche paysage 
Les propositions techniques que nous avons présentées chapitre H sont relativement bien connues. 
Elles ont déjà été mises en œuvre avec des succès mitigés. Ce qui fera leur succès dans le cadre du 
PADAP dépendra de l’approche « paysage » et de ses méthodes.  
Trois objectifs d’ordre institutionnel peuvent alors être donnés au PADAP.  
Le premier est de mettre au point, dans un processus expérimental participatif, une approche 
paysage. 
Le second est de construire les outils nécessaires à cette approche, dans une démarche participative 
pour y associer les gestionnaires et utilisateurs finaux et de les transférer progressivement à la 
Région avec les actions nécessaires pour une appropriation effective. 
Le troisième est de partager cette approche, de la mettre en débat et ainsi de la diffuser au plus 
grand nombre possible de paysages.  
1. I. L’approche « paysage » 
1.1 I. Pour un paysage idéal 
Un paysage « idéal » est durable. Il s’inscrit dans la durée. Le PADAP se veut un programme et non un 
projet : l’approche paysage s’inscrit dans le long terme. Elle peut investir dans des actions au retour 
non immédiat comme l‘éducation.   
Un paysage "idéal" est un paysage de cohérence autour d'un projet, résultante de projets individuels 
et collectifs divers, adaptés aux ressources existantes et mis en œuvre par des modes de 
gouvernement approprié. Le paysage est une entité de planification, de projets et de gestion. Un 
paysage est géré comme un tout, en évitant une gestion sectorielle cloisonnée des activités 
humaines. Les actions sont intégrées. 
Un paysage "idéal" est un paysage qui connaît un développement durable, qui concilie croissance 
économique, équité sociale et impératifs environnementaux (souvent posés en termes de court, 
moyen et long terme), où les initiatives locales se voient relayées ou favorisées par des 
investissements publics pertinents, et où les actions des différents acteurs sont articulées en un 
projet (PAGDP) cohérent. 
Nous avons utilisé le terme d’idéal pour montrer la difficulté de l’exercice d’une approche paysage. A 
partir du diagnostic, nous pouvons néanmoins définir quelques éléments d’un cahier des charges 
permettant de préciser ce que devrait être une approche paysage. 
1.2 I. Attendus d’une approche paysage 
L’approche paysage est un processus, et un processus d'articulation entre acteurs, entre projets, 
entre politiques sectorielles, entre échelles, entre court et long terme, entre dynamiques sociales 
dans leur diversité et politiques publiques (injonctions de l'Etat, les directives..), entre vision à long 
terme et nécessités d’aujourd’hui, entre valeurs et actions, entre objectifs de production, de 
conservation et de justice sociale, entre pouvoir et actions....  
L’approche paysage relève d'une nouvelle conception de l’action publique, alliant des fonctions 
d'injonctions (normes et règles, celles aujourd'hui du développement durable), d'aménagement du 
territoire (investissement et équipement) et d'une animation pour le développement, suscitant et 
appuyant les actions locales. 
L’approche paysage est une approche modeste qui accepte que les solutions ne soient pas évidentes 
et qu’elles doivent être inventées ou adaptées dans la recherche permanente d’équilibre et de 
compromis dans une gestion pluri-objectifs. L’approche paysage se construit en capitalisant les 
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expériences et les connaissances des parties prenantes. Le PADAP a une dimension expérimentale et 
réflexive. 
L’approche paysage est une approche démocratique reconnaissant les individus comme auteurs de 
leur décision et capables d'une réflexion ou d'une maîtrise déterminante de leurs actions. L’approche  
dépend d'acteurs responsables, informés et agissants. 
L’approche paysage s’appuie sur un dispositif de gouvernance concertée à l’échelle du paysage grâce 
à des outils.  
1.3 I. Les outils de l’approche paysage 
Le PADAP a la volonté de favoriser la création de « paysages d’actions », plus libres, plus autonomes 
et plus souples en rapprochant les fonctions de « décideurs et acteurs-créateurs locaux ». Le PADAP 
devra faire évoluer des pratiques décisionnelles actuelles qui sont aujourd’hui centralisées vers des 
décisions issues d’un dialogue entre parties prenantes. 
La cellule régionale d’exécution devra être un espace de dialogue, de formalisation d’avancées 
méthodologiques et prospectives au service d’actions concrètes auxquelles elle contribuera en 
mobilisant des appuis techniques et des financements. Elle s’appuiera sur un ensemble d’outils.  
Le premier est le PADGP qui permettra la réflexion prospective et la programmation stratégique à 
différentes échelles.  
Dans une perspective de concertation sociale la gestion de l’information est centrale. C’est le rôle du 
Système d’Information Spatiale du Paysage (SIS).  
Dans une perspective de mise au point des réponses à des questions complexes, ce sont des 
dispositifs d’expérimentation et de recherche/développement qui seront mis en place.  
Enfin l’approche paysage a besoin de citoyens impliqués et conscients. C’est le rôle de la formation et 
du renforcement de compétences.  
Nous détaillons ces outils dans les paragraphes suivants.  
2. I. L’élaboration du PADGP et de ses déclinaisons opérationnelles 
Faciliter la réflexion collective, c'est  d’abord comprendre les situations dans leur diversité. C’est faire 
un diagnostic et se projeter dans l’avenir (scénarios et plans). L’élaboration et la mise en place du 
PADGP répondra à ce besoin.  
Le PADGP sera un cadre de référence commun à l’ensemble des acteurs de la région. Le PADGP sera 
également le support des dossiers techniques nécessaires à son financement. Le PADGP s’appuiera 
sur les différents exercices de planification qui ont déjà été mis en œuvre dans la Région, par 
exemple les plans et schémas régionaux et communaux de développement. Mais il doit aller plus loin 
et être opérationnel.  
L’opérationnalité est d’abord liée à la priorisation des activités.  
L’opérationnalité est aussi liée à une budgétisation précise des activités, en tenant compte des 
ressources réellement disponibles. En ce sens, le PADAP doit abandonner la logique d’inventaire (le 
plan est un l’ensemble de toutes les demandes possibles dans l’espoir d’obtenir les financements) 
pour une logique  de priorités.  
L’opérationnalité est aussi spatiale. La localisation des activités prévues oblige à des choix.  Un lieu, 
un sol ne peut être affecté à deux utilisations différentes même si une même occupation peut 
générer des services différents.  
Enfin, l’opérationnalité doit prendre en compte l’articulation entre différentes échelles. Le PADGP 
doit se décliner au niveau des communes, des fokontany, des bassins versants et des exploitations.  
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A l'échelle des paysages, un schéma de cohérence et d’organisation du paysage (SCOP) définira les 
affectations des espaces et des sols. Le SCOP intégrera entre autres le schéma directeur des 
périmètres irrigués et l’arrangement des infrastructures vertes. La responsabilité de sa réalisation est 
du mandat de la Région en dialogue avec l’ensemble des parties prenantes. 
A l'échelle des communes et des fokontany, des plans d'affectation des sols doivent préciser les 
actions en les localisant : la responsabilité en est des collectivités territoriales. Le PADGP sera 
également utilisé pour l’actualisation d’une part des PRD et de PCD et d’autre part, des actions 
filières. 
A l'échelle des sous-bassins versants, des plans locaux d’aménagements seront établis pour chaque 
sous bassin versant intégrant dans une même unité de paysage bas-fonds, plaines, versants et 
plateaux. Chacun de ces documents sera constitué d’une carte, présentant un zonage, et d’une 
description des actions planifiées. Les règles de gestion doivent être codifiées dans une charte des 
utilisateurs et un plan d'occupation : la responsabilité en est des comités de gestion. 
A l’échelle des exploitations, des plans de développement vont orienter les actions, les 
investissements permettant que les exploitations puissent valoriser les périmètres irrigués et les 
aménagements des versants.  
Ces différents documents doivent permettre, in fine, sur le terroir géré par les communautés rurales, 
de définir des zones de développement d’activités spécifiées, avec des normes et des règles de mise 
en valeur et de gestion. L’élaboration de ces plans offrira l’opportunité d’associations entre 
collectivités, notamment des groupements d’intérêt communautaire ou des groupements mixtes. 
L’élaboration du PAGDP et de ses déclinaisons ne sera pas aisée et ceci d’autant plus que le 
processus doit être démocratique et participatif.  
3. I. Le Système d’information spatial des paysages (SIS) 
Le SIS est conçu comme un outil au service d'une communauté de partenaires constituée par les 
acteurs qui interviennent dans les deux paysages et dans la région. Il a les objectifs suivants :  
 Recueillir, organiser et capitaliser les données, informations, statistiques, expériences et 
connaissances disponibles sur les paysages ; 
  Mettre ces informations à la disposition de l'ensemble des acteurs impliqués dans le 
développement rural des paysages, de la Région et bien au-delà : producteurs, 
entreprises, collectivités territoriales, organisations paysannes, STD, projets, bureaux 
d’études, étudiants, etc.  
  Constituer un outil d'appui aux actions d'information, communication et formation des 
producteurs et autres publics cibles 
  Être un « espace » de renforcement des capacités par des actions collectives d’analyses  
et de production de connaissances. 
C’est un outil collaboratif et fédérateur, qui permet les échanges entre les différents membres de 
cette communauté de partenaires mais qui est aussi ouvert pour mettre ces informations (ou une 
partie d’entre-elles) à disposition d’acteurs extérieurs. A ce titre, il constitue un outil privilégié pour 
la coordination des actions entre  échelles du local au national. 
Le SIS à vocation à devenir un outil de la Région. Il sera donc transféré à la Région en cours de projet. 
Le mot « transféré » n’est pas totalement approprié, car ce système sera conçu en partant des 
besoins des principaux partenaires qui constituent la communauté qu’il fédère, et en particulier de la 
Région. Par ailleurs des actions de renforcement des capacités et des moyens, d’appui à la prise en 
main et d’accompagnement à la gestion seront menées auprès de la Région, pour la « préparer » à la 
gestion du SIS. 
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En ce sens le SIS dépasse les stricts besoins du PADAP. Le SIS intégrera bien sûr les données du suivi-
évaluation qui sera mis en œuvre dans le cadre du PADAD (voir chapitre J). Mais il intégrera aussi les 
données issues des autres services de suivi/évaluation des projets existants dans la région et les 
données, issues de toutes les institutions possédant des informations sur la région. Dans cette 
perspective, le système d’information sera conçu en interaction avec les systèmes d’information 
existants dans la région ou les SI nationaux ayant des informations sur la Région. 
Ce choix suppose un bon esprit de collaboration avec les administrations et organismes détenteurs 
des données originales afin d’organiser des routines de transmission ou de consultation des données. 
Une charte précisera les conditions de mise à disposition et d'utilisation des données entre tous les 
partenaires du SIS.  
Les choix technique du SIS garantiront l’interopérabilité. L'interopérabilité en informatique est « la 
capacité que possède un système à fonctionner avec d'autres systèmes existants ou futurs et ce, sans 
restriction d'accès ou de mise en œuvre. »26. Le dispositif technique permet et rend possible cette 
interopérabilité en offrant un certain nombre de services informationnels. 
Le SIS est d’abord un dispositif technique qui doit garantir la production, le recueil, le traitement, le 
stockage, l’utilisation et le partage des données et des informations. Mais il doit aussi être couplé à des 
dispositifs accompagnant l’utilisation des données. Par exemple, le suivi-évaluation ne peut se limiter à 
produire des données ; il doit contribuer à la production d’analyses et les mettre à la disposition des 
acteurs, il doit engager un dialogue des recommandations avec les différents décideurs, à différentes 
échelles.  
Les données et informations seront évidemment utilisées par le  Comité de pilotage Interministériel 
(CPI) et le Comité de Suivi Régional (CSR). Les rapports périodiques d’état d’avancement du projet 
devront s’appuyer sur les données du Système d’Information. Les indicateurs devront être discutés, mis 
en perspective. Mais l’utilisation devra aussi étendue aux comités techniques regroupant les agents du 
projet et des STD. Enfin les agriculteurs devront être bénéficiaires des données et informations dans le 
cadre de groupes d’intérêts (groupe de planification au niveau des sous-bassins versants) ou des farm 
school sur le modèle des actions d’expérimentation que mettent en œuvre les STD et certains projets.  
Dans cette perspective les produits attendus du système d’information doivent être définis avec 
précision en réponse aux différents acteurs. Les produits sont divers. Ce sont d’abord des produits de 
synthèses et de rapportage. Ce sont les rapports (y compris un rapport périodique sur l’état du 
paysage), les cartes thématiques, les synthèses, un site web... Ce sont aussi des produits de 
sensibilisation : les posters, des « policy briefs », des vidéos ou des émissions radio. 
Des moyens seront nécessaires pour la conception et la mise en œuvre du SIS.  
 Un ingénieur spécialisé en gestion de base de données, systèmes d’informations 
géographiques, gestion de réseaux et de site internet. Au début recruté par le projet et 
inséré dans l’unité de Suivi Evaluation, jusqu’à ce que le dispositif SIS soit en place (outil, 
communauté, modalités de gestion). Au bout d’une certaine période (2 ans ?), ce cadre 
sera transféré à la Région ; 
 Des matériels informatiques ; 
 Un appui technique extérieur (bureaux d’études nationaux)  pour la conception du SIS, 
l’élaboration du modèle conceptuel de données et du cahier des charges pour sa 
réalisation ; 
 Un appui extérieur pour la réalisation du SIS, son installation et sa prise en main ; 
 Un appui extérieur pour la formation des personnels de la région impliqués mais aussi 
des personnels des partenaires principaux. 
                                                          
26
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interop%C3%A9rabilit%C3%A9#Interop.C3.A9rabilit.C3.A9_comme_instrument_de_p
uissance_et_de_domination_du_march.C3.A9 
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La figure 63 présente l’organisation du SIS en phase autonome avec une gestion assurée par la Région. 
Figure 63 : Schéma de présentation du SIS 
 
 
4. I. Un dispositif de recherche développement, conseil et vulgarisation 
pour les exploitations agricoles 
4.1 I. Besoins de dispositifs intégrant une dimension recherche-développement 
Les systèmes d’activité ruraux évoluent et s’adaptent aux contextes économiques et territoriaux. Ils 
se diversifient et deviennent de plus en plus hétérogènes. Les attentes des populations rurales sont 
conditionnées par l’incertitude face à l’avenir. Les réponses sont donc obligatoirement diversifiées.  
Les populations des paysages sont obligées de développer leur "capacité d'adaptation" pour faire 
face aux changements. Mais à d’autres niveaux les dispositifs d’appui et plus généralement les 
politiques publiques ont du mal à répondre à la diversité et à des besoins complexes. Les normes, les 
recettes sont souvent inadaptées pour une grande part des exploitations agricoles. Développer les 
capacités d’adaptation des populations mais aussi des institutions est  une question centrale.  
Le développement de la "capacité d'adaptation" passe par un renforcement des compétences. Les 
compétences permettent de faire face à une situation singulière et complexe, "d'inventer", de 
construire une réponse appropriée et non pas de reproduire des réponses stéréotypées (Perrenoud, 
1994). Les compétences ne s’acquièrent pas uniquement par de la formation. Elles sont produites  
dans des processus d’apprentissage complexes, basés sur l’expérimentation. Le dispositif de 
développement et d’appui aux exploitations agricoles des paysages s’inspire de ce cadre général.  
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Dans le PADAP, l’augmentation de la productivité et de la production agricole passe par des 
investissements productifs (notamment les aménagements), mais aussi par des changements dans 
les pratiques et techniques utilisées par les producteurs. Les références techniques et technico-
économiques sont peu nombreuses. Elles sont souvent produites en fonction de situations idéales 
(maitrise de l’eau, intrants, variétés améliorées, ...) que ne connaissent pas la plupart des 
agriculteurs. Les propositions sont aussi souvent faites au niveau de la parcelle et elles ne prennent 
pas en compte les logiques complexes des agriculteurs, ni les contraintes globales de l’exploitation 
comme un tout (matériel et main d’œuvre disponible ; difficultés de commercialisation...). En outre,  
les pratiques et les savoirs-faire paysans sont mal connus et surtout peu valorisés dans un dialogue 
avec les techniciens.  
L’expérimentation technique collective, en partenariat permet de répondre à ces deux exigences : 
développement de la capacité d’adaptation ; mise au point de techniques et d’itinéraires techniques 
adaptés. Elle est généralement mobilisatrice car elle répond à des demandes déterminantes pour les 
systèmes d'activités. Elle permet à la fois la formation des acteurs, la construction d’espaces de 
dialogue, la production et gestion de références et d’information, à partir d’un problème technique. 
Par exemple la gestion des maladies du riz en Indonésie permet de poser et de traiter avec des 
groupes d'agriculteurs des questions plus complexes liés au modèle technique, à 
l’approvisionnement en intrants et  au-delà au développement local ou à l’adéquation des politiques 
publiques (Röling et Fliert, 1994). 
Elle ouvre un espace pour créer des références (des références techniques, des références de 
gestion, des références institutionnelles), pour adapter les itinéraires techniques, pour réformer les 
dispositifs de vulgarisation et de gouvernance, pour penser des politiques publiques.  
4.2 I. Le dispositif proposé 
Le dispositif proposé associe (dans un continuum expérimentation, constitution de références et 
système de vulgarisation) des fermes de références, des champs écoles paysan (farm field school), 
des paysans relais et des actions de vulgarisation. 
 I. Les fermes de références  4.2.1
Les fermes  de références constituent un outil : i) d’adaptation des innovations et paquets techniques 
aux spécificités des bassins versants et des exploitations ; ii) de production de références technico-
économiques.  
Leurs objectifs sont de :  
 Mieux connaître et comprendre le fonctionnement et les pratiques des exploitations 
agricoles dans les paysages ; 
 Actualiser les contraintes par des diagnostics, des expérimentations de diverses techniques 
et innovations retenues dans le cadre d’une démarche participative basée sur des 
propositions et des besoins émanant de la recherche, du développement et des 
producteurs ; 
 Produire des références technico-économiques fiables (car mesurées avec un suivi 
rapproché) sur les activités de production agricole (techniques, charges, temps de travail, 
rendement, produit brut, marge brute, marge nette...  pour les cultures et activités d’élevage 
principalement, mais pas seulement) ; 
 Evaluer les performances des innovations aux différents niveaux d’échelle que sont la 
parcelle ou l’animal, le système de culture ou le système d’élevage, et enfin, l’exploitation 
agricole dans son ensemble ; 
 Mettre à disposition des autres EA les résultats pour discussion et échange. 
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Un réseau de fermes de références est constitué d’une dizaine d’exploitations agricoles, proches 
géographiquement (une petite région agricole dans un rayon de 10 kilomètres) mais représentant la 
diversité des grands types d’EA présents dans la zone (voir typologie). Ces fermes sont « volontaires » 
et choisies en concertation avec les partenaires locaux (organisations paysannes et collectivité 
territoriales) et les STD.  
Les chefs d’exploitation et leur famille sont d’accord pour à la fois : i) mener tous les ans (ou à 
chaque campagne) des essais et expérimentations ; ii) faire l’objet de collecte d’informations et de 
suivis fréquents et participer à cette collecte ; iii) recevoir des visites et organiser des échanges avec 
d’autres EA de la zone mais aussi des partenaires extérieurs. 
Les thèmes des expérimentations sont décidés en collaboration entre recherche, projet, partenaires 
locaux, agriculteurs et agricultrices. La programmation reprend les éléments du diagnostic et intègre 
les propositions d’innovations potentielles en fonction des propositions techniques des STD et des 
situations de chaque exploitation. La programmation est annuelle. Les expérimentations peuvent 
être  classiques (effets d’un paquet technique classique avec variété améliorée, fumure et installation 
de la culture) ou innovantes (effets d’une nouvelle association de culture ou gestion intégrée de la 
lutte contre les maladies et les ravageurs). Des expérimentations spécifiques sont faites avec les 
femmes et les jeunes pour prendre en compte leur situation spécifique.  
L’expérimentation et les exploitations font l’objet d’un suivi. Les données collectées consistent au 
départ, et au début de chaque année, en un diagnostic précis (avec autant que possible des mesures 
objectives notamment de la superficie par relevé GPS) de l’exploitation avec un inventaire des 
facteurs de production, des stocks et de toutes les activités menées par les membres de l’EA qu’elles 
soient agricoles ou non agricoles sur l’année écoulée de manière à pourvoir dresser un compte 
d’exploitation complet.  
Les données collectées concernent aussi l’expérimentation. L’expérimentation donne lieu à des 
mesures objectives de terrain (mesure des parcelles, pesée des intrants et des récoltes, etc.), des 
relevés en relation avec l’itinéraire technique suivi (temps de travail par opération, date 
d’intervention, etc.). Les résultats sont quantifiés (rendement, coût de production, temps de travail 
par période, marge nette, etc.) et comparés aux résultats sans innovation.  
Le projet finance les intrants pour les expérimentations (mais pas la main d’œuvre) et peut donner 
lieu à une indemnité minime pour la tenue d’un cahier ou à dédommagements en cas de problème 
lié à l’expérimentation. 
Durant chaque campagne, les chefs d’exploitation, leur conjoint et leurs enfants adolescents sont 
réunis lors d’ateliers d’échange pour discuter les résultats des expérimentations sur la base des 
traitements des données collectées, pour définir le programme d’expérimentation à venir et pour 
élaborer les protocoles. 
Selon les résultats, les expérimentations peuvent être répétées, complétés ou terminées. De 
nouveaux thèmes de recherches apparaissent et font l’objet de nouvelles expérimentations. La 
situation des EA peut (et doit) évoluer sous l’effet des expérimentations menées et du renforcement 
des capacités. Il peut donc y avoir nécessité de faire évoluer progressivement le dispositif en 
intégrant de nouvelles EA et en se séparant de certaines.  
Les résultats sont utilisés pour les recommandations à la vulgarisation et inversement les fermes de 
référence bénéficient des retours des CEP et des paysans relais. Les fermes de référence font 
également l’objet de visites et d’échanges notamment des paysans relais mais aussi d’autres EA de la 
zone. Elles sont alors utilisées comme sites de démonstration pour la diffusion des expérimentations 
et de leurs résultats. 
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 I. Les Champs-écoles paysans (CEP), traits d’union entre expérimentation et vulgarisation 4.2.2
 A partir du bilan réalisé en fin de campagne, certaines innovations identifiés comme potentiellement 
intéressantes sont présentées en champs école. L’objectif des champs-écoles est de présenter des 
innovations techniques et de discuter de leur potentiel. Un paysan, (cela peut être une femme ou un 
jeune) est chargé de mettre en place l’innovation sur un de ses champs.  
Il faut prendre l’appellation « champ » au sens large. Le concept inclut les techniques d’élevage (avec 
un «atelier d’élevage-école») ou d’autres activités de production (par exemple transformation de 
produit). Le modèle reste identique et mobilise à chaque fois un paysan relais et un groupe de 
producteurs. 
Ce groupe d’une dizaine d’agriculteurs accompagne les travaux périodiquement. Chaque session est 
organisée en trois temps. L’agriculteur propriétaire du champ (Paysan relais PR) explique ce qu’il a 
fait depuis la dernière visite. Il présente les difficultés rencontrées. Chaque agriculteur analyse les 
conditions de réalisation de la mise en œuvre des bonnes pratiques dans son exploitation, en 
analysant ses conditions de production : terre, travail, temps, disponibilité en intrants...   
Plus que des champs de démonstration, les CEP sont des lieux de dialogue et de partage. Plus que de 
convaincre à tout prix, il s’agit de comprendre les contraintes des agriculteurs, en fonction de leur 
situation spécifique et de chercher, collectivement, à dépasser ces contraintes. Le champ fait l’objet 
d’un suivi régulier avec des données relevées sur une fiche spécifique. Ces données sont intégrées 
dans la base de données du Suivi Evaluation.  
Les CEP sont animés par un paysan relais avec l’appui de l’agent communal, des techniciens du projet 
et des STD. La taille du CEP est variable en fonction à la fois des innovations diffusées et de la parcelle 
du paysan relais. Pour la programmation, il est fait référence aux résultats de l’enquête menée dans 
le cadre des études préparatoires27. La taille moyenne des parcelles irriguées est de 0,4 ha (CV de 
74%). Le CEP en parcelle irrigué sera donc de 0,4 ha. Pour les cultures sur tanety la taille moyenne est 
de 0,57 ha, mais le coefficient de variation est très élevé (135%). Le CEP sur tanety aura une 
superficie de 0,5 ha. Enfin, pour l’élevage, la moyenne du troupeau pour l’ensemble des exploitations 
est d’un peu plus d’un bovin (coefficient de variation de 188%). Mais comme les ménages qui ont au 
moins un bovin possèdent en moyenne plus de 3 zébus dont un jeune, le CEP élevage (étable et fosse 
fumière) est prévu pour 2 à 3 bovins adultes. 
Pour les CEP sur tanety de densification des agroforêts, l’objectif visé est de maintenir et développer 
la diversité et la complémentarité entre les espèces notamment en favorisant des mélanges fruitiers 
/ épices / forestiers. Les choix seront faits au démarrage des travaux, en concertation avec les acteurs 
impliqués, et en particulier les paysans concernés, notamment lors des missions prévues pour 
accompagner la mise en œuvre et assurer formation et appui. En raison des opportunités du marché, 
les espèces actuellement les plus prisées constitueront certainement une part importante des 
espèces développées (girofliers, cannelle, vanille, litchis, etc.). Mais les essences forestières 
exotiques et locales pour le bois de feu et les essences pour enrichir le sol (comme albizzia ou 
morenga) seront aussi utilisées. Le CEP a une dimension d’expérimentation mais c’est aussi, et 
surtout, un outil de vulgarisation. Les paysans membres du groupe peuvent (ou non) mettre en 
pratique, en même temps ou la saison suivante, les techniques sur leur propre exploitation. 
De nombreuses questions seront abordées via les CEP. Parmi les plus critiques ressortant du 
diagnostic et sans être exhaustif nous pouvons évoquer les thématiques suivantes : 
 comment gérer la fertilité de la jachère de façon durable ? 
 quels types d'aménagements (plantations en courbes de niveau, organisation des 
associations entre cultures vivrières et cultures pérennes dans le champ, haies, terrasses, 
etc.) et comment les mettre en place pour limiter le ruissellement au sein des parcelles ? 
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 comment améliorer la production des cultures vivrières par l'apport de fumure 
organique ? 
 comment améliorer la production rizicole en irrigué et sur tanety ? 
 comment introduire les espèces natives au sein des plantations d'agroforêts et dans des 
reboisements en plein? 
 I. Conseil et Vulgarisation auprès des autres exploitations agricoles 4.2.3
Les agents communaux, mais surtout les paysans relais, sont en charge de la vulgarisation des 
techniques et innovations. Au-delà des discussions et expérimentations avec le groupe des paysans 
testeurs (qui eux même seront des vecteurs de la vulgarisation par effet de tâche d’huile ou de 
diffusion par-dessus la haie), le paysan relais assure des formations auprès des autres EA volontaires 
dans le fokontany ou les fokontany environnants. Il peut utiliser le champ école ou le champ d’un 
paysan testeur comme « support » à la formation. Le choix dépend de la nature des techniques et de 
la formation. L’amont du dispositif (technicien, STD, CSA, FDA, …) doit fournir au paysan relais les 
outils nécessaires et les supports à ces formations. 
Au-delà de la fonction de formateur pour la vulgarisation, les  paysans relais ont vocation à devenir 
aussi des conseillers et des prestataires de service. Ils bénéficient de formations, le plus souvent pour 
l’installation de champs écoles (ou atelier école pour l’élevage). Les formations permettent aux 
paysans-relais d’assurer progressivement, contre rémunération, des services dans leur zone 
d’intervention (greffage, castration, conseil technique sur les variétés, diagnostic agronomique, etc.). 
 I. Les autres acteurs de ce dispositif 4.2.4
Les autres acteurs de ce dispositif sont nombreux (techniciens des CSA, des STD, des projets, des 
ONGS...). Les STD, dans le cadre du PADAP, seront chargés de proposer les techniques, en fournissant 
aussi les supports à une diffusion/adaptation aux situations spécifiques et un appui/formation aux 
agents communaux, aux paysans relais et aux fermes de référence. 
Par ailleurs, le PADAP développera un partenariat avec la recherche (en premier lieu le FOFIFA, 
GSDM, FIFAMANOR, etc.) pour proposer et mettre au point des systèmes de cultures et d’élevage 
adaptés, d’une part, aux conditions locales (biophysiques mais aussi socio-économiques) et, d’autre 
part, aux capacités et aux besoins des exploitations agricoles. Ce partenariat prévoira une expertise 
technique, un appui régulier pour le renforcement des capacités des acteurs locaux (CRE, DRAE, CSA, 
OP, centre de formation, agents communaux), la mise en place et le suivi des expérimentations.  
La mise en œuvre et les moyens, hors périodes des deux ans liées aux actions prioritaires (cf. chapitre 
K), seront définis dans le cadre de l’élaboration du PADGP.   
5. I. Le renforcement de compétences 
5.1 I. Principes 
Le  renforcement de compétences sera organisé en termes d’accompagnement des acteurs. Beauvais 
(2004) caractérise l'accompagnement comme « une démarche visant à aider une personne ou un 
groupe  à cheminer, à se construire, à atteindre ses buts ». La notion d’accompagnement s’applique 
particulièrement aux processus d’apprentissage, de formation, d’insertion et de création d’activité 
(Le Bouëdec, 2002). 
Dans cette perspective, la formation sera une activité d'accompagnement à la mise en œuvre des 
autres volets. Les modules de formation seront mis en œuvre en fonction des besoins du PADAP. Par 
exemple la formation accompagnera des activités aussi diverses que : 
 L’élaboration du PAGDP (personnel de la CRE) ;   
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 La conception, la mise en œuvre et l’utilisation du SIS (système d’information spatial du 
paysage) ;  
 La planification des sous-bassins versants (personnels techniques des STD et des 
partenaires...) ; 
 L’élaboration de plans de développement des exploitations (personnels techniques des 
STD et des partenaires...). 
La formation est comprise ici au sens large. Elle regroupe des actions de nature diverse : actions de 
sensibilisation, actions réflexives basées sur les expériences des participants (séminaires et ateliers), 
des actions de transfert stricto sensu de techniques et de compétences (modules de formations), des 
voyages...  
Les formations auront deux composantes : une composante conceptuelle (le quoi faire ?) ; et une 
composante technique (le comment faire ?)  
Les besoins en formation seront évolutifs. Néanmoins, les grandes lignes des activités de formation 
peuvent déjà être détaillées. Nous présentons ci-après les parties prenantes pour lesquelles le besoin 
de formation semble prioritaire. Le contenu précis de formation ne pourra cependant pas faire 
l’économie d’un travail spécifique d’identification des modules de formations prioritaires. Cette 
priorisation devra tenir compte des orientations du PAGDP, des infrastructures vertes et grises sur 
lesquelles le projet devra investir et d’un travail de consultation des techniciens et des acteurs 
locaux.  
Pour atteindre un nombre important de personnes dans les conditions existantes au niveau des deux 
paysages, un dispositif de formation décentralisé de type « Life »28 basé sur un réseau de paysans-
formateurs réalisant des formations d’une journée directement au niveau des fokontany semble 
indiqué. 
5.2 I. Les publics prioritaires 
Un premier groupe est celui constitué des techniciens chargés de la mise en œuvre du projet PADAP 
au niveau des STD, des CTD et de l’équipe PADAP. Les ambitions du projet nécessiteront une remise à 
niveau ou une formation initiales dans : 
 Les bases de l’approche paysage : bases du développement territorial, l’approche 
systémiques, interactions entre dynamiques sociales et dynamiques biophysiques, 
gestion de la biodiversité, notions en hydraulique, périmètres irrigués et gestion sociale 
de l’eau ; 
 Les techniques de conception et de mise en œuvre de démarches de concertation : 
diagnostic participatif en milieu paysan, analyses prospectives, programmation 
d’activités et gestion de projet ; 
 La connaissance des outils réglementaires encadrant la gestion forestière, la gestion 
intégrée des ressources en eau, les approches filières. 
Le renforcement de ces compétences pourrait être l’occasion de produire de nouveaux modules de 
formation pris en charge par l’ISTRCE de l’université de Tamatave, avec un appui de consultants ou 
d’autres organismes d’enseignement supérieurs malgaches. 
Un second groupe est celui des agriculteurs assumant des responsabilités au niveau local. Ce sont en 
priorité des présidents, des trésoriers et des secrétaires, actuels ou à venir, d’OP, de coopératives, 
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 Abréviation du titre en Malagasy : «Lahasa Ifandrombonana ho Fampandrosoana ny ambanivohitra sy Enti-miaro ny 
tontolo iainana » (activités de toute la communauté pour le développement rural et la sensibilisation à la protection de 
l'environnement). C’est une méthodologie d’intervention mise au point à à Madagascar (avec l’appui de la coopération 
japonaise). https://www.jica.go.jp/project/madagascar/002/materials/ku57pq00001yqr0i-att/resultat_04_03.pdf  
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d’AUE ou de COBA. Un besoin commun à l’ensemble de ces individus est lié à leurs responsabilités au 
sein d’un collectif qui prend souvent la forme d’une association loi 60-133.  
Une réflexion sur les difficultés rencontrées par les AUE et les COBAS met en évidence un besoin de 
renforcement des compétences en techniques d’animation de groupe, comptabilité, en droit et 
règlementation liées aux associations loi 60-133. Des modules adaptés des formations 
professionnalisantes de l’ISTRCE pourront y répondre. D’autres formations spécifiques portant sur 
l’organisation des filières, la gestion intégrée des ressources en eau, en irrigation et gestion de 
périmètres irrigués, en gestion et restauration forestière devront être assurées par des techniciens 
spécialisés issus d’ONGs ou d’administrations compétentes : DRAE, DREEF, DREEH, commerce, etc. 
Un troisième groupe est celui des paysans relais chargés dans les fokontany de la formation 
technique des agriculteurs. Ce sera une formation de formateurs, mise en œuvre en fonction des 
besoins de formation des agriculteurs soit aux techniques HIMO soit aux actions de vulgarisation et 
d’accompagnement des itinéraires techniques.    
Le quatrième groupe cible est celui des acteurs directs, les agriculteurs et les agricultrices. Ce groupe 
est de loin le plus nombreux et ses besoins en formation sont considérables. Les besoins ne sont pas 
limités aux simples conseils techniques de vulgarisation. Les agriculteurs et agricultrices seront aussi 
formés aux approches paysages. Les agriculteurs et agricultrices prioritaires seront ceux et celles 
impliqués spatialement dans les actions intégrées d’aménagements des sous-bassins. Les formations 
pourront être adaptées pour répondre aux enjeux prioritaires de chaque zone. 
Dans cette perspective et en appui à ces formations des matériels pédagogiques spécifiques seront 
élaborés. Sans exclusive, poster, BD, journal, vidéos communautaires et émissions de radio rural 
seront les principaux vecteurs. La mise en scène de producteurs, connus du milieu, pourrait 
permettre de donner la légitimité nécessaire aux messages. 
5.3 I. Création d’un centre de formation technique dans le district de Soanierana-
Ivongo 
Le district de Soanierana-Ivongo ne dispose pas de centre de formation. Pour ancrer les actions de 
formations dans le paysage et éviter une trop grande dépendance vis-à-vis des institutions de 
Fénérive-Est, nous proposons la création d’un centre technique soit à proximité du port fluvial de 
Soanierana-Ivongo soit à proximité du terminus d’Ambodiriana. 
  
Rapport final. Etudes préparatoires PADAP. Paysages Iazafo et Soanierana-Ivongo 288 
6. I. L’organisation du projet : la mise en place  d’un cadre de gestion 
décentralisé 
6.1 I. Des principes d’organisation du projet. 
 I. Les instances de gouvernance  6.1.1
Les principes d’organisation du projet orientent l’articulation des différentes instances de 
gouvernance, à savoir : 
 Le Comité de pilotage Interministériel (CPI)  
 Le Comité de Suivi Régional (CSR) 
 L’Agence d’exécution (AE) au niveau central  
 La Cellule régionale  d’exécution (CRE).  
 Les différents partenaires : les services déconcentrées, les communes, les associations, 
les ONGs.... 
Nos propositions reprennent la composition et la définition  des tâches de la CPI, du CSR, de l’AE et 
de la CRE telle que définies dans les termes de références de l’étude.  
Le CPI assurera la supervision stratégique du projet et comprendra des représentants des principales parties 
prenantes, y compris les secrétaires généraux ou des représentants du MPAE, du MEEF, du MEAH, du M2PATE, 
du MID, du Ministère des Finances et du Budget (MFB); les Chefs de région (4); et le représentant de la 
Fédération des Communes (Fédération des VOI) et le représentant de la Chambre d’Agriculture (Tranoben’ny 
Tantsaha). Le CPI sera présidé par le Secrétaire général du MPAE et co-présidé par les Secrétaires généraux du 
MEEF et du MEAH.  
Le  CSR sera présidé  par le  Chef  de région respectif. Il  veillera à la cohérence des activités du projet par 
rapport aux politiques régionales de développement et aux processus de planification régionale (occupation des 
terres et planification du développement au niveau régional, planification au niveau de la commune), et fera le 
suivi de l’avancement du projet.  
L’Agence d’Exécution (AE), avec le personnel issu du MPAE, du MEEF et du MEAH, sera basée au sein du MPAE 
et assurera la gestion courante des activités du projet, le Suivi/évaluation du projet, et le dialogue politique sur 
la gestion intégrée du paysage. Le personnel de l’AE sera responsable de tous les achats, des décaissements, de 
la comptabilité, de la préparation des rapports financiers et techniques, du le suivi et de l’évaluation du projet, y 
compris les aspects portant sur les garanties environnementales et sociales. Il assurera également la vérification 
des comptes du projet.  
Le  CRE sera chargé de la mise en œuvre courante des activités au niveau régional. Leurs tâches comprennent la 
passation de marché, les décaissements, la préparation de rapports financiers et techniques, le S&E du projet, y 
compris les aspects portant sur les garanties environnementales et sociales. Elles rendent compte à Agence 
d’exécution au niveau national et aux CSR 
 I. Le PADAP : un programme ancré dans la région Analanjirofo  6.1.2
L’enjeu de l’organisation proposée est double. En premier lieu le projet PADAP doit être géré de 
manière efficace et pertinente. Les activités prévues doivent être menées en temps et en heure.  
Mais dans le même temps, le caractère pilote du projet PADAP doit permettre que les réflexions, les 
mécanismes, les actions, les procédures, les enseignements... puissent irriguer l’ensemble des 
structures régionales, qu’elles soient décentralisées ou déconcentrées. Par ailleurs, dans son 
ambition à être un programme, le PADAP  doit être pensé comme un facilitateur permettant à la 
Région de jouer pleinement son rôle d’impulsion dans le développement régional. En particulier, les 
trois outils que va mettre en place le PADP seront à la disposition de l’ensemble des acteurs et à 
terme leur gestion devrait être repris par la Région.  
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Dans cette perspective, la CRE nous semble devoir être en étroite articulation avec les services de la 
Région, principalement les services de la Direction Régionale du Développement. A défaut d’un 
rattachement administratif, une proximité géographique faciliterait les interactions et les 
collaborations. 
En effet, les principales fonctions de la CRE sont assez proches de celles que doit jouer la direction du 
développement régional. Ce sont :  
 L’élaboration du PAGDP dans un processus participatif associant l’ensemble des parties 
prenantes. Nous recommandons que pour réaliser ce travail, une analyse préalable à la 
fois, des méthodes et du contenu du Plan Régional de Développement et des Plans 
communaux de développement soit effectuée.  
 La mise en œuvre d’un suivi/évaluation des actions et de leurs impacts en fonction des 
objectifs du projet.  
 La sensibilisation et l’information des différentes parties prenantes sur le rôle qu’elles 
doivent jouer dans la mise en œuvre du PADAP, et sur l’appui qu’elles peuvent attendre 
et apporter à la CRE. La formation basée sur les échanges de données, d'informations, de 
connaissances et d'expériences entre les différents acteurs, est ici essentielle pour 
garantir des processus d’apprentissage et de renforcement de compétences.  
Par ailleurs, la CRE aura un rôle de maitrise d’ouvrage pour la mise en œuvre des actions prévues. Les 
opérateurs seront les services déconcentrés, les ONGs, les associations de base et les entreprises 
privées, dans des contrats. La CRE va contractualiser pour la mise en œuvre  des actions. Ces 
fonctions sont aussi typiquement de la responsabilité de la Région. 
6.2 I. Un programme unique et des opérateurs différenciés. 
La coopération avec les projets déjà en place dans les paysages devra être définie dans la phase 
d’élaboration du PAGDP. Les projets et plus généralement l’ensemble des opérateurs et des parties 
prenantes présents sur les paysages devront être associés à l’élaboration du PADP.  Chacun 
apportera son analyse, son diagnostic, ses points de vue, ses perspectives, ses orientations, ses 
expériences, ses méthodes, ses actions et aussi ses financements. 
L’enjeu du PAGDP sera de réussir à harmoniser l’ensemble des contributions dans un projet unique 
qui précisera les contenus mais aussi les stratégies de mise en œuvre, en les spatialisant en fonctions 
des situations des différentes unités de paysage.  
Le PAGDP sera alors un cadre d’intervention unique et global où les différents projets existants 
pourront contribuer sur la base de leurs actions et de leur localisation. Le CASEF pourrait être ainsi 
chargé des actions de la sécurisation foncière sur l’ensemble des paysages ou mener des actions sur 
la structuration des filières, actions équivalentes à celles de Fanamby et de Livelihoods sur d’autres 
zones, en partageant les approches et en cherchant les synergies, par exemple économiques ou en 
termes de formation.  
Dans le même ordre d’idées, la Direction régionale de l’agriculture et de l’élevage pourrait compléter 
l’action de Fanamby en fournissant l’appui nécessaire au développement du maraichage dans les 
périmètres irrigués, mis en œuvre par la DREEH. Cette synergie devra être organisée dans une 
programmation plus précise, effectuée au niveau des sous-bassins versants, voire des communes.  
Dans cette perspective, il semble important que les communes se dotent de capacités techniques en 
créant des fonctions d’ «agents communaux de paysage», chargés de coordonner et d’intégrer 
l’ensemble des activités. Le PADAP financerait alors les moyens nécessaires à leur fonctionnement. 
L’investissement des communes pourrait être rapidement amorti du fait de la venue de projets mais 
aussi d’une meilleure gestion des redevances liées à la gestion des ressources.  
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Dans ces conditions, le PAGDP permettra ainsi d’orienter la contractualisation avec les opérateurs. 
Les contrats seraient d’association ou de sous-traitance, respectant alors les règles de passation de 
marché  selon les moyens apportés par chacune des parties. 
Si certaines positions et actions sont moins consensuelles, le PADAP aura la possibilité de tester des 
approches ou des contenus techniques différents grâce au dispositif d’innovation. Cela fait partie de 
son mandat de retour sur les politiques publiques. C’est là tout l’intérêt de démarches 
d’expérimentation sociale. L’expérimentation sociale permet d’aborder des situations dans lesquelles 
l’évidence des solutions se heurte aux limites instituées ou normatives. C’est un processus 
d’apprentissage pour ceux qui s’y engagent, renforçant l’autonomie, l’adaptation, le renforcement 
des compétences et  le développement de capacités d’innovations.  
L’expérimentation sociale est une expérimentation. Elle doit donc respecter les conditions de 
l’expérimentation : un protocole régit les actions ; un suivi-évaluation permet d’accompagner et de 
mesurer l’impact des actions 
 I. Le rôle des services déconcentrés 6.2.1
Le rôle des services déconcentrés sera triple.  
 Les services déconcentrés participeront à l’animation de la CRE.  
 Les services déconcentrés seront des opérateurs au même titre que les autres entités.  
 Les services déconcentrés aura un rôle de maitrise d’œuvre déléguée par la CRE 
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Chapitre J : Le dispositif de suivi-évaluation 
1. J. Le suivi-évaluation : un outil de pilotage et d’évaluation  
Le dispositif de suivi-évaluation a pour objectifs de :  
 éclairer la conduite et le pilotage des actions et ainsi faciliter la prise de décisions ; 
 rendre compte de l’exécution, des résultats et des effets des actions mises en œuvre (ainsi 
que le degré d’atteinte des objectifs fixés initialement) aux différentes parties prenantes ; 
 capitaliser et diffuser les résultats et les effets du programme d’actions. 
Les dispositifs de suivi-évaluation comprennent la plupart du temps un suivi courant et une 
évaluation des impacts.  
Le suivi est une activité continue, interne au projet, qui consiste à collecter et à analyser 
systématiquement l’information afin de suivre les progrès réalisés (niveau de réalisation) par rapport 
à ce qui était initialement prévu. Il permet ainsi le pilotage, l’adaptation des stratégies et la prise de 
décisions relatives à sa gestion. Le suivi se base sur un processus continu de collecte et de traitement 
de l’information tout au long de la période d’exécution du projet. 
L’évaluation revêt davantage une dimension stratégique. Elle est périodique (souvent à mi et fin 
projet). Elle s’appuie sur les données en examinant comment les activités se sont déroulées et quels 
ont été leurs impacts. Elle utilise les informations récoltées par le suivi. 
2. J. Principes d’organisation du suivi évaluation de PADAP 
Le diagnostic a mis en évidence : (i) la faiblesse actuelle des systèmes d’informations existants dans la 
région pour le développement rural, notamment dans les Directions Régionales concernées ; (ii) le 
rôle que doit jouer la Région en charge du développement dans le territoire.  
Le Système d’Information spatial des Paysages (SIS) veut apporter des réponses à ces insuffisances29 
(cf. chapitre 3 I). 
Une des composantes de ce SIS sera le système de suivi évaluation du programme PADAP pour les 
paysages d’Iazafo et de Soanierana-Ivongo. Le PADAP se veut innovant dans ses modalités 
d’intervention en installant une certaine souplesse dans sa programmation et dans la mise en œuvre 
des activités. Avec un tel objectif, le dispositif de suivi-évaluation devient central et doit pleinement 
s’insérer dans la chaine de prise de décision et de pilotage du programme. Or, assez souvent  dans les 
projets, le suivi évaluation est peu sollicité et pèse peu dans les décisions prises. Pour que le suivi 
évaluation puisse jouer pleinement son rôle, nous recommandons qu’il soit rattaché directement à la 
direction du projet (au niveau de la CRE) et qu’il ait à sa tête un(e) responsable reconnu(e) et 
respecté(e) pour ses qualités professionnelles qui puisse « imposer » les réalités chiffrées et 
mesurées, comme base à la prise de décision. 
Le dispositif dans sa conception, son montage et sa mise en œuvre sera étroitement connecté à la 
mise en œuvre du projet. Comme son nom l’indique, le suivi-évaluation sera organisé en deux 
composantes : i) le suivi des réalisations et des résultats des interventions à partir du cadre logique 
du PADAP ; ii) le suivi socio-économique et environnemental des effets sur les paysages.  
La pertinence des indicateurs, la fréquence de recueil, les responsables de l’obtention des données 
et les modalités de leur collecte et analyse, seront vérifiées, validées complétées et affinées au 
démarrage du projet par la CRE. 
Le dispositif de suivi évaluation renseignera une base de données spatialisée, intégrée au SIS. Les 
résultats seront analysés par la CRE et remis chaque année à l’ensemble des acteurs sous forme d’un 
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 Malgré le travail de coordination que réalise le service de suivi-évaluation de la région qui organise une concertation 
périodique avec les responsables du suivi-évaluation des différents STD.  
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tableau de pilotage avec les principaux indicateurs d’exécution. Les indicateurs sont proposés plus 
loin avec le cadre logique. 
2.1 J. Outils mis en œuvre dans le cadre du suivi évaluation. 
L’obtention des données se fera selon trois modalités :  
 le reporting des différents opérateurs (centrés sur les activités menées) ; 
 la télédétection (analyse de l’occupation des sols et des dynamiques) et  
 un suivi d’un groupe d’exploitations, représentatives des paysages. 
Les études d’évaluation seront réalisées à mi et fin de projet.  
 J. Le reporting. 2.1.1
Les responsables des activités au sein du projet seront en charge d’alimenter régulièrement la base 
de données pour les parties qui les concernent. Chaque opération donnera lieu à un relevé qui sera 
transmis au service SE qui le saisira dans la base de données. Chaque activité sera, autant que 
possible, géo référencée. Les données rendront compte des activités réalisées mais aussi devront 
permettre d’apprécier la situation des aménagements (hydrauliques, forestiers, agricoles) et les 
effets des actions. Par exemple, les responsables des activités de gestion intégrée des ressources en 
eaux, implantés au sein des communes (agents communaux des services techniques de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène STEAH) seront chargés de remplir selon des fréquences adaptées, 
des fiches d’enquêtes concernant l’état des infrastructures hydrauliques et la situation des 
ressources en eaux. Par exemple, les responsables du secteur forestier établiront la liste actualisée 
des COBA avec un bilan de leurs activités, le nombre d’arbres replantés, les superficies reboisées, 
l’évolution du couvert forestier... Pour l’agriculture et de l’élevage, les données seront la liste des OP, 
y compris AUE avec des indicateurs d’activités, les rendements, les superficies en agroforêts 
densifiées, les agriculteurs adoptants par technique, etc.  
Des fiches techniques de suivi seront élaborées au démarrage du projet, imprimées en nombre 
suffisant, distribuées aux agents en charge du reporting et serviront pour la saisie sur la base de 
données. Des états de sortie permettront d’éditer les rapports et les restitutions aux principaux 
intéressés.  
Le PADAP (et notamment la CRE), dans le cadre du SIS appuiera l’ensemble des opérateurs dans la 
mise en œuvre du suivi de leurs activités. Le suivi évaluation du PADAP adoptera un système 
compatible avec les directives nationales données aux Directions Régionales des STD. Par exemple, la 
base de données du projet PADAP concernant les infrastructures hydro-agricoles sera compatible et 
intègrera la base de données de la DREEH sur les aménagements. Des concertations avec les autres 
projets seront engagées pour garantir l’interopérabilité des données. L’échange de données sera 
ainsi facilité et pourra être automatisé.  
 J.  La télédétection 2.1.2
2.1.2.1 J. L’utilisation de la télédétection optique 
Compte tenu de difficultés liées à l’enclavement d’une bonne partie du paysage, nous proposons de 
mettre en œuvre des techniques de télédétection pour accompagner le suivi des évolutions des 
paysages. Différentes méthodes peuvent être utilisées. L’objectif est de disposer d’un suivi 
périodique de l’occupation des deux paysages. 
La même méthodologie de traitement automatique d’image utilisée dans le cadre de cette étude 
préparatoire et la disponibilité régulière et gratuite d’images Sentinel-2 permettront de 
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cartographier l’occupation du sol de la totalité de la zone d’étude régulièrement et dans un délai 
court. Nous proposons d’actualiser la carte d’occupation des sols tous les deux ans. 
Le travail sera réalisé à partir d’images satellites par télédétection et par photo-interprétation pour 
produire des données, des statistiques et des analyses sur : 
 L’occupation du sol (et notamment l’évolution des différents types déjà définis pour 
chacun des paysages) ; 
 La couverture végétale et l’évolution de la déforestation ; 
 L’évolution des zones de conservation et d’intérêt (analyse plus fine par photo-
interprétation : zonage à partir de la densité du couvert, etc.)  ; 
 L’évolution des périmètres irrigués (analyse plus fine par photo-interprétation : nombre, 
surface et pour les grands périmètres : superficies cultivées, non cultivées, marécages). 
En complément de la cartographie de l’occupation du sol qui informe de la nature et de l’étendue 
spatiale, l’état de la végétation peut être évalué de manière générale par télédétection. Le calcul 
d’indices de végétation à partir de bandes spectrales d’images satellitaire informe de l’état de la 
végétation observée. Ces indices sont fortement corrélés avec la quantité de chlorophylle, et donc la 
densité en feuillage du milieu ainsi que leur état. Par exemple une valeur élevée suggère une 
végétation saine et florissante tandis qu’un indice faible indique une perte de densité ou de quantité 
de chlorophylle dans les feuillages (en hiver par exemple). La variation de ces indices en fonction du 
temps est également importante. En effet une variation positive indique une densification tandis 
qu’une variation négative une perte en densité. Il permet de confirmer les tendances observés dans 
les variations d’occupation du sol (identification des espaces forestiers gagnant en densité, ou des 
espaces en cours de défriche par exemple). 
Les espaces humides peuvent également être identifiés à travers des indices d’humidité (water 
index) obtenus par télédétection. Comme pour la végétation, outre la présence ou non d’humidité, la 
variation de l’indice de présence d’eau peut démontrer la fluctuation de la disponibilité en eau dans 
au cours de l’année. 
La méthodologie peut être appliquée potentiellement à l’ensemble des paysages PADAP. Cette 
activité requiert des compétences spécifiques pointues qui ne sont mobilisées que ponctuellement 
(tous les deux ans). Les besoins en connexion internet sont importants. Pour cette raison, nous 
recommandons que cette activité soit mutualisée à l’ensemble des paysages et sous-traitée à un 
bureau d’étude. 
2.1.2.2 J. La télédétection Radar et les risques d’inondation.  
L’inondation en période cyclonique constitue un problème majeur sur la côte Est et reste une des 
plus grandes menaces des cultures de riz au sein des périmètres irrigués. Les zones sujettes aux 
inondations peuvent être identifiées de manière précise à l’aide de la télédétection Radar. Les 
données Sentinel-1 qui sont des données radar à ouverture synthétique ou Synthetic Aperture Radar 
(SAR) en bande C peuvent être utilisées à cet effet. Ces données sont sensibles à l’apparence 
physique des cibles observées. Les zones inondées sont caractérisées par une réflexion spéculaire et 
ne renvoient pas les rayonnements émis vers le satellite. Les zones inondées ont donc une apparence 
très sombre comparée aux autres espaces. 
Par ailleurs l’avantage principal des données SAR est la possibilité de les acquérir pour n’importe 
quelle condition climatique et atmosphérique. Le temps de revisite programmé à deux fois par 
semaine pour la mission Sentinel-1 permet d’intervenir en période d’urgence. 
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 J. Des enquêtes socio-économiques sur un échantillon représentatif d’EA des paysages 2.1.3
L’objectif de ces enquêtes est d’avoir des éléments objectifs pour connaître l’évolution de la situation 
socio-économique des ménages dans les paysages et ainsi d’évaluer les résultats obtenus dans le 
programme, par rapport à la situation générale. 
Les travaux consistent en une enquête socio-économique auprès d’un échantillon d’exploitations 
agricoles (ménages ruraux) statistiquement représentatif des deux paysages (500 EA), réalisée tous 
les deux ans. L’échantillonnage sera effectué avec un tirage au sort à plusieurs degrés (paysage, zone 
d’occupation, fokontany) de manière à obtenir une représentativité des exploitations agricoles pour 
l’ensemble des zones des paysages. 
Les travaux d’enquêtes, de saisie et les traitements pourraient être confiés un organisme tel que le 
PADR/ROR. Cependant, il faut que les questionnaires habituellement utilisés par le PADR/ROR soient 
adaptés pour qu’ils comprennent notamment le relevé de toutes les superficies (non cultivées et 
cultivées pour toutes les cultures et pour chaque saison) et qu’ils établissent l’itinéraire technique de 
toutes les parcelles (techniques utilisées, quantités et prix des intrants utilisés, travail salarié, 
entraide et prestations, avec établissement du budget de culture par parcelle) inventaire précis du 
matériel avec valeur, année et mode d’acquisition, inventaire des bâtiments agricoles avec 
évaluation de la valeur, budget d’élevage par type d’animaux, etc.. 
Lors de la réalisation de ces enquêtes, des mesures et des relevés de terrain seront effectués pour 
affiner la correspondance entre unités traditionnelles et unités conventionnelles en particulier pour 
les superficies, les quantités récoltées ou commercialisées (volumes, poids, etc.).   
Les résultats présenteront en détail les moyens d’existence des EA (en référence au cadre des 
livelihoods) en détaillant les facteurs de production, les pratiques culturales, les pratiques de 
commercialisation, les performances par activité, par type d’exploitation et par paysage. Les analyses 
compareront les résultats avec la situation de référence déterminée dans les études préparatoires. 
2.2 J. Le dispositif 
Le dispositif suivi évaluation global basé à Fénérive Est pourrait être basé sur la mobilisation de : 
 un expert(e) national(e) ingénieur(e) (en agroéconomie ou en statistique) avec une réelle 
expérience en suivi-évaluation et/ou en enquêtes agro-économiques détaillées auprès des 
ménages, et avec une maîtrise avérée de logiciels de gestion de base de données et de 
statistique. Il sera le responsable de l’unité ; 
 un(e) technicien(ne) SI/SIG avec une expérience à la fois sur logiciels SIG et sur logiciels de 
gestion de base de données ;  
 un(e) opérateur(e) de saisie pour entrer les données et réaliser des opérations de mise à 
jour et d’actualisation des informations du système, notamment les données de reporting ;  
 d’un bureau d’étude pour le traitement et l’analyse des images satellites ; 
 du PADR/ROR ou d’un bureau d’études pour la réalisation et le traitement des enquêtes 
socio-économiques sur échantillon représentatif  
 des agents des STDs ;  
 des agents communaux de gestion des paysages.  
Le suivi des indicateurs portant sur les activités agricoles, l’occupation du sol, les activités liées au 
reboisement et à la reforestation et les activités de renforcement des capacités sera assuré par les 
STDs et les agents communaux de gestion du paysage (ACGP) qui s’appuieront eux-mêmes sur le 
réseau de paysans relais. Des indemnités spécifiques sont à prévoir pour la participation de ces 
paysans relais aux actions de suivi. 
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Dans un premier temps, les agents communaux de gestion des paysages assumeront aussi les 
fonctions des services techniques de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (STEAH). Ils auront la 
responsabilité de remplir périodiquement les fiches d’enquêtes concernant l’état des infrastructures 
hydrauliques et la situation des ressources en eaux. 
3. J. Le cadre logique  
Le cadre logique est présenté dans le tableau 81.  Il a deux objectifs.  
Il rappelle d’abord les objectifs en les hiérarchisant, identifie les activités et les résultats attendus. Il 
détaille et précise l’ensemble des activités. Il oriente le dispositif de suivi-évaluation en définissant 
les  indicateurs qualitatifs et quantitatifs du projet. Il précise les responsables impliqués dans 
l’obtention des données.  
Par ailleurs, il oriente la situation de référence de démarrage du projet. Le choix des indicateurs a été 
défini en référence aux objectifs, aux résultats attendus et aux activités menées. 
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Tableau 81 : Cadre logique du programme PADAP 
Hiérarchie des objectifs Indicateurs Moyen de vérification Hypothèses critiques 
Finalité  
Réduire la dégradation des ressources naturelles.  
 
 
 
Evolution de la Superficie en forêt primaire. 
Evolution du Niveau de biodiversité. 
Evolution du Stock carbone 
Evolution des surfaces boisées 
 
 
 
Carte d’évolution de l’occupation des sols et de 
l’indice d’érosion établie par télédétection 
Etude périodique sur le niveau de biodiversité 
et stock carbone par inventaires dédiés 
 
 
 
Sensibilisation et mobilisation des acteurs 
et de l’ensemble des parties prenantes.  
 
  
Evolution de la Qualité de l’eau  
 
 
Indice d’érosion 
Nombre de  zones inondées 
Nombre de  zones mal irriguées 
Analyse périodique de la qualité de l’eau 
(conductivité, turbidité, couleur, saveur) 
Analyse périodique de la qualité de l’eau 
(turbidité, couleur) 
 
Fiches de suivi (FISY FANADIHADIANA) 
Mobilisation des STEAH à remplir 
correctement les fiches de suivi en 
malgache (FISY FANADIHADIANA) 
Collaboration avec la direction régionale de 
l’EAH qui doit effectuer les mesures 
scientifiques de conductivité et de turbidité 
et saisir les données collectées par les 
STEAH par le FISY FANADIHADIANA  dans le 
Sesam 
Augmenter la productivité agricole et la production 
 
Rendement par unité de surface.  
Production agricole globale 
 
Enquête annuelle sur un échantillon 
représentatif incluant bénéficiaires des actions 
et non bénéficiaires (dispositif de suivi-
évaluation). 
Montant des taxes prélevées (ristournes) sur 
les produits commercialisés 
Maintien d’un cours moyen suffisamment 
attrayant des principaux  produits 
permettant le retour sur investissements et 
une rémunération correcte des 
producteurs et de leur temps de travail.  
 
Diminuer la pauvreté rurale en améliorant l’accès aux 
facteurs de production, notamment des plus pauvres, et 
par l’augmentation et une meilleure redistribution  des  
revenus.  
 
Revenu moyen. 
Niveau d’inégalité 
Evolution de la pauvreté rurale dans les 
paysages  (indice de pauvreté).  
Durée de la période de soudure 
Enquête annuelle sur un échantillon 
représentatif incluant les bénéficiaires des 
actions et non bénéficiaires (dispositif de suivi-
évaluation). 
Volonté  politique de correction des 
inégalités. 
Diminuer la vulnérabilité aux risques climatiques, 
économiques et de production. 
Indice de vulnérabilité aux principaux risques.  
Nombre de  zones inondées 
Nombre de  zones mal irriguées 
Nombre de retenues d’eau envasées 
Nombre de barrages endommagés 
Nombre de canaux endommagés 
Enquête périodique (suivi-évaluation) 
Fiches de suivi (FISY FANADIHADIANA 
Pas de catastrophes naturelles trop 
impactantes 
Mobilisation des agents des STEAH  
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Hiérarchie des objectifs Indicateurs Moyen de vérification Hypothèses critiques 
 
Objectifs spécifiques    
O1 : Accompagner l’évolution démographique des 
populations (croissance et migrations) en fournissant 
aux ménages les moyens de production nécessaires à 
leurs activités agricoles et autres. 
 
Superficie moyenne et médiane des 
exploitations 
Nombre moyen d’animaux par ménage 
Dotation en capital d’exploitation des ménages 
agricoles  
Population installée 
Enquête annuelle sur un échantillon 
représentatif incluant bénéficiaires des actions 
et non bénéficiaires (dispositif de suivi-
évaluation). 
Rapport d’évaluation fin première phase 
Capacité à aménager des rizières et des 
versants pour accroître la disponibilité en 
terre. 
Volonté politique et capacité 
opérationnelle pour privilégier les plus 
vulnérables dans l’accès à ces terrains 
(jeunes, plus pauvres, femmes) 
O2 : Accroitre l’accès aux périmètres irrigués grâce à des 
investissements de création, de réhabilitation, de 
consolidation et d’extension des périmètres irrigués par 
l’aménagement des bas-fonds et des vallées.  
 
 
Nombre d’ha aménagés, réhabilités, améliorés. 
Superficies nouvelles aménagées (ha) 
Evolution du ratio superficies à bonne maitrise 
d’eau/superficie totale aménagée 
Ratio nombre d’EA ayant accès à PI / Nbre total 
d’EA 
Superficie moyenne par actif agricole 
Rapport d’exécution PADAP 
Rapport d’évaluation fin première phase 
Enquête annuelle sur un échantillon 
représentatif incluant bénéficiaires des actions 
et non bénéficiaires (dispositif de suivi-
évaluation). 
 
Capacité opérationnelle des différentes 
parties prenantes pour engager 
rapidement et réaliser de manière 
satisfaisante les travaux d’aménagement. 
Capacité à mobiliser les populations et les 
collectivités dans les travaux 
d’aménagement à base d’HIMO 
(organisation des travaux collectifs) 
O3 : Améliorer les infrastructures pour le transport et les 
échanges : suppression de points noirs, amélioration des 
infrastructures, création de nouvelles pistes, etc.   
Nbre de points noirs supprimés 
Nombre d’ouvrages d’art réalisés ou réhabilités 
Nombre de kilomètres de piste réalisés 
Nombre de HJ mobilisés pour les travaux 
Coût moyen par type d’ouvrage ou de travaux 
Rapport d’exécution PADAP 
Intégration dans SIS et visite sur site 
Rapport d’évaluation fin première phase 
 
Capacité opérationnelle des différentes 
parties prenantes pour engager 
rapidement et réaliser de manière 
satisfaisante les travaux d’aménagement. 
Capacité à mobiliser les populations et les 
collectivités 
O4 : Renforcer la gestion intégrée des ressources 
naturelles grâce à des aménagements fonciers sur les 
versants et une meilleure mobilisation des populations 
locales 
 
Nombre d’ha protégés 
Nombre d’ha aménagés selon les différentes 
techniques d’aménagement et de conservation 
des eaux et du sol 
Nombre de pieds d’arbres plantés par type 
(épices, forestiers, fruitiers, etc.) 
Nombre d’ha reboisés 
Nombre d’ha restaurés 
Qualité des aménagements.  
Taux de couverture des sols 
Indice d’érosion 
Nombre de Coba ayant renouvelé leur contrat 
Nombre d’ha couverts par des Coba 
Rapport d’exécution PADAP 
Rapport d’évaluation fin première phase 
Rapport d’analyse télédétection 
Enquête annuelle sur un échantillon 
représentatif incluant bénéficiaires des actions 
et non bénéficiaires (dispositif de suivi-
évaluation). 
 
 
 
 
 
 
Capacité opérationnelle des différentes 
parties prenantes pour engager 
rapidement et réaliser de manière 
satisfaisante les travaux d’aménagement. 
Capacité à mobiliser les populations dans 
les travaux d’aménagement à base d’HIMO 
(organisation des travaux collectifs) 
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Hiérarchie des objectifs Indicateurs Moyen de vérification Hypothèses critiques 
Montant des ressources financières annuelles 
par Coba (permis de coupe, ristournes, 
subventions) 
Nombre de patrouilles organisées 
annuellement par les membres des Coba et par 
les ONGs de conservation 
Nombre de missions de terrain réalisées par les 
administrations forestières 
Nombre d’infractions constatées localement 
ayant donné lieu à des poursuites effectives 
Nombre de STEAH mise en place disposant des 
capacités suffisantes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FISY FANADIHADIANA 
SESAM 
 
05 : Maintenir l’intégrité des réserves naturelles 
Le périmètre de la réserve ne diminue pas 
Actions des Cobas impliqués dans la gestion 
des aires périphériques (nombre et 
performances) 
Financement alloué aux opérateurs et 
pérennisation sur le long terme 
Renforcement des capacités des opérateurs 
Renforcement des moyens de surveillance et 
de contrôle 
Nombre d’infractions constatées par des Cobas 
donnant effectivement lieu à des sanctions 
combinées avec les services de l’état 
Plan stratégiques long terme 
Plan de gestion pluriannuel 
Inventaires dédiés pour le suivi faunistique et 
floristique 
Nombre de contrat de cobas associés à la 
gestion des réserves 
Evolution des ressources humaines des 
opérateurs impliqués dans la gestion 
Stabilisation de l’agriculture dans les zones 
dédiées via les mesures présentées ci-
dessus 
Services de l’Etat capables d’interagir avec 
les opérateurs de gestion des filières 
06 : Améliorer la performance des systèmes de 
production agricoles grâce à des actions de sécurisation, 
densification,  intensification et diversification  
 
Evolution des rendements  
Ratio nombre ha cultivés/nombre ha 
aménagés. 
Nombre moyen et médian d’animaux par 
ménage 
Contrôle des maladies  (taux de maladie et de 
mortalité) 
Nombre d’agriculteurs adoptant des itinéraires 
techniques adaptés. 
Evolution quantité d’intrants conventionnels et 
agroécologiques (quantité de fumier, compost) 
Rapport d’exécution 
Enquête annuelle sur un échantillon 
représentatif incluant bénéficiaires des actions 
et non bénéficiaires (dispositif de suivi-
évaluation). 
Rapport d’évaluation fin première phase 
 
Capacité des STD, des ONGs et des 
coopératives à organiser et à coordonner 
des actions de vulgarisation adaptées aux 
spécificités en fournissant les intrants 
nécessaires  
Evolution favorable des prix des produits 
agricoles  
Pas de catastrophe naturelle 
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Hiérarchie des objectifs Indicateurs Moyen de vérification Hypothèses critiques 
utilisés 
Taux d’utilisation de la traction animale 
Taux moyen de couverture des sols. 
Revenu annuel agricole par personne et par 
actif agricole 
07 : Améliorer la performance économique de l’activité 
agricole grâce à :  
 la commercialisation et la valorisation des 
productions en organisant et consolidant les 
filières pour assurer des revenus stables aux 
producteurs et aux communes, revenus 
permettant les investissements dans les 
exploitations agricoles et dans le 
développement rural. 
 
Stabilité de la production et des revenus d’une 
année sur l’autre 
Fluctuation des prix aux producteurs. 
Augmentation de la part de la valeur ajoutée  
captée par les producteurs (en % du prix FOB 
pour exportation et du prix à la consommation 
pour le marché domestique) 
Montant des ristournes effectivement perçues 
par les communes et la Région 
Evolution des ristournes perçues pour chaque 
produit (en collaboration avec DR Commerce, 
Région et Mairies) 
Enquête spécifique annuelle en partenariat 
avec DR commerce et Instat 
rapport d’évaluation fin première phase  
Capacité à organiser des partenariats avec 
des exportateurs permettant la garantie 
des prix sur le long terme 
Capacité des coopératives à organiser la 
collecte. 
Evolution favorable des prix des produits 
agricoles  
 un meilleur accès  des producteurs aux 
marchés des produits agricoles et des intrants 
agricoles 
Nombre d’organisations de producteurs 
appuyées (pour la commercialisation et pour 
l’approvisionnement) 
Nombre de producteurs membres actifs des 
organisations  
Nombre d’opérateurs économiques privés et 
collectifs participant aux opérations 
d’agriculture contractuelle. 
Valeur des produits agricoles et nombre total 
de producteurs impliqués dans agriculture 
contractuelle 
Enquête spécifique annuelle en partenariat 
avec DR commerce, Instat et DRAE 
Rapport d’exécution PADAP 
Dispositif de suivi-évaluation  et Intégration 
des données dans SIS 
Capacités des parties prenantes (STD, 
ONGs, collectivités territoriales autres 
projets) à mettre en œuvre les différents 
plans.  
Les opérateurs économiques et les 
producteurs participent pleinement à la 
mise en œuvre des activités du projet. 
Les opérateurs économiques privés 
impliqués donnent accès à leur compte et 
en particulier au compte d’exploitation 
annuel de l’entreprise 
 Un meilleur environnement des chaines de 
valeur de quelques produits agricoles 
(d’exportation et pour le marché domestique) 
par la création d’infrastructures économiques 
d’amélioration de la transformation, la 
conservation et la valorisation des produits 
(magasins, chaînes de traitement, contrôle 
qualité, etc.) 
Nombre d’entreprises privées ou collectives 
appuyées ou crées 
Nombre et valeur des investissements réalisés 
avec % de la contribution du projet  
Quantité et valeur des produits traités 
Nombre infrastructure de stockage mis en 
œuvre pour lutter contre la spéculation sur le 
riz 
Enquête spécifique annuelle en partenariat 
avec DR commerce, Instat et DRAE 
Rapport d’exécution PADAP 
Rapport d’évaluation fin première phase 
Dispositif de suivi-évaluation  et Intégration 
des données dans SIS 
Capacités des parties prenantes (STD, 
ONGs, collectivités territoriales autres 
projets) à mettre en œuvre les différents 
plans.  
Les opérateurs économiques et les 
producteurs participent pleinement à la 
mise en œuvre des activités du projet. 
Les opérateurs économiques privés 
impliqués donnent accès à leur compte et 
en particulier au compte d’exploitation 
annuel de l’entreprise 
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08 : Améliorer les revenus des populations et 
notamment pour les plus vulnérables en facilitant l’accès 
à des facteurs de production agricoles et ou à des 
activités non agricoles pour les plus vulnérables (femmes 
célibataires, jeunes) par un appui soutenu des actions 
des jeunes et des femmes dans la mise en œuvre des 
objectifs définis par PADAP aussi bien dans les actions de 
gestions des ressources naturelles dans celles liées à la 
production agricoles et celles liées à la gouvernance 
Nbre de personnes/familles ayant bénéficié 
des aides directes pour renforcement capacités 
productives 
Niveau de revenu global moyen et médian par 
ménage (agricole et non agricole) 
Niveau de revenu global moyen et médian par 
ménage (agricole et non agricole) du quartile 
inférieur. 
Niveau de revenus moyen des femmes.  
Niveau de revenus moyen des jeunes 
Distribution des revenus moyens 
Nombre de postes occupées par les femmes 
dans les administrations et aux différents 
niveaux et types d’acteurs du projet  
Nombre de projets pour lesquels les femmes 
sont positionnées à la coordination 
Position des femmes dans les organisations 
(AUE, coopératives etc…) 
Enquête spécifique annuelle en partenariat 
avec le PADR/ROR sur un échantillon 
représentatif incluant bénéficiaires des actions 
et non bénéficiaires (dispositif de suivi-
évaluation). 
Rapport d’évaluation fin première phase 
 
Rapport annuel des différentes organisations 
de l’administration 
 
Rapports présentant les projets et les systèmes 
de gouvernance 
Compte rendu de sessions de formations et 
autres systèmes de renforcement des 
capacités 
 
Capacité à mettre en œuvre le projet 
O9 : Améliorer la bonne gouvernance en termes de 
gestion  durable des paysages grâce à : 
 Une meilleure planification des actions des 
parties prenantes 
 
Le PAGDP est finalisé. 
Nombre de parties prenantes impliquées 
directement dans le PAGDP 
Niveau de financement du PAGDP 
Nombre de PCD reprenant les objectifs du 
PADGP.  
Rapport d’exécution PADAP 
Rapport d’évaluation fin première phase 
 
Volonté des collectivités territoriales 
d’exercer pleinement leurs compétences et 
volonté des autorités administratives de les 
accompagner. 
Capacité de la CRE à organiser un 
processus participatif avec l’ensemble des 
parties prenantes.  
 une meilleure intégration et cohérence 
spatiale des actions des parties prenantes.  
 
 
 
 
Les services s’organisent pour offrir des 
services intégrés à l’ensemble de la population 
Des plans d’amélioration de gestion des 
ressources et d’amélioration des activités 
agricoles sont élaborés grâce à des actions 
concertés entre services et population et 
collectivités locales. 
Mise en place de l’agence de Bassin, des 
comités de bassins, des STEAH. 
 
Les organisations en charge de la gestion des 
aménagements hydroagricoles (AUE et Comité 
Enquête de satisfaction menée lors de 
l’élaboration du PADGP 
Rapport d’exécution PADAP 
Dispositif de suivi-évaluation et enquête 
annuelle auprès de toutes les organisations de 
gestion et notamment : liste des 
aménagements avec mise en valeur, liste des 
AUE et des Cobas avec nombre de membres, 
nombre de réunions, travaux réalisés pour 
entretien et gestions, cotisations, etc. 
rapport d’évaluation fin première phase 
 
Capacités des parties prenantes (STD, 
ONGs, collectivités territoriales autres 
projets) à mettre en œuvre les différents 
plans.  
Les services en charge de la gestion du 
projet à tous les échelons sont efficaces et 
les fonds sont disponibles et mobilisables à 
temps 
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de Bassin, STEAH) sont accompagnées, 
fonctionnelles et efficaces 
 
Un dispositif décentralisé de gestion est mis en 
œuvre au niveau des communes. 
Nombre de communes assurant les activités de 
gestion du paysage définies dans le PAGDP. 
Nombre de plans d’aménagements des sous-
bassins versant élaborés, financées et 
exécutés. 
Nombre de PCD élaborés, financés et exécutés. 
Nombre d’EA engagées dans des plans de 
développement élaborés, financées exécutés.  
Décrets et arrêtés de mise en place de l’agence 
de bassin et des comités de bassins à 
promulguer par le MEAH  
Arrêté communal de mise en place du STEAH  
 
Application du code de l’eau et de ses  
décrets d’application 
Mobilisation des Maires  pour appliquer 
correctement le décret portant 
organisation du service public de l’eau 
potable et de l’assainissement des eaux 
usées domestiques 
 Une meilleure gestion des données, 
informations sur les paysages 
Le Système d’Information spatial des Paysages 
(SIS) est élaboré et opérationnel dans un délai 
de 2 ans 
Nombre d’institutions mettant à disposition 
leurs données annuellement 
 
Nombre de données effectivement 
renseignées annuellement 
 
Nombre de connections, nombre d’utilisateurs 
des différentes fonctions du SIS 
Nombre de données sur les ressources en eaux 
et sur les infrastructures hydrauliques dans le 
SESAM 
 
Nombre de synthèses et de documents 
produits avec les données du SIS 
 
Taux de satisfaction des utilisateurs 
 
Rapport d’exécution PADAP 
Suivi intégré SIS 
Suivi-évaluation 
rapport d’évaluation fin première phase 
 
 
 
 
 
 
Suivi du fonctionnement du SESAM 
Volonté des différentes institutions et 
projets à mettre en commun les 
informations et à simplifier et fluidifier les 
échanges d’informations.  
Procédures d’échanges des données 
simplifiées et  sans barrière ou entrave 
 
Renforcement général des capacités pour 
participation effective dans SIS  
 
 
 
Capacité de la DIREAH à faire fonctionner 
efficacement et durablement le SESAM 
 
Volonté des différentes institutions pour 
analyser les informations du SIS et utiliser 
ces analyses dans leur programmation et la 
mise en œuvre de leurs activités 
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RESULTATS ATTENDUS 
Composante 1 : Information planification et stratégie pour la mise en œuvre de l’approche paysage. 
Activité 1.1 : PAGDP     
Elaboration des PAGDP de manière participative  
Les PAGDP sont finalisés : les actions sont 
budgétisées ; les tâches sont reparties entre les 
différents opérateurs. 
Les PAGDP sont appropriés. Les parties 
prenantes sont satisfaites. Elles reconnaissent 
le PAGDP comme document d’orientation de 
leurs actions, Elles ont connaissance des 
orientations stratégiques et entrevoient leur 
rôle dans sa mise en œuvre 
Nombre de réunions communales de co-
construction du plan 
Nombre de réunions au niveau fokontany de 
co-construction du plan 
Nombre de réunions thématiques 
(conservation, filières, etc.) 
Nombre d’individus, de fokontany, de 
communes associées à cette co-construction 
Pourcentage de femmes associées à la co-
construction du plan 
Rapport d’exécution PADAP 
Fiches de présence 
Analyse qualitative 
Questionnaire de satisfaction 
Capacité de la CRE à animer un processus 
de planification participative.  
Appui politiques des collectivités et des 
administrations. 
Appui aux communes pour la déclinaison du PAGDP aux 
niveaux communaux 
Les PCD reprennent les orientations du PADGP 
Le PADGP reprend les orientations des PCD. 
Nombre de PCD produits et reprenant les 
orientations du PADGP 
 
Rapport d’exécution PADAP 
 
Appui des maires. 
Capacité de la CRE à appuyer les 
communes.  
Déclinaison du PADGP au niveau des sous bassins 
versants 
Nombre de plans d’aménagements de sous 
bassins élaborées, budgétisés et mis en œuvre.  
Rapport d’exécution PADAP 
 
Capacité des services techniques à 
travailler ensemble de manière 
coordonnée. 
Activité 1.2 : Elaboration et mise en œuvre du SIS    
Conception participative du SIS 
 Identification des besoins 
 Traduction en services  informationnels 
 Dispositif technique  
Les parties prenantes participent à la 
conception du SIS et elles valident la 
proposition 
Nombre de personnes associées 
Rapport d’exécution PADAP 
 
 
 
Capacité du consultant à mener une 
démarche participative d’identification des 
besoins 
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Nombre de fokontany, communes et 
institutions associées 
Nombre de réunions 
Satisfaction de prise en compte des besoins 
 
Questionnaire de satisfaction 
Mise en œuvre du SIS 
Le SIS est opérationnel et répond aux 
demandes et aux attentes des parties 
prenantes.  
Le SIS est actif. Les institutions donnent accès à 
leur données et informations ; les 
fonctionnalités du SIS répondent aux besoins. 
Nombre de connections, nombre d’utilisateurs 
des différentes fonctions du SIS 
Nombre de données effectivement 
renseignées et mises à jour annuellement 
Nombre de synthèses et de documents 
produits avec les données du SIS annuellement 
Taux de satisfaction des usagers 
Rapport d’exécution PADAP 
Suivi intégré du SIS 
Questionnaire de satisfaction 
Qualité technique de l’outil. 
Volonté des différentes parties prenantes 
de faire du SIS un outil de coordination 
Procédures d’échanges des données 
simplifiées et  sans barrière ou entrave 
Renforcement général des capacités pour 
participation effective dans SIS  
 
Production de documents d’aide à la décision  
Nombre de documents produits 
Les décideurs à différents niveaux (national, 
régional et communal) utilisent les 
informations dans leur prise de décision. 
Niveau de satisfaction des décideurs.  
Rapport d’exécution PADAP 
Enquête de satisfaction à mener lors des CSR 
La CER a le temps et les compétences pour 
produire des documents de synthèses.  
Capacité des services techniques à 
travailler ensemble. 
Volonté et capacités des services aux 
différents niveaux pour intégrer et utiliser 
dans leur propre système les analyses 
produites 
 
Transfert du SIS aux services régionaux à la fin du projet 
Le SIS est pris en charge par la Région sans 
pertes de charge 
Rapport d’exécution PADAP 
Rapport d’évaluation fin première phase 
Volonté de la Région de prendre en charge 
cet outil.  
Mise à disposition de moyens humains et 
financiers. 
Intégration du SIS dans le fonctionnement 
et les procédures de la Région avec 
obligations pour les différents services 
d’alimenter, vérifier et utiliser le SIS dans 
leurs activités (rapport d’activités, 
évaluation, programmation) 
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Activité 1.3 : Mise en place d’un cadre de gestion 
décentralisé 
   
Mettre en place les instances de gestion du projet : CSR 
et CRE 
Le CSR est nommé et se réunit 
périodiquement. Il valide les documents 
d’orientation fournit par le CRE. Le CSR 
interagit. Il favorise les interactions avec les 
autres projets. 
Nombre de réunion du CSR. 
Niveau de représentation et de participation 
effective des différentes institutions aux 
réunions 
Qualité des comptes rendus des réunions avec 
appréciation de la qualité des débats.  
La CRE joue son rôle. Le projet fonctionne. Les 
activités programmées se réalisent en temps et 
en heure. Les décaissements se font 
conformément aux prévisions.  
Taux de réalisation des activités.  
Taux d’engagement des dépenses. 
Rapport d’exécution PADAP 
Compte rendu des réunions du CSR. 
Rapport d’évaluation fin première phase 
Baromètre des participants du CSR. Evaluation 
qualitative des réunions par les participants : 
 Organisation logistique 
 Qualité des discussions 
 Niveau de participation 
Volonté des différents services 
décentralisés et déconcentrés de 
collaborer. Qualité de préparation des 
dossiers présentés en CSR 
Mettre en place une instance technique chargé de la 
coordination des actions techniques (réunissant agents 
STD, ONGs, agents autres projets...). 
Les techniciens programment les activités de 
terrain ensemble. Ils les réalisent ensemble. Ils 
sont satisfaits de la coopération. 
Nombre de réunions 
Rapport d’exécution PADAP 
Compte rendu des réunions de l’instance 
technique. 
Enquête de satisfaction. 
Rapport d’évaluation fin première phase  
 
Volonté de collaboration.  
Temps dédié à ces actions de coordination.  
Qualité de l’animation. 
Mettre en place un réseau d’agents communaux 
paysage chargé  de coordination et de relais des actions   
Nombre d’agents communaux. 
Nombre de STEAH mise en place disposant des 
capacités suffisantes  
Qualité de la coordination par la CRE.  
Taux moyen de réalisation des PTA des agents 
communaux 
Rapport d’exécution PADAP 
Rapport d’évaluation fin première phase 
 
Volonté des maires.  
Mobilisation des Maires  pour appliquer 
correctement le décret portant 
organisation du service public de l’eau 
potable et de l’assainissement des eaux 
usées domestiques 
Qualité de l’animation.  
Renforcement des capacités au niveau 
communal 
Moyens mis en œuvre 
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Activer les cellules locales de concertation (SLC) pour Co 
construire les orientations du PADAP au niveau de la 
commune 
Nombre de réunions de SLC. 
Implication des parties prenantes travaillant 
dans la commune. 
Prise en compte du PADGP dans les actions.  
Montant des financements transférés aux 
communes 
Niveau de décaissement en conformité avec 
les procédures PADAP 
Rapport d’exécution PADAP 
Rapport d’évaluation fin première phase 
Volonté des maires.  
Qualité de l’animation. 
Renforcement des capacités au niveau 
communal 
Moyens mis en œuvre pour la concertation 
nécessaire à l’actualisation et 
appropriation des plans de développement 
communaux 
Activer et animer des comités de Fokontany chargé de 
coordonner les actions dans les Fokontany  et les sous-
bassins versants) 
 
Nombre de réunions de SLC tenues avec 
participation effective des intervenants. 
Cohérence des actions menées.  
 
Rapport d’exécution PADAP 
Rapport d’évaluation fin première phase 
Volonté des maires.  
Qualité de l’animation. Implication des 
techniciens.  
Renforcement des capacités au niveau 
fokontany 
Moyens mis en œuvre pour la concertation 
et l’animation 
Activité 1.4 : Capitalisation des enseignements du 
projet  
   
Elaboration du système de suivi-évaluation  
 
Le suivi-évaluation accompagne l’ensemble des 
activités  
Les parties prenantes  et les instances valident 
l’organisation 
Les parties prenantes s’engagent à renseigner.  
Rapport d’exécution PADAP 
Rapport d’évaluation fin première phase 
Volonté de collaboration.  
Procédures souples et simplifiées pour les 
échanges d’informations 
Qualité de l’animation du spécialiste suivi-
évaluation.  
Mise en œuvre du suivi-évaluation 
Les parties prenantes renseignent  les 
éléments demandés en suivi évaluation.  
Les données sont traitées et font l’objet de 
restitutions périodiques. 
 
Rapport d’exécution PADAP 
Rapport d’évaluation fin première phase 
SIS 
Volonté de collaboration.  
Procédures souples et simplifiées pour les 
échanges d’informations 
Qualité de l’animation.  
Qualité des informations issues du suivi-
évaluation (adéquation aux besoins et à la 
demande)  
Organisation d’ateliers de réflexion sur les pratiques 
 
Les données sont utilisées dans des ateliers de 
réflexion sur les pratiques.  
Nombre d’ateliers. Qualité des débats. Qualité 
des documents produits (adéquation à la 
demande) 
Rapport d’exécution PADAP 
Questionnaire de satisfaction.  
Nbre de documents produits 
Nbre d’informations introduites dans SIS 
Rapport d’évaluation fin première phase 
Qualité de l’animation des ateliers. 
Intérêt des différentes parties.  
Procédures souples et simplifiées pour les 
échanges d’informations 
 
Productions de notes d‘orientation et de politique Les notes d‘orientation et de politique Police brief produits. Capacité de synthèse. 
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traduisent les résultats des ateliers. Les 
contenus des notes d‘orientation et de 
politique sont validés par l’ensemble des 
parties prenantes.  
Nbre de documents produits 
Nbre d’informations introduites dans SIS 
Rapport d’exécution PADAP 
Rapport d’évaluation fin première phase 
Accueil des recommandations.   
Dissémination des notes d‘orientation et de politique 
 
 
Les notes d‘orientation et de politique sont 
utilisés dans les autres régions. Les utilisateurs 
sont satisfaits des recommandations 
Rapport d’exécution PADAP 
Questionnaire de satisfaction (adéquation à la 
demande) 
 
Capacité d’accompagnement des 
utilisateurs dans les autres régions.  
Composante 2 : Renforcement de capacités et 
investissements 
   
Activités 2.1 : renforcement de capacités des parties 
prenantes  
   
Elaboration d’un plan de formation global « pour 
l’ensemble des parties prenantes » en fonction de leur 
mandat, fonction et  rôle dans le PADAP 
Les besoins de l’ensemble des parties 
prenantes sont pris en compte depuis les 
décideurs jusqu’aux agriculteurs.  
Le plan comporte à la fois des formations sur 
l’approche paysage, des diagnostics 
participatifs de pratiques, des sensibilisations 
et des formations techniques et 
méthodologiques, rendues nécessaires par la 
mise en œuvre du PADAP. 
Les formations sont déclinées en fonction des 
différents publics. 
Plan de formation. 
Questionnaire de satisfaction des parties 
prenantes. 
Rapport d’évaluation fin première phase 
Qualité du consultant chargé de 
l’élaboration du plan de formation. 
Temps consacré pour la consultation et la 
participation des partenaires 
Renforcement des capacités des institutions 
communales et régionales à percevoir les ristournes 
liées à l’exploitation des cultures de rente 
Nombre de barrières économiques 
fonctionnelles 
Nombre d’agents affectés au contrôle 
Augmentation du taux de recouvrement par 
commune et pour la Région 
Nombre d’infractions constatées et traitées 
Rapport d’exécution PADAP 
 
Capacité des institutions à faire appliquer 
la loi 
Résistance des agents aux tentatives de 
corruption 
Redistribution transparente des fonds 
perçus. 
Mise en place d’un centre de formation technique dans 
le district de Soanierana-Ivongo 
Les bâtiments sont construits, le personnel 
recruté et le centre est financé et opérationnel 
Rapport d’exécution PADAP 
Rapport d’exécution des formations 
 
Pérennisation du financement du centre de 
formation via les ristournes régionales 
Mise en œuvre du plan de formation 
Les différentes parties prenantes sont formées 
à la réalisation des tâches du Projet. 
Rapport d’exécution PADAP 
Rapport d’exécution des formations 
Outils de formation produits et mis à 
Qualité des prestataires.  
Choix de méthodes innovantes basées sur 
la réflexivité et l’analyse des pratiques.  
Capacité à produire des outils adaptés de 
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disposition 
Questionnaire de satisfaction des formés. 
Rapport d’évaluation fin première phase 
 
formation  
Disponibilité pour l’accompagnement 
Action de développement de capacité institutionnelle de 
gestion  des connaissances, apprentissage et 
planification des politiques publiques à destination des 
membres du CSR 
Les décideurs en particulier les membres du 
CSR (Comité de suivi Régional) sont capables 
d’utiliser les informations en provenance du 
SIS dans leur prise de décision 
Les décideurs en particulier les membres du 
CSR (Comité de suivi Régional) sont capables 
d’interactions et demandent des informations 
spécifiques au gestionnaire du SIS 
Rapport d’exécution PADAP 
Rapport d’exécution des formations 
Questionnaire de satisfaction des formés. 
Rapport d’évaluation fin première phase 
Analyse des comptes rendus des instances de 
pilotage 
Qualité des prestataires.  
Choix de méthodes innovantes basées sur 
la réflexivité et l’analyse des pratiques. 
Temps des décideurs.  
Disponibilité pour l’accompagnement 
Action de développement de capacités à l’élaboration 
participative  
Les membres de la CRE sont capables de 
coordonner l’élaboration, la mise en œuvre du 
PAGDP. 
Qualité du processus 
Rapport d’exécution PADAP 
Rapport d’exécution des formations 
Questionnaire de satisfaction des formés. 
Rapport d’évaluation fin première phase 
 
Qualité des prestataires.  
Choix de méthodes innovantes basées sur 
la réflexivité et l’analyse des pratiques. 
Disponibilité pour l’accompagnement 
Action de développement de capacités à la gestion de 
projet complexe.  
Les responsables de la CRE sont capables de 
mener les actions du projet PADAP. 
Les différents techniciens (STD, CSA, agents 
communaux, ONGs, projet partenaires, 
responsables de COBA et AUE...) sont capables 
de travailler en collaboration.  
Rapport d’exécution des formations 
Questionnaire de satisfaction des formés. 
Rapport d’évaluation fin première phase 
 
Qualité des prestataires.  
Choix de méthodes innovantes basées sur 
la réflexivité et l’analyse des pratiques. 
 
Formation des agents communaux aux techniques 
d’organisation et de réalisation d’ateliers de 
concertation, de diagnostic de territoire et de 
programmation participative. 
Les agents communaux (ACGP et AETH) sont 
capables, en collaboration, de décliner le 
PAGDP en plans communaux, de sous-bassins 
et d’exploitations.  
Qualités des plans élaborés 
Rapport d’exécution des formations 
Questionnaire de satisfaction des formés. 
Rapport d’évaluation fin première phase 
Document de plans élaborés. 
Qualité des prestataires.  
Choix de méthodes innovantes basées sur 
la réflexivité et l’analyse des pratiques. 
 
Actions de développement de capacités techniques pour 
la mise en valeur des investissements 
 
La définition du contenu précis des modules de 
formation fait partie de la définition du plan de 
formation 
 
Les différents techniciens (STD, CSA, agents 
communaux, ONGs, projets partenaires, 
responsables d’OP) sont capables, de 
programmer, de mettre en œuvre et de 
transmettre les actions d’intensification, de 
densification et de diversification, nécessaire à 
la mise en valeur des investissements. 
Satisfaction des bénéficiaires.  
Rapport d’exécution des formations 
Questionnaire de satisfaction des formés. 
Rapport d’évaluation fin première phase 
 
Qualité des prestataires.  
Choix de méthodes innovantes basées sur 
la réflexivité et l’analyse des pratiques. 
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Actions de développement des capacités techniques des 
paysans relais 
 
La définition du contenu précis des modules de 
formation fait partie de la définition du plan de 
formation 
 
Les paysans relais sont identifiés et maîtrisent 
les techniques agronomiques à transférer 
Nombre de paysans relais formés 
Nombre de paysans relais 
Nombre de fokontany ayant au moins un 
paysan formateur 
Rapport d’exécution des formations 
Rapport d’évaluation du dispositif de 
formation 
 
Qualité des prestataires.  
Capacité des agents communaux à 
identifier et motiver des paysans 
formateurs. 
Actions de développement des capacités techniques des 
agriculteurs par les paysans formateurs 
 
 La définition du contenu précis des modules de 
formation fait partie de la définition du plan de 
formation  
Les agriculteurs sont capables de mettre en 
œuvre les itinéraires techniques proposés en 
les adaptant à leur situation spécifiques.  
Les agriculteurs améliorent la gestion de leurs 
exploitations.  
Nombre de formations réalisées 
Nombre de paysans formés 
Nombre de paysans mettant en œuvre les 
techniques transmises 
Nombre de fokontany où des formations ont 
eu lieu 
Rapport d’exécution des formations 
Rapport d’évaluation fin première phase 
 
Qualité des prestataires.  
Choix de méthodes innovantes basées sur 
la réflexivité et l’analyse des pratiques. 
Accompagnement après la formation. 
Diffusion d’émissions de sensibilisation et de formation 
via les radios locales 
 
 La définition du contenu précis des modules de 
formation fait partie de la définition du plan de 
formation 
Nombre d’émissions réalisées 
Nombre d’émissions diffusées 
Pourcentage de personnes interrogées ayant 
suivi au moins une émission 
Satisfaction de la population 
Rapport d’exécution des formations 
Enquête ménage 
Qualité des prestataires.  
 
Actions de développement des capacités pour 
l’utilisation du  SIS  
Les différents techniciens (STD, CSA, agents 
communaux, ONGs, projets partenaires) sont 
capables de mettre à disposition leurs 
données, d’utiliser les données du SIS, en les 
traitant. Elles sont aussi capables d’utiliser les 
données pour le pilotage de leurs tâches.  
Rapport d’exécution des formations 
Rapport d’évaluation fin première phase 
 
Qualité des prestataires.  
Choix de méthodes innovantes basées sur 
la réflexivité et l’analyse des pratiques. 
Accompagnement après la formation. 
Action de développement de capacités des présidents 
des Cobas. 
 Comptabilité 
 Gestion de structure associative 
 Code forestier 
 Procédures administratives 
 Réalisation d’inventaires forestiers 
Les responsables des Cobas disposent des 
connaissances requises pour mettre en œuvre 
le contrat de transfert de gestion. 
Nombre de membres de bureau de COBA 
formés 
Rapport d’exécution des formations 
Rapport d’évaluation fin première phase 
 
Qualité des prestataires.  
Choix de méthodes innovantes basées sur 
la réflexivité et l’analyse des pratiques. 
Accompagnement après la formation.  
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Hiérarchie des objectifs Indicateurs Moyen de vérification Hypothèses critiques 
 Bases de la gestion forestière 
 
Action de développement de capacité de gestion des 
périmètres irrigués 
 Comptabilité 
 Gestion de structure associative 
 Code de l’eau 
 Entretien des infrastructures 
 Bases de l’hydraulique et de la plomberie 
 
Les AUE sont capables de gérer les périmètres 
irrigués, après avoir analysé les 
dysfonctionnements passés. 
Nombre de responsables d’AUE formés 
Rapport d’exécution des formations 
Rapport d’évaluation fin première phase 
 
Qualité des prestataires.  
Choix de méthodes innovantes basées sur 
la réflexivité et l’analyse des pratiques. 
Accompagnement après la formation. 
Activités 2.2 : Investissements    
Mettre en œuvre des investissements hydrauliques 
Nombre d’ha aménagés  
Nombre d’ha réhabilités 
Nombre d’ha consolidés 
Niveau de maitrise d’eau  (qualitatif) 
Rapport d’exécution du PADAP 
Rapport d’évaluation fin première phase 
Etude spécifique sur la qualité de l’eau 
Capacité opérationnelle des différentes 
parties prenantes pour engager 
rapidement et réaliser de manière 
satisfaisante les travaux d’aménagement. 
Capacité à mobiliser les populations dans 
les travaux d’aménagement à base d’HIMO 
(organisation des travaux collectifs) 
Mettre en œuvre des investissements dans les 
infrastructures de transport  
Nombre de km de pistes réhabilitées 
Nombre d’ouvrages d’art réalisés 
Nombre de points noirs traités 
Rapport d’exécution du PADAP 
Rapport d’évaluation fin première phase 
 
Capacité opérationnelle des différentes 
parties prenantes pour engager 
rapidement et réaliser de manière 
satisfaisante les travaux d’aménagement. 
Capacité à mobiliser les populations dans 
les travaux d’aménagement à base d’HIMO 
(organisation des travaux collectifs) 
Mettre en œuvre des investissements de conservations 
des eaux et des sols 
Nombre d’ha aménagés en DRS/CES Rapport d’exécution du PADAP 
Rapport d’évaluation fin première phase 
 
Capacité opérationnelle des différentes 
parties prenantes pour engager 
rapidement et réaliser de manière 
satisfaisante les travaux d’aménagement. 
Capacité à mobiliser les populations dans 
les travaux d’aménagement à base d’HIMO 
(organisation des travaux collectifs) 
Mettre en œuvre des investissements d’infrastructures 
vertes (restauration forestière, reboisement) 
Nombre d’ha restaurés 
Nombre d’ha reboisés 
Rapport d’exécution du PADAP 
Rapport d’évaluation fin première phase 
 
Capacité opérationnelle des différentes 
parties prenantes pour engager 
rapidement et réaliser de manière 
satisfaisante les travaux d’aménagement. 
Capacité à mobiliser les populations dans 
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Hiérarchie des objectifs Indicateurs Moyen de vérification Hypothèses critiques 
les travaux d’aménagement à base d’HIMO 
(organisation des travaux collectifs) 
Favoriser l’investissement dans les exploitations 
agricoles   
Nombre d’exploitations touchés 
Montant des investissements 
Discrimination des investissements par type 
d’exploitation et par types d’investissement 
Rapport d’exécution du PADAP 
Rapport d’évaluation fin première phase 
 
Capacité des STD, des ONGs et des 
coopératives à organiser et à coordonner 
des actions de vulgarisation adaptée aux 
spécificités en fournissant les intrants 
nécessaires 
Organiser la maintenance et l’entretien des 
investissements hydrauliques 
Qualité de la maintenance 
Nombre barrages entretenus par an 
Nombre de canaux entretenus par an 
Nombre de point d’eau (captage de source, 
puits, forage, barrage de dérivation,) 
entretenus par an  
Etat des ouvrages à 5 ans 
Rapport d’exécution du PADAP 
Rapport d’évaluation fin première phase 
Rapports d’activités annuelles des STEAH sur le 
suivi et l’entretien des points d’eau 
Capacité opérationnelle des différentes 
parties prenantes pour accompagner les 
associations d’usagers.  
Capacité à mobiliser les populations dans 
les travaux d’aménagement à base d’HIMO 
(organisation des travaux collectifs) 
Mobilisation des maires et des agents 
communaux pour les activités de suivi des 
activités de maintenance et d’entretien  
Organiser la maintenance et l’entretien des 
investissements 
Dans les infrastructures de transport 
Qualité de la maintenance 
Nombre d’équipes de maintenance équipées 
et opérationnelles 
Nombre de kilomètres de pistes et de routes 
«entretenus 
Nombre d’ouvrage de franchissement ayant 
fait l’objet de maintenance et d’entretien  
Etat des ouvrages à 5 ans 
 
Rapport d’exécution du PADAP 
Rapport d’évaluation fin première phase 
Rapports d’activités annuelles des STEAH sur le 
suivi et l’entretien des pistes, routes, ouvrages 
de franchissement. 
Capacité opérationnelle des différentes 
parties prenantes pour accompagner les 
associations d’usagers.  
Mobilisation des maires et des STEAH pour 
les activités de suivi des activités de 
maintenance et d’entretien 
Capacité à mobiliser les populations dans 
les travaux d’aménagement à base d’HIMO 
(organisation des travaux collectifs) 
Organiser la maintenance et l’entretien des 
investissements en conservation des sols 
Qualité de la maintenance 
Etat des ouvrages à 5 ans 
Rapport d’exécution du PADAP 
Rapport d’évaluation fin première phase 
 
Capacité opérationnelle des différentes 
parties prenantes pour accompagner les 
associations d’usagers.  
Capacité à mobiliser les populations dans 
les travaux d’aménagement à base d’HIMO 
(organisation des travaux collectifs) 
Organiser la maintenance et l’entretien des 
investissements des infrastructures vertes 
Qualité de la maintenance 
Etat des infrastructures à 5 ans 
Rapport d’exécution du PADAP 
Rapport d’évaluation fin première phase 
 
Capacité opérationnelle des différentes 
parties prenantes pour accompagner les 
associations d’usagers.  
Capacité à mobiliser les populations dans 
les travaux d’aménagement à base d’HIMO 
(organisation des travaux collectifs) 
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Hiérarchie des objectifs Indicateurs Moyen de vérification Hypothèses critiques 
Activités 2.3 : Gestion des espaces forestiers (aires 
protégées et site kolo’ala) 
   
Co-construction d’un nouveau modèle de contrat de 
transfert de gestion 
 
Un diagnostic concerté est réalisé sur les 
dysfonctionnements du système de gestion 
communautaire des forêts en relation avec les 
présidents de Coba, les maires, la DREEF et les 
ONGs de conservation. 
Un modèle de contrat de transfert de gestion 
renforçant l’implication des communes, des 
ONGs et de la DREEF dans la gestion est rédigé 
et validé par l’administration forestière. 
Rapport d’exécution du PADAP Capacités des STD et  des ONGs à travailler 
ensemble avec les populations concernées 
de manière coordonnée. 
Renouveler les contrats de transfert de gestion et 
installer de nouvelles Cobas 
Nombre de nouveaux contrats signés 
Superficie gérée par les Cobas 
Nombre d’usagers concernés.  
Montants des ressources des Cobas (permis, 
redevances, subventions) 
Nombre de patrouilles réalisées 
Nombre d’infractions remontées et 
effectivement traitées par l’administration 
compétente 
Rapport d’exécution du PADAP 
 
Capacités des STD et  des ONGs à travailler 
ensemble avec les populations concernées 
de manière coordonnée. 
Mettre en place des dispositifs expérimentaux de 
financement des activités de conservation de 
l’environnement via les Cobas : Ristournes communales, 
PSE, REDD+, labellisations. 
Nombre d’expérimentations réalisées 
Montants financiers transférés (hors 
financements du projet) des bénéficiaires 
(filières épices aval et riziculteurs) 
Evaluation de la durabilité des dispositifs 
Rapport d’exécution du PADAP 
Evaluation indépendante des dispositifs 
Capacités des STD, des équipes de 
recherche et des ONGs à travailler 
ensemble avec les populations concernées 
de manière coordonnée. 
Efficacité des dispositifs de PSE considérés. 
Expérimentation d’un dispositif de « commune verte » 
sous la forme d’une subvention pour la mise en œuvre 
d’activités d’aménagement du paysage conditionné au 
bon respect de l’environnement 
Nombre de communes engagées dans 
l’expérimentation 
Nombre de communes évaluées positivement 
à l’issue de la période d’expérimentation 
Efficacité financière du dispositif 
Efficience financière du dispositif 
Rapport d’exécution du PADAP 
Evaluation indépendante des dispositifs 
Capacité des communes à gérer de 
manière transparente les fonds 
Capacité des STD à mener à bien 
l’évaluation de la performance des 
communes 
Capacité des STD à sanctionner les 
communes mal notées 
Restaurer les paysages dégradés 
- Augmenter la couverture forestière 
- Gérer durablement les terres touchées par le processus 
de désertification 
Nombre d’ha de forêt  
Nombre d’ha identifié comme savane 
Nombre de feux de végétation rapportés 
Rapport d’évaluation de l’occupation du sol par 
télédétection 
Rapports des STD sur les feux de brousse 
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Hiérarchie des objectifs Indicateurs Moyen de vérification Hypothèses critiques 
- Réduire les feux de végétation 
Mise en place d’un réseau de pépinières villageoises au 
niveau des EPP et gérées par les associations FRAM 
Nombre de pépinières installées 
Nombre de pépinières encore en activité à la 
fin du projet 
Nombre de pieds replantés 
Chiffre d’affaire généré par la vente des pieds 
Rapport d’exécution du PADAP 
Evaluation réalisée annuellement au niveau 
communal 
Participation du ministère de l’Education 
Capacité des STD et des agents 
communaux à travailler ensemble avec les 
associations FRAM 
Activités 2.4 : Appui à la sécurisation, densification, 
intensification et diversification des systèmes de 
production 
   
Elaboration des plans d’utilisation, de gestion et 
d’amélioration des sous-bassins versants. (unités 
d’intégration des actions) 
 
Nombre de plans d’aménagements de sous 
bassins élaborées, budgétisés et mis en œuvre.  
Rapport d’exécution du PADAP 
Rapport d’évaluation fin première phase 
 
Capacités des STD et  des ONGs à travailler 
ensemble avec les populations concernées 
de manière coordonnée.  
Elaboration de plan de développement des exploitations   
 
Nombre de plans de développement des 
exploitations agricoles, élaborés, budgétisés et 
mis en œuvre. 
Rapport d’exécution du PADAP 
Rapport d’évaluation fin première phase 
 
Capacités des STD et  des ONGs à travailler 
ensemble avec les populations concernées 
de manière coordonnée. 
Action de recherche adaptative 
 
 
Nombre de points d’essais et d’adaptation mis 
en œuvre.  
Nombre de réunions de suivi. Nombre de 
participants. 
Qualité de la diffusion. 
Niveau de participation 
Capacité d’adaptation et d’innovation des 
agriculteurs 
Rapport d’exécution du PADAP 
Rapport de la recherche adaptive. Compte 
rendu des réunions.  
Rapport d’évaluation fin première phase 
 
Capacité des STD, des ONGs de mettre en 
œuvre des méthodes innovantes de 
recherche/action 
Appui au développement de filières semencières pour 
les plantes fourragères et de couverture 
 
Nombre de pépinières 
Nombre de plants produits 
Taux de couverture des besoins.  
Rapport d’exécution du PADAP 
Rapport d’évaluation fin première phase 
 
Capacités des STD et des ONGs à travailler 
ensemble avec les populations concernées 
de manière coordonnée. 
Appui à l’identification des activités de valorisation et de 
diversification 
 
Nombre d’agriculteurs concernés 
 
Rapport d’évaluation fin première phase Capacités des STD et  des ONGs à travailler 
ensemble avec les populations concernées 
de manière coordonnée. 
Appui à la mise en place de Paiement pour services 
Environnementaux de type restriction de droit d’usage 
ou de type investissement au niveau individuel et au 
niveau collectif 
 
Nombre de PSE de restriction mis en place 
pour contribuer à la gestion des aires 
protégées 
Nombre de PSE de restriction mis en place 
pour contribuer à la conservation des sites 
Nombre de contrat au niveau des collectifs 
(communes, cobas) 
Nombre de contrats au niveau individuel 
Permanence du financement au-delà du 
PADAP 
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Hiérarchie des objectifs Indicateurs Moyen de vérification Hypothèses critiques 
d’intérêt écologique 
Nombre de PSE mis en place pour contribuer  à 
la production durable (plantation d’arbres, 
plantation agroforêts,…) 
Efficacité  et efficience financière des 
dispositifs 
Insertion du projet PADAP dans la mise en œuvre du 
REDD+ à Madagascar 
Implication des actions du PADAP dans 
l’évaluation des stocks de carbone par la 
réduction de la destruction des forêts et 
l’augmentation des surfaces boisées en 
plantations de bois énergie, plantations de CES 
et DRS et plantations agroforestières 
Prise en compte des évolutions des stocks dans 
les systèmes de suivi évaluation du REDD+ 
 
Difficulté de rétributions des parties 
prenantes du projet PADAP (communes, 
projets, etc..) par le système REDD+ 
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4. J. Les indicateurs de la situation de référence.  
Le tableau 82 présente les valeurs des indicateurs de la situation de références. Ces indicateurs sont déduits du cadre logique. Ils sont constitués des 
indicateurs d’état.  
A la demande de l’équipe du PADAP, des valeurs de références ont été calculés pour garantir une deraitne homogénéité des différents paysages. Ces valeurs 
de références our des valeurs de références concernant les indicateurs d’état des lieux, d’Objectifs de Développement du Projet (PDO), des résultats 
intermédiaires et d’activités. Les tableaux 83 présentent ces indicateurs.  
Tableau 82 : Valeurs  des indicateurs de la situation de référence.  
Indicateurs Valeurs de la situation de référence Sources. 
Taux de dégradation des ressources naturelles   % de savane dans le paysage. Le % de savane traduit à la 
fois la déforestation et l’absence d’installation de système 
de culture pérenne. Sur la période 1996-2017, le taux 
d’augmentation est de 4,25 %/an à Iazafo (8114 ha   en 
1996   et 18647 ha  en 2017) et de 2,87 % par an S-I (32091 
ha   en 1996    56603 ha   en 2017). L’objectif durant les 
5ans de durée du projet est de diminuer ce taux de moitié, 
soit 2, 2 % à Iazafo et  1, 4 % à SI.  
 
Estimation par télédétection de cette étude 
Superficie des forêts protégées 
 
 
 
Surface de la réserve d’Ambatovaky non dégradée 78000 
ha 
Surface de la réserve de Pointe à Larrée no dégradée : 770 
ha 
 
Estimation par télédétection de cette étude 
Nombre d’espèces menacées  (en danger ou vulnérables) dans la 
réserve d’Ambatovaky 
Flore : 8 
Faune : 23 
Rapports divers consultés dans cette étude 
Superficie totale des forêts  
 
Iazafo : 0 ha 
Soanierana-Ivongo : 73940 ha (Analanjirofo) 
Estimation par télédétection de cette étude 
Taux de déforestation annuel Soanierana-Ivongo 2005-2010 : 0.1 % 
Vavatenina 2005-2010 : 0 % 
Ambatovaly  2010-2013 : 0.45 % 
Rapports divers du MEEF 
Biodiversité arbres dans les paysages agricoles 
 
Nombres d’espèces d’arbres dans les agroforêts  39 Enquêtes auprès des EA de l’étude préparatoire 
Pourcentage d’EA ayant une plantation d’espèces forestières sur les  5 % Enquêtes auprès des EA de l’étude préparatoire 
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Indicateurs Valeurs de la situation de référence Sources. 
deux paysages 
Surfaces  moyenne de plantations forestières 
 
11 ares dans les deux paysages  enquêtes auprès des EA 
 
Surfaces des plantations de cultures pérennes (agro-forêt, 
monocultures et parcs arborés) 
Iazafo ; 13141 ha 
Soanierana-Ivongo : 70484 ha 
Estimation par Télédétection de cette étude 
Nombre d’ha aménagés selon les différentes techniques 
d’aménagement et de conservation des eaux et du sol 
 Iazafo ; 0 ha 
Soanierana-Ivongo : 0 ha 
Enquêtes auprès des EA, des STD 
Nombre d’hectares de culture et de friche Iazafo ; 3277 ha 
Soanierana-Ivongo : 46257 ha 
Estimation par télédétection de cette étude 
Nombre d’hectare de jachères sous forme de savane et savoka Iazafo ; 20864 ha 
Soanierana-Ivongo : 87391 ha 
Estimation par télédétection de cette étude 
Nombre de COBA impliquées dans la gestion des ressources naturelles 
via les TGRN 
Iazafo ;  5 
Soanierana-Ivongo : 34 
Enquêtes auprès des STD de cette étude 
Nombre de COBA expirées dans la gestion des ressources naturelles Iazafo ;  4 
Soanierana-Ivongo : 11 
Enquêtes auprès des STD de cette étude 
Nombre d’hectare dans le cadre du système de gestion KoloAla selon 
le zonage en 2017 
Une zone de conservation : 9 550 ha  
Une zone réservée aux activités d’exploitation : 16 825 ha,  
Une zone destinée la valorisation du carbone qui s’étend 
sur 4 582  
Une zone destinée au droit d’usage PFNL) 5 063 ha,  
Rapports MEEF 
Montant moyen des ressources financières annuelles par Coba 
(permis de coupe, ristournes, subventions) 
Données non disponibles 
 
Enquêtes études préparatoires 
 
Nombre de patrouilles organisées en 2017 par les membres des Coba 
 
Données non disponibles 
 
 
Nombre de missions de terrain réalisées en 2017 par les 
administrations forestières 
 
Données non disponibles 
 
 
Nombre d’infractions constatées localement ayant donné lieu à des 
poursuites effectives en 2017 
Données non disponibles  
Superficie moyenne des exploitations 
 
Moyenne globale échantillon : 2,6 ha 
Zone de périmètres irrigués : 2 ha/EA dont 45% de rizières 
Enquêtes ménages  études préparatoires 
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Indicateurs Valeurs de la situation de référence Sources. 
 
 
 
 
Zone agroforêts ou savane dans Iazafo : 2,30 ha/EA dont 
18% rizières 
Zone agro-forêts/forêts dans SI : 4,8 ha/EA dont 5% 
rizières 
 
Dotation moyenne en capital d’exploitations des ménages agricoles  
 
Moyenne échantillon 1,9 millions Ar  
Nombre d’ha en périmètres irrigués aménagés durant le projet 
 
Sans objet 
 
 
ratio superficies à bonne maitrise d’eau/superficie totale aménagée 
 
% avec maîtrise irrigation et drainage : 2% ; % avec 
maîtrise irrigation seulement : 54% 
 
Enquêtes ménages  études préparatoires 
 
 
Ratio nombre d’EA ayant accès à PI / Nbre total d’EA 
 
Superficie moyenne par actif agricole familial 
 
 
 
87% des EA ont au moins une rizière 
 
En zone de périmètres irrigués : 0,35 
En zone d’agroforêts Iazafo : 0,17 ha  
En zone agroforêts SI : 0,09 ha 
En zone de périmètres irrigués : 0,85 
En zone d’agroforêts Iazafo : 0,38 ha  
En zone agroforêts SI : 0,18 ha 
 
Enquêtes ménages  études préparatoires 
 
Enquêtes ménages  études préparatoires 
 
 
Rendement moyens riz.  
 
700 kg/ha 
 
Enquêtes ménages  études préparatoires 
 
valeur de la production des secteurs productifs  X% de 
   2017 en 2022, qui est évaluée par la valeur monétaire 
des cultures et du 
   bétail produits dans les paysages sélectionnés 
 
Revenu moyen 
 
Revenu annuel agricole par personne et par actif agricole 
 
Moyenne régionale : 950 000 Ar/ménage agricole 
 
410 000 Ar/a/personne 
690 000 Ar/an/Actif agricole 
 
Instat, 2014 (ENSMOD 2012) 
 
Enquêtes ménages  études préparatoires 
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Indicateurs Valeurs de la situation de référence Sources. 
Taux d’inégalité (GINI) 
 
Taux de pauvreté rurale dans les paysages  (indice de pauvreté).  
Durée moyenne de la période de soudure 
Moyenne régionale indice de Gini sur consommation par 
tête : 0,382 
Moyenne régionale 2010 : 83,5 % ;  2012 : 63,5 % 
Supérieur à 90% de 2005 à 2014 
Durée moyenne en 2017 : 2,5 mois 
Instat, 2014 (ENSMOD 2012) 
Instat, 2011 (EMEP 2010) 
Instat, 2014 (ENSMOD 2012) 
Droy et al (2017) à partir des données de l’observatoire du 
ROR de Fénérive Est.  
Rendements moyens riz 
 
700kg  
 
Déclaration des agriculteurs Enquêtes ménages Etudes 
préparatoires 
Production agricole globale au niveau du District 
 
Pas de données disponibles 
 
 
Ratio nombre ha cultivés/nombre ha aménagés 
 
1,57 
 
Enquêtes ménages  études préparatoires 
 
Nombre d’animaux par espèce dans les paysages 
Iazafo (21 700 EA) 
Soanierana-Ivongo (27300 EA)  
21 000 bovins, 11 000 porcs et 234 000 volailles 
54 000 bovins, 13 000 porcs et 255 000 volailles 
 
Enquêtes ménages  études préparatoires 
 
taux de mortalité des animaux Données non disponibles  
 
 
nombre d’agriculteurs ayant adopté des itinéraires techniques 
intensifs. en 2017 (engrais ou produit phyto sur riz) 
 
Données non disponibles  
 
 
Quantité d’engrais chimique utilisé par ha cultivé 
 
<1 kg /ha 
 
Enquêtes ménages  études préparatoires 
 
nombre d’agriculteurs ayant adopté des itinéraires techniques 
intensifs. en 2017 (engrais ou produit phyto sur riz) 
 
 
6% des EA 
 
 
% des EA qui épandent de la fumure organique sur cultures 
 
Données non disponibles Enquêtes ménages  études préparatoires 
 
% des EA avec au moins une paire de bœufs utilisée en traction 
animale 
 
0% 
 
Enquêtes ménages  études préparatoires 
 
% de la part de la valeur ajoutée captée par les producteurs (en % du 
prix FOB pour exportation et du prix à la consommation pour marché 
domestique) 
Données non disponibles 
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Indicateurs Valeurs de la situation de référence Sources. 
Taux de recouvrement de la ristourne Données non disponibles 
Nombre d’organisations de producteurs appuyées (pour la 
commercialisation et pour l’approvisionnement) 
 
Nombre de producteurs membres actifs des organisations  
Nombre d’opérateurs économiques privés et collectifs participant aux 
opérations d’agriculture contractuelle. 
Valeur produits agricoles et nombre total de producteurs impliqués 
dans agriculture contractuelle 
Valeur des produits agricoles d’exportation SIV 25877492 
USD : Fénérive Est 22318458 USD ; Vavatenina 17672669 
USD 
Données indisponibles 
Données indisponibles 
 
Données indisponibles 
Source Etude CASEF 
Quantité et valeur des produits traités Données indisponibles  
Nbre de personnes/familles ayant bénéficié des aides directes pour 
renforcement capacités productives 
Nombre de postes occupées par les femmes dans les administrations 
Nombre de projets pour lesquels les femmes sont positionnées à la 
coordination 
nombre de femmes membres du bureau des organisations  
Données indisponibles  
 
 
 
taux de recouvrement du crédit 
taux de recouvrement des ristournes 
Données indisponibles  
Tableau 83 : Valeur de références harmonisés pour l’ensemble des paysages 
Compte tenu de leurs dimensions les tableaux 83 sont téléchargeables au lien https://cumulus.teledetection.fr/index.php/s/oHTHaEGnZ2YP4aM 
Ils sont consultables ici  
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Chapitre K : Les actions prioritaires 
1. K. Critères de choix des actions prioritaires 
Les actions prioritaires concernent la gouvernance du projet,  la gestion des espaces forestiers, des 
investissements hydrauliques et d’aménagements des BV et de la formation.  
Les actions concernant la gouvernance du projet sont : 
 L’installation des instances de gouvernance et la définition des procédures de coopération 
entre les parties prenantes ; 
 La constitution d’un réseau décentralisé d’agents communaux et de paysans relais ; 
 La mise en place des outils du projet (PAGDP, SIS, dispositifs dispositif d’appui aux 
exploitations agricoles-dispositif de recherche/développement, conseil et vulgarisation-
DRDCV) et dispositif de formation.  
Les actions liées à la gestion des espaces forestiers concernent l’élaboration du zonage forestier 
régional, l’appui à la gestion de la réserve d’Ambatovaky, un audit participatif des Cobas, et des 
actions pilotes pour redynamiser les COBA.  
Les investissements et les actions prioritaires associent la réhabilitation/consolidation de périmètres 
irrigués et les actions d’aménagement antiérosif et de plantations d’arbres (reboisement bois énergie 
et cultures pérennes) sur les pentes des bassins versants directement connectés. 
Dans une perspective de conception, d’apprentissage et d’application d’une approche paysage, les 
investissements seront accompagnés d’actions d’investissements, de renforcement des AUE et de 
vulgarisation technique destinée aux exploitations présentes sur les bassins versant. Ces opérations 
seront conçues comme des actions pilotes permettant, d’une part, d’enrichir la réflexion menée  
dans le cadre de l’élaboration du PADGP et du SIS, et d’autre part, de tester les propositions faites 
dans le cadre de l’approche paysage.  
Les formations nécessaires à la mise en œuvre des actions prioritaires  sont, elles aussi, logiquement, 
prioritaires.  
Les choix de localisation des actions ont été faits avec la préoccupation de donner de la légitimité au 
projet en réalisant de suite des actions nécessaires aux populations dans l’ensemble des paysages, en 
évitant la concentration des actions à Fénérive-Est.  
Le tableau 84 présente l’ensemble des actions prioritaires.  
Tableau 84 : Actions prioritaires. 
Compte tenu de sa dimension le tableau  84 est consultable ici. Il est aussi téléchargeable par le lien : 
https://cumulus.teledetection.fr/index.php/s/rKKuQCh7zWc5vyK 
2.  K. Les actions prioritaires concernant la gouvernance  
2.1 K. Mettre en place le dispositif de gouvernance du projet PADAP  
 K. Justification 2.1.1
L’ambition à terme du projet PADAP est de faire en sorte que les paysages disposent d’un système de 
gouvernance inclusive et adaptative. Le dispositif de gouvernance du projet PADAP proposé évoluera 
en un dispositif de gouvernance du paysage à la fin du projet. Cette transition offre aux acteurs du 
paysage une période d’apprentissage institutionnel et organisationnel de 5 ans, permettant 
d’expérimenter différentes formes d’organisation autour d’objectifs concrets d’exercice de cette 
gouvernance.  
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C’est en travaillant ensemble à la bonne réalisation du projet et à l’élaboration participative du 
PAGDP que les individus et les structures organisationnelles de la région apprendront à se connaître, 
à se faire confiance, à travailler ensemble, à établir des relations de travail. Les routines 
organisationnelles (ateliers de concertation, réunions régulières, coordination entre STD et CTD, 
canaux de communication intersectorielle), rodées au cours du projet, pourront ensuite être 
réutilisées pour gérer de manière inclusive et adaptative les paysages. 
La mise en place d’un dispositif de gouvernance est une action prioritaire pour les raisons suivantes : 
 La mise en place du dispositif de gouvernance du projet PADAP est un prérequis à l’exécution 
du projet et à la co-construction du PAGDP. Le dispositif doit intégrer l’ensemble des parties 
prenantes ; 
 Une fois le projet initié, il sera difficile de faire évoluer le dispositif du fait des impératifs 
opérationnels, de la charge de travail importante et des habitudes de travail déjà prises. Si 
des parties prenantes sont exclues au démarrage du projet, il sera difficile de les intégrer par 
la suite.  
 K. 0bjectifs 2.1.2
Les objectifs des actions prioritaires liées à la gouvernance sont :  
 Mettre en place un CSR du projet représentatif des parties prenantes ; 
 Installer la CRE en la dotant de moyens, d’outils et de procédures pertinentes pour la 
rendre efficace.  
 Mettre en place une plateforme « multi-acteurs » technique rassemblant les acteurs 
opérationnels du projet (agents des STD, agents communaux, techniciens et personnes 
ressources de la société civile (coopératives, OP, AUE, COBA) ; 
 Définir, tester et contractualiser les procédures de fonctionnement du projet : 
responsabilités des différentes instances du projet, règlement intérieur du CSR et de la 
plateforme « multi-acteurs » technique, organisation logistique des différentes 
instances ; 
 Recruter, former et équiper  un réseau d’agents communaux de gestion du paysage pour 
assurer la maitrise d’œuvre des activités du projet (suivi des travaux d’investissement, 
encadrement des paysans relais, contrôle des champs école paysans, sensibilisation, 
organisation de la contribution villageoise et communale au PADGP) ; 
 Définir et contractualiser la collaboration entre le projet PADAP et les autres institutions 
et projets de développement en cours sur la zone (CASEF, AFAFI, FORMAPROD, 
PROPERER, PAPRIZ notamment). 
 K. Résultats attendus 2.1.3
Les résultats attendus sont : 
 Un CSR représentatif opérationnel ; 
 Une CRE efficace ; 
 Une plateforme « multi-acteur » de techniciens opérationnelle ; 
 Un réseau  d’agents communaux de gestion du paysage formés, équipés et 
opérationnels ; 
 Un arrêté régional définissant les relations entre les différents projets de développement 
de la région Analanjirofo ; 
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 Un règlement interne définissant les outils de la gouvernance du projet PADAP et leur 
fonctionnement. 
 K. localisation 2.1.4
Paysages et ensemble des communes.  
 K. Méthodologie 2.1.5
La méthodologie proposée se compose d’un ensemble d’activités menées en coordination.  
Au niveau des communes, un travail doit être mené en partenariat avec les maires pour sélectionner 
un agent communal de gestion du paysage, contractualiser son recrutement et assurer son 
équipement, sa formation et son fonctionnement. Il est proposé que les agents soient payés par le 
projet PADAP durant les 2 premières années du projet puis que cette charge soit progressivement 
transférée aux communes. Les agents sont rattachés à la commune mais leur plan de travail annuel 
est défini et évalué conjointement par la commune et par la CRE. 
Au niveau régional, la constitution du CSR et de la plateforme « multiacteurs » technique s’appuie sur 
la cartographie des acteurs déjà réalisée pour identifier les participants à cette plateforme. Le CSR 
est a priori composé de représentants institutionnels. Le CRE assure le secrétariat du CSR. Le nombre 
de représentants est fixe. Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu de décisions validé par les 
membres et enregistré. 
La plateforme « multi-acteurs » technique est composée, elle, de techniciens et représentants de 
producteurs, identifiés nominativement et cooptés du fait de leur expertise technique ou 
scientifique, de leur connaissance du terrain et de leur capacité à faciliter le bon déroulement du 
projet. Cette plateforme « multi-acteurs » fournit un espace de rencontre et d’échanges informels 
entre techniciens et représentants de producteurs. Elle a vocation à être ouverte à d’autres individus 
chemin faisant en fonction de l’ordre du jour de chaque réunion. Chaque réunion est animée par la 
CRE qui définit les thèmes techniques devant être abordés lors de chaque réunion. Elle fait l’objet 
d’un compte-rendu mais n’est pas décisionnaire. L’animation du dispositif relève des responsabilités 
de la CRE. Elle pourra nécessiter une formation et/ou un accompagnement ponctuel par un 
consultant en démarches participatives. 
 K. Budget pour les deux prochaines années 2.1.6
Le budget est présenté dans le tableau 84. Le montant  est de 54 850 dollars en première année et 
de  30 000 dollars en seconde année. 
2.2 K. L’élaboration du PADGP  
 K. Justification 2.2.1
Le PADGP est central dans l’approche paysage et la mise en œuvre du PADAP. D’abord c’est lui qui 
déterminera les actions à mener à partir de l’année 3. Mais surtout il jouera un rôle de lien entre les 
acteurs, dans une conception de « charte ». Il sera élaboré en étroite collaboration avec les 
Collectivités territoriales (région et communes) pour qu’il devienne un outil de développement 
régional. Sa réalisation est l’activité prioritaire par excellence.  
 K. Objectifs 2.2.2
Les objectifs donnés au PADGP sont les suivants : 
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 Valoriser les documents de planification existants ; 
 Prévoir l’ensemble des actions menées dans le paysage pour les 5 années 2021-2026 
dans un plan détaillé et finalisé, précisant les contenus, des méthodes, les localisations, 
les responsables des actions et les budgets ; 
 Harmoniser dans un cadre cohérent l’ensemble des activités menées dans les Paysages ; 
 Proposer un ensemble de méthodes communes, Co-construites et acceptées par les 
différents intervenants. Le PADGP identifiera les mécanismes de travail en commun de 
manière pluridisciplinaire entre l’ensemble des parties prenantes. Il les formalisera en 
procédures, non normatives, issues de la réflexion des parties prenantes ; 
 Faire en sorte que le PADGP soit accepté et approprié par l’ensemble des parties 
prenantes ; 
 Définir les modalités de mise en œuvre du PADGP ; 
 Définir les modalités de  contractualisation de sous-traitance (un opérateur est choisi en 
fonction de ses compétences et est financé pour mettre en œuvre les actions) ou 
d’association (un contrat définit les contributions respectives des deux parties à la mise 
en œuvre de l’action, par exemple deux projets décident d’associer leurs moyens) ; 
 Définir les actions de suivi évaluation et l’utilisation des données pour permettre les 
ajustements nécessaires à l’efficacité et à la flexibilité du PADGP. 
 K. Résultats attendus 2.2.3
 Un plan crédible car  détaillé et finalisé, précisant les contenus, des méthodes, les 
localisations, les responsables des actions et les budgets.  
 A l'échelle des paysages, un schéma de cohérence et d’organisation du 
paysage (SCOP) définira les affectations des espaces et des sols. Le SCOP 
intégrera entre autres le schéma directeur des périmètres irrigués et 
l’arrangement des infrastructures vertes. Toujours à l’échelle du paysage (et de 
la région) un plan filière sera défini.  
 A l'échelle des communes et des fokontany, des plans d'affectation des sols 
doivent préciser les actions en les localisant : la responsabilité en est des 
collectivités territoriales. Le PADGP sera également utilisé pour l’actualisation 
des PRD et de PCD ; 
 A l'échelle des sous-bassins versants, des plans locaux d’aménagements seront 
établis pour chaque sous bassin versant intégrant dans une même unité de 
paysage bas-fonds, plaines, versants et plateaux. Chacun de ces documents sera 
constitué d’une carte, présentant un zonage, et d’une description des actions 
planifiées. Les règles de gestion doivent être codifiées dans une charte des 
utilisateurs et un plan d'occupation : la responsabilité en est des comités de 
bassin, dont la création devra être discutée ; 
 A l’échelle des exploitations, des plans de développement vont orienter les 
actions, les investissements permettant que les exploitations puissent valoriser 
les périmètres irrigués et les aménagements des versants.  
 Un plan approprié par l’ensemble des acteurs. Le PAGDP est perçu comme une charte, 
un projet unique qui s’applique à tous,  et que tous appliquent car tous ont participé à 
son élaboration.  
 Des modalités de mise en œuvre et des procédures claires et acceptées par tous.  
 K. Localisation 2.2.4
Les deux paysages  
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 K. Méthode  2.2.5
Le PADGP comme tout plan abordera successivement : le diagnostic, la définition des enjeux, le choix 
des axes prioritaires de développement et la programmation des actions. Le PAGDP sera basé sur les 
documents existants (PDR, SDR, BPOR, PCD...) qu’il valorisera. Un des principaux objectifs des ateliers 
sera de comprendre à tous les niveaux pourquoi les documents existants n’ont pas pu jouer leur rôle 
d’orientation du développement régional. C’est à partir des constats d’efficacité et d’échec que le 
PADGP se construira. L’enjeu est de sortir du diagnostic pour le traduire en plan opérationnel. 
Le PAGDP sera élaboré dans un processus participatif grâce à un ensemble de groupes de travail. Ces 
groupes de travail seront thématiques (autour d’une question précise comme la relance de la filière 
café, l’amélioration de la production rizicole, le fonctionnement des COBAS ou 
l’entretien/maintenance des périmètres irrigués...). Nous prévoyons environ une vingtaine de 
groupes de travail d’une dizaine de personnes qui se réuniront 5 fois. Ces groupes de travail auront 
pour objet d’approfondir les diagnostics, d’analyser les expériences et de finaliser des propositions. 
Les thématiques seront définies en début de projet par la CRE, en concertation avec les différentes 
parties prenantes et validées par le CSR. Les groupes de travail accompagneront les actions 
prioritaires et en valoriseront les résultats. En année 2, les résultats des groupes de travail seront 
spatialisés grâce à des ateliers géographiques (par communes, soit 15 ateliers). L’ensemble des 
programmations sera intégré au niveau du paysage (4 ateliers, 2 par paysage). Le PADGP fera l’objet 
de procédures de validation par les instances du projet, par les collectivités territoriales (communes 
et région) et par l’Etat central.  
Pour donner de la cohérence à ces différents groupes et ateliers, la coordination et la préparation 
des activités seront essentielles. Une équipe « projet » de 3 à 5 membres sera constituée. Ses 
membres pourront être issus de la CRE, de la Région, des STD, des ONGs ou des projets. Les 
membres de l’équipe seront formés aux techniques d’élaboration participative (utilisation d’outils 
comme la prospective territoriale ; rendez-vous de concertation ; ateliers visites de terrain ...). 
L’équipe projet pourra être appuyée par un bureau d’études.   
L’année 1 sera consacrée à la constitution de l’équipe projet, à la formation de cette équipe, à la 
définition de la méthodologie à utiliser et au choix des thématiques à aborder dans le cadre des 
ateliers. La définition de la méthode se fera en concertation  avec les principaux acteurs du paysage.  
Dans le cadre de l’élaboration du PADGP, l’équipe projet pourra commander des études spécifiques 
destinées à améliorer le diagnostic. Nous avons ainsi prévu des audits sur le fonctionnement des AUE 
(paragraphe n°2.4 H.), des COBAS (paragraphe n°3.2 K.) et des ristournes (fiscalité locale- paragraphe 
n°2.2.5 K.). 
 K. Audit du dispositif de collecte des ristournes 2.2.6
La question de la fiscalité locale est centrale dans l’approche paysage. Elle est la source de revenus 
pour assurer la pérennisation des infrastructures, du dispositif de vulgarisation et des services publics 
dans les deux paysages. Le déficit de fiscalité a également un impact négatif important sur 
l’éducation, la santé, l’accès au marché et le développement rural. L’analyse des dysfonctionnements 
est donc une activité prioritaire. 
La fiscalité locale est encore basée presque exclusivement sur la collecte des ristournes au niveau 
municipal et régional. Ce point devra faire l’objet d’un travail spécifique du PADGP avec les acteurs 
impliqués dans le paiement, maires, agents communaux et services administratifs de la Région. Des 
investissements en matériels et la rédaction d’un arrêté régional sont à envisager. 
L’analyse et la programmation doit s’appuyer sur des données objectives et consolidées et sur une 
analyse rigoureuse, dépolitisée et sincère des dysfonctionnements du système de collecte de 
ristournes 
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En 2018, l’analyse des PCD des communes de Soanierana-Ivongo et Iazafo met en évidence un 
décalage important entre le montant théorique des ristournes devant revenir aux communes et les 
sommes effectivement perçues.  
Les objectifs de l’étude proposée seront de : 
 Fournir une estimation chiffrée, ventilée par commune, des montants théoriques et 
effectifs des ristournes perçues ; 
 Identifier les freins matériels, humains, législatifs à la perception des ristournes ; 
 Identifier les leviers d’action permettant de lever ces freins ; 
 Rédiger des propositions concrètes permettant d’améliorer le dispositif de collecte de 
ristourne au niveau de chaque commune et au niveau des paysages. 
Les résultats attendus sont : 
 Un tableau du montant de ristournes, théoriques et effectives ; 
 Un diagnostic du dispositif existant au niveau de chaque commune et de chaque 
paysage ; 
 Une carte des infrastructures existantes de collecte de ristournes ; 
 Une série de propositions concrètes d’amélioration. 
 K. Budget pour les deux prochaines années 2.2.7
Le budget est présenté Tableau 84. Le montant  prévu est de 20 000 dollars  en première année et de 
40 000 dollars en seconde année. 
2.3 K. Mise en place d’un système d’informations spatial (SIS) 
 K. Justification  2.3.1
Le diagnostic a mis en évidence la faiblesse actuelle des systèmes d’information existants dans la 
région pour le développement rural, notamment dans les Directions Régionales concernées.  
Le Système d’Information Spatial des Paysages (SIS) veut apporter des réponses à ces insuffisances30. 
Sa mise en œuvre améliorera la disponibilité des informations et permettra aux acteurs, de mieux 
comprendre leur environnement et ainsi de prendre des décisions plus pertinentes parce que mieux 
informées.  
Le SIS est aussi conçu comme un outil collaboratif et fédérateur, permettant les échanges de 
données, d'informations et d'expériences entre les différents acteurs du paysage. En particulier il 
organisera les échanges entre les niveaux national et local. Les décisions au niveau des ministères ne 
peuvent être prises sans prendre en compte les informations, les connaissances et les perceptions 
des agriculteurs. Les agriculteurs ne peuvent prendre des décisions sans comprendre les enjeux 
globaux.  
Le SIS articulera et intégrera des données diverses, au service d’acteurs réunis autour d’un enjeu ou 
engagés dans une action commune. Le SIS permettra à ces acteurs de confronter leur perception et 
d'enrichir leurs compréhensions des dynamiques en jeu, dans une relation itérative entre production 
de connaissance et actions pour le changement. 
 
                                                          
30
 Malgré le travail de coordination que réalise le service su suivi-évaluation de la région qui organise une concertation 
périodique avec les responsables du suivi-évaluation des différents STD.  
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 K. Objectifs 2.3.2
Le SIS a les objectifs suivants :  
 Recueillir, organiser et capitaliser les données, informations, statistiques, expériences et 
connaissances disponibles sur les paysages ; 
  Mettre ces informations à la disposition de l'ensemble des acteurs impliqués dans le 
développement rural des paysages, de la Région et des producteurs, entreprises, 
collectivités territoriales, organisations paysannes, STD, projets, bureaux d’études, 
étudiants, etc. ; 
  Constituer un outil d'appui aux actions d'information, communication et formation des 
producteurs et autres publics cibles ; 
  Etre un « espace » de renforcement des capacités par des actions collectives d’analyses  
et de production de connaissances. 
 K. Résultats attendus 2.3.3
Le SIS fournira un ensemble de services regroupés sur un portail, permettant l’accès à différentes 
bases de données et à une information rapide et actualisée pour suivre l’évolution du paysage  grâce 
au catalogage de toutes  les informations sur le paysage. Ces services sont : 
 Un glossaire (définition des principaux termes utilisés) et un thesaurus (ensemble hiérarchisé 
des mots clés utilisés pour qualifier les documents du système) ; 
 Un catalogue de l’ensemble des documents identifiés, pour en permettre l’identification et 
l’accès par chacun des utilisateurs ; 
 Des tableaux de bord permettant de suivre les indicateurs, de les comparer et d’orienter les 
politiques ;  
 Des forums publics ou à accès contrôlé permettant la discussion et le débat, à partir de sujets 
ciblés ;  
 Une mise en commun des fonds documentaires disponibles chez tous les acteurs (avec 
possibilité d’obtenir le scan du document) ; 
 Un annuaire des acteurs et des compétences du paysage  mis à jour régulièrement ; 
 Des messageries pour échanger rapidement des messages, des documents, travailler à 
plusieurs sur un même document ;  
 Des logiciels de préparation de réunion et de gestion de projet permettant une organisation 
méthodique et efficace des rencontres et moments collectifs ;  
 Un agenda commun indiquant l’ensemble des activités ; 
 Des agendas partagés pour organiser rapidement les réunions et les concertations. ;  
 Des espaces de travail (rédaction collaborative, échange de documents, partage 
d’agendas,...) pour des activités de groupe ciblées ; 
 Des abonnements à des listes de distributions et des flux RSS. 
Les différents outils seront disponibles sur un portail, à partir d’une page d’accueil et d’actualités, en 
grands espaces correspondant aux différentes fonctions assurées par le SIS. 
 K. Localisation 2.3.4
Région d’Analanjirofo. Un seul SIS utilisé par les deux paysages. 
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 K. Méthodes  2.3.5
Les principes du PADAP et les orientations données pour la conception du SIS nous conduisent à 
préciser quelques choix méthodologiques.  
Le SIS doit se baser sur une architecture partagée, modèle collaboratif permettant l’intégration des 
bases de données existantes, où chacun des partenaires est à la fois producteurs et utilisateur de 
données. Les données mais aussi les logiciels restent la propriété des institutions qui les mettent à 
disposition de l’ensemble des partenaires via le portail.  
Une charte doit formaliser les objectifs, l'organisation et les relations entre partenaires. La charte 
doit être signée pour une durée d’au moins 5 ans afin d’inscrire la collaboration dans la durée. La 
charte précise les formes d'organisation. Elle définit les responsabilités, les droits et devoirs de 
chacun des partenaires et utilisateurs du SIS.  Elle précise aussi les conditions de mise à disposition et 
de l’utilisation des données (compte tenu du caractère sensible de certaines données).  
Pour concevoir et mettre en œuvre le SIS, le projet fera appel à des bureaux d’études qui, en 
année 1, en étroite coopération avec les responsables du suivi-évaluation de la région, des STDs et 
des projets, identifieront les besoins en information des différents acteurs (groupe de travail 
utilisateurs) et préciseront les cahiers des charges  pour la conception et le dispositif technique du 
SIS.  
En année 2, la réalisation technique du SIS est lancée, toujours par un bureau d’études. La mise en 
œuvre du SIS est prévue pour le deuxième semestre de l’année 2.  Des formations à la prise en main 
de l’outil, en particulier par les services de suivi-évaluation sont prévus. 
 K. Moyens et budgets. 2.3.6
Un cabinet d’expertise sera chargé de l’identification des besoins, de l’élaboration de la charte des 
utilisateurs. Il s’appuiera sur un comité des utilisateurs qui se réunira 10 fois durant la première 
année. 
Un cabinet sera chargé de la conception technique du SIS. Il le fera en concertation avec les 
différents techniciens en charge des systèmes d’information partenaires pour définir les conditions 
de l’interopérabilité.  
Le budget est présenté Tableau 84. Le montant  est de 12 000 dollars en première année et de 
18 000 dollars en seconde année. 
2.4 K. Mise en place d’un dispositif d’appui aux exploitations agricoles   
Le dispositif d’appui aux exploitations agricoles (dispositif de recherche/développement, conseil et 
vulgarisation : le DRDCV) constituera une « plateforme » à l’échelle de chacun des paysages où  
recherche, développement et producteurs se retrouvent pour échanger leurs connaissances et leurs 
savoirs faires respectifs, identifier les besoins en innovations, inventorier les innovations potentielles, 
les expérimenter et analyser les effets de ces innovations sur les exploitations dans leur globalité tout 
en prenant en compte leur diversité.  
Le dispositif est constitué d’un réseau de fermes de références, de champs école, d’actions de 
vulgarisation. Le dispositif a été décrit au chapitre 4I. 
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 K. Justification  2.4.1
Les démarches proposées sont relativement innovantes en proposant d’aller de la vulgarisation de 
techniques vers un accompagnement des exploitations agricoles dans les changements technico-
économiques de leurs systèmes de production.  
Ces démarches sont au cœur de l’approche paysage, retenue par le PADAP. En effet, l’augmentation 
de la productivité et de la production agricole passe par des investissements productifs (notamment 
les travaux sur les aménagements), mais aussi par des changements dans les pratiques et techniques 
utilisées par les producteurs en partant des connaissances et savoirs faire existants et en les adaptant 
aux conditions spécifiques et notamment aux différents types d’exploitations agricoles. Dans ces 
conditions, la production de références techniques et technico-économiques constitue le pivot de la 
démarche, et ceci d’autant plus que ces références sont peu nombreuses, en particulier pour les 
aménagements de versants. Les démarches seront un des thèmes à discuter lors de l’élaboration du 
PADGP. Des tests sous formes d’actions prioritaires permettront de vérifier la pertinence des 
propositions et de réaliser une étude de faisabilité in vivo. Ces tests seront réalisés dans les zones 
d’actions prioritaires (périmètres irrigués et versants connectés) où des aménagements intégrés 
seront mis en place. Les actions de recherche développement permettront de tester à la fois de 
nouvelles méthodes d’appui aux agriculteurs et agricultrices et les possibilités d’améliorations des 
systèmes techniques.  
Pour garantir l’opérationnalité et pour mettre en œuvre le dispositif, nous proposons de nous centrer 
sur trois thématiques prioritaires : i) l’intensification des systèmes techniques de culture rizicole; ii) 
l’intégration agriculture/élevage ; iii) le choix des techniques et cultures à combiner dans les 
aménagements fonciers en fonction de l’état de dégradation, de la fertilité et des différents types de 
producteurs. Les questions de lutte intégrée pourront être abordées dans le thème intensification 
rizicole ; l’appui à l’élevage bovin et volailles sera abordé dans le thème « intégration 
agriculture/élevage ».  
Pour chacune de ces thématiques les options techniques seront précisées au démarrage du 
programme en concertation avec les acteurs impliqués et en particulier les producteurs, notamment 
lors des missions d’appuis réalisées par des spécialistes de l’agro-écologie en charge de l’appui au 
programme et du renforcement des capacités. Ces missions initiales sont indispensables pour la 
programmation technique au démarrage des travaux. 
Néanmoins, les propositions techniques à tester et à diffuser pourraient être les suivantes.  
Pour l’intensification rizicole, un paquet technique complet de type PAPRIZ et des pratiques 
d’intensification écologique, adaptées aux conditions des agriculteurs, comme : 
 Pépinière sur table : cf. expérience d’AGRISUD ; 
 Repiquage en ligne + appui/démonstration matériels de sarclage (sarcleuse en ligne) ; 
 Variétés adaptées : collection multi locale de variétés adaptées pour les deux cycles de 
culture (cf. expériences dans les zones humides – voir FOFIFA, SDMad, GSDM, …) ; 
 Fertilisation raisonnée (organique et minérale) suivant la capacité des EA : 
 Intensification minérale : 100kg/ha de NPK, 50kg/ha d’urée (ou autres formes de 
fertilisation : DAP…) ; 
 Fertilisation organique (cf. produits issus de l’intégration agriculture – élevage, et 
des actions de compostage) ; 
 Biofertilisant liquide (faisabilité ?) ; 
 Lutte intégrée/bio-pesticides. 
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Pour l’intégration agriculture élevage, les actions envisagées sont : 
 Construction d’abri pour les animaux pour la protection contre les intempéries et pour 
l’amélioration des conditions d’élevage ; 
 Construction de fosses fumières pour mieux récupérer les déjections animales, mieux 
gérer les effluents, augmenter la production de fumier (en incorporant les résidus de 
culture), améliorer la qualité du fumier et définir les conditions d’utilisation de la 
fertilisation organique pour augmenter la fertilité du sol ; 
 Amélioration de l’alimentation des troupeaux en valorisant certains résidus de cultures 
comme fourrage ; 
 Utilisation de la traction animale ; 
 Lutte contre l’érosion grâce à l’implantation de plantes de couverture et d’arbres qui 
seront utilisés comme pâturage ou pour la fabrication de fourrage. 
Pour l’intensification des cultures sur tanety et densification des agroforêts avec des techniques de 
plantes de couverture, de bandes enherbées et de plantations d’arbres selon les courbes de niveau : 
 Test et diffusion des techniques d’utilisation et des plantes de couverture pour protéger 
le sol contre l’érosion hydrique et éolienne en le couvrant de manière permanente et 
diminuer les attaques des ravageurs et la propagation des maladies. Les plantes de 
couverture fournissent également du fourrage et les légumineuses fixent l’azote dans le 
sol. Plantes de couverture à utiliser : Stylosanthes, Brachiaria, Mucuna, Niébé, Archis, 
etc.  
 Test et diffusion des techniques et des espèces d’arbres à planter selon des courbes de 
niveau (plants fruitiers, épices et forestiers, y compris des pieds de vanille) 
 Test et diffusion des techniques des bandes enherbées selon les courbes de niveau, 
techniques qui ralentissent l’écoulement de l’eau, facilitent l’infiltration et réduisent ainsi 
les risques d’ensablement des bas-fonds en contrebas. L’espèce la plus couramment 
utilisée est le vétiver. 
 K. Objectifs: 2.4.2
Les objectifs sont de :  
 Mieux connaître et comprendre le fonctionnement et les pratiques des exploitations 
agricoles dans les zones d’actions prioritaires ; 
 Mettre en place une démarche participative basée sur des propositions et des besoins 
émanant de la recherche, du développement et des producteurs ; 
 Identifier les contraintes qu’ont les exploitations agricoles pour mettre en œuvre les 
propositions techniques ;  
 Evaluer les performances des innovations proposées et déterminer les actions 
d’accompagnement (formation, investissements et subventions nécessaires...) ; 
 Produire des références technico-économiques permettant  de justifier et de mesurer 
l’impact des actions ; 
 Mettre à disposition des autres EA les résultats pour discussion et échange ; 
 Enrichir le débat et les groupes de travail, mis en place dans le cadre de l’élaboration du 
PADGP. 
 
 
 Rapport final. Etudes préparatoires PADAP. Paysages Iazafo et Soanierana-Ivongo 329 
 
 K. Résultats attendus  2.4.3
 Des réponses techniques sur l’intensification de la riziculture, l’intégration 
agriculture/élevage et la mise en œuvre des aménagements fonciers sur les versants ; 
 Des références technico-économiques fiables en rapport avec les différents types d’EA et 
leurs modes de fonctionnement permettant une évaluation contextualisée des 
performances des innovations testées et l’élaboration de plans d’évolution des EA ; 
 Des méthodes de vulgarisation  rénovées et appropriées par les techniciens et les 
producteurs ; 
 Des orientations pour la constitution d’un service dispositif d’appui aux exploitations 
agricoles DRDCV), au sein du PADAP. Ces orientations seront le support à la discussion 
pour l’élaboration du PADGP. 
Les méthodes, le contenu et le budget nécessaires des actions de recherche développement sont 
détaillés au paragraphe 511K (action d’amélioration techniques dans le cadre des aménagements 
intégrés). En effet, la mise en œuvre du dispositif d’appui se fera à titre expérimental dans les zones 
d’actions prioritaires. 
 K. Localisation  2.4.4
Communes de Mahambo, Ampasimazava, Maromitety Antanifotsy, Fotsialanana, Soanierana Ivongo 
3. K.  La gestion de la forêt, la restauration forestière et le reboisement 
3.1 K. Appui à la mise en œuvre des activités de gestion de la réserve d'Ambatovaky  
 K. Justification 3.1.1
Le MNP procède actuellement à la mise à jour du plan de gestion d’Ambatovaky. Le PADAP appuiera 
l’organisme gestionnaire de la réserve dans l’élaboration du plan. Cette activité sera une activité 
incluse dans l’élaboration du PAGDP. Cette activité se deroulera dans les deux premières années. 
L’adoption du plan de gestion de la réserve se fera lors de la finalisation du PAGDP, garantissant la 
conformité et la cohérence du plan de gestion et du PAGDP.  
 K. Objectif 3.1.2
L’objectif de l’action est d’appuyer le MNP à la finalisation de son plan de gestion conformément au 
concept d’approche paysage et au PAGDP. Cette aide devrait permettre au MNP de mobiliser les 
fonds nécessaires à son activité.   
 K. Résultats attendus 3.1.3
 Un plan de gestion de la réserve d’Ambatovaky prenant en compte l’approche paysage et 
cohérent avec le PADGP ; 
 Un plan permettant la recherche de financements hors PADAP.  
 K. Localisation 3.1.4
Réserve d’Ambatovaky et zones adjacentes. Communes d’Ambahoabe, Andapafito, Antenina. 
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 K. Méthodes  3.1.5
Organisation de séances de travail moyennant des ateliers participatifs en vue de la finalisation du 
plan de gestion de la réserve d’Ambatovaky. Deux ateliers, impliquant les acteurs de conservation 
dans le paysage de Soanierana-Ivongo seront  réalisés durant la première année du projet. 
  K. Budget pour les deux premières années 3.1.6
Le budget est présenté Tableau 84. Le montant  est de 2 350 dollars. 
3.2 K. Audits participatifs de 10 COBA en impliquant les gestionnaires de COBA pour 
enrichir l’auto analyse avec TDR adaptés 
 K. Justification 3.2.1
Les contrats de transfert de gestion au niveau du paysage ont tous expiré. Une évaluation de ces 
transferts de gestion est prévue par les textes. A partir de l’audit proposé dans le cadre du PAGDP, 
nous proposons un travail d’autoévaluation des COBA permettant de déceler les principaux facteurs 
conduisant à l’inefficacité des transferts de gestion mis en place. Les problèmes ainsi étudiés seront 
intégrés dans les actions de mise à jour des transferts de gestion autour du paysage. 
 K. Objectif 3.2.2
L’objectif est de faire, durant la première année du projet, un audit participatif de 10 COBA en 
impliquant les acteurs concernés au processus de transfert de gestion.  
 K. Résultats attendus 3.2.3
Les 10 COBA sont évalués durant la première année du projet. Les populations concernées se sont 
approprié l’évaluation. Elles ont contribué aux propositions. Un rapport détaillé sur tous les facteurs 
qui rendent les transferts de gestion peu efficaces et non pérennes sera produit. Les 
recommandations nécessaires pour garantir la pérennité des transferts de gestion sont précisées sur 
la base des principaux problèmes rencontrés. Un plan d’intervention Co-construit et contractualisé, 
entre service de l’Etat et population, est élaboré. Il sert de base aux 4 Cobas pilotes (voir chapitre 2.7. 
K.). 
 K. Localisation 3.2.4
Le tableau 85 localise les 10 COBA faisant l’objet de l’audit participatif.  
Tableau 85 : Liste des transferts de gestion  à évaluer 
N° Zones Fokontany Communes COBA 
1 Sites Koloala Ambarimay Ambahoabe ATTA 
2 Sasomanga Ambahoabe SAMITI 
3 Moronivo Manompana TITFS 
4 Ambatovaky Vatomora Ambahoabe SANTATRA 
5 Ambodirafia Ambahoabe EZAKA TSARAMANDROSO 
6 Sahajinja Antenina MAHAVOIAMBO 
7 Pointe à Larrée Manjato Antanifotsy MIRAHINA 
8 Ambohitsara Manompana SOAMIAFARA 
9 Ambodimanga Manompana FANANTENANA 
10 Iazafo Ambalakondro Maromitety - 
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 K. Méthode 3.2.5
L’évaluation des 10 COBA sera effectuée durant la première année du projet. Pour mieux discerner 
les principales causes de dysfonctionnement de tous les transferts de gestion mis en place autour du 
paysage, l’évaluation sera menée au niveau de 3 COBA proches de la réserve d’Ambatovaky, 3 COBA 
des sites Koloala, 3 COBA près de la réserve de Pointe à Larrée, et 1 COBA à Iazafo. Le choix des sites 
part ainsi dans une logique de représenter autant que possible les types de transfert de gestion au 
niveau du paysage et des communes auxquelles ces transferts de gestion appartiennent. La 
démarche à suivre repose sur des approches socio-économiques avec des indicateurs préétablis. Des 
ateliers participatifs  seront  programmés. Les principaux acteurs concernés seront sollicités dans le 
cadre de l’évaluation (Maire, Chef cantonnement, représentants de la DREEF, etc.). Les problèmes 
liés à l’inefficacité des transferts de gestion mis en place au niveau du paysage seront évalués par le 
biais de l’approche FFOM (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces). 
 K. Budget pour les deux premières années 3.2.6
Le budget est présenté Tableau 84. Le montant  est de 26 850 dollars en première année. 
3.3 K. Mise en place de 4 COBA pilotes au niveau des sites Koloala, Réserve 
Ambatovaky, Réserve Pointe à Larrée et Iazafo. 
 K. Justification 3.3.1
La mise en place de COBA pilotes durant la deuxième année du projet permet d'expérimenter de 
nouvelles approches, basées sur les résultats de l’évaluation des COBA effectuée durant la première 
année. 
 K. Objectif 3.3.2
Renouveler quatre contrats de transferts de gestion pour des COBA considérés comme pilotes dont 
deux au niveau des sites Koloala, un autour de la réserve d’Ambatovaky et un à Iazafo. En effet, dans 
la perspective de l’élaboration du PAGDP, il est préférable de concentrer les efforts sur les transferts 
de gestion des ressources naturelles existants afin d’assurer la conformité des nouveaux transferts 
de gestion au PAGDP qui se mettra en place après la deuxième année. 
 Résultats attendus 3.3.3
Quatre COBA pilotes sont renouvelés. Leurs différents outils de gestion sont mis à jour (Cahier de 
charge, Dina, Plan d’aménagement et de gestion simplifié). 
Une démarche d’intervention est finalisée, référencée et sert de base à la relance des autres COBA. 
 K. Localisation 3.3.4
La localisation des COBA pilotes sera choisie de manière concertée par toutes les parties prenantes 
de gestion, à la lumière des résultats des audits participatifs. 
 K. Méthode 3.3.5
Cette action sera menée durant la deuxième année du projet. Elle sera coordonnée par la cellule 
d’exécution  et mise en œuvre par les STDs avec l’appui d’un prestataire de service. La mise en place 
de ces COBA pilotes sera en conformité avec les processus classiques de mise en place et/ou 
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renouvellement des transferts de gestion mais devra considérer impérativement les 
recommandations émanant des audits participatifs des COBA. Le processus prévoit des actions de 
sensibilisation et de redynamisation des quatre COBA, avant le lancement du processus de 
renouvellement de contrat. Comme cette action se situe durant la deuxième année du projet, le 
choix des 04 COBA pilotes à appuyer devrait se baser sur les résultats d’évaluation. Ces sites pilotes 
seront ainsi fixés de manière concertée avec toutes les parties prenantes de gestion dès que les 
résultats des audits participatifs sont produits. 
 K. Budget pour les deux premières années 3.3.6
Le budget est présenté tableau 84. Le montant  est de 20 000 dollars en seconde année. 
3.4 K. Formation et accompagnement pour assister les COBA  
 K. Justification 3.4.1
Comme tout processus de transfert de gestion, l’efficacité de la gestion repose sur les capacités 
techniques des gestionnaires locaux. L’accompagnement des COBA pilotes et la formation des 
responsables sont ainsi primordiaux à la mise à jour des contrats de gestion.  
 K. Objectif 3.4.2
L’objectif de l’action est d’accompagner et d’assister les COBA pilotes tout au long du contrat de 
transfert de gestion. 
 K. Résultats attendus 3.4.3
Les populations des COBA pilotes sont formées et ont les capacités techniques nécessaires leur 
permettant d’être autonomes dans la gestion des ressources naturelles. 
 K. Localisation 3.4.4
La localisation des formations et de l’accompagnement découlera du choix des sites pilotes, choix 
réalisé à la lumière des résultats des audits participatifs. 
 K. Méthode  3.4.5
L’approche consiste à mener deux fois par an des formations au niveau des COBA pilotes. Les 
renforcements de capacités portent plus particulièrement sur la supervision et la coordination 
d’activités, la gestion financière, le mode d’utilisation du plan d’aménagement des sites et les 
procédures suivies pour l’application des Dina. Les séances de formations seront assurées par des 
prestataires. Par ailleurs, deux socio-organisateurs seront recrutés dont un à Soanierana-Ivongo et un 
autre à Iazafo pour assister, de façon permanente, les COBA pilotes mises en place.  
 K. Budget pour les deux premières années 3.4.6
Le budget est présenté Tableau 84. Le montant  est de 28 940 dollars en seconde année. 
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4. K. Mise en œuvre d’actions techniques intégrées dans les sous-bassins  
4.1 K. Conception des actions proposées 
 K. Justification 4.1.1
Le PADAP mettra en œuvre des actions techniques intégrées dès sa première année. Ces actions 
concrétiseront au niveau des sous-bassins versants la mise en œuvre de manière intégrée des 
politiques, stratégies, plans et programmes de développement socio-économiques (agriculture, 
environnement-forêt, gestion intégrée des ressources en eaux, eau potable-assainissement et 
hygiène). 
Ces actions seront organisées autour des actions de réhabilitation et de consolidation des périmètres 
irrigués. La remise en état et la consolidation des réalisations antérieures valorisera les 
investissements passés. Les périmètres irrigués peuvent être considérés comme les pivots des actons 
techniques intégrées.  
Nous proposons que ces actions prennent en compte la diversité des types de périmètres existants 
(grands périmètres, petits périmètres, périmètres familiaux) et que les investissements réalisés le 
soient dans l’ensemble du paysage. Si les premiers investissements hydrauliques dans les grands 
périmètres resteront localisés dans les grandes plaines, près du littoral, des investissements plus 
légers (PPI et périmètres familiaux) permettront de répondre à la demande des communautés même 
les plus éloignées.  
Ces investissements seront sécurisés par des aménagements fonciers sur les versants connectés. Ces 
aménagements fonciers combineront des plantations (reboisement espèces forestières et 
plantations de cultures pérennes) et des dispositifs antiérosifs aux investissements hydrauliques.  Ces 
investissements ne concerneront pour les deux premières années que les grands et petits  
périmètres irrigués.  
Des actions d’amélioration des systèmes techniques présents dans les bassins versants. Ce seront à la 
fois des actions d’investissements dans les exploitations agricoles et des actions 
d’élaboration/diffusion d’itinéraires techniques sur trois principales thématiques (intensification 
rizicole ; intégration agriculture/élevage ; techniques et cultures à combiner dans les aménagements 
fonciers en fonction de l’état de dégradation, de la fertilité, des différents types de producteurs). 
Une autre action concernera les adductions d’eau et les travaux d’assainissement dans les villages.  
Par ailleurs, des actions de relance des AUE seront engagées parallèlement aux études de 
réhabilitation. La mise en place en place d’une agriculture durable dépend d’une gestion efficace et 
pérenne des ressources naturelles, notamment la terre, l’eau, la forêt, assurée par les acteurs 
concernés. L’échec des AUE créées lors des précédents programmes pose de nombreuses questions 
sur le comment mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eaux dans le bassin versant, 
en sachant que : i) l’action devrait être élargie aussi aux versants connectés ; ii) les comités de 
bassins, revues par la loi n’ont pas été installés.  
L’accompagnement des actions sera le support à la réflexion sur la mise en place d’une gouvernance 
des ressources naturelles respectant les cadres légaux sectoriels,  (agriculture, environnement-forêt, 
gestion intégrée des ressources en eaux, eau potable-assainissement et hygiène..).  
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 K. Objectifs : 4.1.2
 Réaliser des Investissements associant la réhabilitation/consolidation de périmètres 
irrigués et les actions de plantations d’arbres (reboisement bois énergie et cultures 
pérennes) sur les pentes des bassins versant directement connectés. 
 Tester des approches paysage spatialisées et intégrées, dans des sous-bassins versants 
associant investissements, mobilisation des populations et vulgarisation agricole. 
 K. Résultats attendus les deux premières années 4.1.3
 Des investissements hydrauliques réhabilités, protégés, gérés et en phase de valorisation 
grâce à des investissements dans les exploitations agricoles permettant de nouvelles 
pratiques, plus intensives.  
 Des méthodes et des techniques, support à la réflexion engagée dans le cadre de 
l’élaboration du PADGP.  
 K. Localisation  4.1.4
Zones adjacentes aux périmètres réhabilités.  
 Méthodes  4.1.5
Les actions techniques intégrées sont de la responsabilité d’équipes pluridisciplinaires de 
techniciens/ingénieurs des trois STD (DREEF, DRAE, DREEH) et des agents de paysage communaux. 
Cette équipe pourra s’adjoindre toutes compétences nécessaires aux travaux, par exemple des 
agents d’ONGs présentes sur la zone. Dans les contacts, avec les populations, l’équipe s’appuiera sur 
des animateurs paysans. 
Pour la réhabilitation des périmètres irrigués et des terrasses, le travail sera un travail de maître 
d’ouvrage, en accompagnant le travail des bureaux d’études et des entreprises.  
Les actions seront programmées en partenariat avec les populations locales et leurs associations 
(AUE). Le premier temps de la programmation sera un temps de présentation des projets et de 
discussion des conditions de faisabilité. Un second temps sera un temps de planification participative 
des investissements sur l’ensemble du sous bassin, en concertation, si nécessaire, avec les bureaux 
d’études pour la partie hydraulique. Un troisième temps sera un temps de définition des 
contributions individuelles et collectives des agriculteurs. Ces contributions seront contractualisées 
et permettront l’accès à des intrants et du matériel permettant la mise en œuvre des aménagements 
et la participation des populations soit par de l’HIMO. Elles permettront aussi la mise en œuvre 
d’itinéraires techniques d’intensification. Les investissements dans l’EA doivent être compatibles 
avec les moyens actuels, en particulier en termes de revenus et de travail. Des plans de 
développement des EA simples à 5 ans permettront de donner une vision prospective.  
Le travail de programmation sera mené en année 1. Il s’articulera avec les actions des fermes de 
références qui fourniront des éléments  pour la programmation.  
4.2 K. Les investissements hydrauliques comme pivot des actions 
 K. Localisation des périmètres concernés 4.2.1
En première analyse, les périmètres concernés sont : 
 Les périmètres de la plaine d’Iazafo : 5 176 ha en se focalisant sur les problèmes les plus 
cruciaux qui se situent à Iazafo Nord-Ouest (1 588,80 ha) 
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 Le périmètre de  Marovinanto (671ha). 
 Le périmètre de Sahafary (Fontsialanana) : 150 ha 
 Le périmètre de Sahantaha Ambodivoanio (Soanierana-Ivongo) : 159 ha 
 Le périmètre d’Ankobalava 2 (Ambinanisakana) : 29 ha 
 Le périmètre 221 (Andapafito) : 11 ha 
 200 périmètres familiaux pour environ 1 000 ha (soit 800 ha à SIV ; 200 ha à Iazafo), avec 
une priorité donnée aux communes de Antenina, Ambahoabe et Andapafito situées à 
proximité immédiate des forêts de conservation. 
 K. Choix des périmètres  4.2.2
4.2.2.1 K.  Principes des choix 
La grande plaine d’Iazafo a été considérée comme prioritaire, compte tenu des nombreux 
investissements réalisés et des problèmes qui subsistent. Les actions prioritaires concerneront la 
zone Nord-Ouest où l’existence de zones mal irriguées et de zones inondées a conduit à envisager de 
supprimer le seuil rocheux d’Ambodisatrana.  
Ce problème de seuil peut être résolu par la réhabilitation de barrages inter-collinaires existants sur 
les pentes du bassin versant de l’Iazafo (Antsiraka I et Antsiraka II), réhabilitation  associée au 
réaménagement des canaux d’irrigation et de drainage existants, à la protection des pentes des 
bassins versants contre les ruissellements, au reboisement et reforestation, actions qui vont 
permettre d’assurer une maitrise efficace de l’eau. Cette proposition d’interventions est présentée 
dans le schéma-directeur d’aménagement des infrastructures hydro-agricoles. 
L’ensemble des périmètres choisis pour les actions prioritaires (Paysage d’Iazafo, Paysage de 
Soanierana-Ivongo) sont aussi très vulnérables aux cyclones, aux sècheresses, et aux différents 
impacts du changement climatique. Ils ont aussi fait l’objet de mise en place d’AUEs, qui n’ont pas 
bien fonctionné et qui  de ce fait nécessitent une reprise de la réflexion pour mettre en œuvre une 
nouvelle approche d’action pour avoir une structure de gestion efficace et durable.  
La réhabilitation des GPI est parfaitement justifiée.  Ils touchent le plus grand nombre de personnes 
et ils ont les potentialités de production et d’intensification les plus importantes. Mais ils sont 
majoritairement situés dans les plaines proches du littoral. La réhabilitation de PPIs et la 
consolidation des périmètres familiaux surtout à Soanierana-Ivongo permettra de répondre aux 
attentes des populations de l’intérieur et de bien coupler les actions d’aménagements hydrauliques 
et la conservation des aires protégées.  
Le choix de réhabiliter des petits périmètres irrigués et des périmètres familiaux est important pour 
la légitimité du projet, comme l’ont montré les restitutions des 20 et 21 juin 2018.  
4.2.2.2 K.  Procédure 
La sélection des périmètres prioritaires du paysage de Soanierana-Ivongo a respecté  la procédure de 
priorisation co-construite au cours de l’atelier de concertation organisé le 21 Juin 2018 à Soanierana-
Ivongo en présence des maires des 8 communes du paysage. Cette procédure est la suivante :  
 les maires des communes choisissent chacun deux périmètres irrigués qu’ils considèrent 
comme prioritaires ; 
 le consultant calcule pour chacun des 16 périmètres irrigués un score composé des 5 critères 
suivants : (i) la proximité d’une forêt à protéger /30, (ii) la Mobilisation et dynamisme des 
bénéficiaires /20, (iii) l’accessibilité vers le PI /20, (iv) la superficie des périmètres /20 et (v) le 
nombre des bénéficiaires /10. Ce qui donnera un total de points /100 ;  
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 la liste ordonnée est transmise à l’équipe de projet PADAP qui prend la décision du choix 
définitif. 
La mise en œuvre de cette procédure a cependant nécessité quelques ajustements, compte tenu des 
imprécisions des demandes des maires. En effet, si la majorité des périmètres irrigués cités par les 
maires ont pu être identifiés dans la base de données issue de la télédétection, à notre 
connaissance : 
 il n’existe pas de périmètres irrigués ni à Antenina, ni dans le fokontany de Lampirano à 
Andapafito ; 
 Les deux PI proposés par le maire d’Ambahoabe sont trop petits (moins de 3 ha) pour 
être qualifiés de PPI. Leur taille les fait correspondre à des périmètres familiaux ; 
 Un des deux PI proposés par Soanierana-Ivongo n’est pas éligible au financement PADAP 
car situé en dehors du paysage ; 
 Concernant le premier choix de la commune d’Antanifotsy, le PI « Ampasimazava » 
semble correspondre à Mahasorogno et non à Marogisa. 
4.2.2.3 Critères retenus.  
Les critères retenus lors de la réunion du 20 juin 2018 ont été : ( i) la proximité d’une forêt à protéger 
(30 points sur un total de 100), (ii) la mobilisation et le dynamisme des bénéficiaires (20 points sur un 
total de 100),  (iii) l’accessibilité et distance vers le PI (20 points sur un total de 100),  (iv) la superficie 
des périmètres (20 points sur un total de 100) et (v) le nombre des bénéficiaires (10 points sur un 
total de 100),  
Deux autres critères  ont été retenus par le PADAP : i) les niveaux élevés de dégradation des zones en 
amont ; ii) des réseaux d’irrigation fortement dégradés dans les zones en aval. Chacun de ces critères 
a été affectés de 20 points.  
Le total des points possibles est de 100 points en ne prenant que les cinq critères définis lors de la 
réunion du 20 juin. Il est de 140 en incluant les 7 critères.  
Le consultant a établi la priorisation en utilisant cinq et sept critères.  
4.2.2.4 K.  Modes de calcul des notes de priorisation : 
Le tableau n° 86 présente les modes de calcul pour chacun des critères retenus. Les tableaux 85 et 86 
présentent les résultats de la priorisation, respectivement avec cinq et sept critères. 
Le choix de l’implantation des PPIs et périmètres familiaux devra faire l’objet de concertations plus 
poussées pour que le projet puisse expliciter ces choix aux populations et à leurs représentants. 
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Tableau 86 : Identification des périmètres irrigués proposés par les maires 
 
Commune / priorité Fokontany Périmètre irrigué 
proposé 
Correspondance dans la base de données 
de PI 
Ambahoabe 1 Ambavala Ambia Périmètre irrigué 366 (2.4ha) 
Ambahoabe 1 Vatomora Ankarongana Périmètre irrigué 810   (2 ha) 
Antanifotsy 1 3 FKT, d'Antanetilava, 
Ampasimazava, 
Sahasoa 
Ampasimazava Compte tenu des fokontany cités, nous 
pensons qu’il s’agit de Mahasorogno 
Antanifotsy 2 Marovinanto Marovinanto Marovinanto 
Andapafito 1 Antara  Antara Périmètre irrigué 221 
Andapafito 2 Iamporano Iamporano Non identifié 
Ambodiampana 1 Ambodiampana II Davolamaso Ambatonandroka Diavolamaso 
Ambodiampana 2 Ambodiampana II Sahafosa Marogisa 2 
Antenina 1 Antsimanitra Lohan Antsimanitra Non identifié 
Antenina 2 Ambatomainty Tsararapaka Non identifié 
Ambinanisakana 1 Ankobalava Ambalaivo Ankobalava 1, 2 et 3 
Ambinanisakana 2 Ambinansakana Ankorakabe Ankorakabe 
Fotsialanana 1 Sahafary Sahafary Sahafary 
Fotsialanana 2 Fandrianamimby Fandrianamimby Fandrianamimby 
Soanierana-Ivongo 1 Sahaka Ankorakabe Hors de la zone d’intervention PADAP 
Soanierana-Ivongo 2 Ambodivoanio Sahantaha Sahantaha 
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Tableau 87 : Modes de calcul de priorisation selon les critères.  
 
(i) Proximité d’une forêt : 𝐴𝑖 = 20 ∗ 
(max1..41 𝑙−𝑙𝑖)
max1..41 𝑙− min1..41 𝑙
 où 𝑙𝑖 est la distance en mètres du périmètre irrigué i à la plus proche aire protégée, calculé 
à l’aide d’un Système d’Information Géographique, des pourtours des PI obtenus par photo-interprétation et du zonage des aires protégées du 
SAPM 2017 
(ii) Mobilisation et dynamisme des bénéficiaires : 𝐵𝑖  = 5 si l’association d’usagers de l’eau a été évaluée « non fonctionelle » par les consultants, 20 
si elle a été évaluée « fonctionnelle » et 10 si l’association n’a pas pu être enquêtée. 
(iii) Accessibilité vers le PI : 𝐶𝑖 = 0 si l’accès se fait à pied, 4 en canot et à pied, 10 en voiture 4X4 ou en canot, 20 en voiture légère. L’information sur 
l’accessibilité est celle fournie par les maires au cours de l’enquête. 
(iv) Superficie des périmètres : 𝐷𝑖 = 20 ∗  
𝑠𝑖
max1..41 𝑠
 où 𝑠𝑖 est la surface en ha du périmètre irrigué i calculé à l’aide d’un Système d’Information 
Géographique et des pourtours des PI obtenus par photo-interprétation 
(v) Nombre des bénéficiaires : 𝐸𝑖 = 20 ∗ 
𝑛𝑖
max1..41 𝑛
 où 𝑛𝑖 est la population des fokontany intersectant le périmètre irrigué i. La liste des fokontany 
est calculée à l’aide d’un Système d’Information Géographique et des pourtours des PI obtenus par photo-interprétation et de la carte de 
fokontany du FTM. La population est issue d’une projection en 2017 des données du dernier recensement général de 1997      . 
(vi) Etat du bassin versant (en amont) : 𝐹𝑖 =20 si le bassin versant a été jugé dégradé par les consultants, 10 si le bassin versant est composé de 
forêts ou d’agro-forêts. 
(vii) Etat du réseau : 𝐺𝑖 = 20 si le réseau a été jugé en état dégradé par le consultant, 5 si le réseau est en état moyen, 10 si le réseau n’a pas pu être 
visité. 
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Tableau 88 : Priorisation des périmètres à Soanierana-Ivongo selon 5 critères 
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Tableau 89 : Priorisation des périmètres à Soanierana-Ivongo selon 7 critères 
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4.3 K. Des aménagements fonciers associés aux investissements hydrauliques 
 K. Mode opératoire 4.3.1
En association à la réhabilitation, les investissements sur les pentes des bassins versant consistent à 
associer des actions antiérosives de type DRS et CES et des plantations destinées à densifier les 
agroforêts et les zones boisées. L’objectif est de réduire l’impact du ruissellement, de limiter 
l’érosion et d’améliorer la production agricole. Limiter le ruissellement devrait permettre de mieux 
réguler l’approvisionnement en eau des périmètres par les rivières et ruisseaux.  Améliorer la 
production agricole permettra d’accroître les revenus et l’intérêt des populations aux actions.  
Les aménagements consisteront en :  
 Faire des reboisements sur les zones de savane les plus dégradées à base d’espèces 
exotiques à croissance rapide (eucalyptus et acacias australiens) qui sont adaptées à ce 
type de conditions. Ces espèces sont capables de produire de la biomasse en couvrant le 
sol de façon significative au cours des 5 prochaines années. Cette biomasse peut servir à 
alimenter les besoins en bois de construction, en bois pour l’énergie domestique et pour 
la distillation de l’huile essentielle de girofle. Elle contribue en ce sens à réduire la 
dégradation des écosystèmes forestiers d’espèces locales entourant les périmètres ; 
 Installer des cultures pérennes dans les zones de jachères moins dégradées avec les 
espèces les plus fréquentes du paysage (giroflier, litchi, arbre à pain, manguier, bananes, 
etc….). Les modes d’installation seront ceux rencontrés dans les deux paysages à savoir : 
parcelle avec un mélange d’espèces ou plantation mono-spécifique. Pour les deux 
premières années nous ne préconisons pas de système d’association culture pérennes / 
culture vivrière qui nécessitent un accompagnement technique sur le long terme. 
 Associer différents types de culture selon des courbes de niveaux. Dans le système TATP, 
des plantes annuelles et permanentes sont cultivées en bandes de 4 à 5 m, entre des 
rangées d'arbres et d'arbustes fixant l'azote, disposées selon les courbes de niveau ; ces 
arbres sont plantés drus, en double file, pour produire l'effet de haie. Parmi les essences 
utilisables à cette fin, on peut citer les légumineuses classiques Flemingia macrophylla, 
Desmodium rensonii, Calliandra calothyrsus, Leucaena diversifolia, L. leucocephala, 
Gliricidia sepium et Sesbania sesban. Les agriculteurs peuvent également utiliser tout 
arbre et arbuste légumineux présent sur les exploitations (voir aussi espèces fruitières 
malgaches ou naturalisées (Styger et al 1999)). 
 Développer la pratique de culture en courbe de niveau. Cette pratique n’a pas été 
observée dans les paysages, elle devra être d’abord partagée avec les agriculteurs et 
présentée dans le cadre de la stratégie d’accompagnement et de vulgarisation que met 
en place le projet (ferme école, paysans relais, action de R/D). L’action prioritaire 
consiste donc à développer ces techniques dans le cadre des actions prioritaires sur la 
vulgarisation et l’accompagnement. 
 Modifier les pentes pour réduire l’énergie du ruissellement grâce à des terrasses. Parce 
que les  terrasses nécessitent des investissements substantiels, elles ne seront= 
introduites que dans les situations où le ruissellement ne peut pas être contrôlé de 
manière adéquate par d'autres pratiques de conservation du sol et où l'intensité et le 
volume du ruissellement dépassent la capacité de stockage de l'eau du sol. Les terrasses 
sont généralement recommandées pour des pentes fortes (par exemple de 30 à 50%). Du 
fait de la complexité de la mise en œuvre de ces techniques, une étude préalable sera 
menée en relation avec les aménagements hydrauliques.  
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La contractualisation entre le projet PADAP et les reboiseurs orientera les reboisements et les 
plantations de cultures pérennes. Les contrats consistent à accorder une subvention au reboiseur 
(sous forme de plants et d’appui technique). En contrepartie, le reboiseur s’engage à gérer sa 
plantation selon un cahier des charges défini par le projet. Cette contractualisation pourra se 
concevoir selon un concept PSE. Dans une phase de transition, les fonds proviendraient dans un 
premier temps du projet PADAP.  
L’identification des reboiseurs et planteurs doit se faire selon un processus participatif au sein de 
chaque commune et fokontany concernés par le périmètre. Elle doit se faire en connexion avec les 
autres actions prioritaires proposées par cette étude concernant la gouvernance au niveau local 
(technicien communaux et paysans relais), le dispositif de recherche-développement,  la formation 
(paysans relais) et la gouvernance générale du projet. 
Les zones de reboisement devront être définies avec les reboiseurs potentiels et sur la base d’un 
zonage en adéquation avec le plan de développement communal et l’aménagement des périmètres. 
Cette première phase exige une concertation et un mode participatif de décision impliquant les 
agriculteurs, les STD, les représentants du développement rural de la région, les futurs techniciens 
communaux... La coordination de ces reboisements et plantations de cultures pérennes pourra être 
confiée à un ou plusieurs opérateurs par le projet PADAP. 
 K. localisation des plantations 4.3.2
Les zones potentielles de plantation sont présentées dans les cartes n° 40, 41 et 42. La localisation 
des zones préférentiellement adaptées au reboisement d’espèces pour le bois énergie ou à la 
plantation  de cultures pérennes est issue des analyses de télédétection.  
A ce stade il n’est pas possible de définir précisément les zones des différents types de plantation. 
Ces zones devront être précisées par un zonage plus fin prenant mieux en compte le potentiel des 
terres. Ce zonage et la planification des actions devront se faire en concertation et de la façon la plus 
pertinente par rapport aux PI et après analyse des situations spécifiques : niveau de fertilité ; 
dégradation des couverts ; pente ; type d’exploitation..... 
 K. Localisation des actions des investissements 4.3.3
4.3.3.1 K. Les investissements liés aux périmètres de la plaine d’Iazafo.  
La priorité dans la plaine d’Iazafo concerne le périmètre d’Iazafo Nord-Ouest. Ce périmètre  a une 
superficie de 1 588,80Ha. Il souffre d’une mauvaise maîtrise d’eau due notamment au non 
fonctionnement des prises. Par ailleurs, l’envasement des barrages de retenu B1, B2, B3, B4, B5 et la 
présence des plantes aquatiques diminuent le volume des réserves. En plus, les barrages à Antsirabe 
et à Antsiranambe sont en très mauvais état. Pour les B1 et B2, étant donné que les travaux de 
chenaux de jonction ne sont pas achevés, l’évacuation des crues dans le B1 n’est pas automatique. 
Le manque d’entretien des canaux d’irrigation et de drainage entraîne l’abandon du périmètre. Les 
actions proposées concernent : 
 Réhabilitation des barrages ; 
 Curage des bassins de retenue ; 
 Construction des chenaux de jonction du B1 et B2 ; 
 Curage et reprofilage des canaux et des drains ;  
 Enlèvement des plantes aquatiques ; et 
 Remplacement des vannes 
L’intervention se réalisera en entreprise et en HIMO. 
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Carte 39 : Localisation des actions prioritaires intégrées sur Iazafo Nord 
 
 
Le coût de la réhabilitation du périmètre est estimé à 2 250 000 dollars. Les actions d’aménagements 
fonciers sont estimées à 90 000 dollars. Les budgets détaillés sont présentés dans les tableaux 90 et 
91. 
Tableau 90 : Coût des aménagements hydrauliques à Iazafo Nord-Ouest: 
DESIGNATION U QUANT 
COUT UNITAIRE 
(Ar) 
MONTANT 
 (Ar) 
Réhabilitation du petit barrage FFT 2 40 000 000,00 80 000 000,00 
Canal bétonné ml 400 500 000,00 200 000 000,00 
Construction des ouvrages annexes FFT   16 30 000 000,00 480 000 000,00 
Curage et re-gabaritage de canal de ceintures  ml 8000 25 000,00 200 000 000,00 
Creusement canal ml 4000 6 000,00 24 000 000,00 
Curage des bassins m3 180000 20 000,00 3 600 000 000,00 
Remplacement de vanne à crémaillère pour prise d'eau FFT 6 18 000 000,00 108 000 000,00 
Réhabilitation des pistes en terre et traitement des points noirs en 
matériaux sélectionnés Km 
28 
20 000 000,00 
560 000 000,00 
Sous Total TRAVAUX       5 252 000 000,00 
Etudes et Supervision % 20   1 050 400 000,00 
Sous Total Etudes et Travaux       6 302 400 000,00 
Divers et Imprévus % 15   945 360 000,00 
Total PROJET       7 247 760 000,00 
Coût total par ha en (Ar)   1579,36   4 589 048,73 
Coût total par ha en ($)       1 435,00 
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Tableau 91: Coût des aménagements sur les versants connectés à Iazafo Nord-Ouest: 
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Les coûts de plantations (reboisements en plein pour le bois énergie et en espèces pérennes dans les 
agro-forêts) ont été calculés en tenant compte : 
 des coûts détaillés tableau 75 paragraphe 1.4.4.H concernant les plantations pour le bois 
énergie ; 
 des données de l’étude relative aux cultures pérennes, agro-forêts et filières 
associées présentées dans l’annexe 6,  page 49 Tableau 7.5 : Coût de plantation et 
d’entretien des espèces fruitières et épices (Cabinet Harson (2017). 
Le coût de 300 US $ par hectare, soit au taux actuel environ 1000 000 MGA/ha, est une valeur  
moyenne et correspond à  la mise en place de plantations via un prestataire local avec un 
encadrement d’un expert d’expérience internationale, encadrement limité à la coordination. 
Les coûts pour la contractualisation des reboisements correspondent à une estimation empirique des 
coûts engendrés par la mise en œuvre des contrats via un projet. L’équipe du projet est constituée 
d’un coordinateur et d’une équipe de socio organisateurs forestiers et agro-forestiers. Les actions 
consistent principalement à : 
 sensibiliser et expliciter la démarche via l’organisation de réunion des différentes parties 
prenantes (exploitant, maires, représentants des STD, PADAP,etc…) ; 
 élaborer les types de contrat ; 
 suivre la mise en oeuvre des contrats. 
Il serait avantageux que cette équipe soit associée ou intégrée au projet promouvant la partie 
plantation pour une meilleure efficacité de réalisation. 
4.3.3.2 K. Les investissements liés au périmètre de SAHAFARY (Fontsialanana) 
D’une superficie de 150 ha, le périmètre de SAHAFARY est marqué par la dégradation des ouvrages.  
Des brèches sont constatées en aval du barrage. Il convient de souligner que les travaux sur canal 
principal ne sont pas achevés, ce qui entraîne des fuites tout au long du canal. 
Les actions de réhabilitation prévues sont :  
 Retouche de l’enduit et de la chape du corps du barrage ; 
 Remplacement des poutrelles en bois en vannes métalliques ; 
 Protection par des gabions de l’aval du barrage ; 
 Construction de passerelle de manœuvre ; 
 Mise en place de blocage antiérosif en aval du barrage ; 
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 Remplacement des vannes de la prise ; 
 Construction de l’avant canal en canal bétonné ; 
 Curage et re-gabaritage du canal 
 Création de l’ouvrage de chute ; 
 Réhabilitation des ouvrages annexes ; 
 Construction des prises parcellaires ; et 
 Construction des nouveaux canaux. 
La zone à aménager dans les versants connectés est de 15 ha.  
 
Carte 40: Localisation des actions prioritaires intégrées sur Sahafary  
 
 
Le coût de la réhabilitation des périmètres est estimé à 215 400 dollars. Les coûts des actions 
d’aménagements  sur les versants connectés sont estimés à 9 750  dollars. Les budgets détaillés sont 
présentés dans les tableaux 92 et 93. 
Les coûts de plantation et de contractualisation utilisés sont les mêmes que ceux du tableau 91. 
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Tableau 92 : Coût des aménagements de Périmètre de Sahafary, Commune Rurale de Fontsialanana 
DESIGNATION U QUANT 
COUT UNITAIRE 
(Ar) 
MONTANT 
 (Ar) 
Réhabilitation du grand barrage FFT 1 104 000 000,00 104 000 000,00 
Canal bétonné ml 700 650 000,00 455 000 000,00 
Construction des ouvrages annexes FFT 15 39 000 000,00 585 000 000,00 
Curage et re-gabaritage du canal ml 6000 5 200,00 31 200 000,00 
Creusement canal ml 4000 7 800,00 31 200 000,00 
Remplacement de vanne à crémaillère pour prise d'eau FFT 1 18 000 000,00 18 000 000,00 
Sous Total TRAVAUX       1 224 400 000,00 
Etudes et Supervision % 20   244 880 000,00 
Sous Total Etudes et Travaux       1 469 280 000,00 
Divers et Imprévus % 15   220 392 000,00 
Total PROJET       1 689 672 000,00 
Coût total par ha en (Ar)   420   4 023 028,57 
Coût total par ha en ($)       1 258,00 
Tableau 93 : Coût des aménagements sur les versants connectés à Sahafary, Commune Rurale de Fontsialanana 
4.3.3.3 K. Les investissements liés au périmètre de MAROVINANTO (Soanierana-Ivongo et 
Antanifotsy) : 671 ha 
Le périmètre de Marovinanto a une superficie de 671 ha. Le corps du barrage est en très mauvais 
état, en conséquence plusieurs parties du périmètre ne sont pas irriguées. Les actions de 
réhabilitations prévues sont : 
 Protection du corps du barrage 
 Protection par des gabions de l’aval du barrage ; 
 Construction de passerelle de manœuvre ;  
 Mise en place de blocage antiérosif en aval du barrage ; 
 Construction de canal bétonné ; 
 Curage et re-gabaritage du canal et les drains ; 
 Réhabilitation des ouvrages annexes ; 
 Construction des prises parcellaires ;  
 Réhabilitation des pistes d’accès aux périmètres. 
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La zone à aménager en reboisement pour le bois énergie et plantation de cultures pérennes (agro-
forêt) autour du périmètre irriguée est estimée à 250 ha. 300 EA sont concernées. 
Carte 41 : Localisation des actions prioritaires intégrées sur Maronivanto 
 
 
Le coût de la réhabilitation des périmètres est estimé à 972452 dollars. Les actions d’aménagements  
sont estimées à 75000 dollars. Les budgets détaillés sont présentés dans les tableaux 94 et 95. 
Tableau 94 : Coût des aménagements de Périmètre Marovinanto communes rurales (Soanierana-Ivongo et Antanifotsy) 
671 ha. 
DESIGNATION U QUANT 
COUT UNITAIRE 
(Ar) 
MONTANT 
 (Ar) 
Réhabilitation du petit barrage FFT 1 52 000 000,00 52 000 000,00 
Canal bétonné ml 1000 650 000,00 650 000 000,00 
Construction des ouvrages annexes FFT 36 30 000 000,00 1 080 000 000,00 
Curage et re-gabaritage du canal ml 6000 4 000,00 24 000 000,00 
Creusement de canal de ceintures  ml 8000 25 000,00 200 000 000,00 
Remise en état de plate forme Km 22 15 000 000,00 330 000 000,00 
Réhabilitation du petit barrage FFT 1 52 000 000,00 52 000 000,00 
Sous Total TRAVAUX       2 336 000 000,00 
Etudes et Supervision % 20   467 200 000,00 
Sous Total Etudes et Travaux       2 803 200 000,00 
Divers et Imprévus % 15              420 480 000,00  
Total PROJET       3 223 680 000,00 
Coût total par ha en (Ar)   671   4 804 292,10 
Coût total par ha en ($)       1 500,00 
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Tableau 95 : Coût des aménagements sur les versants connectés à Marovinanto, Commune Rurale de Soanierana-Ivongo 
et d'Antanifotsy (sur la base de 300 EA concernées) 
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Voir les précisions apportées au tableau 91 sur les coûts de plantation et de contractualisation 
4.3.3.4 K. Les investissements liés aux petits périmètres irrigués.  
A la demande de la DREEH, le choix des petits périmètres irrigués à réhabiliter se portera sur des 
petits périmètres qui ont souffert des récents cyclones.  
Les travaux pourront concerner classiquement : le renforcement du captage, le renforcement de 
l’aménagement du PPI, la réhabilitation de petits barrages…. 
L’estimation du montant des travaux est de 1 200 000 dollars pour une dizaine de périmètres irrigués 
prévus. On peut estimer en se basant sur les rapports de surfaces des deux paysages qu’on aura 2 PPI 
à Iazafo et 8 PPI à Soanierana-Ivongo. Le cout moyen à l’ha de la réhabilitation des PPI est détaillé 
tableau n° 96. 
Pour une cible de 1 000 ha de petits périmètres (soit 800 ha à SI ; 200 ha à Iazafo) on peut estimer la 
surface à aménager sur les versants à 300 ha (soit 60 ha sur Iazafo et 240 ha sur Soanierana-Ivongo) 
(correspondant en moyenne à 300 EA). Les travaux d’aménagements sur les versants connectés sont 
estimés à  84000 dollars (tableau 97). 
Tableau 96 : Coût de réhabilitation des Petits Périmètres Irrigués  
DESIGNATION U QUANT 
COUT UNITAIRE 
(A) 
MONTANT 
 (A) 
Réhabilitation du petit barrage FFT 1 40 000 000,00 40 000 000,00 
Construction des ouvrages annexes FFT 7 30 000 000,00 210 000 000,00 
Creusement canal ml 3000 6 000,00 18 000 000,00 
Curage et re-gabaritage du canal ml 1500 4 000,00 6 000 000,00 
Sous Total TRAVAUX       274 000 000,00 
Etudes et Supervision % 20   54 800 000,00 
Sous Total Etudes et Travaux       334 800 000,00 
Divers et Imprévus % 15   50 220 000,00 
Total PROJET       385 020 000,00 
Coût total par ha en (Ar)   100,3   3 838 683,95 
Coût total par ha en ($)       1 200,00 
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Tableau 97 : Coût des aménagements sur les versants connectés aux petits périmètres irrigués d’Iazafo et Soanierana-
Ivongo 
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4.3.3.5 K. Les investissements liés aux périmètres familiaux.  
Les périmètres familiaux devront être choisis en fonction des demandes des populations et en 
concertations avec les communes. Les travaux d’aménagements des versants connectés seront 
réalisés. 
L’estimation des travaux est de 200 000 dollars. 
Le coût moyen à l’ha de l’aménagement des périmètres familiaux est détaillé tableau n° 98. 
Tableau 98 : Coût de réhabilitation et consolidation des périmètres familiaux 
DESIGNATION U QUANT COUT UNITAIRE (Ar) 
MONTANT 
 (Ar) 
Barrage de captage  FFT 1 4 960 165,16 4 960 165,16 
Creusement canal ml 1000 6 000,00 6 000 000,00 
Matériel FFT 1 600 000,00 600 000,00 
Sous Total TRAVAUX       11 560 165,16 
Etudes et Supervision % 20   2 312 033,03 
Sous Total Etudes et Travaux       13 872 198,19 
Divers et Imprévus % 15   2 080 829,73 
Total PROJET       15 953 027,92 
Coût total par ha en (Ar)   25   638 121,12 
Coût total par ha en ($)       200,00 
4.3.3.6 K. Aménager les pentes en associant des travaux de terrassement 
Comme souligné ci-dessus, la mise en place de ces techniques de terrassement, de par leur 
complexité technique ne pourra être réalisée sans une étude préalable en relation avec les 
aménagements hydrauliques prioritaires. Cette étude aura pour objectif de : 
 Détecter les zones où les terrassements sont les plus pertinents, (avec en priorité les 
périmètres hydrauliques dont la restauration est entreprise pour ces deux premières 
années) ; 
 Préconiser les techniques de terrassement, création de canaux etc., en fonction des terrains, 
des pentes, de la végétation, des pratiques agricoles ; 
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 Préciser les techniques de restauration forestière et des modalités d’intervention en matière 
de plantation de cultures pérennes qui peuvent y être associées ; 
 Définir les modalités pratiques d’intervention en relation avec les aspects fonciers et les 
modalités de gouvernance locales ; 
 Définir les coûts et l’agenda de réalisation. 
Cette étude pourrait mobiliser  un mois trois experts : génie rural, forestiers-agroforestier et socio-
organisateur pour l’ensemble des zones concernées par la réhabilitation les deux premières années. 
Le coût est estimé à 30 000 $. L’étude pourra se réaliser en année 1 et permettra de définir les couts 
de mise en place de tels ouvrages en année 2 (les montants ne sont donc pas donnés dans ce  
rapport) 
4.4 K. Adduction d’eau et assainissement 
 K. Justification :  4.4.1
Les questions d’adduction d’eau et d’assainissement ne sont pas expressément prévues dans le 
document PAD du PADAP. Des projets d’adduction d’eau ne sont pas des activités éligibles au 
financement PADAP.  
Néanmoins, ces actions ont leur place dans l’approche paysage et une gestion des ressources 
durables de l’eau. Ces actions devront être prises en compte dans le cadre du PADGP et les méthodes 
et techniques seront testées dans les zones d’actions prioritaires. Le PADAP  pourra développer les 
synergies et les collaborations avec les Projets, présents dans les paysages, en charge de ces 
questions. Les collaborations pourraient concerner principalement les questions de formation et 
développement des capacités des communautés de base et des agents des communes pour que ces 
communes puissent assurer de manière intégrée leur mission de maitrise d’ouvrage dans la mise en 
œuvre du STEAH. 
 K. Objectifs   4.4.2
 Mettre en œuvre une gestion intégrée de l’eau. 
 Garantir l’alimentation en eau potable aux populations vivant dans les zones d’actions 
prioritaires. 
 Sensibiliser les populations aux risques liés à la défécation à l’air libre.  
 Initier un programme de construction de latrines.  
 K. Résultats attendus 4.4.3
 Année 1 :  
 Les études pour la mise en place de systèmes d'adduction d'eau opérationnels 
sont effectuées.  
 Les maires sont mobilisés pour mettre en place les STEAH. 
 Les populations sont sensibilisées à un travail par HIMO. 
 Les populations sont sensibilisées aux risques liés à la défécation 
  Année 2 : 
 Des systèmes d'adduction d'eau opérationnels sont en place. Ils sont gérés 
durablement avec un STEAH. 
 Le programme de construction de latrines par les ménages est initié.  
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 K. Localisation 4.4.4
Zones d’actions prioritaires. 
 K. Méthode. 4.4.5
Le partenariat avec des projets en charge de ces questions dans la zone s’appuiera sur l’existant, 
détaillé ci-après.  
Pour  l’adduction d’eau, un partenariat avec le ministère en charge de l’eau, de l’assainissement et 
hygiène pour la mise en œuvre du BPOR, a été mis en place en 2017, dans la Région d’Analanjirofo, 
notamment pour les communes des districts de Vavatenina et Soanierana Ivongo, en appliquant la 
stratégie nationale de programmation.  
Ce partenariat devra être élargi et coordonné avec les autres acteurs et programmes intervenant 
dans la Région Analanjirofo, à savoir : l’Unicef (https://www.unicef.org/madagascar/fr/), l’entreprise 
sociale Medair (http://www.medair.org/fr/countries/madagascar), les Ongs SaintGabriel 
(www.ongsaintgabriel.org), Ranontsika et InterAide.(interaide@interaide.org).  
Toutes ces institutions travaillent, à la fois, à la réhabilitation et la construction des infrastructures 
d’eau (construction de réseaux gravitaires et puits), à la sensibilisation à l’hygiène, à l’appui pour 
l’amélioration de l’assainissement, à l’appui au développement des services publics de l’eau et de 
l’assainissement dans des démarches participatives et de formation (en particulier des jeunes dans 
les écoles). Les habitants sont encouragés à construire et utiliser des latrines et à mener leurs 
propres projets d’assainissement afin qu’ils se protègent contre les maladies causées par une 
mauvaise hygiène. 
Des points d’eaux sont aménagés soit à partir de forage (pompage manuel ou solaire) soit de captage 
de sources (système gravitaire). L’eau est accumulée dans un réservoir puis acheminée dans le village 
principal, l’école, le centre de santé et les villages environnants.  
Les systèmes d’approvisionnement en eau potable devront être gérés dans le respect des directives 
du Décret  N°2003-193 portant Fonctionnement et Organisation du Service Public de L’Eau Potable et 
de l’Assainissement des Eaux Usées Domestiques, selon le principe de la gestion déléguée des 
services, soit à une organisation privée (gestion par affermage), soit à une association 
communautaire formalisée (gestion communautaire améliorée) avec un service de suivi et contrôle 
assuré par un STEAH pour garantir  la pérennisation du système.  
Parallèlement des actions, en partenariat avec le programme FAA, pour des toilettes hygiéniques et 
des latrines sont mises en œuvre, à travers l'approche « Assainissement total piloté par la 
communauté » et le « marketing de l’assainissement ». Ces actions comportent, des activités 
d’éducation (déclenchement pour l’acquisition de comportement positif vis-à-vis de l’utilisation 
d’eau potable, et de l’accès à des services d’assainissement gérés en toute sécurité) et de formation 
d’artisans locaux pour faciliter la construction de toilettes hygiéniques simples.  
Les financements proviennent du Programme d’investissements publics (PIP) du ministère de l’eau, 
de l’assainissement et de l’hygiène, des partenaires techniques et financiers comme l’Unicef, le 
WSSCC (Water supply and sanitation collaborative council), la coopération française décentralisée, 
l’AFD, l’Union européenne, des organisations caritatives de financements (pour Interaide, Medair, 
Ong St Gabriel). 
La collaboration devra s’établir à travers l’implication du PADAP dans la mise en œuvre du BPOR 
(système de planification et de programmation du secteur EAH, fondé sur les besoins réels des 22 
Régions) et son adhésion  au système  de coordination et de concertation mis en place par le 
ministère de l’eau et de l’assainissement et de l’hygiène appelé PN -EAH (Plateforme nationale du 
secteur EAH) dans laquelle s’effectueront les  rencontres et les discussions avec tous les acteurs 
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impliqués dans les activités EAH de la Région Analanjirofo. Le travail consistera d’abord, dans le cadre 
de groupes de travail du PADGP à réfléchir sur une harmonisation des méthodes et des pratiques 
utilisées dans le domaine de l’adduction d’eau et de l’assainissement.  
 K. Budget. 4.4.6
Le budget est détaillé Tableau 84. Les montants sont indicatifs. Ils sont destinés à favoriser les 
synergies pour un montant de 88 000 dollars. 
4.5 K. La mise au point et la diffusion d’itinéraires techniques.  
L’amélioration des systèmes techniques dans les zones prioritaires doit permettre de tester le 
dispositif de recherche-développement/conseils et vulgarisation agricoles décrit au chapitre 4I. 
Les actions de recherche développement concerneront en priorité les trois thématiques considérées 
comme prioritaires : l’intensification de la riziculture, l’intégration agriculture/élevage et les systèmes 
agroforestiers en aménagement sur les versants. D’autres thématiques sont à prévoir mais seront 
définies, évaluées et mises en place progressivement en fonction des besoins exprimés et des 
diagnostics faits par les acteurs, mais aussi en fonction des dynamiques en cours sur les territoires 
impulsées par des acteurs et projets (sécurisation foncière, développement d’activités comme la 
pisciculture, l’apiculture, l’artisanat, etc.). 
Le dispositif prévoira d’une part, des fermes de références pour mettre au point les innovations et 
obtenir des références technico-économique et, d’autre part des Paysans Relais et des CEP (champs 
école paysan)  et des sessions de diffusion pour diffuser les innovations.  
 K. Justification :  4.5.1
Les investissements réalisés dans les zones d’actions prioritaires doivent être valorisés par les 
agriculteurs grâce à l’adoption d’itinéraires techniques adaptés et appropriés par les agriculteurs. 
Aujourd’hui les techniques utilisées sont peu intensives et peu performantes. Plus, les références 
technico-économiques ne sont actuellement très insuffisantes pour répondre à la complexité et à la 
diversité des situations. Les itinéraires techniques ne sont pas stabilisés. Un dispositif de mise au 
point de ces références et itinéraires est nécessaire. Les itinéraires techniques doivent être élaborés, 
testés et adaptés dans le même temps que les études préalables aux investissements. Ces résultats 
sont nécessaires à l’élaboration des activités du PAGDP pour l’amélioration de la productivité 
agricole.   
C’est le réseau de fermes de références qui permettra la mise au point de ces références techniques 
et économiques. Le rôle du réseau est diférent de celui des paysans relais et des CEP (Champ Ecole 
Paysan) qui constituent un dispositif de formation vulgarisation et conseils aux EA.  
 K. Objectifs : 4.5.2
Mettre en place et opérationnaliser un dispositif de recherche/développement/conseil et 
vulgarisation dans les zones d’actions prioritaires. Pour les deux premières années, ce dispositif est 
basé sur 4 réseaux de 12 fermes de références et sur 60 paysans relais et 80 champs école. 
Elaborer des itinéraires techniques adaptés à la diversité des EA et des paysages autour des trois 
thèmes techniques retenus : l’intensification rizicole ; l’intégration agriculture/élevage ; les 
aménagements fonciers sur les versants, intégrant dispositif antiérosif, cultures pluviales, et 
densification des agroforêts (reboisement et plantation). 
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 K. Résultats attendus 4.5.3
4.5.3.1 K. En fin de première année :  
Les ingénieurs, techniciens et agents communaux qui interviennent dans le dispositif (CRE, STD et 
CSA) ont été formés. La méthode d’intervention et la programmation sont finalisées. Les innovations 
et techniques à expérimenter et diffuser, pour certaines, ont été identifiées.  
Les quatre réseaux de 12 fermes de références (48 fermes de référence) sont opérationnels. Les  
fermes sont identifiées ; les  expérimentations sont définies ; les protocoles d’expérimentation et de 
suivi sont rédigés ; les outils de suivi sont disponibles ; les animateurs paysans sont  formés ; un 
diagnostic des fermes de références est réalisé.   
Trente (30) paysans relais sont identifiés et formés. 40 champs ou ateliers écoles sont installés (20 en 
intensification rizicole, 15 aménagements de tanety et 5 en intégration agriculture élevage) ; les 400 
paysans testeurs qui constituent les groupes autour des champs école sont identifiés même si la 
diffusion ne commence qu’en année 2. 
4.5.3.2 K. En fin de deuxième année :  
Les réseaux de fermes de références sont fonctionnels. Les résultats de la première série 
d’expérimentation des fermes de références sont  disponibles sous forme de référentiels 
technicoéconomique ; ils sont évalués ; ils sont référencés pour la diffusion (fiche technique). Les 
expérimentations ont donné lieu à des échanges et des formations avec les paysans relais. La 
programmation des expérimentations pour la troisième année est disponible suite aux ateliers entre 
fermes de références, techniciens et agent communaux, et une partie des paysans relais. 
L’identification et la formation de paysans relais et l’installation des CEP ont été poursuivis pour 
atteindre 40 PR et 80 CEP (40 intensification riz, 30 aménagement tanety, 10 Intégration 
agriculture/élevage). Les 800 paysans testeurs des groupes de paysans autour du champ école, ont 
été sensibilisés et informés et ont mis en œuvre les techniques et innovations sur leurs propres 
champs ou ateliers élevage. Les échanges entre producteurs ont permis d’inventorier les contraintes 
pour l’adoption des paquets techniques et les besoins des paysans. Le suivi des paysans (paysans 
relais et paysans testeurs) et les échanges entre paysans fournissent des données technico-
économiques pour alimenter le suivi-évaluation et réaliser une évaluation de l’adoption et de 
l’adaptation des paquets techniques. La programmation des actions en année 3 en est déduite. 
Chaque paysan relais a organisé 4 sessions de formation/information pour vulgarisation auprès d’EA 
au-delà des groupes de paysans testeurs : 800  EA  ont été informées et sensibilisées. 
 K. Localisation 4.5.4
Communes de Mahambo, Ampasimazava, Maromitety, Antanifotsy, Fotsialanana, Soanierana Ivongo 
 K. Méthode :  4.5.5
L’année 1 est consacrée d’abord à la programmation et à la préparation des actions : 
 Renforcement des capacités des ingénieurs et techniciens (CRE, STDs et CSA) et 
finalisation de la méthodologie d’intervention ; 
 Identification des fermes de références et des paysans relais chargés de la mise en 
œuvre des CEP ; formation des agents communautaires, des paysans techniciens des 
fermes de référence, et des paysans relais.  
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 Programmation en partenariat entre recherche CRE, CSA, STDs des thèmes 
d’expérimentations dans les réseaux de fermes de références et des paquets 
technologiques pour diffusion dans les CEP.  
 Achat et mise en place des materiels nécessaires (intrants, matériel...). 
Tous les ingénieurs et techniciens impliqués dans la mise en œuvre du dispositif  bénéficient d’un 
appui et d’un accompagnement sur la période des deux années par un ou plusieurs opérateurs 
extérieurs. Le responsable à la CRE en charge des réseaux des fermes de référence (ingénieur R/D) 
bénéficie de l’appui pour la définition et la mise en place des expérimentations, la conception des 
outils de collecte et l'analyse périodique des données technico-économiques, leur interprétation et 
leur diffusion. Un appui extérieur rapproché les deux premières années sera assuré par un expert 
d’une institution spécialisée (recherche ou recherche/développement) pour une durée de 5 mois, 
répartis en 6 missions dont la durée sera fonction des besoins d’appui, de formation et de 
programmation. Les premières missions concernent l’installation du dispositif, la formation de 
l’ingénieur R/D de la CRE et des « paysans techniciens », le choix des fermes de référence, le 
diagnostic des exploitations et l’installation des expérimentations. 
Les ingénieurs et techniciens en charge de la mise en place du dispositif de conseil et vulgarisation 
(PR, CEP, Paysans testeurs et formations/sensibilisation) bénéficient d’un appui et accompagnement 
de spécialistes (type GSDM) : diagnostic plus fin pour les paquets techniques, formation des agents, 
formation au démarrage de quelques paysans relais, accompagnement terrain sur 2 ans (riziculture 
/tanety (agroforêts et cultures annuelles)/IAE). 
Les réseaux de fermes de références et les CEP sont mis en œuvre en année 2. Le dispositif est 
constitué de 4 réseaux de 12 fermes de références soit 48 fermes de références sur les deux 
paysages réparties dans 3 à 4 fokontany par paysage choisis en fonction des priorités 
d’investissements. La responsabilité du dispositif est assurée par un ingénieur 
Recherche/développement (R/D) de la CRE qui organise le travail, participe à la conception des 
protocoles, assure l’animation interne du dispositif, conçoit et organise la collecte et la saisie des 
données, assure le traitement et l’analyse des données avec l’appui d’un opérateur extérieur 
(chercheur, enseignant chercheur ou ingénieur bureaux d’étude tous devant être expérimenté dans 
le domaine). Enfin, il est également en charge des animations et des échanges avec les autres EA et 
OP de la zone, avec les STD et la CRE et les partenaires. 
Le suivi (mise en œuvre des protocoles, collecte de données, animation, formation) est assuré par un 
paysan « technicien » de la zone des fermes de références. C’est un jeune paysan de la zone avec un 
bon niveau de scolarité (terminale par exemple) qui consacre environ un mi-temps à ces activités de 
suivi des fermes de référence. Il sera équipé d’un vélo. 
L’appui du PADAP consiste en un appui et un suivi rapproché des fermes de références et un appui  
aux paysans relais, pour la mise en œuvre des activités des champs école et l’animation des groupes 
de paysans testeurs et le suivi des activités.  
Cet appui consiste en : 
 Subvention du matériel végétal, des intrants (engrais, produits phytosanitaires) et du 
petit matériel nécessaires aux démonstrations ; 
 Distribution de kits de matériel végétal aux membres des groupes paysans testeurs 
 Organisation de visites et échanges entre paysans relais, fermes de référence et autres 
sites d’intérêt ; 
 Appui à l’animation et conseil/formation assurés par les agents communaux et les 
ingénieurs/techniciens de CRE et CSA ; 
 Suivi technico économique de chaque champ école et remontée des informations pour 
analyses.  
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Les principaux postes budgétaires concernent l’accompagnement, le fonctionnement des fermes de 
références et les coûts liées aux CEP (Champs Ecole Paysan).  
La mise en œuvre des actions (y compris la première programmation) sera appuyée et accompagnée 
par une institution spécialisée en agroécologie (type GSDM) pour assurer le renforcement des 
capacités,  la maîtrise des méthodes et techniques et, ainsi, l’acquisition, de la part des techniciens, 
ingénieurs et conseillers communaux  d’une routine de travail qui intègre une démarche participative 
et d’auto-évaluation permanente.  
L’appui/accompagnement a été évalué sur la base des activités et des coûts suivants. Il couvre 
l’ensemble des techniques diffusées (riziculture, cultures pluviales et densification agroforêts, et 
intégration agriculture élevage). 
 K. Budget  4.5.6
Le tableau 99 résume les couts, détaillés dans les tableaux 100 à 105. Le détail des coûts de 
l’accompagnement est présenté tableau 100. Le tableau 101 détaille les coûts relatifs à la mise en 
place des réseaux de fermes de références. Les tableaux 102 et 103 détaillent les coûts liés à la mise 
en place des actions Intégration Agriculture Elevage. Ces actions sont constituées de deux activités : 
des études pour mieux préparer les activités, et des CEPs. Les études sont justifiées du fait de 
l’importance et de la complexité de la thématique. Elles seront réalisées par  des étudiants de master 
(stagiaires) et des experts locaux. Ces études porteront sur : 
 inventaire des matières premières disponibles pour l’amélioration de l’alimentation des 
animaux avec analyses pour évaluer la qualité ; 
 analyse de la composition chimique et valeur fertilisante fumiers (SPIR) ; 
 suivi des animaux  des CEP (santé animale) ; 
 inventaire génétique des animaux/troupeaux par un expert local. 
Le tableau 102 détaille le coût des études. Les coûts des intrants chez les agriculteurs sont 
répertoriés pour mémoire. Ces coûts sont repris tableau 103. Ce tableau détaille les coûts de la mise 
en place d’un CEP intégration agriculture élevage.  
Le tableau 104 détaille le coût de la mise en place des CEP (Champs Ecole Paysan) - Intensification 
Rizicole. Pour les paysans testeurs (qui vont réaliser chez eux en deuxième année), la subvention est 
de 100% pour les semences et de 50% pour les engrais et le matériel.  
Le tableau 105 détaille le coût de la mise en place des CEP (Champs Ecole Paysan) - Densification 
agroforêts et cultures annuelles. Les coûts de ce dernier tableau ne prennent pas en  
compte les coûts de main d’œuvre, encadrement et environnement général. Dans ce cas on parvient 
à un coût à l'hectare similaire à celui prévu pour les aménagements de bassins versant, c’est-à-
dire  environ 1.000.000 AR/ha (cf. tableau 87). 
Pour chaque CEP, il est prévu : 
 Pour la formation et l’accompagnement des paysans relais : un montant forfaitaire de 
100 000 Ar pas an par CEP. 
 Pour les visites et échanges entre paysans (repas) : 4000 Ar par personne  
 Pour l’accompagnement des paysans testeurs membres de CEP pour la mise en œuvre 
des techniques sur leurs propre champs : 150 000 Ar par CEP (soit une dizaine de 
paysans) et uniquement en deuxième année 
 Pour la prise en charge paysans relais pour formation extérieur de leur champ école (4 
formations en année 2) : 15 000 Ar/pers 
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Tableau 99 : Coût de l’appui technique aux exploitations agricoles.  
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Tableau 100 : Coût d’accompagnement. 
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Tableau 101 : Budget détaillé pour les fermes de référence pour les deux premières années 
 
 Rapport final. Etudes préparatoires PADAP. Paysages Iazafo et Soanierana-Ivongo 363 
 
Tableau 102 : Coûts études intégration agriculture/élevage et production animale 
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Tableau 103 : Coûts intensification rizicole. 
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Tableau 104 : Coût CEP : Intensification rizicole 
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Tableau 105 : Coût intensification CEP densification agro-forêt et cultures annuelles.  
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 K. Priorisation 4.5.7
Le dispositif est pensé pour couvrir une grande partie du paysage. Si le PADAP ne dispose pas des 
fonds nécessaires à la mise en œuvre du programme dans sa totalité, nous recommandons de limiter 
le nombre de réseaux de référence et de CEP, dans les premières années, tout en maintenant les 
thématiques proposées.  
4.6 K. Appui, renforcement et accompagnement des AUE 
L’amélioration de la productivité des rizières passe par le bon fonctionnement des aménagements 
hydroagricoles et donc de leur entretien et de la bonne gestion l’eau sous la responsabilité des AUE 
sur les Grands Périmètres. Les AUE ont la charge d’assurer la bonne circulation de l’eau sur 
l’aménagement et sa répartition équitable entre tous les usagers et donc de : 
 Définir, en collaboration avec les techniciens et/ou les agents communaux et avec les autres 
AUE concernées, les calendriers de répartition de l’eau en fonction des besoins pour chaque 
saison ; 
 Faire respecter les règles de tour d’eau et éviter les gaspillages en particulier en période où 
les ressources en eau sont limitées ; 
 Organiser et assurer les entretiens périodiques et exceptionnels du réseau hydraulique, des 
canaux de dérivation, des ouvrages avec la mobilisation des usagers pour réaliser des 
travaux manuels, la collecte des cotisations ordinaires et aussi la mobilisation exceptionnelle 
de fonds en fonction des besoins. 
 K. Justification 4.6.1
Etant donnée la quasi « disparition » des AUE installées lors de précédentes opérations 
d’aménagement, la relance des AUE ne peut se faire sans une analyse approfondie des 
dysfonctionnements et des raisons qui ont abouti à cette situation. 
Les premiers éléments de diagnostic indiquent que les AUE ont été surtout perçues comme des 
institutions de l’Etat. En conséquence, le diagnostic des AUE doit donner une attention particulière à 
l’avis des usagers et futurs usagers pour garantir leur appropriation par les populations.  
 K. Objectifs  4.6.2
 Identifier les dysfonctionnements des AUE, en mettant en lumière les relations de causes 
à effets ; 
 Mobiliser les usagers dans l’évaluation des AUE. Repenser avec eux le rôle et les actions 
des AUE ; 
 Construire des plans de relance et de créations, avec une feuille de route détaillées des 
différentes étapes à mener ; 
 Faire en sorte que ces plans soient acceptés par tous les parties prenantes et que les 
responsabilités de tout un chacun soient réfléchies, comprises, formalisées et 
contractualisées.  
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 K. Résultats attendus 4.6.3
Année 1 :  
 Un diagnostic pertinent des AUE est réalisé. Les causes des dysfonctionnements des AUE 
sont clairement identifiées. Les conditions favorables à la mise en œuvre des AUE sont 
recensées. Les conclusions créent consensus ; 
 Les usagers et les structures d’accompagnement ont une vision claire de ces 
dysfonctionnements ; 
 Un plan  organise  les actions pour redynamiser les AUE existantes et pour en créer de 
nouvelles.  
 Ces actions sont acceptées par l’ensemble des parties. Elles sont contractualisées. 
 
Année 2 :  
 Des AUE sont fonctionnelles et accompagnent les travaux de réhabilitation.  
 Les usagers se mobilisent et participent aux activités d’appui agricole.   
 K. Méthode  4.6.4
Dans le cadre des études en appui à l’élaboration du PADGP (paragraphe 2.2.K.) nous avons proposé 
un audit sur les AUE. Cet audit sera utilisé dans des travaux d’auto-évaluations menées au sein des 
AUE et des fokontany concernés par les réhabilitations. Cette auto-évaluation débouchera sur des 
propositions de relance des AUE, intégrant l’analyse des conditions de création des comités de 
bassin. Des activités d’information, d’éducation, de formation des AUE accompagneront la relance.  
Une des questions clés portera sur le mandat des AUE. Nous recommandons que les activités des 
AUE restent centrées sur la gestion des aménagements et de l’eau. Les AUE n’ont pas mandat à se 
préoccuper de développement agricole.   
Les actions à mener sont : 
 L’analyse des résultats du diagnostic approfondi sur l’organisation et le fonctionnement, 
passé et actuel, des AUE ; 
 Réalisation d’auto-évaluation des AUE, présentes dans les périmètres réhabilités ;  
 Feuille de route pour la création ou le renouvellement des AUE.  
 Accompagnement rapproché des AUE pendant 2 années après leur création, puis dégressif 
vers leur autonomie pendant une année. 
Les agents communaux de développement et les techniciens des STD sont en charge de ces activités.  
 K. Moyens  et budget  4.6.5
 Le diagnostic est prévu dans le cadre des études complémentaires prévues pour 
l’élaboration du PADGP ;  
 Création et formation des AUE : une semaine d’appui et formation étalée sur 3 mois. 
 Appui rapproché pendant 2 ans : ½ journée d’appui par mois par les agents communaux 
(déjà prévus ailleurs) et ½ journée tous les 2 mois par le technicien de CRE ou STD. 
Les activités de formation sont budgétisées à hauteur de 20 000 euros.  
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5. K. Des formations 
Les formations nécessaires à la mise en œuvre des actions prioritaires sont logiquement, elles aussi, 
prioritaires.  
En première estimation, elles concerneront : 
 La formation pour l’élaboration du PADGP (personnel de la CRE, des STD et des Collectivités 
territoriales) ; 
 Les formations pour la conception, la mise en œuvre et l’utilisation du SIS ; 
 Les formations pour la planification et la mise en œuvre des actions intégrées dans les sous-
bassins versants (personnels techniques des STD et des partenaires...). 
 Les formations pour la mise en œuvre des actions de relance des Cobas et des AUE. 
 Les formations nécessaires à la mise en œuvre du dispositif de recherche-développement  
Par ailleurs, une activité d’ingénierie pédagogique relèvera de la formation.  
Les actions font références aux activités décrites précédemment. Elles sont conçues  en 
complémentarité.  
5.1 K. Justification 
Notre proposition s’appuie sur une démarche inclusive innovante de développement et de gestion 
du paysage. Nous nous appuyons notamment sur des concepts d’innovation participative et de 
cogestion adaptative. Cette approche nécessite des activités d’accompagnement, d’organisation 
sociale et la mise en place de plateformes de concertation. Il est donc nécessaire de fournir à la CRE 
et aux agents des CTD et STD impliqués dans le projet une formation et un accompagnement pour 
mettre en œuvre ces nouvelles approches. 
L'approche paysage est novatrice. La mise en œuvre du PADGP sera exigeante en termes de 
participation, de partenariat et de concertation. Les équipes doivent maitriser à la fois les techniques 
et l'approche.  
Le rôle des agents communaux de gestion des paysages est une innovation. Leur mise en place 
nécessite une formation à la fois à l'approche paysage, au rôle des agents communaux et aux 
techniques nécessaires à la gestion des paysages (outil de planification participative, outil de gestion, 
outil de comptabilité...).  
L'approche CEP bien que connue à Madagascar est novatrice. La formation des paysans relais est 
nécessaire pour expliciter leur rôle, les relations avec les techniciens et pour les doter des outils 
nécessaires à la mise en œuvre des CEP (outils de programmation, outils de suivi, outils de 
communication...). 
La gestion des ressources naturelles par les usagers est un choix de politique publique. Les 
expériences des dernières années sur le paysage montrent les difficultés rencontrées tant dans le 
transfert de gestion comme dans la maintenance et l'entretien des PI. Des actions de formation avec 
les membres des directions à la fois sur des outils d'auto-évaluation et de gestion sont nécessaires 
pour engager une relance de ces associations. Enfin, la formation des paysans relais est un prérequis 
de la mise en œuvre du dispositif de vulgarisation. 
Par ailleurs, les actions prioritaires ont une fonction de préparation à la mise en œuvre à grande 
échelle des actions prévues par le PADGP. Ceci ne pourra se faire qu’avec du matériel pédagogique 
formalisé et référencé. Ce matériel sera aussi utilisé pour les discussions entre les différents 
paysages. 
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5.2 K. Objectifs  
 Former les cadres et les agents des CTD et STD associés au projet PADAP aux thématiques 
suivantes : 
 Les bases de l’approche paysage : bases du développement territorial, l’approche 
systémique, interactions entre dynamiques sociales et dynamiques biophysiques, 
gestion de la biodiversité, notions en hydraulique, périmètres irrigués et gestion 
sociale de l’eau ; 
 Les techniques de conception et de mise en œuvre de démarches de 
concertation : diagnostic participatif en milieu paysan, analyses prospectives, 
programmation d’activités et gestion de projet ; 
 La connaissance des outils réglementaires encadrant la gestion forestière, la 
gestion intégrée des ressources en eau, les approches filières. 
 Assurer une formation et un accompagnement aux responsables des OP, COBA et AUE, dans 
un premier temps dans les communes ciblées par les investissements prioritaires. Cette 
formation doit porter sur les différentes composantes de la gestion d’un collectif : 
 Les techniques de gestion de la vie associative, de comptabilité, d’organisation de 
l’action collective, etc. ; 
 La connaissance des outils réglementaires encadrant la gestion forestière, la gestion 
intégrée des ressources en eau, les approches filières ; 
 Des connaissances techniques spécifiques : gestion de l’eau, hydrologie et plomberie 
pour les AUE, connaissances du marché et de l’agriculture contractuelle pour les OP, 
écologie, techniques d’inventaire, de gestion forestière, de restauration du paysage 
et de remontée des infractions pour les COBA. 
 Assurer la formation des paysans relais : 
 Aux techniques agroécologiques retenues ; 
 A la mise en place d’un champ paysan école ; 
 A l’organisation de sessions de formation en milieu paysan. 
5.3 K. Résultats attendus  
 L’ensemble des cadres PADAP et des partenaires associés est formé ; 
 Les membres des associations des zones d’actons prioritaires sont formés ; 
 1 paysan relais par fokontany des communes prioritaire est formé 
5.4 K. Méthodologie 
Les formations sont conçues comme des modules de formation professionnelle c’est-à-dire en 
valorisant les acquis et les compétences existantes des apprenants, en favorisant les partages 
d’expérience, la confrontation des points de vue entre ces apprenants et l’adaptation par les 
apprenants des techniques et connaissances présentées. Des exercices de mise en pratique des 
compétences transférées seront mis en œuvre pour assurer une transmission de savoir-faire et 
faciliter la mise en œuvre des compétences acquises. 
Par exemple, au cours des formations :  
 Les présidents et autres responsables des OP réaliseront un bilan comptable et un business 
plan ; 
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 Les présidents et autres responsables de Coba réaliseront un inventaire floristique et un 
plan de gestion ; 
 les présidents et autres responsables d’AUE mettront en place un tour d’eau et un planning 
d’entretien de leurs canaux ; 
 Les cadres PADAP organiseront un atelier de prospective territoriale à l’échelle d’une 
commune ; 
 Les paysans relais réaliseront eux-mêmes une première activité de formation ? 
Ces formations s’appuieront sur les infrastructures de formation existantes : CSA, FORMAPROD, 
ISTRCE, Centre Saint-Benoit, etc. Des travaux au champ pourront être organisés sur des parcelles de 
démonstration. 
5.5 K.Budget  
Le budget est détaillé Tableau 84. Le montant en année 1 est de 11 500 dollars ; le montant en année 
2 est de 13 200 dollars.  
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Chapitre L : Schéma d’aménagement  
Le schéma d’aménagement, d’une part, programme dans le temps les investissements et les actions 
de mise en valeur de ces investissements et, d’autre part, les spatialise dans l’espace. Il intègre 
principalement les investissements hydrauliques (périmètres irrigués) et les infrastructures vertes.  
1. L. Schéma directeur des Périmètres Irrigués 
1.1 L.  Présentation de la situation actuelle des secteurs irrigués de Soanierana Ivongo 
et Iazafo  
 L. Inventaire des périmètres irrigués 1.1.1
Tous les périmètres irrigués (GPI, PPI et PF) ont été identifiés par analyse spatiale  et visites sur 
terrain, cartographiés (cartes....).  Les données attributaires de tous les périmètres ont été résumés 
dans les tableaux  103 a et b (Iazafo et Soanierana Ivongo). Les données concernant l’état des lieux 
sont : un numéro d’identification, la localisation (commune et fokontany), le nom du Périmètre, les 
coordonnées (longitude et latitude),  la superficie, le type de dépression (bas-fonds, vallées ou 
plaine), le nombre des bénéficiaires, l’état des investissements, la qualité de la maitrise d'eau, les 
conditions d’accès, le type d’aménagement (GPI, PPI et Paysans). 
Tableau 106: Caractérisation des périmètres et description détaillée des actions à mener dans les périmètres 
Comlpte tenu de ces dimensions, le tableau 106 est consultable ici. 
Il est également téléchargeable à l’adresse : 
 https://cumulus.teledetection.fr/index.php/s/UPjMwWhZOWAe03m 
Les cartes 43 et 44 du schéma directeur (paragraphe 3 L) ont été établies par exploitation des 
résultats de ce travail d’inventaire et présentent la synthèse du programme d’aménagement des 
périmètres irrigués. 
Certains périmètres ont été uniquement identifiés par analyse spatiale et sont indiqués dans le 
tableau 106 avec la mention « non visité ». Ils feront l’objet de propositions d’aménagement par la 
suite selon la priorisation.  
 L. Niveau de maitrise d’eau (irrigation et drainage) 1.1.2
Pour chaque périmètre, la maitrise d’eau a été déterminée par l’analyse de : la fonctionnalité, l’état 
des vannes, l’envasement et l’envahissement par des plantes aquatiques du bassin de retenue d’eau 
derrière le barrage, l’état des canaux d’irrigation et des canaux de drainage, l’état des infrastructures 
(captages de sources, prises d’eau, barrages, ouvrages annexes), la situation des activités de 
maintenance et d’entretien, l’état des pistes et des ouvrages de franchissement pour l’accessibilité 
aux périmètres .  
Les problèmes de maitrise d’eau affectent la plupart des périmètres. Les problèmes d’inondations et 
de zones mal irriguées sont principalement rencontrés, pour le Paysage d’Iazafo, dans le GPI de la 
zone centrale de la plaine d’Iazafo dans la commune de Maromitety, (cf. paragraphe 2.3.4  H. « Types 
d’interventions dans  les Grands Périmètres Irrigués (GPI) »), et pour le Paysage de Soanieran’Ivongo, 
dans la plaine d’Ampasimbola de la commune de Soaneran’Ivongo (cf. 2.3.3 H. « Types 
d’interventions dans  les petits périmètres irrigués (PPI) »).  
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 L. Structuration de l’AUE et mode de gestion du périmètre (collecte de redevance, frais 1.1.3
d’entretien et cotisation des membres) 
L’étude de la situation  des AUE a été présentée dans les paragraphes 2.6.4 E « les AUE » et 2.4 H 
« Evaluation, renforcement et accompagnement des AUE ». L’analyse comporte une description de 
leur  situation, du mode de gestion des périmètres et des recommandations d’actions à entreprendre 
pour l’amélioration de leurs interventions dans la gestion des périmètres.   
 L. Systèmes rizicoles et autres spéculations adoptées au niveau de chaque périmètre 1.1.4
Les systèmes de riziculture ne sont pas significativement différents entre les périmètres et les 
localités. La riziculture est presque exclusivement concentrée dans les périmètres. Le maraichage est 
pratiqué sur les terres en bordure (baiboho) sur de très faibles superficies. Dans les périmètres les 
parcelles que les paysans ne peuvent pas irriguer servent de pâturage. Les systèmes rizicoles sont 
peu performants, souvent du fait du déficit de maîtrise de l’eau. Certaines parcelles sont 
difficilement irrigables surtout en début de cycle et la mise en culture dépend alors des pluies. Par 
ailleurs, certaines parcelles sont plus ou moins régulièrement inondées. C’est dans les périmètres de 
grande taille que la part des parcelles avec des problèmes de maitrise de l’eau est la plus importante 
(60% pour l’irrigation et 17% pour le drainage).  
A l’intérieur des périmètres, les pratiques d’intensification sont peu nombreuses car les risques sont 
très grands toujours du fait du manque de maitrise de l’eau. 1% des EA utilisent de l’engrais minéral 
(le rapport de prix entre le kg d’engrais minéral acheté et le kilo de paddy est supérieur à 3 et n’incite 
pas à la prise de risque), 12% des agriculteurs fertilisent avec de la fumure organique, 2% pratiquent 
le repiquage en ligne et 3% utilisent des variétés améliorées. Sur les périmètres de grande taille ces 
taux sont un peu plus élevés signe que des programmes et projets de développement ont diffusé des 
techniques d’intensification. Ainsi à Ampahibe sur le périmètre d’Iazafo, 10% des EA utilisent des 
variétés améliorées, 4% repiquent en ligne et 40% épandent de la fumure organique. On note 
cependant partout un taux de double culture élevé. La pratique est généralisée et ainsi malgré un 
rendement moyen de l’ordre de 700 kg par ha, la production annuelle par ha dépasse 1 100kg.  
 L. Les caractéristiques et le niveau de performances actuelles des secteurs irrigués  1.1.5
Les informations sur les activités mises en œuvre sur les systèmes irrigués dans le passé (y compris 
dans un passé récent) et sur leurs évaluations ne sont pas disponibles (interventions du PPRR, ONG 
CARE, etc.). Les périmètres des paysages n’étaient pas concernés par les projets BVPI. Les données 
pour évaluer les performances techniques sont rares. Les résultats des enquêtes indiquent un très 
faible niveau de performance aussi bien sur le plan de la production agricole que de la gestion de 
l’eau et de l’entretien des infrastructures. Pourtant les rizières constituent une composante 
essentielle des systèmes de production des EA, avec un peu moins de 25% de la superficie et près de 
85% du riz produit. Le riz est indispensable pour la sécurité alimentaire, en particulier pour les plus 
vulnérables qui n’ont que très peu  de cultures pérennes pour assurer un revenu monétaire. Les 
travaux d’aménagement devraient permettre de renforcer les capacités productives de toutes les EA 
et en particulier des plus vulnérables. 
La principale amélioration à attendre des aménagements est la maitrise d’eau. C’est cette maitrise 
d’eau qui permettra l’intensification, une intensification respectueuse de l’environnement. Les 
résultats de l’enquête agro-économique indiquent un rendement moyen de l’ordre de 700 kg par 
hectare pour la riziculture irriguée (ou inondée quand les problèmes d’irrigation se posent). Les 
rendements moyens sont plus faibles dans les périmètres irrigués de grande taille (inférieurs à 
700 kg/ha) que dans les petits périmètres (> 800 kg/ha).  
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Mais ces différences ne sont pas significatives statistiquement. Les rendements en 2017 sont très 
faibles car, selon les paysans, l’année était mauvaise du point de vue météorologique. Mais, en tout 
état de cause, les attentes des producteurs sont modestes : ils estiment qu’un rendement moyen est 
d’environ 1000 kg par ha et un bon rendement est de 1 500 kg par ha. L’objectif de production avec 
une bonne maîtrise de l’eau et un itinéraire technique adapté est de plus de 3000 kg/ha. 
L’intensification de la riziculture fait partie des actions prioritaires pour accompagner les travaux 
d’aménagement. Avec une bonne maîtrise de l’eau, les gains potentiels sont très élevés : triplement 
des rendements et, si le taux de double culture reste élevé comme actuellement, un triplement de la 
production.  
Dans les deux premières années, les actions se consacreront sur l’intensification des systèmes de 
production. L’augmentation de la production de riz même si elle est importante ne posera pas de 
problème de débouchés car, selon les études, la commercialisation est fonctionnelle et la demande 
forte. En conséquence des actions d’aide à la structuration et à l’organisation  des marchés ne 
semblent pas nécessaires dans les deux premières années. Mais par la suite  il conviendra 
d’améliorer la coordination de la filière, renforcer la place des producteurs et développer la qualité 
des produits. Le contenu de ces actions sera discuté dans le cadre de l’élaboration du PADGP.  
 L. Identification des acteurs impliqués dans la gestion des périmètres irrigués. 1.1.6
Les principaux acteurs impliqués dans la gestion des périmètres irrigués sont les agriculteurs, à la fois 
dans la gestion des périmètres et dans la conduite des systèmes de production rizicole. Selon les 
résultats des enquêtes, presqu’aucun exploitant agricole ne déclare appartenir à une association des 
usagers de l’eau. Ces organisations, essentiellement mises en place par des programmes de 
développement, notamment sur Iazafo, sont actuellement peu ou pas opérationnelles. Selon les 
usagers ce sont les autorités locales qui interviennent le plus souvent dans la gestion de l’eau et du 
système hydraulique (fokontany et commune). 
Cette situation devra être prise en compte dans les audits participatifs, proposés pour comprendre 
les dysfonctionnements que connaissent les AUE. De nouvelles relations entre AUE, collectivités 
territoriales (communes et fokontany), les directions de l’hydraulique et de l’agriculture, et les 
projets qui travaillent sous l’autorité de ces directions. Le besoin de coordination, qui justifie 
largement l’action du PADAP, se pose dans la gestion des périmètres mais aussi dans la mise en 
œuvre de l’intensification rizicole.  
La participation des producteurs aux organisations de production agricole (association, groupement, 
coopérative) est plus importante (20 % des enquêtés). Ces organisations ont été mises en place lors 
d’actions de développement pour des activités diverses : amélioration de la production de riz, 
échange de semences, production maraichère, élevage de poulet gasy, production en pépinière, etc. 
On notera l’importance des groupements féminins avec presque une EA sur deux qui déclare y 
adhérer. Cette situation est favorable pour améliorer la participation des femmes dans les 
organisations et en particulier dans la gestion des systèmes hydrauliques.  
Ces organisations vont constituer un point d’ancrage important pour les actions du PADAP. Les 
organisations, actuelles et futures, auront un rôle particulièrement important dans l’aménagement 
des périmètres paysans, dans les activités de maintenance et d’entretien des GPI et PPI, dans les 
actions d’accès à l’eau potable et d’assainissement. Ces activités seront largement basées  sur des 
investissements en main d’œuvre (HIMO). Mais ces investissements devront être relayés par l’action 
des directions régionales et du PADAP.  
Les associations auront aussi un rôle déterminant à jouer dans les actions d’intensification rizicole. Le 
dispositif des fermes de références et des CEP mis en œuvre pour définir les conditions de 
l’intensification rizicole s’appuiera largement sur ces organisations et sur le tissu social informel que 
les organisations traduisent. L’écosystème nécessaire pour mettre en œuvre les itinéraires 
techniques définis lors de la première phase (fourniture d’intrants, conseil, commercialisation...) 
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mobilisera les coopératives et les commerçants. Le PADAP et les directions joueront un rôle de 
facilitateur.  
Les actions prioritaires prévues concernent d’abord la réhabilitation, puis la mise en place d’une 
organisation efficace dans la gestion de l’eau et du système hydraulique qui, complétée par un 
dispositif de conseil et de vulgarisation, devrait permettre une augmentation significative des 
performances de l’ensemble du système.  
Tableau 107 : Acteurs impliquées dans la gestion des périmètres irrigués.  
Acteurs Localisation Responsabilités 
Agriculteurs Soanierana Ivongo/ Iazafo Acteurs principaux dans la production rizicole et dans la 
gestion des périmètres irrigués.  
AUE Soanierana Ivongo/ Iazafo Associations villageoises gestionnaires des périmètres 
irrigués, en crise. Chargé de certains travaux de 
maintenance et d’entretien ? Chargé de la récupération 
des droits et taxes pour l’utilisation de l’eau. 
Associations de production 
agricole et coopérative  
Soanierana Ivongo/ Iazafo Rôle de relais pour les services d’appui à la production : 
intrants, conseil et commercialisation des produits.  
Communes Soanierana Ivongo/ Iazafo Partie prenante détenteur du pouvoir administratif local 
dans le cadre des processus de décentralisation. 
Fokontany Soanierana Ivongo/ Iazafo Partie prenante détenteur du pouvoir administratif local 
dans le cadre des processus de décentralisation. Du fait 
des dysfonctionnements des AUE, de plus en plus 
impliqués dans la gestion des périmètres 
Entreprises privées Soanierana Ivongo/ Iazafo Chargé de l’exécution des travaux de réhabilitation et de 
création des périmètres. 
Projets  Soanierana Ivongo/ Iazafo Gestion de moyens  
DRAE Soanierana Ivongo/ Iazafo Chargé de la coordination de la politique  de 
l’intensification agricole 
DREEH Soanierana Ivongo/ Iazafo Chargé de la coordination des actions en hydraulique 
agricole 
Le PADAP Soanierana Ivongo/ Iazafo Coordination et financement des actions liées aux 
investissements hydrauliques et à leur mise en valeur par 
des systèmes de production intensif.  
 L. Description des activités prévues dans les périmètres irrigués. 1.1.7
1.1.7.1 L. les actions d’aménagements hydrauliques 
Les aménagements à réaliser dans les GPI et les PPI sont identifiées dans le tableau 106 
« Caractérisation des périmètres et description détaillée des actions à mener dans les périmètres » 
qui présente les aménagements à réaliser et les coûts estimées. 
Les PF (Périmètres familiaux) sont les périmètres dont les superficies sont inférieures à 25 ha. Les 
aménagements se feront dans le cadre de l'éducation et la formation des familles pour améliorer 
leurs capacités d'interventions. La planification pour les aménagements sera déterminée dans les 
deux prochaines années dans le cadre des formations de développement de capacités, 
formations  incluses dans les « actions prioritaires ». 
1.1.7.2 L. Priorisation 
A terme, ce sont l’ensemble des rizières qui doivent être aménagées, que ce soit sous la forme de 
GPI, PPI et périmètres familiaux. L’enjeu est d’abord un enjeu de priorisation. La méthode de 
priorisation  a été présentée au paragraphe 4.2.2.K.  
Les rangs de priorité sont repris dans les tableaux 108 et 109. La priorisation permet la planification 
pour les périodes 0-2 ans, 2-5 ans, 5-10 ans et au-delà de 10 ans. Les catégories 0-2 ans 
correspondent aux actions prioritaires.  
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Tableau 108 : Priorisation pour les périmètres du Paysage d’Iazafo 
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Tableau 109  : Priorisation pour les périmètres du Paysage de Soanieran’Ivongo 
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1.2 L. Baseline des indicateurs des objectifs de développement concernant les 
périmètres irrigués. 
La stratégie proposée associe : 
 La réhabilitation des périmètres existants ; 
 La création de nouveaux périmètres, à la fois sous forme de GPI, PPI et périmètres familiaux. 
L’objectif est d’aménager l’ensemble des  bas-fonds, vallées et plaines, permettant la 
production de riz. L’enjeu est de répondre avec des propositions diversifiées, mais toujours 
améliorées, aux différentes configurations topographiques et édaphiques ; 
  Des actions institutionnelles au niveau du paysage, pour créer des instances de coordination 
des activités (agence et comité de bassins) et mettre en œuvre la Gire et le STEAH ; 
 Des actions organisationnelles pour mettre en œuvre des AUE, efficaces et capables de gérer 
les périmètres, de manière autonome et contractuelle, permettant de garantir la 
maintenance et l’entretien des périmètres ; 
 Des actions techniques d’intensification et de consolidation des systèmes de production, 
pour valoriser les investissements hydrauliques et augmenter la production rizicole, tout en 
évitant des impacts négatifs en termes sociaux (par exemple concentration des terres) et 
environnementaux (pollution des eaux et des nappes par les engrais chimiques et les 
pesticides). 
1.3 L. Axes stratégiques pour la mise en œuvre du schéma directeur des périmètres 
irrigués.   
Le schéma directeur des périmètres irrigués s’organise selon 6 axes stratégiques: 
 Axe stratégique 1 : Améliorer la maitrise de l'eau dans les périmètres en restaurant, 
développant les canaux d'irrigation et de drainage. 
 Axe stratégique 2 :   Améliorer les voies d'accès aux périmètres irrigués. 
 Axe stratégique 3: Structurer les AUE et le mode de gestion du périmètre pour assurer 
l’efficacité et la pérennité des gestions des PI dans les 2 paysages  
 Axe stratégique 4 : Développer les capacités de maitre d'ouvrage des communes et mettre 
en place les services techniques de suivi et contrôle hydrauliques pour assurer la gestion 
efficace et durable des ressources en eaux et la protection des bassins versants 
 Axe stratégique 5 : Mettre en œuvre la GIRE pour assurer la gestion rationnelle des 
ressources en eaux et la protection des bassins versants  
 Axe stratégique 6 : Développer des systèmes de productions permettant la valorisation la 
plus pertinente possible des investissements, en termes de contributions au développement  
durable (en prenant en compte des indicateurs à la fois économiques, sociaux et 
environnementaux).  
Le tableau 110 décline les axes stratégiques en actions et en agenda pour le schéma directeur des 
infrastructures grises au niveau des paysages de Soanierana-Ivongo et d’Iazafo. 
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Tableau 110 : Axes stratégiques, actions associées et agenda pour la mise en place des infrastructures grises  au sein des paysages d’Iazafo et Soanierana-Ivongo 
Axes stratégiques / Actions prioritaires Paysages 
concernés 
Echéance Objectifs Acteurs concernés Indicateurs. 
2 
ans 
5 
ans 
10 
ans 
 
Axe stratégique 1 : Améliorer la maitrise de l'eau dans les périmètres en restaurant, développant les canaux d'irrigation et de drainage. 
Action 1 : Campagne de réhabilitation des ouvrages 
hydrauliques   existants dans les 2 paysages 
SI/Iazafo x x   Disposer d’investissements hydrauliques 
et de périmètres irrigués pertinent et 
performants, garantissant la maitrise de 
l’eau  
PADAP 
DREEH 
Entreprises privés 
Région 
Communes 
AUE 
Agence de l’EAU 
Superficies réhabilités 
Ratio superficies à bonne maitrise 
d’eau/superficies totales 
Action 2 : Réalisation de nouvelles infrastructures hydrauliques SI/Iazafo   x x Valoriser le potentiel hydraulique des 
paysages pour permettre une 
intensification des systèmes rizicole et 
diminuer la pression sur les ressources  
Superficies aménagées. 
Axe stratégique 2 : Améliorer les voies d'accès aux périmètres irrigués. 
  
Action 1 : campagne de réhabilitation des pistes, routes et 
ouvrages de franchissement    existant dans les 2 paysages 
SI/Iazafo x X   Faciliter les accès aux périmètres pour 
permettre les réhabilitations, puis le flux 
des marchandises (intrants et 
production).  
PADAP  
DREEH 
Direction du 
transport 
Entreprises privées 
Région 
Communes 
 
 
Kilomètres de pistes réhabilités et construites. 
Nombre d’ouvrages de franchissements 
Nombre de points noirs.  
Volume de marchandises transitant 
Taxes induites 
Action 2 : Réalisation de nouveaux pistes, routes et ouvrages de 
franchissement  
SI/Iazafo   x X Permettre la mise en valeur des 
ressources hydriques en facilitant les 
flux de marchandises.  
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Axe stratégique 3 : mettre en œuvre la GIRE pour assurer la gestion rationnelle des ressources en eaux et la protection des bassins versants  
Action 1 : Campagne d'information, de mobilisation et 
d'éducation des autorités locales régionales et communales, 
des services déconcentrés en charge, de l'eau, de l'agriculture, 
de l'environnement et forêts, de l'aménagement du territoire, 
concernant l’application effective   du cadre légal et 
règlementaire pour la mise en œuvre de la GIRE. 
SI/Iazafo x x   Garantir la mise en œuvre de la GIRE PADAP  
DREEH 
Direction transport 
Entreprises privées 
Région 
Communes 
 
Nombre de formations organisées 
Nombre de formés 
Niveau de satisfaction 
Niveau de compréhension de la Gire 
Action 2 : Discussion autour de la création de l'agence de bassin 
d'Analanjirofo et des comités de bassins pour les bassins 
versant des rivières des 2 Paysages (dans le cadre du PADGP. 
SI/Iazafo x x   Faciliter la coordination des actions au 
niveau des bassins versants. 
Stratégie partagée de mise en œuvre des agences 
et des comités de bassin.  
Axe stratégique 4 : développer les capacités de maitre d'ouvrage des communes et mettre en place les services techniques de suivi et contrôle hydrauliques pour assurer la gestion efficace et durable des 
ressources en eaux et la protection des bassins versants 
Action 1 : Programme de développement de capacités des 
maires   des communes concernées des 2 paysages sur la 
mission de maitrise d’ouvrage  
SI/Iazafo x     Consolider les pouvoirs des maires dans 
le cadre de la décentralisation.  
PADAP 
Région 
Maires 
Formation  
DREEH 
Nombre de maires formés 
Action 2 : Campagne d'informations et d'éducation des maires 
pour mettre en place les STEAH   
SI/Iazafo   x   Mettre en place le STEAH Existence d’une stratégie de mise en œuvre des 
STEAH 
Nombre de communes ayant adopté un plan de 
mise en œuvre des STEAH 
Axe stratégique 5 : Structurer les AUE et le mode de gestion du périmètre pour assurer l’efficacité et la pérennité des  gestions des PI  dans les 2 paysages  
Action 1 : Audits participatifs de 10 AUE sur les transferts de 
gestion des périmètres mis en place au niveau du paysage 
SI/Iazafo x     Comprendre les dysfonctionnements des 
AUE et définir des programmes de 
travail pour garantir la maintenance des 
périmètres.  
PADAP 
DREEH 
AUE 
Bureaux d’études 
Identification des mécanismes conduisant aux 
dysfonctionnements  
Compréhension claire de ces mécanismes par les 
associés des AUE 
Existence d’une stratégie de dynamisation des 
AUE 
Action 2 : Mise en place de 4 AUE Gestions de PI par des 
associations d’usagers pilotes (2 par paysages) 
SI/Iazafo   x   Tester des modes d’interventions pour 
disposer de procédures et de références.  
Efficacité des AUE dans leurs tâches. 
Niveau d’adhésion des producteurs aux AUE 
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Action 3 : développer les AUE dans les autres PI des 2 paysages SI/Iazafo     x Garantir une gestion durable et efficace 
des périmètres.  
Assurer une maintenance et l’entretien 
des périmètres.  
 Nombre d’AUE installé 
Efficacité des AUE dans leurs tâches 
Niveau d’adhésion des producteurs aux AUE 
Axe stratégique 6 : Développer des systèmes de production permettant la valorisation la plus pertinente possible des investissements hydrauliques.   x 
Action 1 : Mettre en place un programme d’élaboration 
d’innovations et d’itinéraires techniques grâce à un réseau de 
fermes de références et de CEP (champ-école-paysans) 
SI/Iazafo x x x Disposer d’itinéraires techniques 
d’intensification adaptés à la diversité 
des situations et contribuant au 
développement durable y compris dans 
les composantes  
DRAE 
Projets 
PADAP 
Associations de 
producteurs 
Commerçant 
coopératives 
Différents itinéraires techniques formalisées en 
fonction de la diversité de situation.  
Mesure des impacts de ces itinéraires (impacts 
économique, social et environnemental). 
Action 2 : Diffusion des itinéraires SI/Iazafo  x x Garantir une augmentation significative 
de la production rizicole de manière 
durable.  
Nombre de producteurs adoptant les différents 
itinéraires proposés.  
Volume de production 
Rendement moyens 
Impacts sociaux et environnementaux 
 
Action 3 : Garantir un écosystème pour l’intensification 
(institution de conseil ; réseau de fournisseurs d’intrants ; 
coopérative...) et l’écoulement de la production.  
SI/Iazafo  x x Créer une dynamique de 
développement et de diversification des 
activités à partir de l’augmentation de la 
production rizicole 
Nombre d’activités de diversification.  
Facilité d’achat des intrants et de vente des 
produits. 
Niveau de prix.  
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2. L. Plan d’arrangement de gestion des paysages et infrastructures vertes 
2.1 L. Présentation  de la situation actuelle des paysages et infrastructures vertes  au 
niveau des bassins versants 
 L. Etat initial des biomasses végétales au niveau de chaque unité de mosaïque du 2.1.1
paysage 
Les caractéristiques dendrométriques des différents types d’écosystèmes forestiers et l’état actuel 
des biomasses végétales au niveau de chaque unité de mosaïque du paysage proviennent des 
résultats des inventaires réalisés dans le cadre de l’initiative REDD+ dans la région d’Analanjirofo. Le 
résultat synthétique des inventaires évalue l’abondance à 52 486,85 tiges/ha, la surface terrière à 
20,34 m²/ha, le volume à 125,03m3/ha et une biomasse estimée à 122,02 tonnes/ha (MEEF & BNC-
REDD, 2017). Cinq strates ont fait l’objet d’une évaluation détaillée dont les résultats sont consignés 
dans le tableau 111. Elle montre une variabilité marquée entre les différentes strates 
Tableau 111 : Résultat d’inventaire par strate pour la zone d’Analanjirofo (BNC-REDD, 2017) 
Type de strate N/ha 
DHP 
Moy[cm] 
G/ha 
(m
2
/ha) 
V/ha 
(m3/ha) 
Strate de Formation secondaire à « Single layer » 
Cette formation est le résultat de la dégradation forestière durant une 
vingtaine d’années sous les effets notamment de la pratique de « tavy 
». Au sein de cette strate, une forte abondance de petits troncs est 
notée (faible diamètre de 4 à 6 cm de diamètre). La canopée ne 
dépasse pas 12 m, et plafonne généralement à 8 m sur la ligne de 
crête. Cette zone se caractérise aussi par quelques grands arbres 
typiques qui peuvent atteindre 15 à 20 m de haut et un diamètre allant 
de 25 à 50 cm. 
64 654,49 17 29,31 177,073 
Strate de Savoka vieux 
Le vieux Savoka fait partie du stade de succession de dégradation 
forestière (après 5 à 15 ans de la pratique de tavy). On observe 
certaines essences comme le Harungana madagascariensis 
(Harongana), le Psiadia altissima (dingadingana). Au niveau structural, 
des petits arbres prédominent sur la crête  avec une canopée de  5 à 6 
m  
61 198,31 14 11,85 61,299 
Strate de Forêt de Ravenala 
La période exacte d’évolution de cette formation après la pratique du 
tavy n’est pas bien définie. Il se pourrait que Ravenala représente un 
stade critique à l’implantation des autres stades forestiers sur la zone 
côtière. Si la pression anthropique augmente et perdure, la formation 
se dégraderait en écosystème savanicole de l’Est appelé « Roranga » 
selon les études sur la dégradation forestière des Forêts Humides, 
conduites par le Projet Manondroala. 
Il existe de la forêt de Ravenala dite « classique » au sein d’un niveau 
entre 0 et 200 m d’altitude. Le degré de couverture est probablement 
proche de 100%, mais la canopée se situe entre 5 et 7 m. 
4 270,55 25 21,20 143,935 
Strate de Forêt Mixte à Ravenala 
C’est une zone formée par des essences des forêts naturelles et des 
forêts à Ravenala (en opposition avec la strate Single layer). Les pentes 
sont occupées par des mosaïques de cultures itinérantes sur brulis et 
les crêtes sont envahies par du Ravenala madagasceriensis (Ravinala)  
71 444,75 18 26,24 163,720 
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Type de strate N/ha 
DHP 
Moy[cm] 
G/ha 
(m
2
/ha) 
V/ha 
(m3/ha) 
Strate d’Agroforesterie 
Cette formation justifierait une strate indépendante à condition que sa 
zone d’occupation remplisse les critères exigés par le REDD+3. 
L’Agroforesterie consiste à associer dans une même parcelle 
différentes essences ligneuses forestières et non forestières. On y 
trouve donc des essences fruitières telles que les manguiers, les 
jacquiers, les letchis, …ainsi que des essences aromatiques comme les 
girofliers, etc. 
69 802,03 23 7,56 41,003 
Les données sur l’état initial des biomasses végétales proviennent de différentes sources.  Pour les 
données concernant la forêt intacte, citons RAKOTOMARO Ndriatsimaniry Joël (2002), concernant la 
réserve de Makira située au nord de Soanierana – Ivongo dans la région d’Analanjirofo. 
Le volume total à l’hectare est bien supérieur à ceux mentionnés dans le tableau 112, ce qui est 
compréhensible car cette forêt est à l’équilibre et n’a pas été affectée par les pressions 
anthropiques. 
Tableau 112 : Structure horizontale des forêts de Makira – illustration de la biomasse dans la forêt intacte 
 
Sous bois Arbustes Arbres 
Palmiers 
DHP<15 
Palmiers 
DHP>15 
Total 
Dmoy (cm)    31,0   32,3  
Hmoy (m)    17,5  17,  
Nb (/ha)  49 596  2 202  1 777  1 062  7  54 643 
G (m2/ha)   4,323  58,165   0,772  63,260 
Vtot (m3/ha)   4,972  537,957 4  6,075  549,00 
En termes de richesse spécifique, la biodiversité rencontrée au niveau du paysage est typique des 
aires protégées comme la réserve d’Ambatovaky et de Pointe à Larrée. L’inventaire effectué dans la 
réserve d’Ambatovaky a permis de recenser 291 espèces floristiques avec un taux d’endémisme de 
l’ordre de 75% (cinq familles sont endémiques à Madagascar - MNP, 2013). Pour la faune, la réserve 
abrite du point de vue spécifique 11 lémuriens, 13 insectivores, 3 carnivores, 4 rongeurs, 110 
oiseaux, 113 herpetofaunes et 34 poissons. Par rapport aux statuts des espèces, 31 espèces sont 
menacées d’extinction d’après la classification de l’IUCN dont six sont en danger pour la faune et 
trois pour la flore (MNP, 2013). Pour la réserve de pointe à Larrée, l’aire protégée recèle également 
une biodiversité exceptionnelle avec 413 espèces floristiques représentant un taux d’endémisme aux 
environs de 80%. Pour la faune, elle abrite, 11 espèces de mammifères qui sont toutes endémiques, 
63 espèces d’oiseaux, 15 espèces de reptiles et 36 espèces d’amphibiens (MBG, 2015). 
 L. Identification des activités forestière et environnementales existantes, TGRN,…) dans 2.1.2
chaque paysage. 
 L. Transferts de gestion des ressources naturelles 2.1.3
Des initiatives de transfert de gestion (TG) des ressources forestières ont été menées dans les deux 
paysages, principalement à Soanierana Ivongo, où 34 transferts de gestion répartis dans six 
communes (Ambahoabe, Antenina, Antanifotsy, Soanierana-Ivongo, Manompana, Andapafito) ont 
été mis en place. Les principaux promoteurs ont été le Projet KAM, le projet CAF, le programme PE 
III, le SAGE et  la DREEF. Au total, 46 871,81 ha de forêts sont concernés par les TG. Le tableau 113 
présente la liste exhaustive des Fokontany concernés par la mise en place de transfert de gestion 
dans le paysage de Soanierana Ivongo. Aujourd’hui, la majorité des Cobas ne sont plus opérationnels 
à Soanierana Ivongo. 
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Tableau 113: Situation actuelle des transferts de gestion dans le paysage de Soanierana Ivongo (source : DREEF, 2018) 
N° Communes Fokontany 
Superficie forêts 
(ha) 
Gestion du PA Responsables Observations 
1 
Manompana 
Moronivo 3 272,00 
Conservation, CDU, 
Production 
KAM 
1er Contrat 
pour 03 ans  
2 Vohijiny 1 430,00 
Conservation, CDU, 
Production 
KAM 
1er Contrat 
pour 03 ans  
3 Manompana 1 676,00 
Conservation, CDU, 
Production 
KAM 
1er Contrat 
pour 03 ans  
4 Ankoririka 3 320,00 
Conservation, CDU, 
Production 
KAM 
1er Contrat 
pour 03 ans  
5 
Sahatsara-
Antanandava 
3 621,00 
Conservation, CDU, 
Production 
KAM 
1er Contrat 
pour 03 ans  
6 Tanambao 3 086,71 
Production, 
Conservation, CDU 
KAM 
2 ème Contrat 
pour 10 ans  
7 Ambodimanga 2 636,00 
Production, 
Conservation, CDU 
KAM 
2 ème Contrat 
pour 10 ans  
8 Fandrarazana  Conservation CAF 
1er Contrat 
pour 03 ans  
9 Ambohitsara  Conservation CAF 
1er Contrat 
pour 03 ans  
10 Manjato  Conservation CAF 
1er Contrat 
pour 03 ans  
11 Ampasimazava    CAF 
1er Contrat 
pour 03 ans  
12 Antanetilava    CAF 
1er Contrat 
pour 03 ans  
13 
Ambahoabe 
Ambatolalaka 1 492,00 
Conservation, CDU, 
Production 
KAM 
1er Contrat 
pour 03 ans  
14 Menara 1 666,00 Conservation, CDU KAM 
1er Contrat 
pour 03 ans  
15 Ambinaniroa 1 476,00 Conservation, CDU KAM 
1er Contrat 
pour 03 ans  
16 Ambarimay 2 925,00 
Conservation, CDU, 
Production 
KAM 
1er Contrat 
pour 03 ans  
17 Mandroakondro 739,00 
Conservation, CDU, 
Réhabilitation 
KAM 
1er Contrat 
pour 03 ans  
18 Sasomanga 4 679,00 
Conservation, CDU, 
Production 
KAM 
1er Contrat 
pour 03 ans  
19 Antanetilava 22,00 CDU KAM 
1er Contrat 
pour 03 ans  
20 
Antanambao-
Sahateza 
968,00 Conservation, CDU KAM 
1er Contrat 
pour 03 ans  
21 Maromandia 2 832,00 
Conservation, CDU, 
Production 
KAM 
1er Contrat 
pour 03 ans  
22 Vatomora  Conservation, CDU CAF 
1er Contrat 
pour 03 ans  
23 Maromandia 3 000,00 
Conservation, CDU, 
Production, 
Réhabilitation 
PE III 
1er Contrat 
pour 03 ans  
24 
Antenina 
Kiaraby 865,00 
Conservation, CDU, 
Production 
KAM 
1er Contrat 
pour 03 ans  
25 Antsiradava 2 222,00 Conservation, CDU KAM 
1er Contrat 
pour 03 ans  
26 Sahajinja  Conservation, CDU CAF 
1er Contrat 
pour 03 ans  
27 
Antanifotsy 
Andrangazaha  Conservation CAF 
1er Contrat 
pour 03 ans  
28 Antsiraka  Conservation CAF 
1er Contrat 
pour 03 ans  
29 
Andapafito 
Amberomanitra  Conservation, CDU CAF 
1er Contrat 
pour 03 ans  
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N° Communes Fokontany 
Superficie forêts 
(ha) 
Gestion du PA Responsables Observations 
30 Soanierana-
Ivongo 
Manakatafana  Conservation 
 
  
31 Menatany    
 
  
32 Andilahely    
 
  
33 Manompana Manompana  
Conservation, Zone 
de culture et CDU, 
Restauration 
SAGE 
1er Contrat 
pour 03 ans  
34 Andapafito Sahamirary 4 944,10 
Conservation, CDU, 
Exploitation 
DREEF 
1er Contrat 
pour 03 ans  
Il en est de même pour le paysage d’Iazafo. 
 L. Bilan de gestion 2.1.4
Au sein du paysage d’Iazafo, aucune activité notable en matière de gestion des écosystèmes 
forestiers n’est à noter. Un reliquat de forêt primaire relativement dégradée est identifié (forêt 
d’Analabe située à environ une quinzaine de kilomètres au sud de Maromitety et à l’ouest de 
Mahambo, fleuve de Fanifara). Son existence dans le paysage d’Iazafo serait liée à des interdits qui 
ont garanti une certaine protection. 
Dans le paysage de Soanierana-Ivongo, compte tenu de l’importance et de l’étendue des ressources 
forestières, de nombreuses actions de conservation ont été promues depuis la mise en œuvre du 
projet CAF (Cadre d’appui forestier) en 2001. Les modalités de gestion des ressources forestières se 
résument principalement à la mise en place de transferts de gestion des ressources forestières à 
vocation de conservation et d’exploitation (Sites Koloala) et la mise en place d’aires protégées.  
Pour les transferts de gestion à vocation de conservation, les stratégies consistent surtout à la 
préservation biologique de la forêt. Les prélèvements se limitent ainsi à l’exercice des droits d’usage. 
La gestion des droits d’usage est exercée individuellement ou collectivement par les membres de la 
communauté de base, soit pour les activités traditionnelles de collecte de produits forestiers 
secondaires, soit pour les besoins domestiques.  
Par contre, dans les sites Koloala, le mode de gestion intègre la conservation, la réhabilitation et 
surtout l’exploitation durable des produits ligneux. En ce qui concerne la gestion des aires protégées, 
les activités de gestion sont plutôt orientées vers la conservation, la recherche, l’éducation, le 
développement et l’écotourisme. Enfin, les gestionnaires des réserves ont mis en place plusieurs 
transferts de gestion autour de l’aire protégée pour former une ceinture verte. Le tableau 114 
présente les modalités de gestion et les cadres législatifs régissant ces transferts de gestion et aires 
protégées. 
Tableau 114 : Modalités de gestion des transferts de gestion 
 Gestionnaires Communes 
concernées 
Cadre législatif Modalités de gestion 
TG à vocation de 
conservation,  
Projet CAF, 
SAGE 
Manompana, 
Ambahoabe, 
Antenina, 
Antanifotsy, 
Andapafito 
Gestion contractualisée des 
forêts ou GCF selon le 
décret 2001-122 : Transfert 
de Gestion  des ressources 
naturelles particulièrement 
l’écosystème forestier vers 
les COBA 
Conservation 
Sites Koloala Projet KAM, PE 
III, DREEF 
Manompana, 
Ambahoabe, 
Antenina 
Conservation, CDU, 
Production 
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Tableau 115 : Modalités de gestion des aires protégées 
Aires protégées Gestionnaire Superficie (ha) Catégorie AP Modalités de gestion 
Ambatovaky MNP 78 139 IV Conservation, recherche, mise en 
valeur du patrimoine naturel et 
culturel, éducation et récréation des 
citoyens, promotion de 
l’écotourisme et contribution au 
développement économique et 
social durable autorisées 
Pointe à Larrée MBG 770 IV 
Un réservoir important de biomasse et de diversité existe dans le paysage de Soanierana-Ivongo. Ceci 
étant, il peut être mis en cause du fait de : 
 la difficulté de gestion des infrastructures vertes par les COBAS ; 
 la dynamique de l’agriculture sur brûlis qui progressivement substitue des zones de jachères à 
aux forêts. 
Il n’y a plus de forêt au sein du paysage agricole d’Iazafo. La perte de biodiversité pourrait s’accroitre 
compte tenu de la croissance démographique et d’un foncier très stabilisé. Implanter des 
infrastructures vertes dans un paysage fortement marqué par l’agriculture pour maintenir un niveau 
de biodiversité est l’orientation proposée. 
 L. Baseline des indicateurs des objectifs de développement et  indicateurs intermédiaires 2.1.5
du projet au niveau du paysage des bassins versants  
En conséquence, la stratégie de constitution des infrastructures vertes proposée associe :  
 Le maintien des espaces forestiers, autant faire que se peut, en développant des activités 
économiques, permettant aux populations de s’associer aux efforts de conservation (aussi 
par intérêt..) ; 
 Le développement d’agroforêts, dans les zones agricoles de tanety.  
Dans cette perspective, les principaux indicateurs retenus concernent :  
 La superficie des forêts et aires protégés ; 
 L’indice d’efficacité de gestion des aires protégées ; 
 Les superficies aménagées pour une gestion durable des tanety (zone agricole) ; 
 Les superficies aménagées pour une gestion durable des parcours (zone d’élevage).  
Nous décrivons ci-après les éléments permettant de caractériser ces différents indicateurs. 
2.1.5.1 L. Superficie de bassins versants protégés  
En termes de superficie, l’état initial des types d’occupations des sols se présente de façon très 
différente entre les deux paysages avec un ratio forestier entre forêts dégradées et Savoka (jachère) 
très différent. Le tableau 116 présente une estimation des pourcentages et des surfaces des 
différents types d’écosystèmes forestiers d’après l’analyse spatiale effectuée. Le paysage d’Iazafo ne 
présente plus de forêts alors que le paysage de Soanierana-Ivongo a encore une superficie 
importante. 
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Tableau 116 : Surface et pourcentage de forêt observé après analyse de la télédétection et photo interprétation (image 
Google Earth) 
Types Iazafo (%) Iazafo (ha) Soanierana-Ivongo 
(%) 
Soanierana-
Ivongo (ha) 
Forêt 0 0 24 82 841 
Forêt dégradée 0 0 3 10 100 
2.1.5.1.1 L. Sites Koloala 
Les sites Koloala font partie intégrante des modalités de gestion des forêts mis en place au niveau du 
paysage de Soanierana Ivongo. Ces zones à vocation de production de bois d’œuvre ont été mises en 
place par le projet KAM vers 2007 et s’étendent sur environ 50 000 ha dont 36 020 ha de forêt (AIM-
KAM, 2009). Quatre communes sont concernées: Manompana, Ambahoabe, Antenina et 
Ambinaniroa. Par ailleurs, deux autres communes sont partiellement incluses dans le site 
(Ambodiampana et Antanifotsy) d’après le plan d’aménagement et de gestion (PAG) du site élaboré 
en 2009. Au total, 16 Fokontany ont fait l’objet d’un transfert de gestion des forêts dont 09 sites sont 
à vocation de valorisation de bois et 07 sites à vocation de séquestration de carbone. Le tableau  117 
détaille les différentes localités concernées par le projet Koloala-Manompana ainsi que les 
superficies des unités d’aménagement sur chaque site. 
Tableau 117 : Superficie des Unités forestières d’aménagement dans chaque Fokontany concerné par le projet (Source : 
KAM, 2012). 
Vocation du 
TG 
Fokontany COBA 
Superficie (ha) 
TG 
Zone à 
vocation 
Exploitation 
Zone à 
vocation Droit 
d'usage 
Zone à 
vocation 
Biodiversité 
Exploitation 
de bois 
Ambarimay ATTA 2 925 1 879 105 941 
Ambatolalaka SMTI 1 493 1 065 237 191 
Sasomanga SAMITI 4 679 2 520 219 1 940 
Manompana SMMTI 1 676 833 562 281 
Antanandava SAHATSARA 3 621 2 168 356 1 097 
Vohijiny ZMTI 1 429 883 379 167 
Moronivo TITFS 3 272 1 693 689 890 
Ankoriraika AMMA 3 320 2 134 362 824 
Maromandia ZTS 3 964 2 463 932 569 
REDD-
Carbone 
Menara MAM 1 666   416 1 250 
Ambinaniroa ASA 1 476   428 1 048 
Mandoakondro SIM 730   173 248 
Antanetilava I TAMV 22   22   
Antanambao-Sahateza SMT 968 
  
278 690 
Kiaraby AMK 343   97 246 
Antsiradava LA 2 222   1 168 1 054 
L’évaluation faite par la DREEF d’Analanjirofo a permis d’établir le bilan de tous les transferts de 
gestion mis en place dans le paysage d’Iazafo et de Soanierana Ivongo. Ainsi, sur les 49 COBA mises 
en place autour du paysage, 14 contrats de transfert de gestion sont expirés soit 41% des TG mis en 
place dans la zone. Pour les transferts de gestion à vocation de valorisation de bois, 6 contrats de TG 
sont en cours d’expiration. 
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La situation en matière de transfert de gestion souligne la nécessité de relancer la gestion des forêts 
par ce système. Il est cependant important de commencer par un audit et un renforcement des 
capacités liées à ce type de gestion déléguée. 
Tableau 118 : Bilan des transferts de gestion dans la zone d’action de l’administration forestière contenant les deux 
paysages 
District 
Nombre 
COBA 
Superficie des 
Forêts 
Transférées 
Nb COBA 
1er  contrat 
Nb 
COBA 
2ème  
contrat 
Nb 
COBA 
3ème 
contrat 
Nb 
COBA 
fin 
contrat 
Nb COBA 
zone 
d'exploitatio
n 
Nb COBA zone 
Exploitation 
(en cours ou 
expiré) 
Soanierana-
Ivongo 
34 46 872 28 6 0 14 15 6 
Source : DREEF Analanjirofo, 2018 
2.1.5.1.2 Aires protégées 
2.1.5.1.2.1 Réserve spéciale d’Ambatovaky 
La réserve spéciale d’Ambatovaky est localisée dans le paysage de Soanierana Ivongo et a été mise 
en place par le décret N° 58-10 du 28 Octobre 1958. Elle s’étend sur 78 139 ha et est gérée 
actuellement par MNP. La réserve renferme trois types de forêts selon le gradient d’altitude (MNP, 
2013) : Forêt dense humide de basse altitude, Forêt dense humide de moyenne altitude et Forêt 
sclérophylle des plateaux rocheux de montagne.  
Tableau 119 : Types de forêts à Ambatovaky 
Habitat Caractéristiques Superficie (ha) Altitude (m) % dans AP 
Forêt dense humide 
de basse altitude 
Forêts des bas-versants de la partie 
Est et des basses collines de la partie 
Sud 
48 900 314 à 800 62,7 
Forêt dense humide 
de moyenne altitude 
Forêts de la série à Tambourissa et 
Weinmannia auxquelles  
24 735 800 à 1 175 31,7 
Forêt sclérophylle 
des plateaux 
rocheux de 
montagne 
Formation végétale occupant les 
parties d’altitude supérieure à 1020m 
et caractérisée par une strate 
buissonnante dense 
43 65 1 020 1 175 5,6 
2.1.5.1.2.2 La réserve de Pointe à Larrée 
La réserve de Pointe à Larrée qui est gérée par MBG (Missouri Botanical Garden) figure également 
parmi les aires protégées du paysage. Elle a une superficie totale de 770 ha composée de quatre 
blocs (fragments) forestiers dont le bloc de Sahafandrano (150 ha), le bloc forestier d’Andakibe (436 
ha), le bloc forestier de Fandrambovo (173 ha) et le bloc forestier d’Anjahanintsy (12 Ha). En termes 
d’écosystème, la réserve recèle trois types de forêts qui sont des zones considérées à haute 
importance écologique : Forêt littorale, Forêt marécageuse, Forêt de basse altitude (Tableau 120).  
Tableau 120 : Zones à haute importance écologique à Pointe à Larrée 
Ecosystème Superficie (ha) Etat actuel 
Forêt littorale 713 La partie orientale est encore en bon état, forêt dense dont la canopée 
atteint 18m de haut, riche en flore et faune 
Les parties de Sahafandrano et de Fandrambovo sont assez dégradées 
mais possibilité de reconstitution 
Forêt marécageuse 47 Assez dégradé due à l’exploitation abusive et sélective. Zone humide en 
permanence 
Forêt de basse altitude 11 Très dégradé par la pratique du Tavy et des coupes sélectives, environ 
seulement 10% inclus dans l’aire protégée 
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2.1.5.2 L. Système  SMART  et  METT pour  les  aires  protégées  dans  les  paysages  ciblés :  
développer  une  baseline  pour  l’évaluation  de  l’efficacité  de  la  gestion au 
niveau des AP  
 
MNP utilise depuis quelques années déjà l’outil SMART ou « Spatial Monitoring and Reporting 
Tools » pour suivre et évaluer l’amélioration de l’efficacité des patrouilles forestières au niveau de la 
réserve d’Ambatovaky. Cet outil présente un double avantage car il permet non seulement de 
faciliter la gestion des données et le suivi écologique, mais également, de faire une gestion 
adaptative à partir des résultats de l’évaluation en vue d’assurer la durabilité des ressources et 
l’application effective des lois. Les données collectées auprès des responsables de la réserve 
d’Ambatovaky ont permis d’établir la Baseline des indicateurs de l’outil SMART, lequel spécifie les 
efforts de patrouilles et les pressions constatées au niveau de l’aire protégée. Les références ont été 
proposées sur la base des suivis et des patrouilles menées entre Septembre et Octobre 2017 étant 
donné que les efforts de patrouilles pour l’année 2018 ne sont pas encore disponibles pour la réserve 
d’Ambatovaky. Les tableaux 118 et 119 renseignent d’une part les efforts de patrouille menés par les 
agents de MNP et le comité local de parc (CLP) et les pressions constatées au niveau de l’aire 
protégée en 2017. 
Tableau 121 : Efforts de patrouille de la réserve d’Ambatovaky 
 Nombre de patrouilles Nombre de jours Distance (km) HJ 
Agents  9 68 438,862 103 
CLP 23 132 172,64 232 
Source : MNP, 2018 
 
Tableau 122 : Pressions constatées au niveau de la réserve d’Ambatovaky 
 Défrichement Coupe Exploitation minière Braconnage Feux 
Nombre 
 
37 3 3 14 0 
Source : MNP, 2018 
Pour évaluer l’efficacité de gestion de la réserve, MNP utilise également l’outil METT ou 
« Management Efectiveness Tracking Tool » qui a été développé par la Banque Mondiale et WWF. 
Cet outil permet notamment d’apprécier l’évolution de la gestion de la réserve à travers l’indice 
d’éfficacité de gestion ou IEG en considérant plusieurs indicateurs propres à l’aire protégée. Le 
baseline sur l’IEG de la réserve concerne plus particulièrement l’évolution de l’IEG de 2009 à 2011 et 
les objectifs escomptés de 2010 étant donné que l’IEG de 2018 n’est pas encore disponible (Tableau 
123). 
Tableau 123 : Evolution de l’IEG 2009-2011 pour 2010-2016 Réserve d’Ambatovaky 
Années 2009 2010 2011 2012 2014 2016 
Indice d’efficacité de gestion (IEG) 72 72 72 72 73 75 
Source : MNP (2013) 
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2.1.5.3 L. Superficie pratiquant une gestion durable des terres et bonnes pratiques  sur  
tanety : (pratiques  agro  écologiques/climate- smart- agriculture + agroforesterie 
point de vue diversification agricole et  gestion de la fertilité)  
La situation des superficies par type d’occupation des sols est très différente entre les paysages avec 
une part plus importante des agroforêts à Iazafo (16%) et des forêts qui sont encore très importantes 
à Soanierana Ivongo (27%). Le tableau 124 présente une estimation des pourcentages et des surfaces 
des différents types d’occupation des sols obtenus par analyse spatiale  
Tableau 124 : Surface et pourcentage de chaque type d’occupation des sols hors forêt selon l’analyse par télédétection et 
photo interprétation (image Google Earth) 
Types Iazafo (%) Iazafo (ha) Soanierana-Ivongo 
(%) 
Soanierana-
Ivongo (ha) 
Agro forêt 16 7 423 6 19 342 
Monoculture 9 4 132 2 8 281 
Parc arboré 5 2 127 1 4 560 
Savane 8 3 820 8 28 134 
Savane arbore 3 1 347 0 402 
Savoka dense 3 1 223 3 9 256 
Savoka faible arbustive 9 3 874 17 57 456 
Savoka faible arbore 7 3 019 2 5 270 
Savoka moyen arbustive 11 4 913 16 57 165 
Savoka moyen arbore 5 2 434 1 2 749 
L’étendue importante des savanes et des Savoka au niveau des deux paysages révèle que la jachère 
occupe une place prépondérante dans les systèmes de culture des agriculteurs. La jachère est une 
pratique agricole qui permet de restaurer la fertilité des sols sur une exploitation agricole. La jachère 
est caractérisée notamment par sa durée. Avec l’augmentation de la pression démographique, 
notamment dans le paysage de Iazafo, la durée de la jachère tend à diminuer avec comme 
conséquence une moindre restauration de la fertilité. La réduction de la durée de la jachère entraine 
l’accélération de la dégradation des couvertures végétales et de la qualité du sol et donc du potentiel 
de production agricole. La proposition d’alternatives de gestion du terroir s’avère ainsi primordiale.  
De nombreuses techniques d’aménagement et de mise en valeur de l’espace agraire dans des zones 
pentues existent et ont été éprouvées dans d’autres pays. Citons les cultures en courbe de niveau, 
les bandes enherbées, les diguettes, les cordons pierreux, les haies suivant les courbes de niveau. Les 
cultures et aménagement en courbe de niveau contribuent à réduire et à dissiper l’énergie du 
ruissellement, et par  conséquent, à éviter la formation de ravines. De plus cette technique permet 
de favoriser l’infiltration de l’eau.  
Même si l’implantation de haies est principalement perçue par les populations des paysages 
prioritairement comme un moyen de délimiter les parcelles et de protéger les vergers contre la 
divagation du bétail (haie vive), les haies jouent un rôle antiérosif important. Elles contribuent à 
diminuer l’énergie du ruissellement, à améliorer l’alimentation des nappes phréatiques. Elles 
fournissent aussi, selon les espèces utilisées, du fourrage et d’autres produits tels que des fruits et de 
la biomasse pour servir de paillis pour les cultures. Elles contribuent aussi à maintenir une 
biodiversité végétale et animale au sein des exploitations et s’avère donc très pertinentes pour le 
paysage de Iazafo. 
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2.1.5.4 L. Gestion  durable  des  parcours/Paysage:  Intensification  du  fourrage 
(production)  ;  Valorisation  des  résidus  agricole  (production)  ;  et stockage  du  
fourrage  (production)  ;  Identification  des  zones  de pâturages  communautaires  
avec  plan de  gestion  durable des  parcours (planification, gouvernance locale).  
Le diagnostic  a mis en évidence l’importance de l’élevage, et en particulier de zébus, que l’on peut 
mettre en relation avec l’importance des zones de savanes, utilisées comme zones de pâturage. Les 
zones qui ne peuvent pas être irriguées dans les plaines (zones hautes ou au contraire zones basses 
et inondées) sont également des zones de pâturage. Une partie des feux a pour origine le 
renouvellement des pâturages. Mais selon le diagnostic, la disponibilité et la gestion des pâturages 
ne sont pas une contrainte forte, qui devait appeler des actions prioritaires dans le court terme. Mais 
ces aspects devront être pris en compte dans l’élaboration du PAGDP, et pourraient localement 
prendre une place plus importante. 
Dans le cadre des actions 2 (Restauration des zones dégradées et d’importance écologique) et 3 
(Enrichissement et reboisement des zones en amont des bassins versants pour assurer 
l’approvisionnement en eau des périmètres irrigués), le diagnostic participatif initial permettra 
d’identifier localement les principaux problèmes (érosion, feux, divagation, coupe de bois, etc.) et 
des solutions concertées et adaptées qui seront mises en œuvre avec l’appui du projet. Les aspects 
liés à la gestion des pâturages seront pris en compte, en fonction de ce diagnostic initial, dans 
l'élaboration de règles de gestion spécifiques (recommandations, obligations, interdictions, dina), 
avec l'implication des autorités administratives et coutumières locales pour leur validation. 
L’option majeure prise concernant l’élevage porte sur l’intégration de l’agriculture et de l’élevage, 
avec des actions d’amélioration de l’alimentation des animaux : production et stockage de fourrages, 
stockage et utilisation des résidus de culture pour l’alimentation mais aussi la production de fumier. 
Ces actions diminueront la pression sur les pâturages, mais sans effet significatif sur le court terme 
puisque elles ne seront engagées qu’en troisième année avec un nombre de producteurs limités. Ces 
actions visent un changement de comportement et de pratiques avec une diffusion progressive sur le 
long terme. 
Par contre, l’action 3 basée sur le recours aux pratiques d’agroécologie,  comprend des activités qui 
augmentent la production de biomasse (biomasse compostable, fourrages, engrais verts), à l'échelle 
de l'exploitation (notamment avec l’utilisation du brachiaria) et donc de production de fourrages 
utilisables pour les animaux. De même, les espèces choisies pour la lutte contre l’érosion et le 
ruissellement (notamment bandes enherbées et haies) et pour l’agroforesterie pourraient contribuer 
à la production fourragère en fonction des besoins et choix des exploitations agricoles. 
 L. Identification de filières potentielles et priorisation des filières porteuses pour la 2.1.6
valorisation économique des ressources forestières (ligneuses et  non ligneuses). 
Etablissement des outils adaptés de suivi, de légalité et de traçabilité afin de garantir la 
certification et la durabilité  
Lors du diagnostic des deux paysages, le paysage de Soanierana-Ivongo a été caractérisé comme 
disposant d’un réel potentiel de développement pour les filières forestières compte tenu des 
produits circulant sur le marché. Les produits forestiers ligneux commercialisés concernent 
notamment les bois d’œuvre issus des sites Koloala et le charbon de bois. Au niveau du paysage de 
Soanierana-Ivongo, la filière bois est généralement développée par des associations villageoises alors 
que la filière charbon est le fait de petits exploitants. Les produits forestiers non ligneux prélevés et 
commercialisés concernent principalement les fibres végétales (Fibre de Bao, Lepironnia sp, écorce 
de Cannelle -Cinnamomum zeylanicum-, Ravimpotsy) et divers produits comme le miel, les larves de 
guêpe, les graines de palmier et le Bambou. Ces filières sont développées soit par les communautés 
locales, soit par des opérateurs économiques individuels. 
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Concernant le mode de prélèvement et de commercialisation, les filières identifiées ont été 
catégorisées en filières informelles et formelles. Celles qualifiées de formelles font l’objet d’une 
convention entre l’exploitant et la DREEF. Concernant l’importance socio-économique des filières, la 
filière bois figure au premier rang. Viennent ensuite les filières de la Fibre de Bao, le Penjy, la larve de 
guêpe et la graine de palmier. Ces filières figurent parmi les plus intéressantes sur le plan 
économique étant donné qu’elles sont, soit destinées à l’exportation, soit que les produits sont 
transportés et vendus dans d’autres régions. Les autres filières sont de moindre importance au vu 
des quantités produites et du prix des produits au niveau local.  
Pour l’identification des filières porteuses et intéressantes à développer, plusieurs critères de 
priorisation ont été pris en compte : le taux d’adoption de la filière, la capacité technique des COBA, 
le potentiel de productivité, la présence de marché, la rentabilité de la filière et la motivation de la 
COBA à développer la filière. L’évaluation sur la base de ces critères a été faite d’enquêtes 
spécifiques à chaque filière. Les résultats indiquent comme potentiellement intéressantes les filières 
bois, Fibre de Bao, Cannelle et Ravimpotsy. Le tableau 125 détaille la grille d’évaluation de ces filières 
porteuses. 
Tableau 125 : Identification des filières porteuses 
Types Taux 
d’adopti
on 
Capacité 
technique 
des COBA 
Potentiel de 
productivité 
(offre) 
Présence de 
marché 
(demande) 
Rentabilité 
de la filière 
Motivatio
n des 
COBA 
Potentialité 
de la filière 
Bois + +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
Charbon + ++ ++ +++ +++ ++ ++ 
Fibre de Bao +++ +++ +++ +++ ++ ++ +++ 
Penjy + +++ +++ ++ ++ ++ ++ 
Cannelle +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ 
Ravimpotsy +++ +++ +++ +++ ++ ++ +++ 
Miel + ++ ++ +++ ++ +++ ++ 
Larves de guêpe + + ++ ++ +++ + + 
Graine de palmier + ++ ++ ++ +++ + ++ 
Bambou ++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ 
Fort : +++ ; Moyen : ++ ; Faible : + 
Afin de professionnaliser les filières considérées comme porteuses, certaines mesures sont 
prioritaires. La première recommandation consiste à la mise en place d’un système de traçabilité des 
produits qui circulent sur le marché. Ce procédé permet de suivre de visu le cheminement d’un 
produit depuis sa production jusqu’à sa vente. Il existe actuellement de nombreux systèmes de suivi 
de traçabilité des produits, mais le système à mettre en place doit être adapté aux contextes locaux 
et être à la portée des communautés locales. Le système adopté pourrait valoriser les expériences 
antérieures, déjà testées dans d’autres zones. A titre illustratif, pour la filière bois, à part le 
marquage des bois issus des lots d’exploitation, la mise en place de barrière de contrôle de bois au 
niveau des sites d’exploitation pourrait être effectuée. Ce système présente le réel avantage de 
connaitre les flux de bois au sein d’un lot d’exploitations. Dans une telle situation, une forte 
implication du service forestier est attendue dans le but de s’assurer du respect des quotas 
d’exploitation autorisés.  
La deuxième recommandation concerne plus particulièrement l’instauration d’un régime fiscal 
commun et incitatif pour tous les exploitants forestiers. Ce système doit permettre non seulement 
de formaliser l’exploitation mais aussi d’améliorer les recettes fiscales générées par l’exploitation. 
Les régimes fiscaux à mettre en place devraient être similaires aux conventions types délivrées par 
l’administration forestière en cas d’exploitation. Un régime fiscal spécifique à chaque type de produit 
devrait être ainsi appliqué à tous les exploitants qu’ils soient opérateurs économiques ou petits 
exploitants.  
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Pour enrayer les exploitations illicites, la mise en place d’un représentant de l’administration 
forestière au niveau local ou communal est fortement recommandée afin de faciliter l’octroi de 
permis d’exploitation. Ce système permet entre autres d’inciter les exploitants locaux à déclarer les 
produits prélevés et à mieux connaitre la quasi-totalité des produits qui circulent sur le marché. 
 L. Evaluation de la faisabilité et identification de site pilote pour l'application du 2.1.7
protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des 
avantages découlant de leur utilisation  
Les agriculteurs, gestionnaires des ressources naturelles des deux paysages, sont concernés par deux 
accords concernant l’utilisation des ressources génétiques qui ont été ratifiés par Madagascar, e 
Protocole de Nagoya et le Traité international sur les ressources phytogénétiques (Tirpaa).  
Le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des 
avantages (APA) découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique a été 
adopté à la dixième réunion de la Conférence des Parties, le 29 octobre 2010, à Nagoya, au Japon, 
après six ans de négociations. 
L’objectif du Protocole est le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des 
ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un 
transfert approprié des technologies pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources 
et aux technologies et grâce à un financement adéquat, contribuant ainsi à la conservation de la 
diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs. 
Le Traité international sur les ressources phytogénétiques (Tirpaa) a été adopté par la 31ème 
Conférence de l’organisation des Nations Unies le 3 novembre 2011. Il réglemente la conservation et 
de l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, le partage 
juste et équitable des avantages y afférents pour une meilleure sécurité alimentaire. Le traité 
concerne les plantes cultivées, les parents sauvages des plantes cultivées, les plantes fourragères et 
les ressources phytogénétiques forestières. Le traité veut reconnaître la contribution des agriculteurs 
à la diversité des cultures, mettre en place un système mondial permettant de fournir un accès aux 
matériels phytogénétiques pour les agriculteurs, et garantir que les bénéficiaires partagent les 
avantages qu’ils tirent de l’utilisation de ces matériels génétiques. Le traité consiste ainsi à placer 64 
des cultures principales, représentant 80 % des cultures végétales, dans une réserve mondiale de 
ressources génétiques mise à la disposition des pays qui ratifient le traité. 
L'accès et l'utilisation des ressources phytogénétiques sont essentiels pour les agriculteurs et les 
utilisateurs des ressources forestières malgaches pour s'adapter au changement climatique, aux 
fluctuations économiques... pour rendre leurs systèmes agricoles plus productifs. 
Madagascar a ratifié les deux traités mais les mécanismes pour leur l'implémentation ne sont pas  
encore définis. Biodiversity International, avec d'autres partenaires tels que l'initiative APA et les 
ministères en charge de l'agriculture et de l'environnement à Madagascar dans le cadre d'un projet 
financé par l'initiative Darwin, sont engagés dans une initiative de renforcement des capacités. Dans 
le cadre des activités du projet, deux communautés à Madagascar ont été identifiées, à savoir 
Antavolobe et Analavory, où des activités liées à la mise en œuvre de l'APA se renforcent 
mutuellement. 
Dans le cadre du PADAP, la mise en place d’un site pilote pour la mise en application du protocole de 
Nagoya constituerait une initiative pour lutter contre l’appropriation illégale et/ou inéquitable de 
ressources génétiques au niveau des paysages. Le choix du site a été fait sur la base de l’importance 
des utilisateurs des ressources génétiques, les ressources génétiques prélevés et les détenteurs de 
connaissances traditionnelles associées. Bien que les populations locales au niveau du paysage soient 
faiblement dépendantes des ressources forestières, certaines zones répondent à ces critères et 
peuvent être proposées comme site pilote pour la mise en application du protocole de Nagoya.  
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Ce sont plus précisément des zones riveraines des forêts et des aires protégées à l’instar de la localité 
d’Ambarimay dans la commune d’Ambahoabe. Ce choix se justifie notamment du fait du taux 
d’utilisateurs des ressources forestières dans la zone, de l’importance de ressources génétiques 
prélevées (plantes médicinales, etc.) et  de la connaissance traditionnelle des populations locales en 
matière de ressources génétiques. Par ailleurs, bien que Madagascar ne dispose pas encore d’un 
cadre juridique clair pour mettre en application le protocole de Nagoya, des consultations au niveau 
local devraient être effectuées pour connaitre la perception locale quant à la mise en application de 
ce protocole. 
2.2 L. Inventaire des acteurs de la mise en valeur des bassins versants  
Bien que bon nombre de projets d’appui à la conservation et à la gestion durable des ressources 
naturelles soient achevés, des ONG, projets ou associations villageoises sont encore opérationnels 
actuellement pour assurer la gestion des infrastructures vertes. Néanmoins, la direction régionale de 
l’environnement, de l’écologie et des forêts d’Analanjirofo est encore le principal acteur de la gestion 
forestière. Au total, huit acteurs interagissent pour la gestion des ressources forestières au niveau du 
paysage. Les aires protégées et les transferts de gestion associés sont généralement gérés par MNP 
et MBG. Le tableau 126 récapitule les principaux acteurs de la gestion des infrastructures vertes au 
niveau du paysage en précisant leurs responsabilités respectives. 
Tableau 126 : Acteurs de mise en valeur des bassins versants 
Acteurs Localisation Responsabilités 
DREEF Fénérive-Est Acteur principal dans la gestion durable des 
ressources naturelles au niveau du paysage 
MNP Soanierana Ivongo Gestionnaire de la réserve d’Ambatovaky 
MBG Pointe à Larrée Gestionnaire de la réserve de Pointe à Larrée 
SAGE Soanierana Ivongo/ Iazafo Appui aux transferts de gestion des ressources 
naturelles à Manompana et Vavatenina 
Projet MIVOATRA Soanierana Ivongo (Ambahoabe) Projet œuvrant dans le domaine de l’environnement 
Communes Soanierana Ivongo/ Iazafo Partie prenante détenteur du pouvoir administratif 
local dans le cadre des processus de transfert de 
gestion 
COBA Soanierana Ivongo/ Iazafo Associations villageoises gestionnaires des 
ressources forestières dans le cadre des TGRN 
Exploitants forestiers Soanierana Ivongo Acteur principal dans la valorisation de bois d’œuvre 
au niveau des sites Koloala 
2.3 L. Les  perspectives de développement des bassins versants en cohérence avec les 
composantes d’activités du PADAP  
 L. Les modalités de gestion actuelles et futures des infrastructures vertes 2.3.1
La mise en place des infrastructures vertes et les nouvelles modalités de gestion sont proposées 
selon trois axes stratégiques : 
 Axe stratégique 1 : Mettre en place un mécanisme garantissant l’efficacité et la pérennité 
des transferts de gestion mis en place au niveau du paysage ; 
 Axe stratégique 2 : Soutenir les principaux gestionnaires des ressources forestières pour 
assurer la viabilité des aires protégées ; 
 Axe stratégique 3 : Améliorer les services écosystémiques en sauvegardant, restaurant et 
renforçant les ressources forestières. 
Le tableau 127 représente les axes stratégiques déclinés en action et l’agenda pour l’arrangement 
des infrastructures vertes au niveau des paysages de Soanierana-Ivongo et d’Iazafo. 
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Tableau 127 : Axes stratégiques et actions associées et agenda des actions concernant la mise en place des 
infrastructures vertes au sein des paysages d’Iazafo et Soanierana-Ivongo 
Axes stratégiques / Actions prioritaires Paysages 
concernés 
Echéance 
2 ans 5 ans 10 ans 
Axe stratégique 1 : Mettre en place un mécanisme garantissant l’efficacité et la pérennité des transferts de gestion 
mis en place au niveau du paysage 
Actions 1 : Audits participatifs de 10  transferts de gestion mis en place 
au niveau du paysage 
SI/Iazafo x   
Actions 2 : Mise en place de 04 COBA pilotes autour des réserves et au 
niveau des sites Koloala 
SI/Iazafo x   
Actions 3 : Relance des TG et mise à jour de tous les contrats de TG au 
niveau du paysage  
SI/Iazafo  x  
Actions 4 : Renforcement des capacités de gestion des communautés 
locales gestionnaires des ressources 
SI/Iazafo x x  
Actions 5 : mise en place de TG pour la gestion des réseaux de 
biodiversité et certains reboisements 
SI/Iazafo  x x 
Axe stratégique 2 : Soutenir les principaux gestionnaires des ressources forestières pour assurer la viabilité des aires 
protégées 
Actions 1 : Accompagnement des gestionnaires  dans l’élaboration des 
outils de planification des réserves 
SI x   
Actions 2 : Appui matériels et logistique pour la mise en œuvre des 
activités de gestion de la réserve 
SI  x  
Actions 3 : Mise en place de nouveau transfert de gestion autour des 
réserves pour former une ceinture verte  
SI  x x 
Actions 4 : Extension des zones protégées au niveau des zones 
critiques et d’importance écologique 
SI  x x 
Axe stratégique 3 : Améliorer les services écosystémiques en  sauvegardant, restaurant et renforçant les ressources 
forestières 
Actions 1 : Mise en protection et restauration des zones à risque de 
rupture 
SI  x x 
Actions 2 : Restauration des zones dégradées et d’importance 
écologique 
SI/Iazafo  x x 
Actions 3 : Enrichissement et reboisement des zones en amont 
des bassins versants pour assurer l’approvisionnement en eau 
des périmètres irrigués 
SI/Iazafo x x X 
Actions 4 : Mise en place de réseaux à biodiversité au niveau 
communal 
SI/Iazafo  x X 
 L. Les transferts de gestion à vocation de conservation et les sites Koloala 2.3.2
Le processus de transfert de gestion (TG) est un des outils de gestion des infrastructures vertes. Dans 
le cadre des deux paysages, les TG peuvent être envisagés pour plusieurs types d’infrastructures : 
 les réserves ; 
 les zones de forêts de production et conservation ; 
 les réserves à biodiversité au sein du paysage ; 
 les reboisements ou les zones de restauration forestière. 
Il est aussi important de redonner aux TG existants les capacités de continuer leur mission. Ceci dit, la 
mise en place ou le renouvellement d’un transfert de gestion requiert l’évaluation des actions 
passées et notamment la capacité de gestion des communautés locales pour pouvoir améliorer la 
mise en œuvre des prochains contrats. Les audits effectués se doivent ainsi d’impliquer toutes les 
parties prenantes concernées dans le processus de transfert de gestion.  
Après l’évaluation des COBA, la première action va consister à mettre en place des COBA pilotes au 
niveau de chaque paysage. Il est ainsi préconisé de mettre en place ces COBA pilotes au niveau de 
chaque zone stratégique : au niveau des sites Koloala, la réserve d’Ambatovaky, et à Iazafo. Cette 
approche va permettre entre autres d’expérimenter de nouvelles approches dans le cadre d’un 
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processus de transfert de gestion. Les recommandations formulées durant l’analyse et le diagnostic 
seraient ainsi prise en  compte.  
Après la mise en place de COBA pilotes, le renforcement de capacité et l’accompagnement des COBA 
pilotes devraient être effectués en vue d’assurer une gestion optimale des ressources. Sur le long 
terme, le renouvellement de contrat et la mise en place de transferts de gestion au niveau des zones 
critiques devraient être réalisés. 
Tableau 128 : Propositions de modalités de gestion pour les transferts de gestion à vocation de conservation et les sites 
Koloala 
Sites/Aires 
protégées 
Justifications Propositions de modalités de gestion 
Transferts de 
gestion à vocation 
de conservation 
 Expiration des contrats de transferts de 
gestion mis en place 
 Dépendance des COBA envers les 
projets de conservation et de gestion 
des ressources naturelles 
 Manque de motivation des COBA dans 
le cas où il n’existe pas de valorisation 
de produits forestiers 
 Evaluation des COBA mis en place au niveau 
du paysage 
 Renouvellement des contrats de transfert de 
gestion expirés 
 Mise en place de COBA pilotes 
 Mise en place d’un mécanisme permettant 
d’assurer la pérennité des transferts de 
gestion et de rendre les COBA autonomes 
Sites Koloala  Expiration des contrats de transferts de 
gestion à vocation d’exploitation 
 Risque d’exploitation illicite et de non-
respect des quotas de prélèvement à 
cause du manque de suivi 
 Absence de gestionnaire des sites étant 
donné que la DREEF est la seule 
structure à assurer l’appui et le suivi des 
sites Koloala 
 Evaluation de la gestion des sites Koloala 
 Renouvellement des contrats de transfert de 
gestion à vocation d’exploitation expirés 
 Mise à jour des quotas d’exploitation au 
niveau des lots de forêts exploités 
 Accompagnement de la DREEF pour le suivi de 
la traçabilité des produits prélevés au niveau 
des sites Koloala 
 
Le tableau 129 liste les transferts de gestion à renouveler ou à mettre en place autour de la réserve 
d’Ambatovaky. 
Tableau 129 : Liste des TG à créer et à renouveler (MNP, 2018) 
Communes Fokontany Village COBA Activités 
Ambahoabe Vatomora Vatomora SANTATRA à renouveler 
Ambahoabe Ambinaniroa Ambohimandroso   à créer 
Ambahoabe Vatomora Anjahambe   à créer 
Ambahoabe Vatomora Ambatosoa   à créer 
Ambahoabe Vatomora Ankarongana   à créer 
Ambahoabe Ambavala Ambavala   à créer 
Ambahoabe Ambodirafia Ambodirafia EZAKA TSARAMANDROSO à renouveler 
Ambahoabe Ambinaniroa Ambohimandroso   à créer 
Ambahoabe Ambinaniroa     à renouveler 
Ambahoabe Ambinaniroa Andasibe   à créer 
Andapafito Sahamirary Sahamirary FTMM à finaliser 
Andapafito Ambodiatamontana Ambodiamontana   à créer 
Andapafito Iampirano Sahave   à créer 
Andapafito Antara Antara   à créer 
Antenina Sahajinja Sahajinja MAHAVOIAMBO à renouveler 
Antenina Morafeno Morafeno RANOMAMY à finaliser 
Antenina Antananambo Fotsialanankely   à créer 
Antenina Ambatomainty     à créer 
Antenina Antevialabe Andapa Tsinjolavitra à créer 
Antenina Sahavalanina     à créer 
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Nous préconisons aussi comme  modalité de gestion des réseaux de biodiversité et des reboisements 
d’aménagements des bassins versant le système des transferts de gestion aux communautés de base 
ou à des collectivités territoriales (communes, fokontany). Une analyse de ce mode de gestion 
pourrait être entreprise après la mise en place du PAGDP avec un démarrage des actions au cours du 
projet et une poursuite via des financements issus des mécanismes REDD+ et PSE 
L’agenda de ces actions est donné dans le tableau 127 : Actions 1 à 5 de l’axe stratégique 1. 
 L. La réserve d’Ambatovaky et de Pointe à Larrée 2.3.3
La gestion des réserves d’Ambatovaky et de Pointe à Larrée est définie par leur plan d’aménagement 
et de gestion. Les priorités actuelles consistent à l’accompagnement de MNP pour la mise à jour de 
son plan de gestion en relation avec les objectifs du PADAP. Les actions futures à mettre en œuvre 
consistent en un appui des gestionnaires des réserves dans la mise en œuvre de leurs activités en 
cohérence avec les objectifs du PADAP. En effet, les activités de gestion et de conservation des 
réserves devraient tenir compte de l’approche paysage et de ce fait, être en conformité avec les 
attentes de PADAP en matière de gestion durable des ressources naturelles. Les appuis à apporter 
pourront concerner plus particulièrement des appuis matériels, des appuis techniques et des appuis 
en ressources humaines. Le recrutement de nouveaux agents permettra de renforcer les suivis 
écologiques et les patrouilles au niveau des aires protégées. Le dernier axe prioritaire pour la gestion 
des réserves concerne l’extension des zones prioritaires de la réserve dans le but de conserver les 
zones à biodiversité et d’importance écologique.  
L’agenda de ces actions est donné dans le tableau 127 : Actions 1 à 4 de l’axe stratégique 2. 
Tableau 130 : Modalités de gestion pour la réserve d’Ambatovaky et de Pointe à Larrée 
Sites/Aires 
protégées 
Justifications Propositions de modalités de gestion 
Réserve 
d’Ambatovaky 
 Mise à jour du plan de gestion 
d’Ambatovaky qui se trouve au terme 
de sa mise en œuvre  
 Manque de moyen financier pour la 
mise en œuvre des activités de gestion 
et de conservation 
 Persistance de la déforestation autour 
de la réserve malgré les efforts 
déployés en matière de conservation 
des ressources naturelles 
 Manque de moyen financier pour le 
suivi et les patrouilles forestières 
 Accompagnement et appui à MNP pour la 
mise à jour et/ou la finalisation de son plan 
de gestion 
 Appui matériel et logistique pour la mise en 
œuvre des activités de gestion de la réserve 
 Mise en place de nouveaux transferts de 
gestion autour de la réserve en vue de 
former une ceinture verte 
Reserve de Pointe 
à Larrée 
 Expiration de quelques contrats de 
transfert de gestion 
 Insuffisance des moyens à disposition 
pour la mise en œuvre des activités de 
gestion 
 Appui au renouvellement des contrats de 
transfert de gestion expirés 
 Appui matériel et logistique pour la mise en 
œuvre des activités de gestion de la réserve 
 L. Les zones d’importance écologique et à haute valeur de conservation (corridor de 2.3.4
Soanierana-Ivongo) 
La conservation des zones critiques et/ou zones à biodiversité est d’une importance cruciale compte 
tenu de  de la déforestation dans la région. D’après les études effectuées par le projet KAM (2009), 
une zone d’importance écologique à risque de rupture a été identifiée au niveau du paysage de 
Soanierana-Ivongo (voir carte 46 des infrastructures vertes de Soanierana-Ivongo, paragraphe 3 L). 
Cette zone recèle une biodiversité exceptionnelle tant floristique que faunistique. Cette biodiversité 
exceptionnelle est menacée d’extinction alors qu’elle joue le rôle de pont génétique entre le Parc 
national de Mananara et la réserve spéciale d’Ambatovaky. Ce pont à biodiversité s’étend sur 11 071 
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ha et inclut trois communes à savoir : Manompana, Ambahoabe, et Antenina. Face aux pressions 
anthropiques, si aucune mesure n’est prise, cette zone risque d’être fragmentée. Pour assurer la 
connectivité entre les aires protégées, les stratégies proposées consistent à la mise en protection de 
la zone et surtout, la restauration des forêts dégradées. 
La technique de restauration préconisée est la régénération assistée après la mise en défens de la 
zone considérée. Cette mise en défens nécessitera l’implication des populations dans la gestion. 
L’agenda de ces actions est donné dans le tableau 127. Actions 1 : Mise en protection des zones à 
risque de rupture et Actions 2 : Restauration des zones dégradées et d’importance écologique au 
niveau des zones critiques et d’importance écologique de l’axe 3. 
 L. Les zones de reboisement associées aux périmètres 2.3.5
Comme les paysages de Soanierana-Ivongo et d’Iazafo sont des zones comportant de nombreux 
périmètres irrigués, l’approvisionnement permanent et régulé en eau des bas-fonds est primordial 
pour assurer la subsistance des populations locales. Les expériences par ailleurs, montrent que 
l’alimentation régulière en eau est fortement liée à l’importance des ressources forestières en amont 
des bassins-versants et à leur rôle dans la pénétration de l’eau dans les sols et les différentes nappes 
aquifères. Pour maintenir ainsi les services hydrologiques fournis au PI, des interventions en faveur 
de la présence de l’arbre devraient être faites au niveau de ces zones. Les stratégies proposées 
consistent d’une part à l’enrichissement des zones reboisées dégradées (très faible densité d’arbres à 
l’hectare) et au reboisement des sols nus en amont des bassins versants avec des espèces adaptées. 
Comme la restauration forestière et le reboisement figurent parmi les priorités de PADAP, ces 
actions devraient être réalisées à court et à moyen termes sur les versants les plus proches des PI 
ciblés par les actions de réhabilitation. 
Les nombres associés à chaque périmètre ciblé par les interventions (cartes 43 et 44) et les tableaux 
103 permettent de noter la période d’intervention pour les aménagements « verts » sur les flancs 
des collines en périphérie des périmètres. Les indications présentées sur les cartes 43 à 46 
représentent les bassins versants proches des périmètres. Sur le long terme, c’est l’ensemble du 
paysage qui doit être aménagé par une plus grande proportion de terres boisées. 
L’agenda global de ces actions est donné dans le tableau 127.  Il s’agit de l’Action  3 : 
« Enrichissement et reboisement des zones en amont des bassins versants pour assurer 
l’approvisionnement en eau des périmètres irrigué », de l’Axe stratégique 3. 
 Les réseaux à biodiversité 2.3.6
La mise en place de réseaux de zones à biodiversité constitue pour les paysages de Soanierana-
Ivongo et d’Iazafo une approche innovante et intéressante à développer dans le cadre du PADAP. Elle 
fait partie intégrante du concept de « biodiversité cultivée » avancée dans cette étude. Cette 
stratégie consiste à mettre en place un réseau de petites réserves à biodiversité au niveau de chaque 
paysage notamment dans les sous bassins versants où l’agriculture est particulièrement développée.  
C’est le cas du paysage d’Iazafo dans son ensemble, et c’est le cas du paysage de Soanierana-Ivongo 
dans sa zone littorale. D’une manière plus explicite, il s’agit, sein d’une mini réserve (de un à 
quelques hectares), de laisser librement évoluer l’écosystème de façon à terme à recréer une forte 
biodiversité. Ceci nécessite d’empêcher le feu de parcourir ces zones. Cette zone servira alors de 
réservoir pouvant remplir plusieurs services écosystémiques au  niveau du paysage, par exemple : 
 fournir des insectes permettant la pollinisation ou la lutte biologique au sein des cultures, 
 fournir des animaux vecteurs de pollen ou de graines, et capables de disséminer la 
biodiversité en dehors des réserves, 
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 fournir des espèces végétales natives adaptées aux milieux ouverts et permettant de faire 
aussi à terme  office d’espèces pour le reboisement ou les aménagements DRS et CES, 
 fournir d’autres espèces exploitées dans le cadre des filières PNFL, 
 contribuer à la lutte contre l’érosion et le ruissellement. 
Compte tenu de son caractère innovant, cette stratégie pourrait entrer dans le cadre de la 
composante recherche – développement que propose le projet. L’approche consisterait à mettre en 
place un réseau basé sur une ou deux zones à biodiversité par commune.  
La spatialisation de ces zones se ferait ensuite au cours de la mise en œuvre du projet et de 
l’élaboration du PAGDP. Les paysages feront l’objet de suivi écologique tant à l’intérieur des réserves 
de biodiversité qu’à l’extérieur. La spatialisation pourrait s’appuyer sur des modèles permettant 
d’optimiser les flux de gènes et la couverture du paysage. Le suivi écologique au sein des réserves et 
à l’extérieur des réserves permettrait de mesurer l’évolution de la biodiversité et les effets éventuels 
sur les cultures (fructification, pressions des ravageurs de cultures, etc…). La mise en place de ces 
réserves doit tenir compte bien évidemment du statut foncier. L’idéal serait de les implanter sur des 
terrains domaniaux (type domaine privé de l’Etat ou terrains communaux) avec une gestion 
impliquant les services de la DREEF. 
L’agenda de ces actions est donné dans le tableau 127 sous l’intitulé « actions 4 : Mise en place de 
réseaux à biodiversité au niveau communal, de l’Axe stratégique 3 ». 
  
 Rapport final. Etudes préparatoires PADAP. Paysages Iazafo et Soanierana-Ivongo 402 
 
3. L. Spatialisation des périmètres hydrauliques et des infrastructures 
vertes.  
Carte 42 : Spatialisation des principaux GPI et PI dans Iazafo et zone de reboisement sur le sous bassin proche ceinturant 
les périmètres GPI et PPI.  
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Carte 43 : Spatialisation des périmètres à réhabiliter et des bassins versant périphériques à aménager – Soanierana-
Ivongo  
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Carte 44 : Spatialisation des zones d’actions de mise en place d’infrastructures vertes – paysage d’Iazafo 
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Carte 45 : Spatialisation des zones d’actions de mise en place d’infrastructures vertes – paysage de Soanierana-Ivongo 
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Glossaire 
Abréviation 
ou Sigle Signification 
AC Agriculture de conservation 
ACP Analyse en composante principale 
AE Agence d’exécution 
AFD Agence Française de Développement 
ANDEA Autorité Nationale de l'Eau et de l'Assainissement 
ANOVA Analyse de Variance 
Ar Ariary (monnaie nationale) 
ATPC Assainissement Total Piloté par la Communauté 
AUE Association des usagers de l'eau 
B Barrage 
BM Banque Mondiale 
BPOC Budget Programme par Objectifs Communaux 
BPOR Budget Programme par Objectifs Régionaux 
BVPI Bassins Versants - Périmètres Irrigués 
CAH Classification Ascendante Hérarchqiue 
CCI Chambre de Commerce et d'Industrie 
CE Chef d'exploitation 
CEG 
CER 
Collèges d’Enseignement Général 
Cellule d’Exécution Régionale 
CES Conservation des eaux et du sol (techniques de) 
CIRAD Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement 
CLTS Community Led Total Sanitation 
CM Chef de ménage 
COBA Communauté de Base 
CPI Comité de pilotage Interministériel 
CREAM Centre de recherche, d'études et d'appui à l'analyse économique 
CSB Centres de Santé de Base 
CSR Comité  de Suivi Régional 
CTD Collectivités Territoriales Décentralisées  
CV Coefficient de variation 
DAL Défécation à l’air libre 
DD Développement durable 
DRAE Direction régionale de l'agriculture et l'élevage 
DREEF Direction Régionale de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts  
DREEH Direction Régionale de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures 
DRS Défense et restauration des sols (technqiues de) 
DSRP Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté 
EA Exploitation agricole 
EAF Exploitation agricole familiale 
EAH  Eaux, assainissement, hygiène 
EDS Enquête Démographique et de Santé 
ENSOMD 
Enquête Nationale sur le Suivi des indicateurs des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement 
EPM Enquête périodique auprès des ménages 
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FAO Organisation des nations unies pour l'agriculture et l'alimentation 
FDL Fonds de Développement Local 
FERHA   Fonds d'Entretien des Réseaux Hydro-Agricoles 
FIDA Fonds International pour le Développement Agricole 
FIFAMANOR 
Fiompiana Fambolena Malagasy Norveziana (Coopération Malgacho-norvégienne pour 
l'Elevage et l'Agriculture) 
FMI Fonds Monétaire International 
FNRE  Fonds National sur les Ressources en Eaux 
FO Fumure organique 
FOFIFA 
Foibem-pirenena momba ny Fikarohana ampiharina amin’ny Fampandrosoana ny eny 
Ambanivohitra (Centre National de Recherche Appliquée au Développement Rural) 
FORMAPROD Formation aux Métiers Agricoles et Ruraux à Madagascar 
FDAR Fonds de Développement Agricole Régional 
FTM  Foibe Tao-Tsaritan’i Madagasikara 
FVD Faire-Valoir Direct 
FVI Faire-Valoir Indirect 
GCF Gestion contractualisée des forêts 
GCV Grenier communautaire villageois 
GF Guichet Foncier 
GIRE Gestion Intégrée des Ressources en Eaux 
GPI Grand périmètre irrigué 
GRA Gestion des risques agricoles 
GRN Gestion des ressources naturelles 
GSDM Groupement semis direct Madagascar 
GTDR Groupe de Travail de Développement Rural 
GTDRD Groupe de Travail de Développement Rural Durable 
hbts Habitant 
HIMO Haute intensité de main d'œuvre 
Hj ou HJ Homme jour (une journée de travail d'une personne) 
IMF Institution de Micro Finance 
INSTAT Institut National de Statistique de Madagascar 
IRD Institut de Recherche pour le Développement 
ISTRCE Institut Supérieur de Technologie Régional de la Côte Est 
LPDR Lettre de politique de développement rural 
MEEF Ministère de l’Environnement, de l’écologie et des Forêts  
MEEH Ministère de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures 
Mha Million d'hectare 
Moy Moyenne 
MPAE Ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage 
Nb Nombre 
NIHYCRI 
Normes Malgaches de Construction des Infrastructures Hydroagricoles Contre les Crues et les 
Inondations 
Obs. Observation 
OCDE Organisation de coopération et de développement économique 
ODR Opération de développement rizicole 
OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement 
ONE Office National pour l’Environnement 
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ONG Organisation Non gouvernementale 
OP Organisation Paysanne 
PA Production Agricole 
PADAP Projet d’Agriculture Durable par une Approche Paysage 
PADR Plan d’Action pour le Développement Rural 
PAGDP Plan d’aménagement et de gestion durable des paysages  
PAM Programme Alimentaire Mondial 
PANA Programme d’Action National d’Adaptation au Changement Climatique 
PAPRIZ Projet d’Amélioration de la Productivité Rizicole 
PB Produit Brut 
PCD Plan communal de développement  
PDR Plans de Développement Régional 
PEHD  polyéthylène haute densité  
PF Périmètre familial (irrigué) 
PFNL Produits forestiers non ligneux 
PIB Produit Intérieur Brut 
PK Point Kilomètrique 
PLCP Programme de Lutte Contre la Pauvreté 
PN2D Programme national de décentralisation et de déconcentration 
PNAE Programme National d’Actions Environnementales 
PNAT Plan national pour l’aménagement du territoire 
PND Programme National de Développement 
PNDR Programme National du Développement Rural 
PNIAEP Programme National d’Investissement Agricole, Elevage et Pêche 
PNSA Programme National de Sécurité Alimentaire 
PNUD Programme des Nations unies pour le développement 
PPI Petit périmètre irrigué 
PPRR Programme de Promotion des Revenus Ruraux  
PSAEP Programme Sectoriel Agriculture Elevage Pêche 
PSDR Projet de Soutien au Développement Rural 
PROSPERER Programme de Soutien aux Pôles de Micro-Entreprises Rurales et aux Economies Régionales 
RA Recensement de l'agriculture (2004) 
REDD+ Réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation forestière 
RGPH Recensement Général de la Population et de l'Habitat 
RI Rizière Irriguée (avec bonne maîtrise de l'eau) 
RMME Rizière avec Mauvaise Maîtrise de l'Eau 
RN Route Nationale 
RNA Recensement national de l'agriculture (1985) 
ROR Réseau des Observatoires Ruraux 
SAGE Service d’appui à la gestion de l’environnement 
SAU Superficie Agricole Utile 
SCOP Schéma de cohérence et d’organisation du paysage 
SCV Semis Direct sur Couverture végétale permanente 
SI Système d’Information 
SIG Système d’Information Géographique  
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SIS Système d’Information Spatialisé  
SMIG Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti 
SNGRC Stratégie Nationale de Gestion des Risques et Catastrophes 
SRA Système de riziculture améliorée 
SRAT Schéma régional d’aménagement du territoire 
SRI Système de riziculture intensive 
ST-PADR 
Secrétarait Technique pour le Pilotage la coordination et l'Appui au Développement Rural 
durable à Madagascar 
STEAH Service Technique de L'eau, de l'Assainissement, et de l'Hygiène  
STD Service technique déconcentré 
TG Transfert de gestion (de ressources naturelles) 
TGRN Transfert de gestion de ressources naturelles 
TT Tranoben’ny Tantsaha (Chambre d'Agriculture) 
TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée 
UBT Unité Bétail Tropical 
UNICEF Fonds des Nations unies pour l'enfance 
UTA Unité de Travail Annuel 
UTAA Unité de Travail Annuel Agricole 
UTAAF Unité de Travail Annuel Agricole Familial 
UTAF Unité de Travail Annuel Familial 
UTAS Unité de Travail Annuel Salarié 
WAVES Wealth Accounting and Valuation of Ecosystem Services 
 
